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COMITETUL DE MONITORIZARE AL  
PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 

 
 
 

Proces verbal al şedinţei Comitetului de Monitorizare al  
Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 

Data şedinţei  14 – 15 mai 2009 

 
 
 

Comitetul de Monitorizare al Programului Operaţional Regional (CMPOR) s-a 
întrunit, în perioada 14 – 15 mai 2009, la Poiana Braşov, în şedinţă ordinară, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 765/ 2007.   
 
Şedinţa a fost prezidată de preşedintele CMPOR, Vasile BLAGA, ministrul 
dezvoltării regionale şi locuinţei. 
 
La această reuniune au participat membrii CMPOR (reprezentanţi ai Guvernului, la 
nivel de secretar de stat şi ai Regiunilor de Dezvoltare, la nivel de preşedinţi de 
Consiliu Judeţean, desemnaţi prin hotărâre a Consiliilor pentru Dezvoltare 
Regională (CDR), reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, 
reprezentanţi desemnaţi prin hotărâre CDR, la nivelul regiunii, din mediul de afaceri, 
mediul academic, societatea civilă, ai altor ministere şi instituţii centrale, ai celor 8 
Agenţii de Dezvoltare Regională, precum şi reprezentanţi ai Comisiei Europene, în 
calitate de observatori, conform anexei ataşate (lista de prezenţă). 
 
Ordinea de zi a şedinţei, votată în unanimitate de membrii CMPOR, a fost 
următoarea: 
 
 

14 Mai 2009 
 

1. Cuvânt introductiv  

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei CMPOR din 27 octombrie 2008 

3. Stadiul implementării Programului Operaţional Regional şi măsuri întreprinse 
pentru accelerarea implementării POR  

4. Perspective financiare ale Programului Operaţional Regional şi aspecte calitative 
desprinse din implementarea POR  

5. Prezentarea şi analiza Raportului Anual de Implementare al Programului 
Operaţional Regional 

6. Aprobarea Raportului Anual de Implementare al Programului Operaţional 
Regional 

7. Stadiul Implementării Programului Operaţional Regional în Regiunea  Nord - Est 
– Prezentare Organism Intermediar  ADR Nord – Est 
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8. Stadiul Implementării Programului Operaţional Regional în Regiunea Sud - Est – 
Prezentare Organism Intermediar  ADR Sud - Est 

9. Stadiul Implementării Programului Operaţional Regional în Regiunea  Sud - 
Muntenia – Prezentare Organism Intermediar  ADR Sud - Muntenia 

10. Stadiul Implementării Programului Operaţional Regional în Regiunea  Sud - Vest 
Oltenia – Prezentare Organism Intermediar  ADR Sud - Vest Oltenia 

11. Stadiul implementării Programului Operaţional Regional în Regiunea Vest - 
Prezentare Organism Intermediar  ADR Vest 

12. Stadiul implementării Programului Operaţional Regional în Regiunea Nord - Vest 
– Prezentare Organism Intermediar  ADR Nord - Vest 

13. Stadiul implementării Programului Operaţional Regional în Regiunea  Centru – 
Prezentare Organism Intermediar  ADR Centru 

14. Stadiul implementării Programului Operaţional Regional în Regiunea  Bucureşti - 
Ilfov – Prezentare Organism Intermediar  ADR Bucureşti - Ilfov 

 

 
15 Mai 2009 

 

1. Informare privind documentele supuse aprobării membrilor CMPOR prin 
procedură scrisă  

2. Axa Prioritară  - 1 a POR:  Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - Poli  de 
creştere urbană - Domeniul major de intervenţie: Planuri integrate de dezvoltare  

- Informare privind ajustarea textului  

- Prezentarea stadiul implementării 

- Aprobarea criteriilor revizuite ale Axei prioritare - 1 a POR:  Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor - poli  de creştere urbană;  

3. Aprobarea criteriilor revizuite de selecţie a proiectelor finanţabile prin Programul 
Operaţional Regional pentru  Axa Prioritară 3:  Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale - Domeniul major de intervenţie: 3.4: Reabilitarea/ modernizarea/ 
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare 
şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă 

4. Informare privind revizuirea indicatorilor Programului Operaţional Regional    

5. Informare privind implementarea Planului Anual de Evaluare a POR 

6. Stadiul activităţilor desfăşurate conform Planului de Comunicare al Programului 
Operaţional Regional – prezentare Autoritatea de Management a POR 

7. Stabilirea datei următoarei şedinţe a CM POR; Diverse 
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14 Mai 2009 

 

1. Deschiderea şedinţei de către preşedintele CMPOR 
 
 
În cuvântul de deschidere, preşedintele Comitetului de Monitorizare al POR, dl. 
Vasile BLAGA, ministrul dezvoltării regionale şi locuinţei a salutat prezenţa la 
şedinţă a reprezentanţilor Comisiei Europene, dl. Anastassious Bougas şi dna. Aura 
Răducu şi a menţionat că prin CM POR se asigură un management eficient pentru 
implementarea Programului Operaţional Regional, în condiţii de deplină 
transparenţă. 
 
Dl. Anastassios Bougas, reprezentantul Comisiei Europene (CE), Direcţia 
Generală Dezvoltare Regională (DG Regio),  a mulţumit domnului ministru pentru 
organizarea reuniunii Comitetului de Monitorizare al Programului Operaţional 
Regional (CM POR), pentru ospitalitate, dar şi pentru implicarea domniei sale în 
implementarea POR. Totodată, a asigurat autorităţile române de sprijinul Comisiei 
Europene şi a mulţumit pentru eforturile depuse în implementarea acestui program.  
 
Reprezentantul CE a ţinut să reamintească celor prezenţi că, atunci când POR a 
fost elaborat, economia României înregistra o rata de creştere de peste 8%, iar 
valoarea investiţiilor străine directe se ridică la 8 - 9 miliarde Euro. S-a adresat 
autorităţilor locale cu rugămintea de a înţelege că asigurarea unui management 
eficient şi corect pentru gestionarea acestui program este esenţială în noul context 
economic mondial. Începerea implementării efective a acestui program, precum şi 
tipul de activităţi, măsuri şi priorităţi care se finanţează prin intermediul acestuia 
reprezintă un ajutor nu numai în ceea ce priveşte absorbţia fondurilor comunitare , 
dar foarte important, în diminuarea efectelor crizei mondiale economice şi financiare 
în România. De asemenea, a accentuat asupra faptului că implementarea axei 
prioritare dedicate polilor de creştere poate deveni o nouă abordare în politica 
regională a României.  
 
Dl. Bougas a apreciat mobilizarea autorităţilor locale pentru implementarea acestui 
program ca fiind excepţională şi şi-a exprimat dorinţa ca ritmul de implementare să 
fie la fel de susţinut şi în continuare. Totodată a apreciat rolul beneficiarilor finali, 
precizând că procesul de implementare al POR mai poate fi simplificat, dar este 
important ca toţi actorii implicaţi în acest proces să respecte procedurile de achiziţii 
şi să asigure un management corect şi eficient, întrucât instituţiile europene 
urmăresc capacitatea de absorbţie şi modul în care sunt utilizate fondurile 
europene.  
 
De asemenea, reprezentantul european a precizat că POR a primit sub formă de 
avans cca. 335 milioane Euro; şi-a exprimat speranţa că anul acesta cererile de 
rambursare vor depăşi această sumă, ceea ce înseamnă  o adevărată  provocare,  
pentru care Comisia va acorda tot sprijinul. 
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2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei CMPOR din 27 octombrie 2008  
 
Preşedintele CMPOR a supus aprobării procesul verbal al şedinţei CMPOR din data 
de 27 octombrie 2008. Procesul verbal al şedinţei CMPOR din data de 27 
octombrie 2008 a fost aprobat în unanimitate.   
 
 
 
3. Stadiul implementării Programului Operaţional Regional - Prezentare  
 
 
Dl. Vasile Blaga, ministrul dezvoltării regionale şi locuinţei a făcut o scurtă şi 
sintetică prezentare a stadiului implementării POR pînă la data de 8 mai 2009: au 
fost semnate 292 de contracte în valoare de 766 mil Euro, reprezentând 18% din 
fondurile alocate POR. În 2009, gradul de contractare este în creştere (259 
contracte au fost semnate în primele patru luni 2009), iar perioada de evaluare s-a 
redus. Valoarea plăţilor efective pe 2009 pentru POR este de 46 de milioane Euro, 
din care 40 mil. Euro reprezintă prefinanţare. 
 
De asemenea, a precizat că Guvernul acordă o atenţie deosebită absorbţiei 
fondurilor europene,  analizând stadiul proiectelor depuse pe toate programele 
operaţionale în cadrul Comitetului Interministerial pentru Gestionarea Fondurilor 
Europene, prezidat de primul ministru şi organizat săptămânal. 
 
Dl. ministru Vasile Blaga a atras atenţia asupra faptului că după semnarea 
contractului, beneficiarul este principalul responsabil pentru gestionarea proiectelor. 
În sprijinul autorităţilor publice locale (APL) care au semnat contracte pentru 
finanţare din POR, MDRL a trimis o notă prin care solicită  APL, care au posibilitatea 
din punct de vedere financiar, să elaboreze documentele de licitaţie pentru lucrări. 
 
De asemenea, dl. ministru a precizat că procedurile de achiziţii publice pentru 
contractele de lucrări au avut întârzieri semnificative. Astfel, din 69 de proiecte de 
infrastructură contractate, numai 4 au încheiat contracte de lucrări. Fără aceste 
contracte de lucrări nu sunt întrunite condiţiile de asigurare a autorizării fondurilor 
structurale. MDRL asigură 20% prefinanţare numai pentru aceste contracte de 
lucrări. Măsurile de simplificare a legislaţiei nu suplinesc responsabilităţile din 
contractul de finanţare asumate de către beneficiari, respectiv asigurarea resurselor 
umane şi financiare necesare derulării proiectelor de achiziţii publice şi contractare.  
 
Un alt aspect detaliat de domnul ministru a fost gradul de utilizare a fondurilor 
europene din POR la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare. Se remarcă diferenţe 
mari între regiuni privind gradul de utilizare a fondurilor structurale pe domenii 
majore de intervenţie din POR. Astfel, Regiunile Sud Muntenia şi Bucureşti Ilfov au 
deficienţe majore în atragerea fondurilor din POR.  
 



 5 

Urmare a acestei situaţii, Comitetul de Monitorizare a POR din toamnă, ar putea 
propune realocări de fonduri între regiuni, în funcţie de recomandările Raportului de 
evaluare intermediară POR, a gradului de absorbţie pe domenii majore de 
intervenţie (DMI) şi pe regiuni.  
 
Totodată, dl. ministru a apreciat înfiinţarea Asociaţiilor de Dezvoltare 
Intercomunitară şi a încurajat Autoritatea de Management POR şi Agenţiile de 
Dezvoltare Regională să sprijine beneficiarii în elaborarea de planuri de investiţii cât 
mai realiste, astfel încât proiectele să fie corelate şi prioritizate în funcţie de 
resursele bugetelor locale şi fondurile nerambursabile de la UE.  
 
Având în vedere că fondurile alocate axei 2 privind infrastructura de transport au 
fost contractate, dl. ministru a propus autorităţilor publice locale să pregătească 
proiecte pentru celelalte axe prioritare ale POR, întrucât ministerul nu este adeptul 
realocării de fonduri pentru această axă. În paralel, Guvernul României desfăşoară 
alte proiecte pentru modernizarea şi reabilitarea de drumuri judeţene (Hotărârea nr. 
577, Ordonanţa nr. 7, Program Naţional „10000 km de drumuri judeţene”). Totodată, 
în toamnă, vor fi redistribuite între regiuni fondurile necheltuite.  
 
Dl. Gabriel Friptu, director general AMPOR a prezentat stadiul implementării 
Programului Operaţional Regional pe axe şi domenii de intervenţie, evoluţia 
depunerii de proiecte, valoarea totală a proiectelor şi stadiul contractării. Nu au fost 
depuse proiecte pentru axa prioritară 1 privind dezvoltarea urbană, dar această 
situaţie nu produce efecte din punct de vedere practic. Pentru domeniul de 
intervenţie 4.2 privind reabilitarea siturilor industriale s-a realizat o evaluare ad- hoc 
în vederea identificării cauzelor pentru care nu s-au depus proiecte. 
 
Pentru axa prioritară 2 privind infrastructura de transport valoarea totală a 
proiectelor depuse şi finanţabile depăşeşte cu 80% valoarea alocată pe regiuni, 
ceea ce a determinat suspendarea depunerii de proiecte în regiunile Nord - Est, 
Sud - Est, Sud, Sud - Vest şi Nord - Vest. In Regiunea Centru se desfăşoară 
procedura de suspendare începând cu data de 6 iunie a.c. 
 
Pentru domeniul de intervenţie 3.1 privind infrastructura de sănătate au fost depuse 
doar proiectele pentru reabilitarea ambulatoriilor. Documentaţia elaborată de 
Ministerul Sănătăţii pentru spitalele de urgenţă din lista POR, este în curs de 
revizuire, astfel încât Consiliile Judeţene respective să poată depună proiectele.     
 
În ceea ce priveşte axa prioritară 4 destinată mediului de afaceri, la nivelul 
autorităţilor publice locale au fost elaborate proiecte pentru structuri de afaceri, dar 
care nu au fost depuse din cauza contribuţiei prea mari solicitată beneficiarilor  
(minim 50% din cheltuielile eligibile), deoarece acest tip de proiecte intră sub 
incidenţa regulilor  ajutorului de stat, ceea ce înseamnă o presiune prea mare 
asupra bugetelor locale. 
  
Pe domeniul de intervenţie 4.3, sunt proiecte ale unor microîntreprinderi care au 
renunţat la finanţare, în principal, din cauza problemelor întâmpinate în asigurarea 
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contribuţiei proprii. În perioada următoare, pentru acest domeniu de intervenţie se 
intenţionează ca depunerea la termen să fie înlocuită cu depunerea continuă. 
 
Pentru axa prioritară 5 privind dezvoltarea turismului există riscuri în privinţa 
realizării indicatorilor propuşi prin POR pentru domeniul de intervenţie 5.2. „Crearea, 
dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor 
naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice”, care a fost stopat, deoarece 74% 
din proiecte sunt proiecte pentru spaţii de cazare. În momentul în care proiectele 
depuse trec de etapa aprobării, AMPOR, în colaborare cu Ministerul Turismului, va 
informa Comitetul de Monitorizare asupra ajustărilor care se impun. 
 

Pe domeniul de intervenţie 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea 
infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie 
turistică” proiectele depuse depăşesc valoarea alocată şi de aceea se preconizează 
ca în scurt timp domeniul să fie suspendat. 
 

În ceea ce priveşte plăţile, dl. Friptu a precizat că valoarea acestora la 30 aprilie era 
de 33 milioane euro, reprezentând, în principal sume pentru prefinanţare. Plăţi 
efective au fost realizate pentru Asistenţă Tehnică şi pentru un proiect al cărui 
beneficiar este Consiliul Judeţean Iaşi. 
 
Problemele majore întâmpinate în implementarea Programului menţionate de  dl. 
Friptu sunt: dificultăţile în asigurarea contribuţiei de către beneficiari; lipsa 
strategiilor în cazul polilor de creştere care se finanţează din  axa 1 a POR privind 
dezvoltarea urbană; lipsa unei comunicări eficiente pentru implementarea 
proiectelor din domeniul sănătăţii, colaborare insuficientă pentru înfiinţarea 
Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară. 
 
Dl. Friptu a precizat că măsurile luate pentru accelerarea implementării POR în 
contextul economic general vizează reducerea perioadei de evaluare, contractare şi 
implementare; restrângerea rolului CRESC de a decide asupra proiectelor 
individuale; eliminarea termenului limită pentru depunerea proiectelor privind 
microîntreprinderile şi simplificarea ghidului solicitantului pentru acest domeniu. De 
asemenea, se are în vedere crearea Grupului interministerial de coordonare a 
fondurilor europene la nivelul Guvernului, accelerarea procesului de rambursare a 
cheltuielilor realizate de beneficiari, simplificarea procedurii de achiziţii publice, 
intensificarea dialogului cu grupurile ţintă, respectiv autorităţile publice locale. 
 
Dl. director general Friptu a specificat că, în perioada următoare, se vor aplica o 
parte din măsurile de flexibilizare în baza Planului de recuperare economică propus 
de Comisia Europeană, respectiv: asigurarea prefinanţării şi pentru mediul privat 
până la 35%, creşterea nivelului standard de asigurare a prefinanţării naţionale, 
accelerarea desfăşurării procesului de achiziţii publice mai ales pentru proiectele 
mari de infrastructură, luarea unor măsuri pentru îmbunătăţirea managementului 
financiar şi bugetar.  
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În ceea ce priveşte evaluarea POR, s-a realizat evaluarea ad-hoc pentru domeniul 
de intervenţie 4.2 privind reabilitarea siturilor industriale, lansându-se, de 
asemenea, în luna aprilie a.c. şi evaluarea intermediară a programului al cărei 
raport final va fi dezbătut în cadrul Comitetului de Monitorizare ce se va desfăşura 
în toamnă.   
 
De asemenea, Dl. Friptu a subliniat că s-a realizat evaluarea conformităţii sistemului 
de management al POR şi, în prezent, se aşteaptă decizia Comisiei Europene. 
 
Dl. Anastassios Bougas, reprezentantul Comisiei Europene a mulţumit pentru 
prezentarea cuprinzătoare realizată de şeful AM POR şi a precizat că reprezentanţii 
Comisiei Europene sunt mulţumiţi de stadiul implementării acestui program. A 
informat membrii CMPOR că s-a realizat evaluarea conformităţii sistemului, urmând 
ca în câteva zile AMPOR să primească opinia favorabilă a Comisiei. Această opinie 
favorabilă asupra conformităţii sistemului, este importantă pentru că permite 
rambursările. În acest sens, a menţionat ca fiind extrem de  important ca până la 
sfârşitul lunii mai să fie transmise cât mai multe cereri de rambursare.  
 
În ceea ce priveşte implementarea programului există mai multe provocări. Una 
dintre ele o reprezintă reducerea duratei etapelor de  evaluare/ selecţie şi 
contractare. De asemenea, reprezentantul european a menţionat că au fost 
selectate 50% dintre proiectele depuse, acest lucru demonstrând că procesul de 
selecţie a funcţionat, dar numărul mare de proiecte respinse trebuie să se analizeze 
pentru a cunoaşte  cauzele care au dus la aceste  respingeri, pentru a  se putea  
propune soluţii concrete. 
 

Cea de-a doua remarcă a dlui Bougas legată de implementarea programului s-a 
referit la existenţa unei duble asimetrii la nivelul programului, între regiuni cât şi între 
priorităţi.  
 
În cea ce priveşte regiunile, Regiunea Bucureşti-Ilfov trebuie să conştientizeze că în 
perioada următoare nu va mai beneficia de fonduri atât de substanţiale, ieşind de 
sub obiectivul Convergenţă, astfel încât sumele care nu vor fi cheltuite în perioada 
actuală, se vor  pierde, situaţie calificată ca inacceptabilă. Dl Bougas a considerat 
inacceptabil şi faptul că există două regiuni care nu sunt capabile să propună 
proiecte, situaţie care tinde să devină cronică şi structurală. Pentru a evita să se 
ajungă în această situaţie, trebuie luate măsuri imediate şi radicale, dl Bougas 
oferindu-şi disponibilitatea de a propune o serie de opţiuni.  
 
Asimetria dintre priorităţi se referă la problemele existente în domeniul polilor de 
creştere şi sănătăţii. În domeniul sănătăţii problema nu este cea a lipsei proiectelor 
ci a modificărilor dese pe care le cunoaşte acest domeniu, modificări care trebuie să 
înceteze.  
 
Trecând la cea de-a treia observaţie asupra implementării POR, Dl Bougas a 
menţionat că se observă o dublă abordare a regiunilor în ceea ce priveşte tipul de 
proiecte selectate. În unele cazuri predomină proiectele de importanţă locală, cu o 
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valoare medie a proiectelor de doar circa 1,5 milioane Euro , însă dl Bougas şi-a 
exprimat aprecierea pentru acele regiuni care au o valoare medie a proiectelor de 
circa 4 milioane Euro. Dl Bougas a subliniat că proiectele mici, de importanţă locală, 
pot satisface nevoile unor lideri politici locali, însă exceptând unele proiecte din 
domeniul inovaţiei, acestea nu au impact la nivel regional. Ca urmare, dl Bougas 
invită cele două-trei regiuni în care predomină proiectele mici să-şi schimbe 
abordarea în sensul selectării pentru finanţare a acelor proiecte cu impact economic 
la nivel regional.  
 
Referitor la cele trei scheme de ajutor de stat din POR, dl Bougas a precizat că CE 
este conştientă de situaţia delicată în care se află IMM-le, principalii beneficiari ai 
acestor scheme, şi de necesitatea sprijinirii suplimentare a acestora, însă a subliniat 
că aceste fonduri nu trebuie să fie acordate pentru acoperirea unor datorii sau 
pierderi, ci trebuie orientate către investiţii. 
 
Dl Bougas a menţionat că în cursul anului 2009 trebuie să crească gradul de 
absorbţie al fondurilor, dar a atras atenţia asupra schimbărilor legislative care pot 
determina corecţii financiare de până la 100%, situaţie în care beneficiarii ar trebui 
să restituie sumele primite. Pentru a evita astfel de situaţii, reprezentantul european 
a precizat că până la definitivarea modificărilor legislative ar fi indicat să nu să se 
semneze contracte.    
 
Totodată, reprezentantul european a precizat că regiunile ramase în urmă nu 
trebuie să blocheze absorbţia fondurilor de către regiunile performante şi a sugerat 
posibilitatea de a suspenda pentru anul 2009 modul de distribuţie a fondurilor între 
regiuni, iar la nivelul regiunilor între axele prioritare. 2009 este un an în care trebuie 
să se realizez absorbţia fondurilor, iar în cazul regiunilor care au dificultăţi trebuie să 
se utilizeze asistenţa tehnică, iar Agenţiile de Dezvoltare Regională trebuie să se 
mobilizeze. 2009 şi 2010 sunt ani pentru absorbţia fondurilor, o perioadă  
excepţională, iar în astfel de cazuri este nevoie de măsuri excepţionale. Dl. Bougas 
a accentuat asupra faptului că, dacă unele ADR nu reuşesc să absoarbă fondurile 
alocate, acestea trebuie redistribuite către regiunile care au proiecte. De asemenea, 
Ministerul Finanţelor Publice trebuie să permită supra – contractarea şi să 
stabilească un set de reguli în acest domeniu, astfel încât să se poată  finanţa mai 
multe proiecte. 
 
În ceea ce priveşte simplificarea procesului de contractare, dl. Bougas a precizat că 
acest lucru este de dorit, dar nu trebuie realizat în dauna stabilităţii procedurilor şi a 
cadrului legal. Înainte de a schimba procedurile, trebuie să se analizeze pentru a 
vedea dacă modificările preconizate au un impact real, astfel încât beneficiarii sa nu 
fie derutaţi. 
 
Reprezentantul european a subliniat că dezvoltarea polilor de creştere nu înseamnă 
dezvoltare urbană sau a centrelor urbane. Alăturarea proiectelor de dezvoltare 
urbană nu poate constitui o politică în domeniul polilor de creştere. Politica polilor 
de creştere trebuie să aibă o viziune de dezvoltare pe termen de 5 –10 –15 ani şi 
nu pe termen scurt sub un an. Nevoile curente identificate trebuie să fie armonizate 
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cu o viziune de viitor, astfel încât să se  încurajeze dezvoltarea economică 
regională şi creşterea potenţialului de dezvoltare al regiunii. Totodată, dl. Bougas a 
precizat că  trebuie să existe un echilibru între proiectele de investiţii, infrastructura 
de bază şi cele care vizează reducerea izolării, fiind necesară o mai strânsă 
colaborare cu Ministerul Transporturilor, Ministerul Cercetării şi celelalte instituţii 
care promovează dezvoltarea şi inovarea. Este necesară urgentarea desemnării 
managerului de pol, dar şi utilizarea asistenţei tehnice pentru polii de creştere şi a 
bunelor practici, astfel încât să existe proiecte integrate şi nu doar proiecte de 
dezvoltare urbană.    
 
Concluzionând, dl. Bougas a precizat că în anul 2009 trebuie absorbite 400 mil 
Euro, iar pentru acesta este necesară mobilizarea tuturor actorilor implicaţi, 
respectiv autorităţi locale, preşedinţi de consiliu judeţean, Agenţiile de Dezvoltare 
Regională.  
 
 
4. Perspectivele financiare ale Programului Operaţional Regional - Prezentare  

 
Dl. Gabriel Friptu, director general AMPOR, a precizat că situaţia financiară a 
Programului Operaţional Regional pentru perioada 2007-2010 este sintetizată în 
două tabele incluse în mapa documentelor distribuite membrilor CMPOR, respectiv 
bugetul total şi bugetul FEDR.  
 
În 2010 şi 2011 se va realiza prima verificare privind aplicarea regulii n+ 2/ n+3  
(suma de bani este numai o perioadă limitată la dispoziţia statului membru în funcţie 
de regula n+2/ n+3). Această regulă trebuie respectată la nivel de program, nu şi de 
beneficiar, iar Autoritatea de Management răspunde în faţa Guvernului şi Comisiei 
Europene pentru nerespectarea acestei reguli. 
 
Dl Friptu a menţionat că  alocările anuale stabilite prin decizia de aprobare a POR 
constituie o bază de calcul pentru regula n+2/ n+3 şi reprezintă în acelaşi timp şi o 
restricţie din punct de vedere bugetar, întrucât Comisia Europeană nu poate 
transfera într-un an o sumă de bani mai mare decât ceea ce s-a cumulat şi plătit din 
anii anteriori. Practic, POR a primit de la Comisia Europeană un avans de 335 
milioane euro. La sfârşitul anului 2010, Autoritatea de Management trebuie să facă 
dovada banilor cheltuiţi în 2007, pentru acest an sumele plătite ca avans acoperind 
alocarea. În anul 2011 Autoritatea de Management trebuie să facă dovada că a 
atras de la Comisia Europeană 400 milioane Euro. Dacă această sumă nu va fi 
contractată, diferenţa nu mai poate fi utilizată, întrucât anul următor Comisia nu va 
mai rambursa sumele cheltuite de statul membru. Un an dificil va fi 2013, când 
trebuie justificată alocarea pe 2 ani: 2010 şi 2011. 
 
Dl. Bougas a insistat ca măcar în cel de-al treilea an al perioadei de programare să 
fie acoperite avansurile şi să se ia măsurile necesare astfel încât beneficiarii să 
lanseze proiectele şi să semneze contractele de lucrări, pentru a se putea acorda 
prefinanţarea.    
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5. Prezentarea şi analiza Raportului Anual de Implementare al Programului 
Operaţional Regional  

 
Dl. Friptu a prezentat structura şi conţinutul Raportului Anual de Implementare, cu 
precizarea că documentul trebuie aprobat de membrii Comitetului de Monitorizare şi 
transmis Comisiei Europeane până la 30 iunie. Comisia Europeană nu aprobă 
Raportul Anual de Implementare, ci emite o opinie de admisibilitate a documentului. 
Întrucât documentul a fost transmis pentru observaţii membrilor CMPOR, dl director  
a reamintit categoriile de informaţii pe care documentul le cuprinde. A precizat că 
Raportul furnizează o serie de  informaţii cu privire la evoluţia programului şi  
detaliază  sistemul de monitorizare, inclusiv managementul informaţiilor, modul de 
funcţionare al Comitetului de Monitorizare. Pe baza Raportului anual, membrii 
CMPOR pot face propuneri de modificare, ajustare şi corecţie a Programului.   
 
D-na Aura Răducu, reprezentant al Comisiei Europene, a subliniat importanţa 
Raportului Anual de Implementare şi a apreciat ca documentul conţine informaţii 
bine structurate, cuprinzătoare, cu foarte multe analize. Comentariile punctuale ale 
Comisiei Europene asupra RAI s-au referit la:  

 Capitolul „Realizări şi analiza progresului”: a sugerat să se  introducă şi 
realizările importante, cum ar fi concentrarea fondurilor pe priorităţi strategice 
(poli de creştere), constituirea Asociaţilor de Dezvoltare Intercomunitară, 
implementarea schemelor de ajutor de stat şi impactul economic pe care îl au 
proiectele (ex. turism, număr km de drum pentru cele 25 de contracte 
încheiate în 2008). 

 Capitolul „Informaţii financiare”: trebuie completat avansul pentru anul 2007 şi 
modificarea tabelului cu plăţile de la Comisie. 

 Introducerea în Raport a indicatorilor aprobaţi în  Comitetul de Monitorizare;  

 Departajarea  clară a informaţiile pentru 2008 de cele pentru  primul trimestru 
2009. 

 
Dl. Bougas a felicitat AMPOR pentru calitatea informaţiilor cuprinse în Raportul 
Anul de Implementare, sugerând completarea documentului cu măsurile prevăzute 
prin planul european de recuperare economică. De asemenea, a precizat că RAI 
poate fi aprobat de către membrii CMPOR, întrucât completările propuse nu 
modifică conţinutul documentului.  
 
Dl. Ciobanu, director general Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor 
Structurale,  a apreciat elaborarea Raportului Anual de Implementare a POR şi a 
sugerat completarea capitolelor privind complementaritatea, tabelele financiare şi 
categorizarea intervenţiilor. Totodată, a precizat că modificările propuse nu 
împiedică aprobarea raportului în cadrul  şedinţei CMPOR. 
 
Dl. ministru Vasile Blaga a fost de acord că nu sunt elemente care pot împiedica 
aprobarea Raportului Anual de Implementare în Comitetului de Monitorizare.  
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6. Aprobarea Raportului Anual de Implementare al Programului Operaţional 
Regional  

 
Preşedintele CMPOR a supus aprobării Raportul Anual de Implementare al 
Programului Operaţional Regional pentru anul 2008, cu precizarea că acest 
document va fi modificat în urma observaţiilor primite de la  membrii CMPOR pentru 
a fi transmis Comisiei Europene într-o variantă finală.  
 
Raportul Anual de Implementare al Programului Operaţional Regional pentru 
anul 2008 a fost aprobat în unanimitate.   
 

7. Stadiul Implementării Programului Operaţional Regional în Regiunea  Nord 
- Est - Prezentare Organism Intermediar  ADR Nord – Est 

 

Dl. Gheorghe Harja, director Organism Intermediar Nord - Est a menţionat 
colaborarea bună existentă între ADR şi partenerii lor (autorităţi publice locale, 
mediu privat), precum şi activitatea susţinută a Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională pentru stimularea potenţialului solicitanţilor atât pentru a beneficia de 
finanţare din  POR, cât şi din celelalte  programe. De asemenea, dl. Harja a precizat 
că 3 domenii de intervenţie au fost suspendate (2.1 privind infrastructura de 
transport, 3.4 privind infrastructura educaţională şi 5.2 privind infrastructura de 
turism), iar domeniul 5.1 privind restaurarea şi valorificarea patrimoniului cultural 
este pe cale de a fi suspendat, întrucât valoarea proiectelor aflate în evaluare 
depăşeşte  cu mult alocarea regională pentru acest domeniu.   
 
Pentru domeniul 3.1 – infrastructura  de sănătate, proiectele spitalelor judeţene vor 
fi elaborate din surse proprii ale Consiliilor Judeţene, deoarece colaborarea cu 
Ministerul Sănătăţii nu a funcţionat. Proiectele pentru servicii sociale se încadrează 
în alocarea financiară a domeniului. Pentru domeniul 3.3 – echipamente pentru 
situaţii de urgenţă - se va fi depune în toamnă 1 proiect. Domeniile 4.1 – sprijinirea 
structurilor de afaceri şi 4.3 – dezvoltarea microîntreprenderilor sunt mai slab 
acoperite în Regiunea Nord Est, deoarece mediul privat nu are resurse financiare 
suficiente (pentru 4.3., din cele 71 de proiecte aflate în faza precontractuală, 10 au 
renunţat la finanţare din acest motiv). 
 
Dl. Harja a atras atenţia că asigurarea cofinanţării  reprezintă o problemă şi de 
aceea  trebuie găsite soluţii pentru asigurarea resurselor financiare, atât pentru 
mediul privat şi autorităţi publice locale, astfel încât să se poată realiza derularea 
contractelor.  
 
Dl. Bougas a recomandat să se facă eforturi pentru promovarea unor  proiecte  
strategice, întrucât mult prea multe   proiecte din cele care au fost deja contractate, 
sunt proiecte mici, de interes local. Trebuie sgăsite soluţii şi problemelor majore pe 
care le au microîntreprinderile  cu asigurarea cash-flow-ul. In altă ordine de idei, a 
menţionat că trebuie să existe o supracontractare pentru a se putea asigura 
absorbţia fondurilor. 
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8. Stadiul Implementării Programului Operaţional Regional în Regiunea Sud - 
Est - Prezentare Organism Intermediar  ADR Sud – Est 

 
D-na Luminiţa Mihailov, director ADR Sud Est, a prezentat situaţia proiectelor 
depuse şi contractate în Regiune.  Dintre problemele întâmpinate, a menţionat că 
pentru domeniul 2.1 privind infrastructura de transport  a fost asigurată o sumă mică 
pentru consultanţă (dirigenţie de şantier) în bugetul proiectului, ceea ce a dus la 
efectuarea a numeroase acte adiţionale care au determinat întârzieri în organizarea 
licitaţiei şi implementarea lucrărilor de execuţie. Proiectele privind infrastructura de 
sănătate s-au confruntat cu întârzieri în obţinerea avizelor tehnico-economice de la 
Ministerul Sănătăţii. În ceea ce priveşte echipamentele pentru situaţiile de urgenţă, 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) nu s-a înfiinţat, deoarece  Consiliile 
Judeţene nu au ajuns la un acord faţă de baza regională. 
 
La această ultimă problemă, dl. Ministru a precizat că, dacă nu se definitivează 
înfiinţarea ADI, sumele corespunzătoare neutilizate vor fi transferate Regiunii 
Centru. 
 
D-na. Mihailov a menţionat în continuare că, în ceea ce priveşte domeniul 
educaţiei, autorităţile publice au întâmpinat întârzieri pentru obţinerea avizelor  de la   
Ministerului Educaţiei. Pentru domeniile 4.1– sprijinirea structurilor de afaceri şi 4.2 
– reabilitarea siturilor industriale (Faza B), ajutorul de stat este principala cauză 
pentru care nu s-au depus proiecte, iar o altă problemă identificată pentru domeniul 
4.2. este existenţa unui număr redus de situri poluate, aflate în proprietatea 
autorităţilor publice. Referitor la domeniul 4.3 – dezvoltarea microîntreprinderilor, 
10% din proiectele aflate în faza precontractuală au fost retrase de către solicitanţi, 
din diferite motive, cum sunt: resurse financiare deficitare, diferenţele de curs 
valutar şi cash-flow, perioada de timp mare între vizitele la faţa locului şi 
contractare. 
 
Dl Bougas a precizat că reprezentanţii Regiunii trebuie să fie mai activi pentru a 
soluţiona problemele existente. 
 
 
9. Stadiul Implementării Programului Operaţional Regional în Regiunea  Sud - 

Muntenia - Prezentare Organism Intermediar  ADR Sud- Muntenia 

 

Dl. Liviu Muşat, director ADR Sud  - Regiunea Sud: a precizat că Regiunea se 
confruntă cu numeroase probleme. Cu toate că autorităţile locale au fost  interesate 
la început de POR, s-au depus foarte puţine proiecte, în principal din cauza  lipsei 
fondurilor pentru realizarea documentaţiei. De aceea, ADR a luat iniţiativa de a 
organiza întâlniri periodice ale Consiliului de Dezvoltare Regională  pentru a motiva  
autorităţile locale să pregătească proiecte pentru finanţare din POR. 
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Axa prioritară reprezentativă a regiunii Sud este axa 2 destinată transportului; 
pentru celelalte domenii de intervenţie prin POR s-au identificat o serie de 
probleme: pentru domeniul 3.1 – infrastructura de sănătate -  au fost elaborate 
studiile de fezabilitate pentru cele 2 spitale stabilite de Ministerul Sănătăţii (în jud. 
Dâmboviţa şi jud.Teleorman) care au ajuns la o valoare de peste 100 milioane Euro, 
valoare care depăşea alocarea regională; în această situaţie, documentaţia trebuie 
refăcută. Pentru domeniile 3.2 –servicii sociale şi 3.3 – situaţii de urgenţă, dl. Muşat 
a precizat că în 2 - 3 luni urmează a  fi depuse proiecte. Rata de respingere a 
proiectelor de  microîntreprinderi, eligibile pe domeniul 4.3., a fost 60%. În ceea ce 
priveşte domeniul 5.1 – restaurarea patrimoniului cultural, dl. Muşat a precizat că se 
vor depune 3 proiecte (Cetatea Poienari, Curtea veche Târgovişte şi obiectivul de la 
Câmpulung). Pentru domeniul de intervenţie 5.2 – modernizarea infrastructurii 
turistice, toate cele 13 cereri de proiecte  provin  din mediul privat.  
 
Referitor la asigurarea condiţiilor pentru achiziţionarea de echipamente pentru 
situaţii de urgenţă, Dl. Muşat a menţionat că s-a finalizat statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară (ADI) şi va fi supus aprobării celor 7 judeţe. In altă 
ordine de idei, dl. Muşat informează membrii CMPOR că a  transmis două propuneri 
ale autorităţilor locale, respectiv: creşterea prefinanţării de la 20% la 30%, întrucât 
din procentul actual nu se poate plăti decât consultanţa şi o parte din asistenţa 
tehnică, precum şi urgentarea elaborării pachetului legislativ care să faciliteze 
pregătirea şi implementarea proiectelor. 
 
Dl. Ministru a atras atenţia asupra stadiului implementării programului la nivelul 
regiunii Sud – Muntenia şi a cerut sprijinul Preşedinţilor de Consilii Judeţene pentru 
soluţionarea problemei. 
 
Dl Bougas a precizat că micoîntreprinderile trebuie sprijinite mai mult. Rata 
contractelor aprobate este mică şi trebuie verificată calitatea proiectelor depuse. 
Regiunea a depus 126 proiecte cu o valoare totală de 616 mil. euro, valoare 
apropiată de alocarea regională, iar până acum au fost contractate doar 76 mil. 
euro. Reprezentantul european a atras atenţia că gradul de absorbţie va fi scăzut, 
dacă nu se vor lua măsuri. 
 
 

10. Stadiul Implementării Programului Operaţional Regional în Regiunea  Sud 
– Vest Oltenia - Prezentare Organism Intermediar  ADR Sud – Vest Oltenia 

 

D-na Marilena Bogheanu, director ADR Sud Vest, a prezentat situaţia  depunerii 
şi contractării a proiectelor pentru Regiunea SV. În prezent, valoarea solicitată a 
proiectelor aflate în curs de evaluare şi contractate depăşeşte alocarea regională.  
 
D-na Bogheanu a precizat că pentru axa prioritară 1 privind dezvoltarea urbană s-a 
constituit Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru polul de creştere Craiova. 
Pentru axa prioritară 2  - infrastructura de transport s-au încheiat 3 contracte de 
lucrări de execuţie din cele 12 contracte. Pentru domeniul de intervenţie 3.1 – 
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infrastructura de sănătate au fost refăcute studiile de fezabilitate, elaborate de 
Ministerul Sănătăţii, pentru spitale Râmnicu Vâlcea şi Tg Jiu, fapt ce a determinat 
întârzierea depunerii proiectelor. În ce priveşte domeniul 3.2 – infrastructură socială, 
dna. director a precizat că potenţialii beneficiari consideră suma de 3,5 mil lei ca 
fiind prea mică, în contextul devalorizării leului. Totodată a menţionat că s-a 
constituit Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru domeniul de intervenţie 
dedicat situaţiilor de urgenţă, iar până la sfârşitul anului, alocarea indicativă 
regională pentru domeniul 3.4 – infrastructura educaţională va fi depăşită.  
 
Primăria Craiova intenţionează să depună un proiect pe domeniul de intervenţie 4.2 
privind reabilitarea siturilor industriale. Pe domeniul de intervenţie 5.1  - restaurarea 
patrimoniului cultural s-a depăşit alocarea financiară, dar încă mai sunt proiecte în 
pregătire. D-na Bogheanu a cerut să se urgenteze trimiterea instrucţiunii de 
finanţare a cererii de finanţare pentru domeniul 6.1 privind managementul POR 
pentru a li se deconta cheltuielile pentru implementarea programului. 
 
Totodată, dna director a atras atenţia că autorităţile publice se confruntă cu lipsa 
banilor şi, astfel, începând cu 2010 se poate crea un blocaj. Soluţia propusă este 
sprijinirea APL- urilor din asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor. O altă 
propunere din partea ADR Sud Vest constă în crearea unui Program 
Guvernamental, care să finanţeze în aceleaşi condiţii ca şi POR, proiecte de 
infrastructură de transport. 
 
Dl. Bougas a apreciat că Regiunea are pregătite proiecte cu o valoare mai mare 
decât alocarea financiară de care dispune, considerând că în acest mod se poate 
realiza o selecţie riguroasă a proiectelor. În ceea ce priveşte moneda euro, 
reprezentantul european a precizat că pentru autorităţile locale aceasta reprezintă 
un avantaj. 
 
 

11. Stadiul implementării Programului Operaţional Regional în Regiunea  Vest 
- Prezentare Organism Intermediar  ADR Vest 

 
Dl. Nicolae Munteanu, director Organism Intermediar POR din cadrul ADR 
Vest, a precizat că Regiunea Vest se situează sub media numărului de proiecte 
depuse pe regiuni, dar, ca valoare se află peste medie, ceea ce evidenţiază un 
impact major asupra dezvoltării regiunii Vest. În cadrul axei prioritare 1 – dezvoltare 
urbană, s-a constituit Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Timişoara şi, 
în prezent, se elaborează planul integrat de dezvoltare urbană. Axa prioritară 2 
dedicată infrastructurii de transport se va suspenda, întrucât aplicaţiile depuse  
depăşesc cu 50% alocarea regională. 
 
S-a întârziat depunerea pentru domeniul 3.3 – privind situaţiile de urgenţă întrucât 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară nu s-a constituit, dar pentru că se lucrează 
în paralel la cererea de finanţare, se preconizează că în luna iulie să se depună 
proiectul. Pentru domeniul de intervenţie 4.1 – privind dezvoltarea structurilor de 
afaceri există un proiect în evaluare, aflat însă în conflict de interese, deoarece 
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firma care a elaborat proiectul face parte din consorţiul care efectuează evaluarea 
pentru acest domeniu. Pentru domeniul de intervenţie 4.2 –reabilitarea siturilor 
industriale dl. Munteanu a precizat că Primăria Călan, în parteneriat cu Consiliul 
Judeţean Hunedoara, intenţionează să depună un proiect. Totodată, dl. Munteanu a 
precizat că au fost depuse doar 2 proiecte dintre cele pregătite prin asistenţă 
tehnică din HG 1424.  
 
Dl. Ministru a subliniat că nu se depun proiecte, deşi fondurile de care dispune 
Regiunea Vest au fost împărţite între Consiliile Judeţene. 
 
Dl Bougas a menţionat că această situaţie este dificil de explicat, întrucât Regiunea 
Vest este una dintre cele mai dinamice regiuni din punct de vedere economic. De 
asemenea, a subliniat că trebuie luate măsuri pentru depunerea mai multor 
proiecte, cu atât mai mult cu cât Organismele Intermediare sunt remunerate pentru 
a implementa acest program. În cazul în care acestea nu funcţionează în mod 
eficient trebuie găsit un mecanism alternativ. 
 
Dl. Ştefan Ciobanu, director general ACIS, a intervenit pentru a preciza faptul că în 
cazul proiectului de reabilitare a sitului industrial de la Călan, autoritatea locală 
trebuie să analizeze dacă poluarea este de natură istorică şi dacă se cunoaşte 
poluatorul, întrucât siturile achiziţionate care au preluat marile datorii nu sunt 
eligibile pe domeniul de intervenţie 4.2. 
 

 

12. Stadiul implementării Programului Operaţional Regional în Regiunea  Nord 
- Vest - Prezentare Organism Intermediar  ADR Nord – Vest 

 

D-na Sanda Catană, director Organism Intermediar Nord Vest, a precizat că 
până la data de 30 aprilie a.c., au fost depuse 228 proiecte, din care s-au contractat   
40 proiecte, iar 112 proiecte sunt in evaluare. De asemenea, a menţionat că s-a 
constituit Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru polul de creştere Cluj, cât 
şi pentru domeniul de intervenţie 3.3 privind situaţiile de urgenţă. În Regiunea Nord 
Vest s-a suspendat depunerea proiectelor pentru domeniile de intervenţie: 2.1 – 
infrastructură de transport şi 5.1 – restaurarea patrimoniului cultural, întrucât 
alocarea indicativă a fost depăşită. Domeniul de intervenţie 5.2 privind 
modernizarea infrastructurii turistice a fost suspendat pentru a se putea reface 
ghidul solicitantului.  
 
Dl Bougas a menţionat că au fost depuse foarte multe proiecte mici, fiind necesară 
continuarea depunerilor de proiecte cu o valoare mai mare, aflate în portofoliul ADR. 
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13. Stadiul implementării Programului Operaţional Regional în Regiunea  
Centru - Prezentare Organism Intermediar  ADR Centru 

 
Dl. Simion Creţu, Director ADR Centru, a precizat că există o foarte bună 
colaborare la nivel executiv cu Consiliul pentru Dezvoltare Regională. Până în 
prezent au fost depuse 298 proiecte, din care au fost respinse 139 proiecte. Pentru 
a se remedia acest aspect , prin intermediul Planului de Comunicare s-au prevăzut 
acţiuni de informare şi sesiuni de instruire pentru beneficiari, astfel încât pe viitor să 
se reducă numărul proiectelor respinse.  
 
Totodată, s-a constituit Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru polul de 
creştere Braşov, Planul Integrat de Dezvoltare a fost finalizat, în prezent discutându-
se lista proiectelor care vor fi propuse spre finanţare. Polul de dezvoltare urbană 
Sibiu a finalizat Planul Integrat de Dezvoltare ce conţine 8 proiecte şi îl va depune în 
luna iulie a.c. Planul Integrat de Dezvoltare pentru polul de dezvoltare urbană Târgu 
– Mureş conţine 3 proiecte şi se preconizează că se va depune în septembrie a.c.  
Pentru domeniul de intervenţie 2.1 privind infrastructura de transport s-a propus 
suspendarea procesul de depunere începând cu data de 6 iunie a.c., întrucât a fost 
depăşită alocarea financiară pentru acest domeniu. Cele 3 proiectele depuse pe 
domeniul de intervenţie 3.1 privind infrastructura de sănătate sunt în proces de 
evaluare. Trebuie menţionat că Regiunea Centru este singura regiune care are un 
proiect contractat pe domeniu de intervenţie 3.3 privind situaţiile de urgenţă. Pentru 
domeniul de intervenţie 3.4  - infrastructura educaţională se estimează că în iunie 
vor fi depuse proiecte pentru fondurile alocate. Pentru domeniul 4.2 privind 
reabilitarea siturilor industriale se pregătesc 4 proiecte, 3 dintre ele nu au probleme 
din punct de vedere juridic (Codlea, Victoria şi Târgul Secuiesc), dar proiectul de la 
Ocna Mureş are o problemă de proprietate, întrucât terenul a fost cumpărat de la o 
firmă. Domeniul de intervenţie 5.2 privind infrastructura de turism a fost suspendat. 
 
Deoarece procesul de evaluare a proiectelor pentru domeniul 4.3 privind 
dezvoltarea microîntreprinderilor este dificil din cauza numărului mare de cereri de 
finanţare primite, dl. Creţu a propus trecerea la cererea de proiecte cu depunere 
continuă. 
 
Dl. Ministru a apreciat propunerea considerând că prin intermediul cererii cu prin 
depunere continuă, proiectul poate ajunge la stadiul de contractare în 4 - 5 
săptămâni. 
 

 

14. Stadiul implementării Programului Operaţional Regional în Regiunea  
Bucureşti - Ilfov - Prezentare Organism Intermediar  ADR Bucureşti – Ilfov  

 

Dl. Dan Nicula, director ADR Bucureşti Ilfov, a recunoscut că regiunea Bucureşti 
Ilfov are cel mai mic număr de proiecte depuse faţă de celelalte regiuni. Această 
problemă se datorează specificului regiunii: sunt puţini potenţiali beneficiari pentru 
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POR (marea majoritate a proiectelor sunt din Ilfov), iar sumele alocate prin POR 
sunt foarte mici în raport cu bugetele proprii de investiţii mari ale Bucureştiului. Dl. 
Nicula a menţionat că până la evaluarea din octombrie, situaţia depunerii proiectelor 
la nivelul Regiunii se va îmbunătăţii. 
 
Dl Ministru a accentuat situaţia precară în care se află Regiunea Bucureşti Ilfov şi, 
pentru soluţionarea acestei situaţii, a stabilit o întâlnire cu părţile implicate în 
implementarea POR. 
 
La invitaţia dl. ministru adresată membrilor CMPOR de a supune dezbaterii alte 
subiecte,  d-na Carmen Alexandrescu, reprezentantul consiliului judeţean Vâlcea, 
a prezentat problema legislativă din domeniul turismului de agrement. D-na 
Alexandrescu consideră că în acest domeniu există două acte legislative care au 
prevederi contradictorii, respectiv Codul Silvic şi Legea „Super schi în Carpaţi” nr. 
526 / 2003, modificată prin Ordonanţa nr. 3/2008, având ca obiectiv crearea bazelor 
de agrement pentru sporturile de iarnă.  Astfel, Codul silvic prevede posibilitatea 
scoaterea terenurilor din circuitul forestier prin reducerea suprafeţei silvice numai 
pentru lucrările de utilitate publică de interes naţional. Totodată, sunt impuse taxe 
foarte mari pentru scoaterea terenurilor din circuitul forestier, ceea ce împiedică 
dezvoltarea la nivel local a turismului de agrement pentru sporturile de iarnă.       
 
Dl. Ministru a menţionat că aceste probleme vor fi prezentate în Comitetul 
Interministerial pentru a fi soluţionate.  
 
Concluzionând, dl. Ministru a precizat că există discrepanţe foarte mari între 
realizările fiecărei regiuni pe aceleaşi domenii de intervenţie. Totodată, a propus 
organizarea unor întâlniri cu reprezentanţii Consiliilor Judeţene, primării şi ADR, 
pentru a se accelera procesul de elaborare a proiectelor pentru POR. Valoarea 
proiectelor contractate pentru jumătatea anului 2009 este estimată la 1 miliard euro.  
 
 

15 Mai 2009 

 

1. Informare privind documentele supuse aprobării membrilor CMPOR prin 
procedură scrisă 

 

Dl. Gabriel Friptu, director general AMPOR, a prezentat rezultatele procedurii 
scrise, iniţiate de către Autoritatea de Management pentru POR, conform 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a CM POR, în data de 27 aprilie 
2009, prin care se solicita membrilor Comitetului de Monitorizare a POR aprobarea 
următoarelor  documente: 

1. Textul ajustat/adaptat al Axei Prioritare 1 a Programului Operaţional 
Regional: „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”; 

2. Indicatorii revizuiţi ai Programului Operaţional Regional 2007 - 2013;  
3. Criterii de eligibilitate revizuite, referitoare la datoriile beneficiarilor la bugetul 

central şi bugetele locale. 
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Principalele adaptări/ajustări aduse textului axei prioritare 1 a POR aprobat oficial în 
luna iulie 2007 se referă la arealele de influenţă ale oraşelor – nuclee ale polilor de 
creştere care pot fi urbane şi/sau rurale. Această precizare era necesară pentru a 
permite realizarea unor intervenţii de tip urban şi în zonele rurale ale polilor de 
creştere. 
 
Cel de-al doilea punct din procedura scrisă se referă la revizuirea indicatorilor 
Programului Operaţional Regional. La recomandarea Comisiei Europene, Ministerul 
Finanţelor Publice, în calitate de coordonator al instrumentelor structurale, a lansat 
această dezbatere în vederea realizării unei coerenţe între indicatorii tuturor 
programelor operaţionale şi  sistemul de monitorizare. Modificările operate vizează, 
în principal, reformularea indicatorilor programului pentru a corespunde cu 
indicatorii SMIS, atât din punct de vedere al conţinutului, cât şi din punct de vedere 
al formulării, pentru a face posibilă agregarea indicatorilor de acelaşi tip din toate 
programele care operaţionalizează Cadrul Naţional Strategic de Referinţă. 
 
Al treilea element solicitat în procedura scrisă se referă la reformularea unui criteriu 
de eligibilitate privind datoriile beneficiarilor la bugetul central şi bugetele locale, 
pentru toate domeniile de intervenţie ale Documentului Cadru de Implementare a 
Programului Operaţional Regional. 
 
În cadrul grupului de lucru interministerial pentru monitorizarea absorbţiei fondurilor 
comunitare s-a decis flexibilizarea criteriului de eligibilitate care se referă la  
dovedirea obligaţiilor de plată restante ale solicitanţilor de proiecte astfel încât 
această verificare privind datoriile către bugetele locale şi bugetul de stat să se 
refere la datorii nete precum şi formalizarea modului în care se calculează.  
 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a emis un document, care nu a fost încă 
publicat prin care modifică certificatul de atestare fiscală. Este înlocuită vechea 
formulare „un aplicant nu poate avea datorii la bugetul consolidat” cu formularea 
„Solicitantul nu se încadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la 
bugetele publice, într-una din situaţiile de mai jos: 

- obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în 
ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală; 

- obligaţiile de plată depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul 
semestru, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile publice 
locale. 

 
Dl. Friptu a menţionat că aceste modificări se referă la obligaţiile nete, acceptându-
se ca obligaţiile acumulate pentru o lună în acest proces să fie considerate datorii 
normale care ţin de regulile de plată ale acestor obligaţii, astfel încât dacă un 
solicitant autoritate publică locală sau firmă privată nu are datorii restante nete către 
bugetul de stat decât în cuantumul acela acceptabil pentru o lună să poată fi 
considerat eligibil şi să nu mai constituie un motiv de respingere a aplicaţiei.  
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În ceea ce priveşte rezultatul procesului de vot, dl Friptu a specificat că în 
conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a CM POR, procedura 
scrisă prevede un termen de răspuns de 5 zile, termen în care s-a primit acordul 
favorabil asupra documentelor de la 5 membrii cu drept de vot ai CM POR:  

- Ministerul Administraţiei şi Internelor - Autoritatea de Management a 
Programului Operaţionale Creşterea Capacităţii Administrative;  

- Regiunea Sud-Est - reprezentantul mediului de afaceri/ academic/ societate 
civilă desemnat prin hotărâre CDR;  

- Regiunea Sud Muntenia - reprezentantul mediului de afaceri/ academic/ 
societate civila desemnat prin hotărâre CDR;  

- Reprezentant Regiunea Centru - reprezentant Consiliu Judeţean - preşedinte 
CJ Mureş; 

- Reprezentant Regiunea Sud-Vest Oltenia - reprezentant Consiliu Judeţean 
preşedinte CJ Gorj. 

 
Totodată s-a primit, după timpul prevăzut de regulament, acordul favorabil asupra 
documentelor de la următorii membri cu drept de vot:  

- Ministerul Finanţelor Publice - Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor 
Structurale;  

- Reprezentant Regiunea Sud-Est - reprezentant Consiliu Judeţean; 
- Regiunea Sud-Vest Oltenia - reprezentantul  mediului de afaceri/ academic/ 

societate civilă desemnat prin hotărâre CDR; 
 

De asemenea, s-au primit propuneri de îmbunătăţire a textului pe zona de indicatori 
de la Ministerul Sănătăţii, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov. 
 
Conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a CM POR pentru a se 
obţine aprobarea în procedura scrisă trebuie să-şi exprime acordul favorabil  
jumătate + 1 din membri cu drept de vot.  Din cei 24 membri cu drept de vot, şi-au 
exprimat acordul numai 5 membri. 
 
Având în vedere că în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare actual nu este 
prevăzută procedura de aprobare tacită dl. Gabriel Friptu a propus ca în cazul în 
care membrii cu drept de vot nu răspund în termenul prevăzut de regulament, să se 
considere răspuns favorabil. 
 
Domnul Ştefan Ciobanu, Director General ACIS a precizat că indicatorii pot fi 
consideraţi acceptaţi cu amendamentul că se vor face mici ajustări pe text pentru ai 
armoniza cu indicatorii celorlalte programe operaţionale, membrii Comitetului de 
Monitorizare urmând să fie informaţi asupra formei finale a acestora. 
 
Reprezentantul european, dl Bougas a menţionat că, pentru moment, nu doreşte 
să intervină în discuţiile interne privind modificarea criteriilor, subliniind că aceste 
modificări vor ajunge şi în atenţia DG Regio, iar în urma discuţiilor care vor avea loc 
atunci cu AM POR, DG Regio va oferi un punct de vedere asupra acestor modificări. 
Totodată, a precizat că este de acord cu propunerea reprezentantului ACIS (Ştefan 
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Ciobanu) ca membrii CM POR să aprobe modificările propuse de AM POR, pentru a 
exista un acord tehnic.   
 
Domnul Răzvan Murgeanu, Secretar de Stat MDRL, a supus la vot aprobarea 
documentelor din procedură scrisă cu menţiunea făcută de ACIS.   
 
Documentele au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 
 
Totodată, pentru ca procedura scrisă să poată fi utilizată domnul Gabriel Friptu, 
director general AMPOR, a propus completarea art. 12 alin 6 din Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare a CM POR cu următoarea formulare: „Dacă în termenul 
stabilit, membrii CM POR cu drept de vot, nu îşi exprimă în scris acordul sau 
dezacordul faţă de propunerea supusă aprobării în procedură scrisă, aceasta se 
consideră acceptată.”  
 
Termenul de 5 zile pentru răspuns s-a considerat insuficient având în vedere 
componenţa nominală a Comitetului de Monitorizare şi s-a propus modificarea 
termenului la 10 zile lucrătoare, urmând ca varianta finală a art.12, al. 6 să fie: 
„Hotărârile se consideră aprobate în procedură scrisă, dacă acordul este dat de 
majoritatea simplă a membrilor cu drept de vot ai CMPOR, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data primirii propunerii de hotărâre. Dacă în termenul stabilit, 
membrii CM POR cu drept de vot, nu îşi exprimă în scris acordul sau dezacordul 
faţă de propunerea supusă aprobării în procedură scrisă, aceasta se consideră 
acceptată. În caz de paritate, acordul preşedintelui este decisiv.  
 
Dl. Bougas a precizat că este nevoie de un anumit grad de flexibilitate, astfel încât 
modificările minore să nu depindă de organizarea şedinţelor CM POR, însă a 
propus ca procedura scrisă să fie utilizată doar în cazul modificărilor minore ale 
programului. Reprezentantul european a considerat că schimbările majore ale 
programului trebuie să fie discutate în şedinţele CM POR, pentru a se evita 
modificarea continuă a programului. De asemenea, dl. Bougas a reamintit că 
modificările majore ale programului trebuie aprobate şi de Comisia Europeană, iar 
procedurile interne ale acesteia prevăd consultarea tuturor serviciilor interesate, fapt 
ce necesită o minimă perioadă de timp. Dacă procedura de aprobare scrisă se va 
putea aplica doar pentru modificări minore ale programului, consideră că cele 10 
zile lucrătoare propuse sunt suficiente.  
 
Domnul Secretar de Stat Răzvan Murgeanu a supus la vot aprobarea completării 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comitetului de Monitorizare a POR. 
 
S-a aprobat completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 
Comitetului de Monitorizare a POR cu unanimitate de voturi. 
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2. Axa Prioritară  - 1 a POR:  Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - Poli  
de creştere urbană - Domeniul major de intervenţie: Planuri integrate de 
dezvoltare  

- Informare privind ajustarea textului  
- Prezentarea stadiului implementării 
- Aprobarea criteriilor revizuite ale Axei prioritare - 1 a POR:  

„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli  de creştere urbană”  
 

Dl. director general Gabriel Friptu a precizat că Axa prioritară 1 privind 
dezvoltarea urbană este axa cu alocarea financiară  cea mai mare, respectiv 1,39 
mld. Euro din care 1,11 milioane de euro FEDR. Această axă are 3 grupuri ţintă, 
respectiv poli de creştere, poli de dezvoltare urbană şi centre urbane. Pentru polii de 
creştere, cererea pentru depunerea planurilor integrate de dezvoltare şi a 
proiectelor aferente a fost lansată în 8 decembrie 2008. 
 
Au fost constituite Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară pentru fiecare din cei 7 
poli aşa cum au fost ei desemnaţi prin HG nr. 998/ 2008. Totodată, protocolul 
tripartit pentru stabilirea coordonatorului de pol încheiat între Ministerul Economiei şi 
Finanţelor – ACIS, Ministerul Dezvoltării Regionale – AM POR şi Agenţiile pentru 
Dezvoltare Regională este în curs de finalizare. Autoritatea de Management a POR 
împreună cu celelalte autorităţi de management şi AM PNDR au avut întâlniri bi şi 
multilaterale cu reprezentanţii polilor de creştere pentru stabilirea metodologiei de 
pregătire a acestor documente. Documentaţiile pentru polii de creştere se află în 
diverse stadii de pregătire, estimându-se că primele planuri de dezvoltare integrată 
pentru polii de creştere şi listele aferente pentru planul de acţiune vor fi transmise 
către AMPOR  în cursul lunii iunie.  Se doreşte ca până la sfârşitul anului proiectele 
să fie evaluate şi să poată fi contractate, astfel încât anul viitor şi  axa prioritară  1 a 
POR privind polii de creştere să reprezinte o sursă de cheltuieli şi de rambursare a 
fondurilor programului. 
 
În ceea ce priveşte polii de dezvoltare urbană, dl. Friptu a specificat că au fost 
stabiliţi prin HG. Cererea de depunere de proiecte a fost lansată în 20 noiembrie 
2008. De la începutul anului au avut loc 2 întâlniri cu reprezentanţii celor 13 poli, ai 
Autorităţii de Management, ACIS, inclusiv reprezentanţii Programului Operaţional 
pentru Asistenţă Tehnică, pentru a se evalua stadiul elaborării planurilor integrate 
de dezvoltare şi a proiectelor care vor fi depuse în cadrul programului. 
Documentaţia pentru polii de dezvoltare urbană vizează doar arealul municipiului,  
iar sursele de finanţare sunt reprezentate de fonduri din POR sau alte fonduri 
atrase, neexistând însă o contribuţie din alte programe finanţate din fonduri 
europene. 
 
În cazul centrelor urbane, în data de 6 noiembrie 2008, a fost lansată cererea de 
proiecte cu depunere la termen. Până la termenul limită  -  31 martie 2009 - s-au 
primit 96 de solicitări pentru toate regiunile de dezvoltare. La începutul lunii mai a 
început sesiunea de evaluare a planurilor integrate de dezvoltare şi a proiectelor. 
Termenul procedural este de 20 zile. La sfârşitul lunii mai se vor finaliza concluziile 
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rapoartelor de evaluare asupra centrelor urbane. A existat o întârziere între 
momentul depunerii şi momentul începerii procedurii de evaluare pentru că de la 
ultimele întâlniri avute cu reprezentanţii Organismelor Intermediare şi în urma unor 
mesaje primite de la cei care îşi pregăteau aceste documentaţii, au fost necesare 
unele corecţii în Documentul Cadru de Implementare pentru corelarea 
documentaţiei cu situaţia curentă. 
 
În ceea ce priveşte Regiunea Bucureşti- Ilfov, dl. director general Friptu a precizat 
că aceasta are o situaţie specifică, tot bugetul alocat pentru axa prioritară 1 fiind 
dedicat centrelor urbane, întrucât în această regiune nu au fost stabiliţi poli de 
creştere şi poli de dezvoltare urbană. Se estimează că valoarea proiectelor depuse 
nu acoperă bugetul, iar AM POR va propune pentru această situaţie iniţierea unei 
cereri de proiecte cu depunere continuă. 
 
Pentru axa prioritară 1 s-a supus dezbaterii Comitetului de Monitorizare câteva 
ajustări care nu au implicaţii asupra evaluărilor deja începute a proiectelor de centre 
urbane. Una dintre modificări vizează solicitarea unui aviz pentru proiectele 
referitoare la serviciile sociale, întrucât au existat discuţii referitoare la criteriile de 
eligibilitate şi modul în care vor fi evaluate centrele sociale rezidenţiale pentru copii. 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului a solicitat ca centrele 
sociale rezidenţiale pentru copii să aibă o capacitate limitată, care să nu 
depăşească 50 locuri. Pentru a simplifica procedura de depunere a documentaţiilor, 
AMPOR a propus ca în criteriul de eligibilitate pentru axa prioritară 1 – dezvoltare 
urbană, pentru proiectele care au ca obiect de activitate reabilitarea/modernizarea 
clădirilor destinate centrelor sociale să se introducă un paragraf nou în care să se 
menţioneze că „Solicitantul nu va dezvolta prin proiect centre rezidenţiale pentru 
copii, cu o capacitate mai mare de 50 locuri”. 
 
Criteriile de eligibilitate pentru polii de creştere prevăd această referinţă la centrele 
rezidenţiale pentru copii. AM POR supune dezbaterii această menţiune, astfel încât 
să apară explicit atât în criteriile de eligibilitate pentru polii de dezvoltare urbană, cât 
şi în criteriile pentru centrele urbane.  
 
Dl. Bougas a cerut lămuriri referitor la motivele pentru care AM POR doreşte 
restricţionarea numărului de locuri din centrele rezidenţiale la 50. 
 
Dl. Gabriel Friptu a menţionat că există o directivă comunitară în acest domeniu, 
care limitează dimensiunea centrelor rezidenţiale pentru copii la 50 de locuri, iar 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului insistă să existe această 
limitare.  
 
Dl. Dan Nicula, Director ADR Bucureşti-Ilfov a supus atenţiei o problemă legată de 
stabilirea drept criteriu de eligibilitate, a numărului de locuitori într-un oraş sau mai 
multe oraşe din Regiunea Bucureşti-Ilfov din cauza faptului că Bucureştiul nu a fost 
declarat  pol de creştere  - nici naţional şi nici regional - deşi are trăsăturile unui 
astfel de pol, iar Regiunea Bucureşti-Ilfov este eligibilă doar pentru centre urbane. 
Există oraşe care deşi statistic au 9.000 locuitori, în realitate au peste 20.000 de 
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plătitori de taxe pe proprietate. Datorită faptului că există această limitare statistică 
la peste 10.000 locuitori oraşul respectiv nu poate depune proiecte, această situaţie  
fiind specifică tuturor oraşelor metropolă. 
 
Dl Secretar de Stat Răzvan Murgeanu a precizat că nu se poate modifica modul 
de implementare prin particularizare, întrucât acestea sunt reglementări statistice.  
 
D-na Edita Lokodi, Preşedinte CJ Mureş, a solicitat să se explice ce se înţelege 
prin centre rezidenţiale cu o capacitate mai mare de 50 de locuri, pentru că în anii 
anteriori au trebuit închise aceste centre mari şi s-au creat case de tip familial de 
maxim 12 copii cu familii parentale. În judeţul Mureş sunt 58 de case familiale 
provenite din 7 centre mari în care erau 50 – 70 de copii, iar revenirea la 50 de copii 
presupune necorelarea cu cerinţele sistemului. A propus păstrarea termenului „case 
de tip familial” sau verificarea legislaţiei actuale. 
 
Dl. Bougas a propus ca în această şedinţă să se accepte propunerea AMPOR aşa 
cum a fost ea formulată, sub rezerva verificării directivei comunitare care face 
referire la acest aspect. Totodată, reprezentantul european a specificat că dacă 
există o directivă, aceasta se aplică, indiferent de prevederile legislaţiei naţionale. 
Dacă această directivă menţionează un plafon, acesta trebuie respectat, iar dacă 
legislaţia naţională menţionează alt plafon, aflat în neconcordanţă cu directiva, 
atunci legislaţia naţională trebuie modificată, viceversa nefiind posibil. 
 
Domnul Secretar de Stat Răzvan Murgeanu a supus la vot criteriul de eligibilitate în 
varianta propusă de AMPOR, cu menţiunea ca dl. Bougas să verifice directiva şi să 
se coreleze  criteriul cu  legea. 
 
S-a aprobat completarea criteriilor de eligibilitate cu unanimitate de voturi. 
 
 
3. Aprobarea criteriilor revizuite de selecţie a proiectelor finanţabile din 

Programul Operaţional Regional pentru  Axa Prioritară 3:  Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale - Domeniul major de intervenţie: 3.4: Reabilitarea/ 
modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională 
continuă 

 
Dl. director general Gabriel Friptu a supus dezbaterii completarea, pentru 
domeniul 3.4  - infrastructura educaţională -  a criteriului de eligibilitate privind avizul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării cu sintagma „şi pentru instituţiile de 
învăţământ superior de stat”, după cum urmează: „Proiectul are avizul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării, cu excepţia proiectelor pentru Centrele de Formare 
Profesională a Adulţilor şi pentru instituţiile de învăţământ superior de stat”. 
 
În momentul de faţă, instituţiile de învăţământ superior de stat trebuie să aibă la 
momentul depunerii proiectelor acest aviz pe care Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării nu îl acordă pentru universităţile de stat, întrucât acestea beneficiază de 
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autonomie universitară. Pentru simplificarea depunerii documentaţiei se propune 
eliminarea acestui aviz. 

 
Dl. Bougas a întrebat cine va mai garanta respectarea de către universităţi a 
standardelor impuse prin procesul de la Bologna, dacă se elimină acest aviz al 
Ministerului Educaţiei. 
 
Dl. Gabriel Friptu a precizat că avizul pe care beneficiarii trebuie să îl obţină de la 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării se referă la documentaţia tehnică pentru 
realizarea construcţiilor şi nu la forma de organizare sau desfăşurare a activităţii ca 
atare. De exemplu, pentru şcoli se solicită acest aviz pentru a se asigura că şcoala 
nu urmează a fi finanţată dintr-un program al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, pentru a se evita dubla finanţare sau lucrarea nu a beneficiat deja de o 
finanţare din fonduri publice.   
 
Domnul Secretar de Stat Răzvan Murgeanu a precizat că acest amendament 
scurtează termenele întrucât universităţile de stat solicitau acest aviz Ministerului 
Educaţiei şi primeau răspuns după 30 zile, ceea ce crea o întârziere în depunerea 
proiectului. 
 
D-na Mirela Dârstaru – reprezentant împuternicit al Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, a specificat că nu este nici o problemă prin introducerea acestui 
amendament în criteriile de eligibilitate, autonomia universitară cuprinzând tot ce 
înseamnă structura organizatorică şi alegerea investiţiilor. Acest aviz al ministerului 
nu afectează structurarea organizării universităţilor. De asemenea, modificarea 
acestui criteriu nu afectează aplicarea Cartei de la Bologna. 
 
Dl. Bougas a precizat că probabil că nu sunt multe proiecte afectate de acest 
criteriu, astfel încât este suficient timp pentru a se verifica dacă există obligaţii 
pentru guvernul român de a respecta prevederile procesului de la Bologna şi Praga, 
unde se prevede o listă de indicatori privind calitatea actului de învăţământ superior. 
Dacă există astfel de obligaţii, poziţia Ministerului Educaţiei nu este relevantă, iar 
indicatorii respectivi trebuie respectaţi. Dacă nu există astfel de obligaţii, atunci se 
poate acorda autonomie totală universităţilor în acest sens, dar se vor suporta 
consecinţele acestei decizii. În final, Dl Bougas a recomandat adoptarea modificării, 
sub rezerva verificări obligaţiilor care există în acest sens şi a instituţiei care este 
responsabilă pentru asigurarea respectării acestor obligaţii.  
 
Domnul Secretar de Stat Răzvan Murgeanu a supus la vot acest amendament cu 
menţiunea ca dl. Bougas să verifice directiva şi să fie corelată cu legea. 
 
S-a  aprobat completarea criteriului de eligibilitate cu unanimitate de voturi. 
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4. Informare privind revizuirea indicatorilor Programului Operaţional Regional    

 
Dl. director general Gabriel Friptu a precizat că această informare a fost prezentată 
odată cu documentele din procedura scrisă, despre care s-a vorbit. Totodată a 
specificat că va avea loc o consultare cu reprezentanţii Autorităţii de Coordonare a 
Instrumentelor Structurale şi ai Comisiei Europene pe formularea finală a  
indicatorilor.  
 

5. Informare privind implementarea Planului Anual de Evaluare a POR 

 
D-na Pompilia Idu, şef birou Monitorizare şi Evaluare Programe, a prezentat 
stadiul implementării Planului Anual de Evaluare a Programului Operaţional 
Regional pentru  2009 (PAE).  
 
A informat membrii CMPOR asupra faptului că sunt în curs de derulare 2 proiecte de 
evaluare: unul de tip strategic, prin care se realizează evaluarea intermediară a POR 
pe perioada 1.01.2007 – 30.06.2009, iar cel de al doilea proiect vizează evaluarea 
ad-hoc a domeniului de intervenţie 4.2 ’’Reabilitarea siturilor industriale poluate şi 
neutilizate şi pregătirea acestora pentru noi activităţi’’. Această evaluare nu a fost 
inclusă în Planul Anual de Evaluare, dar este în conformitate cu regulamentele 
europene care prevăd că o evaluare poate avea loc atunci când managementul POR 
constată  unele probleme care pot împiedica atingerea obiectivelor programului. 
 
Obiectivul proiectului privind evaluarea intermediară a POR este de a contribui la 
implementarea cu succes a Programului Operaţional Regional, prin evaluarea 
progresului şi a performanţelor înregistrate în gestionarea acestuia în perioada 1 
ianuarie 2007 - 30 iunie 2009. Proiectul se va desfăşura în perioada aprilie-octombrie 
2009 şi va avea ca rezultat final Raportul de evaluare a POR pe perioada 1.01.2007-
30.06.2009 care va include concluzii şi recomandări pentru managementul şi 
implementarea POR. 
 
Concluziile Raportului final de evaluare vor fi prezentate în următoarea întâlnire a CM 
POR. 
 
Evaluarea ad hoc a domeniului de intervenţie 4.2 ’’Reabilitarea siturilor industriale 
poluate şi neutilizate şi pregătirea acestora pentru noi activităţi’’,  s-a desfăşurat în 
perioada februarie - aprilie 2009 şi a avut ca obiectiv analizarea cauzelor pentru care 
nu a fost depusă nicio aplicaţie ca răspuns la cererea de proiecte şi formularea 
recomandărilor în scopul absorbţiei fondurilor.  
 
Studiul a cuprins toate regiunile ţării şi a avut următoarele grupuri ţintă la nivel 
regional: Agenţiile pentru Dezvoltare Regională (ADR), Agenţiile Regionale pentru 
Protecţia Mediului (ARPM) şi autorităţile publice locale (APL) în calitate de potenţiali 
beneficiari ai finanţării. Evaluarea a demonstrat că activităţile finanţate prin 
intermediul acestui domeniu de intervenţie îşi păstrează în continuare relevanţa. 
Principalele dificultăţi întâmpinate din punct de vedere al condiţiilor finanţării prin 
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domeniul de intervenţie 4.2, au fost: lipsa dreptului de proprietate al autorităţilor 
locale asupra siturilor industriale poluate, asigurarea unei cofinanţări de 50% pentru 
faza B a proiectului şi lipsa fondurilor pentru finanţarea studiilor de fezabilitate şi a 
altor documente necesare pentru reabilitarea siturilor  industriale poluate. 
 
Concluziile evaluării ad-hoc a domeniului major de intervenţie vor fi integrate în 
evaluarea intermediară prin care se vor face recomandări în sensul  corelării 
rezultatelor înregistrate din analiza celorlalte domenii de intervenţie ale POR. 
 
Dl. Bougas a salutat iniţiativa demarării evaluării programului, care este în 
conformitate cu regulamentele comunitare în vigoare, însă a atras atenţia că nu va fi 
uşor de realizat, ţinând cont de gradul  de implementării POR.  
 
Reprezentatul DG Regio a precizat că valoarea adăugată a evaluării care urmează 
a fi realizată va depinde de câteva aspecte importante:  
 

 primul dintre acestea se referă la înţelegerea clară a impactului pe care 
actuala criză financiară şi economică îl va avea asupra strategiei şi 
implementării programului. În acest sens, trebuie avut în vedere că la 
momentul elaborării şi negocierii programului, România înregistra o rată de 
creştere economică de circa 8%, bugetul de stat dispunea de tot mai multe 
resurse, iar investiţiile străine directe erau semnificative, astfel încât acest 
program avea o abordare complementară. În prezent, ne aflăm într-un cu totul 
alt context economic, iar cheia succesului programului constă în înţelegerea 
impactului acestui nou context financiar şi economic asupra strategiei şi 
implementării programului.  

 în al doilea rând, în ceea ce priveşte performanţa şi eficienţa programului, dl 
Bougas a precizat că va trebui să ne raportăm mai puţin la atingerea 
obiectivelor iniţiale ale programului, cât mai ales la ceea ce se întâmplă cu 
structura programului. În această direcţie, evaluatorii vor trebui să arate AM 
POR, ADR -urilor şi beneficiarilor dacă mecanismul elaborat este optim 
pentru implementarea programului. Această evaluare poate fi considerată 
mai mult o evaluare instituţională, decât de una strategică. 

 
Atunci când evaluarea va ajunge la nivelul proiectelor, dl. Bougas consideră că 
analiza eficienţei acestora va trebui să ţină cont de câteva elemente.  
 
Astfel, pentru unele categorii de proiecte similare, şi în special pentru cele mai 
importante pentru program, trebuie urmărit costul per unitate, respectiv dacă o 
localitate cheltuieşte aproximativ aceeaşi sumă de bani pentru implementarea unui 
proiect similar cu cele implementate în alte localităţi. Desigur, în realizarea acestui 
tip de analiză trebuie luate în calcul diferenţele dintre localităţi, acestea având 
condiţii şi nevoi diferite.  
 
În al doilea rând, trebuie analizate tipurile de cheltuieli care se vor plăti pe cele 
trei scheme de ajutor de stat, având în vedere posibilele efecte de tip 
„deadweight”, pe de o parte şi că se vor înregistra şi amânări sau renunţări la 
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finanţare, pe de altă parte. Totodată, evaluarea va trebui să răspundă şi unor 
întrebări specifice, cum ar fi de exemplu situaţia siturilor industriale poluate, despre 
care reprezentantul DG Regio este convins că MDRL, Ministerul Mediului şi chiar 
autorităţile locale ştiu mai mult decât vor putea afla evaluatorii.  
 
De asemenea, Dl Bougas a reamintit că România (ACIS) va trebui să transmită anul 
viitor Comisiei Europene un raport strategic conform prevederilor articolului 29 
din Regulamentul General 1083/ 2006, aspect care ar trebui luat în seamă în 
evaluarea care va fi realizată asupra programului.  
 
Reprezentantul CE a specificat că pentru a obţine o evaluare globală a programului, 
analiza trebuie să ia în calcul şi factorii externi care pot influenţa performanţa 
programului. În acest sens, evaluarea trebuie să arate care sunt cei mai importanţi 
factori externi şi modul în care impactul lor negativ asupra implementării 
programului poate fi redus.  
 
Alte aspecte care trebuie luate în calcul în procesul de evaluare sunt complexitatea 
cadrului legislativ existent şi analiza posibilităţilor de simplificare a acestuia, dar 
şi inovarea strategică. În acest din urmă caz, Dl Bougas a amintit politica polilor de 
creştere şi a polilor de dezvoltare, precizând că inovarea şi integrarea comportă 
unele costuri şi presupun un grad ceva mai ridicat de complexitate, astfel încât 
evaluarea acestor politici trebuie să ţină cont de aceste aspecte specifice.   
 
În final, Dl Bougas a precizat că întrebarea majoră la care trebuie să răspundă 
evaluarea este dacă putem avea strategii regionale pentru regiunile României, 
într-un singur program, având în vedere că acestea au aceleaşi tipuri de 
probleme. Personal, Dl Bougas şi-a exprimat îndoiala în acest sens, precizând însă 
că răspunsul la această întrebare va reprezenta valoarea adăugată a evaluării 
POR.  
 
Dl Bougas a solicitat reprezentanţilor ACIS să coordoneze procesul de evaluare a  
POR, precum şi a celorlalte Programe Operaţionale. 

 

6. Stadiul activităţilor desfăşurate conform Planului de Comunicare al 
Programului Operaţional Regional  

 
Dl. director general Gabriel Friptu a precizat că bugetul alocat prin program 
pentru activităţile de comunicare este de aproximativ 21 mil. Euro. Activităţi derulate 
în anul 2008 au fost, în general, evenimente de promovare desfăşurate la nivel 
regional, respectiv: 

- 8 sesiuni de informare pentru jurnalişti (Bucureşti, Cluj, Piteşti, Craiova, Iaşi, 
Târgu Mureş, Timişoara, Galaţi), la care au participat 186 jurnalişti, 81 de 
articole şi interviuri;  

- 8 întâlniri cu potenţialii beneficiari (Baia Mare, Timişoara, Târgu Mureş, 
Ploieşti, Râmnicu Vâlcea, Bacău, Buzău, Bucureşti), la care au participat   
444 persoane; 
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- Conferinţa de prezentare a Raportului Anual de Implementare, la care a 
participat  112 persoane; 

- Conferinţa de lansare a domeniului 5.3., Valorificarea potenţialului turistic şi 
crearea infrastructurii necesare pentru creşterea atractivităţii regiunilor 
României ca destinaţii turistice (Cluj). 

 
De asemenea, au fost publicate materiale informative, precum: Broşura „Raportul 
anual de implementare” - în română şi engleză, Ghidurile solicitantului, Broşura 
„Regio pe înţelesul tuturor”, s-au reeditat broşurile pentru ONG - uri şi IMM - uri.  

 
Site-ul programului a fost actualizat şi cuprinde inclusiv lista actualizată a 
contractelor semnate. S-au desfăşurat campanii de promovare în presa scrisă, a 
fost popularizat sloganul „Dă un impuls dezvoltării”, au avut loc 57 de difuzări ale 
acestei machete, au fost scrise articole de specialitate, s-a realizat un banner al 
programului. Au fost aproape 12 milioane de afişări a banner-elor pe site-uri cu profil 
economic şi de ştiri, precum Ziarul financiar, Money Channel. Programul a propus şi 
a avut la dispoziţie experţi pentru realizarea unui sondaj de opinie la nivel naţional 
care a măsurat impactul de informare şi publicitate a programului în 2008. Astfel  
30% dintre cei intervievaţi se consideră foarte bine şi destul de bine informaţi, iar 
58% dintre respondenţi au vizitat site-ul www.inforegio.ro. 
  
Plăţile efectuate pentru aceste activităţi au fost de 660.860 euro. 
  
Dl. Friptu a precizat că activităţile prevăzute pentru anul 2009 includ: organizarea 
evenimentelor de promovare, întâlniri ale reţelei de comunicatori REGIO, tipărirea 
materialelor informative şi de promovare, dezvoltarea web site-ului inforegio.ro, 
campanii media de promovare (presa scrisă, TV, radio, internet), campanii outdoor 
(panotaj). 
 
D-na Aura Răducu a apreciat activităţile desfăşurate conform Planului de 
Comunicare ca fiind foarte bune pentru asigurarea transparenţei implementării 
programului şi a recomandat ca pe site să se găsească atât lista beneficiarilor cât şi 
schema ajutoarelor de stat. De asemenea, a propus ca pe site-ul MDRL să existe 
mai multe informaţii actuale şi în limba engleză. 
 
Dl. Bougas a specificat că experienţa AMPOR privind planul de comunicare poate 
constitui un exemplu de bună practică pentru celelalte autorităţi de management. 
Totuşi, reprezentantul european a atras atenţia asupra dificultăţilor pe care le au 
potenţialii beneficiari din afara ţării, atunci când vor să afle cui trebuie să se 
adreseze pentru a afla detalii despre program. Pentru a elimina aceste dificultăţi, Dl 
Bougas a sugerat AM POR ca pe varianta în limba engleză a site-ului Inforegio să 
existe o secţiune în care să fie prezentate datele de contact ale persoanelor de la 
care s-ar putea obţine informaţii suplimentare asupra diferitelor domenii sau aspecte 
ale programelor. Această modificare ar fi binevenită, ţinând cont de faptul că 
evaluatorii Comisiei Europene au constatat, în urma evaluării realizate asupra 
capacităţii administrative la nivelul autorităţilor locale, că există o problemă din punct 
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de vedere al capacităţii acestora de a da informaţii asupra proiectelor derulate de 
fiecare localitate.  
 
Dl. Marcel Borodi, reprezentantul mediului de afaceri din Regiunea Nord-Vest, a 
propus înfiinţarea unui „call center” unic pentru ca toţi cei care accesează 
programele regionale, să primească un răspuns personalizat, precum şi extinderea 
comunicării între autorităţi şi solicitant printr-un management al cazuisticii care să 
permită solicitarea şi primirea electronică a informaţiilor în timp real. 
 
Dl. Gabriel Friptu a precizat că, adiţional informaţiilor de pe site-ului programului, 
există încă un nivel de informaţie mult mai activ pe site-ul Organismului Intermediar, 
dar că această propunere va fi studiată. 
 
Dl. Secretar de Stat Răzvan Murgeanu a specificat că pentru promovarea 
programului se au în vedere emisiuni interactive complexe care să capteze atenţia 
şi nu doar spoturi publicitare. Totodată a menţionat că au fost publicate FIDIC-urile, 
care vor fi transmise tuturor administraţiilor locale.  
 
Stabilirea datei următoarei şedinţe a CM POR 
 
Reprezentantul european, dl. Bougas a precizat că dacă se doreşte luarea unor 
măsuri corective care să ducă la creşterea valorii cererilor de rambursare la nivelul 
programului, atunci este de preferat ca următoarea şedinţă a CM POR să fie 
organizată cât mai curând posibil. Ca urmare, a recomandat ca următoarea şedinţă 
a CM POR să aibă loc la sfârşitul lunii septembrie, cel mai târziu în primele zile ale 
lunii octombrie.  
 
Dl Bougas a mai recomandat AM POR ca în agenda următoarei şedinţe a CM POR 
să existe un punct în care regiunile rămase în urmă din punct de vedere al 
numărului de proiecte, contracte şi cereri de rambursare, să prezinte progresele 
realizate şi măsurile luate în acest sens. De asemenea, Dl Bougas a mai 
recomandat ca la următoarea şedinţă să aibă loc şi o discuţie asupra rezultatelor 
care vor exista până la acea dată asupra evaluării programului.  
 
Următoarea şedinţă a CMPOR va  avea loc în luna septembrie 2009 - începutul lunii 
octombrie. 
 
 

Diverse 
 
Dl. director general Gabriel Friptu a prezentat o informare privind situaţia cererilor 
de finanţare depuse în cadrul domeniului major de intervenţie 5.2 privind 
modernizarea infrastructurii turistice. 
 
În cadrul acestui domeniu de intervenţie se pot fi finanţa proiecte care vizează 
următoarele tipuri de operaţiuni:  

- amenajarea obiectivelor turistice naturale cu potenţial turistic,  
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- valorificarea potenţialului turistic montan,  
- dezvoltarea turismului balnear,  
- reabilitarea, modernizarea şi extinderea structurilor de cazare precum şi a 

utilităţilor aferente 
- crearea, reabilitarea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a 

utilităţilor aferente.  
 

Analiza raportărilor săptămânale şi lunare pe ansamblul POR şi pe regiuni de 
dezvoltare, au evidenţiat preponderenţa proiectelor de reabilitare a structurilor de 
cazare, depuse pentru finanţare din POR. 
 
În condiţiile depunerii unui mare număr de proiecte de reabilitare a structurilor de 
cazare, AM POR a decis să evalueze gradul de îndeplinire a obiectivelor acestui 
domeniu de intervenţie prin proiectele deja depuse, pentru a nu risca nerealizarea 
indicatorilor de program. De aceea, a fost necesară suspendarea depunerii cererilor 
de proiecte pentru domeniul major de intervenţie 5.2, în toate cele opt regiuni de 
dezvoltare.  
 
La momentul suspendării depunerii de proiecte pentru finanţare din domeniul de 
intervenţie 5.2, situaţia se prezenta astfel: 

- 144 cereri de finanţare depuse  pentru acest domeniu major de intervenţie; 
- 106 proiecte (reprezentând 74% din totalul cererilor de finanţare) se 

încadrează în operaţiunea de modernizare şi extindere a structurilor de cazare 
precum şi a utilităţilor conexe. 

- 38 proiecte (reprezentând un procent de 26% din totalul cererilor de finanţare)  
vizează celelalte operaţiuni ale domeniului major de intervenţie 5.2. 

 
În prezent, sunt deja în proces avansat de evaluare 71 proiecte (în valoare totală de 
1.094.009.008 lei; suma solicitată fiind de 571.861.793 lei). Au fost contractate 2 
proiecte, în valoare totală de 33,66 milioane lei, suma solicitată fiind 11,9 milioane 
lei.  
 
Autoritatea de Management pentru POR a identificat 3 opţiuni privind relansarea 
depunerii de proiecte pentru finanţare din acest domeniu de intervenţie, respectiv: 

 
1. Eliminarea operaţiunii de reabilitare, modernizare şi extinderea structurilor 
de cazare, precum şi a utilităţilor aferente şi relansarea cererii de proiecte numai 
pentru următoarele operaţiuni:  

- amenajarea obiectivelor turistice naturale cu potenţial turistic;  
- valorificarea potenţialului turistic montan;  
- dezvoltarea turismului balnear; 
- crearea, reabilitarea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a 

utilităţilor aferente. 
 
2. Eliminarea operaţiunii de reabilitare, modernizare şi extinderea structurilor 
de cazare, precum şi a utilităţilor aferente şi implementarea operaţiunilor 
aferente domeniului major de intervenţie 5.2 numai în staţiuni turistice, definite 
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în conformitate cu Anexa 5 din Hotărârea de Guvern nr. 852/2008). Astfel, cererea 
de proiecte ar putea fi lansată pentru operaţiunile: 

- amenajarea obiectivelor turistice naturale cu potenţial turistic  
- valorificarea potenţialului turistic montan prin construirea infrastructurii 

necesare 
- dezvoltarea turismului balnear  
- crearea, reabilitarea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a 

utilităţilor  aferente 
 

3. Implementarea unui portofoliu de proiecte, propus de Ministerul Turismului. 
 
 
Dl. Ciprian Alic - Director General, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale, a propus organizarea unor consultări între instituţia pe care o reprezintă şi 
AMPOR pentru clarificarea unor aspecte de suprapunere a celor 2  programe: 
PANDR şi POR,  astfel încât să se evite aglomerarea de pensiuni.  
  
Dl Bougas a precizat că fondurile alocate pentru activităţile turistice de cazare şi 
agrement sunt foarte reduse şi de aceea este nevoie de o selecţie mai riguroasă a 
proiectelor.  
 

Referitor la cele trei alternative propuse de AMPOR, dl Bougas a considerat că nu 
se poate lua în considerare cea de-a treia variantă (respectiv Implementarea unui 
portofoliu de proiecte, propus de Ministerul Turismului), întrucât în opinia sa, 
alegerea acestei variante ar crea dificultăţi similare celor existente în cazul listei 
spitalelor, propuse de Ministerul Sănătăţii, unde modificările frecvente ale 
priorităţilor ministerului, împiedică implementarea proiectului.  
 

În privinţa celorlalte două alternative, dl Bougas a cerut asigurări din partea AMPOR 
că nu se vor lansa alte dezbateri interminabile asupra planurilor turistice integrate, 
pierzându-se astfel încă un an de implementare. În cazul în care AMPOR 
garantează acest lucru, există două alternative; prima se referă la concentrarea pe 
finanţarea hotelurilor, iar cea de-a doua la eliminarea finanţării acestora. Totuşi, 
trebuie să se aibă în vedere faptul că turiştii vor fi atraşi numai dacă vor exista 
hoteluri primitoare, dar şi dotările pentru agrement sau tratament balnear.  
 

Ca urmare, dl Bougas a recomandat găsirea unei soluţii intermediare între cele 
două propuneri ale AM POR rămase în discuţie, respectiv concentrarea finanţărilor 
pe îmbunătăţirea diferitelor infrastructuri de agrement, în funcţie de contextul local, 
dar şi acordarea posibilităţii finanţării unor proiecte de îmbunătăţire a structurilor de 
cazare, dar doar a celor cu capacităţi reduse de cazare. Dl Bougas a justificat 
această opţiune prin faptul că marile hoteluri dispun de oportunităţi mai mari de 
găsire a surselor financiare pentru modernizare, comparativ cu structurile de cazare 
de mici dimensiuni, considerând totodată că alegerea uneia dintre cele două opţiuni 
prezentate de AM POR, nu este viabilă din punct de vedere strategic.    
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D-na Carmen Alexandrescu, reprezentant împuternicit de CJ Vâlcea, a menţionat 
că întârzierea relansării domeniului 5.2 privind modernizarea infrastructurii turistice 
duce la expirarea termenului de 2 ani de zile a valabilităţii studiilor de fezabilitate 
POR, finanţate atât de autorităţile locale cât şi de MDRL prin HG nr. 811/ 2006.  
 
Dl. Gabriel Friptu a precizat că termenul de valabilitate a studiilor de fezabilitate de 
2 ani nu este prevăzut într-un document oficial, iar pe perioada suspendării 
depunerii de proiecte se suspendă şi termenul de valabilitate al studiilor de 
fezabilitate, obligatorie fiind actualizarea devizului atunci când este cazul. Această 
informaţie va fi transmisă tuturor beneficiarilor. Totodată a menţionat că până în 
acest moment nu există nici o solicitare oficială depusă la Ministerul Sănătăţii pentru 
acordarea  statutului de staţiune balneo din partea nici unei autorităţi publice locale.  
 
 
Concluziile şedinţei CMPOR: 
 

 A fost aprobat Raportul Anual de Implementare al Programului Operaţional 
Regional pentru anul 2008. 

 S-a aprobat modificarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie pentru axa 
prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli de creştere 
urbană”. 

 S-a aprobat modificarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie pentru axa 
prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” – Domeniul major de 
intervenţie 3.4: „Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii 
pentru formare profesională continuă”. 

 S-a aprobat ajustarea/ adaptarea axei prioritare 1 a POR „Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”.   

 S-a aprobat revizuirea/ actualizarea indicatorilor de program pe axe prioritare 
ale POR.  

 S-a aprobat reformularea criteriului de eligibilitate a proiectelor referitor la 
datoriile beneficiarilor la bugetul  central şi bugetele locale.   

 S-a aprobat completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Comitetului de Monitorizare al Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, 
în legătură cu procedura scrisă de luare a hotărârilor. 

 Următoarea şedinţă a CMPOR va avea loc în septembrie 2009.  
 
 
 

Preşedintele 
Comitetului de Monitorizare a Programului Operaţional Regional 

 
Vasile BLAGA 

 
Ministrul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 


