
 
PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL “CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE” 2007-2013  

RAPORTUL ANUAL DE IMPLEMENTARE 2007  
 

1

                                 
 

 

 
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 

 
Autoritatea de Management 

pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raportul Anual de Implementare pe anul 2007 
al Programului Operaţional Sectorial 

„Creşterea Competitivităţii Economice” 
2007-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bucureşti 

2008 

 
 
 



 
PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL “CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE” 2007-2013  

RAPORTUL ANUAL DE IMPLEMENTARE 2007  
 

2

CUPRINS  

 
1 – IDENTIFICARE........................................................................................................... 6 

2 – PREZENTARE GENERALĂ A IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI OPERAŢIONAL 

SECTORIAL „CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE” ............................ 7 

2.1. REALIZARI ŞI ANALIZA PROGRESULUI....................................................... 10 

Informaţii privind evolutia fizica a POS CCE ......................................................... 10 

Informaţii financiare ................................................................................................. 15 

Informaţii privind defalcarea utilizarii fondurilor pe categorii................................. 17 

Finanţare pe grupuri tinta ......................................................................................... 17  

Finanţare recuperata sau reutilizata ......................................................................... 17 

Analiza calitativă ...................................................................................................... 18 

2.2. INFORMAŢII PRIVIND CONFORMITATEA CU DREPTUL COMUNITAR..18 

Concurenţa şi Ajutorul de Stat .................................................................................. 18 

Achiziţii publice ....................................................................................................... 22 

Dezvoltarea durabilă ................................................................................................ 25 

2.3. PROBLEME IMPORTANTE INREGISTRATE SI MASURILE ADOPTATE 

PENTRU REZOLVAREA LOR ................................................................................. 26 

2.4. MODIFICARI IN CONTEXTUL IMPLEMENTARII POS CCE ........................27 

2.5. MODIFICĂRI IMPORTANTE IN SENSUL ART. 57 DIN REGULAMENTUL      

(CE) NR 1083/2006 ..................................................................................................... 27 

2.6. COMPLEMENTARITATE CU ALTE INSTRUMENTE ................................... 27 

2.7. MECANISMUL DE MONITORIZARE .............................................................. 29 

Comitetul de Monitorizare a POS CCE ................................................................... 29 

Sistemul de monitorizare,  raportare şi evaluare  ..................................................... 30 

Sistemul Unic de Management al Informaţiei  ........................................................ 34 

Evaluarea .................................................................................................................. 35 

2.8. REZERVA NATIONALA DE PERFORMANTA  ............................................. 35 

 
 
 
 



 
PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL “CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE” 2007-2013  

RAPORTUL ANUAL DE IMPLEMENTARE 2007  
 

3

3 – IMPLEMENTAREA POS CCE PE AXE PRIORITARE.......................................... 36 

AXA PRIORITARĂ 1 Dezvoltarea unui sistem inovativ si eco-eficient de producţie 36 
3.1.1. Atingerea ţintelor şi analiza progreselor înregistrate ..................................... 36 

3.1.2. Probleme importante inregistrate şi măsuri adoptate pentru rezolvarea lor ... 40 

3.2. AXA PRIORITARĂ 2 Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru 

competitivitate .............................................................................................................. 40 

3.2.1. . Atingerea ţintelor şi analiza progreselor înregistrate .................................... 40 

3.2.2. Probleme importante inregistrate şi măsuri adoptate pentru rezolvarea lor.... 44 

3.3. AXA PRIORITARĂ 3 Tehnologia Informaţiilor si Comunicaţii pentru sectorul public si 

privat ............................................................................................................................. 44 

3.3.1. Atingerea ţintelor şi analiza progreselor înregistrate ..................................... 44 

3.3.2. Probleme importante inregistrate şi măsuri adoptate pentru rezolvarea lor.... 47 

3.4. AXA PRIORITARĂ 4 Creşterea eficientei energetice si a securităţii furnizării  

 in contextul schimbărilor climatice.............................................................................. 47 

3.4.1. Atingerea ţintelor şi analiza progreselor înregistrate ...................................... 47 

3.4.2. Probleme importante inregistrate şi măsuri adoptate pentru rezolvarea lor.... 51 

3.5. AXA PRIORITARĂ 5 – Asistenta tehnica  ......................................................... 51 

3.5.1. Atingerea ţintelor şi analiza progreselor înregistrate ..................................... 51 

3.5.2. Probleme importante inregistrate şi măsuri adoptate pentru rezolvarea lor.... 54 

4. PROGRAME FSE: COERENTA SI CONCENTRARE................................................54 

5. PROGRAME FEDR/FOND DE COEZIUNE: proiecte majore ...................................54 

6. ASISTENŢA TEHNICĂ .............................................................................................. 55 

7. INFORMARE ŞI PUBLICITATE................................................................................ 61 

8. LECTII INVATATE......................................................................................................67 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL “CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE” 2007-2013  

RAPORTUL ANUAL DE IMPLEMENTARE 2007  
 

4

 

 

Lista de acronime 
  

AA Autoritatea de Audit 
ACIS Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale 
ACP Autoritatea de Certificare şi Plată 
AM Autoritate de Management 
AM POS CCE Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional 

Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 
ANCS Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiintifica 

ANRMAP Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea  Achiziţiilor Publice 

AP Axa prioritara 
AT Asistenţă Tehnică 
BERD Business Expenditure on R&D  
CAEN Clasificarea activitatilor din economia nationala 
CDI Cercetare, Dezvoltare, Inovare 
CE Comisia Europeana 
CM Comitet de Monitorizare 
CSNR- Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 
DCI  Documentul Cadru de Implementare 
DMI Domeniu major de interventie 
EMAS Sisteme de Management pentru Mediu (Eco-Management 

and Audit Scheme)  
FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala 
FEDR Fondul European de Dezvoltare Regională 
FEP Fondul European pentru Pescuit 
FSE Fondul Social European 
HG Hotarare de Guvern 
IMM Intreprinderi mici si mijlocii 
ISO Organizatia Internationala pentru Standardizare - Sisteme 

de Management pentru Calitate (International 
Organization for Standardization)  

Jaspers Joint Assistance in Supporting Projects in European 
Regions 

Jeremie Joint European Resources for Micro to medium 
Enterprises 

IMA Instalatii Mari de Ardere (Large Combustion Plants) 
MEF Ministerul Economiei si Finanţelor 
OI Organism Intermediar 
OI CDI Organism Intermediar pentru CDI 
OI IMM Organism Intermediar pentru IMM 
OI TIC Organism Intermediar pentru TIC 
OIE Organism Intermediar pentru Energie 
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OPCP-UP Oficiul de plaţi si contractare Phare - Unitatea de plată 
OUG Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
PHARE CES PHARE – Coeziune Economica si Sociala 
PNDR Programul National de Dezvoltare Rurala 
POR Programul Operaţional Regional 
POS CCE Programul Operaţional Sectorial “Creşterea 

Competitivităţii Economice” 
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SEA Strategic Environmental Assesment (Evaluare Strategica 
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SUMI/SMIS Sistem Unic de Management al Informaţiei (Single 

Management Information System) 
TI Tehnologia Informatiei 
TIC Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor 
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Publice 
UE Uniunea Europeana 
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1. IDENTIFICARE  

 

Obiectiv vizat: Convergenţă 

Arie eligibilă vizată: Romania  

Perioadă de programare: 2007 -  2013 

Numărul programului (numărul CCI): 2007RO161PO002 

PROGRAM OPERAŢIONAL:  

 

Titlul programului: Programul Operaţional Sectorial 
„Creşterea Competitivităţii Economice” 

Anul care face obiectul raportării: 2007 RAPORT ANUAL DE 
IMPLEMENTARE 

Data aprobării Raportului Anual de către Comitetul de 
Monitorizare pentru POS CCE:  
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2. PREZENTARE GENERALĂ A IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI 
OPERAŢIONAL SECTORIAL „CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE” 
(POS CCE) 

SINTEZĂ ASUPRA STADIULUI IMPLEMENTARII POS CCE   
 
POS CCE a fost adoptat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3472, din 12 iulie 2007, dată la 
care a devenit operaţional.  
Avand in vedere data aprobarii POS CCE, perioada de raportare, respectiv cca jumatate din 
anul 2007 este scurtă, astfel incat progresul fizic şi financiar realizat în implementarea 
operatiunilor este nerelevant. Anul 2007 a fost dedicat, în principal, activităţilor pregătitoare, 
atat in ceea ce priveste intarirea institutionala a organismelor responsabile pentru 
implementarea POS CCE, cat si elaborării documentelor pentru lansarea cererilor de propuneri 
de proiecte şi pregătirii procesului de implementare.  
 
In acest sens, in anul 2007, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional 
Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”(AM POS CCE) a elaborat primele versiuni 
de proceduri interne. Acest proces s-a derulat si cu sprijinul proiectului Phare RO 2004–016-
772.04.03.01.04 (Europeaid/121448/D/SV/RO), iar manualele de proceduri orientative atat 
pentru Autoritatea de Management cat si pentru Organismele intermediare elaborate in 2007 
sunt:  

- Manual de Proceduri pentru procesul de Programare  
- Manual de Proceduri pentru procesul de Implementare  
- Manual de Proceduri pentru procesul de Management Financiar si Control  
- Manual de Proceduri pentru procesul de Monitorizare si raportare  
- Manual de Proceduri pentru procesul de Evaluare  
- Manual de Proceduri pentru procesul de Informare si Publicitate.   

Versiunile definitive ale acestora, cu detalierea pe activitatile AM si OI, au fost aprobate in 
perioada martie-mai 2008. 
 
Structura institutionala pentru POS CCE a fost definita prin HG nr. 497/2004 (abrogata şi 
înlocuită prin HG nr.457/ 2008), care a instituit si nominalizat AM si OI-uri cu functiile 
generale in implementarea POS CCE, asa cum sunt descrise in Regulamentele europene 
(Regulamentul (CE) nr.1080/2006, Regulamentul Consiliului (CE) nr.1083/2006, 
Regulamentul Comisiei (CE) nr.1828/2006). 
In 2007, s-au pregatit si convenit documentele pentru delegarea unor atributii privind 
implementarea operatiunilor in cadrul axelor prioritare 1-4, catre organismele intermediare. 
Acordurile de delegare au fost semnate cu fiecare OI la inceputul anului 2008, astfel:  

- cu OI pentru IMM-uri, Acord de Delegare din 20.02.2008, pentru implementarea AP 1 
cu exceptia DMI2 „Accesul IMM la finantare” si a operaţiunii privind investiţiile 
productive in intreprinderi mari din cadrul DMI1.  

- cu OI pentru Cercetare, Acord de Delegare din 18.01.2008, pentru implementarea AP 2 
“Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare” 
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- cu OI pentru Comunicare si Tehnologia Informatiei, Acord de Delegare din 12.02.2008 
pentru implementarea AP 3 Tehnologia Informaţiilor si Comunicaţii pentru sectorul 
public si privat”  

- cu OI pentru Energie, Ordin de Delegare din 29.01.2008 pentru implementarea AP 4 
„Creşterea eficientei energetice si a securităţii furnizării in contextul schimbărilor 
climatice”. 

Pregatirea documentelor necesare lansarii efective a operatiunilor a inceput, de asemenea in 
2007 prin elaborarea primelor proiecte pentru: listele de cheltuieli eligibile pentru fiecare 
operatiune/grup de operatiuni, schemele de ajutor de stat, ghidurile solicitantilor si cererile de 
propuneri de proiecte.  
 
În decembrie 2007 şi la începutul anului 2008 au fost finalizate o parte dintre aceste 
documente. 
Listele de cheltuieli eligibile au fost aprobate prin Ordin al ministrului economiei şi finanţelor, 
astfel: 

 Ordin nr. 2507/31.12.2007 pentru aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axei 
prioritare 5 "Asistenţă Tehnică"  

 Ordin nr. 2508/31.12.2007 pentru aprobarea Listelor de cheltuieli eligibile pentru 
proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 2.2.1 „Dezvoltarea infrastructurii CD 
existente şi crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)” şi 2.3.1 
„Sprijin pentru start-up-urile şi spin-off-urile inovative”.  

 Ordinul nr. 184/21.01.2008 pentru aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru 
proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 1.1.a "Sprijin pentru consolidarea şi 
modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile" - Domeniul 
Major de Intervenţie 1.1 - Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a 
întreprinderilor, în special a IMM, şi 1.3.b "Sprijin pentru consultanţă acordat IMM" - 
Domeniul Major de Intervenţie 1.3 - Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, în 
cadrul axei prioritare 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient" din cadrul POS 
CCE 2007-2013). 

 
S-au definitivat 6 scheme de ajutor de stat (detaliate in continuare in Cap. 2.2), care impreuna 
cu listele de cheltuieli eligibile au stat la baza elaborarii Ghidurilor solicitantilor. 
 
In 2007 s-a elaborat Ghidul Solicitantului pentru operatiunea 2.2.1 "Dezvoltarea infrastructurii 
C-D existente si crearea de noi infrastructuri C-D", din cadrul AP2, iar pe 10 decembrie 2007 
s-a lansat prin Decizia Presedintelui ANCS nr.9439/10.12.2007, cererea de propuneri de 
proiecte pentru acestă operaţiune. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte a fost 
14 martie 2008. Pentru operaţiunea 2.2.1., până la data de 14 martie 2008, au fost depuse 97 de 
propuneri de proiecte. 
Pentru a spijini consolidarea unor propuneri de proiecte care vor putea fi finanţate în cadrul AP 
2, ANCS implementează, cu finanţare din bugetul de stat, Programul IMPACT adresat 
ofertanţilor de proiecte din comunitatea ştiinţifică şi din mediul economic. Durata programului 
national IMPACT este 2006-2010, iar în cadrul primei sesiuni lansate a fost acordat sprijin 
pentru 669 de proiecte privind elaborarea unor documente (studii de fezabilitate, planuri de 
afaceri/studii de piaţă/analize economice) necesare propunerilor de proiecte pentru AP 2. 
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Pentru înregistrarea propunerilor de proiecte adresate competiţiilor axei prioritare 2, pana la 
intrarea completa in functiune a SMIS (sistemul unic de management al informaţiilor pentru 
toate programele operaţionale), a fost creat un site securizat cu adresa 
https://structurale.ancs.ro.   
 
Avand in vedere caracterul specific al POS CCE, in care majoritatea beneficiarilor sunt 
intreprinderi si fiecare axa prioritara si domeniu major de interventie definesc operatiuni 
distincte in cadrul programului, se elaboreaza cate un Ghid al beneficiarilor pentru fiecare 
astfel de operatiune (in numar total de 33 pentru primele 4 AP). In 2007 s-au elaborat 
variantele de lucru ale ghidurilor pentru: 

- AP1, DMI 1.1, operatiunea 1.1.a) - investitii productive mari pentru IMM  
- AP1, DMI 1.1, operatiunea 1.1.a) - investitii productive mici pentru IMM  
- AP1, DMI 1.3, operatiunea 1.3.b) - servicii de consultanta pentru IMM  
- AP3, DMI 3.1, operatiunea 3.1.1. - sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile 

conexe 
 
In colaborare cu ACIS si cu parteneri din mediul economic şi social, AM POS CCE a participat 
la o serie de actiuni de comunicare (circa 55 de manifestari) în cadrul cărora au fost prezentate 
posibilităţile de finanţare oferite prin POS CCE si s-a încercat conştientizarea mediului de 
afaceri, dar şi a publicului larg, in privinta oportunităţilor oferite de program. Aceste 
manifestări au fost totodată un prilej pentru AM de a cunoaşte opiniile potenţialilor beneficiari, 
astfel încât implementarea programului să răspundă cât mai bine nevoii de dezvoltare a 
mediului economic si a unor criterii generale de eligibilitate pentru solicitanti si proiecte. 
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2.1. REALIZARI ŞI ANALIZA PROGRESULUI  

• Informaţii privind evoluţia fizică a programului operaţional 
In continuare sunt prezentati indicatorii cuantificabili din POS CCE (indicatori de programare). 
Având în vedere că lansarea majorităţii operatiunilor are loc în 2008, progresul fizic pe 
perioada anului 2007 nu este aplicabil. 

Primele valori ale indicatorilor cuantificabili vor fi disponibile in Raportul Anual de 
Implementare 2008. 

Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 
Realizare 0         0 
Ţintă1 -        2.000  

IMM asistate 
pentru 
operaţiunea 
investiţii directe 
(număr) 

Valoare 
de bază -          

Realizare 0         0 
Ţintă1 -        1.500  

IMM asistate 
pentru 
certificare 
(număr) 

Valoare 
de bază -          

Realizare 0         0 
Ţintă1 -        1.200  

IMM participante 
la 
târguri 
internaţionale 
(număr) 

Valoare 
de bază -          

Realizare 0         0 
Ţintă1 -        23.000  

Locuri de muncă 
nou create si 
menţinute în 
întreprinderile 
asistate prin AP 1 
(număr) 

Valoare 
de bază -          

Realizare 0         0 
Ţintă1 -        1.500  IMM certificate 

ISO/EMAS  
(număr) Valoare 

de bază -          

Realizare 0         0 
Ţintă1 -        12 - 15  

Ponderea de IMM  
sprijinite in nr. 
total 
de IMM eligibile 
 (%) 

Valoare 
de bază -          

Realizare 0         0 
Ţintă1 -        10   

Creşterea cifrei de 
afaceri în IMM  
asistate (la 2 ani  
după încheierea 
proiectului) 
 (%) 

Valoare 
de bază -          

Realizare 0         0 

Ţintă1 -        Approx. 
10   

Fonduri de 
inginerie financiara 
sprijinite  
(număr) Valoare 

de bază -          

Realizare 0         0 
Ţintă1 -        10 – 15   

Infrastructuri de 
afaceri nou create 
sau dezvoltate  Valoare -          
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Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 
(număr) de bază 

Realizare 0         0 
Ţintă1 -        2.000  

Intreprinderi care 
beneficiaza de 
servicii de 
consultanta  
(număr) 

Valoare 
de bază -          

Realizare 0         0 
Ţintă1 -        200  

Proiecte comune 
realizate de 
institutii de C&D si 
intreprinderi  
(număr) 

Valoare 
de bază -          

Realizare 0         0 
Ţintă1 -        600  Total proiecte 

C&D sprijinite  
(număr) Valoare 

de bază -          

Realizare 0         0 
Ţintă1 -        300  

Intreprinderi 
implicate in 
proiectele de CD 
asistate  
(număr) 

Valoare 
de bază -          

Realizare 0         0 
Ţintă1 -        50  

Start-ups si spin-
offs high-tech 
sprijinite  
(număr) 

Valoare 
de bază -          

Realizare 0         0 
Ţintă1 -        640   

Cheltuieli publice 
in proiectele CDI 
asistate  
(mil. Euro) 

Valoare 
de bază -          

Realizare 0         0 
Ţintă1 -        1.200   

Locuri noi de 
munca create / 
mentinute in 
firmele beneficiare 
asistate prin AP 2 
(număr)  

Valoare 
de bază -          

Realizare 0         0 
Ţintă1 -        170   

Cheltuieli directe 
private in 
proiectele CDI 
sprijinite  
(mil. Euro) 

Valoare 
de bază -          

Realizare 0         0 
Ţintă1 -        12–15   

Contributia la 
cresterea totala a 
BERD 
 % 

Valoare 
de bază -          

Realizare 0         0 
Ţintă1 -        50  

Cereri de brevete 
rezultate din 
proiectele asistate 
prin AP 2 
(număr) 

Valoare 
de bază -          

Realizare 0         0 
Ţintă1 -        50  

Noi infrastructuri 
de cercetare 
sprijinite  
(număr) 

Valoare 
de bază -          

Realizare 0         0 Proiecte de 
infrastructura Ţintă1 -        100   
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Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 
broadband asistate 
in zone de esec al 
pietei 
(număr) 

Valoare 
de bază -          

Realizare 0         0 

Ţintă1 -        1.000.0
00  

Utilizatori ai 
aplicatiilor de e-
guvernare 
(număr utilizatori 
inregistrati) 

Valoare 
de bază -          

Realizare 0         0 
Ţintă1 -        5.000  

IMM-uri care 
utilizeaza aplicatii 
de e-economie 
(număr) 

Valoare 
de bază -          

Realizare 0         0 
Ţintă1 

 -        40  

Cresterea penetrarii 
retelelor de 
broadband in 
Romania 
(conectări 
broadband/100 
locuitori) 

Valoare 
de bază 5          

Realizare 0         0 
Ţintă1 

 -        100   
Proiecte de servicii 
publice electronice 
sprijinite  
(număr) Valoare 

de bază -          

Realizare 0         0 
Ţintă1 -        1.000   Proiecte de E-

economie sprijinite 
(număr)  Valoare 

de bază -          

Realizare 0         0 
Ţintă1 

 -        5.000   

Firme conectate la 
retele broadband 
sprijinite, in zone 
de esec al pietei  
(număr) 

Valoare 
de bază -          

Realizare 0         0 
Ţintă1 -        150  

Proiecte pentru 
îmbunatăţirea 
eficienţei 
energetice (număr) 

Valoare 
de bază -          

Realizare 0         0 

Ţintă1 -        100  

Extinderea/   
modernizarea 
reţelelor de 
distribuţie a 
energiei electrice 
(km) 

Valoare 
de bază -          

Realizare 0         0 
Ţintă1 -        150  

Extinderea/moder-
nizarea reţelelor de 
distribuţie a 
gazelor naturale 
(km) 

Valoare 
de bază -          

Realizare 0         0 
Proiecte pentru 
reducerea 
impactului negativ 
asupra mediului în Ţintă1 -        5  
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Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 
instalaţiile mari de 
ardere  
(număr) 

Valoare 
de bază -          

Realizare 0         0 
Ţintă1 -        30  

Proiecte pentru 
valorificarea 
resurselor 
regenerabile de 
energie 
 (număr) 

Valoare 
de bază -          

Realizare 0         0 
Ţintă1 -        3  

Proiecte pentru 
interconectari ale 
reţelelor  
(număr) Valoare 

de bază -          

Realizare 0         0 

Ţintă1 -        10   

Descresterea 
intensitatii 
energetice la 
beneficiarii asistati  
(%) 

Valoare 
de bază -          

Realizare 0         0 

Ţintă1 -        2-3   

Reducerea 
pierderilor tehnice 
in retelele de 
distributie la 
beneficiarii asistati  
(%) 

Valoare 
de bază -          

Realizare 0         0 

Ţintă1 -        200   

Capacitatea 
instalata pt 
valorificare resurse 
regenerabile la 
beneficiari asistati  
(MW) 

Valoare 
de bază -          

Realizare 0         0 

Ţintă1 -        200-400  

Locuri de munca 
create in domeniile 
resurselor 
regenerabile prin 
proiecte asistate 
prin AP 4 
 (număr) 

Valoare 
de bază -          

Realizare 0         0 

Ţintă1 -   33     35  

Cota de 
electricitate 
produsa din resurse 
regenerabile in 
consumul brut 
national de 
electricitate  
(%) 

Valoare 
de bază 

29 
2004          

Realizare 0         0 
Reducerea 
emisiilor poluante 
in cadrul 
proiectelor LCP 
sprijinite (in Ţintă1 -        30   
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Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 
principal SO2 dar 
si indirect GHG, 
NO2) 
(%) 

Valoare 
de bază -          

Realizare 0         0 

Ţintă1 -        14  
Numarul sedinte 
lor Comitetelor de 
Monitorizare al 
POS CCE  Valoare 

de bază -          

Realizare 0         0 
Ţintă1 -        500  

Numarul 
angajatilor care 
participă la actiuni 
de training 

Valoare 
de bază -          

Realizare 0         0 
Ţintă1 -        20  Numar campanii de 

comunicare (TV, 
radio, presa, etc.)  Valoare 

de bază -          

Realizare 0         0 
Ţintă1 -        200.000  Numar de vizite pe 

web-site-ul POS 
CCE  Valoare 

de bază -          

Realizare 0         0 
Ţintă1 -        70  Numar actiuni de 

sprijin pentru 
beneficiari  Valoare 

de bază -          

Realizare 0         0 

Ţintă1 -        4.000  
Numar participanti 
la evenimente de 
informare  Valoare 

de bază -          

Realizare 0         0 

Ţintă1 -        20  
Numar de studii, 
anchete de opinie, 
finantate  Valoare 

de bază -          

Realizare 0         0 
Ţintă1 -        2.000  

Numar de 
beneficiari 
participanti la 
training-uri  

Valoare 
de bază -          

1Tinta este pentru toata perioada de programere 
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Cuantificarea indicatorilor financiari aşa cum sunt ei raportaţi de către Sistemul Unic de Management al Informaţiei (SMIS) (vezi capitolul 2.7 
Aranjamente de monitorizare): 

Euro 

Axa 
prioritară 

Finanţare 
publică 

Finanţare 
publică 
pentru 

proiectele 
aprobate 

Finanţare 
publică 
pentru 

proiectele 
aprobate/ 
Finanţare 

publică 
(%) 

Suma 
contractelor 
de achiziţie 

publică 
încheiate 

Suma 
contractată 
/ Finanţare 

publică 
(%) 

Cheltuie
lile 

totale 
realizate 

Cheltuielil
e 

totale 
realizate / 
Finanţare 

publică 
(%) 

Cheltuielile 
totale 

realizate / 
Finanţare 

publică 
pentru 

proiectele 
aprobate 

(%) 

Cheltuielile 
totale 

realizate / 
Suma 

contractată 
(%) 

Procentajul 
realizat 

(%) 

 1 2 3=2/1 4 5=4/1 8 9=8/1 10=8/2 11=8/4 12 

AP 1 1.079.827.075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AP 2 646.259.176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AP 3 469.435.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AP4 725.540.194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AP5 90.040.307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total  3.011.102.426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Euro 

Planificare Implementare 

Cheltuieli publice Sume contractate Plăţi efectuate de 
beneficiari 

Contribuţia comunitară
Total 

 
 Contribuţia 

comunitară % Contribuţia 
naţională Total 

Privat 
Total 

Total FEDRFSE FC 

Contribuţia 
naţională Privat Total Public Privat 

Axa 
prioritară 

1=4+5 2 2/4 3 4=2+3 5 6=7+11+12 =8+9+10 8 9 10 11 12 13 14 15 

AP 1 1.556.945.620 928.651.290 86,00 151.175.785 1.079.827.075 477.118.545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AP 2 825.772.028 536.395.116 83,00 109.864.060 646.259.176 179.512.852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AP 3 559.344.787 383.170.104 81,62 86.265.570 469.435.674 89.909.113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AP 4  1.228.070.882 638.475.370 88,00 87.064.824 725.540.194 502.530.688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AP 5 90.040.308 67.530.229 75,00 22.510.078 90.040.307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 4.260.173.625 2.554.222.109 84,83 456.880.317 3.011.102.426 1.249.071.198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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• Informaţii financiare  
Axe prioritare pe surse de finanţare (în EURO) 

 Cheltuieli 
efectuate de 
beneficiari 
incluse în 
cererile de 
plată adresate 
autorităţii de 
management 

Contribuţia 
publică 
corespunzăt
oare 

Cheltuieli 
private1 

Cheltuieli 
efectuate de 
organismul 
responsabil cu 
execuţia 
plăţilor către 
beneficiari 

Plăţi 
totale 
primite 
de la 
Comisie 

Axă prioritară 1: Dezvoltarea unui 
sistem inovativ si eco-eficient de 
producţie 

     

FEDR 0 0 0 0 0 

⎯ din care cheltuieli de tip FSE 0 0 0 0 0 

⎯ din care cheltuieli de tip FEDR - - - - - 

Axă prioritară 2: Cercetare, dezvoltare 
tehnologica si inovare pentru 
competitivitate 

     

FEDR 0 0 0 0 0 

⎯ din care cheltuieli de tip FSE 0 0 0 0 0 

⎯ din care cheltuieli de tip FEDR - - - - - 

Axă prioritară 3: Tehnologia 
Informaţiilor si Comunicaţii pentru 
sectorul public si privat 

     

FEDR 0 0 0 0 0 

⎯ din care cheltuieli de tip FSE 0 0 0 0 0 

⎯ din care cheltuieli de tip FEDR - - - - - 

Axă prioritară 4: Creşterea eficientei 
energetice si a siguranţei aprovizionării 
in contextul schimbării climatice 

     

FEDR 0 0 0 0 0 

⎯ din care cheltuieli de tip FSE 0 0 0 0 0 
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⎯ din care cheltuieli de tip FEDR - - - - - 

Axă prioritară 5: Asistenta tehnica      

FEDR 0 0 0 0 0 

⎯ din care cheltuieli de tip FSE 0 0 0 0 0 

⎯ din care cheltuieli de tip FEDR - - - - - 

Total general 0 0 0 0 0 

Total pentru regiunile care beneficiază 
de sprijin tranzitoriu din totalul general 

- - - - - 

Total pentru regiunile care nu 
beneficiază de sprijin tranzitoriu din 
totalul general 

0 0 0 0 0 

Cheltuieli de tip FSE, în cazul în care 
programul operaţional este cofinanţat de 
FEDR, din totalul general 

0 0 0 0 0 

Cheltuieli din FEDR, în cazul în care 
programul operaţional este cofinanţat de 
FSE, din totalul general 

- - - - - 

 

• Informaţii privind defalcarea utilizării fondurilor pe categorii 

Nu se aplică pentru anul 2007. 
Combinaţia codurilor de dimensiuni de la 1 la 5 

Cod* 
Dimensiunea 1 
Tema 
prioritară 

Cod* 
Dimensiunea 2 
Forma de 
finanţare 

Cod* 
Dimensiunea 3 
Teritoriu 

Cod* 
Dimensiunea 4 
Activitatea 
economică 

Cod* 
Dimensiunea 5 
Localizare 

Suma** 

      
Total  0 

* Codul pentru fiecare dimensiune a categoriei din clasificarea standard 
** Suma alocată din contribuţia Comunităţii pentru fiecare combinaţie de categorii. 

 

• Finanţare pe grupuri ţintă 
Nu se aplică pentru anul 2007. 

 

• Finanţare recuperată sau reutilizată 
Nu se aplică pentru anul 2007. 
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• Analiză calitativă 
La nivelul POS CCE, pana la data de 31 decembrie 2007 a fost lansată o singura cerere 
de propuneri de proiecte (pentru operatiunea 2.2.1 „Dezvoltarea infrastructurii C-D 
existente si crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)”, 
Domeniul major de intervenţie 2.2 - Investiţii in infrastructura de CDI si dezvoltarea 
capacităţii administrative, din cadrul Axei Prioritare 2).  
 

2.2. INFORMAŢII PRIVIND CONFORMITATEA CU DREPTUL COMUNITAR 

 

Conform „Capitolului IV – Principii” al Regulamentului 1083/2006 al Consiliului 
privind prevederile generale pentru Fondul European pentru Dezvoltare Regională, 
Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, Autoritatea de Management pentru POS 
CCE trebuie să se asigure că operaţiunile finanţate prin acest program sunt conforme cu 
regulamentele naţionale şi comunitare în vigoare pe întreaga perioadă de implementare a 
programului.  
O atenţie specială se acordă contribuţiei POS CCE la obiectivele Strategiei Lisabona, 
inclusiv în ceea ce priveşte realizarea ţintelor prevăzute la articolul 9 alineatul (3) din 
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006. 
Operatiunile implementate prin POS CCE vor respecta reglementările comunitare privind 
atat atingerea obiectivelor orizontale (dezvoltare durabilă şi egalitatea de şanse), dar si 
principiile privind concurenţa şi achiziţiile publice.  
 

Concurenta si Ajutorul de Stat  

 
Pe parcursul anului 2007, Autoritatea de Management pentru POS CCE a avut o serie de 
discuţii cu experţii în ajutor de stat ai Organismelor Intermediare şi ai Consiliului 
Concurenţei, în vederea identificării tipurilor de ajutor de stat şi a regulamentelor 
comunitare aplicabile fiecărei scheme. 
Schemele de ajutor de stat au fost elaborate in paralel cu definirea cheltuielilor eligibile si 
a activităţilor eligibile (inclusiv a sectoarelor eligibile conform clasificarii CAEN Rev. 2), 
pentru fiecare operatiune.  
În urma acestor discuţii a fost finalizat conţinutul următoarelor scheme de ajutor de 
stat/minimis, scheme ce au fost aprobate prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor 
şi publicate la începutul anului 2008 (februarie-martie):  
 

1. “Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii  
realizate de întreprinderile mari”, aferentă operaţiunii a) „Sprijin pentru consolidarea şi 
modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”, Axa Prioritară 
1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient” 
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Aceasta schema a fost elaborata in conformitate cu Regulamentul Comisiei 
Europene nr.1628/2006 pentru aplicarea art. 87 şi 88 din Tratat ajutorului naţional 
regional pentru investiţii, adoptat de Comisia Europeană şi publicat in Jurnalul 
Oficial al UE nr. L302/01.11.2006.  
 

Scopul schemei de finanţare îl constituie consolidarea şi dezvoltarea sectorului 
productiv românesc al întreprinderilor mari prin: 

• extindere şi modernizare;  
• achiziţionarea de tehnologii şi echipamente noi, licenţe  şi know-how;  
• inovarea proceselor de producţie şi a produselor.  
 
Beneficiarii acestei scheme de ajutor de stat sunt întreprinderile mari. În cadrul 
acestei scheme se acordă sprijin financiar pentru activităţile economice (cu 
exceptia activitatilor excluse prin regulamentul de ajutor de stat) din industria 
extractivă, industria prelucrătoare, construcţii si activitatile productive din 
sectorul de distribuţie a apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de 
decontaminare.  
 
Bugetul total estimat al schemei pentru perioada 2008- 2013 este de 169 400 000  
Euro (echivalent în lei), finanţat din fonduri europene nerambursabile asigurate 
prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi din fonduri publice naţionale 
(buget de stat).      

  
2. “Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii 
realizate de  întreprinderile mici şi mijlocii”, aferentă operaţiunii a) „Sprijin pentru 
consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”, 
Domeniul major de intervenţie 1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia 
pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”, Axa Prioritară 1 “Un sistem de producţie 
inovativ şi ecoeficient”   

 
Aceasta schema a fost elaborata in conformitate cu Regulamentul Comisiei 
Europene nr.1628/2006 pentru aplicarea art. 87 şi 88 din Tratat ajutorului naţional 
regional pentru investiţii, adoptat de Comisia Europeană şi publicat in Jurnalul 
Oficial al UE nr. L302/01.11.2006. 
 
Scopul schemei de finanţare îl constituie consolidarea şi dezvoltarea sectorului 
productiv românesc al întreprinderilor mici şi mijlocii prin:   

• crearea unui nou amplasament de producţie;  
• extinderea unui amplasament de producţie existent;  
• diversificarea producţiei unui amplasament existent, prin lansarea de noi 

produse sau servicii;  
• schimbări fundamentale în procesul de producţie al unui amplasament 

existent.  
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Beneficiarii acestei scheme de ajutor de stat sunt IMM (inclusiv societăţi 
cooperative), cu excepţia microîntreprinderilor, care solicită sprijin financiar 
nerambursabil pentru tipuri similare de activităţi economice ca si cele pentru 
intreprinderi mari (cu exceptia activitatilor excluse prin regulamentul de ajutor de 
stat): industria extractivă, industria prelucrătoare, construcţii si activitatile 
productive din sectorul de distribuţie a apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, 
activităţi de decontaminare.  
 
Bugetul total estimat al schemei pentru perioada 2008-2013 este de 346,2 
milioane Euro (echivalent în lei), având ca sursă de finanţare Fondul European de 
Dezvoltare Regională şi fonduri publice naţionale (buget de stat).     

 
3. “Sprijin pentru consultanţă specifică şi instruire specializată acordată întreprinderilor 
mici şi mijlocii pentru  elaborarea şi implementarea proiectelor de investiţii", aferentă 
operaţiunii a) „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin 
investiţii tangibile şi intangibile”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Investiţii 
productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”, 
Axa Prioritară 1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”    
 

Aceasta schema de ajutor de minimis a fost elaborata in conformitate cu 
Regulamentul Comisiei Europene nr.1998/2006 pentru aplicarea art. 87 şi 88 din 
Tratatul CE ajutorului de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al UE 
L379/5/28.12.2006.  
 
Scopul schemei este acordarea de finanţare nerambursabilă proiectelor de 
consultanţă specifică şi instruire specializată, direct legate de elaborarea şi 
implementarea  proiectelor de investiţii de către IMM finanţate în cadrul 
operaţiunii a) „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv 
prin investiţii tangibile şi intangibile”, Domeniul major de intervenţie 1.1 
„Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în 
special a IMM”, Axa Prioritară 1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, 
din cadrul Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii 
Economice.  
 
Beneficiarii acestei scheme de ajutor de stat sunt aceiasi cu cei de la 2., respectiv 
IMM (inclusiv societăţi cooperative), cu excepţia microîntreprinderilor, care 
solicită sprijin financiar nerambursabil pentru activităţile economice (cu exceptia 
activitatilor excluse prin regulamentul de ajutor de stat) din industria extractivă, 
industria prelucrătoare, construcţii si activitatile productive din sectorul de 
distribuţie a apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare.  
 
Bugetul total  estimat al schemei pentru perioada 2008-2013 este de 21,9 milioane 
Euro (echivalent în lei).    
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4. „Sprijin pentru creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii prin servicii 
de consultanţă”, aferentă operaţiunii b) “Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-
urilor”, Domeniul major de intervenţie 1.3. “Dezvoltarea durabilă a 
antreprenoriatului”, Axa Prioritară 1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”   
 

Aceasta schema de ajutor de minimis a fost elaborata in conformitate cu 
Regulamentul Comisiei Europene nr.1998/2006 pentru aplicarea art. 87 şi 88 din 
Tratatul CE ajutorului de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al UE 
L379/5/28.12.2006.  
 
Scopul schemei de finanţare îl constituie creşterea competitivităţii întreprinderilor 
mici şi mijlocii prin achiziţionarea de servicii de consultanţă nelegate de 
activitatea curentă a firmei, în următoarele domenii:  

• dezvoltarea de strategii bazate pe soluţii inovative pentru crearea de noi 
produse/servicii; 

• planuri de afaceri, studii de fezabilitate şi pre-fezabilitate privind 
implementarea de tehnologii eco-eficiente, tehnologii şi produse 
competitive; 

• management, marketing şi activităţi de promovare; 
• consultanţă financiară specifică; 
• inovare şi drepturi de proprietate intelectuală; 
• tehnologia informaţiei şi e-business; 
• managementul resurselor umane; 
• transferul afacerii.  
 

Beneficiarii acestei scheme de ajutor de stat sunt microîntreprinderi, întreprinderi 
mici şi mijlocii (inclusiv societăţile cooperative).   
 
Bugetul total estimat al schemei pentru perioada 2008-2013 este de 65 milioane 
EURO (echivalent în lei), din care 53,77 milioane Euro reprezintă fonduri 
europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare 
Regională şi 11,23 milioane Euro de la bugetul naţional.     
 

5. “Ajutor de minimis pentru sprijinirea  START-UP-urilor  şi SPIN OFF-urilor 
inovative”, Axa prioritară 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi 
inovare”, Domeniul major de intervenţie 2.3 ”Accesul  întreprinderilor la activităţi de 
cercetare-dezvoltare şi inovare”, Operaţiunea 2.3.1 “Sprijin pentru START-UP-urile şi 
SPIN-OFF-urile inovative” 
 

Aceasta schema de ajutor de minimis a fost elaborata in conformitate cu 
Regulamentul Comisiei Europene nr.1998/2006 pentru aplicarea art. 87 şi 88 din 
Tratatul CE ajutorului de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al UE 
L379/5/28.12.2006. 
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Scopul schemei de finanţare îl constituie sprijinirea creării SPIN-OFF-urilor şi 
dezvoltării START-UP-urilor inovative (bazate pe transferul rezultatelor 
cercetării-dezvoltării obţinute în universităţi sau institute) în vederea realizării de 
produse şi servicii noi. Solicitanţii trebuie să demonstreze că au dreptul să 
utilizeze un rezultat obţinut din activitatea de cercetare (know-how, prototip, 
licenţă/drept de utilizare, drept de proprietate industrială) sau o idee brevetată pe 
care să o lanseze pe piaţă.  
 
Beneficiarii acestei scheme de ajutor de stat sunt SPIN-OFF-urile şi 
întreprinderile START-UP.   
 
Bugetul total estimat al schemei pentru perioada 2008-2013 este 18.500.000 € 
(echivalent în lei).       

 

6. “Ajutor de minimis pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii în vederea 
accesului la broadband şi la serviciile conexe”, aferentă operaţiunii 3.1.1 „Sprijinirea 
accesului la broadband şi la serviciile conexe”, Domeniul major de intervenţie 3.1 
„Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei”, Axa prioritară 3 „Tehnologia 
informaţiilor şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”  
 

Aceasta schema de ajutor de minimis a fost elaborata in conformitate cu 
Regulamentul Comisiei Europene nr.1998/2006 pentru aplicarea art. 87 şi 88 din 
Tratatul CE ajutorului de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al UE 
L379/5/28.12.2006.  
 
Scopul schemei este creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii 
(IMM), inclusiv a microîntreprinderilor, prin facilitarea accesului la Tehnologia 
Informaţiei şi Comunicaţiilor. 
 
Beneficiarii acestei scheme de ajutor de stat sunt întreprinderile mici şi mijlocii 
(inclusiv microîntreprinderile).  
 
Bugetul total estimat al schemei de minimis pentru perioada 2008-2013 este de 
maxim 48 mil. Euro (echivalent în lei).  

 

Achiziţii publice  

 

Regimul achiziţiilor publice aferente proiectelor finanţate în cadrul POS CCE este în 
conformitate cu legislaţia UE, precum şi cu legislaţia naţională primară şi secundară 
privind implementarea prevederilor UE referitoare la achiziţiile publice.  
Pentru asigurarea coerenţei cu reglementările UE privind achiziţiile publice, autorităţile 
române au transpus directiva CE/17/2004 şi CE/18/2004 prin adoptarea Legii 337/2006 
pentru aprobarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
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contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 
A fost adoptată, de asemenea, şi legislaţia secundară. Această legislaţie ia în considerare 
prevederile Comunicării Comisiei privind concesiunile conform Legii comunitare din 29 
aprilie 2000 şi a celei privind legea comunitară în domeniul contractelor care se supun 
prevederilor directivei din domeniul achiziţiilor publice din data de 1 august 2006. 
Toate contractele de achiziţii publice vor fi atribuite în conformitate cu legislaţia 
naţională armonizată.  
Principiile care vor fi aplicate în toate contractele sunt: nediscriminarea, tratament egal, 
recunoaştere reciprocă, transparenţă, proporţionalitate, utilizare eficientă a fondurilor şi 
asumarea răspunderii.  
 
În scopul corelării activităţii de achizitii publice AM POS CCE este in curs de a semna un 
protocol de colaborare cu UCVAP si ANRMAP, care stabileşte procedura de cooperare 
interinstituţională, pentru a asigura: 

• un cadru unitar de funcţionare a părţilor, prin corelarea activităţii acestora şi 
evitarea suprapunerilor; 

• implementarea eficientă a proiectelor finanţate din POS CCE 
• angajarea şi utilizarea corectă şi eficientă a fondurilor comunitare şi evitarea 

aplicării corecţiilor financiare ca urmare a nerespectării legislaţiei în domeniul 
achiziţiilor publice de către beneficiarii proiectelor finanţate în cadrul POS CCE. 

 
Avand in vedere caracterul specific al POS CCE, in sensul ca beneficiarii sunt in mare 
masura intreprinderi, care nu se incadreaza in definitia autoritatilor contractante, conform 
OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, AM POS CCE a elaborat 
Norme interne de achizitii (norme care vor fi incluse în Ghidurile solicitanţilor si se vor 
constitui in anexa la contract) aplicabile in urmatoarele situatii:  
 

Tip 
Contract 

Condiţii în care se aplică prevederile legale la 
achiziţia publică Procedura de urmat 

Cumulativ: 
� contractul este finanţat in mod direct, în proporţie de 
peste 50%, din fonduri comunitare si/sau de la bugetul de 
stat; 
� valoarea estimată a contractului este mai mare decât 
echivalentul în lei a 2.500.000 euro. 

Una dintre procedurile 
de achiziţie prevăzute 
de OUG nr. 34/2006, 
cu modificările şi 
completările ulterioare 

Contract de 
LUCRĂRI  

Cumulativ: 
� contractul este finanţat în mod direct, în proporţie de 
peste 50%, din fonduri comunitare şi/sau de la bugetul de 
stat; 
� valoarea estimată a contractului este mai mică sau egală 
cu echivalentul în lei a 2.500.000 euro. 

Beneficiarul are 
obligaţia de a respecta 
procedurile prevăzute 
în Normele interne de 
achiziţii din Anexa V la 
Contractul de finanţare 
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� contractul este finanţat în mod direct, în proporţie de  
50% sau mai puţin din fonduri comunitare şi/sau de la 
bugetul de stat.  

Beneficiarul are 
obligaţia de a respecta 
procedurile prevăzute 
în Normele interne de 
achiziţii din Anexa V la 
Contractul de finanţare 

Cumulativ: 
� contractul este finanţat în mod direct, în proporţie de 
peste 50%, din fonduri comunitare şi/sau de la bugetul de 
stat; 
� valoarea estimată a contractului este mai mare decât 
echivalentul în lei a 125.000 euro. 

Una dintre procedurile 
de achiziţie prevăzute 
de OUG nr. 34/2006, 
cu modificările şi 
completările ulterioare 

Cumulativ: 
� contractul este finanţat în mod direct, în proporţie de 
peste 50%, din fonduri comunitare şi/sau de la bugetul de 
stat; 
� valoarea estimată a contractului este mai mică sau egală 
cu echivalentul în lei a 125.000 euro. 

Beneficiarul are 
obligaţia de a respecta 
procedurile prevăzute 
în Normele interne de 
achiziţii din Anexa V la 
Contractul de finanţare 

Contract de 
SERVICII  

� contractul este finanţat în mod direct, în proporţie de 
50% sau mai puţin din fonduri comunitare şi/sau de la 
bugetul de stat. 

Beneficiarul are 
obligaţia de a respecta 
procedurile prevăzute 
în Normele interne de 
achiziţii din Anexa V la 
Contractul de finanţare 

Cumulativ: 
� contractul este finanţat în mod direct, în proporţie de 
peste 50%, din fonduri comunitare şi/sau de la bugetul de 
stat; 
� valoarea estimată a contractului este mai mare decât 
echivalentul în lei a  1.000.000 euro. 

Una dintre procedurile 
de achiziţie prevăzute 
de OUG nr. 34/2006, 
cu modificările şi 
completările ulterioare 

Contract de 
FURNIZARE 

Cumulativ: 
� contractul este finanţat în mod direct, în proporţie de 
peste 50%, din fonduri comunitare şi/sau de la bugetul de 
stat; 
� valoarea estimată a contractului este mai mică decât 
echivalentul în lei a  1.000.000 euro. 

Beneficiarul are 
obligaţia de a respecta 
procedurile prevăzute 
în Normele interne de 
achiziţii din Anexa V la 
Contractul de finanţare 
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� contractul este finanţat în mod direct, în proporţie de 
50% sau mai puţin din fonduri comunitare şi/sau de la 
bugetul de stat.  

Beneficiarul are 
obligaţia de a respecta 
procedurile prevăzute 
în Normele interne de 
achiziţii din Anexa V la 
Contractul de finanţare 

 

Dezvoltarea durabilă 
 
Aspectele legate de protectia mediului au fost luate în considerare în cadrul POS CCE, 
încă din faza de programare.  
 
POS CCE a fost, începând cu martie 2006, subiectul unui proces de Evaluare Strategică 
de Mediu (SEA), în conformitate cu prevederile HG nr.1076/2004 privind stabilirea 
procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, care transpune în 
legislaţia românească Directiva UE 2001/42/EC (SEA). Această procedură s-a finalizat 
cu elaborarea Raportului de mediu, care, in conformitate cu legislatia nationala, a fost 
supus consultarii publice (prin publicarea pe site-ul AM POS CCE), o perioada de 45 de 
zile si in urma dezbaterii publice finale din data de 19 ianuarie 2007 s-a obţinut Avizul de 
Mediu (din 5 februarie 2007) pentru POS CCE.   
 
Raportul SEA pentru POS CCE identifică efecte preponderent pozitive şi neutre asupra 
mediului ca urmare a implementării programului. În ceea ce priveşte efectele negative 
asupra mediului care pot apărea ca urmare a unor investiţii specifice prevăzute în 
program, raportul furnizează o serie de măsuri care să prevină, reducă sau să le 
contracareze. De altfel, atat Documentul Cadru de Implementare al POS CCE, cat si 
Ghidurile solicitantilor prevad in lista criteriilor de eligibilitate pentru proiectele care pot 
avea impact asupra mediului, respectarea legislaţiei în domeniul protecţiei mediului.  
 
Conform Raportului SEA pentru POS CCE, efectele implementării programului asupra 
mediului vor fi monitorizate printr-un set de indicatori specifici, care au fost introduşi în 
sistemul general de monitorizare al programului. Pe parcursul anului 2007 au avut loc 
mai multe reuniuni organizate de Autoritatea de Management a POS CCE, la care au 
participat reprezentanţi ai Organismelor Intermediare, ACIS, precum şi ai autorităţilor 
responsabile în domeniul mediului (Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, Agenţia 
Naţională pentru Protecţia Mediului etc), în vederea stabilirii unui mod de lucru care să 
asigure un proces de monitorizare corect şi obiectiv a indicatorilor de mediu. Principalele 
rezultate ale acestor întâlniri au fost:  
• Integrarea indicatorilor de mediu propuşi în sistemul general de monitorizare a 

impactului realizat prin implementarea POS CCE; 
• Conectarea sistemului de monitorizare la sistemul de evaluare şi selecţie a proiectelor, 

pe baza criteriilor de mediu, unde este cazul; 
• Publicarea periodică a rezultatelor de monitorizare (cel puţin o dată pe an); 
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• Asigurarea unui număr suficient de abilităţi profesionale şi personal din domeniul 
mediului pentru monitorizarea POS CCE; 

• Implicarea Ministerul Mediului şi Dezvoltarii Durabile în discuţiile privind sistemul 
general de monitorizare, în special modalitatea de integrare a temelor de mediu în 
acest sistem înainte de lansarea programului; 

• Asigurarea că solicitanţii au primit suficiente informaţii privind problemele de mediu 
şi posibila legătură dintre proiectele scrise şi mediu. 

Acest sistem de monitorizare şi evaluare a impactului POS CCE asupra mediului va 
contribui nu doar la prevenirea unui posibil impact negativ asupra mediului al 
programului, ci şi la amplificarea efectelor pozitive, atât în ceea ce priveşte mediul, cât şi 
calitatea proiectelor depuse.  

 

2.3. PROBLEME IMPORTANTE ÎNREGISTRATE ŞI MĂSURILE ADOPTATE 
PENTRU REZOLVAREA LOR 

In baza dispozitiilor articolului 71 din Regulamentul nr. 1083/2006 al Consiliului, 
Autoritatea de Audit (Statul Membru) va transmite Comisiei, pentru fiecare program 
operational, descrierea sistemelor de management si control, insotite de un raport care sa 
cuprinda rezultatele evaluarii sistemelor si formularea opiniei cu privire la existenta si 
conformitatea sistemelor de management si control cu regulamentele in vigoare 
(compliance assessment). Se mentioneaza ca aceste rezultate trebuie transmise inainte de 
prima cerere de plata intermediara a AM, dar nu mai tarziu de 12 luni de la aprobarea 
POS CCE. 
In continuare, conform Regulamentului, Comisia are la dispozitie 2 luni pentru analizarea 
si aprobarea acetei evaluari de conformitate, iar prima plata intermediara in cadrul POS 
CCE se va putea efectua numai dupa acceptarea raportului si cu conditia ca opinia 
exprimata sa fie de conformitate, fara rezerve. 
In acest sens, in baza functiei conferite de articolul 62 si a atributiilor prevazute de Legea 
nr. 200/2005, Autoritatea de Audit de pe langa Curtea de Conturi a desfasurat in perioada 
octombrie – decembrie 2007 o misiune de audit preliminara, care a avut ca obiectiv 
asigurarea rezonabila ca sistemul de management si control stabilit pentru POS CCE este 
conform cu cerintele articolelor de la 58 la 62 din Regl. Consiliului (CE) nr. 1083/2006 si 
la Partea a III-a a Regl. Comisiei (CE) nr.1828/2006. Sinteza constatărilor şi 
recomandărilor prin proiectul raportului de audit au fost transmise AM si au fost luate in 
considerare in totalitate in procesele urmatoare de finalizare a documentelor (proceduri 
pentru toate tipurile de activitati) si definitivare a structurii institutionale (regulament de 
organizare si functionare, fise de post, acorduri inter-institutionale), atat a AM cat si a OI-
urilor. 
 
In prezent, este in desfasurare misiunea de audit finala (incepand cu 7.04.2008) care are 
ca obiectiv definitivarea raportului de evaluare si a opiniei asupra existentei si 
conformitatii sistemului de management si control pentru POS CCE.  
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1. Modificări legislative care au impus modificări în ghidurile solicitanţilor, ceea ce a 
condus la întârzieri în lansarea cererilor de proiecte;   

 
 Este vorba în principal de Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea 

conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general 
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, publicată în Monitorul 
Oficial al României nr. 48 din 22 ianuarie 2008 şi intrata în vigoare la 
începutul lunii martie a.c.  

 
2. Întârzieri în elaborarea şi semnarea acordurilor de cooperare între instituţiile naţionale 

implicate în managementul şi controlul fondurilor; este vorba de Protocolul de 
colaborare dintre Autoritatea de Management pentru POS CCE, Autoritatea Naţională 
pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP) şi Unitatea 
de Coordonare şi Verificare a Achiziţiilor Publice (UCVAP).    

 
3. De asemenea, ordinul de ministru prin care OPCP este desemnat Unitate de plata si 

Autoritate contractanta (pentru proiectele de asistenta tehnica la care AM si OIE sunt 
beneficiari) pentru POS CCE, a fost emis cu intarziere (Ordin nr. 1470/12.05.2008). 
Data fiind complexitatea programului, infiintarea Unitatii de Plata in cadrul AM, in 
limita personalului existent, nu a fost considerata oportuna; in plus, a fost luata in 
considerare si experienta OPCP acumulata din perioada de preaderare pe aceste tipuri 
de activitati. 

 

2.4. MODIFICĂRI ÎN CONTEXTUL IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI 
OPERAŢIONAL  
Nu este cazul pentru anul 2007. 

 

2.5. MODIFICĂRI IMPORTANTE ÎN SENSUL ARTICOLULUI 57 DIN 
REGULAMENTUL (CE) NR. 1083/2006 (DACĂ SUNT SEMNIFICATIVE) 

Nu este cazul pentru anul 2007. Respectarea prevederilor articolului mentionat: 
„Durabilitatea operatiunilor” a fost urmarita inca din faza de programare, in Ghidurile 
solicitantilor in variantele de lucru publicate inca din 2007, mentionandu-se in lista 
conditiilor de eligibilitate necesitatea mentinerii investitiilor finantate prin POS CCE 3 
ani dupa incheierea finantarii pentru IMM si respectiv 5 ani pentru intreprinderi mari si 
autoritati publice. Tot ca si criteriu de eligibilitate este prevazuta conditia ca proiectul sa 
nu implice delocalizarea unei activitati similare din alt stat membru. 
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2.6. COMPLEMENTARITATE CU ALTE INSTRUMENTE 

 

POS CCE este unul dintre cele 7 programe operationale de implementare a CSNR si este 
principalul instrument de implementare a prioritatii tematice 2 din acest 
document(„Creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei româneşti”), avand insa 
impact asupra tuturor celorlalte 4 prioritati CSNR. 

Aranjamentele de implementare pentru a asigura demarcarea şi coordonarea între 
intervenţiile FEDR, FSE, FC, FEADR, FEP au fost stabilite inca din faza de realizare a 
strategiei POS CCE. Aceste aranjamente au fost transpuse in special in criteriile de 
eligibilitate, astfel incat demarcarea finantarilor este foarte clara si posibiliatea de 
suprapunere intre mai multe fonduri/programe este exclusa.  

Axele prioritare ale POS CCE sunt complementare cu alte domenii majore de interventie 
incluse in POS Dezvoltarea Resurselor Umane, Programul Operational Regional, 
Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative, POS Mediu, PO 
Asistenta Tehnica si PNDR.  

Complementaritatile operatiunilor finantate prin POS CCE cu celelalte programe 
finanţate din fonduri europene sunt prezentate in tabelul de mai jos:  

 
POS CCE Alte Programe 

Operaţionale/PNDR 
Axa Prioritara ref. col.2 

1 2 3 
POS „Dezvoltarea Resurselor 
Umane”  
 

Axa Prioritară 1 „Educaţia şi 
formarea profesională în sprijinul 
creşterii economice şi dezvoltării 
societăţii bazate pe cunoaştere”,  
Axa Prioritară 2 „Învăţarea pe tot 
parcursul vieţii şi piaţa muncii”  
Axa Prioritară 3 „Creşterea 
adaptabilităţii lucrătorilor şi a 
întreprinderilor”  

Programul Operational 
Regional  
 

Axa Prioritară 1: Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor – poli 
urbani de creştere 
Axa Prioritară 4: Sprijinirea 
dezvoltării mediului de afaceri 
regional şi local 

Axa prioritara 1: Un 
sistem inovativ de 
productie  
 

PNDR Axa 1: Creşterea competitivităţii 
sectoarelor agricol şi forestier 

Axa prioritara 2: – 
Cercetare, dezvoltarea 
tehnologica si inovarea 
pentru competitivitate 

POS „Dezvoltarea Resurselor 
Umane”   

Axa Prioritară 1 „Educaţia şi 
formarea profesională în sprijinul  
creşterii economice şi dezvoltării 
societăţii bazate pe cunoaştere”,  

Axa prioritara 3: 
Tehnologia informatiei si 

POS „Dezvoltarea Resurselor 
Umane”  

Axa Prioritară 1 „Educaţia şi 
formarea profesională în sprijinul  
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creşterii economice şi dezvoltării 
societăţii bazate pe cunoaştere”, 

POR Axa Prioritară 4: Sprijinirea 
dezvoltării mediului de afaceri 
regional şi local 

comunicatiilor pentru 
sectoarele privat si public 

Programul Operational 
Dezvoltarea Capacitatii 
Administrative 

Axa Prioritară 2: Îmbunătăţirea 
calităţii şi eficienţei furnizării 
serviciilor publice, cu accentul pus 
pe procesul de descentralizare 

POS Mediu  Axa Prioritară 3 „Reducerea 
poluării provenite de la sistemele de 
încălzire urbană în localităţile cele 
mai afectate” 

PNDR Axa 1: Creşterea competitivităţii 
sectoarelor agricol şi forestier 

Axa prioritara 4  – 
Cresterea eficientei 
energetice  

POR Axa Prioritară 1: Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor – poli 
urbani de creştere 

Axa prioritara 5 – 
Asistenta tehnica  

Programul Operaţional 
„Asistenţă Tehnică”   

Axele Prioritare 1, 2 si 3 

 

2.7. MECANISMUL DE MONITORIZARE  

 
Comitetul de Monitorizare a POS CCE  
 
Comitetul de Monitorizare a Programului Operaţional Sectorial ,,Creşterea 
Competitivităţii Economice” (CM POS CCE) s-a constituit, în conformitate cu Art. 63 al 
Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006, prin Hotărârea de Guvern nr. 1227/ 10.10. 
2007. CM POS CCE este o structură naţională de tip partenerial, fără personalitate 
juridică, cu rol decizional şi strategic în procesul de implementare a Programului 
Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013 si are rolul de a 
asigura eficacitatea şi calitatea implementării programului.  
 
CM POS CCE este prezidat de Secretarul de Stat din cadrul Ministerului Economiei şi 
Finanţelor care coordonează activitatea referitoare la instrumentele structurale, iar AM 
POS CCE asigură secretariatul acestui organism.    

 

CM POS CCE are următoarea structură:   
 Membri titulari cu drept de vot:   

- Reprezentanţi ai autorităţilor centrale (Autorităţi de Management, Organisme 
Intermediare şi Agenţii Naţionale).   

- Reprezentanţi ai partenerilor economico-sociali (asociaţii patronale şi 
sindicale).   
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- Reprezentanţi ai mediului academic şi ai societăţii civile (institute de cercetare 
economica, asociatii de protectie a  mediului, asociatia autoritatilor locale,  
etc.)   

Membrii Comitetului de Monitorizare au fost nominalizaţi de instituţiile/structurile/ 
asociaţiile/organizaţiile menţionate mai sus. În procesul de numire al membrilor 
Comitetului de Monitorizare a POS CCE s-a avut în vedere asigurarea unei participări 
echilibrate a bărbaţilor şi femeilor.   
 

 Membri observatori, fără drept de vot, în CM POS CCE    
Reprezentanţi ai Comisiei Europene, ai Băncii Europene de Investiţii, ai Fondului 
European de Investiţii şi ai Autorităţii de Audit (conform HG 1227/2007).    

 
 Invitaţi 

În funcţie de subiectele dezbătute, pot participa ca invitaţi şi reprezentanţi ai altor 
instituţii si organizaţii.  

 
Reuniuni CM POS CCE 2007    
Pe parcursul anului 2007 au avut loc două întâlniri ale Comitetului de Monitorizare al 
POS CCE (31 iulie 2007 şi 11 octombrie 2007), dintre care prima a avut un caracter 
informal, cu rolul de pregătire a primei reuniuni oficiale.    
În cadrul primei reuniuni oficiale a CM POS CCE s-au dezbătut şi aprobat următoarele 
documente:   

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului de Monitorizare 
a POS CCE;   

- Criteriile de evaluare si selecţie pentru proiectele finanţate prin POS CCE;   
- Mecanismul de aprobare a proiectelor în cadrul axei prioritare 5 de 

Asistenţă Tehnică din POS CCE.   
 
Sistemul de monitorizare, raportare şi evaluare   
Instituţiile implicate în procesul de monitorizare a POS CCE sunt:    

- Ministerul Economiei si Finantelor desemnat ca Autoritate de 
Management pentru Programul Operational Sectorial Cresterea 
Competitivitatii Economice, prin Serviciul Coordonare Program si 
Serviciul Evaluare si Monitorizare.   

- Organismele Intermediare (4), desemnate pentru implementarea 
eficienta a programului operational: 

- Ministerul pentru IMM, Comert, Turism si Profesii Liberale – 
pentru implementarea AP 1 (cu exceptia investiţiilor tangibile 
şi intangibile in intreprinderi mari si a operatiunilor din cadrul 
DMI 1.2 – Accesul IMM la finanţare) 

- Ministerul Educatiei, Cercetarii şi Tineretului (Autoritatea 
Nationala pentru Cercetare Stiintifica) – pentru implementarea 
AP 2 

- Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei – pentru 
implementarea AP 3 
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- Ministerul Economiei si Finantelor – Directia Generala Politica 
Energetica – pentru implementarea AP 4. 

Sistemul de monitorizare este prezentat schematic dupa cum urmeaza:   
 

1. MONITORIZAREA LA NIVEL DE CONTRACT DE FINANTARE      

 
Monitorizarea progresului realizat prin Raportul de 
Progres elaborat de beneficiarii proiectelor  
 
Realizarea Vizitelor de Monitorizare la sediul 
beneficiarilor 
 
Monitorizarea durabilitatii investitiilor pe o 
perioada de 3 / 5 ani dupa finalizarea proiectului     

OI / Autoritatea de Management  
 
 
OI / Autoritatea de Management  
 
 
OI / Autoritatea de Management 

 
2. MONITORIZAREA LA NIVEL DE AXA PRIORITARA 
Elaborarea Raportului Trimestrial de  
Progres la nivel de axa prioritara 

        OI/Autoritatea de Management 
       (Serviciul  Evaluare si Monitorizare) 

Monitorizarea progresului la nivel de axa 
prioritara prin verificarea Raportului Trimestrial 
de Progres (Implementare) transmis de OI 

      Autoritatea de Management 
      (Serviciul Evaluare si Monitorizare) 

 
3. MONITORIZAREA LA NIVEL DE PROGRAM    
Elaborarea RAI / RFI  
 
Elaborarea capitolelor referitoare la AP 
gestionate si transmiterea la AM 
 
Elaborarea RAI / RFI si transmiterea la 
Comitetul de Monitorizare / Comisia Europeana 

 
 

Organisme Intermediare 
 
 
Autoritatea de Management 
(Serviciul Coordonare Program) 

 
Organismele Intermediare (OI) ale POS CCE realizează monitorizarea 
implementarii proiectelor, din punct de vedere fizic şi financiar, conform atribuţiilor 
delegate prin Acordul de Delegare, pentru axa prioritara pe care o gestioneaza.  
Organismele Intermediare introduc informatiile continute in Rapoartele de Progres 
transmise de catre beneficiari in Sistemul Unic de Management al Informatiei (SMIS), 
conform procedurii de utilizare.  
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Procesul de monitorizare începe din momentul contractarii proiectului, respectiv după 
semnarea Contractului de Finanţare şi continuă pe toata perioada de implementare a 
acestuia, precum si pe perioada de mentinere obligatorie a investitiei. 
 
La nivelul AM POS CCE activitatea de monitorizare vizeaza urmatoarele aspecte: 
 

- urmarirea stadiului implementarii proiectelor gestionate direct de AM 
(operatiunea Intreprinderi Mari si proiectele finantate din cadrul prioritatii de 
asistenta tehnica pentru care AM este beneficiar) 

- urmarirea progresului implementarii la nivelul fiecarei axe prioritare in vedere 
mentinerii unei situatii periodice care sa permita să identifice posibile probleme 
cât mai curând cu putinţă şi să emită sugestii de îmbunătăţire si/sau accelerare a 
implementării 

- centralizarea informatiilor primite de la OI prin Raportul Trimestrial de Progres 
(Implementare) 

- elaborarea RAI / RFI si transmiterea spre aprobare Comitetului de Monitorizare si 
Comisiei Europene.     

Beneficiarul transmite conform graficului de rambursare din contractul de finantare, 
maxim 5 cereri de rambursare a cheltuielilor (in functie de specificul proiectelor si 
decizia OI/AM) insotite de documentele justificative solicitate si de raportul de progres.   

OI si/sau AM vor realiza verificari la fata locului pe baza de planificare, prin stabilirea 
unui esantion reprezentativ si cel putin o data pe durata de implementare a proiectelor, 
dupa care va intocmi un raport de control.  

Serviciul Management Financiar si Control din AM / OI, in functie de operatiune si 
atributiile delegate, realizeaza urmatoarele activitati principale: 
- verificarea administrativa a cererilor de rambursare conform art. 13 din RC 1828/2006; 
- verificarea la fata locului pe baza de planificare conform art. 13 din RC 1828/2006; 
- prevenirea, identificarea, raportarea si corectarea neregulilor. 
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Beneficiar

OI – AP 1 OI – AP 2 OI – AP 3 OI – AP 4 

1. RTP(I) la nivel de axa 
2.    RAI / RFI capitolele 

aferente din anexa XVIII Reg. 
CE 1828 la nivel de axa 

Serviciul de Evaluare si 
Monitorizare 

din cadrul 
AM

OI

Verifica RTP(I) la nivel de axa 
prioritara transmise de OI 
 
Verifica RAI / RFI transmise 
de OI la nivel de axa prioritara

Verifica Rapoartele de 
progres transmise de 
beneficiari 
Realizeaza Vizitele de 
monitorizare tehnica 
Verifica Raportul privind 
Durabilitatea Investitiei 
Introduce datele in 
SMIS

Serviciul Coordonare 
Program 
din cadrul 

AM

Beneficiari 
Intreprinderi Mari 

(axa 1) 

Raport de progres 
 
Raport privind 
Durabilitatea Investitiei 

Verifica Rapoartele de progres  
Realizeaza Vizitele de 
monitorizare 
Introduce datele in SMIS 
Verifica Raportul privind 
Durabilitatea Investitiei 
Elaboreaza sectiunea din RAI / 
RFI pentru Intreprinderi Mari 

COMITETUL DE MONITORIZARE 

COMISIA EUROPEANA 

Elaboreaza
 RAI / RFI 
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Sistemului Unic de Management al Informaţiei (SUMI/SMIS) 
Sistemul Unic de Management al Informaţiei reprezinta sistemul informatic centralizat, 
dezvoltat de Ministerul Economiei si Finantelor (ACIS), in colaborare cu toate structurile 
utilizatoare, pentru a asigura colectarea informatiilor referitoare la implementare, 
necesare managementului financiar, monitorizarii, verificarilor, auditului si evaluarii 
programelor din cadrul obiectivului Convergenta, in conformitate cu prevederile art. 60 
lit. (c) din Regulamentul Consiliului nr.1083/2006. 
Prin Sistemul Unic de Management al Informatiei (SMIS) se inregistreaza/colecteaza 
date relevante despre proiectele / operatiunile / domeniile majore de interventie, precum 
si axele prioritare ale POS CCE. Pe parcursul implementarii, SMIS va fi gestionat si 
dezvoltat de Autoritatea pentru Coordonare Instrumentelor Structurale. 
Ca instrument de monitorizare, SMIS este principalul furnizor de informatii privind 
stadiul implementarii atat la nivel de proiect cat si de program, permitand ca rapoartele de 
monitorizare sa fie generate automat ori de cate ori este nevoie; aceste rapoarte sunt 
folosite pentru asigurarea datelor necesare diferitelor tipuri de  raportari si in primul rand 
rapoartele anuale de implementare a POS CCE. 
 
Rapoartele existente în prezent în SMIS-CSNR, definite în baza nevoilor identificate în 
cursul anului 2007, acoperă cerinţele de informare şi raportare, pe de o parte, către 
Comisia Europeană, conform Regulamentului Comisiei nr. 1.828/2006 stabilind regulile 
pentru implementarea Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006 în care se stabilesc 
prevederile generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul 
Social European şi Fondul de Coeziune şi pentru implementarea Regulamentului nr. 
1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului pentru Fondul European de 
Dezvoltare Regională. (Anexa II – părţile B şi C, Anexa III, Anexa VI – tabelul 9, Anexa 
VIII - tabelul 9, Anexa X - declaraţia de cheltuieli şi cererea de plată, Anexa XV, Anexa 
XVI, Anexa XVII) şi, pe de altă parte, alte nevoi de raportare punctuale (la nivel de 
proiect) sau globale (la nivel de domeniu major de intervenţie, axă prioritară, program 
operaţional sau cadru strategic naţional de referinţă). 
 
Stadiul SMIS 
Incepand cu primul trimestru al anului 2008 SMIS este operational si a fost demarata 
introducerea datelor de programare aferente POS CCE necesare utilizarii sistemului. La 
sfarsitul sesiunii de introducere a acestor date SMIS va permite inregistrarea proiectelor 
pe fiecare axa prioritara din acest program operational. 
Au fost configurate si activate conturi de acces pentru Coordonatorii SMIS AM si pentru 
persoanele desemnate sa introduca/valideze datele aferente POS CCE, fiecarui cont de 
acces fiindu-i atasat profilul cu permisiunile pe functiile si sub-functiile sistemului, in 
conformitate cu atributiile utilizatorilor in cadrul institutiei. 
AM POS CCE a preluat procedurile, elaborate de ACIS, pentru modulele Programare, 
Managementul proiectelor Monitorizare, Fluxul fondurilor, Evaluare, Audit si control. 
Baza de date SMIS este actualizata cu informatii aferente POS CCE. 
SMIS va beneficia de dezvoltari viitoare in functie de necesitatile aparute in exploatarea 
sa si de eventualele revizuiri ale procedurilor de lucru la nivelul AM POS CCE.  
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Evaluarea 
 
Cadrul instituţional pentru evaluare 
Cadrul naţional instituţional pentru evaluare este constituit din 2 nivele: 
• un nivel general de coordonare, asigurat de către Unitatea Centrală de Evaluare 

(UCE) constituită în cadrul ACIS, Ministerul Economiei şi Finanţelor  
• un nivel funcţional, compus din unităţile de evaluare constituite în cadrul fiecărei 

AM. 
 
Pentru evaluarea POS CCE în cadrul AM s-a înfiinţat un grup/unitate de evaluare (3 
posturi) în cadrul serviciului Evaluare şi Monitorizare, care a sprijinit procesul de 
evaluare a ex-ante a POS CCE,  evaluare realizată de un evaluator independent. 

 
Acest grup a elaborat Planul Multianual de Evaluare,cu respectarea prevederilor 
Regulamentului General 1083/2006,document care va fi supus aprobarii Comitetului de 
Monitorizare 

 
Totuşi, procesul de evaluare va fi mai bine gestionat prin Planuri Anuale de Evaluare, 
mai specifice şi detaliate, care constituie repere pentru activităţile de evaluare a POS. 
Planul Anual de Evaluare va explica pe larg evaluarea pe care Autoritatea de 
Management intenţionează să o deruleze în anul respectiv, în timp ce Planul Multianual 
de Evaluare este un document de referinţă pentru intreaga perioadă, în sensul că identifică 
cu anticipaţie evaluările pe care Autoritatea de Management urmăreşte să le deruleze în 
anii următori. 

    
 Pentru a putea realiza  atribuţiile ce-i revin, capacitatea administrativă a unităţii de 
evaluare trebuie consolidată si dezvoltată permanent prin actiuni finantate in cadrul 
prioritatii de Asistenta Tehnica a POS CCE. 
 

2.8. REZERVĂ NAŢIONALĂ DE PERFORMANŢĂ  

Nu este cazul. 
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3. IMPLEMENTAREA POS CCE PE AXE PRIORITARE 

 

3.1. AXA PRIORITARA 1 – DEZVOLTAREA UNUI SISTEM INOVATIV SI 
ECO-EFICIENT DE PRODUCŢIE 

 

3.1.1. Atingerea ţintelor şi analiza progreselor înregistrate 

 

• Informaţii privind progresul fizic şi financiar al priorităţii  
Primele valori privind indicatorii cuantificabili vor fi disponibile in Raportul Anual de 
Implementare 2008. 

Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Realizare 0         0 

Ţintă1 -        2.000  

IMM asistate 
pentru 
operaţiunea 
investiţii directe 
(număr) 

Valoare 
de bază 

-          

Realizare 0         0 

Ţintă1 -        1.500  

IMM asistate 
pentru 
certificare 
(număr) 

Valoare 
de bază 

-          

Realizare 0         0 

Ţintă1 -        1.200  

IMM 
participante la 
târguri 
internaţionale 
(număr) 

Valoare 
de bază 

-          

Realizare 0         0 

Ţintă1 -        23.000  

Locuri de 
muncă 
nou create si 
menţinute în 
întreprinderile 
asistate 
(număr) 

Valoare 
de bază 

-          

Realizare 0         0 IMM certificate 
(număr) 

Ţintă1 -        1 500  
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Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Valoare 
de bază 

-          

Realizare 0         0 

Ţintă1 -        12-15  

Ponderea de 
IMM  
sprijinite in nr. 
total 
de IMM 
eligibile   (%) Valoare 

de bază 
-          

Realizare 0         0 

Ţintă1 -        10  

Creşterea cifrei 
de afaceri în 
IMM  
asistate (la 2 ani  
după încheierea 
proiectului) (%) Valoare 

de bază 
-          

Realizare 0         0 

Ţintă1 -        Appro
x. 10   

Fonduri de 
inginerie 
financiara 
sprijinite  
(număr) Valoare 

de bază -          

Realizare 0         0 

Ţintă1 -        10 – 
15   

Infrastructuri de 
afaceri nou 
create sau 
dezvoltate  
(număr) Valoare 

de bază -          

Realizare 0         0 

Ţintă1 -        2.000  
Intreprinderi 
care beneficiaza 
de servicii de 
consultanta  
(număr) 

Valoare 
de bază -          

Indicatori la nivel de proiect (pentru operaţiunile lansate în cadrul AP 1 

DMI 1.1 – Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM 

Realizare 0         0 

Ţintă1 -          

Active tangibile 
achiziţionate 
prin proiect 
(buc.) 

Valoare 
de bază 

-          

Active Realizare 0         0 
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Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Ţintă1 -          intangibile 
achiziţionate 
prin proiect 
(buc.): Valoare 

de bază 
-          

Realizare 0         0 

Ţintă1 -          

Suprafaţa de 
producţie 
modernizată 
/construită prin 
proiect (mp) Valoare 

de bază 
-          

Realizare 0         0 

Ţintă1 -          

Contribuţia 
proprie a 
beneficiarului 
(mil. lei)  

Valoare 
de bază 

-          

Realizare 0         0 

Ţintă1 -          

Creşterea cifrei 
de afaceri ( % ) 

Valoare 
de bază 

-          

Realizare 0         0 

Ţintă1 -          

Cresterea 
exportului (%)  

(numai pt. 
intreprinderi 
mari) Valoare 

de bază 
-          

DMI 1.3 – Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului  
Operaţiunea – Spijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor  

Realizare 0         0 

Ţintă1 -          

Numărul de 
documente 
emise în cadrul 
consultanţei;  

Valoare 
de bază 

-          

Realizare 0         0 

Ţintă1 -          

Tipul de 
document 
finanţat prin 
proiect 

Valoare 
de bază 

-          
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Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Realizare 0         0 

Ţintă1 -          

Contribuţia 
proprie a 
beneficiarului 

(lei) 
Valoare 
de bază 

-          

1Tinta este pentru toata perioada de programare; N/A in cazul indicatorilor la nivel de proiect 
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Cuantificarea indicatorilor financiari aşa cum sunt ei raportaţi de către Sistemul Unic de Management al Informaţiei (SMIS) pentru AP 1: 
 

Euro 
Axa 

prioritară 
Finanţare publică Finanţare 

publică 
pentru 

proiectele 
aprobate 

Finanţare 
publică pentru 

proiectele 
aprobate/ 
Finanţare 

publică 
(%) 

Suma 
contractelor de 

achiziţie publică 
încheiate 

Suma 
contractată 
/ Finanţare 

publică 
(%) 

Cheltuielile 
totale 

realizate 

Cheltuielile 
totale 

realizate / 
Finanţare 

publică 
(%) 

Cheltuielile 
totale 

realizate / 
Finanţare 

publică 
pentru 

proiectele 
aprobate 

(%) 

Cheltuielile 
totale 

realizate / 
Suma 

contractată 
(%) 

Procentajul 
realizat 

(%) 

 1 2 3=2/1 4 5=4/1 8 9=8/1 10=8/2 11=8/4 12 
AP 1 1.079.827.075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

Euro 
Planificare Implementare 

Cheltuieli publice Sume contractate Plăţi efectuate de 
beneficiari 

Contribuţia comunitară 

Total 
 
 

Contribuţia 
comunitară % Contribuţia 

naţională Total 

Privat 

Total 

Total FEDR FSE FC 

Contribuţi
a 

naţională

Privat Total Public Privat 

Axa 
prioritară 

1=4+5 2 2/4 3 4=2+3 5 6=7+11+12 7=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14 15 
AP 1 1.556.945.620 928.651.290 86 151.175.785 1.079.827.075 477.118.545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



 
PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL “CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE” 2007-2013  

RAPORTUL ANUAL DE IMPLEMENTARE 2007  
 

41

• Analiză calitativă 
Avand in vedere ca primele cereri de propuneri de proiecte in cadrul AP1 au fost lansate 
in 2008, nu se pot face inca aprecieri calitative. 

In cadrul Domeniului Major de Intervenţie 2, „Accesul IMM la finanţare” implementarea 
operaţiunilor finanţate prin FEDR revine AM.. În baza art. 44 din Regulamentul 
Consiliului nr. 1083/2006, a art. 43 – 44 din Regulamentul Comisiei nr. 1828/2006 şi a 
HG nr. 776/2007, Guvernul României a încheiat cu Fondul European de Investiţii (FEI) 
acordul de finanţare pentru administrarea fondului de participare Jeremie în România, în 
data de 18/02/2008, aprobat prin HG in mai 2008. În baza acestui acord, FEI va selecta, 
în conformitate cu planul de investiţii aprobat, intermediarii financiari care vor 
implementa operaţiunile specifice (fonduri de garantare, capital de risc). Selecţia se va 
face în baza criteriilor aprobate de Comitetul de Monitorizare. Acordul de finanţare 
conţine prevederi referitoare la monitorizare, raportare şi control, în timp ce OUG nr. 
5/2008 privind cadrul financiar general pentru fondul de participare Jeremie creează 
cadrul specific de implementare din punct de vedere al managementului financiar (prin 
derogare de la prevederile OG nr. 29/2007).  

 

3.1.2. Probleme importante inregistrate şi măsuri adoptate pentru rezolvarea lor 

Nu este cazul pentru anul 2007. 

 

3.2. AXA PRIORITARA 2 – CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA SI 
INOVARE PENTRU COMPETITIVITATE  

 

3.2.1. Atingerea ţintelor şi analiza progreselor înregistrate 

• Informaţii cu privire la progresul fizic şi financiar al priorităţii  
Primele valori privind indicatorii cuantificabili vor fi disponibile in Raportul Anual de 
Implementare 2008. 
Indicatori  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Realizare 0         0 

Ţintă1 -        200  

Proiecte realizate 
în parteneriat de 
instituţii C-D şi 
întreprinderi 
(număr) Valoarea 

de Bază 
-          

Realizare 0         0 

Ţintă1 -        600  

Total proiecte C-
D sprijinite 
(număr) 

Valoarea -          
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de Bază 

Realizare 0         0 

Ţintă1 -        300  

Întreprinderi 
implicate în 
proiectele asistate 
(număr) 

Valoarea 
de Bază 

-          

Realizare 0         0 

Ţintă1 -        50  

Start-ups si spin-
offs high-tech 
sprijinite  
(număr) 

Valoare de 
bază 

-          

Realizare 0         0 

Ţintă1 -        640  

Cheltuieli publice 
în proiecte de 
CDI asistate 
(Meuro) 

Valoarea 
de Bază 

-          

Realizare 0         0 

Ţintă1 -        1200  

Locuri de munca 
create/menţinute 
la beneficiarii 
asistaţi  
(număr) 

Valoarea 
de Bază 

-          

Realizare 0         0 

Ţintă1 -        170  

Cheltuieli private 
directe în 
proiectele CDI 
sprijinite  

(Meuro) 
Valoarea 
de Bază 

-          

Realizare 0         0 

Ţintă1 -        50  

Cereri de brevete 
rezultate din 
proiectele asistate 
(număr) Valoarea 

de Bază 
-          

Realizare 0         0 

Ţintă1 -        12–
15  

 

Contributia la 
cresterea totala a 
BERD 
 (%) 
 

Valoare de 
bază 

-          

Realizare 0         0 

Ţintă1 -        50  

Noi infrastructuri 
de cercetare 
sprijinite  
(număr) 

Valoare de 
bază 

-          
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Indicatori la nivel de proiect 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Realizare 0         0 

Ţintă1 -          

Număr de 
specialişti din 
străinătate 
angajaţi  

Valoarea 
de Bază 

-          

Realizare 0         0 

Ţintă1 -          

Număr de articole 
în publicaţii 
ştiinţifice 

Valoarea 
de Bază 

-          

Realizare 0         0 

Ţintă1 -          

Număr de 
rezultate CDI 
transferate 

Valoarea 
de Bază 

-          

1Tinta este pentru toata perioada de programare; N/A in cazul indicatorilor la nivel de proiect 
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Cuantificarea indicatorilor financiari aşa cum sunt ei raportaţi de către Sistemul Unic de Management al Informaţiei (SMIS) pentru AP 2: 
 

Euro 

Axa 
prioritară 

Finanţare 
publică 

Finanţare 
publică 
pentru 

proiectele 
aprobate 

Finanţare 
publică pentru 

proiectele 
aprobate/ 
Finanţare 

publică 
(%) 

Suma 
contractelor de 

achiziţie publică 
încheiate 

Suma 
contractată 
/ Finanţare 

publică 
(%) 

Cheltuielile 
totale 

realizate 

Cheltuielile 
totale 

realizate / 
Finanţare 

publică 
(%) 

Cheltuielile 
totale 

realizate / 
Finanţare 

publică 
pentru 

proiectele 
aprobate 

(%) 

Cheltuielile 
totale 

realizate / 
Suma 

contractată 
(%) 

Procentajul 
realizat 

(%) 

 1 2 3=2/1 4 5=4/1 8 9=8/1 10=8/2 11=8/4 12 

AP 2 646.259.176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 

Euro 
Planificare Implementare 

Cheltuieli publice Sume contractate Plăţi efectuate de 
beneficiari 

Contribuţia comunitară 

Total 
 
 Contribuţia 

comunitară % Contribuţia 
naţională Total 

Privat 
Total 

Total FEDR FSE FC 

Contribuţia
naţională Privat Total Public Privat 

Axa 
prioritară 

1=4+5 2 2/
4 3 4=2+3 5 6=7+11

+12 
7=8+9

+10 8 9 10 11 12 13 14 15 

AP 2 825.772.028 536.395.116 83 109.864.060 646.259.176 179.512.852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Analiza calitativă 

In cadrul acestei axe a fost lansata, in 2007, operatiunea 2.2.1.  

Suma alocata a fost de 800 mil. lei (din care jumatate din fondurile POS CCE si jumatate 
din programul national). Specificitatea acestui apel de proiecta consta in posibilitatea de 
accesare a fondurilor nationale (Planul National CDI II – Programul „Capacitati”) si a 
celor din POS CCE dupa aceleasi reguli si in aceleasi conditii de evaluare si selectie.  
Valoarea asistenţei publice nerambursabile/proiect este cuprinsă între 2.000.000 lei şi 
60.000.000 lei si apelul de proiecte este de tip „cerere deschisa cu termen limita”.  
Termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte a fost 14 martie 2008. Stadiul 
evaluarii proiectelor este urmatorul: s-au incheiat etapele de verificare administrativa si 
verificarea eligibilitatii (solicitantului si proiectului), iar evaluarea tehnico-financiara a 
inceput in data de 12 mai 2008 si se va incheia la sfirsitul lunii iunie 2008, astfel incat 
analiza realizărilor prin intermediul indicatorilor fizici şi financiari, inclusiv analiza 
calitativă a progreselor înregistrate în ceea ce priveşte ţintele stabilite iniţial se va putea 
face dupa aceste date. Contractarea pentru proiectele selectate este estimată pentru luna 
septembrie 2008.  
Au fost depuse 97 de cereri de finantare, dintre care 90 au trecut de faza de verificare 
administrativa si 89 de cea a eligibilitatii 

 

3.2.2. Probleme importante inregistrate şi măsuri adoptate pentru rezolvarea lor 

Nu este cazul pentru anul 2007. 

 

3.3. AXA PRIORITARA 3: TEHNOLOGIA INFORMAŢIILOR SI 
COMUNICAŢIILOR PENTRU SECTORUL PUBLIC SI PRIVAT  

 

3.3.1. Atingerea ţintelor şi analiza progreselor înregistrate 

• Informaţii privind evoluţia fizică şi financiară a priorităţii  

Primele valori privind indicatorii cuantificabili vor fi disponibile in Raportul Anual de 
Implementare 2008. 

Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Realizare           

Ţintă1         100  

Numarul de 
proiecte de 
infrastructura 
broadband 
asistate in zone 
de esec al pietei 

Valoare 
de bază 

          

Numar de Realizare           
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Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Ţintă1         1.000.000  utilizatori ai 
aplicatiilor de e-
guvernare 

(utilizatori 
inregistrati) 

Valoare 
de bază 

          

Realizare           

Ţintă1         5.000  

IMM-uri care 
utilizeaza 
aplicatii de e-
economie 

(număr) Valoare 
de bază 

          

Realizare           

Ţintă1         40  

Cresterea 
penetrarii 
retelelor de 
broadband in 
Romania (%) Valoare 

de bază 
        5 (2005)  

Realizare 0         0 

Ţintă1 -        100   

Proiecte de 
servicii publice 
electronice 
sprijinite  

(număr) Valoare 
de bază 

-          

Realizare 0         0 

Ţintă1 -        1.000   

Proiecte de E-
economie 
sprijinite  

(număr) 
Valoare 
de bază 

-          

Realizare 0         0 

Ţintă1 -        5.000   

Firme conectate 
la retele 
broadband 
sprijinite, in 
zone de esec al 
pietei  

(număr) 

Valoare 
de bază 

-          
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Cuantificarea indicatorilor financiari aşa cum sunt ei raportaţi de către Sistemul Unic de Management al Informaţiei (SMIS) pentru AP 3: 
 

Euro 
Axa 

prioritară 
Finanţare 

publică 
Finanţare 

publică 
pentru 

proiectele 
aprobate 

Finanţare 
publică 
pentru 

proiectele 
aprobate/ 
Finanţare 

publică 
(%) 

Suma 
contractelor 
de achiziţie 

publică 
încheiate 

Suma 
contractată 
/ Finanţare 

publică 
(%) 

Cheltui
elile 

totale 
realizat

e 

Cheltuieli
le 

totale 
realizate / 
Finanţare 

publică 
(%) 

Cheltuieli
le 

totale 
realizate / 
Finanţare 

publică 
pentru 

proiectele 
aprobate 

(%) 

Cheltui
elile 

totale 
realizat

e / 
Suma 

contrac
tată 
(%) 

Procent
ajul 

realizat 
(%) 

 1 2 3=2/1 4 5=4/1 8 9=8/1 10=8/2 11=8/4 12 
AP 3 469.435.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Euro 
Planificare Implementare 

Cheltuieli publice Sume contractate Plăţi efectuate de 
beneficiari 

Contribuţia comunitară 

Total 
 
 

Contribuţia 
comunitară % Contribuţia 

naţională Total 

Privat 

Total 

Total FEDR FSE FC 

Contribuţ
ia 

naţională

Privat Total Public Privat 

Axa 
prioritară  

1=4+5 2 2/4 3 4=2+3 5 6=7+11+12 7=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14 15 
AP 3 559.344.787 383.170.104 81,62 86.265.570 469.435.674 89.909.113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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• Analiză calitativă 
Nu se aplică având în vedere că nu a fost lansată nici o cerere de propuneri de proiecte în 
2007. 

 

3.3.2. Probleme importante inregistrate şi măsuri adoptate pentru rezolvarea lor 

Nu este cazul pentru anul 2007. 

 

3.4. AXA PRIORITARA 4: CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ŞI A 
SECURITĂŢII FURNIZĂRII ÎN CONTEXTUL COMBATERII 
SCHIMBĂRILOR CLIMATICE  

 

3.4.1. Atingerea ţintelor şi analiza progreselor înregistrate 

• Informaţii cu privire la progresul fizic şi financiar al priorităţii  
Primele valori privind indicatorii cuantificabili vor fi disponibile in Raportul Anual de 
Implementare 2008. 

Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tota
l 

Realizare           

Ţintă         150  

Proiecte pentru 
îmbunatăţirea 
eficienţei 
energetice (nr.) 

Valoare de 
bază 

          

Realizare           

Ţintă         100  

Extinderea/   
modernizarea 
reţelelor de 
distribuţie a 
energiei electrice 
(km) Valoare de 

bază 
          

Realizare           

Ţintă         150  

Extinderea/moder-
nizarea reţelelor 
de distribuţie a 
gazelor naturale 
(km) 

Valoare de 
bază 

          

Realizare           Proiecte pentru 
reducerea 
impactului negativ 
asupra mediului în Ţintă         5  
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instalaţiile mari de 
ardere (nr.) Valoare de 

bază 
          

Realizare           

Ţintă         30  

Proiecte pentru 
valorificarea 
resurselor 
regenerabile de 
energie (nr.) 

Valoare de 
bază 

          

Realizare           

Ţintă         3  

Proiecte pentru 
interconectari ale 
reţelelor (nr.) 

Valoare de 
bază 

          

Realizare 0         0 

Ţintă1 -        10   

Descresterea 
intensitatii 
energetice la 
beneficiarii 
asistati (%) 

Valoare de 
bază 

-          

Realizare 0         0 

Ţintă1 -        2-3  

Reducerea 
pierderilor tehnice 
in retelele de 
distributie la 
beneficiarii 
asistati (%) Valoare de 

bază 
-          

Realizare 0         0 

Ţintă1 -        200   

Capacitatea 
instalata pt 
valorificare 
resurse 
regenerabile la 
beneficiari asistati 

(MW)  

Valoare de 
bază 

-          

Realizare 0         0 

Ţintă1 -        200-
400  

 

Locuri de munca 
create in 
domeniile 
resurselor 
regenerabile prin 
proiecte asistate 

(numar)  
Valoare de 
bază 

-          
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Realizare 0         0 

Ţintă1 -   33     35  

Cota de 
electricitate 
produsa din 
resurse 
regenerabile in 
consumul brut 
national de 
elctricitate (%) 

Valoare de 
bază 

29 

2004 

         

Realizare 0         0 

Ţintă1 -        30   

Reducerea 
emisiilor poluante 
in cadrul 
proiectelor IMA 
sprijinite (in 
principal SO2 dar 
si indirect GHG, 
NO2) (%) 

Valoare de 
bază 

-          
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Cuantificarea indicatorilor financiari aşa cum sunt ei raportaţi de către Sistemul Unic de Management al Informaţiei (SMIS) pentru AP 4: 
 

 Euro 
Axa 

prioritară 
Finanţare 

publică 
Finanţare 

publică 
pentru 

proiectele 
aprobate 

Finanţare 
publică 
pentru 

proiectele 
aprobate/ 
Finanţare 

publică 
(%) 

Suma 
contractelor 
de achiziţie 

publică 
încheiate 

Suma 
contractată 
/ Finanţare 

publică 
(%) 

Cheltui
elile 

totale 
realizat

e 

Cheltuieli
le 

totale 
realizate / 
Finanţare 

publică 
(%) 

Cheltuieli
le 

totale 
realizate / 
Finanţare 

publică 
pentru 

proiectele 
aprobate 

(%) 

Cheltui
elile 

totale 
realizat

e / 
Suma 

contrac
tată 
(%) 

Procent
ajul 

realizat 
(%) 

 1 2 3=2/1 4 5=4/1 8 9=8/1 10=8/2 11=8/4 12 
AP4 725.540.194 0 0 0 0 0 0 0   

 
Euro 

Planificare Implementare 
Cheltuieli publice Sume contractate Plăţi efectuate de 

beneficiari 
Contribuţia comunitară 

Total 
 
 

Contribuţia 
comunitară % Contribuţia 

naţională Total 

Privat 

Total 

Total FEDR FSE FC 

Contribuţ
ia 

naţională

Privat Total Public Privat 

Axa 
prioritară 

1=4+5 2 2/4 3 4=2+3 5 6=7+11+12 7=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14 15 
AP 4  1.228.070.882 638.475.370 88 87.064.824 725.540.194 502.530.688           
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• Analiză calitativă   
Nu se aplică având în vedere că nu a fost lansată nici o cerere de propuneri de proiecte în 
anul 2007. 

 

3.4.2. Probleme importante inregistrate şi măsuri adoptate pentru rezolvarea lor 

Nu este cazul pentru anul 2007. 

 

3.5. AXA PRIORITARA 5: Asistenta tehnica  

 3.4.1. Atingerea ţintelor şi analiza progreselor înregistrate 

• Informaţii cu privire la progresul fizic şi financiar al priorităţii  

Primele valori privind indicatorii cuantificabili vor fi disponibile in Raportul Anual de 
Implementare 2008. 

Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Realizare           

Ţintă         14  

Numarul 
sedintelor 
Comitetelor de 
Monitorizare al 
POS CCE  Valoare 

de bază 
          

Realizare           

Ţintă         500  

Numarul 
angajatilor care 
participa la 
actiuni de 
training  Valoare 

de bază 
          

Realizare           

Ţintă         20  

Numar 
campanii de 
comunicare 
(TV, radio, 
presa, etc.)  Valoare 

de bază 
          

Realizare           

Ţintă         200.000  

Numar de vizite 
pe web-site-ul 
POS CCE  

Valoare 
de bază 

          

Numar actiuni Realizare           
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Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Ţintă         70  de sprijin pentru 
beneficiari  

Valoare 
de bază 

          

Realizare           

Ţintă         4.000  

Numar 
participanti la 
evenimente de 
informare  

Valoare 
de bază 

          

Realizare           

Ţintă         20  

Numar de 
studii, anchete 
de opinie, 
finantate  

Valoare 
de bază 

          

Realizare           

Ţintă         2.000  

Numar de 
beneficiari 
participanti la 
training-uri  

Valoare 
de bază 
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Cuantificarea indicatorilor financiari aşa cum sunt ei raportaţi de către Sistemul Unic de Management al Informaţiei (SMIS) pentru AP 5: 
 

 Euro 
Axa 

prioritară 
Finanţare 

publică 
Finanţare 

publică 
pentru 

proiectele 
aprobate 

Finanţare 
publică 
pentru 

proiectele 
aprobate/ 
Finanţare 

publică 
(%) 

Suma 
contractelor 
de achiziţie 

publică 
încheiate 

Suma 
contractată 
/ Finanţare 

publică 
(%) 

Cheltui
elile 

totale 
realizat

e 

Cheltuieli
le 

totale 
realizate / 
Finanţare 

publică 
(%) 

Cheltuieli
le 

totale 
realizate / 
Finanţare 

publică 
pentru 

proiectele 
aprobate 

(%) 

Cheltui
elile 

totale 
realizat

e / 
Suma 

contrac
tată 
(%) 

Procent
ajul 

realizat 
(%) 

 1 2 3=2/1 4 5=4/1 8 9=8/1 10=8/2 11=8/4 12 
AP5 90.040.307 0 0 0 0 0 0 0   

 
Euro 

Planificare Implementare 
Cheltuieli publice Sume contractate Plăţi efectuate de 

beneficiari 
Contribuţia comunitară 

Total 
 
 

Contribuţi
a 

comunitar
ă 

% 
Contribuţi

a 
naţională 

Total 

Privat 

Total 

Total FED
R 

F
S
E 

FC 

Contr
ibuţia 
naţion

ală 

Priv
at 

Tota
l 

Public Privat 

Axa 
priorita

ră  

1=4+5 2 2/4 3 4=2+3 5 6=7+11+12 7=8+9+10 8 9 10 11 12 13 14 15 
AP 5 90.040.308 67.530.229 75 22.510.078 90.040.307 0           
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• Analiză calitativă   
Nu se aplică având în vedere că nu a fost lansată nici o cerere de propuneri de proiecte în 
anul 2007. 
 

3.4.2. Probleme importante inregistrate şi măsuri adoptate pentru rezolvarea lor  

Nu au existat probleme semnificative pe parcursul implementării axei prioritare, aşa cum 
sunt definite în Articolului 62 (1) (d) (i) al Regulamentului (CE) Nr. 1083/2006, şi, ca 
urmare, nu a fost necesara luarea unor măsuri de către Autoritatea de Management sau de 
către Comitetul de Monitorizare pentru a remedia problemele.  
 
4. PROGRAME FSE: COERENŢĂ ŞI CONCENTRARE  
Nu este cazul   
 

5. PROGRAME FEDR/FOND DE COEZIUNE: PROIECTE MAJORE  

Lista orientativa cu proiecte majore  
AP 4 - DMI 4.1 Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi 
dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului) 
 

Nr. Compania Nume proiect  Valoare totala faraTVA 
(Euro)  

1. 
Regia Autonoma pentru 
Activitati Nucelare - 
"RAAN"  

Montarea instalaţiei de desulfurare 
a gazelor de ardere la cosul fabricii 
– Uzina de Combustie Majora 2 
(UCM 2)  

62.200.000 

2. 
S.C. Complexul energetic 
Craiova S.A.   
 

Montarea instalaţiei de desulfurare 
a gazelor de ardere la Unitatea 8 – 
Termocentrala Isalnita de 315 MW 

50.000.000 

3. 

S.C. Complexul energetic 
Rovinari S.A.  
 
 
 

Montarea instalaţiei de desulfurare 
a gazelor de ardere la Unitatea 4 la 
Termocentrala Rovinari  

57.140.000 

 
Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice include la Anexa 
nr. 12 lista orientativă a proiectelor majore potenţial finanţabile (un număr de 3 proiecte, 
enumerate mai sus) în cadrul Axei Prioritare 4 „Creşterea eficienţei energetice şi a 
securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice”.  
În scopul sprijinirii potenţialilor beneficiari pentru obţinerea cofinanţării în cadrul Axei 
Prioritare 4 a POS CCE şi ţinând seama de perioadele de tranziţie prevăzute pentru 
Instalaţiile Mari de Ardere (IMA) prin Tratatul de Aderare, în Planul de Acţiune 
JASPERS 2007 au fost incluse proiectele cuprinse în lista orientativă a proiectelor majore 
din POS CCE, precum şi alte proiecte majore pentru care potenţialii beneficiari au 
solicitat acest lucru. Astfel, în Planul de Acţiune JASPERS 2007 au fost incluse un număr 
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de 4 proiecte majore (cele 3 proiecte precizate în lista indicativă a proiectelor majore din 
POS CCE, la care s-a adăugat proiectul S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A.).   
JASPERS a analizat deja studiile de fezabilitate pentru următoarele proiecte majore:  

 REGIA AUTONOMĂ PENTRU ACTIVITĂŢI NUCLEARE – „Montarea 
instalaţiei de desulfurare a gazelor de ardere la cazanele de 420 t/h aferente IMA 2 
- din cadrul RAAN Sucursala ROMAG TERMO”;  

 S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A. – „Instalaţie de desulfurare a 
gazelor de ardere la blocul energetic nr. 4 la CTE Rovinari”;  

 S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A. – “Instalaţie comună de 
desulfurare gaze de ardere de la blocurile 1 şi 2 – Sucursala Electrocentrale 
Craiova II”. Pentru acest proiect s-a trimis JASPERS în scopul evaluării şi analiza 
cost-beneficiu şi evaluarea impactului asupra mediului, 

iar studiul de fezabilitate pentru 
 S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. – „Instalaţii de desulfurare a gazelor 

arse de la grupurile de 210 MW - CTE Deva grupurile nr. 1, 3, 5 şi 6”. Investitia 
de capital estimata (valoare totala fara TVA) se ridica la 174,6 Milioane Euro 
pentru cele 4 unitati urmează a fi de asemenea analizat. 

Rezultatele evaluării proiectelor de către JASPERS au fost comunicate potenţialilor 
beneficiari urmând ca aceştia să decidă asupra depunerii cererii de finanţare a proiectelor 
majore din fondurile aferente Axei Prioritare 4 a POS CCE.  
 
6. ASISTENŢĂ TEHNICĂ  
Beneficiari ai axei de asistenţă tehnică sunt:  

 Organismele intermediare  
 AM POS CCE  

 
In 2007 nu au fost finantate proiecte de asistenta tehnica din fondurile programului.  
AP 5 - Asistenta tehnica cuprinde două domenii majore de intervenţie:   
DMI 5.1 – Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea şi controlul 
POS-CCE   
 
Obiectivul acestui domeniu major de intervenţie este de a acorda asistenţă tehnică şi 
financiară proceselor de coordonare, monitorizare, evaluare şi control, care să conducă la o 
implementare eficace, eficientă şi transparentă a fondurilor alocate prin POS CCE şi la 
utilizarea eficientă a Fondului European de Dezvoltare Regională şi a resurselor naţionale. 
Operaţiuni orientative:   
a) management şi implementare a POS-CCE; 
b) monitorizare; 
c) control. 
Categorii de cheltuieli eligibile1:   
Cheltuieli de personal;  
Cheltuieli pentru prestări servicii;  

                                                 
1 Conform OMEF nr. 2507/31.12.207 pentru aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axei prioritare 
‘Asistenţă tehnică’ din cadrul POS CCE 2007-2013 
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Cheltuieli pentru achiziţia sau închirierea/leasingul de active fixe corporale şi necorporale, 
obiecte de inventar, cărţi, publicaţii, abonamente;  
Cheltuielile privind plata primelor de asigurare pentru clădirile, spaţiile, instalaţiile, 
mobilierul, mijloacele de transport şi echipamentele necesare funcţionării Autorităţii de 
Management şi Organismelor Intermediare sunt considerate eligibile;  
Cheltuieli cu amortizarea activelor fixe corporale şi necorporale;  
Cheltuieli generale de administraţie pentru AM/OI, numai în cadrul proiectelor privind 
funcţionarea AM şi OI-urilor desemnate pentru POS-CCE;  
Cheltuieli aferente pregătirii documentaţiei de licitaţie, organizării şi derulării procedurilor 
de achiziţie publică efectuate în cadrul axei prioritare Asistenţă Tehnică.   
 
DMI 5.2 – Sprijin pentru comunicare, evaluare şi TI  
 
Obiectivul acestui domeniu major de intervenţie este implementarea de către Autoritatea 
de Management pentru POS CCE a obligaţiilor rezultate din Articolul 46 al 
Regulamentului Consiliului 1083/2006 privind promovarea acţiunilor programului şi a 
operaţiunilor acestuia şi informarea organismelor interesate în primirea sprijinului din 
partea fondurilor şi a publicului larg, asupra oportunităţilor oferite de asistenţă şi a 
rezultatelor acesteia.  
Un alt obiectiv este cel de consolidare a capacităţii administrative pentru managementul 
POS-CCE, prin asigurarea unui numar suficient de calculatoare şi echipamente de birou, 
inclusiv software specializat pentru management, monitorizare, control şi evaluare, 
complementar cu sistemul SMIS.  
 
Operaţiuni orientative:   
a) Comunicare    
b) Evaluare 
c) Dezvoltare TI  
 
Categorii de cheltuieli eligibile:  idem DMI 5.1 
 
Activităţi finalizate in 2007   
1. Gestionarea Axei de Asistenţă Tehnică se realizează conform  mecanismului accesării 
axei de AT aprobat de Comitetul de Monitorizare. Proiectele de AT se aprobă individual 
ori de câte ori este cazul sprijinirii instituţiilor implicate pentru realizarea atribuţiilor lor, 
ca de exemplu organizarea eficientă a activităţilor de pregătire, selecţie, monitorizare, 
control şi de comunicare aflate în responsabilitatea lor.  
Proiectele trebuie să se încadreze în obiectivele axei prioritare/domeniului major de 
intervenţie/operaţiunii după cum este detaliat în Documentul Cadru de Implementare şi să 
fie conforme cu legislaţia comunitară şi naţională în vigoare.  
Alocarea procentuală orientativa, între Organismele Intermediare şi Autoritatea de 
Management este de maximum 15% din fondurile anuale pentru fiecare din cele patru OI-
uri (15%*4=60%), respectiv 40% pentru AM.  
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2. Elaborarea Procedurii de identificare, pregătire şi aprobare a proiectelor finanţate din 
Asistenţă Tehnică   
Scopul procedurii este de a furniza Autorităţii de Management şi Organismelor 
Intermediare linii directoare pentru folosirea eficientă a asistenţei tehnice.  
 
3. Pregătirea propunerilor de proiecte  conform  necesităţilor de AT  
Departamentele relevante din AM şi OI au pregătit propunerile de proiecte aferente Axei 
prioritare AT pentru anul 2008, în conformitate cu necesităţile privind întărirea capacităţii 
instituţionale şi activităţile planificate pentru fiecare domeniu al procesului de 
management. Aceastea  cuprind o scurtă descriere a activităţilor proiectelor propuse, tipul 
contractului, bugetul alocat, data de începere şi de finalizare a proiectului şi un Plan de 
lucru pentru  pregătirea şi implementarea proiectelor de AT.  
 
4. Analizarea propunerilor de proiecte  
Unitatea de AT din cadrul AM, a analizat şi a prioritizat propunerile de proiecte şi a 
elaborat matricea proiectelor propuse spre finanţare, pe 3 categorii: grad ridicat, mediu sau 
scăzut de importanţă a proiectelor de asistenţă tehnică, corelata cu bugetul alocat pentru 
fiecare OI, respectiv AM.  
Prin prioritizarea proiectelor se realizează planificarea corectă a resurselor financiare 
alocate axei prioritare de AT în vederea acoperirii nevoilor de asistenţă tehnică identificate 
şi se evită principiul „primul venit-primul servit”.    
 
Rezumatul nevoilor de asistenta tehnica pentru AM POS CCE si OI-uri  
 

AM POS CCE    
Nr. Titlul proiectului propus spre finanţare Prioritate:  

- ridicată (R) 
- medie (M) 
- scăzută (S) 

Finanţat din 
bugetul AM  

Finanţat din 
bugetul 
OI  

1. Sprijin pentru selecţia/evaluarea propunerilor de proiecte R x  
2. Sprijin pentru activităţi de comunicare şi diseminare 

pentru POS CCE R 
x  

3. Pregătire de studii, rapoarte, analize necesare pentru AM S x  
4. Sprijin pentru activităţi de control şi verificare (inclusiv 

verificare ‘on-the-spot’a proiectelor)  
R x  

5. Training în diferite subiecte specifice privind 
managementul fondurilor structurale  M 

x  

6. Participarea la schimburi de experienţă cu alte state 
membre UE/Programe Operaţionale  S 

x  

7. Sprijin pentru pregătirea evaluărilor intermediare(   
inclusiv pregătirea metodologiei) 

R x  

8. Sesiuni de informare pentru beneficiarii potenţiali/ 
beneficiarii proiectelor POS CCE R 

x  

9. Sprijin pentru procesul de monitorizare inclusiv costuri 
pentru Comitetul de Monitorizare 

M x  

10. Închiriere de spaţiu pentru desfăşurarea tuturor 
activităţilor AM 

S x  

11. Pregătirea şi distribuirea de materiale promoţionale  R x  
12. Asistenţă tehnică pentru dezvoltarea în detaliu a unor R x  
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operaţiuni 
13. Asistenţă tehnică/consultanţă pentru eficientizarea  

îndeplinirii atribuţiilor AM 
R x  

*14
. 

Achiziţionarea de echipamente  IT, soft, consumabile, 
furnituri 

S x  

OI  IMM    
1. Sistem de informare eficient (seminare, conferinţe, 

campanii de informare, web-site, materiale promoţionale,  
etc)  

R  x 

2. Pregătire de studii, rapoarte, analize necesare pentru OI 
IMM S 

 x 

3. Sprijin  pentru selecţia/evaluarea propunerilor de proiecte R  x 
4. Sprijin pentru activităţi de control R  x 
5. Training specializat  M  x 
6. Participarea la schimburi de experienţă cu alte state 

membre UE S 
 x 

7. Asistenţă tehnică/consultanţă pentru eficientizarea  
îndeplinirii atribuţiilor OI R 

 x 

*8. Achiziţionarea de echipamente  IT, soft, consumabile, 
furnituri 

S  x 

OI Energie    
1. Sprijin  pentru selecţia/evaluarea propunerilor de proiecte R  x 
2. Sesiuni de informare pentru beneficiarii potenţiali/ 

beneficiarii proiectelor OI Energie  
R  x 

3. Pregătire de studii, rapoarte, analize necesare pentru OI 
Energie 

M  x 

4. Pregătirea şi distribuirea de materiale promoţionale 
pentru Axa prioritară 4 

R  x 

5. Training specializat M  x 
6. Participarea la schimburi de experienţă cu alte state 

membre UE  
S  x 

7 Sprijinirea activităţilor de control R  x 
8. Asistenţă tehnică/consultanţă pentru eficientizarea  

îndeplinirii atribuţiilor OI 
R  x 

*9. Achiziţionarea de echipamente  IT, soft, consumabile, 
furnituri  

S  x 

OI  TIC    

1. Participarea la schimburi de experienţă cu alte state 
membre UE  

S  x 

2. Sprijinirea activităţilor de comunicare/publicitate R  x 
3. Training specializat M  x 
4. Sprijin pentru selecţia/evaluarea propunerilor de proiecte  R  x 

5. Pregătirea şi distribuirea de materiale promoţionale 
pentru Axa prioritară 3 

R  x 

6. Sprijin pentru activităţile de verificare R  x 

7 Pregătire de studii, rapoarte, analize necesare pentru OI 
TIC ( excepţie strategia de banda larga-  R )  

M X -pentru 
strategia de 
banda larga  

x 

8. Asistenţă tehnică/consultanţă pentru eficientizarea  
îndeplinirii atribuţiilor OI 

R  x 

*9. Achiziţionarea de echipamente TI, soft, consumabile, 
furnituri 

S  x 

OI C&D    
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1. Pregătire de studii, rapoarte, analize necesare pentru OI 
Cercetare 

M  x 

2. Sprijin pentru activităţile de control R  x 

3. Sprijinirea activităţilor de comunicare/publicitate pentru 
Axa prioritară 2 

R  x 

4. Training specializat M  x 

5. Pregătire şi distribuire de materiale promoţionale pentru 
Axa prioritară 2 R 

 x 

6 Participarea la schimburi de experienţă cu alte state 
membre UE  

S  x 

7 Sprijin pentru selecţia/evaluarea propunerilor de proiecte  R  x 

8. Asistenţă tehnică/consultanţă pentru eficientizarea  
îndeplinirii atribuţiilor OI 

R  x 

*9. Achiziţionarea de echipamente  TI, soft, consumabile, 
furnituri  

S  x 

* se corelează cu proiectul Phare 2005 – achiziţionarea de echipamente pentru AM şi OI-uri şi cu 
achiziţionarea de echipamente prin AM – POAT   
 
Alocarea financiară totală pentru aceasta axă prioritară este de aproximativ 90 mil Euro 
(din care 75% din FEDR şi 25% din bugetul de stat) şi distribuţia orientativă între cele două 
domenii majore de intervenţie (Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea 
şi controlul POS CCE şi Sprijin pentru comunicare, evaluare şi TI) este de 65%, respectiv 
35%. Impărţirea orientativă între operaţiunile celui de-al doilea domeniu major este de 19% 
(informare şi publicitate), respectiv 4% (evaluare) şi 12% (TI). Cele 90 mil. Euro alocate 
Axei Prioritare 5 Asistenţă Tehnică, reprezintă 2,64% din totalul fondurilor alocate POS 
CCE.      
 

Pana la data de 31 decembrie 2007, nu au fost depuse Fişe de proiecte de Asistenţă 
tehnică din partea Organismelor Intermediare sau Autorităţii de Management.   

Autoritatea de Management pentru POS CCE nu a solicitat asistenţă financiară din cadrul 
axei de asistenţă tehnică, beneficiind de un proiect finanţat din instrumentele de pre-
aderare care a contribuit la realizarea obiectivelor axei de asistenţă tehnică pentru anul 
2007.    

În perioada 3 ianuarie - 31 decembrie 2007 atât AM POS CCE cât şi OI-urile aferente  au 
beneficiat de proiectul de asistenţă tehnică „Sprijin pentru Ministerul Economiei şi 
Finanţelor  în vederea pregătirii ca Autoritate de Management,  finanţat din programul 
Phare CES 2004, implementat în perioada 30 noiembrie 2007 – 28 februarie 2008, în 
valoare de 2,180,000 euro.   

Obiectivul principal al acestui proiect a fost îmbunătăţirea capacităţii administrative a 
Ministerului Economiei şi Finanţelor, în vederea pregătirii ca Autoritate de Management 
pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” astfel 
încât să se asigure un management eficient al fondurilor structurale. Acest proiect a 
sprijinit structurile de management ale Autorităţii de Management „Creşterea 
Competitivităţii Economice” şi ale Organismelor Intermediare astfel încât să îşi 
îndeplinească rolul în programarea, implementarea, monitorizarea, managementul 
financiar şi controlul operaţiunilor finanţate din FEDR.    
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Rezultatele proiectului sunt următoarele:  

1. Întărirea capacităţii administrative a Autorităţii de Management pentru POS CCE 
şi a Organismelor Intermediare în vederea îndeplinirii sarcinilor conform 
regulamentelor Comisiei Europene privind fondurile structurale pentru perioada 
2007-2013.   

2. Înfiinţarea help-desk-ului în vederea furnizării de asistenţă potenţialilor 
beneficiari ai POS CCE.  

3. Sprijin pentru elaborarea procedurilor interne de lucru  ale Autorităţii de  
Management pentru POS CCE şi a Organismelor Intermediare.   

4. Instruirea personalului Autorităţii de Management şi Organismelor Intermediare 
în următoarele domenii: instruire privind fondurile structurale nivel de bază ( 30 
persoane privind implementarea, managementul financiar şi controlul, 
monitorizarea şi evaluarea); instruire specializată (120 persoane privind  
implementarea, managementul  financiar şi controlul, monitorizarea şi evaluarea) 
instruire specializată (115 persoane pentru aplicarea procedurilor/manualelor 
interne de lucru ale POS CCE, instruire specializată pentru Comitetul de 
monitorizare – 18 persoane, instruire specializată pentu Organismele Intermediare 
în managementul proiectelor finanţate din FEDR (50 de persoane pentru 
întocmirea ghidurilor pentru solicitanţi, selecţia şi evaluarea proiectelor, 
monitorizare, management financiar).   

 
Indicatorii aferenţi domeniului major de intervenţie 5.1. „Sprijin pentru managementul, 
implementarea, monitorizarea şi controlul POS-CCE” au toti valoarea 0, din cauza 
faptului că proiectul de asistenţă tehnică gestionat de AM POS CCE în anul 2007, care a 
derulat activităţi relevante pentru implementarea POS CCE, a fost finanţat din programul 
Phare CES 2004. Prin urmare, deşi s-a înregistrat o creştere a  anumitor indicatori, aceştia 
nu pot fi raportaţi în cadrul proiectelor finanţate din axa de asistenţă tehnică a POS CCE 
2007-2013. Menţionăm însă că, a fost instruit personal din Autoritatea de Management şi 
din Organismele Intermediare, au avut loc întâlniri ale Comitetului de Monitorizare, 
acţiuni de asistenţă pentru beneficiari, s-a răspuns la întrebări în cadrul help-deskului.  
  
De asemenea, aceeaşi explicaţie se aplică şi pentru valoarea 0 a indicatorilor legaţi de 
activităţile DMI 5.2 – Sprijin pentru comunicare, evaluare şi TI. Deşi s-a înregistrat o 
creştere a nivelului de conştientizare a publicului şi a potenţialilor beneficiari privind 
oportunităţile de finanţare prin POS CCE, toate activităţile derulate în acest sens au fost 
finanţate prin programul Phare CES 2004 sau din fondurile MEF, prin urmare nu pot fi 
raportate ca fiind finanţate din axa de asistenţă tehnică a POS CCE 2007-2013. 
Menţionăm însă că a fost instruit personal din Autoritatea de Management şi din 
Organismele Intermediare, au avut loc campanii de comunicare, acţiuni de sondare a 
opiniei publice, au fost accesate paginile web ale AM POS CCE şi OI, au avut loc 
programe de instruire ale potenţialilor beneficiari, etc. 
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Probleme semnificative întâmpinate şi măsurile luate pentru combaterea lor 

Nu este cazul pentru anul 2007. 

 

7. INFORMARE ŞI PUBLICITATE  
 

 La nivelul organismelor intermediare 
 
Axa prioritara 1: În scopul mediatizării Axei Prioritare 1 a POS CCE, la nivelul 
Organismului Intermediar IMM au fost realizate următoarele activităţi: 

 Participarea la seminariile "Soluţii pentru dezvoltarea IMM" organizate de 
Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii 
Liberale, la nivel naţional.  

 Organizare la nivelul Oficiilor Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi 
Cooperaţie de sesiuni periodice de comunicări, workshops şi alte activităţii 
specifice.  

 Participarea la Târgul pentru IMM şi la Târgul Naţional Cooperatist.  
 Realizarea şi transmiterea către mass-media de comunicate de presă în care au 

fost reflectate obiectivele specifice ale Axei Prioritare 1 a POS CCE; 
 Publicarea pe pagina web la adresa www.animmc.ro de materiale informative 

actualizate periodic, în special supunerea spre dezbatere publică a documentelor 
programatice; 

 Prezentarea în cadrul şedinţelor de lucru ale Comisiei de dialog social a POS 
CCE, precum şi a documentelor programatice.   

 
Axa prioritara 2: În anul 2007, accentul a fost pus pe masuri de informare şi promovare 
a POS CCE şi a axei prioritare 2, realizate în special prin conferinţe, seminarii, work-
shop-uri, precum şi prin publicarea unor informaţii şi documente de lucru pe site-ul 
ANCS sau sub forma de broşuri.   

In anul 2007, Organismul Intermediar pentru Cercetare a organizat 89 de acţiuni în 
total şi 52 de acţiuni după aprobarea programului, iar situaţia pe regiuni este următoarea: 

- Regiunea Bucureşti – Ilfov are 10 acţiuni în total, din care 10 după aprobarea 
programului  

- Regiunea Vest are 27 acţiuni în total, din care 12 după aprobarea programului  
- Regiunea Nord Vest are 3 acţiuni în total, din care 3 după aprobarea programului  
- Regiunea Nord Est are 14 acţiuni în total, din care 5 după aprobarea programului 
- Regiunea Centru are 16 acţiuni în total, din care 7 după aprobarea programului 
- Regiunea Sud-Est are 6 acţiuni în total, din care 6 după aprobarea programului 
- Regiunea Sud – Muntenia 9 acţiuni în total, din care 5 după aprobarea 

programului  
- Regiunea Sud – Vest 4 acţiuni în total, din care 4 după aprobarea programului 
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In acelaşi timp, promovarea programului şi a axei prioritare 2 au fost susţinute printr-un 
număr de 107 acţiuni de informare (organizate de terţi) la care au participat cu prezentări 
reprezentanţii OI Cercetare, în toate regiunile tarii. 
 
Materiale de informare: Pentru informarea potenţialilor beneficiari ai axei prioritare 2, au 
fost elaborate ghiduri ale solicitantului. în anul 2007, după aprobarea Ghidului 
Solicitantului pentru operaţiunea 2.2.1 (Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea 
de noi infrastructuri CD) prin decizia Preşedintelui ANCS nr. 9439/10.12.2007, acesta a 
fost tipărit intr-un număr de 200 exemplare. Ghidul solicitantului a fost elaborat în limba 
romana şi limba engleza şi inscripţionat şi pe CD-ROM-uri. Aceste exemplare vor fi 
distribuite în anul 2008. 

 
Relaţii cu media: Activitatea de informare prin mass-media s-a concretizat prin: 

- interviuri televizate la postul naţional ANTENA 2: 1 interviu dat de d-na director 
general Dana Gheorghe; 

- interviuri la radio: 1 interviu difuzat pe postul local de radio Craiova (regiunea 
Sud Vest); 

- articole de presa: 1 articol publicat în ziarul Europeanul. 
 
Informări prin Interne: In cadrul site-ului ANCS www.mct.ro au fost create pagini 
special dedicate fondurilor structurale, POS CCE şi axei prioritare 2.  

In acest sens, au fost create 10 noi pagini dedicate acestor informaţii, care prezintă:  
- documentele de programare şi alte documente de interes: POS CCE, Documentul 

Cadru de Implementare, Manualul de Identitate Vizuala;  
- competiţiile axei prioritare 2 (fiecare competiţie are o pagina dedicata şi exista o 

pagina pentru calendarul tuturor competiţiilor care se vor lansa în anul 2008): apel 
(cerere de propuneri de proiecte), ghidul solicitantului, formularul de cerere de 
finanţare, ordinul ministrului pentru aprobarea cheltuielilor eligibile. Pentru 
operaţiunea 2.2.1, lansata în decembrie 2007, ghidul solicitantului şi formularul 
cererii de finanţare sunt date în romana şi engleza;  

- întrebări frecvente;  
- Regulamentele europene (legislaţie comunitara privind instrumentele structurale 

şi legislaţie europeana privind ajutorul de stat);  
- Acorduri încheiate cu bănci în vederea asigurării cofinanţării proiectelor;  
- Lista adreselor birourilor regionale ale OI Cercetare.  
In plus, au fost create pagini speciale dedicate programului naţional IMPACT 
(finanţat de la bugetul de stat), pentru sprijinirea creării de propuneri de proiecte 
(pipeline) pentru POS CCE (axa prioritara 2).   
 
Publicitate: In anul 2007 a avut loc achiziţia publica şi realizarea de spoturi 
publicitare pentru axa prioritara 2, un spot radio, respectiv un spot TV. Finanţarea 
realizării acestor spoturi a fost efectuata din bugetul ANCS. Difuzarea acestor spoturi 
este prevăzuta în anul 2008, prin finanţare din asistenta tehnica a POS CCE (axa 
prioritara 5). 



 
PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL “CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE” 2007-2013  

RAPORTUL ANUAL DE IMPLEMENTARE 2007  
 

64

 
Alte activitati: A fost realizata o adresa dedicata de e-mail pentru asigurarea 
informării potenţialilor beneficiari, respectiv: structurale@mct.ro. în acest sens au fost 
adresate cca. 60 de întrebări la adresa dedicata de e-mail, la care au fost oferite 
răspunsuri în general în aceeaşi zi în care au fost primite întrebările.  

In acelaşi timp, a fost înregistrat un număr de cca. 620 de apeluri telefonice pentru 
furnizarea de informaţii legate de axa prioritara 2 (din care 120 de apeluri în regiunea 
Bucureşti - Ilfov şi 500 de apeluri în celelalte regiuni ale tarii).  
Pentru înregistrarea propunerilor de proiecte adresate competiţiilor axei prioritare 2 a 
fost creat un site securizat cu adresa: https://structurale.ancs.ro. Crearea acestui site a 
fost necesara pentru ca SMIS (sistemul unic de management al informaţiilor pentru 
toate programele operaţionale) nu a fost dat în funcţiune.   
In anul 2007 au fost realizate 8 sesiuni de training cu potenţialii beneficiari în toate 
regiunile tarii în luna decembrie. Aceste sesiuni au fost finanţate din bugetul ANCS.   
 

Axa prioritara 3:  

Informare şi promovare – activitate permanentă 

Având în vedere importanţa asigurării transparenţei prin intermediul site-ului web 
(www.mcti.ro), a fost realizată o reorganizare a conţinutului informaţional din cadrul 
secţiunii dedicate Fondurilor Structurale.   
 
Totodată, a fost creată o bază de date cu potenţiali beneficiari (primarii, consilii judetene, 
firme, etc), cărora le-au fost fost transmise periodic, pe e-mail, informaţii referitoare la 
fondurile structurale în domeniul IT&C.   
 
In vederea iniţierii şi dezvoltării unui flux comunicaţional permanent cu viitorii potenţiali 
beneficiari, pe parcursul anului 2007 au fost organizate, în diferite zone ale ţării 
aproximativ 40 de campanii de informare, pentru o prezentare cât mai detaliată a 
informaţiilor cu privire la fondurile structurale în domeniul TIC:   
 

• Pe lângă conferinţele SolePAD în număr de 11, Organismul Intermediar pentru 
Promovarea Societăţii Informaţionale a dat curs tuturor invitaţiilor la evenimente 
de promovare şi conştientizare a oportunităţilor oferite de  fondurile structurale, 
printre care putem aminti:  

− Salonul Regional al Proiectelor cu Fonduri Europene, organizat de 
Fundaţia Eurolink (Sibiu - 18 aprilie, Timişoara - 26 aprilie, Iaşi - 13 
iunie);  

− Forumul Civic şi de Afaceri pentru stimularea absorbţiei Fondurilor 
Europene, organizat de Fundaţia Eurolink (Bucureşti - 10 decembrie);  

− Fonduri Structurale destinate IT&C, organizat de Camera de Comerţ şi 
Industrie Cluj - 19 noiembrie;  

− Dezvoltarea firmei prin fonduri structurale, organizat de Prefectura 
judeţului Mureş - 28 noiembrie;  
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− IT&C – Soluţii şi finanţare, organizat în oraşul Baia Mare, 25 - 26 
octombrie.  

− CERF (Computer and Electronics Romanian Fair) – prezentarea 
oportunităţilor de finanţare din fonduri structurale  sub sloganul “Ideea ta 
contează”.   

 
Pentru a face cunoscute posibilităţile oferite prin fondurile structurale în domeniul IT&C, 
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale a sintetizat 
documentele programatice şi ajutătoare într-o serie de materiale de promovare. În acest 
sens, au fost realizate peste 7000 de broşuri, 4000 de CD-uri şi peste 4000 de pliante care 
au fost distribuite la fiecare eveniment ce a avut legătură cu accesarea fondurilor 
structurale în domeniul IT&C.       
 
Training pentru potenţialii beneficiari  
În data de 21 decembrie 2007, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, în 
calitate de Organism Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale, a iniţiat 
organizarea unui training gratuit pentru 25 de potenţiali beneficiari pentru accesarea 
Fondurilor Structurale în domeniul IT&C la sfârşitul lunii ianuarie 2008. Participarea la 
această sesiune a fost condiţionată de completarea şi transmiterea unui chestionar.  

Cursul se adresează întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) care intenţionează să 
depună proiecte spre finanţare în cadrul Axei Prioritare 3 – Tehnologia Informaţiilor şi 
Comunicaţiilor pentru Sectoarele Privat şi Public, Domeniul Major de Intervenţie 3.3 – 
Dezvoltarea E-Economiei.    

Axa prioritara 4: 

Activităţile de informare şi publicitate realizate la nivelul OIE în anul 2007 au avut 
următoarele scopuri principale: 

- creşterea gradului de cunoaştere de către publicul larg a politicii de coeziune 
europeană; 

- creşterea vizibilităţii rolului Uniunii Europene în finanţarea proiectelor de 
investiţii din domeniul energetic în cadrul Axei prioritare 4 a POS CCE, pentru 
reducerea disparităţilor regionale şi a creşterii competitivităţii economice; 

- creşterea gradului de cunoaştere de către publicul larg a obiectivelor axei 
prioritare 4 a POS CCE şi a mecanismelor de implementare; 

- informarea potenţialilor beneficiari despre criteriile de eligibilitate ( beneficiar şi 
proiecte) şi criterii de evaluare şi selecţie a proiectelor, pentru obţinerea co-
finanţării în cadrul axei prioritare 4 a POS CCE;  

- diseminarea informaţiilor privind alocarea fondurilor şi gestionarea cu un grad 
maxim de transparenţă a informaţiilor furnizate publicului în cadrul axei prioritare 
4 a POS CCE.  
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Activităţi derulate în anul 2007 
Organismul Intermediar pentru Energie a organizat întâlniri publice, iar reprezentanţii săi 
au participat la o serie de conferinţe şi seminarii organizate la nivel central şi local, având 
drept scop creşterea gradului de cunoaştere cu privire la oportunităţile de finanţare a 
proiectelor de investiţii din domeniul energetic oferite de accesarea fondurilor structurale 
în cadrul axei prioritare 4 a POS CCE. 
Principalele direcţii de acţiune desfaşurate de OIE în anul 2007 în ceea ce priveşte 
informarea potenţialilor beneficiari: 
 

• organizarea unei baze de date care conţine datele de contact a 347 de firme 
potenţial interesate de accesarea Fondurilor Structurale destinate domeniului 
energetic; 

• participarea la 21 de acţiuni de comunicare publică, respectiv:  
o organizarea de către OIE, împreună cu Consiliile Judeţene, a 8 întâlniri 

publice la care au participat peste 500 de reprezentanţi ai autorităţilor 
publice locale, companiilor şi societăţilor interesate de oportunităţile de 
finanţare a proiectelor oferite de accesarea fondurilor structurale în cadrul 
axei prioritare 4 a POS CCE; 

o organizarea de către OIE a unui număr de 4 acţiuni de comunicare de tip 
info day la care au participat 130 de reprezentanţi ai potenţialilor 
beneficiari; 

o organizarea unei întâlniri la Camera de Comerţ şi Industrie Bucureşti 
(CCIB), la care au participat 61 reprezentanţi ai potenţialilor beneficiari;  

o Participare la 8 conferinţe/seminarii organizate de alte instituţii sau 
organizaţii media având ca temă accesarea fondurilor structurale destinate 
domeniului energetic.  

 
• Desfăşurarea a două  activităţi de sondare a opiniei publice, respectiv:  

o un sondaj de opinie, pe baza unui chestionar, privind nivelul de cunoaştere 
de către potenţialii beneficiari din domeniul energetic a posibilităţilor de 
cofinanţare a proiectelor de investiţii în cadrul axei prioritare 4 în vederea 
dezvoltării portofoliului de proiecte (în perioada 18 ianuarie – 1 martie 
2007); în prezent portofoliul de proiecte conţine circa 200 de idei de 
proiecte; 

o un sondaj de opinie pe bază de chestionar în scopul evaluării gradului de 
interes al potenţialilor beneficiari pentru accesarea fondurilor structurale în 
domeniul energetic, realizat în cadrul întâlnirii din data de 27 iunie, 
organizată în colaborare cu CCIB.   

• Semnarea unor protocoale de colaborare în scopul diseminării informaţiilor cu 
privire la posibilitatea accesării Fondurile Structurale în cadrul AP 4 din POS 
CCE cu Federaţia Construcţiilor de Maşini din România (CM –FEPA), Asociaţia 
Municipiilor din România (AMR) şi Camera de Comerţ şi Industrie a 
Municipiului Bucureşti (CCIB).  

• Realizarea unei adrese dedicate de e-mail asistenta-oie@minind.ro , la care în 
cursul anului 2007 au fost primite din partea potenţialilor beneficiari de fonduri 
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structurale în domeniul energetic peste 200 de solicitări de informaţii cărora OIE 
le-a dat curs.  

• Realizarea a 3 interviuri ale reprezentanţilor OIE (TV şi Radio) şi a 5 comunicate 
de presă.  

• Realizarea unui aspect nou pentru site-ul propriu al OIE 
(www.minind.ro/oie.html) precum şi actualizarea informaţiilor conţinute de 
acesta.  

 

 La nivelul Autorităţii de management 

Pagina web reprezinta principala sursa de informatii pentru toate grupurile tinta 
identificate si ea este permanent actualizata: web site www.minind.ro , Sectiunea 
Fonduri Structurale, respectiv sectiunea Autoritatii de Management pentru POS CCE.   
Sectiunea dedicata Autoritatii de Management continea la sfarsitul anului 2007 
urmatoarele informatii:   

- Versiunea aprobata a Programului;  
- Scurta prezentare a programului;  
- Documentul Cadru de Implementare (versiune de lucru);  
- Informatii utile pentru potentialii beneficiari;  
- Date de contact;  
- Planul National de Dezvoltare;  
- Cadrul Strategic National de Referinta;  
- Scurta prezentare a altor programe operationale;  
- Procesul de evaluare si selectie pentru proiectele finantate prin POS CCE 

(document aprobat in cadrul Comitetului de Monitorizare);  
- Informatii privind proiectele Phare;  
- Evaluarea Strategica de Mediu;  
- Ghidurile solicitantilor atât finale cât şi în versiuni de lucru;  
- Comunicate de presa.   

 
Relatii cu media  
Comunicate de presa  

- Redactarea si transmiterea unui comunicat de presa cu ocazia aprobarii POS CCE;  
- Redactarea si transmiterea unui comunicat de presa cu ocazia primei reuniuni a 

Comitetului de Monitorizare.   
Participarea reprezentantilor AM in cadrul emisiunilor TV  

- doua participari in cadrul emisiunilor TV  
Participari la intalniri informale cu jurnalistii  

- Participarea in cadrul unei intalniri cu jurnalistii   
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Conferinte si seminarii  
Participarea in cadrul a 55 de evenimente organizate de catre diferite institutii si 
organizatii in vederea diseminarii informatiilor cu privire la POS CCE.    
 
Activitate Help desk 
Sprijin pentru cei interesati prin raspunsurile la informatiile solicitate primite prin e-mail 
sau fax cat si in urma vizitelor la sediul Autoritatii de Management POS CCE 
 
Lansarea POS CCE a avut loc in data de 10 martie 2008 in prezenta unor inalti demnitari 
precum si a reprezentantilor institutiilor implicate in implementarea programului, ai altor 
institutii publice, ai mediului de afaceri, partenerilor socio-economici, institutiilor de 
invatamant, organizatiilor non-guvernamentale. 
 
 
8. LECTII INVATATE 
 
In contextul general al politicii europene de coeziune, fondurile structurale 2007-2013 
reprezinta o provocare, nu numai pentru Romania, aflata la primul exercitiu de acest fel, 
ci si pentru alte state membre, din grupul celor 10 care au aderat la UE in 2004 sau din 
cele vechi. 
Trecerea de la experienta fondurilor de preaderare, in cazul nostru Phare, la fondurile 
structurale, cu mecanisme de implementare si reguli asemanatoare dar in acelasi timp 
diferite in puncte esentiale, s-a facut cu efort din partea personalului tuturor structurilor 
implicate: AM si OI-uri, dar si cu castig de experienta si asa numite “lectii invatate”.  
 
Intelegerea contextului general al programului de competitivitate incepand cu elaborarea 
strategiilor pe domeniile relevante, aplicarea si modificarea cadrului legal (national si 
european) si continuand cu elaborarea de documente de programare si implementare 
(acorduri de delegare, ordine de cheltuieli eligibile, scheme de ajutor de stat, ghiduri ale 
solicitantilor, manuale de proceduri, etc) a fost si continua sa fie o adevarata scoala 
pentru toti. 
In etapa de programare se face corelarea prioritatilor europene cu cele nationale, deci a 
fost necesara identificarea optiunilor strategice celor mai relevante atat in context national 
cit si european pentru domeniile atat de diferite abordate de POS CCE.  
 
A reiesit ca implementarea corecta a intregului program porneste de la implementarea 
fiecarei operatiuni si aceasta se poate face numai pe baza unor proceduri clare, realiste si 
functionale si prin tratarea intregului sistem pentru POS CCE ca un ansamblu.  
 
De asemenea, din constrangerea de a opera la intersectia regulamentelor europene cu 
legislatia nationala a aparut necesitatea unor adaptari a celei din urma pentru evitarea 
blocajelor.  
 
Crearea cadrului institutional prin acte administrative este o conditie necesara, dar nu si 
suficienta. Adevaratul spirit de echipa se creeaza in timp, cu efort personal si implicare, 
astfel incat intregul angrenaj sa opereze in aceeasi directie si in acelasi ritm.  
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O alta lectie a fost intelegerea specificului POS CCE si a  diferentei fata de celelalte 
programe operationale prin orientarea masiva catre sectorul economic, eminamente 
privat, reprezentat in special de IMM-uri; dat fiind aceasta specificitate, implementarea 
programului trebuie sa aiba la baza scheme de ajutor de stat, de diferite tipuri, in functie 
de operatiune. Acest aspect a necesitat un efort suplimentar, intr-o directie noua de 
activitate, precum si o colaborare institutionala intensa intre toate entitatile relevante. In 
plus, in actiunile de comunicare avand ca public tinta reprezentantii intreprinderilor, 
mesajele au trebuit sa fie particularizate si adaptate astfel incat sa atinga nivelul dorit de 
claritate si detaliere 
 
Din intelegerea POS CCE in context national, mai larg, in legatura sa cu celelalte 
programe operationale, cu Planul national de dezvoltare rurala si cu alte documente si 
strategii a decurs necesitatea corelarii interventiilor  POS CCE cu cele ale altor programe 
operationale, in stransa colaborare cu ACIS. In acest scop comunicarea si colaborarea 
interinstitutionala s-au dovedit esentiale pentru programarea, managementul si 
implementarea POS CCE, demers a carui coerenta excede cadrul unui singur program si 
se reflecta la nivel national.  
 
Acelasi tip de actiune conjugata si-a dovedit utilitatea in domeniul comunicarii, atat in ce 
priveste sistemul national de implementare a fondurilor structurale, cat si fiecare program 
in parte asigurand transmiterea mesajelor corecte si complete catre  potentialii beneficiari, 
publicul larg, societatea civila in toate etapele de programare si implementare.  
 
Nu in ultimul rand, s-a putut concluziona ca resursa umana, respectiv calitatea, 
pregatirea, implicarea si stabilitatea personalului sunt o conditie sine qua non a existentei 
si functionarii eficiente a structurilor specializate create.   
 
Lectiile invatate in 2007 sunt numai inceputul; ele vor fi de folos in procesul de 
implementare a Programului Operational si in perioada urmatoare, iar 2008 va contribui 
cu altele noi, astfel incat imbunatatirea implementarii POS CCE, prin reglaje de parcurs 
bazate pe experienta castigata, sa fie un proces continuu.  
 
 


