



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE  
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE  
COMPETITIVITATE



X/R 27028 / 20.04.2018

Către: SC FLOWOOD SRL  
Domnului: Florian ENNIO- ADMINISTRATOR  
Fax: 0234 218.805  
Email: flowood\_ro@yahoo.it

Ref.: Proiect Proces Verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare pentru programele operaționale în cadrul obiectivului convergență privind proiectul "Modernizarea întreprinderii S.C. FLOWOOD S.R.L. prin achiziția de utilaje performante pentru producția de mobilier din lemn masiv", cod SMIS 38274.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 66/2011, cu completările și modificările ulterioare vă transmitem alăturat Proiectul Procesului verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare privind proiectul "Modernizarea întreprinderii S.C. FLOWOOD S.R.L. prin achiziția de utilaje performante pentru producția de mobilier din lemn masiv", cod SMIS 38274.

Vă solicitam ca în termen de **5 zile lucrătoare** de la data primirii prezentei comunicări, să ne transmiteți eventualele observații privind constatările cuprinse în Proiectul de Proces verbal de constatare atașat. În condițiile în care nu veți da curs solicitării noastre, considerăm că agreeți constatările cuprinse în proiectul titlului de creanță și se va întocmi Procesul verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare - final.

Director General  
Svetlana GOMBOS





MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE  
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE  
COMPETITIVITATE



Funcție persoană care avizează	Nume și prenume	Data avizare	Observații	Semnătură
Director general adjunct	Mircea Valentin CÂRLAN	20.04.2018	-	
Director general adjunct	Adelina Narcisa PAFITIS	20.04.2018	←	
Funcție persoană care a întocmit	Nume și prenume	Data întocmire	Observații	Semnătură
Consilier asistent	Angelica SOREAȚĂ	20.04.2018		
Consilier superior	Mihail VAIDA	20.04.2018		
Consilier superior (persoană desemnată cu stabilirea debitorului)	Camelia Elena GOLEANU	20.04.2018		



## PROIECT DE PROCES-VERBAL

### de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare pentru programele operaționale în cadrul obiectivului convergență

Încheiat la data de 20.04.2018 privind proiectul “ Modernizarea întreprinderii S.C. FLOWOOD S.R.L. prin achiziția de utilaje performante pentru producția de mobilier din lemn masiv”, beneficiar SC FLOWOOD SRL, cod SMIS 38274

**1.Denumirea și datele de identificare ale autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene/structurii de control:** Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generală Programe Europene Competitivitate, în calitate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate

a)Echipa de control formată din:

- Angelica SOREAȚĂ - consilier asistent, Serviciul Constatate Nereguli și Antifraudă
- Mihail VAIDA- consilier superior, Serviciul Constatate Nereguli și Antifraudă
- Camelia Elena GOLEANU - consilier superior, persoana desemnată cu stabilirea debitorului

În baza Eratei la Mandatul emis de către Directorul general al D.G.P.E.C, nr.16303/06.03.2018, s-a procedat la efectuarea unei verificări documentare a cazului de suspiciune de neregulă identificată cu nr. 5318/23.01.2018, ce a avut drept scop verificarea aspectelor menționate în suspiciunea de neregulă cu posibile implicații financiare.

În conținutul notificării privind suspiciunea de neregulă indentificată cu nr.5318/23.01.2018 se precizează următoarele:



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE  
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE  
COMPETITIVITATE



În urma analizării Raportului de durabilitate nr.3 înregistrat la ADR Nord-Est cu nr.9878/CCE/22.09.2017 transmis de către beneficiar cu raportarea indicatorilor de rezultat, atât conform contractului de finanțare nr.579/3m/12.09.2012, cât și conform Instrucțiunii Autorității de Management POS CCE nr.19954/20.11.2014 s-a constatat neîndeplinirea indicatorului de rezultat *Creșterea Cifrei de afaceri*.

b) Punctul de vedere exprimat de beneficiar/structura verificată:

Verificarea preliminară efectuată de către Direcția Generală Programe Europene Competitivitate are ca efect emiterea prezentului Proiect de Proces verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare pentru programele operaționale în cadrul obiectivului convergență, ce va fi transmis entității verificate, respectiv SC FLOOD SRL pentru formularea de observații față de cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 21 alin (11) coroborat cu alin (15) din O.U.G. nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare.

c) Locul unde s-a desfășurat verificarea: sediul Direcției Generale Programe Europene Competitivitate, str.D.I.Mendeleev nr.36-38, sector 1, București

d) În perioada: 13.02.2018 - 20.04.2018 s-a aprobat desfășurarea misiunii de control conform Erată la Mandatul de nominalizare a echipei de control nr. 16303/06.03.2018

## 2. Baza legală a verificării

- a) Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
- b) Hotărârea Guvernului nr. 875/31.08.2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE  
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE  
COMPETITIVITATE



neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

- c) Hotărârea Guvernului nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
- d) Contractul de finanțare: 579/3m/12.09.2012;
- e) Instrucțiunea Autorității de Management POS CCE nr.19954/20.11.2014.

**3. Denumirea și datele de identificare ale beneficiarului/structurii verificate:**

- a) Denumirea: SC FLOWOOD SRL
- b) Sediul: sat Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu, jud. Bacău
- c) Codul unic de înregistrare: 17626760
- d) Domiciliul fiscal: sat Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu, jud. Bacău
- e) Reprezentantul legal: Florian ENNIO - Administrator

**4. Denumirea și datele de identificare ale proiectului**

- a) Numărul și data contractului de finanțare: 579/3m/12.09.2012
- b) Titlul proiectului: *Modernizarea întreprinderii S.C. FLOWOOD S.R.L. prin achiziția de utilaje performante pentru producția de mobilier din lemn masiv*
- c) Perioada de implementare: 13.09.2012-12.09.2013
- d) Buget total: 1.185.417,00 lei, din care:
  - 1.179.820,16 lei pentru cheltuieli eligibile
  - 5.596,84 lei pentru cheltuieli neeligibile
- e) Surse de finanțare:

**Contribuție publică: 825.874,11 lei -70,00 %**



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE  
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE  
COMPETITIVITATE



- contribuție UE: 710.251,73 lei -86,00 %
- contribuție publică națională: 115.622,38 lei - 14,00 %

- buget de stat: 115.622,38 lei - 100%
- buget local - 0,00 lei - 0 %;
- alte surse publice - 0,00 lei - 0 %;

**Contribuție privată: 353.946,05 lei - 30,00 %**

f) Stadiul actual de implementare: proiect finalizat - cererea de rambursare nr.2 finală a fost depusă în data de 13.09.2013 (data începerii perioadei de durabilitate).

#### 5. Prezentarea verificărilor efectuate

În conformitate cu O.U.G nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare, art. 18, alin.1, autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor structurale are obligația de a verifica constatările cu implicații financiare.

În urma verificărilor documentare efectuate, cu privire la aspectele evidențiate în suspiciunea de neregulă identificată cu nr. 5318/23.01.2018 , s-au constatat următoarele:

- Perioada de implementare a proiectului: 13.09.2012-12.09.2013
- Perioada de durabilitate a proiectului: 13.09.2013 - 12.09.2016

În conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. 579/3m/12.09.2012, beneficiarul trebuia să atingă până la sfârșitul perioadei de durabilitate (3 ani, până la 12.09.2016) următoarele valori ale indicatorilor de rezultat:

- Creșterea cifrei de afaceri: 5,3%
- Numărul locurilor de muncă create/menținute: 3/49

Având în vedere că data depunerii Cererii de finanțare a fost 06.09.2010, iar Contractul de



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE  
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE  
COMPETITIVITATE



finanțare nr. 579/3m a fost încheiat în data de 12.09.2012 (respectiv la un interval mai mare de 6 luni de la depunerea Cererii de finanțare), pentru analizarea gradului de îndeplinire al indicatorilor de rezultat se vor lua în considerare prevederile Instrucțiunii nr. 19954/20.11.2014, emisă de către Autoritatea de Management POSCCE.

În conformitate cu prevederile stipulate la pct. 4 din Instrucțiunea sus menționată cu privire la indicatorii de rezultat (de durabilitate):

- În condițiile menținerii de către beneficiarii privați POSCCE a investiției pe perioada de durabilitate stabilită în contract (3/5 ani), raportarea îndeplinirii indicatorilor de rezultat (locuri de muncă menținute, creșterea cifrei de afaceri, creșterea exportului) pentru toate contractele de finanțare semnate la mai mult de 6 (șase) luni de la data depunerii Cererii de finanțare, se va face după cum urmează:
  - Locuri de muncă menținute se vor raporta la numărul de locuri de muncă existente la data semnării contractului de finanțare, la care se vor adauga numărul de locuri de muncă nou create la finalul perioadei de implementare a proiectului;
  - Creșterea cifrei de afaceri și/sau exportului se va raporta la datele economico-financiare ale firmei din anul în care s-a încheiat implementarea proiectului (activități finalizate și Cererea de rambursare depusă).

Având în vedere că data finalizării activităților proiectului a fost 12.09.2013, pentru evaluarea gradului de îndeplinire a indicatorului de rezultat *Creșterea cifrei de afaceri* se va lua în considerare, ca și bază de referință, valoarea înregistrată la data de 31.12.2013, iar pentru indicatorul de rezultat *Numărul locurilor de muncă menținute* se va raporta la numărul de locuri de muncă existent la data semnării Contractului de finanțare, respectiv data de 12.09.2012.

## 6. Motivele de fapt

Conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011, au fost



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE  
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE  
COMPETITIVITATE



efectuate verificări documentare asupra constatărilor cu implicații financiare din suspiciunea de neregulă nr. 5318/23.01.2018.

Conform indicatorilor bilanțieri aferenți anilor 2009 și 2011-2016 evidențiați pe portalul [www.mfinante.ro](http://www.mfinante.ro) cu privire la indicatorii de rezultat "Cifra de afaceri netă", respectiv "Număr mediu de salariați" și în conformitate cu informațiile furnizate de beneficiar, situația se prezintă astfel:

An de referință	Cifra de afaceri	Nr. mediu de salariați
31.12.2009	3.891.763	48
31.12.2011	3.868.024	45
31.12.2012	3.759.924	35
31.12.2013	3.105.557	32
31.12.2014	3.610.257	43
31.12.2015	4.097.030	46
31.12.2016	3.153.318	48

Referitor la indicatorii de rezultat conform prevederilor Instrucțiunii nr. 19954/20.11.2014 emisă de către AM POSCCE, situația se prezintă astfel:

Indicatori de rezultat conform Instrucțiunii AM POSCCE nr. 19954/20.11.2014	Valoarea indicatorului stabilit în contractul de finanțare	Valoarea indicatorului obținută la sfârșitul primului an după finalizarea proiectului (2014)	Valoarea indicatorului obținută la sfârșitul celui de-al doilea an după finalizarea proiectului (2015)	Valoarea indicatorului obținută la sfârșitul celui de-al treilea an după finalizarea proiectului (2016)
Creșterea cifrei de afaceri	5,3%	16,25%	31,93%	1,54%





MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE  
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE  
COMPETITIVITATE



Numărul locurilor de muncă menținute	47	43	46	48
--------------------------------------	----	----	----	----

În conformitate cu valorile din contractul de finanțare nr. 579/3m/12.09.2012, respectiv Instrucțiunea nr. 19954/20.11.2014 emisă de către AM POSCCE, beneficiarul trebuia să înregistreze la sfârșitul perioadei de durabilitate, respectiv la 12.09.2016, în speță la 31.12.2016, o creștere a cifrei de afaceri de 5,3% față de data finalizării activităților proiectului (12.09.2013), adică valoarea cifrei de afaceri să fie cel puțin 3.270.152 lei.

Având în vedere informațiile financiare menționate anterior, beneficiarul a înregistrat la 31.12.2016 - anul finalizării durabilității proiectului luat în considerare la evaluarea gradului de îndeplinire a indicatorului de rezultat, o valoare a cifrei de afaceri de 3.153.318 lei, deci o creștere a acesteia de doar 1,54%, așa cum raportează și beneficiarul proiectului.

Prin această creștere de doar 1,54%, practic beneficiarul a efectuat un procent de realizare a acestui indicator de rezultat de doar 29,06%, rezultând un procent de nerealizare de 70,94%.

Referitor la indicatorul de rezultat *Numărul de locurile de muncă create* - beneficiarul a avut de creat conform Cererii de finanțare, 3 locuri de muncă în perioada de durabilitate.

În urma verificărilor efectuate și în conformitate cu documentele prezentate de beneficiar, în ceea ce privește indicatorul *Numărul locurilor de muncă menținute*, la numărul de locuri de muncă existent la data semnării Contractului de finanțare (12.09.2012) se vor adauga locurile de muncă nou create la finalul perioadei de implementare. Prin urmare, la numărul de 43 angajați activi (conform stat de plată septembrie 2012) se adaugă numărul locurilor de muncă create (3 angajați), astfel încât la sfârșitul perioadei de durabilitate beneficiarul a făcut dovada menținerii unui număr de 47 locuri de muncă.

În urma analizării de către echipa de control a informațiilor incluse în *Memoriul justificativ*, prezentat de beneficiar în susținerea neîndeplinirii în integralitate a indicatorului de rezultat, *Creșterea cifrei de afaceri*, indicator îndeplinit în proporție de 29,06%, echipa de control consideră că memoriul justificativ transmis de beneficiar nu detaliază/clarifică motivele nerealizării acestui indicator de rezultat.



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE  
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE  
COMPETITIVITATE



În sensul celor de mai sus, în urma verificărilor documentare efectuate rezultă că pentru nerealizarea indicatorilor de rezultat asumați prin Contractul de finanțare/Cererea de finanțare, în conformitate cu metodologia de calcul prezentată în Instrucțiunea nr. 19954/20.11.2014 Anexa 1 b *Grija de scorare calcul procent diminuare cofinanțare*, se va percepe o penalitate de 1 % din valoarea eligibilă platită beneficiarului, în corelare cu scorul de 5 obținut, rezultat în funcție de gradul de nerealizare a indicatorului *Creșterea cifrei de afaceri* și coroborat cu prevederile art. 7 - (a) *Obligațiile Beneficiarului*, alin.(3) din Contractul de finanțare nr. 579/3m/12.09.2012, care stipulează următoarele:

*„Beneficiarul are obligația să raporteze îndeplinirea indicatorilor de rezultat pe toată perioada de durabilitate a proiectului, începând cu anul următor celui în care s-a finalizat proiectul, asigurându-se că până la sfârșitul perioadei de durabilitate toți indicatorii de rezultat asumați prin contract vor fi atinși; în caz contrar AM POS CCE/OI IMM poate să solicite Beneficiarului returnarea sumelor primite proporțional cu procentul de nerealizare al acestor indicatori, cu excepția cazurilor temeinic justificate.”*

Pe cale de consecință, aspectele evidențiate în suspiciunea de neregulă nr. 5318/23.01.2018 se confirmă.

#### 7. Temeiul de drept:

- a) Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare
- b) art.2,alin.1,litera a) „neregulă-orice abatere de la legalitate,regularitate și conformitate în raport cu dispozițiile naționale și/sau europene, precum și cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziții, ce rezultă dintr-o acțiune sau inacțiune a beneficiarului ori a autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaționali și/sau fondurile publice naționale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit”;
- c) Hotărârea Guvernului nr. 875/31.08.2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea



neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;

- d) Hotărârea Guvernului nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
- e) Contract de finanțare nr. 579/3m/12.09.2012

- art.11, „Nereguli” alin.(1) din contractul de finanțare: „Prin neregulă se înțelege orice încălcare a unei dispoziții a legislației comunitare și/sau naționale, care rezultă dintr-o acțiune sau dintr-o omisiune a unui operator economic, care are sau ar putea avea ca efect prejudicierea bugetului general al Uniunii Europene și/sau a bugetelor din care provine cofinanțarea publică aferentă. Sunt asimilate neregulilor și orice alte încălcări ale prezentului contract de finanțare”;

- art. 7 (a), „Obligațiile Beneficiarului” alin.(3): *„Beneficiarul are obligația sa raporteze îndeplinirea indicatorilor de rezultat pe toată perioada de durabilitate a proiectului, începând cu anul următor celui în care s-a finalizat proiectul, asigurându-se că până la sfârșitul perioadei de durabilitate toți indicatorii de rezultat asumați prin contract vor fi atinși; în caz contrar AM POS CCE/OI IMM poate să solicite Beneficiarului returnarea sumelor primite proportional cu procentul de nerealizare al acestor indicatori, cu excepția cazurilor temeinic justificate”.*

## 8. Concluziile activității de verificare

Echipa de control consideră în cadrul proiectului “Modernizarea întreprinderii S.C. FLOWOOD S.R.L. prin achiziția de utilaje performante pentru producția de mobilier din lemn masiv”, beneficiar SC FLOWOOD SRL, cod SMIS 38274, că există elemente concludente evidente și utile pentru aplicarea cadrului legal în materia neregulilor reglementat de dispozițiile OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE  
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE  
COMPETITIVITATE



În sensul celor de mai sus, pentru nerealizarea indicatorilor de rezultat asumați prin Contractul de finanțare/Cererea de finanțare, în conformitate cu prevederile Instrucțiunii nr. 19954/20.11.2014 Anexa 1 b *Grila de scorare calcul procent diminuare cofinanțare*, se va percepe o penalitate de 1 % din valoarea eligibilă plătită beneficiarului, în corelare cu scorul de 5 obținut rezultat în funcție de gradul de nerealizare a *Creșterea cifrei de afaceri*.

Pe cale de consecință, aspectele evidențiate în suspiciunea de neregulă nr.5318/23.01.2018 se confirmă.

**9. Valoarea cheltuielii afectate de nereguli:  $1.159.945,85 \times 1\% = 11.559,46$  lei**

**Corecție aplicată la valoarea eligibilă plătită:  $811.962,10 \times 1\% = 8.119,62$  lei**

Valoarea finanțării nerambursabile: 8.119,62 lei

- contribuție din fonduri UE: 6.982,87 lei - 86 %
  - contribuție publică națională: 1.136,75 lei - 14 %, din care:
    - buget de stat: 1.136,75 lei -100 %
    - buget local: 0,00 lei - 0 %
    - alte surse publice: 0,00 lei - 0 %
- contribuție privată: 3.439,84 lei
- TVA (recuperabilă, după caz): 0,00 lei

**10. Documente probante:**

Echipa de control a procedat la verificarea următoarelor documente relevante pentru concluzia care a condus la constatarea neregulii și stabilirea creanței bugetare:

- Contract de finanțare nr. 579/3m/12.09.2012 și documente aferente
- Memoriul justificativ al beneficiarului



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE  
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE  
COMPETITIVITATE



- Documente justificative transmise de către OI POS CCE din cadrul ADR N-E

### 11. Cuantumul creanței bugetare rezultate din nereguli

Cuantumul creanței bugetare rezultate din nereguli: 8.119,62 lei, din care:

- contribuție din fonduri UE: 6.982,87 lei
- contribuție publică națională de la bugetul de stat: 1.136,75 lei
- TVA (recuperabila, după caz): 0,00 lei

### 12. Debitor:

a) Denumirea: S.C. FLOWOOD SRL

b) Sediul: sat Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu, jud. Bacău

c) Codul unic de înregistrare: 17626760

d) Domiciliul fiscal: sat Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu, jud. Bacău

e) Reprezentantul legal: Florian ENNIO - Administrator

#### 12. 1. Motivele de fapt pentru desemnarea debitorului:

S.C. FLOWOOD SRL este beneficiarul contractului de finanțare nr. 579/3m/12.09.2012

#### 12. 2. Temeiul de drept pentru desemnarea debitorului:

Contractul de finanțare nr. 579/3m/12.09.2012

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare

### 13. Creanța bugetară în sarcina debitorului



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE  
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE  
COMPETITIVITATE



Debitorul, SC FLOWOOD SRL datorează autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene un debit in valoare de 8.119,62 lei după cum urmează:

- a) aferent bugetului UE: 6.982,87 lei;
- b) aferent bugetului de stat: 1.136,75 lei;
- c) aferent TVA recuperată de la bugetul de stat, după caz: 0 lei

14. Termen de plată : se va stabili la emiterea titlului de creanță final

15. Cont bancar de recuperare: se va stabili la emiterea titlului de creanță final

Prezentul Proiect de Proces Verbal a fost întocmit într-un exemplar original și va fi transmis beneficiarului prin fax/e-mail.

Echipa de control formată din:

- Angelica SOREAȚĂ - consilier asistent, Serviciul Constatare Nereguli și Antifraudă

*20.04.2018*

- Mihail VAIDA - consilier superior, Serviciul Constatare Nereguli și Antifraudă

*20.04.2018*

-Camelia Elena Goleanu - consilier superior, persoana desemnată cu stabilirea debitorului

*20.04.2018*