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I. INTRODUCERE

Programul Operaţional Regional (POR) este finanţat în perioada 2007- 2013 din bugetul de stat şi bugetele locale, precum şi din surse private, fiind co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
. Contribuţia financiară a Uniunii Europene poate ajunge până la 85% din totalul cheltuielilor publice naţionale.

POR implementează elemente importante ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională a Cadrului Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013, principalul obiectiv al POR constituindu-l dezvoltarea echilibrată a tuturor regiunilor ţării, prin valorificarea potenţialului regional şi local de dezvoltare, concentrarea asupra polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale, îmbunătăţirea infrastructurii sociale, sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local, precum şi prin dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, în scopul transformării acestor regiuni, şi în special a celor rămase în urmă, în zone mai atractive pentru investiţii, turism şi locuit. Acest obiectiv se va realiza printr-o alocare diferenţiată a fondurilor pe regiuni de dezvoltare, în funcţie de gradul de dezvoltare al acestora - măsurat prin Produsul Intern Brut pe locuitor - şi printr-o strânsă corelare cu acţiunile realizate prin celelalte Programe Operaţionale.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în calitate de Autoritate de Management (AM) a POR deţine întreaga responsabilitate pentru managementul şi implementarea POR, în conformitate cu prevederile Regulamentelor Uniunii Europene (UE) şi principiile unei gestionări financiare solide. Una dintre principalele atribuţii ale AM POR, în conformitate cu articolul 60 al Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006
,  constă în realizarea evaluării Programului Operaţional Regional în conformitate cu articolele 47-49 ale aceluiaşi regulament.

Evaluarea continuă a POR pe parcursul perioadei de programare 2007 – 2013 este un proces care constă într-o serie de activităţi de evaluare care sunt prezentate în Planul Multianual de Evaluare POR 2007 - 2013 aprobat de Comitetul de Monitorizare a POR (CM POR) în cadrul reuniunii din 22 aprilie 2008
.

Regulamentul care stă la baza programării şi implementării Fondurilor Structurale şi a Fondului de Coeziune în perioada 2007-2013, introduce în premieră conceptul de „plan de evaluare” (art 48(1)). Deşi elaborarea unui asemenea plan nu este obligatorie, existenţa sa reprezintă un exemplu de bună practică în managementul evaluării. 

Planul Multianual de Evaluare (PME) reprezintă un instrument pentru managementul şi monitorizarea implementării POR, care oferă cadrul general al evaluării continue a programului. Planul Multianual de Evaluare a POR este corelat cu Planul de Evaluare a Cadrului Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) gestionat de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS) prin Unitatea Centrală de Evaluare. Planul Multianual de Evaluare conţine strategia de evaluare a POR pentru întreaga perioadă de programare, având un caracter provizoriu şi putând fi revizuit atunci când este cazul.

PME se concretizează prin Planuri Anuale de Evaluare (PAE) a POR, elaborate anual de direcţia Monitorizare şi Evaluare Programe din cadrul AM POR şi supuse aprobării Comitetului de Monitorizare POR. Fiecare PAE detaliază evaluările prevăzute în PME pentru un anumit an, asigurând, în acelaşi timp, corelarea cu planul de evaluare al Unităţii Centrale de Evaluare din cadrul ACIS.  

Prezentul Plan Anual de Evaluare a POR se referă la evaluarea programului care se va realiza în cursul anului 2009. Conform prevederilor Planului Multianual de Evaluare, în anul 2009 se va efectua o evaluare intermediară a POR 2007-2013 în scopul sprijinirii procesului de management al programului prin analizarea problemelor care pot apărea în timpul implementării, şi pentru a propune soluţii specifice pentru îmbunătăţirea funcţionării sistemului. 
II. ACTIVITĂŢILE DE EVALUARE ÎN ANUL 2009 

1. Lista indicativă a evaluărilor 

Evaluarea intermediară programată a se desfăşura în anul 2009 este o evaluare strategică şi operaţională, în conformitate cu Planul Multianual de Evaluare al POR 2007 – 2013. Aceasta urmăreşte îmbunătăţirea calităţii, relevanţei, eficacităţii şi eficienţei managementului implementării programului, precum şi evaluarea (păstrării) relevanţei şi consistenţei, la nivel naţional, a  strategiei programului, în contextul schimbărilor socio-economice. 

Titlul proiectului de evaluare este:

„Evaluarea intermediară a POR pe perioada 1 ianuarie 2007 – 30 iunie 2009”

În situaţia în care monitorizarea POR evidenţiază o abatere de la obiectivele stabilite iniţial se pot efectua evaluări ad-hoc care nu sunt cuprinse în acest plan. Acestea se pot adresa unor chestiuni legate de implementarea sau managementul unei Axe prioritare sau al unui Domeniu Major de Intervenţie, sau pot fi “tematice”. 

2. Sfera de cuprindere a evaluării

Această evaluare intermediară este o evaluare strategică şi operaţională a performanţelor înregistrate în managementul şi implementarea POR 2007-2013.

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la implementarea cu succes a Programului Operaţional Regional 2007-2013 prin evaluarea progresului şi a performanţelor înregistrate în gestionarea şi punerea în aplicare a acestuia, pe perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2007 şi 30 iunie 2009.  

Evaluarea va acoperi toate axele prioritare ale programului, precum şi întregul sistem de gestionare, implementare şi monitorizare, analizând evoluţia POR de la 1 ianuarie 2007 până la data de 30 iunie 2009. Evaluarea va face recomandări în scopul sprijinirii Autorităţii de Management în realizarea obiectivelor POR 2007-2013.

Totodată, evaluarea intermediară a POR 2007-2013 va oferi informaţiile necesare raportării strategice pe care fiecare stat membru trebuie s-o realizeze la sfârşitul anului 2009, în conformitate cu prevederile articolului 29 al Regulamentului nr. 1083/2006.

Obiectivele specifice ale evaluării intermediare a POR 2007-2013 sunt:

· Examinarea măsurii în care strategia POR (axe prioritare, obiective, etc.) este în continuare relevantă şi coerentă în contextul modificărilor socio-economice; 

· Analiza progresului înregistrat în implementarea programului/atingerea obiectivelor şi identificarea factorilor externi şi interni care au o influenţă asupra performanţelor Autorităţii de Management şi ale Organismelor Intermediare ale POR în gestionarea şi implementarea acestuia;
· Evaluarea eficienţei sistemului de implementare a POR;

· Furnizarea informaţiilor care să răspundă cerinţelor raportării strategice corespunzătoare articolului 29 al Regulamentului nr. 1083/2006;
· Identificarea lecţiilor învăţate şi a măsurilor necesare pentru realizarea obiectivelor POR, inclusiv cele privind dezvoltarea capacităţilor relevante.
Dimensiunea financiară a domeniului de evaluat: suma totală alocată POR 2007 – 2013 din Fondul European de Dezvoltare Regională, pe ani, este prezentată în tabelul următor:

	Ani
	Fonduri Structurale

 (FEDR)

(1)
	Fondul de Coeziune

(2)
	Total (Euro)

(3) = (1)+(2)

	2007
	330.168.339
	-
	330.168.339

	2008
	404.126.047
	-
	404.126.047

	2009
	441.135.485
	-
	441.135.485

	2010
	523.721.833
	-
	523.721.833

	2011
	556.767.943
	-
	556.767.943

	2012
	663.832.914
	-
	663.832.914

	2013
	806.269.201
	-
	806.269.201

	Total General 2007-2013
	3.726.021.762
	-
	3.726.021.762


Contribuţia FEDR la finanţarea Programului Operaţional Regional poate fi de maxim 85% din totalul cheltuielilor eligibile, cofinanţarea publică naţională este de 15%.
Suma totală a alocării financiare prin FEDR, contribuţia naţională şi rata de co-finanţare, pe axe prioritare, în Euro

	Axă de priorităţi
	Finanţarea Comunitară

(a)
	Contribuţia  publică naţională

(b) = (c) + (d)
	Total finanţare     (e) = (a)+(b)
	Rata de co- finanţare

 (f)           = (a)/(e)*100

(%)
	Pentru informare

	
	
	
	
	
	Contri-buţia BEI
	Alte finanţări

	1. Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere
	1.117.806.529
	273.365.256
	1.391.171.785
	80.35
	0
	0

	2. Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport
	758.355.021
	118.355.985
	876.711.006
	86.50
	0
	0

	3. Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
	558.903.260
	98.629.992
	657.533.252
	85.00
	0
	0

	4. Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local 
	633.423.700
	76.471.117
	709.894.817
	89.23
	0
	85.751.729

	5. Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
	558.903.264
	57.862.924
	616.766.188
	90.62
	0
	99.005.720

	6. Asistenţă tehnică
	98.629.988
	32.876.662
	131.506.650
	75.00
	0
	0

	Total
	3.726.021.762
	657.561.936
	4.383.583.698
	85.00
	0
	184.757.449


Evaluarea intermediară a POR 2007-2013 va reprezenta un instrument de management pentru factorii de decizie, pentru toţi actorii implicaţi în gestionarea şi implementarea programului, precum şi pentru partenerii implicaţi în elaborarea strategiei naţionale de dezvoltare regională. Astfel, această evaluare se adresează următoarelor categorii de grupuri ţintă:

· personalul de decizie şi de execuţie din cadrul AM POR;

· personalul de decizie şi de execuţie din cadrul Organismelor Intermediare (OI) ale POR (din cadrul celor 8 Agenţii de Dezvoltare Regională-ADR, precum şi din cadrul Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Turism, Comerţ şi Profesii Liberale-MIMMTCPL);

· membrii Comitetului de Monitorizare a POR; 

· membrii Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare (CRESC);

· beneficiari.

Sfera de cuprindere teritorială, respectiv zona geografică acoperită de această evaluare intermediară a POR este reprezentată de întregul teritoriu al României, care include toate cele opt regiuni de dezvoltare.

Durata activităţilor: proiectul va avea o perioadă de executare de 7 luni, socotite de la data începerii activităţilor.

3. Întrebări pentru evaluarea programului

Întrebările pentru evaluare se concentrează, în principal, pe aspectele privind relevanţa, consistenţa asistenţei şi eficacitatea intervenţiilor, precum şi asupra unor elemente referitoare la eficienţa acţiunilor în perioada de programare evaluată. Având în vedere necesităţile privind raportarea strategică pe care fiecare stat membru trebuie s-o realizeze la sfârşitul anului 2009, în conformitate cu articolul 29 al Regulamentului 1083/2006, întrebările pentru evaluare includ aspectele care trebuie analizate în acest scop.

1. În ce măsură priorităţile şi obiectivele definite în strategia POR îşi păstrează relevanţa în contextul modificărilor socio-economice intervenite faţă de perioada elaborării programului ?
· Analiza menţinerii valabilităţii strategiei POR, prin examinarea modificărilor socio-economice care au avut loc în România în perioada evaluată;

· Identificarea efectelor modificării contextului socio-economic cu impact asupra realizării strategiei POR, prezentarea şi explicarea acestora, precum şi  a tendinţelor viitoare;

· Examinarea relevanţei indicatorilor POR pentru realizarea obiectivelor acestuia, în contextul modificărilor socio-economice survenite. 

2. Progresul înregistrat în implementarea POR, conduce la realizarea obiectivelor acestui program ?
· Analiza eficacităţii procesului, de la momentul depunerii cererilor de finanţare, semnarea contractului de finanţare şi implementarea proiectelor;

· Analiza eficacităţii şi impactului sistemului de informare şi publicitate a POR;

· Analiza portofoliului de proiecte în cadrul fiecărei axe prioritare şi domeniu major de intervenţie, în scopul de a stabili dacă activităţile şi indicatorii prevăzuţi prin POR vor fi realizaţi (nivelul actual al indicatorilor şi perspectivele de realizare a acestora în scopul atingerii obiectivelor strategiei POR).

3. Care sunt factorii externi şi interni majori care pot influenţa sau au influenţat performanţa AM şi OI POR în gestionarea şi implementarea programului ?
· Efectuarea unei analize acoperind toate axele prioritare ale POR prin care să fie identificaţi şi explicaţi factorii interni şi externi repetitivi care au influenţat performanţele de gestionare şi implementare a programului, la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare / OI şi în cadrul fiecărui domeniu major de intervenţie, inclusiv a celor referitori la capacitatea administrativă la nivel regional şi central; 

· Studiul de evaluare va include o analiză a contextului în care au apărut şi evoluat aceşti factori şi va evidenţia tendinţele în perioada imediat următoare;

· Identificarea şi prezentarea unui set de măsuri şi acţiuni practice care să poată fi imediat implementate, menite să îmbunătăţească efectele factorilor identificaţi în cadrul analizei efectuate.

4. Este adecvat sistemul de implementare POR pentru procesul de selecţie, contractare şi monitorizare a proiectelor lansate la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare şi în cadrul fiecărui domeniu major de intervenţie ?
· Analiza detaliată a procesului de selecţie şi contractare, efectuată la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare şi domeniu major de intervenţie, inclusiv:

· analiza măsurii în care sistemul şi durata de evaluare şi selecţie a proiectelor ar putea influenţa realizarea obiectivelor strategice ale programului, potenţiale schimbări/ajustări ale sistemului de implementare; 

· analiza modului în care s-au aplicat criteriile de selecţie şi a principalelor cauze de respingere a proiectelor;

· Analiza la nivelul fiecărui OI şi al AM a eficienţei funcţionării sistemului de monitorizare a proiectelor şi a modului în care acesta furnizează informaţiile necesare monitorizării realizării indicatorilor la nivel de program.

5. Cum se reflectă performanţele sistemului de implementare a POR în nivelul cererilor de rambursare ?
· Analiza eficienţei circuitului financiar, inclusiv a situaţiei financiare curente şi previzionate pentru a  vedea în ce măsură Autoritatea de Management poate să îndeplinească regula „n+3” si „n+2”;

· Analiza utilizării pre-finanţărilor pentru rambursarea cheltuielilor în cadrul axelor prioritare, corelat cu impactul asupra îndeplinirii regulii „n+3” şi „n+2”, inclusiv la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare;
· Impactul asupra eficienţei derulării plăţilor şi a realizării obiectivelor programului a susţinerii de la bugetul de stat a contravalorii TVA aferent cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul contractelor de finanţare.
6. Care este contribuţia POR în perioada evaluată la implementarea şi realizarea unor obiective strategice ?
· Analiza contribuţiei POR la:

· implementarea obiectivelor politicii de coeziune aşa cum sunt stabilite prin Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene;

· îndeplinirea sarcinilor/misiunii FEDR stabilite prin Regulamentul 1083/2006;

· implementarea priorităţilor detaliate în Orientările Strategice Comunitare privind Coeziunea şi specificate în priorităţile stabilite prin Cadrul Strategic Naţional de Referinţă;

· îndeplinirea obiectivului de promovare a competitivităţii şi creării de locuri de muncă care să conducă la realizarea obiectivelor Orientărilor Integrate pentru Creştere şi Ocupare (2005-2008);

· Identificarea realizărilor, oportunităţilor şi perspectivelor viitoare în legătură cu implementarea strategiei;

· Prezentarea unor exemple de bune practici identificate de evaluator.
4. Rezultatele evaluării

Evaluarea intermediară a POR se va finaliza printr-un raport de evaluare fundamentat pe analize detaliate, relevante, realiste şi competente privind Programul Operaţional Regional, care va fi furnizat Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional. Analizele vor fundamenta concluziile şi recomandările utile pentru AM POR, inclusiv eventuale propuneri pentru ajustări de natură tehnică şi financiară asupra programului necesare realizării obiectivelor, suficient detaliate pentru a putea fi implementate.  
Analizele împreună cu concluziile şi recomandările care vor rezulta în urma evaluării, vor fi cuprinse în Raportul Final de Evaluare.

Raportul Final de Evaluare trebuie să identifice şi un set minim de măsuri şi acţiuni necesare pentru îmbunătăţirea procesului de gestionare şi implementare POR, precum şi pentru dezvoltarea unor capacităţi adecvate la nivel central şi regional. Acolo unde este posibil recomandările şi măsurile vor fi grupate şi prioritizate.

Raportul Final de Evaluare va include un Rezumat, de aproximativ 4 – 5 pagini, care să pună în evidenţă aspectele cheie ale evaluării, principalele puncte analitice, precum şi concluziile şi recomandările rezultate în urma procesului de evaluare. De asemenea, se va elabora şi un sumar al evaluării efectuate, într-o manieră adecvată unei diseminări extinse şi utilizării de către publicul larg. Sumarul va utiliza un limbaj accesibil pentru neprofesionişti.

Direcţia Monitorizare şi Evaluare Programe (DMEP) va efectua analiza calităţii Raportului Final de Evaluare pe care o va supune avizării Comitetului de Management pentru Evaluarea POR (CME POR).

Rezultatele Evaluării vor fi prezentate în cadrul reuniunii Comitetului de Monitorizare POR (CM POR) împreună cu Planul de Acţiune (PA) care include măsurile necesare implementării recomandărilor Raportului Final de Evaluare. 

5. Calendarul de implementare

Ciclul de implementare al PAE începe cu identificarea principalelor aspecte care trebuie analizate în procesul de evaluare şi elaborarea specificaţiilor tehnice (caietul de sarcini) necesare pentru contractarea studiului de evaluare şi se încheie cu implementarea recomandărilor Raportului Final de Evaluare prin măsurile cuprinse în Planul de Acţiune. 

Calendarul orientativ şi principalele etape ale ciclului de implementare al PAE sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Lecţiile învăţate ca urmare a procesului de evaluare vor putea fi folosite în managementul şi implementarea POR în restul perioadei de programare. 

Calendarul orientativ şi principalele etape ale ciclului de implementare al PAE

	Activităţi
	2008
	2009
	2010

	
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	01
	02
	03
	04
	05

	Elaborare specificaţii tehnice
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Analiza şi avizare specificaţii tehnice de către CME
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aprobarea PAE în CMPOR
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Licitarea şi contractarea studiului de evaluare
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Desfăşurarea studiului de evaluare
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	· Raportul Final de Evaluare
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	
	
	
	

	· Prezentare în CM POR*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	
	
	

	Elaborarea PA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Analiza şi avizarea PA de către CME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	
	
	

	Diseminarea rezultatelor
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Monitorizarea şi raportarea implementării PA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*în funcţie de cea mai apropiată dată de organizare a CM POR

6. Evaluare externă

Pentru asigurarea transparenţei şi imparţialităţii rezultatelor evaluării, evaluarea care se va efectua în cursul anului 2009 va fi realizată de un evaluator extern, contractat printr-o procedură de achiziţii publice, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

7. Resurse financiare

Bugetul estimat pentru proiectul „Evaluarea intermediară a POR pe perioada 1 ianuarie 2007 – 30 iunie 2009” este de 738.000
 lei, respectiv 620.168,07 lei cheltuieli eligibile şi TVA în valoare de 117.831,93 lei. 

Contribuţia FEDR este de 75% din cheltuielile eligibile:

465.126,05 lei

Contribuţia publică naţională este de 25% din cheltuielile eligibile:
155.042,02 lei

În funcţie de activităţile care vor fi prevăzute în caietul de sarcini pentru lansarea contractării prin procedura de achiziţie publică, bugetul estimat al proiectului poate suferi modificări.

III. MANAGEMENTUL PLANULUI ANUAL DE EVALUARE

1. Structuri de management

Structurile implicate în coordonarea şi managementul implementării Planului de Evaluare pentru Anul 2009 sunt:

Direcţia Monitorizare şi Evaluare Programe

Responsabilitatea realizării, implementării şi monitorizării, precum şi a managementului Planului de Evaluare pentru Anul 2009 revine Direcţiei Monitorizare şi Evaluare Programe din cadrul Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional, astfel:

Elaborarea Planului Anual de Evaluare (PAE)

· Elaborează PAE pe care îl supune avizării CME şi apoi aprobării CM POR;

· După aprobarea PAE, DMEP asigură implementarea şi monitorizarea acestuia.

Contractarea evaluatorului extern

· Elaborează specificaţiile tehnice pe care le supune avizării CME;

· După semnarea contractului de realizare a studiului de evaluare, asigură managementul acestuia.

Managementul contractului de evaluare

· Monitorizează şi supervizează activităţile desfăşurate pe parcursul procesului de evaluare;

· Asigură legătura dintre evaluator şi Autoritatea de Management, Organismele intermediare, şi facilitează de asemenea nivelul optim de acces între actorii cheie implicaţi în procesul de evaluare şi evaluatori;

· Realizează analiza calităţii Raportului Final de Evaluare pe care o supune avizării CME POR;

· Asigură prezentarea rezultatelor evaluării în cadrul CM POR.

După terminarea contractului, DMEP are atribuţii referitoare la diseminarea rezultatelor, elaborarea Planului de acţiune şi monitorizarea implementării acestuia.

Comitetul de Management pentru Evaluarea Programului Operaţional Regional

CME - POR se constituie în principal pentru a monitoriza şi superviza planificarea şi implementarea activităţilor referitoare la evaluarea pe parcursul perioadei de programare a POR, precum şi pentru a superviza activitatea evaluatorului şi a asigura calitatea raportului de evaluare. 

CME - POR este prezidat de şeful Autorităţii de Management şi este compus din: membrii direcţiei MEP (directorul direcţiei MEP şi alţi membri ai direcţiei în funcţie de fiecare proiect de evaluare în parte), directorii din cadrul AM, reprezentanţi ai mediului academic. Unitatea Centrală de Evaluare poate participa la întâlnirile CME-POR în calitate de observator.

În ceea ce priveşte PAE, CME - POR are următoarele atribuţii:

· avizează Planul Anual de Evaluare al POR, supraveghează modul de implementare al acestuia;

· avizează specificaţiile tehnice pentru evaluările ce vor fi lansate
;

· supervizează activitatea evaluatorului şi rapoartele de evaluare înaintate de acesta;

· avizează calitatea Raportului Final de Evaluare elaborat de evaluator. 

Comitetul de Coordonare al Proiectului

În funcţie de specificul fiecărei evaluări se va constitui un Comitet de Coordonare al Proiectului (CCP) de evaluare care este un comitet de natură tehnică, constituit pentru fiecare proiect de evaluare în parte şi este în principal responsabil cu coordonarea generală a proiectului, cu analiza şi monitorizarea progreselor tehnice şi financiare obţinute pe fiecare fază a implementării acestuia, precum şi global, în raport cu progresele obţinute în atingerea obiectivelor generale şi ale scopului proiectului. CCP analizează şi aprobă rapoartele de activitate ale proiectului, şi face comentarii asupra versiunilor de lucru şi finală ale Raportului de Evaluare.

Componenţa acestuia este formată din membrii Comitetului de Management pentru Evaluarea POR, reprezentanţi ai Organismelor Intermediare POR, precum şi alţii, în funcţie de necesităţi.

La reuniunile sale pot fi invitaţi şi reprezentanţi ai Unităţii Centrale de Evaluare din  cadrul Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS). Preşedintele CCP este directorul Direcţiei Monitorizare şi Evaluare Programe sau un locţiitor desemnat de către acesta. Secretariatul Comitetului este asigurat de ofiţerul de proiect desemnat din cadrul direcţiei pentru fiecare proiect de evaluare în parte.

Comitetul de Monitorizare POR

· Aprobă Planul Anual de Evaluare a POR;

· Aprobă modificări ale POR sau ale criteriilor de evaluare şi selecţie a proiectelor, dacă, în urma analizei recomandărilor Raportului Final de Evaluare, Autoritatea de Management consideră că aceste modificări sunt necesare şi face propuneri în acest sens;
· Este informat asupra concluziilor şi recomandărilor Raportului Final de Evaluare;

· Este informat privind progresul implementării măsurilor din PA pentru implementarea recomandărilor Raportului Final de Evaluare.
IV. IMPLEMENTAREA ŞI DISEMINAREA REZULTATELOR

1. Monitorizarea implementării recomandărilor

DMEP are responsabilitatea monitorizării implementării recomandărilor Raportului Final de Evaluare. În acest scop:

· Elaborează Planul de Acţiune pe care îl supune aprobării CME;

· Raportează periodic stadiul implementării măsurilor din Planul de Acţiune.

2. Diseminarea rezultatelor

DMEP are responsabilitatea publicării unui rezumat şi a unui sumar al evaluării pe pagina de Internet a AM POR şi a ministerului. Atât rezumatul cât şi sumarul destinat publicului larg vor fi redactate în limbile română şi engleză. 

Sumarul evaluării va fi elaborat într-o manieră adecvată unei diseminări extinse şi utilizării de către publicul larg. Va utiliza un limbaj accesibil pentru neprofesionişti.



















� Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 al României a fost aprobat prin Decizia Comisiei Europene C(2007)3470/2007 din 12 iulie 2007.


� Regulamentului Consiliului nr. 1083 din 11 iulie 2006 de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999.


� http://www.inforegio.ro/index.php?page=PUBLICATIONS_REPORTS


� Reprezintă echivalentul a 225.000 euro la un curs de schimb de 3,28 lei/euro.


� La avizarea specificaţiilor tehnice pentru contractarea studiilor de evaluare nu vor participa reprezentanţii mediului academic pentru evitarea unui potenţial conflict de interese.
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