 FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
	  Perioada de raportare: 30.10.2008 – 28.03.2012
    1.
DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului:  „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în judeţul Călăraşi”
Codul proiectului: CCI 2007 RO 161 PR 003               
Beneficiar: S.C. ECOAQUA S.A.
                    
Valoarea Totală a proiectului:         99.451. 813 Euro / 370.080.087 Lei, fără TVA, din care:

Valoarea eligibilă:                           95.751.821 Euro / 356.311.677 Lei, din care:

85 % Fond de Coeziune: 81.389.048  Euro / 302.864.925 Lei
13 % Buget de Stat: 12.447.737 Euro / 46.320.519 Lei 

2 % Buget Local: 1.915.036 Euro / 7.126.233 Lei
Contribuţia Beneficiarului:    3.699.992 Euro / 13.768.410 Lei 
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare: C(2008) 1390/09.04.2008
Data semnării Contractului de Finanţare: nr.9180/30.10.2008, curs inforeuro 1 Euro=3,7212 Lei
Data finalizării proiectului: 31.12.2013
Nr. contracte: 15
Contracte semnate: 15, din care 4 de servicii, 7 lucrări (FIDIC GALBEN), 4 lucrări (FIDIC ROSU)
Contracte în licitaţie: 0
Valoare Cerere de Prefinanţare: 53.446.751 Lei;             Data plăţii: 30.10.2008
Prefinanţare recuperată: 19.209.682,63( inclusiv CR 29)

Cereri de rambursare: 29
Valoare totală Cereri de Rambursare (FC+BS+BL) (autorizată):  130.333.863,31 Lei  (inclusiv CR 29)
CR în curs de evaluare :   DCR nr. 30/27.03.2012  Valoare (FC+BS+BL): 3.684.781,72 lei
Data depunere la OI:  28.03.2012
Motive întârzieri:  -
Data estimata de transmitere AM:  -

	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:

Acest proiect constă în investiţii privind tratarea şi distribuţia apei potabile precum şi tratarea şi colectarea apei uzate pentru 6 aglomerări din judeţele Călăraşi şi Ialomiţa. Proiectul acoperă 6 aglomerari (Călăraşi, Urziceni, Oltenita, Lehliu, Fundulea, Budesti).100 % din populaţia acestor aglomerări va fi conectată la reţeaua de apă potabilă şi va avea astfel acces la surse de apă în condiţii de siguranţă. Rata de conectare la sistemul de canalizare va atinge o medie de 100% în aglomerările în cauză.

Componentele proiectului:

 1. Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în aglomerarea Călăraşi

 2. Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în aglomerarea Urziceni

 3. Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în aglomerarea Olteniţa

 4. Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în aglomerarea Fundulea

 5. Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în aglomerarea Budeşti

 6. Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în aglomerarea Lehliu 
 7. Asistenţa tehnică pentru managementul proiectului şi supervizarea lucrărilor

Rezultatele aşteptate ale proiectului:

Pentru alimentarea cu apa:

- Asigurarea securităţii alimentarii cu apă potabilă a populaţiei;
-Reducerea consumurilor energetie şi materiale prin înlocuirea utilajelor cu echipamente performante;
-Crearea unor surse noi din apă subterană şi realizarea unor gospodării de apă (rezervoare, staţii de
clorinare, staţii pompare);

- Extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie apă potabilă, reducerea pierderilor în sistemul de distribuţie, contorizarea tuturor consumatorilor şi automatizarea proceselor;
-Perfecţionarea proceselor tehnologice pentru asigurarea parametrilor apei potabile distribuite; 

Pentru apă uzată:

-Atenuarea riscurilor asupra sănătăţii prin extinderea reţelei de canalizare (reducerea riscurilor asociate poluării apei subterane şi de suprafaţă);
-Eliminarea contaminării apei subterane şi a subsolului prin reabilitarea colectoarelor de apă uzată şi eliminarea pierderilor

-Reducerea consumurilor enercetice prin înlocuire echipamentelor detin staţiile de pompare ape uzate cu utilaje performante
-Conformitatea efluentului evacuat cu legislaţia în vigoare
Indicatori fizici totali ai proiectului:

Apă potabilă:   Construcţie şi echipare foraje: 36

                    Construcţie şi reabilitare staţii de tratare a apei: 5

                    Reabilitare staţie de pre-tratare a apei potabile: 1 (Chiciu)

                    Extindere şi reabilitare conducte de aducţiune: 15 km

                    Extindere şi reabilitare reţele distribuţie apă potabilă: 70 km

                    Rezervoare de apă noi: 5

                    Sistem SCADA: 6

Apă uzată:   Extindere şi reabilitare reţele de canalizare: 81 km

                Extindere şi reabilitare staţii de pompare a apelor uzate: 13

                      Extindere şi reabilitare staţii de epurare: 5 (Călăraşi, Urziceni, Fundulea, Olteniţa şi  Budeşti) 




Indicatorii fizici ai proiectului

„EXTINDEREA ŞI REABILITAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE ÎN JUDEŢUL CĂLĂRAŞI“

	Indicator
	UM
	Cantitate
(Conform Deciziei de Finanţare)
	Cantitate Realizată
	Rest de realizat

UM
	Stadiu fizic  realizat

%

	Apă potabilă
	
	
	
	
	

	Reabilitare staţie de pre-tratare a apei   potabile - captare de suprafaţă 
	unităţi
	1
	0
	1
	53,82%

	Construcţie si echipare  foraje din  fronturi de captare 
	unităţi
	36
	0
	36
	0,09%

	Constructie si reabilitare  staţii   de tratare a apei 
	unităţi
	5
	0
	5
	18,97%

	Extindere si reabilitare  conducte de aductiune
	km
	15
	14,3
	1
	95,33%

	Rezervoare noi de  apa 
	unitati
	5
	0
	5
	13,67%

	Extindere si reabilitare  reţea de   distribuţie apa 
	km
	70
	51,84
	18,16
	74,06%

	Contoare  de apă
	unitati
	2537
	1.037
	1500
	40,88%

	Sistem SCADA
	unitati
	6
	0
	6
	0

	Apă uzată
	
	
	
	
	

	Extindere  si reabilitare  retea  de canalizare 
	km
	81
	54,04
	26,86
	66,72%

	Extindere  si reabilitare   staţii  de pompare a  apelor uzate 
	unitati
	13
	0
	13
	60,77%

	Extindere si  reabilitare  statii de epurare a apelor uzate
	unitati
	5
	0
	5
	78,63%


Creşteri de tarife conform Contractului de Finantare
	Localitatea
	Creşteri de tarif conform Contract de Finanţare

(în anul raportării)

lei/mc 

          ( fara TVA)


	Tarif utilizat 

la data raportării

 lei/mc( fara TVA) 
	      Realizat *

	Apa
	
	Aprobare  pret

	Calarasi
	2,59
	2,78
	Hotarare ADI  ECOAQUA nr.29 /13.07.2011, prin care s-a aprobat tariful unic pe intreaga arie de operare deservita de SC ECOAQUA SA, incepand cu data de 01.08.2011.

	Oltenita
	2,59
	
	

	Lehliu -Gară
	2,59
	
	

	Budesti
	2,59
	
	

	Urziceni
	2,59
	
	

	Fundulea 
	2,59
	
	

	Canalizare
	Tarif utilizat 

la data raportării

 lei/mc( fara TVA) 
	Aprobare tarif

	Calarasi
	1,68
	1,68
	 Hotarare ADI  ECOAQUA nr.29 /13.07.2011, prin care s-a aprobat tariful unic pe intreaga arie de operare deservita de SC ECOAQUA SA, incepand cu data de 01.08.2011.

	Oltenita
	1,68
	
	

	Lehliu -Gară
	1,69
	
	

	Budesti
	1,69
	
	

	Urziceni
	1,68
	
	

	Fundulea
	0
	
	


	Grafic implementare proiect: EXTINDEREA ŞI REABILITAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE ÎN JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

	Nr.  crt
	CONTRACT/  COMPONENTA
	Valoare estimata publicata / care va fi publicata                                                                                                                                                                  Lei fara TVA
	Valoare contractată                                                                                                                                                                                                                                     Lei fara TVA
	Tip Contract
	Data publicare anunt de participare din Raportul de inceput
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare contract / Data finalizare contract
	Denumire contractor
	Data Ordin de Incepere
	Plăţi efectuate de Beneficiar catre contractori Lei fara TVA
	Valoare ceruta la rambursare de Beneficiar (FC+BS) Lei fara TVA
	Stadiul fizic (%)
	Intarzieri /dificultati (in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/dificultati (in perioada de derulare a contractului)

	1
	CS1 Asistenta tehnica  pentru managementul proiectului                                                                                                                                     
	8.850.851,00
	6.869.135,00
	 Servicii
	 15.06.2008
	 22.05.2008
	 10.10.2008/  20.04.2012
	JENNINGS O'DONOVAN AND PARTNERS /                                                           TRACTEBEL ENGINEERING SA
	 20.10.2008
	6.201.675,10
	6.077.641,60
	85,08
	CONTRACT SEMNAT IN 10.10.2008

	 

	2
	CS2 Asistenta tehnica pentru supervizare lucrari                                                                                                                                                                                             
	13.762.798,00
	11.056.234,57
	Servicii
	15.10.2008
	 23.10.2008
	 30.03.2009 / 09.12.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	HILL INTERNATIONAL S.R.L. BUCURESTI
	10.06.2009
	7.449.942,05
	7.300.943,21
	66,42
	Prima procedură reluată datorită modificării criteriilor de atribuire. 
Intarzieri in semnarea contractului urmare a contestatiilor depuse.

CONTRACT SEMNAT IN 30.03.2009


	 

	3
	CL1  Extinderea si reabilitarea statiei de  pretratare apa potabila Chiciu, pentru aglomerarea Calarasi si conducte de aductiune                                                                
	20.842.216,00
	17.661.886,39
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Lucrari/ FIDIC Galben
	15.11.2008
	 20.02.2009
	20.10.2009/  19.07.2013
	PEYBER HISPANICA SL   /                                                                                                                                                                                                                            TECNICAS DE DESALINIZACION DE AGUAS SA 
	 16.11.2009
	13.413.288,06
	13.145.022,30
	86,00
	Intarzieri in semnarea contractului urmare a contestatiilor depuse.

CONTRACT SEMNAT IN 20.10.2009

	Data intermediara 5 : 22.10.2010 - Finalizare  lucrari Statie  chimica  ( decalare termen : 03.03.2011) , prelungit  03.06.2011    -  realizat  cu intarziere de   225 zile,  fata de primul program aprobat de inginer , realizat  100%  -   pe parcursul executiei lucrarilor au fost intampinate dificultati care au condus la  expertize si proiectare, care la momentul inspectarii initiale a statiei nu au putut fi identificate;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Data intermediara 6: 15.12.2010-Finalizare lucrari statie pompare plutitoare (decalare termen : 30.03.2011), prelungit pana la 30.09.2011, decalat la 15.05.2012     -  intarziere 469 zile fata de primul program aprobat de inginer , realizat 96% . In prezent statia de pompare plutitoare se afla la Tulcea şi se estimează ca va fi expediata in data de 28.03.2012, urmand a sosi la Chiciu in termen de 16 zile de la data expedierii.
Data  intermediara 7: 04.02.2011-Finalizare lucrari  retele subterane (decalare termen : 31.05.2011), prelungire 07.11.2011  -   intarziere 418 zile fata de primul program aprobat de inginer , realizat 90,37%    -   nivelul ridicat al apelor Dunarii a determinat amanarea inceperii lucrarilor; complexitatea tehnologiei de executie a lucrarilor la subtraversarea canalului Siderca si indisponibilitatea firmelor specializate a condus la amanarea inceperii lucrarilor. Au fost finalizate lucrarile de constructii civile, urmand finalizarea lucrarilor mecanice, a testelor de presiune, subtraversarea canalului Jirlau si jonctiunile cu statia de pretratare Chiciu, respectiv statia de tratare apa potabila Chiciu.
 Durata de executie a contractului s-a prelungit cu 13,2 luni, pana la data de 19.07.2012, pentru urmatoarele motive:
· Timp nefavorabil în perioada decembrie 2010 –martie 2011;

· Inundaţii extraordinare în bazinul Dunării în perioada 23.02.2010 – 22.07.2010;

· Probleme în inspecţia vizuală a criburilor , datorită debitelor mari ale Dunării şi turbidităţii mari a apei;
· Intarzieri in transportarea statia de pompare plutitoare pana la locatia finala, ca urmare a conditiilor nefavorabile (cotele scazute ale apelor Dunarii, urmate de o perioada de inghet al acestora).


	4
	 CL2  Extinderea si reabilitarea  statiei de  tratare a apei  potabile din aglomerarea  Calarasi                                                    
	32.452.801,00
	24.438.000,00
	Lucrari/ FIDIC Galben
	 15.11.2008
	 11.04.2009
	 12.08.2009/  14.05.2013
	TMUCB SA Bucuresti /

SC ERG TERMROM SA Galati / SC ROMPROED SA  Bucuresti
	  16.09.2009
	14.784.518,11
	14.488.827,75
	68,00
	CONTRACT SEMNAT IN 12.08.2009
	 Data intermediara 5 : 26.10.2010 - Finalizare  lucrari Statie  filtre rapide , decalare termen : 29.04.2011, decalat termen  20.02.2011  , prelungit pana la data de  20.02.2012-  intarziere 463 zile fata de primul program aprobat de inginer, realizat 100% .    
· Data  intermediara 6: 30.03.2011-Finalizare lucrari statie  de transformatoare , decalare termen 11.05.2011 , prelungit pana la data de 11.05.2012 -  intarziere  364 zile fata de primul program aprobat de inginer , realizat 0%  - intarziere datorata autoritatilor locale- distribuitorul local de energie electrica. A fost obtinut avizul tehnic de racordare si urmeaza negocierea lucrarilor suplimentare necesare pentru  dotarea statiei de transformatoare din cadrul Statiei de tratare a apei potabile, ca urmare a cerintelor  furnizorului  local de energie electrica- Enel Distributie Dobrogea.
Data intermediara  7: 27.05.2011 – Finalizare lucrari  statie de deshidratare namol inclusiv depozit  , prelungit pana la data de 30.01.2012, realizat 65%  - intarziere 306 zile,  fata de primul program al inginerului . Beneficiarul si Inginerul au solicitat Antreprenorului prezentarea unui memoriu justificativ privind depasirea datei intermediare. Au fost executate lucrarile de constructii si lucrarile mecanice, urmand a se finaliza montajul ferestrelor si usilor de acces, lucrarile electrice, carucioarele autopropulsate pentru transportul namolului si platforma de depozitare a namolului.
Durata de executie a contractului s-a prelungit cu 8 luni,  pana la data de 14.05.2012, pentru urmatorul motiv:
· impunerea de catre  unicul distribuitor zonal de energie electrica- Enel Distributie Dobrogea , a unor cerinte suplimentare, privind dotarea Statiei de transformatoare din cadrul Statiei de tratare a apei potabile.



	5
	CL3 Extinderea si reabilitarea  sistemului de captare si tratare a apei potabile din  aglomerarea  Urziceni                              
	25.366.184,00
	21.884.500,00
	 Lucrari/ FIDIC Galben
	  15.12.2008
	 30.05.2009
	11.11.2009/   04.04.2013
	PEYBER HISPANICA SL /  TECNICAS DE DESALINIZACION DE AGUAS SA
	 16.12.2009
	8.570.119,42
	8.398.717,03
	66,11
	CONTRACT SEMNAT IN 11.11.2009
	Data intermediara 5 : 01.11.2010 -Statiei de deferizare , reconsiderat punctul de referinta in : Instalatia de recuperare a apei de la spalarea filtrelor ( cladire deshidratare , lucrari civile) decalare termen : 20.05.2011, prelungit la data de 18.07.2011 -   intarziere 334  zile fata de primul program aprobat de inginer , realizat 100%  -procentul de realizare este pentru punctul de referinta stabilit prin programul revizuit.                                                                                                                                                                                                                     Data intermediara 6: 09.12.2010-Statia de filtre ( lucrari civile) - decalare termen : 10.06.2011, prelungit la data de 16.09.2011   -  intarziere 326 zile fata de primul program aprobat de inginer , realizat  100% .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Data  intermediara 7: 30.11.2010-Fronturi de captare  zonele 1,2,3 si 4 (lucrari civile)  decalare termen : 15.06.2011, prelungit la  02.12.2011  -   intarziere 484 zile fata de primul program aprobat de inginer , realizat 21%; livrarea tevilor de inox necesare realizarii fronturilor de captare, a fost intarziata de firma producatoare, ca urmare a numarului mare de comenzi existente, motiv pentru care au fost inregistrate intarzieri in indeplinirea datei intermediare.

Pentru definitivarea proiectului pentru fronturile de captare, Inginerul a solicitat executia a cate un foraj de proba pe fiecare din cele 4 zone; pana in prezent au fost executate 2 foraje (in zonele 3 si 4), Inginerul dispunand sistarea executiei pana la prezentarea rezultatelor din urma primelor foraje. 

Pentru verificarea executiei forajelor, Beneficiarul a solicitat Inginerului mobilizarea unui specialist in foraje.          
  Durata de executie a contractului s-a prelungit cu 9 luni, pana la  data de  04.04.2012, pentru urmatoarele motive:
· întârzieri în obţinerea Autorizaţiei de construire pentru staţia de tratare;
· autorizaţii şi avize de construire suplimentare cerute din partea CFR;

· condiţii neprevăzute în ceea ce priveşte nivelul apei freatice faţă de cel rezultat din studiile geotehnice prealabile.  
                                                                                                                                                                                               

	6
	CL4 Extinderea si reabilitarea  sistemului de captare si tratare a apei potabile din aglomerarile  Budesti, Oltenita, Fundulea, Lehliu                                               
	21.796.702,00
	20.706.690,00
	 Lucrari/ FIDIC Galben
	15.01.2009
	02.12.2010
	                                                                                              06.05.2011/                                                                                                          30.11.2013
	SC SIREG SA/ 

SC TMUCB SA/ SC TELPRON COMEX SRL/ 

SC DUNAREA PROIECT GRUP SRL
	01.06.2011
	2.070.669
	2.029.255.62
	0,48
	CONTRACT SEMNAT IN 06.05.2011

                                                                                                        
	Primul program de lucru a fost aprobat de catre beneficiar in data de 14.09.2011.
Data intermediara 1: Predarea graficului de executie, termen 29.06.2011, realizat 100%; 
Data intermediara 2: Predarea proiectelor tehnologice pentru statiile de tratare Oltenita, Budesti, Lehliu si Fundulea,  termen 15.09.2011, punct reconsiderat in:

Data intermediara 2a- predarea proiectelor tehnologice Oltenita, Budesti, Fundulea, termen 15.09.2011, realizat 100%;

Data intermediara 2b- predarea proiectului tehnologic Lehliu, termen 15.09.2011, prelungit pana la  28.10.2011, realizat 100%, intarziere 35 zile fata de primul program aprobat de inginer.
Data intermediara 3a- predarea Proiectului pentru obtinerea Autorizatiei de Construire pentru Oltenita, Fundulea, Budesti, termen 31.10.2011, prelungit pana la 14.12.2011, realizat 100%, intarziere 44 zile fata de primul program aprobat de inginer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Data intermediara 3b- predarea Proiectului pentru obtinerea Autorizatiei de Construire pentru Lehliu, termen 31.10.2011, decalat la 18.11.2011, prelungit pana la 21.12.2011, realizat 100%, intarziere 51 zile fata de primul program aprobat de inginer.   
Data intermediara 4: Lucrarile de executie trebuie sa inceapa in maxim 1 luna de la obtinerea autorizatiei de construire, termen  22.02.2012, realizat 0%, intarziere 35 zile fata de primul program aprobat de inginer; Au fost obtinute Autorizaţiile de construire pentru OS  pe toate şantierele, urmând ca lucrările pentru acestea să înceapă in data de 28.03.2012
Au fost depuse documentaţiile pentru obţinerea Autorizaţiilor de construire pentru cele 4 şantiere, acestea aflandu-se in urmatorul stadiu:
  -Oltenita- autorizatia de construire nu poate fi inregistrata deoarece primaria asteapta un acord al Prefecturii, in ceea ce priveste schimbarea modului de inregistrare a autorizatiilor;

   -Budesti- urmeaza a fi achitata taxa pentru timbru arhitecturii  cf. Legii 35/1994 republicata , in vederea eliberarii autorizatiei de construire;

   -Lehliu- urmeaza a fi achitata taxa pentru timbru arhitecturii  cf. Legii 35/1994 republicata , in vederea eliberarii autorizatiei de construire; 
 -Fundulea- au fost solicitate completari ale documentatiei; acestea au fost inaintate, urmand eliberarea Autorizatiei.


	7
	CL5  Extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Calarasi
	53.543.298,00
	49.950.007,00
	Lucrari/ FIDIC Galben                                           
	 15.11.2008
	 28.11.2008
	                                                                                                                                                                                                                                                                  19.04.2010  /   27.09.2013
	HOCHTIEF SOLUTIONS  AG
	 27.05.2010
	21.661.625,35
	21.228.392,84
	48,46
	Intarzieri in semnarea contractului urmare a contestatiilor depuse.

CONTRACT SEMNAT IN 19.04.2010

	Data  intermediara 4: Data limita pentru incheierea proiectarii -termen 27.05.2011 , prelungire pana la 31.07.2011 -  estimare  Inginer realizat   80% - intarziere 306 zile fata de primul program aprobat de inginer. Obtinerea cu dificultate a  Avizului  de gospodarire a apelor  din partea    Administratia Nationala Apele Romane -  Administratia Bazinala  de Apa Buzau,  a condus la intarzierii in finalizarea  proiectarii. In prezent  Antreprenorul a predat toate proiectele cu exceptia conductei de evacuare  si a retelelor interioare varianta finala.
Data intermediara 6: Bazine decantare primara (constructii civile) -termen 17.08.2011 , decalat 30.03.2012,  realizat  96,5% - intarziere 224 zile fata de primul program aprobat de inginer. Prelungirea  termenului punctului  de referinta, a fost motivata prin faptul ca, la momentul amenajarii terenului,  in vederea inceperii lucrarilor de terasamente , la nivelul de fundare al decantorului primar au fost intalnite materiale improprii pentru fundare  ( gunoi si beton) . Analizarea acestei situatii de catre geolog si proiectant,  a condus la decizia ca,  terenul necorespunzator  trebuie eliminat in intregime si inlocuit cu o umplutura din loess compactat, fapt ce determina cresterea termenului de executie pentru decantorul primar.

In prezent, decantorul primar (constructii) a fost finalizat, iar podul raclor a fost montat, urmand sa se efectueze proba de etanseitate.

Data intermediara 7: Bazine de namol activat (constructii si montaj echipamente), termen 31.05.2012, realizat 68%.
Data intermediara 8: Bazine de fermentare (constructii civile)- 30.11.2011, realizat 100%, intarziere 14 zile  fata de primul program aprobat de inginer.

	8
	CL6 Statii de epurare din aglomerarile Urziceni si Fundulea          
	19.551.828,00
	18.741.600,00
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Lucrari/ FIDIC Galben
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                15.01.2009
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                29.07.2009
	11.01.2010/  17.09.2013
	SC DANEX CONSULT SRL
	10.02.2010
	10.210.201,04
	10.005.997,02
	75,78
	Intarzieri in semnarea contractului urmare a contestatiilor depuse.

CONTRACT SEMNAT IN 11.01.2010

	 Ca urmare a cerintelor suplimentare solicitate de ANAR DIRECTIA APELOR BUZAU IALOMITA , pentru emiterea Avizului de Gospodarire a Apelor pentru SE Fundulea, au fost inregistrate intarzieri in predarea documentatiei , faza DE.                                                                                                                                                                                            Data intermediara 4 :10.11.2010 - Data limita pentru incheierea proiectarii  (toate proiectele vor fi aprobate de catre Antreprenor si Inginer) decalare 10.11.2011, prelungit pana la 30.04.2012  -  intarziere 497 zile fata de primul program aprobat de inginer, realizat 95%. Obtinerea cu intarziere a avizului de la Gospodarirea Apelor pentru Urziceni  pentru descarcarea in Ialomita , respectiv subtraversarea  digului , a intarziat proiectarea pentru intreaga  statie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Data intermediara 6: Finalizare Retele subterane-17.11.2010, reconsiderat punctul de referinta in :  Pavilion tehnologic deshidratare namol SE Urziceni, termen - 30.06.2011, redefinit ( Ansamblu masurare debite si prelevare probe ambele statii de epurare 9 constructii, mecanice, electrice , automatizare si SCADA ), termen  30.11.2011; reconsiderat  (Ansamblu masurare debite si prelevare probe, ambele statii de epurare - constructii, mecanice, instalatii electrice , automatizare si SCADA ), termen  09.04.2012-  intarziere 490 zile fata de primul program aprobat de inginer , realizat 70%.
Data intermediara 7:  Finalizare Sisteme deshidratare namol-11.04.2011,  reconsiderat punct de referinta  in   Finalizare Pavilion Administrativ- ambele statii de epurare - 14.07.2011, redefinit Finalizare sistem deshidratare namol SE Urziceni ( constructii, electrice, automatizare , SCADA ),  pana  la  30.10.2011; reconsiderat Finalizare sistem deshidratare namol SE Urziceni ( constructii edilitare, arhitectura, lucrari mecanice, lucrari electrice, lucrari AMC si  SCADA ),  pana  la  09.05.2012 - intarziere 345 zile, realizat 50%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Data intermediara  8- Finalizare Pavilion Administrativ ambele statii SE -13.06.2011, reconsiderat punct de referinta in  Finalizare Retele subterane – apa canal, tehnologice, electrice ambele statii de epurare - 20.07.2011, redefinit Pavilion administrative SE Urziceni , pana la 15.11.2011;  reconsiderat Finalizare Pavilion Administrativ SE Urziceni (lucrari de constructii, lucrari mecanica, lucrari electrice, sanitare, incalzire, climatizare, lucrari AMC+SCADA) pana la 15.08.2012– intarziere 282  zile fata de primul program aprobat de Inginer, realizat 10%..

Durata de executie a contractului s-a prelungit cu 13,4 luni respectiv , pana la data de 17.09.2012,  pentru   urmatoarele motive:

· Proiectarea si construirea de lucrari suplimentare la SE Fundulea: Primirea cu intarziere a Autorizatiei de Construire, pe parte, dar mai ales, conditionarea emiterii unui aviz favorabil de catre A.B.A.Buzau – Ialomita, de construirea de obiecte noi in cadrul statiei de epurare Fundulea, pentru imbunatatirea indicatorilor calitativi ai apei epurate la statia de epurare Fundulea, conform cerintelor Avizului de Gospodarire a Apelor nr.241/01.11.2010;
· Realizarea unei guri de deversare noi si consolidarea malurilor la SE Urziceni; 

· Realizarea unei statii de conexiuni electrice noi la SE Urziceni; 

· Realizarea unui pavilion administrativ nou la SE Urziceni.  

         Beneficiarul efectueaza demersuri pentru selectarea procedurii de atribuire, iar Inginerul pentru stabilirea valorii estimate a lucrarilor suplimentare. 


Data intermediara 7:Finalizare executie hala tehnologica la ambele statii - (30.08.2010), prelungit pana la  17.12.2010, reconsiderat punctul de referinta in :

	Finalizare  statie tranformator electric la SE Oltenita , termen  29.04.2011, prelungit  pana la data de 29.07.2011 -  intarziere  333 zile  fata de primul program aprobat de catre Inginer  ,  realizat  100%  -   intarzierea este datorata schimbarii amplasamentului postului de  transformare  corelata cu noul drum de acces. 
Durata de execuţie s-a prelungit cu 15,5 luni.

Motivele prelungirii:

· Probleme generate de drumul de acces de la staţia de epurare Olteniţa;
· Obtinerea cu intarziere a autorizatiei de constructie pentru statia de epurare de la Budesti;
· Utilităţi – lipsa apei potabile şi a canalizării în incinta staţiei de epurare de Ia Budeşti investiţie ce se deruleaza pe alt program;
· Teste ce trebuiesc făcute la staţia de epurare de la Budeşti;
· Dotări de laborator – monitorizarea on-line a parametrilor apei epurate la SE Budeşti;
-lipsa utilitatilor in vederea inceperii testelor la SE Budesti-nu exista inca posibilitatea de alimentare a SE cu apa uzata din reteaua de canalizare, nefiind inca finalizate statiile de pompare ape uzate- acestea urmand a fi executate in cadrul contractului de lucrari CL10;

-lipsa conditiilor necesare pentru efectuarea testelor de performanta la SE Oltenita; in acest sens, este necesara cresterea masei de namol activ, atingerea concentratiei proiectate a namolului activ in bazinele de aerare, atingerea parametrilor apei epurate conform NTPA 001 si prevederilor contractuale, precum si efectuarea testelor de demonstrare a eficientei statiei si de incadrare in garantiile oferite.
     In data de 01.02.2012 a inceput receptia lucrarilor; prin Procesul –verbal de receptie s-a admis receptia, cu incheierea Anexelor 1 si 2 la procesul-verbal; Antreprenorul  a remediat o parte din lucrarile mentionate in Anexele 1 si 2, in termenul precizat, urmand a fi incheiat un proces verbal de stingere a acestora. Termenul limita de stingere a tuturor observatiilor din Anexele 1 si 2 este de 30.04.2012.
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	CL8 Extinderea si reabilitarea  retelelor de distributie si a sistemului de canalizare  inclusiv statii de pompare  apa uzata din aglomerarea Calarasi                                                    
	37.419.904,00
	 26.466.603,34
	Lucrari/ FIDIC Rosu
	 15.01.2009
	 08.12.2010
	 17.08.2011/ 06.03.2015
	 SC ENERGOCONSTRUCTIA FILIALA BUCURESTI SA 
	 07.09.2011
	 2.646.660,33
	 2.593.727,12
	1,65
	 
CONTRACT SEMNAT IN 17.08.2011
	Data intermediara 2: Predarea proiectului de Organizare de santier, termen 22.10.2011, intarziere 86 zile, realizat 100%; 

Data intermediara 3:  Inceperea lucrarilor, termen 31.10.2011, realizat 100% .
Antreprenorul a fost atentionat asupra  faptului ca ritmul este extrem de lent atat in privinta executie lucrarilor cat si in privinta lucrarilor de proiectare si solicita acestuia  un program de masuri pentru respectarea termenilor contractuali. In vederea accelerarii ritmului lucrarilor Antreprenorul face demersuri pentru aprobare subcontractori. 
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	CL9 Extinderea si reabilitarea  retelelor de distributie si a sistemului de canalizare  inclusiv statii de pompare  apa uzata din aglomerarea Urziceni      
	28.310.891,00
	22.841.974,33
	                                                                                      Lucrari/ FIDIC Rosu
	                                                                                                 15.12.2008
	                                                                                                 21.10.2009
	                                                                           18.02.2010/   15.01.2013
	 SC FIBEC SA Campina
	                                                                                                 31.03.2010
	18.996.795,36
	18.616.859,45
	95,59
	CONTRACT SEMNAT IN 18.02.2010
	Data intermediara 8:Realizare constructii statii de pompare (SPAU Regiei), termen 07.01.2012,  realizat  100% ( finalizat partea constructii )   

     Ca urmare a solicitarii Antreprenorului de receptie a lucrarilor, Inginerul a solicitat Antreprenorului un grafic de inspectie in vederea receptiei. In data de 14.02.2012, Antreprenorul, ca urmare a conditiilor climatice nefavorabile exceptionale,  a solicitat Inginerului decalarea termenelor stabilite pentru efectuarea vizitelor de pre-receptie. In data de 15.02.2012, Inginerul a solicitat amanarea datei de incepere a receptiei lucrarilor. 
Durata de execuţie s-a prelungit cu 13,5 luni.

Motivele prelungirii:

· Impunerea prelungirii termenului de punere în funcţiune a reţelelor de apă şi canalizare de către Primăria Urziceni;

· Decalarea termenului de furnizare şi livrare de echipamente de către furnizor;

· Reamplasare si reproiectare SPAU 1 ca urmare a ridicarii nivelului apei freatice;

· Realizare de lucrări suplimentare pe str. Regiei (tronsonului de canalizare de pe str. Regiei în lungime de 1166m şi o staţie de pompare a apelor uzate menajere).
     In data de 14.03.2012, Inginerul a propus Beneficiarului efectuarea demersurilor pentru constituirea comisiei de receptie in vederea receptiei partiale a lucrarilor. drept urmare, Beneficiarul a transmis catre autoritatile locale si alte autoritati cu atributii in domeniu, invitatia de participare la receptia  partiala a lucrarilor, solicitand totodata desemnarea unui reprezentant in comisie.

     Ca urmare a raspunsurilor primite la invitatia de participare la receptia partiala a lucrarilor (in perioada 26.03.-02.04-2012), prin Decizia Directorului General al SC ECOAQUA SA, nr. 27/21.03.2012,  a fost nominalizata Comisia de receptie.

          Incepand cu data de 26.03.2012, este in desfasurare receptia partiala a lucrarilor.




Data intermediara 5: Realizare stadiu fizic 35% din lucrarile de apa si canal –  ( 16.12.2010) ,  reconsiderat punctul de referinta in:


Data intermediara 6: Realizare stadiu fizic 60% din lucrarile de apa si canal  -  (16.01.2011), reconsiderat punctul de referinta in:

	Realizare stadiu fizic  80%  din totalitatea lucrarilor la data de 14.05.2011, prelungit pana la data de 14.09.2011; reconsiderat punct de referinta in: Realizare stadiu fizic  85%  din totalitatea lucrarilor la data de 31.01.2012 - intarziere 437  zile  fata de primul program aprobat de catre Inginer, realizat 73,99%; Beneficiarul a solicitat prezentarea unui memoriu justificativ privind depasirea datei intermediare.

Durata de execuţie s-a prelungit cu 11,7 luni.

Motivele prelungirii:

· Problemele de ordin tehnic;
· Condiţii meteo nefavorabile în perioada decembrie 2010- ianuarie 2011;
· La Budeşti o zonă a fost închisă temporar,  datorită osemintelor găsite în timpul excavaţiilor;
· Neprimire amplasament SPAU Digului din Olteniţa;
· Neprimire amplasament pentru SPAU 2 - Budeşti;
· Lucrări suplimentare solicitate de Beneficiar pe unele străzi din proiect;
· Lucrari de deviere a unor cabluri de joasa tensiune, pe amplasamentul SPAU 2 Budesti, solicitate de distribuitorul zonal de energie electrica.
          Durata de executie a contractului a expirat in data de 10.02.2012. datorita ritmului extrem de lent si a depasirii duratei de executie, Inginerul a atentionat Antreprenorul cu privire la faptul ca este pasibil de penalitati, conform conditiilor contractuale.
           Intrucat pana la data prevazuta pentru terminarea contractului, Antreprenorul  nu si-a indeplinit in totalitate obligatiile contractuale, si nici nu a prelungit perioada de valabilitate a garantiei de buna executie, Beneficiarul a executat garantia de buna executie. Dupa executarea acesteia, Antreprenorul a inaintat o alta garantie bancara de buna executie.

          MMP-DG AM POS Mediu  a emis Nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare  nr. 141015/13.01.2012, prin care se aplica o corectia financiara de 5% din valoarea contractului, fara TVA, motivul invocate fiind  “modificarea nejustificata a perioadei de executie a contractului de lucrari, avand in vedere ca durata de executie a fost factor de evaluare in atribuirea contractului”. In data de 14.02.2012, SC ECOAQUA SA a formulat  catre AM , o contestatie fata de Nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare, pe care o considera nelegala si netemeinica. Prin decizia 135084/14.03.2012, MMP-DG AM POS Mediu a respins contestatia formulata de SC ECOAQUA SA. Beneficiarul urmeaza ca, in termenul legal, sa conteste in instanta Decizia MMP-DG AM POS Mediu.
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	CL11 Extinderea si reabilitarea  retelelor de distributie si a sistemului de canalizare  inclusiv statii de pompare apa uzata din aglomerarile Fundulea si Lehliu
	19.727.563,00
	13.394.516,18
	 Lucrari/ FIDIC Rosu
	 15.02.2009
	 30.07.2010
	  29.12.2010/ 14.12.2012
	SC FIBEC SA Campina 
	 01.02.2011
	9.651.703,57
	9.458.669,50
	91,59
	Intarzieri in semnarea contractului urmare a contestatiilor depuse.

CONTRACT SEMNAT IN 29.12.2010

	Data intermediara 4:   Realizare stadiu fizic  75% din lucrarile de canalizare  com. Razvani - 04.04.2011- realizat 100%    - realizat    6400 m,  din totalul de 6500 m.                                                                                                                                Data intermediara 5:  Realizare stadiu fizic  75%   din lucrarile de canalizare lot Lehliu,  la data de 02.05.2011-  realizat  100 % - realizat 8287  m, din totalul de  10766m .                                                                                                                                                                                                                                            Data intermediara 6: Realizare stadiu fizic  ( structura, instalatii hidraulice, instalatii electrice si automatizare ) statii de pompare SPAU-1,2  Lehliu,  la data de 06.06.2011 , decalat termen 27.06.2011 , respectiv, in data de 10.09.2011,  reconsiderat  punctul de referinta in : Realizare stadiu fizic Retele apa si canalizare 95% locatia  Fundulea pana la data de 15.11.2011 - realizat 100%-intarziere  116 zile; 
Durata de execuţie s-a prelungit cu 5,5 luni.

Motivele prelungirii:

· Întârzieri în obţinerea Autorizaţiilor de amplasament şi de acces pentru unele zone de drum;

· Schimbarea cotelor, poziţiilor unei părţi de lucrare;

· Proiectarea şi construirea unei staţii noi de pompare în Lehliu;

· reamplasarea SPAU 1 Fundulea şi obţinerea de noi avize pentru construirea noii staţii de pompare;
· mutarea de pe o parte pe cealalalta a strazii a retelei de  canalizare pe str. Competrolului şi str. NicolaeTitulescu   din Lehliu.
     In data de 25.01.2012 a inceput receptia lucrarilor; prin Procesul –verbal de receptie s-a admis receptia, cu incheierea Anexelor 1 si 2 la procesul-verbal; Antreprenorul  remediaza lucrarile mentionate in Anexele 1 si 2; dupa finalizarea remedierilor, lucrarile urmeaza a fi verificate, în vederea stingerii observatiilor si incheierii receptiei.
           MMP-DG AM POS Mediu  a emis Nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare  nr. 141008/13.01.2012, prin care se aplica o corectia financiara de 10% din valoarea contractului, fara TVA, motivul invocate fiind  “incheierea de acte aditionale de prelungire a duratei de executie a lucrarilor,   desi  durata de executie a fost folosita ca factor de evaluare a ofertelor,  iar conditiile fizice imprevizibile nu sunt justificate, situatie ce a dus la afectarea procedurii de atribuire a contractului”. In data de 14.02.2012, SC ECOAQUA SA a formulat  catre AM , o contestatie fata de Nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare, pe care o considera nelegala si netemeinica. Prin decizia 135085/14.03.2012, MMP-DG AM POS Mediu a respins contestatia formulata de SC ECOAQUA SA. Beneficiarul urmeaza ca, in termenul legal, sa conteste in instanta Decizia MMP-DG AM POS Mediu.
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	CS5 Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor pentru CL8-CL11
	61.903,00
	61.903,00
	        Servicii
	cumparare directa
	-
	26.10.2010/ 26.10.2012
	 UTCB Bucuresti
	-
	 
	 
	66,67
	 
CONTRACT SEMNAT IN 26.10.2010
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	CS4 servicii audit 
	473.965,00
	179.500,00
	       Servicii
	-
	15.12.2010
	01.04.2011/ 08.12.2013
	 SOCECC SRL Bucuresti 
	01.04.2011
	113.120,00
	110.857,60
	63,02 
	 
CONTRACT SEMNAT IN 01.04.2011
	MMP-DG AM POS Mediu  a emis Nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare  nr. 156228/02.12.2011, prin care se aplica o corectia financiara de 5% din valoarea contractului, fara TVA, motivul invocate fiind ca “cerinta minima privind  experienta similara care trebuia sa fie solicitata ofertantului de catre autoritatea contractanta  prin Fisa de date, respectiv, prin anuntul de participare a fost restrictiva”. In data de 28.12.2011, SC ECOAQUA SA a formulat  catre AM , o contestatie fata de Nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare, pe care o considera nelegala si netemeinica. Prin decizia 134669/26.01.2012, MMP-DG AM POS Mediu a respins contestatia formulata de SC ECOAQUA SA. Beneficiarul urmeaza ca, in termenul legal, sa conteste in instanta Decizia MMP-DG AM POS Mediu.
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	Avize, acorduri, autorizatii si cote legale+ salarii UIP
	5.084.578,00
	 
	
	
	
	
	 
	 
	2.010.958,00
	1.970.738,84
	
	 
	 

	
	TOTAL
	324.135.386,00
	235.142.822,41
	
	
	
	
	
	
	134.936.593,11
	132.237.861,25
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