
Anexa nr.1 
(Anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1405/2010) 

Conditiile speciale 
privind contractele pentru construcţii pentru clădiri şi lucrări inginereşti, proiectate de către beneficiar 

 

Notă în atenția autorităților / entităților contractante: 
Autoritățile / entitățile contractante pot aduce completări în funcție de caracteristicile specifice sau particularitățile 
fiecărui contract de lucrări, fără a aduce atingere dispoziţiilor obligatorii prevăzute în Condițiile Generale de 
Contract amendate prin prezentele Condiții Speciale de Contract. Eventualele completări aduse de către 
autoritățile contractante vor fi incluse în documentele ce alcătuiesc Contractul, secțiunea Specificații, în 
conformitate cu prevederile prezentului Contract. 

 
 
Aceste Condiţii Speciale privind contractele pentru construcţii pentru clădiri şi lucrări inginereşti, proiectate de 
către beneficiar, completează, clarifică, amendează sau instituie excepţii de aplicabilitate de la Condiţiile 
Generale de Contract. Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Condiţii Speciale sunt valabile în forma 
dată de Condiţiile Generale. În cazul unor neconcordante între Condiţiile Speciale şi Condiţiile Generale, 
primează prevederile Condiţiilor Speciale. Numerotarea clauzelor Condiţiilor Speciale nu este consecutivă, 
corespunde sau completează numerotarea clauzelor Condiţiilor Generale. 
 
 
Sub-Clauza 1.1.1.1  
Se şterge Sub-Clauza 1.1.1.1 şi se înlocuieşte cu următoarele: 
”„Contract” înseamnă Acordul Contractual împreună cu toate documentele prevăzute în Sub-Clauza 1.5 
[Prioritatea Documentelor].” 
 
Sub-Clauza 1.1.1.4 
La sfârșitul Sub-Clauzei se adaugă următoarele: 
“Dacă nu există o astfel de „Scrisoare de Ofertă” expresia „Scrisoare de Ofertă” înseamnă „Formularul de 
Ofertă” 
 
Sub-Clauza 1.1.2.2 
La sfârşitul Sub-Clauzei 1.1.2.2 se adaugă următoarele: 
”„Beneficiar” are același înțeles cu autoritate contractantă în înţelesul Legii.” 
 
Sub-Clauza 1.1.2.3 
La sfârşitul Sub-Clauzei 1.1.2.3 se adaugă următoarele: 
”„Antreprenor” are același înțeles cu contractant în înţelesul Legii.” 
 
Sub-Clauza 1.1.2.4 
La sfârşitul Sub-Clauzei 1.1.2.4 se adaugă următoarele: 
”„Inginer” are același înțeles cu consultant pentru supravegherea execuției lucrărilor.” 
 
Sub-Clauza 1.1.2.11 
Se introduce o nouă Sub-Clauza 1.1.2.11: 
”„Instituţii Financiare” înseamnă instituţiile bancare sau alte instituţii financiare care pot asigura Beneficiarului 
surse de finanţare.” 
 
Sub-Clauza 1.1.3.5 
Se șterge Sub-Clauza 1.1.3.5 și se înlocuiește cu următoarele: 
”„Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor” înseamnă un certificat emis potrivit prevederilor Clauzei 10 
[Recepţia Lucrărilor de către Beneficiar]”. 
 
Sub-Clauza 1.1.3.8 
Se șterge Sub-Clauza 1.1.3.8 și se inlocuiește cu următoarele: 
“„Certificatul de Recepţie Finală” înseamnă certificatul emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.9 [Certificatul 
de Recepţie Finală].” 
 



Sub-Clauza 1.1.4.1 
Se şterge Sub-Clauza 1.1.4.1 şi se înlocuieşte cu următoarele: 
“„Valoare de Contract Acceptată” înseamnă valoarea acceptată în Acordul Contractual pentru execuţia şi 
terminarea Lucrărilor şi remedierea tuturor defecţiunilor (cu orice modificare ulterioară semnării Acordului 
Contractual prin act adițional).” 
 
Sub-Clauza 1.1.5.9 
Se introduce o nouă Sub-Clauza 1.1.5.9 cu următorul conţinut: 
“„Utilităţi” înseamnă reţele aeriene, de suprafaţă sau subterane de distribuţie a serviciilor precum petrol, gaz, 
apă, electricitate, canalizare, telefonie şi alte asemenea.” 
 
Sub-Clauza 1.2 Interpretări 
La sfârşitul primului paragraf al Sub-Clauzei 1.2 se adaugă o nouă literă: 
”(e) Prevederile care includ expresia “Cost plus un profit rezonabil” cer ca acest profit să fie a douăzecea parte 

(5%) din acest Cost.” 
 
Sub-Clauza 1.5 Prioritatea Documentelor 
Se șterge Sub-Clauza 1.5 și se înlocuiește cu următoarele: 
“Documentele care alcătuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se explicitează reciproc. În 
scopul interpretării, prioritatea documentelor va fi în conformitate cu următoarea ordine: 
(a) Acordul Contractual, 
(b) Scrisoarea de Ofertă, 
(c) Anexa la Ofertă, 
(d) Aceste Condiţii Speciale, 
(e) Condiţiile Generale, 
(f) Specificaţiile, 
(g) Planşele, 
(h) Listele, 
(i) Propunerea financiară a Antreprenorului (după corecțiile aritmetice), 
(j) Propunerea tehnică a Antreprenorului (inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertelor), 
(k) Angajamentul ferm al fiecărui terț susținător (dacă este cazul), 
(l) Contractul de asociere (în cazul în care Antreprenorul constituie o asociere, un consorţiu sau o altă 

grupare de două sau mai multe persoane), 
(m) Contractul încheiat cu fiecare Subantreprenor (dacă este cazul), 
(n) Orice alte documente care fac parte din Contract. 
 
Modificările, actele adiţionale sau clarificările (dacă există) vor avea prioritatea documentelor pe care le modifică 
sau clarifică. În caz de ambiguitate sau discrepanţe ale documentelor, Inginerul va emite clarificările sau 
instrucţiunile necesare.” 
 
Sub-Clauza 1.7 Cesiunea 
Se şterge litera (a) a Sub-Clauzei 1.7. 
 
La sfârşitul Sub-Clauzei 1.7 se adaugă următorul paragraf: 
”Beneficiarul va efectua plăți directe către Subantreprenorii care și-au exprimat opțiunea în acest sens, în 
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.4 [Subantreprenorii] și ale Sub-Clauzei [14.7 Plățile].”  
 
Sub-Clauza 1.12 Informatii Confidentiale 
La sfârşitul Sub-Clauzei 1.12 se adaugă următorul paragraf: 
“Antreprenorul va considera detaliile Contractului drept private şi confidenţiale, în măsura în care aceasta nu 
afectează desfăşurarea obligaţiilor contractuale sau respectarea obligaţiilor prevăzute de Lege. Antreprenorul nu 
va publica, nu va îngădui să se publice și nu va dezvălui nicio informaţie cu privire la Lucrări în nicio publicaţie 
comercială sau tehnică, sau oricum altcumva, fără acordul prealabil, exprimat în scris, al Beneficiarului.” 
 
Sub-Clauza 1.13 Respectarea Legilor 
Se șterge primul paragraf și se înlocuiește cu: 
”La îndeplinirea obligaţiilor Contractuale, Antreprenorul va respecta Legile în vigoare. Dacă nu este prevăzut 
altfel în Specificatii:” 
 



Se șterg punctele (a) și (b) și se înlocuiesc cu: 
”(a) Beneficiarul a obţinut (sau va obţine) autorizația de construire, alte autorizaţii similare pentru Lucrările 

Permanente şi orice alte aprobări descrise în Specificaţii ca fiind deja obţinute (sau în curs de obţinere) de 
către Beneficiar; Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate 
eşecului obţinerii acestor autorizații sau aprobări; şi 

 
(b) Antreprenorul va transmite toate înştiinţările, va plăti toate taxele, impozitele şi onorariile şi va obţine toate 

autorizaţiile, licenţele şi aprobările în conformitate cu Legile în vigoare pentru execuţia şi terminarea 
Lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Antreprenorul va obține autorizațiile aferente Lucrărilor 
Temporare. Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate 
neîndeplinirii acestor obligaţii.” 

 
Sub-Clauza 1.14 Responsabilitate Individuală şi în Solidar 
Se schimbă titlul Sub-Clauzei din “Obligaţii Comune şi Individuale” în “Responsabilitate Individuală şi în Solidar”. 
Se șterge Sub-Clauza 1.14 și se înlocuiește cu: 
”Dacă Antreprenorul constituie (potrivit prevederilor Legilor în vigoare) o asociere, un consorţiu sau o altă grupare 
de două sau mai multe persoane: 
(a) aceste persoane vor fi responsabile individual şi în solidar faţă de Beneficiar pentru executarea 

Contractului; 
(b) aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea de Antreprenor 

pentru toţi membrii asocierii şi 
(c) Antreprenorul nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal fără aprobarea prealabilă a Beneficiarului. 
Prevederile contractului de asociere inclus în Contract care nu sunt reglementate de aceste Condiții nu sunt 
opozabile Beneficiarului.” 
 
Sub-Clauza 2.5 Revendicarile Beneficiarului 
Se şterge prima propoziţie din ultimul paragraf al Sub-Clauzei 2.5 şi se înlocuieşte cu următoarele: 
”Această sumă poate fi dedusă din Certificatele de Plată sau plătită de către Antreprenor în baza unei facturi 
emise de către Beneficiar.” 
 
Sub-Clauza 3.1 Responsabilităţile şi Autoritatea Inginerului 
La sfârşitul Sub-Clauzei 3.1 se adaugă următoarele paragrafe: 
”Inginerul va obţine aprobarea scrisă şi prealabilă a Beneficiarului pentru aplicarea prevederilor următoarelor 
Sub-Clauze ale prezentelor Condiţii: 
(a) Sub-Clauza 4.4: consimţământul pentru numirea sau înlocuirea oricărui Subantreprenor; 
(b) Sub-Clauza 8.8: suspendarea executării unei părţi de Lucrări sau a Lucrărilor; 
(c) Sub-Clauzele 13.1, 13.2, 13.3, 13.5, 13.6: dispunerea sau aprobarea oricărei Modificări. 
 
Prin excepţie de la obligaţiile prevăzute mai sus, dacă Inginerul constată că a survenit o situaţie de urgenţă ce 
afectează siguranţa vieţii, a Lucrărilor sau a unor proprietăţi învecinate, acesta poate, fără aprobarea prealabilă a 
Beneficiarului, să dispună Antreprenorului să execute lucrări sau să facă toate cele necesare, în opinia 
Inginerului, pentru a anula sau reduce riscul şi fără a-l exonera pe Antreprenor de obligaţiile asumate prin 
Contract. Antreprenorul se va conforma imediat acestor instrucțiuni primite de la Inginer. 
Dacă situația de urgență este datorată unuia dintre riscurile enumerate în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile 
Beneficiarului] și Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau suportă Costuri suplimentare ca urmare a 
implementării acestor instrucțiuni, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicarile 
Antreprenorului], Antreprenorul va avea dreptul la: 
(a) prelungirea duratei de execuţie pentru astfel de întârzieri, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 

[Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată şi 
(b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Preţul Contractului. În cazurile descrise la literele (f) şi 

(g) ale Sub-Clauzei 17.3 [Riscurile Beneficiarului], la Costurile suplimentare se va adăuga şi un profit 
rezonabil. 

După primirea acestei înştiinţări, Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5.” 
 
Sub-Clauza 3.5  
Se șterge Sub-Clauza 3.5 și se înlocuiește cu următoarele: 
”Ori de câte ori aceste Condiţii stipulează că Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 
pentru a conveni sau a stabili modul de soluţionare a unei probleme, Inginerul se va consulta cu fiecare Parte în 
încercarea de a ajunge la un acord. Dacă nu se ajunge la un acord în termen de 70 de zile de la data transmiterii 



unei revendicări detaliate în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile Beneficiarului] sau Sub-
Clauzei 20.1 [Revendicarile Antreprenorului], Inginerul va stabili o soluţionare imparţială în conformitate cu 
prevederile Contractului, luând în considerare toate circumstanţele relevante, în termen de 84 de zile de la data 
transmiterii unei revendicări detaliate în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile 
Beneficiarului] sau Sub-Clauzei 20.1 [Revendicarile Antreprenorului]. 
Inginerul va înştiinţa ambele Părţi cu privire la fiecare acord sau stabilire a modului de soluţionare, prezentând 
motivaţia de susţinere. Fiecare Parte se va conforma oricărui acord sau stabilire a modului de soluţionare până 
când intervine, dacă intervine, o revizuire prin aplicarea Clauzei 20 [Revendicări, Dispute şi Arbitraj].  
 
Dacă, în absența unui acord al Părților, Inginerul nu a stabilit un mod de solutionare în conformitate cu 
prevederile acestei Sub-Clauze în termen de 84 de zile de la data transmiterii revendicării detaliate, oricare Parte 
poate, în termen de 14 zile, să transmită o înștiințare de nemulțumire celeilalte Părți. Înștiințarea de nemulțumire 
va menționa că este emisă în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze și va prezenta obiectul revendicării 
și motivul (motivele) de nemulțumire. În termen de 42 de zile de la emiterea unei înștiințări de nemulțumire în 
conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, Partea nemulțumită va cere decizia CAD în conformitate cu 
prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obținerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor]. În cazul în care nu a fost 
emisă o înștiințare de nemulțumire în termen, se consideră că Partea reclamantă și-a anulat revendicarea și 
Partea reclamată va fi exonerată de orice responabilitate legată de revendicarea respectivă. Anularea va rămâne 
definitivă, irevocabilă și obligatorie pentru ambele Părți. 
 
Dacă vreuna dintre Părți nu este mulțumită de stabilirea modului de solutionare emis de Inginer, atunci acea 
Parte poate, în termen de 14 de zile de la primirea deciziei, să transmită o înștiințare de nemulțumire celeilalte 
Părți. Înștiințarea de nemulțumire va menționa că este emisă în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze 
și va prezenta obiectul revendicării și motivul (motivele) de nemulțumire. În termen de 42 de zile de la emiterea 
unei înștiințări de nemulțumire în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, Partea nemulțumită va cere 
decizia CAD în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obținerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a 
Disputelor]. În cazul în care niciuna dintre Părți nu transmite o înștiințare de nemulțumire în termen, stabilirea 
modului de soluționare emisă de către Inginer va rămâne definitivă şi obligatorie pentru ambele Părți.” 
 
Sub-Clauza 4.1 Obligaţiile Generale ale Antreprenorului 
În ultimul paragraf al Sub-Clauzei 4.1 se şterg cuvintele “Condiţiile Speciale” şi se înlocuiesc cu “Specificaţii”. 
 
În ultimul paragraf al Sub-Clauzei 4.1 la sfârşitul literei (a) se adaugă următoarele: 
”Antreprenorul are obligația ca orice proiect tehnic şi detalii de execuţie elaborate de către Antreprenor să fie 
verificate de către verificatori de proiect atestaţi, angajaţi de către Beneficiar. Orice aprobare sau consimţământ 
dat de către acei verificatori, Inginer şi/sau Beneficiar, nu va exonera Antreprenorul de responsabilitatea pentru 
partea proiectată.” 
 
Sub-Clauza 4.2 Garanţia de Bună Execuţie 
Se şterge prima propoziţie a paragrafului al doilea al Sub-Clauzei 4.2 şi se înlocuieşte cu următoarele: 
“Antreprenorul va transmite Beneficiarului Garanţia de Bună Execuţie la data semnării Acordului Contractual şi va 
transmite o copie şi Inginerului.” 
 
În al treilea paragraf al Sub-Clauzei, se înlocuiește ”Proces Verbal de Recepție” cu “Certificat de Recepție”. 
 
După al patrulea paragraf al Sub-Clauzei 4.2 se adaugă următoarele paragrafe: 
“Garanţia de Bună Execuţie a unei asocieri sau a unui consorţiu va fi emisă în numele asocierii sau consorţiului. 
 
De fiecare dată când Valoarea de Contract Acceptată este modificată, Antreprenorul va ajusta valoarea Garanţiei 
de Bună Execuţie, în aceeaşi proporţie, în termen de 14 zile de la modificare. 
 
De fiecare dată când Garanţia de Bună Execuţie este executată ca urmare a unei revendicări a Beneficiarului, 
potrivit prevederilor literelor (b) sau (c) ale pragrafului al treilea din prezenta Sub-Clauză, Antreprenorul va 
reîntregi valoarea Garanţiei de Bună Execuţie în termen de 14 zile de la executarea sumelor revendicate de către 
Beneficiar.” 
 
Se şterge ultimul paragraf al Sub-Clauzei 4.2 şi se înlocuieşte cu următoarele: 
”Beneficiarul va elibera/restitui Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie după cum urmează: 



(i) 70 % din valoarea Garanţiei de Bună Execuţie în termen de 14 zile de la data emiterii procesului verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor, dacă Beneficiarul nu a formulat până la acea dată revendicări asupra 
Garanţiei de Bună Execuţie iar riscul pentru vicii ascunse este, în opinia Beneficiarului, minim şi cu 
condiţia emiterii Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor; 

(ii) 30 % din valoarea Garanţiei de Bună Execuţie la emiterea Certificatului de Recepţie Finală, dacă 
Beneficiarul nu a formulat până la acea dată revendicări asupra Garanţiei de Bună Execuţie.” 

 
Sub-Clauza 4.3 Reprezentantul Antreprenorului 
La sfârşitul ultimului paragraf al Sub-Clauzei 4.3 se adaugă următoarele: 
“În cazul în care Reprezentantul Antreprenorului sau asistenţii acestuia nu vorbesc fluent limba pentru 
comunicare, Antreprenorul va întreprinde toate cele necesare pentru respectarea prevederilor paragrafului al 
treilea al Sub-Clauzei 1.4 [Legea și Limba].” 
 
Sub-Clauza 4.4 Subantreprenorii 
În al doilea paragraf al Sub-Clauzei 4.4 se şterg cuvintele “Condiţiile Speciale” şi se înlocuiesc cu “Specificaţii” şi 
se şterge litera (b) şi se înlocuieşte cu următoarele: 
(b) pentru numirea unor Subantreprenori propuşi după semnarea Contractului (inclusiv pentru înlocuirea 

oricărui Subantreprenor) va fi obţinut consimţământul prealabil al Inginerului. Antreprenorul va transmite 
Inginerului justificările rezonabile privind înlocuirea oricărui Subantreprenor;” 

 
În al doilea paragraf al Sub-Clauzei 4.4 se adaugă următoarele: 
”(e) la semnarea Acordului Contractual, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului contractele încheiate de 

Antreprenor cu Subantreprenorii declaraţi în Ofertă; 
(f) contractele de subantrepriză vor fi în concordanţă cu acest Contract şi se vor constitui în anexe la 

Contract. Prevederile acestor contracte care nu sunt reglementate de aceste Condiții nu sunt opozabile 
Beneficiarului.” 

 
La sfârşitul Sub-Clauzei 4.4 se adaugă următoarele paragrafe: 
”În cazul în care un Subantreprenor îşi exprimă, în conformitate cu prevederile Legii, opţiunea de a fi plătit direct, 
contractul de subantrepriză anexat la Contract va conține o anexă specifică privind plata directă, prin care 
Antreprenorul și Subantreprenorul vor (i) consemna această opțiune, (ii) preciza contul bancar al 
Subantreprenorului și (iii) indica, pentru fiecare articol de lucrări aferent părții de Lucrări pentru care este 
desemnat Subantreprenorul, partea din tariful sau prețul corespunzător aferentă Subantreprenorului, precum și 
modul de tratare și aplicare al elementelor listate la literele (a) – (g) din Sub-Clauza 14.3 [Prezentarea Situaţiilor 
Interimare de Lucrări] în raport cu Subantreprenorul, astfel încât să fie stabilită metoda concretă de evaluare și 
certificare a părții din fiecare plată efectuată de către Beneficiar în conformitate cu prevederile Clauzei 14 [Preţul 
Contractului şi Plăţile] aferentă Subantreprenorului. Aplicarea de către Beneficiar a prevederilor aferente plății 
directe a Subantreprenorilor conduce doar la defalcarea plăților efectuate de către Beneficiar în conformitate cu 
prevederile Clauzei 14 [Preţul Contractului şi Plăţile] între Antreprenor și Subantreprenori, fără nicio altă 
modificare. În caz contrar, anexa privind plata directă a fiecărui contract de subantrepriză devine nulă. 
 
Cu condiția respectării prevederilor definite în paragraful de mai sus și până când Subantreprenorul este înlocuit, 
dacă este înlocuit, Beneficiarul va ține cont de acordul dintre Antreprenor și Subantreprenor și va efectua plăți 
directe către Subantreprenor. Aplicarea de către Beneficiar a prevederilor aferente plății directe către 
Subantreprenor este singura obligație a Beneficiarului în raport cu prevederile contractului de subantrepriză.  Cu 
excepția acestei obligații, Antreprenorul și fiecare Subantreprenor vor despăgubi Beneficiarul, Personalul 
Beneficiarului şi agenţii acestuia şi se vor asigura că nu sunt afectaţi de nicio reclamaţie, dauna, pierdere şi 
cheltuială (inclusiv taxe legale şi cheltuieli) generată de sau în legătură cu fiecare contract de subantrepriză.” 
 
Sub-Clauza 4.5 Cesiunea Beneficiului Contractului de Subantrepriza 
Se schimbă titlul Sub-Clauzei din “Transferul Obligațiilor Subantreprenorului” în “Cesiunea Beneficiului 
Contractului de Subantrepriza”. 
 
Sub-Clauza 4.8 Proceduri de Securitate 
În Sub-Clauza 4.8 se şterge litera (d) şi se înlocuieşte cu următoarele: 
”(d) să asigure paza şi supravegherea Lucrărilor şi, dacă nu este prevăzut altfel în Specificații, împrejmuirea şi 

iluminatul Lucrărilor, până la terminarea şi recepţia acestora potrivit prevederilor Clauzei 10 [Recepţia 
Lucrărilor de către Beneficiar];” 

 



La litera (e) a Sub-Clauzei 4.8 se şterg cuvintele “să execute” şi se înlocuiesc cu “să execute şi să menţină” şi la 
final se adaugă cuvintele “precum şi pentru proprietarii şi operatorii de Utilităţi.” 
 
Sub-Clauza 4.14 Evitarea Afectărilor 
La sfârşitul primului paragraf al Sub-Clauzei 4.14 se adaugă o nouă literă: 
”(c) Utilităţile existente.” 
 
Sub-Clauza 4.16 Transportul Bunurilor 
În primul paragraf al Sub-Clauzei 4.16 se şterg cuvintele “Condiţiile Speciale” şi se înlocuiesc cu “Specificaţii”. 
 
Sub-Clauza 4.17 Utilajele Antreprenorului 
La sfârşitul Sub-Clauzei 4.17 se adaugă următorul paragraf: 
”Antreprenorul va folosi Utilaje având substanțial aceleaşi caracteristici tehnologice, de calitate şi de mediu cu 
Utilajele prezentate în Ofertă şi înscrise în Lista/anexa inclusă în Contract.” 
 
Sub-Clauza 4.21 Rapoarte privind Evoluţia Execuţiei Lucrărilor 
În primul paragraf al Sub-Clauzei 4.21 se şterg cuvintele “Condiţiile Speciale” şi “şase exemplare” şi se înlocuiesc 
cu “Specificaţii”, respectiv cu “patru exemplare”. 
 
În al doilea paragraf al Sub-Clauzei, se înlocuiește ”Proces Verbal de Recepție” cu “Certificat de Recepție”. 
 
În ultimul paragraf al Sub-Clauzei 4.21 se adăuga o nouă literă: 
„(i) o copie a jurnalului de șantier pentru perioada de raportare." 
 
La sfârşitul Sub-Clauzei 4.21 se adaugă următoarele paragrafe: 
”Antreprenorul va înfiinţa şi va păstra un jurnal de şantier în care, zilnic, se vor înscrie, dacă nu este prevăzut 
altfel în Specificații, cel puţin următoarele informaţii: 

(i) numărul şi calificarea persoanelor prezente pe Şantier; 
(ii) Utilajele Antreprenorului utilizate pe Şantier şi Utilajele nefuncționale; 
(iii) Materialele expediate sau livrate şi depozitate în Șantier precum şi Materialele încorporate în 

Lucrări Permanente; 
(iv) Lucrările realizate; 
(v) Teste efectuate şi probele prelevate conform Contractului; 
(vi) incidente şi/sau accidente;  
(vii) probleme întâmpinate şi condiții fizice imprevizibile; 
(viii) condiţiile climatice şi întreruperile lucrărilor cauzate de condiţii climatice nefavorabile. 

 
Jurnalul de şantier va fi semnat de către Reprezentantul Antreprenorului. Cel puțin săptămânal, Inginerul va 
verifica veridicitatea şi completitudinea informaţiilor din jurnalul de şantier și va avea dreptul, sub semnătură, să 
menţioneze în scris obiecţiunile/observaţiile sale în jurnalul de şantier. În cazul în care, în termen de 7 zile de la 
înregistrarea informațiilor în jurnal, Inginerul nu menționează în scris obiecțiunile/observațiile sale, se consideră 
că informațiile înregistrate sunt corecte.” 
 
Sub-Clauza 4.22 Securitatea Şantierului 
În primul paragraf al Sub-Clauzei 4.22 se şterg cuvintele “Condiţiile Speciale” şi se înlocuiesc cu “Specificaţii”. 
 
Sub-Clauza 4.23 Activităţile Antreprenorului pe Şantier 
În al treilea paragraf al Sub-Clauzei, se înlocuiește ”Proces Verbal de Recepție” cu “Certificat de Recepție”. 
 
Sub-Clauza 4.25 Cartea Tehnică a Constructiei 
Se adaugă o nouă Sub-Clauză 4.25 “Cartea Tehnică a Construcţiei”: 
”Lucrările nu vor fi considerate ca finalizate în scopul recepţiei conform Sub-Clauzei 10.1 [Recepţia Lucrărilor sau 
a Sectoarelor de Lucrări] înainte ca Antreprenorul să transmită Inginerului toate documentele necesare întocmirii 
Capitolului B al Cărţii Tehnice a Construcţiei, în înţelesul Legii, sau, după caz, documentele necesare completării 
Capitolelor A și D al Cărţii Tehnice a Construcţiei.” 
 
Sub-Clauza 4.26 Terțul Susținător 
Se adaugă o nouă Sub-Clauză 4.26 “Terțul Susținător”: 



”În cazul în care Antreprenorul a primit, în cadrul Ofertei sale, susținere din partea unui terț, această susținere 
este demonstrată printr-un angajament ferm al acestui terț, inclus în Contract. Terțul susținător se obligă față de 
Antreprenor și de Beneficiar să ducă la îndeplinire acțiunile sau partea de Lucrări ce fac obiectul angajamentului 
ferm, inclusiv prin substituirea Antreprenorului, în cazul în care Antreprenorul nu reușește să îndeplinească 
obligațiile și responsabilitățile Contractuale aferente activităților, situațiilor sau părții de Lucrări pentru care a 
primit susţinere de la terț. Terțul va despăgubi Beneficiarul pentru orice daune, pierderi şi cheltuieli (inclusiv taxe 
şi cheltuieli de judecată) suportate de Beneficiar în cazul în care terțul susținător nu respectă obligațiile asumate 
prin angajamentul ferm sau îndeplinește aceste obligații în mod defectuos.” 
 
Sub-Clauza 6.1 Angajarea Personalului şi Forţei de Muncă 
La sfârşitul Sub-Clauzei 6.1 se adaugă următoarele paragrafe: 
”Antreprenorul va asigura personalul cheie conform propunerii sale din Ofertă iar orice înlocuire se va face cu 
personal cu calificare şi experienţă cel puţin echivalente cu cele ale cerinţelor din Contract. 
 
Reprezentantul Antreprenorului şi personalul cheie al Antreprenorului vor fi menținuți pe toată durata executării 
Lucrărilor, cu excepţia situaţiilor în care Inginerul solicită înlocuirea din motive întemeiate sau atunci când este 
necesară înlocuirea din alte motive independente de Antreprenor (ex. demisie, boală, deces, etc.).” 
 
Sub-Clauza 6.7 Sănătatea şi Securitatea Muncii 
La începutul Sub-Clauzei 6.7 se introduce următorul paragraf: 
”În termen de 28 de zile de la Data de Începere conform prevederilor Sub-Clauzei 8.1 [Începerea Lucrărilor], 
Antreprenorul va transmite Inginerului spre aprobare ”Planul propriu de sănătatea şi securitatea muncii” în 
conformitate cu Legea. Inginerul nu va permite execuția niciunei lucrări pe Şantier înainte ca acest plan să fie 
aprobat. Aprobarea Planului propriu de sănătatea şi securitatea muncii nu îl va exonera pe Antreprenor de 
niciuna din responsabilităţile sale privind sănătatea şi securitatea muncii pe Şantier.” 
 
Sub-Clauza 6.9 Personalul Antreprenorului 
În primul paragraf al Sub-Clauzei 6.9 după prima propoziție se adăuga următoarele: 
”Antreprenorul se va asigura că personalul specializat este autorizat şi/sau certificat în conformitate cu 
prevederile Legii.” 
 
Sub-Clauza 6.10 Raportări privind Personalul şi Utilajele Antreprenorului 
În textul Sub-Clauzei, se înlocuiește ”Proces Verbal de Recepție” cu “Certificat de Recepție”. 
 
Sub-Clauza 7.9 Standarde şi Normative Tehnice 
Se adaugă o nouă Sub-Clauză 7.9 “Standarde şi Normative Tehnice”: 
”Documentele Antreprenorului, execuţia lucrărilor şi Lucrările terminate vor respecta prevederile standardelor 
tehnice şi Legilor referitoare la execuţia lucrărilor, construcţie şi mediu înconjurător, Legile aplicabile produsului 
finit pentru fabricarea căruia sunt destinate Lucrările şi alte standarde menţionate în Specificații, aplicabile 
Lucrărilor sau definite de Legile în vigoare. 
 
Referirile din Contract la standarde publicate vor fi înţelese ca referiri la ediţia aplicabilă la Data de Bază, dacă nu 
este altfel specificat. 
 
Dacă în Ţară intră în vigoare, după Data de Bază, standarde aplicabile modificate sau noi, şi: 
(a) Inginerul decide că este necesară aplicarea şi 
(b) aplicarea nu implică o modificare substanțială în sensul Legii, 
atunci Inginerul va iniţia o Modificare potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificări şi Actualizări].” 
 
Sub-Clauza 8.1 Începerea Lucrărilor 
În primul paragraf al Sub-Clauzei 8.1 se şterg cuvintele “Condiţiile Speciale” şi “primirii de către Antreprenor a 
Scrisorii de Acceptare” şi se înlocuiesc cu “Specificații”, respectiv cu “semnării Acordului Contractual”. 
 
Sub-Clauza 8.3 Programul de Executie 
La sfârşitul primului paragraf al Sub-Clauzei 8.3 se adaugă o nouă literă: 
”(e) formatul digital editabil al Programului de Execuţie.” 
 
La sfârşitul ultimului paragraf al Sub-Clauzei 8.3 se adaugă cuvintele “în termen de 28 de zile.” 
 



Sub-Clauza 8.6 Ritmul Evoluției Lucrărilor 
La sfârşitul Sub-Clauzei 8.6 se adaugă următorul paragraf: 
”În scopul asigurării condiţiilor de execuţie a Lucrărilor vor fi organizate întâlniri periodice de management, lunar 
sau ori de câte ori este necesar. Întâlnirile vor avea loc în Șantier sau într-un loc stabilit de comun acord şi vor fi 
convocate de către Inginer. La întâlniri vor participa reprezentanţi ai Beneficiarului, Antreprenorului, Inginerului, 
precum şi ai altor entităţi invitate de către Inginer. Inginerul va stabili ordinea de zi, va conduce şedinţa şi va 
transmite minuta întâlnirilor tuturor participanţilor. Indiferent de autoritatea cu care sunt investite persoanele care 
participă la întâlnire, responsabilitățile pentru acțiunile de întreprins vor fi în conformitate cu prevederile 
Contractului iar precizările făcute în cadrul întâlnirii şi/sau înregistrate în cadrul minutei nu pot modifica Contractul 
şi minuta nu poate constitui act adițional.” 
 
Sub-Clauza 8.7 Penalităţi de Întârziere 
În primul paragraf al Sub-Clauzei, se înlocuiește ”Proces Verbal de Recepție” cu “Certificat de Recepție”. 
 
Sub-Clauza 8.10 Plata Echipamentelor şi Materialelor în Eventualitatea Suspendării Lucrărilor 
Se şterge litera (b) a Sub-Clauzei 8.10 şi se înlocuieşte cu următoarele: 
”(b) Antreprenorul a prezentat dovezi satisfăcătoare că Echipamentele şi/sau Materialele sunt în proprietatea 

sa şi nu sunt subiect al vreunei reţineri sau popriri şi, în conformitate cu instrucţiunile Inginerului, a marcat 
Echipamentele şi/sau Materialele ca fiind proprietatea Beneficiarului.” 

 
Sub-Clauza 8.11 Suspendarea Prelungită 
În textul Sub-Clauzei, se înlocuiește ”omisiune” cu ”renunțare”.  
 
Sub-Clauza 9.4 Eșecul Testelor la Terminare  
Se înlocuiește titlul Sub-Clauzei din “Rezultate necorespunzatoare ale Testelor la Terminare” cu “Eșecul Testelor 
la Terminare”. 
În textul Sub-Clauzei, se înlocuiește ”Proces Verbal de Recepție” cu “Certificat de Recepție”. 
 
Sub-Clauza 10.1 Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări 
Se şterge întregul text al Sub-Clauzei 10.1 şi se înlocuieşte cu următoarele: 
”Cu excepţia celor prevăzute în Sub-Clauza 9.4 [Eșecul Testelor la Terminare], Beneficiarul va recepţiona 
Lucrările în situaţia în care (i) acestea au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului, incluzând 
condiţionările descrise în Sub-Clauza 8.2 [Durata de Execuţie] şi cu excepţiile prevăzute la litera (a) de mai jos, şi 
(ii) atunci când a fost emis un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. 
 
Antreprenorul va înştiinţa Inginerul şi Beneficiarul cu cel mult 14 zile înainte ca Lucrările sau un Sector de lucrări, 
să fie, din punctul de vedere al Antreprenorului, terminate şi pregătite de recepţie. Inginerul va verifica dacă sunt 
întrunite condiţiile de recepţie şi va solicita Beneficiarului convocarea comisiei de recepţie la Terminarea 
Lucrărilor sau a Sectorului de lucrări. 
 
Beneficiarul va organiza începerea recepţiei şi va comunica Antreprenorului data stabilită şi componenţa comisiei 
de recepţie. Comisia de recepţie va consemna observațiile şi concluziile în procesul verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor conform Legii. 
 
Imediat după primirea hotărârii Beneficiarului privind admiterea, amânarea sau respingerea recepției la 
terminarea lucrărilor și în conformitate cu această hotărâre, Inginerul: 
(a) va emite către Antreprenor Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, împreună cu un exemplar al 

procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precizând data la care Lucrările sau Sectoarele de 
lucrări au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului, cu excepţia unor lucrări minore 
rămase neexecutate şi a defecţiunilor care nu vor afecta semnificativ utilizarea Lucrărilor sau a 
Sectoarelor de lucrări în scopul destinat (până când sau în timp ce aceste lucrări sunt finalizate şi 
defecţiunile sunt remediate), sau 

(b) va transmite către Antreprenor un exemplar al procesului verbal și va respinge solicitarea, prezentând 
motivaţia şi specificând lucrările pe care să le realizeze Antreprenorul pentru a face posibilă emiterea 
Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Antreprenorul va finaliza lucrările, înainte de a 
transmite o nouă înştiinţare potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze. 

 
Dacă: 



(a) Inginerul nu reuşeşte, în termen de 56 de zile de la înștiințarea Antreprenorului, să emită Certificatul de 
Recepţie la Terminarea Lucrărilor sau să respingă solicitarea Antreprenorului, și 

(b) Lucrările sau Sectoarele de lucrări (după caz) sunt substanțial conforme prevederilor Contractului, și 
(c) Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a eșecului 

Inginerului, 
Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 
[Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la:  
(a) o prelungire a duratei de execuţie pentru astfel de întârzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 

[Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea este sau va fi întârziată, şi  
(b) plata Costurilor suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil, care vor fi incluse în Preţul 

Contractului. 
După primirea înştiinţării, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului 
de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor probleme.” 
 
Sub-Clauza 10.2 Recepția unor Părți de Lucrări 
Se şterge întregul text al Sub-Clauzei 10.2 şi se înlocuieşte cu următoarele: 
”Inginerul va emite un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru orice parte a Lucrărilor Permanente, 
în cazul în care: 
(a) partea respectivă este independentă și poate fi utilizată separat, și 
(b) Beneficiarul a admis recepția la terminarea lucrărilor a acestei părți. 
 
Beneficiarul nu va utiliza nicio parte a Lucrărilor (altfel decât ca măsură temporară specificată în Contract, sau 
convenită de către ambele Părţi) până când Inginerul emite, dacă emite, un Certificat de Recepţie la Terminarea 
Lucrărilor pentru această parte. Dacă Beneficiarul utilizează o parte a Lucrărilor înainte de emiterea Certificatului 
de Recepţie, Antreprenorul va înceta să mai aibă responsabilitatea pentru îngrijirea acestei părți începând cu 
data la care a început utilizarea acesteia, dată la care responsabilitatea va trece în sarcina Beneficiarului. 
 
După ce Inginerul a emis un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru o parte din Lucrare, se vor lua 
măsuri pentru asigurarea prioritară pentru Antreprenor a condiţiilor necesare realizării Testelor la Terminare 
neefectuate. Antreprenorul va efectua aceste Teste la Terminarea Lucrărilor cât mai curând posibil, înainte de 
expirarea Perioadei de Notificare a Defecţiunilor. 
 

Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a utilizării de către 
Beneficiar a unei părţi din Lucrare, alta decât utilizarea specificată în Contract sau convenită de către 
Antreprenor, Antreprenorul (i) va înştiinţa Inginerul şi (ii) cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 
[Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la: 
(a) o prelungire a duratei de execuţie pentru astfel de întârzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 

[Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea este sau va fi întârziată, şi  
(b) plata Costurilor suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil, care vor fi incluse în Preţul 

Contractului. 
După primirea înştiinţării, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului 
de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor probleme. 
 

Dacă Beneficiarul utilizează o parte a Lucrărilor, inclusiv un Sector, (altfel decât ca măsură temporară specificată 
în Contract, sau convenită de către ambele Părţi), penalităţile de întârziere pentru terminarea Lucrărilor rămase 
de executat vor fi diminuate. În mod similar, penalităţile de întârziere pentru restul Sectorului de lucrări (dacă 
există), în care este inclusă şi partea utilizată, vor fi, de asemenea, diminuate. Pentru o întârziere înregistrată 
după data începerii utilizării, reducerea proporţională a penalităţilor de întârziere se va calcula ca raport între 
valoarea părţii de Lucrări utilizată şi valoarea totală a Lucrărilor sau Sectorului de lucrări (după caz). Inginerul va 
proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau 
stabili aceste proporţii. Prevederile acestui paragraf se vor aplica numai procentului zilnic al penalizării de 
întârziere aplicat, reglementat de prevederile Sub-Clauzei 8.7 [Penalităţi de Întârziere] şi nu vor afecta limita 
maximă a penalităţilor.” 
 
Sub-Clauza 10.3 Perturbarea Testelor la Terminare 
Se înlocuiește titlul Sub-Clauzei din ”Recepţia şi Testele la Terminarea Lucrărilor” în ”Perturbarea Testelor la 
Terminare”. 
Se șterg primul și al doilea paragraf al Sub-Clauzei 10.3. 
La începutul celui de al treilea paragraf al Sub-Clauzei 10.3 se adaugă următoarea propoziție: 



”Dacă Antreprenorul este împiedicat cu mai mult de 14 zile să efectueze Testele la Terminare datorită unei cauze 
din responsabilitatea Beneficiarului, și” 
 
Sub-Clauza 10.4 Restabilirea Suprafeţelor de Teren 
În textul Sub-Clauzei, se înlocuiesc ”Proces Verbal de Recepție” și ”proces verbal” cu “Certificat de Recepție” 
respectiv ”certificat”. 
 
Sub-Clauza 11.1 Terminarea Lucrărilor Neexecutate şi Remedierea Defecţiunilor 
În textul Sub-Clauzei, se înlocuiește ”Proces Verbal de Recepție” cu “Certificat de Recepție”. 
 
Sub-Clauza 11.7 Dreptul de Acces 
În textul Sub-Clauzei, se înlocuiește ”Proces Verbal de Recepție” cu “Certificat de Recepție”. 
 
Sub-Clauza 11.9 Certificatul de Recepţie Finală 
Se înlocuiește titlul Sub-Clauzei din ”Procesul Verbal de Recepţie Finală” în ”Certificatul de Recepţie Finală”. 
Se şterge întregul text al Sub-Clauzei 11.9 şi se înlocuieşte cu următoarele: 
”Îndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului nu se consideră a fi încheiată până când Inginerul nu a emis 
Antreprenorului Certificatul de Recepţie Finală, precizând data la care Antreprenorul şi-a încheiat obligaţiile 
prevăzute în Contract. 
 
Beneficiarul va organiza recepţia finală şi va comunica Antreprenorului data stabilită şi componenţa comisiei de 
recepţie în condiţiile Legii. Comisia de recepţie va consemna observațiile şi concluziile în procesul verbal de 
recepţie finală conform Legii. Imediat după primirea hotărârii Beneficiarului de admitere a recepției finale, 
Inginerul, în conformitate cu această hotărâre, va emite către Antreprenor Certificatul de Recepţie Finală, 
împreună cu un exemplar al procesului verbal de recepţie finală, precizând data la care Antreprenorul şi-a 
încheiat obligaţiile prevăzute în Contract. În cazul în care Beneficiarul hotărăște amânarea sau respingerea 
recepției finale, Beneficiarul sau Inginerul vor înștiința Antreprenorul, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 
2.5 [Revendicările Beneficiarului], prezentând acestuia detaliile necesare. 
 

Certificatul de Recepţie Finală va fi singurul document considerat a certifica recepţia Lucrărilor.” 
 
Sub-Clauza 11.10 Obligaţii Neîndeplinite 
În primul paragraf al Sub-Clauzei 11.10, se înlocuiește ”Proces Verbal de Recepție” cu “Certificat de Recepție”. 
La sfârșitul Sub-Clauzei 11.10 se adaugă următorul paragraf: 
”Emiterea Certificatului de Recepţie Finală de către Inginer nu va aduce atingere răspunderii Antreprenorului 
prevăzute de Lege pentru vicii ale Lucrărilor.” 
 
Sub-Clauza 11.11 Eliberarea Şantierului 
În textul Sub-Clauzei, se înlocuiește ”Proces Verbal de Recepție” cu “Certificat de Recepție”. 
 
Sub-Clauza 12.4 Renunțare la lucrări 
Se înlocuiește titlul Sub-Clauzei din ”Omisiuni” în ”Renunțare la lucrări”. 
Se şterge întregul text al Sub-Clauzei 12.4 şi se înlocuieşte cu următoarele: 
”În cazul în care o parte a (sau integralitatea) unei Modificări, a cărei valoare nu a fost convenită, constă în 
renunțarea la o lucrare, și dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:  
(a) Antreprenorul va înregistra (sau a înregistrat) costuri care, dacă nu s-ar fi renunțat la lucrare, ar fi fost 

considerate costuri acoperite de o suma care este inclusă în Valoarea de Contract Acceptată; 
(b) Renunțarea la lucrare va produce (sau a produs) costuri care nu fac parte din Preţul Contractului; şi  
(c) Costurile produse nu sunt considerate a fi incluse în evaluarea niciunei lucrări suplimentare;  
atunci Antreprenorul va înştiinţa, în consecinţă, Inginerul, prezentând detalii justificative. După primirea înştiinţării, 
Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a 
conveni sau stabili costul, care va fi inclus în Preţul Contractului.” 
 
Sub-Clauza 13.1 Dreptul de a Modifica 
În primul paragraf al Sub-Clauzei 13.1, se înlocuiește ”Proces Verbal de Recepție” cu “Certificat de Recepție”. 
La începutul paragrafului al treilea al Sub-Clauzei 13.1 se adaugă cuvintele “Cu condiția să nu fie substanțială în 
sensul Legii,”. 
În paragraful al treilea, textul literei (d) se șterge și se înlocuiește cu următoarele: 
”(d) renunțarea la o lucrare, cu excepţia cazului în care această lucrare urmează să fie realizate de către alţi 

executanţi,” 



 
Sub-Clauza 13.2 – Optimizarea Proiectului 
La sfârşitul Sub-Clauzei 13.2 se adaugă următorul paragraf: 
”Antreprenorul va fi pe deplin responsabil pentru orice propunere făcută potrivit acestei Sub-Clauze, inclusiv 
pentru perioada necesară pentru revizuirea şi aprobarea acesteia. Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la nicio 
prelungire a Duratei de Execuţie, Cost sau profit aferente unei asemenea perioade de revizuire şi aprobare.” 
 
Sub-Clauza 13.5 Sume Provizionate 
În primul paragraf al Sub-Clauzei 13.5 la începutul literei (b) se adăuga cuvântul „Lucrările”. 
La sfârşitul Sub-Clauzei 13.5 se adaugă următorul paragraf: 
”Dacă nu este prevăzut altfel în Specificații, atunci când achiziţionează Lucrări, Echipamente, Materiale sau 
servicii conform prevederilor literei (b), în alt mod decât de la un Subantreprenor nominalizat în conformitate cu 
prevederile Clauzei 5 [Subantreprenori Nominalizaţi], Antreprenorul va respecta procedurile de achiziţii stabilite 
de către Beneficiar.” 
 
Sub-Clauza 14.1 Pretul Contractului 
În primul paragraf al Sub-Clauzei 14.1 se şterg cuvintele “Condiţiile Speciale” şi se înlocuiesc cu “Specificaţii”. 
La sfârșitul primului paragraf al Sub-Clauzei 14.1, se adăugă următoarea literă (e). 
”(e)  Antreprenorul va transmite Inginerului, în termen de 28 de zile după Data de Începere a Lucrărilor, o 

propunere de defalcare a fiecărui preţ unitar prevăzut în Liste. Această defalcare va identifica costurile 
incluse pentru forța de muncă, Materiale, Utilaje, transport, costuri indirecte, riscuri și profit. Inginerul 
poate lua în considerare această defalcare atunci când acționează în conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 12.3 [Evaluarea], dar nu va avea nicio obligaţie în raport cu aceasta.” 

 
Sub-Clauza 14.2 Plata în Avans 
În prima propoziţie a primului paragraf al Sub-Clauzei 14.2 după cuvintele “în vederea mobilizării” se adaugă 
cuvintele “şi începerii Lucrărilor”. 
 
Se şterge ultima propoziţie din al treilea paragraf  al Sub-Clauzei 14.2 şi se înlocuieşte cu următoarele: 
”Această garanţie va fi emisă de către o societate bancară sau o societate de asigurări şi va avea formatul 
anexat la Contract sau un alt format agreat de către Beneficiar. Garanția va fi irevocabilă şi va prevede că plata 
garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului.” 
 
Se şterge al cincilea paragraf al Sub-Clauzei 14.2 şi se înlocuieşte cu următoarele: 
”Fiecare plată în avans va fi recuperată în condițiile Legii, prin: 
(a) deduceri integrale (100%) din fiecare Certificat de Plată, dacă Legea nu permite plăți efective înainte de 

recuperarea avansului, sau 
(b) deduceri procentuale din Certificatele de Plată, în procentul specificat în Anexa la Ofertă, procent care nu 

poate fi mai mic decât procentul în care se acordă avansul, 
până când plata în avans este recuperată integral.” 
 
Al şaselea paragraf al Sub-Clauzei 14.2 se șterge și se înlocuiește cu următoarele: 
”Dacă plata în avans nu a fost rambursată înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, 
sau înainte de reziliere potrivit prevederilor Clauzei 15 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar], Clauzei 16 
[Suspendarea şi Rezilierea Contractului de către Antreprenor] sau Clauzei 19 [Forţa Majoră] (după caz), diferenţa 
rămasă nerecuperată va deveni imediat datorată şi plătibilă de către Antreprenor Beneficiarului, iar Beneficiarul 
va avea dreptul, cu condiţia respectării Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile Beneficiarului], să solicite penalităţi la 
diferenţa nerambursată, la nivelul penalităţilor prevăzute pentru datoriile bugetare în condiţiile Legii şi calculate 
pentru perioada cuprinsă între data plății avansului către Antreprenor şi data la care avansul a fost recuperat în 
întregime de către Beneficiar.” 
 
La sfârşitul Sub-Clauzei 14.2 se adaugă următorul paragraf: 
”În cazul în care Legea cere recuperarea avansului până la sfârșitul anului calendaristic, plăţile în avans 
nejustificate prin Lucrări efectuate până la sfârşitul anului, în condiţiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate 
de către Beneficiar. Recuperarea acestor sume de către Beneficiar se face cu perceperea majorărilor de 
întârziere existente pentru creanţele bugetare, calculate pentru perioada de când s-au acordat şi până s-au 
recuperat.” 
 
Sub-Clauza 14.3 Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări 



Prima propoziție a celui de al doilea paragraf al Sub-Clauzei 14.3 se șterge și se înlocuiește cu următoarele: 
”Situaţia de lucrări va include următoarele valori, după caz, care vor fi exprimate în monedele în care se plăteşte 
Preţul Contractului și, după caz, defalcate pe Subantreprenori în conformitate cu prevederile anexelor privind 
plata directă a contractelor de subantrepriză anexate Contractului, în ordinea de mai jos:” 
 
Sub-Clauza 14.4 Graficul de Plăţi 
În textul Sub-Clauzei, se înlocuiește ”Proces Verbal de Recepție” cu “Certificat de Recepție”. 
 
Sub-Clauza 14.5 Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor 
La punctul (ii) al literei (c) a celui de al treilea paragraf, după propoziția ”au fost livrate şi depozitate 
corespunzător pe Şantier” se adaugă următoarele: ”, pe organizarea de șantier a Antreprenorului sau în alt loc 
aprobat de Inginer”. 
 
Sub-Clauza 14.6 Emiterea Certificatelor de Plată Interimare 
La sfârşitul primului paragraf al Sub-Clauzei 14.6 se adaugă următoarea propoziție: 
„precum și orice sumă datorată de și/sau către Antreprenor potrivit unei decizii CAD emise în conformitate cu 
prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obţinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] sau potrivit stabilirii de 
către Inginer ale modului de soluționare rămase definitive şi obligatorie conform prevederilor paragrafului al 
patrulea al Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare].” 
 
În paragraful al doilea al Sub-Clauzei 14.6, se înlocuiește ”Proces Verbal de Recepție” cu “Certificat de 
Recepție”. 
 
La sfârşitul Sub-Clauzei 14.6 se adaugă următoarele paragrafe: 
”Fără a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau în alt mod, Inginerul nu este 
îndreptățit să emită un Certificat Interimar de Plată ce ar face ca valoarea cumulată aprobată pentru plată să 
depăşească Valoarea de Contract Acceptată. 
 
Certificatul Interimar de Plată va conține o defalcare a sumelor plătibile Antreprenorului și, după caz, direct către 
Subantreprenori.” 
 
Sub-Clauza 14.7 Plățile 
Se şterge întregul text al Sub-Clauzei 14.7 şi se înlocuieşte cu următoarele: 
”Fără a lua în considerare prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile Beneficiarului], Beneficiarul este îndreptăţit 
să corecteze erorile aritmetice din orice Certificat de Plată. Beneficiarul va înştiinţa imediat Antreprenorul despre 
orice corecţie aplicată la valoarea Certificatului de Plată emis de către Inginer. 
 
În termen de 7 zile de la data emiterii Certificatului de Plată de către Inginer, Antreprenorul va emite către 
Beneficiar o factură în valoarea specificată în Certificatul de Plată corespunzător, după cum poate fi corectată în 
conformitate cu cele de mai sus. 
 
Sub rezerva primirii unei facturi în valoarea specificată în Certificatul de Plată corespunzător, Beneficiarul va plăti 
Antreprenorului: 
(a) prima tranşă din plata în avans, în termen de 21 de zile după primirea documentelor în conformitate cu 

prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garanţia de Bună Execuţie] şi Sub-Clauzei 14.2 [Plata în Avans], pentru 
plată fiind necesară îndeplinirea ambelor condiţii; 

(b) suma aprobată în fiecare Certificat Interimar de Plată, în termen de 28 de zile de la data emiterii facturii 
aferente; 

(c) suma aprobată în Certificatul Final de Plată în termen de 28 de zile de la data emiterii facturii aferente. 
Dacă este cazul, Beneficiarul va plăti o parte din sumele de mai sus direct către Subantreprenori, în conformitate 
cu prevederile anexelor privind plată directă a contractelor de subantrepriză anexate la Contract. 
 
Plata sumelor datorate în fiecare monedă va fi făcută în contul bancar precizat de Antreprenor, respectiv 
conturile bancare precizate de Antreprenor și Subantreprenori, şi în ţara plăţii (pentru moneda respectivă) 
specificate în Contract.” 
 
Sub-Clauza 14.8 Întârzieri în Efectuarea Plăţilor 
Se şterge al doilea paragraf al Sub-Clauzei 14.8 şi se înlocuieşte cu următoarele paragrafe: 
”Aceste dobânzi pentru întârziere în efectuarea plăţilor vor fi calculate pe baza ratei anuale după cum urmează: 



(a) rata dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, atunci când moneda de plată este leul 
românesc, sau 

(b) rata dobânzii de referinţă a Băncii Centrale Europene, atunci când moneda de plată este euro, sau 
(c) rata echivalentă a băncii centrale a statului respectiv sau a instituției echivalente, atunci când moneda de 

plată este alta decât euro, 
la care se adaugă 8 (opt) puncte procentuale. 
 
Rata de referință aplicabilă pentru un semestru calendaristic este rata în vigoare în prima zi calendaristică a 
semestrului.” 
 
La începutul ultimului paragraf al Sub-Clauzei 14.8 se adăuga cuvintele “Cu condiția emiterii unei facturi”. 
 
Sub-Clauza 14.9 Plata Sumelor Reţinute 
În textul Sub-Clauzei, se înlocuiește ”Proces Verbal de Recepție” cu “Certificat de Recepție”. 
La sfârşitul Sub-Clauzei 14.9 se adaugă următoarele paragrafe: 
”Antreprenorul poate solicita în orice moment ca Sumele Reținute să fie certificate de către Inginer și plătite de 
către Beneficiar, cu condiția să furnizeze Beneficiarului, în prealabil, o garanție bancară pentru Sume Reținute. 
 
Această garanţie va fi emisă de către o societate bancară şi va avea formatul anexat la Contract sau un alt 
format agreat de către Beneficiar, în moneda și cu valoarea cel puțin egală cu cea a plății. Garanția va fi 
irevocabilă și va prevede că plata garanției se va executa necondiționat, la prima cerere a Beneficiarului. 
Antreprenorul se va asigura că garanţia este valabilă şi în vigoare până la execuţia şi terminarea Lucrărilor de 
către Antreprenor şi remedierea oricăror defecţiuni. 
 
Valoarea garanției (sau garanțiilor) pentru Sume Reținute va acoperi, în orice moment, valoarea totală a sumelor 
care ar fi fost reținute în aplicarea prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situațiilor Interimare de Lucrări], 
urmând să fie plătite în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.9. Dacă, în orice moment, înainte de emiterea 
Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor, valoarea garantată a Sumelor Reținute este inferioară valorii 
totale a sumelor care ar fi fost reținute în aplicarea prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situațiilor 
Interimare de Lucrări], diferența va fi reținută efectiv din Certificatul de Plată.” 
 
Sub-Clauza 14.10 Situaţia de Lucrări la Terminare 
În textul Sub-Clauzei, se înlocuiește ”Proces Verbal de Recepție” cu “Certificat de Recepție”. 
 
La sfârşitul Sub-Clauzei 14.10 se adaugă următorul paragraf: 
Situația de Lucrări la Terminare va conține o defalcare a sumelor plătibile Antreprenorului și, după caz, direct 
către Subantreprenori. 
 
Sub-Clauza 14.11 Prezentarea Situaţiilor Finale de Lucrări 
În textul Sub-Clauzei, se înlocuiește ”Proces Verbal de Recepție” cu “Certificat de Recepție”. 
 
La sfârşitul Sub-Clauzei 14.11 se adaugă următorul paragraf: 
Situațiile Finale de Lucrări vor conține o defalcare a sumelor plătibile Antreprenorului și, după caz, direct către 
Subantreprenori. 
 
Sub-Clauza 14.13 Emiterea Certificatului Final de Plată 
La sfârşitul Sub-Clauzei 14.13 se adaugă următorul paragraf: 
”Fără a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau în alt mod, Inginerul nu este 
îndreptățit să emită un Certificat Final de Plată ce ar face ca valoarea cumulată aprobată pentru plată să 
depăşească Valoarea de Contract Acceptată.” 
 
Sub-Clauza 14.14 Încetarea Responsabilităţii Beneficiarului 
În textul Sub-Clauzei, se înlocuiește ”Proces Verbal de Recepție” cu “Certificat de Recepție”. 
 
Sub-Clauza 15.2 Rezilierea Contractului de către Beneficiar 
În primul paragraf al Sub-Clauzei 15.2 se şterge litera (e) şi se înlocuieşte cu următoarele: 
”(e) devine falit, intră în proces de lichidare sau dacă se întâmplă orice alt eveniment care (conform 

prevederilor Legilor în vigoare) are un efect similar cu cel al oricărei astfel de situaţii sau evenimente, sau” 
 



La sfârșitul primului paragraf al Sub-Clauzei 15.2 se adaugă o nouă literă: 
”(g) Antreprenorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre următoarele situații și, prin urmare, 

ar fi trebuit să fie exclus din procedura de achiziții publice: în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotărârea 
definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la o organizaţie criminală, pentru corupţie, pentru 
fraudă, pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste, pentru spălare de bani sau 
finanțarea terorismului, şi/sau pentru exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de 
persoane.” 

 
Al doilea paragraf al Sub-Clauzei 15.2 se şterge şi se înlocuieşte cu următoarele: 
“În oricare din aceste evenimente sau circumstanţe, Beneficiarul, după 14 zile de la transmiterea unei înştiinţări 
către Antreprenor, va putea să rezilieze Contractul şi să evacueze Antreprenorul de pe Şantier, caz în care 
Contractul va înceta de plin drept, fără somaţie, punere în întârziere, hotărâre judecătorească, sentinţă arbitrală 
sau orice alte formalităţi. În cazurile descrise la literele (e), (f) sau (g), Beneficiarul va putea, prin înştiinţare, să 
rezilieze imediat Contractul, iar Contractul va înceta de plin drept, fără somaţie, punere în întârziere, hotărâre 
judecătorească, sentinţă arbitrală sau orice alte formalităţi, la primirea de către Antreprenor a înştiinţării de 
reziliere dată de Beneficiar.” 
 
Sub-Clauza 15.5 Dreptul Beneficiarului de a Denunța Unilateral Contractul 
Se înlocuiește titlul Sub-Clauzei din ”Rezilierea Contractului de către Beneficiar” în ”Dreptul Beneficiarului de a 
Denunța Unilateral Contractul”. 
In textul Sub-Clauzei, se înlocuiește ”a rezilia” și ”reziliere” cu ”a denunța unilateral” și ”denunțare unilaterală”. 
 
Sub-Clauza 16.1 Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Execuţia Lucrărilor 
În primul paragraf al Sub-Clauzei 16.1, după cuvintele ”sau Sub-Clauzei 14.7 [Plăţile]”, se adaugă ”sau Sub-
Clauzei 14.8 [Întârzieri în Efectuarea Plăţilor]”. 
 
Sub-Clauza 16.2 Rezilierea Contractului de către Antreprenor 
În primul paragraf al Sub-Clauzei 16.2 se şterge litera (e) şi se înlocuiește cu următoarele: 
”(e) Beneficiarul nu respectă prevederile Sub-Clauzei 1.7 [Cesiunea],” 
 
În primul paragraf al Sub-Clauzei 16.2 se şterge litera (g) şi se înlocuiește cu următoarele: 
”(g) Beneficiarul devine falit, intră în proces de lichidare sau dacă se întâmplă orice alt eveniment care 

(conform prevederilor Legilor în vigoare) are un efect similar cu cel al oricărei astfel de situaţii sau 
eveniment.” 

 
Al doilea paragraf al Sub-Clauzei 16.2 se şterge şi se înlocuieşte cu următoarele: 
”În oricare din aceste împrejurări sau circumstanţe, Antreprenorul poate rezilia Contractul, după 14 zile de la 
transmiterea unei înştiinţări către Beneficiar, caz în care Contractul va înceta de plin drept, fără somaţie, punere 
în întârziere, hotărâre judecătorească, sentinţă arbitrală sau orice alte formalităţi. În cazurile descrise la literele (f) 
sau (g), Antreprenorul va putea, prin înştiinţare, să rezilieze imediat Contractul, iar Contractul va înceta de plin 
drept, fără somaţie, punere în întârziere, hotărâre judecătorească, sentinţă arbitrală sau orice alte formalităţi, la 
primirea de către Beneficiar a înştiinţării de reziliere dată de Antreprenor.” 
 
Sub-Clauza 17.2 Responsabilitatea Antreprenorului faţă de Lucrări 
În textul Sub-Clauzei, se înlocuiește ”Proces Verbal de Recepție” cu “Certificat de Recepție”. 
 
Sub-Clauza 18.1 Cerinţe Generale pentru Asigurări 
În al doilea paragraf al Sub-Clauzei 18.1 se şterg cuvintele ”emiterii Scrisorii de Acceptare” şi se înlocuiesc cu 
”semnării Acordului Contractual”. 
 
În al treilea paragraf al Sub-Clauzei 18.1 se şterg cuvintele ”Condiţiile Speciale” şi se înlocuiesc cu ”Specificaţii”. 
 
Sub-Clauza 18.2 Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Antreprenorului 
În textul Sub-Clauzei, se înlocuiește ”Proces Verbal de Recepție” cu “Certificat de Recepție”. 
În al patrulea paragraf al Sub-Clauzei 18.2 se şterg cuvintele ”Condiţiile Speciale” şi se înlocuiesc cu 
”Specificaţii”. 
 
Sub-Clauza 18.3 Asigurare împotriva Vătămării Persoanelor şi a Daunelor Aduse Proprietăţii 
În textul Sub-Clauzei, se înlocuiește ”Proces Verbal de Recepție” cu “Certificat de Recepție”. 



În al treilea paragraf al Sub-Clauzei 18.3 se şterg cuvintele ”Condiţiile Speciale” şi se înlocuiesc cu ”Specificaţii”. 
 
Sub-Clauza 19.2 Înştiinţarea Forţei Majore 
La sfârşitul primului paragraf al Sub-Clauzei 19.2 se adaugă următoarele: 
”şi va conţine orice documente care demonstrează existenţa evenimentului care a constituit Forţa Majoră.” 
 
Sub-Clauza 19.7 Exonerarea de Executare a Contractului prin Efectul Legii 
Se şterge întregul text al Sub-Clauzei 19.7 şi se înlocuieşte cu următoarele: 
”În aplicarea prevederilor acestei Clauze, dacă apare una din următoarele situații: 
(a) Contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale, care necesita o nouă procedură de achiziții publice 

în conformitate cu Legea, 
(b) Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Antreprenorului, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor 

care rezultă din tratate și din directive europene în materie de achiziții publice, declarată de Curtea de 
Justiție a Uniunii Europene printr-o procedură în temeiul articolului 258 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, sau 

(c) se produc evenimente sau circumstanţe care nu pot fi controlate de către Părţi (incluzând Forţa Majoră 
dar nelimitându-se la aceasta), care fac imposibilă sau ilegală, pentru fiecare dintre Părţi sau pentru 
ambele Părţi, îndeplinirea obligaţiilor lor contractuale sau care, potrivit prevederilor legii care guvernează 
Contractul, îndreptăţesc Părţile de a fi scutite de executarea ulterioară a Contractului, 

atunci, după o înştiinţare transmisă de o Parte către cealaltă Parte cu privire la acele evenimente sau 
circumstanţe:  
(a)  Părţile vor fi scutite de executarea ulterioară a contractului, fără a prejudicia drepturile fiecărei Părţi în 

legătură cu orice încălcare anterioară a Contractului, şi  
(b)  suma plătibilă de către Beneficiar Antreprenorului va fi aceeaşi ca şi cea care ar fi putut fi plătită potrivit 

prevederilor Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Opţională, Lichidare şi Plăţi], dacă Contractul ar fi fost reziliat 
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6.” 

 
Sub-Clauza 20.1 Revendicările Antreprenorului 
După al cincilea paragraf al Sub-Clauzei 20.1 se adaugă următorul paragraf: 
“Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să transmită revendicarea detaliată în termenele prevăzute în paragraful 
anterior sau în termene mai lungi aprobate de Inginer, Durata de Execuţie a Lucrărilor nu va fi prelungită, 
Antreprenorul nu va avea dreptul la plăţi suplimentare, iar Beneficiarul va fi exonerat de orice responsabilitate 
legată de revendicarea respectivă.” 
 
După al șaselea paragraf al Sub-Clauzei 20.1 se adaugă următoarele: 
”În cazul în care Inginerul nu răspunde în termen de 42 de zile sau într-un interval de timp propus de Inginer și 
acceptat de Antreprenor se consideră revendicarea Antreprenorului ca fiind respinsă. În acest caz, Antreprenorul 
poate, în termen de 14 zile, să transmită celeilalte Părți o înștiințare de nemulțumire. Înștiințarea de nemulțumire 
va menționa că este emisă în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze și va prezenta obiectul revendicării 
și motivul (motivele) de nemulțumire. În acest caz, în termen de 42 de zile de la emiterea înștiințării de 
nemulțumire în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, Partea nemulțumită va cere decizia CAD în 
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obținerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor].” 
 
Sub-Clauza 20.6 Arbitrajul 
Se șterg literele a), b) și c) și se înlocuiesc cu următoarele: 
”(a) disputa va fi soluţionată potrivit Regulamentului de Arbitraj al Camerei Internaţionale de Comerţ, ICC 

Paris, 
(b) locul arbitrajului va fi în București, 
(c) arbitrajul va fi condus în limba de comunicare definită în Sub-Clauza 1.4 [Legea şi Limba], 
(d) legea aplicabilă va fi cea definită în Sub-Clauza 1.4 [Legea și Limba].” 
 
Între primul și al doilea paragraf se adaugă următoarele paragrafe: 
”Numărul arbitrilor va fi: 

- 1 (arbitru unic) în cazul disputelor cu o valoare de până la 20.000.000 Lei sau echivalent și 
- 3 arbitri în cazul disputelor cu o valoare egală cu sau mai mare de 20.000.000 Lei sau echivalent. 

Camera Internaţională de Comerţ (ICC) este investită cu competență de numire a arbitrilor sau a arbitrului unic, 
după caz. 
În cazul în care, în derularea procesului arbitral, apare nevoia de a numi un expert, acesta va fi numit de către 
tribunalul arbitral. Această numire se bazează în primul rând pe acordul Părților fie asupra numelui expertului fie 



asupra cerințelor principale ale profilului profesional al expertului. Părțile vor conveni asupra expertului în termen 
de 30 de zile. În absența unui astfel de acord la acest termen, numirea se va face de către „ICC International 
Center for ADR”. Această numire va fi finală și definitivă. 
Tribunalul arbitral va depune sentința arbitrală pentru controlul Curții ICC în termen de 30 de zile de la ultima 
dintre: 
(a) data audierilor, sau 
(b)  data transmiterii documentelor finale (concluzii, încheieri, etc.) de către Părți.” 
 
Sub-Clauza 20.7 Nerespectarea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor sau a stabilirii modului de 
solutionare emis de Inginer 
Se înlocuiește titlul Sub-Clauzei din ”Nerespectarea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor” în 
”Nerespectarea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor sau a stabilirii modului de solutionare emis de 
Inginer”. 
 
La sfârșitul Sub-Clauzei 20.7, se adaugă următorul paragraf: 
”În cazul în care: 
(a) niciuna dintre Părți nu a transmis o înștiințare de nemulțumire în termenul specificat în Sub-Clauza 3.5  

[Stabilirea Modului de Soluționare], 
(b) stabilirea modului de soluționare (dacă există) a devenit definitivă și obligatorie, și 
(c) o Parte refuză să respecte această decizie, 
atunci cealaltă Parte, fără a fi prejudiciată de orice alt drept pe care-l poate avea, poate acționa refuzul în arbitraj 
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.6 [Arbitrajul]. Acestei situații nu i se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 20.4 
[Obținerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] și Sub-Clauzei 20.5 [Soluționarea pe Cale Amiabilă].” 
 
Clauza 21 Controale şi Misiuni de Audit 
Se adaugă o nouă Clauza 21 ”Controale şi Misiuni de Audit”. 
 
Sub-Clauză 21.1 Controale şi Misiuni de Audit 
Se introduce o nouă Sub-Clauză 21.1 ”Controale şi Misiuni de Audit”, cu următorul conținut: 
“Pentru proiectele finanţate din fonduri nerambursabile ale bugetului Uniunii Europene şi/sau din fonduri ale 
Instituţiilor Financiare, Antreprenorul va permite tuturor organelor de verificare şi control abilitate să verifice, prin 
examinarea documentelor sau prin verificare la faţa locului, implementarea Contractului şi, dacă este necesar, să 
efectueze un audit financiar-contabil complet, punând la dispoziţie documentele contabile şi orice alt document 
relevant privind finanţarea Contractului, conform procedurilor stabilite de legislaţia europeană şi română pentru 
protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene împotriva neregulilor, fraudelor sau a altor abateri de la 
legislaţia aplicabilă, respectiv procedurilor stabilite de Instituțiile Financiare. Aceste verificări pot avea loc într-o 
perioada de până la 7 ani după plata Certificatului Final de Plată. 
 
În acest scop, Antreprenorul va permite accesul neîngrădit al reprezentanţilor organelor de verificare şi control 
abilitate pe Şantier sau în locurile în care Antreprenorul îşi desfăşoară activitatea, inclusiv la sistemele sale 
informatice şi la toate documentele aferente proiectului şi la baza de date privind managementul tehnic şi 
financiar-contabil al proiectului şi va lua toate măsurile necesare pentru a înlesni activitatea acestor organe de 
verificare şi control. Accesul acordat reprezentanţilor organelor de verificare şi control se va face pe baza 
confidenţialităţii cu privire la terţele părţi, fără încălcarea Legii. Documentele trebuie să fie disponibile pentru a 
facilita examinarea acestora, iar Antreprenorul trebuie să informeze Beneficiarul privind localizarea 
documentelor. 
 
Antreprenorul garantează faptul că drepturile organelor de verificare şi control de a efectua auditări, controale şi 
verificări, vor fi aplicabile în aceeaşi măsură, în condiţiile şi în conformitate cu regulile prevăzute de această 
Clauză, tuturor Subantreprenorilor sau oricăror părţi ce beneficiază de fonduri nerambursabile.” 
 


