COMITETUL DE MONITORIZARE AL PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL

HOTARARE
privind aprobarea modificérii Strategiei de Asistenta Tehnica
pentru Programul Operational Regional

In temeiul prevederilor art. 12 din Hotararea Guvernului nr.765/2007 privind aprobarea
constituirii Comitetului de Monitorizare a Programului Operational Regional 2007-2013 si
a Regulamentului - cadru de organizare si functionare al acestuia,

Comitetul de Monitorizare al Programului Operational Regional adopta prezenta
hotarare:

Art. 1 — Se aprobd modificarea Strategiei de Asistentd Tehnicd pentru Programul
Operational Regional.

Art. 2 — Strategia de Asistentd Tehnica pentru Programul Operational Regional este
prezentata in Anexa, care face parte integrantd din prezenta hotérare.

Presedinte
Comitetul de Monitorizare al Programu ational Regional

Arad, 25 mai 2012
Nr. 75



STRATEGIA DE ASISTENTA TEHNICA




gz INTRODUCERE

sLa initiativa statului membru, Fondurile structurale pot finanta activitati de pregétire,
management, monitorizare, evaluare, informare si control al programelor operationale, precum
si activitati de intérire a capacitatii administrative pentru implementarea fondurilor structurale”
(art. 46 din Regulamentul Comisiei (CE) nr.1083/2006 ce contine prevederi generale cu privire
la Fondul European de Dezvoltare Regionalad, Fondul Social European si Fondul de Coeziune
si de abrogare a Regulamentului Consiliului (EC) nr.1260/1999 privind prevederile generale
ale Fondurilor Structurale).

Programul Operational Regional 2007-2013 cuprinde o axa prioritard dedicatd asistentei
tehnice pentru implementarea POR, respectiv axa prioritara 6, care acopera doua domenii
majore de interventie: sprijin pentru implementarea, managementul si evaluarea POR,
respectiv sprijin pentru activitati de publicitate si informare asupra POR.

Beneficiarii operatiunilor orientative prevazute in cadrul celor doud domenii majore de
interventie din cadrul axei de asistenta tehnica din POR sunt:

e Autoritatea de Management pentru POR (AM POR), constituitad in cadrul Ministerul
Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor (conform HG. nr. 361/2007 privind
organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor),
functionénd fncepand cu luna decembrie 2009 in cadrul Ministerulul Dezvoltérii
Regionale si Turismului (in conformitate cu HG nr. 1631/ 2009 privind organizarea si
functionarea Ministerului Dezvoltérii Regionale si Turismului)

¢ Organismele intermediare pentru POR (Ol), constituite in cadrul:

> Celor 8 Agentii pentru Dezvoltare Regionald (in conformitate cu
prevederile HG 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional
pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor

structurale)
» Organismului Intermediar pentru Turism constituit in cadrul
Ministerulul Dezvoltdri Regionale i Turismului — Directia

Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism (in conformitate cu
HG nr. 1631/ 2009 privind organizarea si functionarea Ministerului
Dezvoltarii Regionale si Turismului).

In momentul lansarii Strategiei de Asistentd Tehnica (august 2007), Ol Turism era infiintat ca
organism intermediar pentru POS CCE (din anul 2006). in conformitate cu prevederile HG nr.
128 din 29 ianuarie 2006 pentru modificarea HG nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului
institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale,
precum si a HG nr. 135 din 29 ianuarie 2006 pentru modificarea i completarea HG nr.
413/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Turism, Ministerul
Transporturilor, Constructiilor gi Turismului - Autoritatea Nationald pentru Turism a fost
desemnat pentru indeplinirea functiei de Organism Intermediar in cadrul Programului
Operational Sectorial pentru Cresterea Competitivitati Economice (POS CCE)." Prin HG nr.
387 din 25 aprilie 2007 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru ntreprinderi
Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale (MIMMCTPL), MIMMCTPL a fost desemnat
sa indeplineasca atributiile de Organism Intermediar in domeniul turismului pentru Programul
Operational Regional, conform acordului de delegare — varianta consolidatd - incheiat prin
acordul partilor cu Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional, in
data de 2 octombrie 2008.



1.1 EVALUAREA SITUATIEI INITIALE

Tn vederea fundamentérii liniilor directoare pentru elaborarea Strategiei de Asistenta Tehnica s-
au luat n calcul concluziile misiunilor de evaluare a capacitatii administrative a AM POR si
respectiv Ol, misiunilor de audit realizate la nivelul acestora precum si prevederile cadrului
institutional de implementare a POR si ale cadrului legislativ national si european relevant
pentru implementarea operatiunilor finantabile din fondurile structurale.

Pentru evaluarea gradului de pregatire al AM POR si Ol in vederea indeplinirii obligatiilor ce le
revin ca institutii implicate in gestionarea POR, au avut loc doua misiuni de evaluare:

> misiunea de evaluare informala din prima juméatate a anului 2007, efectuatd de catre
Comisia Europeana la AMPOR si respectiv la Ol din cadrul ADR Bucuresti ifov.

» misiunea de evaluare efectuatd de AMPOR, in colaborare cu expertii din cadrul
proiectului national de twining, la toate cele 8 organisme intermediare.

Misiunile de evaluare desfasurate in prima jumétate a anului 2007 au vizat in principal:

1. Evaluarea sistemului de implementare a POR 2007-2013;

2. Evaluarea sistemele de comunicare si coordonare intre AM si Ol;

3. Evaluarea resurselor umane (posturi vacante, personal angajat Ol, AM,
conditii de lucru, identificarea nevoilor de instruire, separarea functiilor si

atributiilor in cadrul institutiilor si respectiv a organizatiilor in care functioneaza

personalul AM si Ol);

Evaluarea sistemului de management si control intern ;

Evaluarea sistemului de organizare si functionare;

Evaluarea sistemului informational si de comunicatii;

Manuale de proceduri;

Evaluarea potentialului de absorbtie (protofoliul de proiecte).

® N O A

Concluziile misiunilor de evaluare efectuate pani in luna iunie 2007 au fost:

1. Clarificarea atributiilor institutiilor implicate, prin semnarea Acordului de delegare a
atributiilor privind implementarea POR intre AM POR si Ol din cadrul ADR in ianuarie
2007.

2. Ol si AM respecta separarea funcfiilor si atributiilor ce le revin prin Acordul Cadru
privind implementarea POR 2007-2013, fiind constituite ca entitati distincte in cadrul
institutiilor in care functioneaza, acest lucru fiind justificat prin organigrame si
regulamentele de organizare si functionare. In ceea ce priveste personalul angajat, AM
POR dispune de 90% personal angajat raportat la numarul total de posturi stabilite, 3
Ol dispun de o rata de ocupare a personalului de peste 50%, alte 3 Ol de peste 30% si
2 Ol de de maxim 10%.

3. Structura organizationala in cadrul celor 8 ADR/OI difera, insa realizarea functiilor
necesare indeplinirii atributiilor delegate prin Acordului cadrul este asigurata in mod
specific pentru fiecare structura in parte.

4. In general, unitdtile de audit intern din cadrul institutilor desemnate Ol si AM pentru
POR sunt functionale, sub rezerva angajarii suplimentare de personal in proportie de
50%, cu exceptia AM, care are posturile stabilite pentru acest departament ocupate in
totalitate.

5. SMIS nu este operational, fiind necesare echipamente tehnice adecvate si personal
instruit in vederea introducerii datelor in SMIS (nota: aplicatia SMIS este in
responsabilitatea MEF).

6. In ceea ce priveste manualele de proceduri, doua dintre Ol sunt intr-o fazd mai putin
avansata in realizarea acestora, comparativ cu restul organismelor intermediare, insa
se estimeaza ca pana la sfarsitul lunii iulie a.c. acestea vor fi finalizate. 3 dintre Ol au
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transmis manualele de proceduri privind implementarea axei prioritare de asistenta
tehnica spre consultare catre AM, insd in urma analizei sunt necesare modificari
substantiale ce ar putea intarzia finalizarea acestora pana la sfarsitul lunii iulie.

7. Majoritatea ADR au realizat eforturi considerabile in ultimii ani in vederea credrii unui
portofoliu de proiecte. Axa prioritara ,,Tmbunétét,irea infrastructurii de transport regionale
si locale”, prin portofoliul de proiecte existent, ar putea fi contractata in totalitate in
urma procedurii de evaluare a acestor proiecte, dupa lansarea POR. De asemenea,
sunt necesare eforturi suplimentare in vederea construirii unui protofoliu de proiecte pe
axa prioritard pentru dezvoltare urbana.

1.2 Evaluarea intermediard a Programului Operational Regional penrtu perioada 1
ianuarie 2007 — 30 iunie 2009

Primul studiu de evaluare intermediard a Programului Operational Regional (POR) pe
perioada 1 ianuarie 2007-30 iunie 2009 s-a desfasurat in perioada aprilie-octombrie 2009. Tn
vederea asigurarii unei abordari si analize obiective si transparente, studiul a fost realizat de
0 echipd de evaluatori externi, desemnati castigatori in urma desfasurérii procesului de
achizitie publica.

in ceea ce priveste analiza sistemului de informare si publicitate al POR, evaluatorii externi
au constatat eficacitatea activitatilor de comunicare ale AM si Ol POR, dar in continuare sunt
necesare masuri de informare focalizate pe domenii in care se inregistreazd un interes mai
scazut.

Alte recomandari s-au referit la aspectele legate de sistemul de gestionare si implementare a
programului, menite sa eficientizeze capacitatea actorilor implicati si maximizand valoarea
adaugata a interventiei prin fonduri asupra dezvoltarii tuturor regiunilor din Romania.

Concluziile misiunii de evaluare

1. Strategia de Asistentéd Tehnica a fost aprobata in august 2007, urmaté de instructiunile
pentru aplicanti din noiembrie 2007 si publicata oficial Tn ianuarie 2008. Ordinul privind
cheltuielile eligibile a fost publicat in aprilie 2008. Pana in luna iunie 2009, 19 contracte
de finantare au fost aprobate pentru 8 O.I (9 pentru axa 6.1 si 10 pentru axa 6.2).

2. Prima misiune de audit din 2008 a remarcat ca structurile O.I nu sunt unitare i nu exist3
separare clara intre departamentele O.I i cele ale A.D.R. Tn baza recomandarii misiunii
de audit, organigramele si Regulamentele de Organizare si Functionare au fost
actualizate pentru a avea o structurd comuna. Personalul §i experienta acestuia in
cadrul O.| sunt considerate bune.

3. Pentru primele contracte pe perioada 2007-2009, alocarea fondurilor s-a facut pe baza
propunerilor O.I si negociere cu AMPOR. Suma alocata initial nu a fost cheltuita
complet, in principal datorita identificarii de cheltuieli neeligibile. Pentru al doilea contract
pe axa 6.1, alocarea catre O.| s-a facut bazandu-se pe procentajele stabilite pe axele 1-
5 pe fiecare O.1.

4, Semnarea contractelor pentru O.I pe axa 6.1 s-a amanat datoritd intarzierii aprobarii
ordinului privind cheltuielile eligibile. Noul ordin a fost aprobat in luna lunie 2009 si
publicat in luna lulie 2009. Pentru a evita situatii similare cu primele contracte sub axa
6.1, privind cheltuielile eligibile, noile contracte au fost aménate, ceea ce a avut un
impact negativ asupra activitatii AM cat si O.I.

5. Este improbabil ca O.I s& primeasca pre-finantarea pe axa 6.1 inainte de Octombrie
2008 cu impact asupra activititi AMPOR in ceea ce priveste cregterea volumului de
munca, in special legata de monitorizarea si verificarea cererilor de rambursare.

6.  Exista indicii conform carora alocarea financiard pe axa 6.2 nu va fi cheltuitd in
fntregime. De asemenea in luna Mai 2009, mai multe ADR si-au manifestat intentia de
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a semna acte aditionale pentru scaderea alocarilor financiare initiale precum si
modificarea indicatorilor

Indicatori si previziuni

Indicatori Tinta Situatia la data Previziunile pentru atingerea
- (2015) __evaludrii obiectivelor — bazate pe datele SMIS
Studii, analize, rapoarte, 40 Tinta depasita Peste 40 de rapoarte si studii au fost
strategii realizate sub primul contract
Participanti la cursuri de 2000 Nu exista Acest indicator a fost inclus in fiecare
pregétire referinte privind | Proiect individual dar SMIS nu contine
indicatorul

acest indicator

Zile de pregadtire 10,000 Nu exista Acest indicator va fi luat in considerare in
referinte privind a doua transa de contracte sub 6.1 §i 6.2
acest indicator

Evenimente de 900 484 Probabil acest indicator va fi depasit pana

comunicare §i publicitate in 2015

Rezultat

Grad de cunoagtere al 20% 8% Procentul de 8% va fi realizat la nivel de

populatiei al POR (%) AMPOR sub primul contract ce se incheie
n 2009

1.3 VIZIUNE, MISIUNE, OBIECTIVUL STRATEGIEI, DOMENII DE INTERVENTIE

Viziune
Folosirea echilibrata a resurselor pentru atingerea maximului de rezultate.

Misiune
Sprijinirea eficientd a actiunilor care conduc la gestionarea adecvatid a Programului
Operational Regional.

Obiective
Obiectivul general al strategiei il reprezintd crearea premiselor pentru asigurarea unui grad
ridicat de absorbtie a fondurilor alocate prin POR.

Obiectivele specifice constau in:

> Planificarea corecta a resurselor financiare alocate axei prioritare AT pentru a acoperi
nevoile de asistenta identificate, pe toata perioada legala a implementérii POR;
Cresterea nivelului general de informare si constientizare asupra POR;

Cresterea calitatii serviciilor oferite de AM si Ol-uri in procesul de implementare POR.
Pregatirea urmatoarei perioade de programare si constituirea portofoliului de proiecte

VVY

Domenii de majore de interventie ale axei prioritare de Asistenta Tehnica:

. Sprijinirea implementérii, managementului i evaluarii Programului Operational Regional
Il. Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind POR



2. STRATEGIA

SAT reprezintd documentul cadru de referintd al interventiilor de asistenta tehnica dedicate
POR, si detaliaza, in principiu, urméatoarele elemente necesare atingerii obiectivului SAT:
actorii implicati in implementarea strategiei, operatiuni eligibile, activitati orientative, indicatori,
resursele alocate si planul de actiune pentru implementarea SAT.

In scopul estimarii cat mai corecte si realiste a necesitatilor de asistenta tehnica, s-au avut in
vedere:
e planificarea procesului de evaluare si selectie a cererilor de finantare ce vor fi depuse
in cadrul POR
» planificarea activitatilor de verificare si control a implementarii proiectelor finantate in
cadrul POR
e planificarea intalnirilor Comitetului de Monitorizare, a intalnirilor Comitetului Regional
de Evaluare Strategica si Corelare
o calendarul evaluarilor de program solicitate de Comisia Europeana si calendarul de
implementare a planului intern de evaluare POR
planificarea misiunilor de audit
planul de personal (angajari)
Programul de instruire 2007-2013 si planurile de actiune aferente
situatia dotarii cu echipamente a AM
calendarul implementarii planului de comunicare

21 Planul de actiuni in vederea implementarii SAT

Actiuni necesare implementarii SAT:

e Aprobarea Programului Operational Regional

e Aprobarea HG privind cheltuielile eligibile

e Aprobarea Hotararii de constituire a Comitetului de Monitorizare a Programului
Operational Regional 2007 — 2013 si a Regulamentului - cadru de organizare si
functionare al acestuia

e Aprobarea Hotararii de constituire a Comitetelor Regionale de Evaluare
Strategica si Corelare si a Regulamentului cadru de organizare si functionare al
acestora
Adoptarea SAT in cadrul Comitetului de Monitorizare POR

e Lansarea axei prioritare de asistenta tehnica

e Evaluarea SAT

Activitate Termen d¢ | Responsabil | Buget Stadiul la
realizare data de
08.08.07
Aprobarea Programuly 13 iulie 2007 Comisia 3,72 mid | Aprobarea POR
Operational Regional Europeana, EUR FEDR|la data de 13
MDLPL + 880 mil| iulie 2007
cofinantare
Aprobarea HG privind | Iulie, august| MEF, si Aprobat, iulie
cheltuielile eligibile 2007 MDLPL pentru 2007-HG
ordin al 759/2007
ministrului
Aprobarea Hotararii de | lulie 2007 MDLPL Aprobat, iulie
constituire a CRESC si a 2007 - HG nr.
Regulamentului - cadru 764/2007
de organizare si
functionare al acestuia
Aprobarea Hotaréarii de | lulie 2007 MDLPL Aprobat, iulie
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constituire a CM si a

2007 — HG Nr.

Regulamentului - cadru 765/2007
de organizare si
functionare al acestuia
Adoptarea SAT in cadrul | iulie 2007 CM,MDLPL 16 aug.2007
Comitetului de
Monitorizare POR
Aprobarea Planului de| 15 ianuarie | MDLPL 21,351 Data aprobarii:
Comunicare de céatre | 2008 (pericada milioane 20.03.2008
Comisia Europeans’ se poate EUR

prelungi cu nca

doud luni in

cazul existentei

de comentarii

din partea

Comisiei

Europene)
Lansarea axei prioritare | Sfargitul  lunii| MDLPL Aporobat de
de asistenta tehnica august 2007 CMPOR in

16.08.2007

Evaluarea SAT Evaluarea MDLPL -

intermediara si] (AMPOR)

ex post

" In conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 1828/2006, autoritatea de management trebuie sa
transmita CE, in vederea analizei compatibilitatii planului cu cerintele minime de informare si publicitate
prevazute de regulamentele CE, in termen de maxim 4 luni de la aprobarea programului operational.
Decizia CE se emite in termen de maxim doua luni de la transmiterea planului de comunicare, daca nu
se solicita completari/revizuiri ale documentului
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2.2 Domenii majore de interventie,operatiuni indicative, activitati orientative,
indicatori

I. Sprijinirea implementarii, managementul gi evaluarea Programului Operational
Regional

Subdomenii
1. Sprijin pentru Ol in implementarea POR la nivel regional?

Baza legala:

> HG nr. 457/ 2008 privind stabilirea cadrului institutional de coordonare si gestionare a
instrumentelor structurale.

> Acordul cadru privind implementarea POR 2007-2013, incheiat intre AM POR / MDLPL
si ADR?, respectiv MIMMCTPL.

> HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul
operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificirile si completarile
ulterioare.

» Ordonanta de urgentd Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiard a
instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta.

» HG nr. 765/2007 privind privind aprobarea constituirii Comitetului de Monitorizare a
POR 2007-2013 si a Regulamentului cadru de organizare si functionare al acestora.

» HG nr. 764/2007 privind aprobarea constituirii Comitetelor Regionale de Evaluare
Strategica si Corelare i a Regulamentului cadru de organizare si functionare al
acestora. cu modificarile i completarile ulterioare (HG 1383/04.11.2008).

» Ordinul 1147/2007 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile Tn cadrul axei
prioritare Asistenta Tehnica, modificat prin Ordinul 2305/2009

implementare

Regulile referitoare la contractarea si implementarea operatiunilor adresate Ol in cadrul
acestui subdomeniu sunt incluse in Manual de Proceduri Interne al AM POR privind asistenta
tehnica, respectiv in Instructiunile pentru solicitarea finantdrii de catre Ol-uri (anexa la
Manualul de Proceduri Interne).

2 Subdomeniu aplicabil doar Ol din cadrul ADR
% Acordul de implementare s-a semnat in data de 19 decembrie 2006 cu ADR Vest si in data de 26
ianuarie 2007 cu celelalte ADR-uri
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2. Sprijin pentru Ol Turism din cadrul MDRT® in implementarea POR

Baza legala:

>

>

HG nr. 1631/ 2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvolt&rii
Regionale si Turismului

HG nr. 457/ 2008 privind stabilirea cadrului institutional de coordonare si gestionare a
instrumentelor structurale

HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul
operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificarile si completarile
ulterioare.

OG nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale, si utilizarea
acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificarile si completérile ulterioare.

HG nr. 765/2007 privind privind aprobarea constituirii Comitetului de Monitorizare a
POR 2007-2013 si a Regulamentului cadru de organizare si functionare al acestora.
Ordinul 1147/2007 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile Tn cadrul axei
prioritare Asistenta Tehnica, modificat prin Ordinul 2305/2009

Implementare

Regulile referitoare la contractarea si implementarea operatiunilor adresate Ol in cadrul
acestui subdomeniu sunt incluse in Manual de Proceduri Interne al AM POR privind asistenta
tehnica, respectiv in Instructiunile pentru solicitarea finantarii de catre Ol-uri (anexa la
Manualul de Proceduri Interne).

¢ Directia de specialitate din MDRT desemnata ca organism intermediar pentru implementarea
domeniului de interventie 5.3 ,Promovarea potentialului turistic $i crearea infrastructurii necesare, in
scopul cregterii atractivitafii Romaniei ca destinatie turisticd” din cadrul axei prioritare 5 “Dezvoltarea
durabila i promovarea turismului” a POR.
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3. Sprijin pentru AM in implementarea POR

Baza legala:

>

>

HG nr. 1631/ 2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii
Regionale i Turismului

HG nr. 457/ 2008 privind stabilirea cadrului institutional de coordonare si gestionare
a instrumentelor structurale.

HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul
operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificarile si completérile
ulterioare.

OG nr. 64/2009 privind gestionarea financiard a instrumentelor structurale si
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificarile si completarile
ulterioare.

HG nr. 765/2007 privind privind aprobarea constituirii Comitetului de Monitorizare a
POR 2007-2013 si a Regulamentului cadru de organizare si functionare al acestora.
HG nr. 764/2007 privind aprobarea constituirii Comitetelor Regionale de Evaluare
Strategica si Corelare si a Regulamentului cadru de organizare si functionare al
acestora, cu modificarile $i completarile ulterioare.

Ordinul 1147/ 2007 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile Tn cadrul axei
prioritare Asistentd Tehnica, modificat prin Ordinul 2305/ 2009

Implementare

Implementarea acestui subdomeniu se va realiza conform prevederilor Manualului de
Proceduri Interne al AM POR, sectiunea Asistenta Tehnica.
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Il. Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind POR
Subdomenii
1. Sprijin pentru activitatile de publicitate si informare pentru Ol
Baza legala:

» HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul
operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificérile si completérile
ulterioare.

Ordonanta de urgentd Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a
instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta.
Acordul cadru privind implementarea POR 2007-2013, incheiat intre MDLPL/ AM
POR si ADR/OI

Planul de comunicare pentru POR

Ordinul 1147/ 2007 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile in cadrul axei
prioritare Asistenta Tehnica, modificat prin Ordinul 2305/ 2009

vVV VvV V¥V

Implementare

Regulile referitoare la contractarea si implementarea operatiunilor adresate Ol in cadrul
acestui subdomeniu sunt incluse in Manual de Proceduri Interne al AM POR privind
asistenta tehnica, respectiv in Instructiunile pentru solicitarea finantarii de catre Ol-uri
(anexa la Manualul de Proceduri Interne).

Normele nu se aplica si in cazul Ol Turism deoarece acesta, conform ordinului de delegare
a atributiilor, nu realizeaza activitati de publicitate si informare POR pentru potentialii
beneficiari in cadrul domeniutui major de interventie 5.3 Promovare potentialului turistic
si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitdtii Roméniei ca
destinatie turisticd.
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2. Sprijin pentru activitatile de publicitate i informare ale AM POR

Baza legala:

> HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul
operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificarile si completarile
ulterioare.

> OG nr. 64/2009 privind gestionarea financiard a instrumentelor structurale si
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificarile si completarile
ulterioare.

» Acordul cadru privind implementarea POR 2007-2013, incheiat intre MDLPL/ AM
POR si ADR/OI

» Planul de comunicare pentru POR

» Ordinul 1147/ 2007 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile in cadrul axei
prioritare Asistenta Tehnica, modificat prin Ordinul 2305/ 2009

Implementare

Acest subdomeniu se implementeaza conform regulilor incluse in Manualul de Proceduri
Interne al AM POR, sectiunea Asistenta Tehnica.
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3. EVALUAREA STRATEGIEI

Evaluarea strategiei de asistenta tehnica va avea in vedere gradul realizare a obiectivelor
propuse care converg la atingerea unui management eficient si eficace a fondurilor alocate
prin POR si implicita, atingerea unui grad mare de absorbtie a fondurilor.

Evaluarea strategiei de asistenta tehnica se va efectua periodic, rolul acesteia fiind de a
contribui la ajustarea actiunilor (masurilor prevazute in strategie) si luarea masurilor corective
care se impun Tn cazul constatarii unor deficiente.

Indicatori de evaluare

> Indicatori de cantitate
Vor fi evaluate cantitativ toate actiunile ce vor fi intreprinse in cadrul fiecarei masuri fata de
indicatorii propusi.

> Indicatori de calitate
Acesti indicatori vor evalua fiecare méasurd, actiune si rezultat a strategiei de AT in termeni
de calitate si consistenta.

Factori de risc in implementarea SAT

1. Nerespectarea atributiilor delegate prin acordul cadru de implementare POR.

2. Capacitate administrativa de gestionare a POR diferentiata pe Ol-uri

3. Dificultatea de a demarca in mod real cheltuieliie administrative ale Ol de
cheltuielile ADR si respectiv cheltuielile angajatilor din serviciile orizontale care
lucreaza si pentru implementarea POR.

4. Intarzieri in elaborarea Manualelor de proceduri ale Ol in vederea punerii in
practica a strategiei.

5. Lipsa unei estimari anuale fezabile a nevoilor de asistentd tehnicid de catre
departamentele beneficiare din cadrul AMPOR/ OIPOR care poate genera
fluctuatii in estimarea alocérilor anuale pe axa de asistenta tehnica.

6. Nerespectarea termenelor prevazute in manualele de proceduri care poate duce
la ingreunarea procesului de evaluare si contractare a aplicatiilor

7. Suprapuneri/duplicari ale interventiilor din SAT cu interventiile din POAT

Mecanisme de prevenire:

* Procedura de verificare si control a activitatilor delegate Ol (prin sondaj, misiunile de
evaluare la fata locului).

* Planurile de actiune pentru instruire si activitatea de monitorizare a acestora
Mecanismul de rambursare a cheltuielilor, rapoartele trimestriale de progres pentru
contractele de finantare cu OlI.

e Organizarea de intalniri periodice ale AM POR/OIl pentru in vederea discutarii
problemelor legate de managementul programului, inclusiv elemente legate de
implementarea SAT.

* Aplicarea procedurii de management al riscurilor inclusiv monitorizarea planului de
actiuni pentru remedierea riscurilor



4. COMPLEMENTARITATEA SAT CU Programul Operational AT

Cadrul National Strategic de Referinta (CNSR) cuprinde, pe langa cele 6 programe sectoriale
si un program operational dedicat in intregime asistentei tehnice, Programul Operational
Asistenta Tehnica (POAT), a carui Autoritate de management este Ministerul Finantelor
Publice.

Obiectivul principal al POAT 1l reprezintd asigurarea suportului necesar implementarii gi
coordondrii instrumentelor structurale in Romania, prin:
> sprijinirea implementarii instrumentelor structurale si coordonarea programelor
operationale
> dezvoltarea si asigurarea functionarii Sistemului informatic unic de management
(SMIS)
» informare si publicitate asupra fondurilor structurale
> instruire orizontald Tn domeniul managementului programelor/proiectelor

in timp ce asistenta tehnica din POR va sprijini programarea, implementarea, monitorizarea
si evaluarea POR, POAT actioneaza in sensul definirii de standarde comune si orientari
tuturor autoritatilor de management, facilitind totodata schimbul de experienta si practici intre
AM-uri.

POAT va finanta, printre altele, studii si evaluari privind aspectele orizontale ale
implementarii instrumentelor structurale, in timp ce asistenta tehnica din POR va acoperi
acele masuri si actiuni specifice implementarii POR.

POAT asigura functionarea Sistemului informatic unic de management (SMIS) prin:
dezvoltarea si mentinerea sistemului, achizitia si instalarea de echipamente IT necesare
autoritatilor de management si organismelor intermediare, precum si instruirea personalului
implicat in operarea sistemului.

Asistenta tehnica din cadrul POR va asigura, pe de o parte, acele echipamente IT si de
comunicatie conexe SMIS a caror achizitionare nu este eligibila prin POAT, iar pe de alta
parte, echipamente IT necesare functionarii eficiente a AM si Ol-uri, distinct de operarea
SMIS.

Activitatea de diseminare si promovare prevazuta a fi derulata prin POAT vizeaz4 asigurarea
publicitatii instrumentelor structurale in Romania si cresterea gradului de constientizare
asupra obiectivelor Cadrului Strategic National de Referinta. Desi grupul tinta al acestei
activitati este, in mare parte, acelasi ca si pentru activitdtile de informare si publicitate
prevazute in axa de asistenta tehnica din POR, complementaritatea actiunilor va consta in
continutul mesajului transmis, aga cum este mentionat in Planul de comunicare pentru POR:
informarea si publicitatea se va face asupra POR si a aspectelor specifice acestuia (sistem
de implementare, criterii de selectie, procedura specifica de acordare a finantarii, institutiile
implicate in gestionarea POR etc.), in timp ce POAT va actiona la nivelul de informare
generala (asupra instrumentelor structurale, obiectivelor politicii de coeziune etc.), fiind
prevazuta in acest scop si functionarea un Centru de informare asupra instrumentelor
structurale ce se va constitui si intr-un instrument de coordonare a activitatilor de informare si
publicitate derulate prin diverse programe operationale, inclusiv prin POR.
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In ceea ce priveste activitatile de instruire, complementaritatea SAT — POAT se rezuma la
cateva masuri legate de programare, management financiar, management de proiect,
control, audit, elaborare de proiecte, insa diferenta este data gradul de detaliere a abordarii
n cadrul activitatilor de instruire. Vorbim deci de o abordare generala in cadrul POAT, in timp
ce in cadrul POR se va pune accentul pe o abordare specifica si detaliata.

Prioritati instruire*

POAT

SAT

1. Introducere in Politica de

Coeziune a UE

Acoperit integral de POAT

2. Consolidarea cunostintelor
detaliate in concordantd cu
rolul atribuit in managementul

FS

Masurile specifice POAT: 2.2

(Coordonare FS) si 2.7
(SMIS)

Masurile 2.1-26
(Programare, Managementul
PO, Selectie proiecte,
Management financiar si
control, Audit) abordate Ia

nivel incepator

Masurile 2.1-2.6 abordate Ia
nivel avansat

3.Dezvoltarea  abilitatilor
competentelor personale

Si

Méasurile: 3.1 (Abilitati
manageriale), 3.2 (Abilitati
administrative), 3.3
(Comunicare), 3.4
(Managementul Resurselor
Umane si Instruire), 3.5
(Formare de formatori)

4. Pregatirea CM si CRESC

Masurile: 4.1 (Introducere in
Politica de Coeziune a UE),
4.2 (Participarea in CM/
CRESC)

5. Pregatirea beneficiarilor

Masurile: 5.1 (Ciclul de
proiect), 5.2-5.5 (Elaborare de
proiecte, Evaluare proiect,
Managementul proiectului,
Monitorizarea i raportarea)
abordate la nivel incepétor.

Masurile 5.2-5.5 abordate la
nivel avansat

* Stabilite prin Mecanismul National de Formare in domeniul fondurilor structurale
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