FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare 23.03.2012-29.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: „Managementul durabil şi participativ al Sitului Natura 2000 Stânca Tohani”’
Codul proiectului:    SMIS – CNSR   36294
Beneficiar:
       APM Prahova
Valoarea Totală a proiectului:        .......Euro* /181.416 *, fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă:                         ........Euro / 152.124 Lei
Valoarea eligibilă conform POS:   ........Euro /152.124 Lei, din care:

80% FC/FEDR: .......Euro / 121.699 Lei
20% Buget de Stat: .............. Euro / 30.425 Lei 

 ...% Buget Local**: ........... Euro / ......... Lei
Contribuţia Beneficiarului**:             ................ Euro / ......... Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă***:      ............. Euro / 29.292 Lei 
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 07.09.2011
Data semnării Contractului de Finanţare:  30.09.2011, curs inforeuro 1 Euro=.......... Lei
Data finalizării proiectului: 31.07.2013
Contracte semnate: 3: din care 2 de servicii şi 1 de furnizare
Contracte în licitaţie: 

Prefinanţare: nu are  Data plăţii: 
Prefinanţare recuperată: 0 lei
Cereri de rambursare: 1    Valoare autorizată (FC/FEDR+BS+BL**): 0 lei

CR în curs de evaluare :  Data depunere la OI Motive întârzieri             Data estimată trans.AM

                                             -                                         -

(Valoare(FC/FEDR+BS+BL**))    lei 


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Obiectivul General al proiectului constă în protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului şi a implementării reţelei Natura 2000.
Obiective specifice:

1. Evaluarea Sitului Natura 2000 Stânca Tohani din punct de vedere administrativ şi al elementelor naturale şi formularea principiilor de management ale sitului;
Atingerea acestui obiectiv este posibilă prin realizarea studiilor în teren care să conducă la inventarierea habitatelor, florei şi faunei de interes comunitar şi la generarea hărţilor GIS ilustrative pentru situaţia din teren a acestor elemente.
2. Asigurarea unui grad ridicat de protecţie a sitului prin implicarea factorilor interesaţi în procesul de elaborare a Planului de management al Sitului Natura 2000 Stânca Tohani;
Obiectivul este atins prin constituirea unui grup inter-sectorial care să contribuie activ şi profesionist la elaborarea unui document unanim acceptat de părţile interesate.
3. Creşterea gradului de informare şi conştientizare a autorităţilor şi comunităţilor locale cu privire la necesităţile de conservare şi management durabil în situl Natura 2000 Stânca Tohani.
Acest obiectiv este atins prin organizarea unei campanii de întâlniri cu o mare varietate de grupuri ţintă identificate şi prin diseminarea informaţiilor legate de protecţia naturii la nivel european şi, în speţă, la nivelul sitului Stânca Tohani .

Proiectul propus vizează o arie naturală protejată din categoria Siturilor de Importanţă Comunitară (SCI), al căror statut de conservare şi protecţie este definit prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.57/2007-Secţiunea 1-Categorii de arii naturale protejate-alin.c). SCI Stânca Tohani face parte din lista naţională de arii importante la nivel european, pentru conservarea unor specii şi habitate, ce a fost comunicată oficial Comisiei Europene şi a fost acceptată pentru includerea în Reţeaua ecologică Natura 2000.
Componentele proiectului:

1.  ACTIVITĂŢI DE ELABORARE A PLANULUI DE MANAGEMENT AL SITULUI DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ STÂNCA TOHANI


A.1. Activităţi preliminare de culegere a datelor din teren


A.1.1. Cuantificarea şi caracterizarea datelor administrative şi abiotice generale


A.1.2. Cuantificarea şi caracterizarea habitatelor şi speciilor de interes comunitar 


A.1.3. Generarea hărţilor GIS


A.2. Elaborarea Planului de management şi a documentelor suport
E. ACTIVITĂŢI DE CONSULTARE, CONŞTIENTIZARE ŞI INFORMARE 


E.1. Activităţi de consultare a factorilor interesaţi 


E.1.1.Organizarea întâlnirilor de lucru ale grupului inter-sectorial consultativ

E.1.2.Consultarea autorităţii competente în domeniul protecţiei mediului şi avizarea Planului de management

            E 1.3.Editarea şi tipărirea Planului de management al Sitului Natura 2000 Stânca Tohani


E.2.Informare şi publicitate aferentă proiectului


E.3.Desfăşurarea unei campanii de conştientizare şi informare a societăţii civile asupra importanţei comunitare a sitului Stânca Tohani ca parte integrantă a Reţelei ecologice europene Natura 2000

M.P. ACTIVITĂŢI DE MANAGEMENT DE PROIECT 

            M.P.1. Execuţia proiectului

            M.P.2. Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţii publice

            M.P.3. Activităţi financiar-contabile 

            M.P.4. Evaluarea finală şi închiderea proiectului

C.P. CONTROLUL PERFORMANŢELOR FINANCIARE ALE PROIECTULUI PRIN AUDIT INDEPENDENT

Denumirea contractului:
1.Contract Servicii pentru realizarea studiilor în teren, elaborarea unui Plan de management, organizare întâlniri de lucru, desfăşurare activitate de informare şi conştientizare pentru situl Stânca Tohani, organizarea evenimentelor de presă ;
2.Contract Servicii de concepţie grafică, tipărire şi imprimare materiale promoţionale şi Plan de management, realizare pagină web ;
3. Contract Servicii de audit financiar;
4. Contract Achiziţie echipamente şi mobilier de birou;
Rezultatele aşteptate ale proiectului:

A. ACTIVITĂŢI DE ELABORARE A PLANULUI DE MANAGEMENT AL SITULUI DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ STÂNCA TOHANI

Activitatea A.1: Activităţi  preliminare de culegere a datelor din teren 
Sub-activitatea/Acţiunea A.1.1. Cuantificarea şi caracterizarea datelor administrative şi abiotice generale
Rezultate aşteptate (cuantificate): Descrierea regimului juridic şi a activitãţilor umane pentru 100% din suprafaţa sitului; descrierea condiţiilor de mediu pentru 100% din suprafaţa sitului;

Sub-activitatea /Acţiunea A. 1. 2. Cuantificarea şi caracterizarea habitatelor şi speciilor de interes comunitar
Rezultate aşteptate (cuantificate): Evaluarea stãrii de conservare a 4 tipuri de habitate şi o specie de interes comunitar;

Sub-activitatea/Acţiunea  A.1.3.  Generarea hărţilor  GIS

Rezultate aşteptate (cuantificate): Cartografierea elementelor administrative, abiotice şi biotice pe 100% din suprafaţa sitului;

Activitatea A.2. Elaborarea Planului de management şi a documentelor suport

Rezultate aşteptate (cuantificate): Mãsuri de conservare pentru 4 tipuri de habitate de interes comunitar;

mãsuri de conservare pentru o specie de plante de interes comunitar;

Activitatea E.1: Activităţi de consultare a factorilor interesaţi

Sub-Activitatea/Acţiunea  E.1.1. Organizarea întâlnirilor de lucru ale grupului inter-sectorial consultativ Rezultate aşteptate (cuantificate): Minim 10 persoane participante la întâlniri; rata de acceptare de 100% din partea factorilor interesaţi, a mãsurilor de management propuse;

Sub-Activitatea/Acţiunea E.1.2. Consultarea autorităţii competente în domeniul protecţiei mediului şi avizarea Planului de management

Rezultate aşteptate (cuantificate): Rata de acceptare de 100% din partea autoritãţilor de mediu, a mãsurilor de management propuse; minim 6 persoane consultate;

Sub-Activitatea/Acţiunea  E.1.3. Editarea şi tipărirea formei finale a Planului de management al sitului Natura 2000 Stânca Tohani 

Rezultate aşteptate (cuantificate): Minim 20 de persoane din cadrul instituţiilor, autorităţilor, şcolilor şi al ONG-urilor posesoare ale planului de management;
Activitatea E.2. Informare si publicitate aferentă proiectului

Rezultate aşteptate (cuantificate): Minim 10 persoane, reprezentanţi ai mass-media, informate şi conştientizate; tiraj minim 3000 ex.; creşterea cu 25% a comentariilor/feedbackului vizitatorilor de pe pagina web a proiectului; minim 30 de accesări/lunã a paginii web a proiectului;
Activitatea E.3. Desfăşurarea unei campanii de conştientizare şi informare a societăţii civile asupra importanţei comunitare a sitului Stânca Tohani ca parte integrantă a Reţelei ecologice europene Natura 2000

Rezultate aşteptate (cuantificate): Creşterea procentuală cu 30% a gradului de conştientizare a persoanelor din grupurile ţintă, pentru protejarea şi conservarea sitului Natura 2000;  minim 150 de persoane participante la întâlniri; 
M.P. Activităţi de management de proiect

Sub-Activitatea/Acţiunea  MP.1. Execuţia proiectului

Rezultate aşteptate (cuantificate): Conformarea beneficiarului cu prevederile Regulamentului CE nr. 1828/2006 din 08.12.2006;

Sub-Activitatea/Acţiunea MP.2. Organizarea şi derularea procedurilor de achizitii publice

Rezultate aşteptate (cuantificate): Asigurarea 100% a serviciilor şi produselor necesare în proiect;
Sub-Activitatea/Acţiunea MP.3. Activităţi financiar-contabile

Rezultate aşteptate (cuantificate): Documente financiar-contabile prevazute de legislaţia în vigoare

Sub-Activitatea/Acţiunea M.P.4. Evaluarea finală a proiectului

Rezultate aşteptate (cuantificate): 1 raport de evaluare întocmit şi documentaţia  proiectului corect arhivată;
C.P. Controlul performanţelor financiare ale proiectului prin audit independent

Rezultate aşteptate (cuantificate): Certificarea corectitudinii documentaţiei financiar-contabile rezultatã în decurs de 22 luni de implementare a proiectului.
Indicatorii fizici ai proiectului:

Nr.crt.

INDICATORI

Valoare la inceputul perioadei de implementare a  proiectului

Valoare la sfarsitul perioadei de implementare a  proiectului

1.

Număr de rapoarte intocmite in vederea descrierii regimului juridic,a actiitatilor umane sia conditiilor de mediu de pe suprafata sitului.
0

1   (50 ha delimitate pe hartă şi descrisă pe repere naturale; 

3 tipuri de date administrative descrise; 

6 factori abiotici descrişi şi cuantificaţi )
2.

Număr de rapoarte intocmite in vederea evaluarii starii de conservare a habitatelor si speciilor de interes comunitar
0

1 (4 tipuri de habitate descrise şi o specie de interes comunitar identificată şi cuantificată la nivel populaţional);

3.

Număr de harti  digitale,procesate prin GIS,care refectă localizarea şi topografia exactă a sitului,distribuţia reala a habitatelor şi speciilor inventariate,obiectivele şi acţiunile preconizate
0

8

4.

Număr de Planuri de Management 
0

1  (7 obiective de conservare a habitatelor şi speciilor descrise; 10 tipuri de acţiuni de conservare şi refacere descrise şi cuantificate; 10 criterii de evaluare a acţiunilor identificate; 5 acţiuni de evaluare a statutului de conservare a habitatelor/speciilor descrise)
5.

Număr de campanii de consultare a factorilor interesati organizate
0

1 (3 întâlniri organizate şi desfăşurate; un grup de lucru constituit; un document de colaborare semnat de toate pãrţile interesate);

6.

Număr de acţiuni de consultare a autoritatilor de mediu derulate pentru avizarea Planului de management
0

2

7.

Număr de exemplare din Planul de management editate ,tiparite si distribuite
0

30

8.

Număr campanii de informare şi publicitate a proiectului implementate
0

1 (3 conferinţe de presă organizate şi desfăşurate; 3 comunicate de presă difuzate; 1 paginã  web pe site-ul APM realizatã; 50 de pliante distribuite; 20 de etichete autocolante aplicate; 5 afişe expuse);

9.

Număr campanii de consientizare si informare a societatii civile implementate
0

  1    (6 grupuri ţintă evaluate; 6 întâlniri organizate şi desfăşurate în sânul comunităţilor din zonă; 100 de chestionare completate; 100 CD-uri şi DVD-uri de prezentare realizate şi distribuite;  300 de broşuri difuzate; 50 de afişe şi 200 de fluturaşi autocolanţi distribuiţi; 150 mape de lucru cartonate, 150 de pixuri inscripţionate şi 150 de calendare de birou distribuite la întâlniri; 200 buc.tricouri si 200 buc.şepci imprimate şi inscripţionate distribuite; 200 suporturi de pahare distribuite în cadrul întâlnirilor)
10.

Gradul de constientizare si informare a grupului  tinta
0

30%

11.

Număr de echipe de proiect de proiect constituite
1

1  (4 rapoarte ale proiectului transmise)
12.

Număr de proceduri de achizitii derulate
0

4     (4 contracte încheiate)
13.

Număr de rapoarte de audit finalizate  si transmise
0

1

Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

......./........ (condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)
1)Beneficiarul are obligatia să transmită anual, pană la data de 20 decembrie a anului curent urmatoarele documente: Planul financiar pe surse si ani pentru anul urmator (Anexa nr. IVa) Planul de rambursare pe 24 de luni (Anexa nr. IVb) ,insotite de Raportul privind alte cheltuieli decat cele eligibile(Anexa nr.IVg)-
2)Conform art.12 din Anexa III-Măsuri de informare şi publicitate a Contractului de Finanţare „Primul Plan anual privind măsurile de informare şi publicitate se va elabora în termen de 3 luni de la semnarea contractului de „Management al Proiectului” şi până pe data de 30 ianuarie a fiecarui an;acesta trebuie transmis atât la AM cat şi la OI. Planul anual privind masurile de informare şi publicitate şi va fi  transmis ca anexa la primul Raport de progres lunar din anul calendaristic.




	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/
probleme/
observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/
observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Servicii pentru realizarea studiilor în teren, elaborarea unui Plan de management, organizare întâlniri de lucru, desfăşurare activitate de informare şi conştientizare pentru situl Stânca Tohani, organizarea evenimentelor de presă 


	58.140 lei

	53.000 lei
	servicii
	10.10.2011
	12.12.2011
	17.01.2012
	SC ECO SIMPLEX NOVA SRL
	17.01.2012
	31.07.2012
	
	
	
	- Contractul a fost semnat în data de 17.01.2012

	

	2
	Servicii de concepţie grafică, tipărire şi imprimare materiale promoţionale şi Plan de management, realizare pagină web 


	42.290 lei

	41.078 lei
	servicii
	10.10.2011
	17.10.2011
	07.11.2011
	SC Cin International SRL

	07.11.2011
	31.07.2013
	746 lei
	746 lei
	5%
	Contractul a fost semnat în data de 07.11.2011 
	A fost incheiat Act aditional nr.1, inscris la APM Prahova cu nr. 12895/30.11.2011
Valoarea contractului se modifica  si este de 40.998 lei fara TVA.


	3
	Servicii de audit financiar
	6.963 lei
	
	servicii
	Estimat 01.05.2013 
	
	 Estimat 01.06.2013
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Achiziţie echipamente şi mobilier de birou
	8.590 lei
	8.467,74 lei
	furnizare
	10.10.2011 
	17.10.2011
	07.11.2011
	SC Platin  Systems SRL
	07.11.2011
	06.11.2012
	8467,74 lei
	8467,74 lei
	100%
	Contractul a fost semnat în data de 07.11.2011
	Contract Finalizat.

	Alte cheltuieli (salarii UIP-oct.noiembr.,dec.2011, ian.2012, Cheltuieli de administratie-consumabile.........)

	36.141  lei 
	
	
	
	
	
	
	
	
	410,02 lei

5765 lei
	410,02 lei

2312 lei
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile -tva aferent  contract achizitie birotica, contract campanie de publicitate
	29.292  lei
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.309,7 lei
	2.309,7 lei
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	181.416 Lei
	
	
	
	
	
	
	
	
	17.698,46 lei
	14.245,46 lei
	
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie
                                Întocmit,

 

Nume:
Mihaela BĂLAN

 

Funcţia: Administrator proiect

 

Semnătura: 
                                Data 29.03.2012
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