FIŞA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 22-28.03.2012
	    1.
DATE PROIECT 

	Denumire proiect: „Conservarea biodiversităţii în ariile naturale protejate Pădurea de la Alparea şi Pădurea Goronişte” 
Codul proiectului: SMIS-CSNR 36245
Beneficiar: Asociaţia Ecologistă Cindrelul, Sibiu
Valoarea Totală a proiectului: 1.222.453 lei, fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă conform POS:  1.023.792 lei, din care:

80 % FEDR:  819.034 lei
20 % Buget de Stat: 204.758 lei 

Contribuţia Beneficiarului: 198.661 lei 
Valoare alta decât cea eligibilă: 198.661 lei 

Data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie: 28.07.2011 
Data semnării Contractului de Finanţare: 02.11.2011
Data finalizării proiectului: 01.11.2013
Contracte semnate: 5 (CS1, CS6, CF1a, CF1b, CF1c)
Contracte în licitaţie: 1 (CS5)
Prefinanţare: 51.189 lei, Data plăţii: 06.02.2012
Prefinanţare recuperată: - lei
Cereri de rambursare depuse: 1 
Valoare autorizată (FC+BS): - în verificare la OI
CR în curs de evaluare: CR1
Data depunere la OI: 07.03.2012
Motive întârzieri: -

Data estimată trans.AM: 30.03.2012                                           


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:

Obiectivul general pe care solicitantul şi l-a propus prin realizarea acestui proiect este protejarea şi conservarea biodiversităţii în ariile naturale protejate Pădurea de la Alparea şi Pădurea Goronişte, prin elaborarea şi implementarea de metode de gestionare eficientă a impactului antropic asupra speciilor, în acord cu nevoile de dezvoltare ale comunităţilor locale direct implicate.

Acest obiectiv general poate fi pus în practică prin următoarele obiective specifice:

· Evidentierea fizica si documentara a limitelor ariilor naturale protejate Padurea de la Alparea si Padurea Goroniste 

· Fundamentarea, elaborarea si aprobarea de catre autoritatea centrala a planurilor de management ale ariilor naturale protejate Padurea de la Alparea si Padurea Goroniste
· Formarea in randul comunitatii locale a unei atitudini favorabile conservarii biodiversitatii,

Obiectivele Proiectului contribuie la obiectivele POS MEDIU, axa prioritară 4: prin eleborarea şi aprobarea planului de management pentru cele patru arii protejate, există garanţia aplicării măsurilor de conservare şi astfel se protejează şi se îmbunătăţeşte biodiversitatea prin sprijinirea managementului ariilor protejate.
Totodată Proiectul va avea ca rezultat o suprafaţă totală de 1209 ha ce va beneficia de măsuri de conservare şi de asemenea, un număr de patru arii naturale protejate (2 situri si 2 arii de interes local) cu planuri de management in vigoare, contribuind astfel semnificativ la atingerea indicatorilor principali ai POS MEDIU, axa prioritară 4. Conservarea şi protejarea biodiversităţii nu se poate realiza în mod aleator fără existenţa unui plan de organizare şi gestionare a activităţilor în acord cu satisfacerea nevoilor actuale dar vizând impactul pe termen mediu şi lung.

Prin indicatorii de rezultat propuşi elaborarea planului de management şi creşterea gradului de conservare şi protejare a speciilor din cadrul siturilor, proiectul se încadrează în obiectivele propuse spre realizare în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu) Axa prioritară Sectorul protecţia naturii care vizează în mod special asigurarea unui management corespunzător al ariilor protejate şi implicit, stoparea degradării biodiversităţii şi a resurselor naturale. O atenţie deosebită se va acorda managementului site-urilor Natura 2000.
Componentele proiectului:

Activităţile Proiectului , asa cum sunt definite in Cererea de Finantare sun urmatoarele :
A. Elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor şi a măsurilor  de management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare)   
Activitatea A.1  Elaborarea de baze de date electronice necesare planurilor de management pentru ariile protejate Pădurea de la Alparea şi Pădurea Goronişte

Pentru fiecare dintre cele două situri se va elabora o bază de date în care să poată fi introduse atât datele referitoare la habitate şi specii cât şi alte aspecte legate de contextul în care trăiesc (mediul fizic, habitat, forme de proprietate, administrare, ameninţări etc.). Existenţa hărţilor în format GIS va constitui un ajutor real şi important în implementarea cu succes a acestei acţiuni. Baza de date va face posibilă o analiză la nivel de sit dar şi la nivel de unitate de habitat sau populaţie a unei specii.  
Activitatea A.2  Identificarea şi cartarea limitelor ariilor protejate, a formelor de proprietate asupra terenurilor, a regimului de administraţie şi a folosinţei terenurilor din ariile protejate Pădurea de la Alparea şi Pădurea Goronişte
Limitele ariei protejate vor fi verificate pe suportul cartografic achiziţionat de la Instituţiile abilitate  - ICAS, respectiv ANCPI (planuri de bază, ortofotoplanuri, imagini satelitare de înaltă rezoluţie spaţială). Procesul de vectorizare şi vizualizare va respecta întotdeauna aceeaşi scară, evitându-se în acest mod diferenţele de scară ce pot apărea ulterior (1: 2000, conform GS). Acolo unde este cazul (i.e. unde limitele sunt greu de delimitat la birou pe suportul cartografic existent) se va recurge la vizite în teren şi înregistrarea limitelor cu ajutorul receptoarelor GPS. Se va încerca pe cât posibil ca actualizarea limitelor sitului să fie realizată pe limite naturale sau artificiale permanente (văi, culmi, drumuri, linii electrice, limite silvice (parcela, subparcela))
Activitatea A.3  Cartarea mediului fizic (geologie, geomorfologie, hidrologie, climă şi soluri) din ariile naturale protejate în vederea realizării hărţilor necesare planurilor de management.
Activitatea va începe cu o analiză a întregului material bibliografic (inclusiv hărţi tematice şi cartografice) referitor la zona celor două situri, privitor la: cadrul natural (geologie, geomorfologie, hidrologie, climă, soluri), speciile / populaţiile de plante şi animale existente, habitatele prezente, istoricul zonei, activităţile tradiţionale, obiectivele social – economice din zona sitului, planurile de dezvoltare ale zonei ş.a. De asemenea pe baza elementelor culese şi integrate în baza de date se vor genera o serie de indicatori specifici pentru fiecare categorie în parte.
Activitatea A.4  Identificarea în teren, cartarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor (conf. OUG 57/2007) pentru care au fost declarate ariile naturale protejate 
Informaţiile culese la activităţile A1, A2, A3 au fost deja introduse în baza de date GIS iar pe baza lor se vor identifica zonelor potenţiale unde sunt localizate speciile de importanţă comunitara.. Se vor elabora hărţi preliminare care vor fi utilizate în teren. Odată cu parcurgerea terenului vor fi culese informaţii suplimentare (faţă de cele bibliografice obţinute la activitatea A3, referitoare la geologie, geomorfologie, hidrologie / hidrografie, sol şi particularităţi climatice pentru completarea hărţilor şi eliminarea erorilor. 
Activitatea A.5  Identificarea în teren, cartarea şi evaluarea stării de conservare a habitatelor (conf. OUG 57/2007) pentru care au fost declarate ariile naturale protejate 
Informaţiile culese la activităţile A1, A2, A3 vor fi stratificate în vederea identificării zonelor potenţiale unde sunt localizate habitatele de importanţă comunitară din cele două situri. Se vor elabora hărţi preliminare care vor fi utilizate în teren. Odată cu parcurgerea terenului vor fi culese informaţii suplimentare (faţă de cele bibliografice obţinute la activitatea A3), referitoare la geologie, geomorfologie, hidrologie / hidrografie, sol şi particularităţi climatice. 

Limitele habitatelor vor fi verificate în teren de către specialişti şi, în cazurile în care nu pot fi separate de pe sursele cartografice disponibile, vor fi ridicate în plan.  Cu această ocazie vor fi ridicate în plan şi unele aspecte deosebite sau detalii importante referitoare la: floră, vegetaţie, geologie, geomorfologie, hidrologie / hidrografie, sol, particularităţi climatice. Ulterior, la birou, specialistul GIS va integra toate modificările în hărţile tematice (cele deja realizate la activităţile A2 şi A3). Pe baza vizitei în teren se va face o analiză cuprinzătoare asupra stării actuale de conservare a habitatelor de importanţă comunitară din ariile naturale protejate. Pentru o evaluare obiectivă se vor stabili şi folosi anumiţi indicatori specifici adecvaţi acestui scop (indicatori de structură, de dinamică, de bonitate a habitatului etc.). Acţiunea se va desfăşura în principal în teren (măsurători, evaluări, observaţii directe, estimări ale indicatorilor aleşi) dar va conţine şi o componentă de birou (analiză de baze de date existente, procesare date, modelare GIS etc.).
Activitatea A.6  Evaluarea ameninţărilor actuale şi potenţiale şi stabilirea măsurilor de management în vederea menţinerii într-o stare de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor (conf. OUG 57/2007) pentru care au fost declarate ariile naturale protejate Pădurea de la Alparea si Pădurea Goronişte 
Pe baza informaţiilor culese în cadrul activităţilor anterioare, vor fi identificate ameninţările actuale şi potenţiale se vor descrie şi propune măsuri de management specifice şi adecvate menţinerii (sau refacerii acolo unde este cazul) stării de conservare favorabilă a habitatelor şi speciilor de importanţă comunitară din sit. Acţiunea se va desfăşura la birou şi va cuprinde analiza datelor existente (culese în din teren sau din alte surse), procesarea datelor, prezentarea şi discutarea măsurilor cu alţi specialişti în domeniu, modelare GIS etc.
Activitatea A.7 Stabilirea metodelor şi protocoalelor de monitorizare în vederea evaluării succesului măsurilor de management propuse pentru  speciile şi habitatele (conf. OUG 57/2007) pentru care au fost declarate ariile naturale protejate Pădurea de la Alparea si Pădurea Goronişte
Având în vedere că planificarea managerială este un proces continuu iar managementul trebuie să fie adaptabil, este necesar să se poată măsura care este efectul măsurilor de management prescrise în plan. Pentru aceasta este necesară folosirea indicatorilor măsurabili de activitate, de rezultat şi mai ales de impact.
Activitatea A.8 Elaborarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate Pădurea de la Alparea şi Pădurea Goronişte
Informaţiile culese la activităţile anterioare vor fi incorporate într-un singur document care va prezenta astfel o imagine de ansamblu asupra fiecărei arii protejate şi va conţine măsurile de management necesare pentru menţinerea speciilor şi habitatelor într-o stare de conservare favorabilă.
Activitatea A.9 Elaborarea studiului de evaluare adecvată (SEA) pentru planurile de management pentru ariile naturale protejate Pădurea de la Alparea şi Pădurea Goronişte
În ultimul an de implementare a proiectului planurile de management elaborate vor fi supuse evaluarii adecvate. Evaluarea va fi făcută de o persoană sau societate specializată şi autorizată în acest sens care va elabora raportul de mediu necesar emiterii avizului de mediu.
Activitatea A.10 Avizarea şi aprobarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate Pădurea de la Alparea şi Pădurea Goronişte
După ce planul de management elaborat a fost supus procedurii SEA, va fi înaintat autorităţii de mediu pentru a fi aprobat (cu cel puţin 6 luni înainte de sfârşitul proiectului).
Activitatea A.11. Elaborarea planului de comunicare pentru ariile protejate Pădurea de la Alparea si Pădurea Goronişte.
In scopul fundamentării activităţilor de informare şi conştientizare, trebuie realizat planul de comunicare pentru cele două arii naturale. În baza prevederilor GS, planul de comunicare vizează creşterea înţelegerii prin utilizarea informaţiei şi cunoaşterii. Planul de comunicare a fost elaborat înainte de depunerea cererii de finanţare, şi cuprinde următoarele secţiuni: i) analiza situaţiei curente, ii) analiza stakeholderilor, iii) analiza canalelor/instrumentelor de comunicare, iv) obiectivele planului de comunicare, v) mesaje, vi) public ţintă, vii) activităţi tip, viii) plan de acţiune (denumire activităţi, descriere, perioada de implementare, responsabil, indicatori.
B. Investiţii în infrastructură pentru uz public orientată spre protecţia şi gestionarea mediului în ariile naturale protejate
Activitatea B. 1 Realizarea infrastructurii uşoare necesare managementului ariilor naturale protejate Pădurea de la Alparea şi Pădurea Goronişte
Limitele celor două arii protejate de interes comunitar vor fi marcate cu vopsea pe elemente deja existente, cum ar fi: arbori, stâlpi sau alte elemente de infrastructură prezente în perimetru. De asemenea se vor trasa şi limitele celor două rezervaţii naturale din cadrul celor două SCI-uri.

Marcajele sunt însemnate cu un semn conform instrucţiunilor autorităţilor de mediu, şi se numerotează cu cifre arabe  conform planului de situatie. Acestea vor fi amplasate la distanţa de aproximativ 300 metri. 

E. Activităţi de consultare, conştientizare şi informare  

Activitatea E. 1  Diseminare publică a informaţiilor legate de valorile protejate în ariile naturale Pădurea de la Alparea şi Pădurea Goronişte
Echipa de implementare a acţiunii E1 se va deplasa în localităţile pe teritoriul cărora se regăsesc ariile naturale protejate ce fac obiectul prezentei aplicaţii, şi împreună cu reprezentanţii autorităţilor locale vor organiza întâlniri în cadrul cărora populaţia din zonă va fi constientizata asupra bazelor legale ale declarării ariilor naturale protejate, asupra importanţei declarării de arii naturale protejate, asupra beneficiilor economice şi sociale pe care le generează implementarea reţelei Natura 2000 (furnizarea de produse alimentare şi lemnoase certificate, diversificarea economiei locale, crearea de noi lucuri de muncă în ecoturism şi agricultură organică, îmbunătăţirea condiţiilor de trai, reducerea poluării apelor, etc.) şi a limitărilor ce survin în urma declarării. Grupurile ţintă vizate de această activitate sunt comunităţile si autoritatile publice locale din localităţile precizate.
Activitatea E. 2 Consultare publică aferentă procedurii de elaborare a planurilor de management pentru ariile naturale protejate Pădurea de la Alparea şi Pădurea Goronişte
Activitatea prevede consultarea reprezentanţilor grupurilor ţintă cu privire la măsurile cuprinse în planul de management propus privind conservarea habitatelor şi speciilor din sit. În acest scop vor fi organizate cate 2 sesiuni de dezbateri publice: una în primul an de implementare a proiectului (pentru discutarea liniilor generale de management în aria protejată) şi una spre sfârşitul procesului de elaborare a planului (pentru discutarea acestuia în forma elaborată). Pentru fiecare arie naturală protejată fiecare din cele 2 sesiuni se vor desfăşura în câte 2 locaţii (Alparea şi Sărand pentru Pădurea de la Alparea şi Guberdiu şi Căuaşd pentru Pădurea Goronişte) diferite pentru a asigura o prezenţă cât mai mare a reprezentanţilor grupurilor ţintă (fiecare tip să fie în mai multe locaţii pentru că nu se adună toţi în acelaşi loc). In total vor fi organizate un numar de 8 evenimente, cu un numar de cca 20 participanti pe eveniment, in total 160 participanti. Fiecarui participant i se va inmana o mapa ce va cuprinde materiale tiparite de catre subcontractant privitoare la masurile de conservare preconizate (la prima serie de intalniri) respectiv elaborate (la a doua serie de intalniri).
Activitatea E. 3 Diseminarea de informaţii referitoare la valorile protejate în cadrul ariilor naturale la unităţile de invăţământ din zonele limitrofe ariilor Pădurea de la Alparea şi Pădurea Goronişte
Diseminarea se va realiza prin organizarea de simpozioane în cadrul a trei unităţi de învăţământ/arie naturală protejată (Alparea, Oşorhei şi Sărand pentru Pădurea de la Alparea şi Guberdiu, Căuaşd şi Husasău de Tinca pentru Pădurea Goronişte).

Simpozioanele vor fi organizate în prezenţă a cel puţin 30 de elevi/unitate de învăţământ împreună cu profesorii de biologie sau geografie. La nivelul fiecărei şcoli se va crea iniţial un parteneriat UIP – profesor (şcoală) pentru derularea în condiţii legale a întregii activităţi. Activitatea va urmări transmiterea către elevi a cunoştinţelor generale despre ecologie, prin metode interactive (vizionări filme, diapozitive, jocuri, concursuri), dar şi a informaţiilor cu privire le cele două arii protejate, utilizându-se aceleaşi mijloace.

Activitatea E.4. Organizarea de conferinţe de presă pentru mass media locală şi naţională
Se vor organiza, în afara de activităţilor de publicitate obligatorie a proiectului, un număr de 2 conferinţe de presă, câte una pentru fiecare arie, după ce s-au încheiat consultările ce au ca obiect elaborarea măsurilor de conservare (activitatea E2). La aceste conferinţe vor fi invitaţi reprezentanţi ai mass media locală si corespondenţi ai mass mediei naţionale şi se vor prezenta rezultatele proiectului în ceea ce priveşte măsurile de conservare şi consultarea cu factorii interesaţi în această problemă. Fiecărui participant i se va înmâna o mapă cu documente ce pot fi folosite în scopul oglindirii evenimentelor în mass media. Se doreşte ca la fiecare conferinţă de presă să participe minim 7 reprezentanţi ai mass media. Pentru atragerea acestui obiectiv se vor întreprinde acţiuni prin care să se trezească atenţia mass media, în colaborare cu autorităţile locale.
Activitatea E.5. Evaluarea impactului campaniei de conştientizare
Evaluarea impactului implică doua etape:

- O analiză a situaţiei actuale, care va fi realizată prin chestionare făcute pentru a determina nivelul de cunoaştere şi comportamentul grupurilor ţintă faţă de cele două arii protejate 

- O evaluare finală pentru stabilirea impactului campaniei de informare şi a oricăror alte activităţi de comunicare realizate. Elementele care vor fi măsurate sunt calitative şi se referă la:

- Nivelul de cunoaştere/ notorietate a temei principale a măsurii de comunicare 

- Evaluarea nivelului de înţelegere a mesajului;

- Atitudinea/comportamentul publicului ţintă în ceea ce priveşte cele doua arii naturale protejate

E. 6. Publicitatea obligatorie a Proiectului
Vor fi asigurate două anunţuri de presă într-un cotidian national. Primul anunt se va face la începerea proiectului iar al doilea la sfârşit. Ambele anunţuri vor respecta într-u totul prevederile MIV în vigoare. În cadrul proiectului, obiectivele urmărite prin măsurile de informare şi publicitate  obligatorii sunt:

· creşterea gradului de conştientizare a nevoii de protecţie şi conservare a biodiversităţii

· implicarea în demersului de elaborare a planului de management

· informarea privind gradul de implementare al proiectului.

Activităţi de management al Proiectului (MP)

Activitatea MP.1. Realizarea unui management activ şi adecvat al Proiectului. 
Managerul de Proiect raspunde pentru coordonarea activitatilor legate de  planificarea implementarea si monitorizarea Proiectului in vederea atingerii  eiciente a obiectivelor Proiectului.

Managementul de Proiect va fi participativ,va conduce echipa parcurgând fiecare pas al planificării. Echipa sub îndrumarea liderului de proiect va monitoriza progresul Proiectului iar deciziile vor fi luate prin implicare întregii echipe. De aceea comunicarea se va realiza şi în mod direct între membrii echipei
Pentru fiecare  contract de  servicii se stabileşte un Manager de contract responsabil pentru planificarea , implementarea si monitorizarea activitatilor contractate sub directa coordonare a Managerului de Proiect. In cadrul UIP sunt doi Manageri de contract:

· Expert tehnic, Ionut Dutca pentru Contractul de servicii pentru „ Realizarea Planului de Managemet pentru ariile naturale protejate Padurea Alpare si Padurea Goroniste si delimitarea fizica a ariilor protejate”

· Responsabil informare – promovare – comunicare ,Mircea Herghelet pentru Contractul de servicii pentru „Elaborarea planului de comunicare pentru ariile naturale protejate Padurea Alpare si Padurea Goroniste.
Managerul de Proiect impreuna cu Contabilul UIP gestionează resursele financiare alocate în Proiect 
Unitatea de management a Proiectului îşi va desfăşura activitatea pe toată durata derulării Proiectului. 
Activitatea MP.2. – Auditul financiar al proiectului
Auditul reprezintă procesul desfăşurat de persoane fizice sau juridice legal abilitate, numite auditori, prin care se analizează şi evaluează, în mod profesional, informaţii legate de o anumită entitate, în scopul obţinerii de dovezi pe baza cărora auditorii emit într-un raport de audit o opinie responsabilă şi independentă. Auditul extern este independent de managementul entităţii.
Rezultatele aşteptate ale proiectului:

Activitatea A1: - 2 baze de date funcţionale, câte una pentru fiecare arie protejată
Activitatea A2: - 4 hărţi în format GIS cu limitele acestor arii protejate, cu formele de proprietate, cu regimul de administrare şi cu  folosinţa terenurilor.
Activitatea A3: - 4 hărţi în format GIS referitoare la geologie, geomorfologie, hidrologie, clima, soluri, câte una pentru fiecare arie protejată; 

- 2 studii privind caracteristicile socio-economice ale zonei, câte unul pentru fiecare arie protejată
Activitatea A4: - 1 Studiu privind starea actuală de conservare a speciilor de importanţă comunitară din sit Bombina bombina din SCI - Pădurea de la Alparea. 
- 1 Baza de date completa şi detaliata referitoare la: specia identificata, vulnerabilităţile identificate, starea de conservare
- 1 harta cu distribuţia speciei de importanţă comunitară din aria protejată.

Activitatea A5: - 4 Studii privind starea actuală de conservare a habitatelor de importanţă comunitară din situri, pentru fiecare arie protejată în parte. 
- 2 Baze de date complete şi detaliate referitoare la: habitatele identificate, vulnerabilităţile identificate, starea de conservare a habitatelor.
- 4 Hărţi cu distribuţia habitatelor de importanţă comunitară una pentru fiecare arie naturala protejata
Activitatea A6: - 4 studii privind ameninţările potenţiale la adresa habitatelor/speciilor de importanţă comunitară din sit, câte unul pentru fiecare arie protejata
- 2 seturi de masuri de gospodarire pentru cele doua habitate din padurea Goroniste 

- 1 set de masuri de gospodarire pentru habitatul protejat din padurea Alparea 

- 1 set de masuri de gospodarire pentru specia vizata din padurea Alparea

Activitatea A7: - 2 seturi de indicatori măsurabili de activitate, de rezultat şi mai ales de impact pentru monitorizarea succesului măsurilor de management prescrise în planul de management, câte un set pentru fiecare arie protejată în parte 
Activitatea A8, A9, A10: - 2 planuri integrate de management, cu aviz de mediu, aprobate de autoritatea publică competentă
Activitatea A11: - 1 plan de comunicare integrat pentru cele două arii naturale

Activitatea B1: - 4 planuri de situaţie cu amplasarea limitelor şi un inventar al marcajelor cu coordonatele fiecăruia dintre ele, pentru fiecare arie in parte

Activitatea E1: - 6 intalniri orgenizate
· 240 persoane informate corect şi complet asupra ariilor protejate vizate

· 240 tricouri

· 240 şepci

· 240 insigne

· 240 pliante

· 2 bannere

· 2 panouri informative portabile

Activitatea E2: - 2 Planuri de management acceptate de majoritatea factorilor interesaţi, pentru fiecare arie in parte.
- 8 dezbateri publice

- 160 persoane consultate
Activitatea E3: - 6 intalniri organizate
- 180 copii participanţi la sesiunile de informare şi constientizare

- 180 tricouri

- 180 şepci

- 180 pixuri

- 180 mape

- 180 calendare

- 180 mouse-pad-uri

- 180 insigne

- 180 pliante

- 180 rucsacuri

Activitatea E4: - 2 conferinţe de presă cu minim 7 participanţi fiecare

· 14 mape cu documente informative pentru mass media

· 2 articole de presă/reportaje TV

Activitatea E5: - 1 raport privind nivelul de conştientizare în cadrul comunităţii locale înainte de startul campaniei de conştientizare

· 1 raport privind nivelul de conştientizare în cadrul comunităţii după realizarea campaniei de conştientizare

Activitatea E6: - 2 anunţuri de presă, unul la începutul proiectului şi unul la sfârşit

Activitatea MP2: - 2 rapoarte de audit care să certifice desfăşurarea activităţii UIP în condiţii legale
Indicatorii fizici ai proiectului:
Indicator

UM

Cantitate

Conform Deciziei de Finanţare

Cantitate Realizată

Stadiu fizic  realizat

%

Raportare precedentă

În luna raportării

Cumulat

Rest de realizat

UM

Baze de date functionale
buc
2
-

0

0

2
0

Harti in format GIS cu limitele ariei protejate, cu formele de proprietate, cu regimul de administrare si cu folosinta terenurilor
buc
4

-

0

0

4

0

hărţi în format GIS referitoare la geologie, geomorfologie, hidrologie, clima, soluri, câte una pentru fiecare arie protejată
buc
4
-

0

0

4
0

Studii privind caracteristicile socio-economice ale zonei, câte unul pentru fiecare arie protejată
buc
2
-

0

0

2
0

Studiu privind starea actuală de conservare a speciilor de importanţă comunitară din sit Bombina bombina din SCI - Pădurea de la Alparea.
buc
1
-

0

0

1
0

Baza de date completa şi detaliata referitoare la: specia identificata, vulnerabilităţile identificate, starea de conservare
buc
1
-

0

0

1
0

harta cu distribuţia speciei de importanţă comunitară din aria protejată
buc
1
-

0

0

1
0

Studii privind starea actuală de conservare a habitatelor de importanţă comunitară din situri, pentru fiecare arie protejată în parte.
buc
4

-

0

0

4

0

Baze de date complete şi detaliate referitoare la: habitatele identificate, vulnerabilităţile identificate, starea de conservare a habitatelor.
buc
2
-

0

0

2
0

Hărţi cu distribuţia habitatelor de importanţă comunitară una pentru fiecare arie naturala protejata
buc
4

-

0

0

4

0

studii privind ameninţările potenţiale la adresa habitatelor/speciilor de importanţă comunitară din sit, câte unul pentru fiecare arie protejata
buc
4
-
0
-
4
0

seturi de masuri de gospodarire pentru cele doua habitate din padurea Goroniste
buc
2
-

0

0

2
0

set de masuri de gospodarire pentru habitatul protejat din padurea Alparea
buc
1
-

0

0

1
0

set de masuri de gospodarire pentru specia vizata din padurea Alparea
buc
1
-

0

0

1
0

seturi de indicatori măsurabili de activitate, de rezultat şi mai ales de impact pentru monitorizarea succesului măsurilor de management prescrise în planul de management, câte un set pentru fiecare arie protejată în parte
buc
2
-

0

0

2
0

Planuri de management, cu aviz de mediu, aprobate de autoritatea publica competentă
pers

2
-

0

0

2
0

plan de comunicare integrat pentru cele două arii naturale
buc
1
-

1
1
1
100%
planuri de situaţie cu amplasarea limitelor şi un inventar al marcajelor cu coordonatele fiecăruia dintre ele, pentru fiecare arie in parte
buc

4

-
0
0
4

0
240 persoane constientizate cu privire la ariile protejate
Pers

240

-
0
0
240

0
Anunţuri de presă, unul la începutul proiectului şi unul spre final

buc

2

-
0
0
2

0
Conferinţă de presă

buc
2
-

0

0

2
0

Articole de presă/reportaje TV
buc
2
-

0

0

2
0

Raport privind nivelul de constientizare al proprietarilor de terenuri din zona şi al elevilor înainte de startul campaniei de conştientizare
buc
1

-

0

0

1

0

Raport privind nivelul de conştientizare al proprietarilor de terenuri din zona şi al elevilor după realizarea campaniei de conştientizare
buc
1

-

0

0

1

0

Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

Obligaţii conform CF
Data limită

Data realizării obligaţiilor
Achiziţie bunuri IT pentru UIP CF 1 a

15.11.2011

CF 1 a – Contract semnat nr 158/14.11.2011

Achiziţie echipamente de teren necesare UIP CF 1 b

15.11.2011

CF 1 b – Contract semnat nr 10/15.11.2011

Achiziţie mobiliet sediu UIP CF 1 c

15.11.2011

CF 1 c - Contract semnat nr 5/15.11.2011

Inchiriere sediu UIP CS 6

15.11.2011

CS 6 – Contract semnat nr 6/15.11.2011

Transmitere copii după contractele de achiziţii încheiate către OI/AM

25.11.2011(10 zile de la semnarea acestora)

Transmitere copii după contractele de achiziţii încheiate către OI prin adresa nr 7/25.11.2011 şi către AM prin adresa nr 8/25.11.2011

Transmitere către OI a Raportului de Început al Proiectului cu anexele cuprinse în acesta, Anexa I.4, Graficul de Implementare şi Procedura de Organizare şi Funcţionare

30 de zile de la semnarea Contractului de Finanţare

Transmise la OI în data de 02.12.2011 prin adresa de înaintare nr 10

Transmitere Raport Progres Lunar pentru perioada de raportare 02.11.2011 – 30.11.2011

15.12.2011

Transmis prin adresa de înaintare nr 13/15.12.2011

Transmitere Raport Progres Lunar pentru perioada de raportare Decembrie 2011

15.01.2012

Transmis prin adresa de înaintare nr 20/11.01.2012

Transmitere Raport Progres Lunar pentru perioada de raportare Ianuarie 2012

15.02.2012

Transmis prin adresa de înaintare nr 26/08.02.2012

Transmitere Raport Progres Lunar pentru perioada de raportare Februarie 2012

15.03.2012

Transmis prin adresa de înaintare nr 33/15.03.2012

Transmitere nota de reconciliere Contabila Anexa IV 1

20.03.2012

Transmisa la AM prin adresa nr 34/19.03.2012

Transmitere Plan pentru 2012 privind masuri de  informare si publicitate 

02.02.2012

Transmitere AM prin adresa24/30.01.2012

Transmitere OI prin adresa 25/30.01.2012

Transmitere Previziuni flux de numerarpt trim Feb.-aprilie 2012 Anexa IVc

05.03.2012

Transmitere AM prin adresa18/03.01.2012

Transmitere Raport alte cheltuieli decat cele eligibile Anexa IVg

20. 12.2011

Transmitere AM prin adresa14/19.12.2011

Transmitere OI prin adresa15/19.12.2011




GRAFIC IMPLEMENTARE: Conservarea biodiversităţii în ariile naturale protejate Pădurea de la Alparea şi Pădurea Goronişte

  Data: 28.03.2012
	Nr.  crt
	CONTRACT
	Valoare estimata publicata/ 

care va fi publicata 
lei fara TVA
	Valoare contractată 

Lei fără TVA
	Tip 

contract
	 Data publicare anunt de participare 

din Raportul de inceput
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare Contract
	DENUMIRE CONTRACTOR
	Data 

Ordin de Incepere
	Data  finalizare Contract
	Plăţi 

efectuate 

de Beneficiar  
(lei  fãrã TVA)
	Valoare 

ceruta la rambursare 

de Beneficiar (FC+BS+BL)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul fizic 

(%)
	Intarzieri/ dificultati

(in  perioada procedurii de  achizitie publica)
	Intarzieri/ dificultati 

(in  perioada de derulare a contractului)

	CS1
	Elaborarea Planului de comunicare
	8.000
	8.000
	servicii
	01.02.2011

Achiziţie directă
	01.02.2011
	21.02.2011
	SC GREEN BUSINESS

SOLUTIONS SRL
	21.02.2011
	07.03.2011
	8.000
	8.000
	100
	NA
	NA

FINALIZAT

	CS2
	Realizarea Planurilor de Management
	476.566
	Nu a fost semnat
	servicii
	02.11.2011
	29.01.2012

(amânată)

Reluată la 27.03.2012
	Nu a fost semnat
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Amânare achiziţie urmare a adresei AM 127821/AM/ 30.01.2012  
	NA

ÎN LICITARE

	CS3
	Elaborarea Studiului de evaluare adecvată pentru Planurile de management
	60.450
	Nu a fost semnat
	servicii
	01.02.2013
	-
	Nu a fost semnat
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	NA
	NA

	CS4
	Campania de conştientizare
	130.740
	Nu a fost semnat
	servicii
	02.11.2011
	04.03.2012
	Nu a fost semnat
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Amânare achiziţie urmare a adresei AM 127821/AM/ 30.01.2012  
	NA

ÎN LICITARE

	CF1a
	Furnizare bunuri UIP

a – Bunuri IT
	33.400
	23.697
	furnizare
	02.11.2011
	09.11.2011
	14.11.2011
	SC OUTLET PC SRL
	14.11.2011
	11.02.2012
	23.697
	23.697
	100
	NA
	NA

FINALIZAT

	CF1b
	Furnizare bunuri UIP

b - Echipamente teren
	
	2.950
	furnizare
	02.11.2011
	09.11.2011
	15.11.2011
	SC FORESTRY SHOP SRL
	15.11.2011
	12.02.2012
	0
	0
	100
	NA
	NA

ÎN DERULARE

	CF1c
	Furnizare bunuri UIP

c - Mobilier birou
	
	6.421
	furnizare
	02.11.2011
	09.11.2011
	15.11.2011
	 SC MOBILDOM SRL
	15.11.2011
	12.02.2012
	6.421
	6.421
	100
	NA
	NA

FINALIZAT

	CS5
	Audit financiar
	29.000
	Nu a fost semnat
	servicii
	02.11.2011
	27.03.2012
	Nu a fost semnat
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Amânare achiziţie urmare a adresei AM 127821/AM/ 30.01.2012  
	NA

ÎN LICITARE

	CS6
	Închiriere sediu UIP
	31.200
	24.000
	servicii
	02.11.2011
	09.11.2011
	15.11.2011
	Gândilă Nicolae

Gandila Ana 
	
	15.11.2013
	4.500
	3.500
	18.75
	NA
	NA

ÎN DERULARE

	
	Salarii UIP
	196.036
	196.036
	CF
	NA
	NA
	02.11.2011
	Asociaţia Ecologistă Cindrelul
	02.11.11
	01.11.13
	3.631
	0
	1.8
	NA
	NA

ÎN DERULARE

	TOTAL PROIECT
	965.392
	261.114
	
	
	
	02.11.2011
	Asociaţia Ecologistă Cindrelul
	02.11.11
	01.11.13
	45.249
	41.618
	-
	
	-


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.
****** valoarea corectă a contractului este 6.421 lei, conform Anexei la Contract şi ofertei. La art. 5 din contract a fost menţionată greşit valoarea contractului (6.431 lei), fiind o eroare de redactare.
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