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FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 26-30.03.2011
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: „Parcul Natural Putna-Vrancea, arie protejată cheie pentru conservarea naturii în zona Carpaţilor de Curbură”
Codul proiectului:          SMIS-CSNR 17157       
Beneficiar:
             RNP Romsilva Administraţia Parcului Natural Putna-Vrancea RA 
Valoarea Totală a proiectului:          365.439 euro/1.562.254,00 Lei*, cu TVA, din care:

Valoarea eligibilă:                            309.427 euro/1.322.801,00 Lei

Valoarea eligibilă conform POS:     309.427 euro/1.322.801,00 Lei, din care:

80% FEDR:             247.542 euro/1.058.241,00 Lei
20% Buget de Stat:  61.885 euro/264.560,00 Lei
 % Buget Local**: 0 Euro / 0 Lei
Contribuţia Beneficiarului**:            0 Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă***:   239.453,00 Lei 

Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 27.07.2010
Data semnării Contractului de Finanţare: 01.10.2010, curs inforeuro: 1 euro = 4,275 lei 
Data finalizării proiectului: 30.09.2013 (36 luni)
Contracte semnate: 11
Contracte in licitatie: 1
Prefinanţare: 198.420 lei, Data plăţii: 08.02.2011
Prefinanţare recuperată:   71.243,83   =    5.142,90lei (CR1)  +        598,20lei (CR2) 
                                                              +    9.322,50 lei (CR3)  +    4.537,20 lei (CR4) 
                                                              +  13.268,70 lei (CR5)  +    8.772,45 lei (CR6) 
                                                              +    4.608,45 lei (CR7)  +    9.864,00 lei (CR8) 
                                                              +    8.263,20 lei (CR9)  +    4.272,60 lei(CR10) 
                                                              +    1.694,20lei (CR11)  +   899,43 lei(CR12)
Cereri de rambursare: 12
Valoare autorizată (FEDR+BS):     237.479,43 lei  = 17.143,00 lei (CR1) +    1.994,00 lei (CR2)
                                                                                  + 31.075,00 lei (CR3) +  15.124,00 lei (CR4)
                                                                                  + 44.229,00 lei (CR5) +  29.241,50 lei (CR6)
                                                                                  + 15.361,50 lei (CR7) +  32.880,00 lei (CR8)

                                                                                  + 27.544,00 lei (CR9) +  14.242,00 lei (CR10)
                                                                                                                                +  5.647,32lei (CR11) +   2.998,11 lei (CR12)
CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM

              13                        26.03.2012                           -                                  04.04.2012
 (Valoare(FEDR+BS)
       3.933,82lei


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:
· Obiectivul general al proiectului: 
- Menţinerea stării de conservare a habitatelor naturale şi speciilor de interes conservativ comunitar şi naţional în Parcul Natural Putna-Vrancea.

· Obiectivele specifice ale proiectului:
A. Îmbunătăţirea măsurilor de management a ariei protejate Putna –Vrancea prin actualizarea informaţiilor referitoare la speciile şi habitatele de interes comunitar şi naţional,  corelarea acestora cu bazele de date naţionale şi traspunerea acestora în formate compatibile GIS.

E. Menţinerea stării de conservare a habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună de interes conservativ comunitar şi national prin conştientizarea şi informarea grupurilor ţintă asupra importanţei arealului ca sit NATURA 2000 şi ca zonă cheie în dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale.

F. Întărirea capacităţii instituţionale ale admnistraţiei ariei protejate şi asigurarea implementării proiectului.


Având în vedere că planul de management al Parcului Natural Putna-Vrancea a fost elaborat pe baza unor studii sumare şi a literaturii de specialitate care dovedesc prezenţa unor specii de floră şi faună şi a unor habitate, este necesar ca baza de date a planului de management să fie îmbunătăţită pentru ca măsurile de conservare să fie adecvate pentru menţinerea stării de conservare a habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună de interes conservativ comunitar şi naţional. Implementarea proiectului va contribui atât la menţinerea stării de conservare a habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună de interes conservativ comunitar şi national cât şi la procesul de conştientizare şi informare a comunităţilor locale asupra drepturilor şi avantajelor rezultate din menţinerea şi păstrarea biodiversităţii actuale a ariei protejate.  

Componentele proiectului:

A. Îmbunătăţirea măsurilor de management a ariei protejate Putna –Vrancea prin actualizarea informaţiilor referitoare la speciile şi habitatele de interes comunitar şi naţional,  corelarea acestora cu bazele de date naţionale şi traspunerea acestora în formate compatibile GIS.

E. Menţinerea stării de conservare a habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună de interes conservativ comunitar şi national prin conştientizarea şi informarea grupurilor ţintă asupra importanţei arealului ca sit NATURA 2000 şi ca zonă cheie în dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale.

F. Întărirea capacităţii instituţionale ale admnistraţiei ariei protejate şi asigurarea implementării proiectului.

MP. Activităţi de management al proiectului
Rezultatele aşteptate ale proiectului:

· 1 Lista completă privind speciile de floră şi faună sălbatică de pe raza ariei protejate elaborată în urma studiului
· 1 Lista actualizată a habitatelor de interes comunitar elaborată în urma studiului.

· 1 Harta a distribuţiei speciilor de floră şi faună de interes comunitar; 

· 1 Harta a habitatelor de interes comunitar;

· 1 Baza de date cartografice în format GIS cuprinzând habitatele şi speciile de interes comunitar din aria protejată.

· Minim 15 intalniri organizate cu crescatorii de animale in vederea conservarii speciilor si habitatelor de interes comunitar/national si prezentarea beneficiilor socio-economice generate de statutul de sit Natura 2000 pe perioada implementarii proiectului.

· 3 seminarii organizate cu reprezentantii si administratorii padurilor si fondurilor de vanatoare in vederea conservarii patrimoniului natural

·    2 seminarii organizate cu proprietarii de pensiuni din zona parcului, autoritatile locale si judetene, in vederea implementarii prevederilor din strategia de vizitare a Parcului Natural Putna-Vrancea.

·    10 infochioşcuri organizate în periode şi în zone cu aflux maxim de turişti pe raza parcului (în satele Lepşa, Greşu) cu ocazia diferitelor evenimente potrivit calendarului ecologic. 

·    3 evenimente consacrate zilelor „Portilor deschise” la sediul administratiei parcului si la punctele de intrare in rezervatiile Tisita si Cascada Putnei. 

· Materiale de informare si constientizare realizate si distribuite cu ocazia activitatilor propuse in proiect: 12000 pliante A4, 3000 broşuri A5-20 pag., 100 brosuri A5-10 pag, 300 mape, 200 flyere, 700 pixuri, 50 harti complexe A2, 50 postere A2, 100 tricouri personalizate, 100 sepci personalizate, 100 calendare A4 
· 20 panouri amplasate in perimetrul PNPV continand informatii despre sit si reguli de vizitare in PNPV.

·    Popularizarea si constientizarea asupra valorilor naturale din PNPV ca sit Natura 2000 in randul tuturor comunitatilor locale si al vizitatorilor. 

· 10 prezentari organizate în şcolile de pe raza parcului şi limitrofe acestuia 

· 15 excursii tematice, pe o periodă de 2 zile fiecare, organizate pentru elevi  

· 1 website functional. 

· 2 conferinte de presa

· 3 cursuri de instruire pentru personalul PNPV

· 12 persoane instruite
· Echipament de teren achizitionat pentru aplicatiile practice: 5 corturi de trei persoane,  12 saci de dormit, 12 izoprene, 12 lanterne cu acumulatori, 2 binocluri si 2 aparate foto digitale. 
· UIP functional

· bunuri UIP achizitionate: 1 SWITCH Router, 3 UPS, 1 copiator, 1 aparat fax, 1 aparat telefon cu prizele aferente, 1 aparat de legat cu spirale, 4 dulapuri, 1 sistem PC (inclusiv monior, UPS softwere), 4 birouri, 4 scaune ergonomice, 4 softuri antivirus. 

· 1 raport audit. 
Indicatorii fizici ai proiectului:

INDICATORI
Valoare la începutul perioadei de implementare a proiectului
Valoare la data prezentei Fise de proiect
Valoare la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului
Rezultate operaţionale (output)
1. Lista completă privind speciile de floră şi faună sălbatică de pe raza ariei protejate elaborată în urma studiului
2. Lista actualizată a habitatelor de interes comunitar elaborată în urma studiului.
3. Harta a distribuţiei speciilor de floră şi faună de interes comunitar; 
4. Harta a habitatelor de interes comunitar;
5. Baza de date cartografice în format GIS cuprinzând habitatele şi speciile de interes comunitar.

6. Intalniri organizate cu crescatorii de animale in vederea conservarii speciilor si habitatelor de interes comunitar/national si prezentarea beneficiilor socio-economice generate de statutul de sit Natura 2000 pe perioada implementarii proiectului.
7. 3 seminarii organizate cu reprezentantii si administratorii padurilor si fondurilor de vanatoare in vederea conservarii patrimoniului natural

8. 2 seminarii organizate cu proprietarii de pensiuni din zona parcului, autoritatile locale si judetene, in vederea implementarii prevederilor din strategia de vizitare.
9. 10 infochioşcuri organizate în periode şi în zone cu aflux maxim de turişti pe raza parcului (în satele Lepşa, Greşu) cu ocazia diferitelor evenimente potrivit calendarului ecologic. 
10. 3 evenimente consacrate zilelor „Portilor deschise” la sediul administratiei parcului si la punctele de intrare in rezervatiile Tisita si Cascada Putnei. 
11. Materiale de informare si constientizare realizate si distribuite cu ocazia evenimentelor propuse in proiect

12. 20 panouri amplasate in perimetrul PNPV continand informatii despre sit si reguli de vizitare in PNPV.

13. Prezentari organizate în şcolile de pe raza parcului şi limitrofe acestuia
14. Excursii tematice, pe o perioadă de 2 zile fiecare, organizate pentru grupe de cate 12 elevi  

15. Website functional. 
16. Conferinte de presa pentru publicitatea proiectului

17. Cursuri de instruire pentru personalul PNPV

18. Persoane instruite
19. Echipament de teren achizitionat pentru aplicatiile practice in teren. 
20. UIP functional

21. Bunuri UIP 
22. Raport audit. 
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0 hărţi a distribuţiei speciilor de floră şi faună

0 hărţi a habitatelor

0 baza de date în format GIS
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0
0

0

0

0

0

0

0
0
0

0 hărţi a distribuţiei speciilor de floră şi faună

0 hărţi a habitatelor

0 baza de date în format GIS

5 întâlniri
2 seminarii
1 seminar
2 infochioşcuri

0 evenimente
12000 pliante A4, 3000 broşuri A5-20pag., 100 brosuri A5-10pag., 300 mape, 200 flyere, 700 pixuri, 50 harti complexe A2, 50 postere A2, 100 tricouri personalizate, 100 sepci personalizate, 100 calendare A4
20 panouri informative amplasate
0 prezentari

0 excursii tematice

1 website funcţional
1 conferinta de presa

3 cursuri de instruire 
organizate
12 persoane instruite
5 corturi de trei persoane

12 saci de dormit

12 izoprene

12 lanterne cu acumulatori

2 binocluri

2 aparate foto digitale

1 UIP functional

1 SWITCH Router

3 UPS

1 copiator

1 aparat fax

1 aparat telefon cu prizele aferente

1 aparat de legat cu spirale

4 dulapuri

1 sistem PC (inclusiv monitor, UPS)

4 birouri

4 scaune ergonomice

4 softuri antivirus

1
1 studiu privind speciile de floră şi faună sălbatică de pe raza ariei protejate
1 studiu privind habitatele de pe raza ariei protejate
1 harta a distribuţiei speciilor de floră şi faună de interes comunitar
1 harta a habitatelor de interes comunitar
1 baza de date cartografice în format GIS
Minim 15 întâlniri (în funcţie de nr. de crescători identificaţi)
3 seminarii
2 seminarii organizate cu proprietarii de pensiuni din zona parcului, autoritatile locale si judetene
10 infochioşcuri

3 evenimente organizate

12000 pliante A4, 3000 broşuri A5-20pag., 100 brosuri A5-10pag., 300 mape, 200 flyere, 700 pixuri, 50 harti complexe A2, 50 postere A2, 100 tricouri personalizate, 100 sepci personalizate, 100 calendare A4

20 panouri informative amplasate
10 prezentări în şcoli 
(200 elevi participanti la aceste prezentari)

15 excursii tematice (180 elevi)

1 website funcţional
2 conferinte de presa

3 cursuri de instruire 
organizate
12 persoane instruite
5 corturi de trei persoane

12 saci de dormit

12 izoprene

12 lanterne cu acumulatori

2 binocluri

2 aparate foto digitale

1 UIP functional

1 SWITCH Router

3 UPS

1 copiator

1 aparat fax

1 aparat telefon cu prizele aferente

1 aparat de legat cu spirale

4 dulapuri

1 sistem PC (inclusiv monitor, UPS)

4 birouri

4 scaune ergonomice

4 softuri antivirus

1

Rezultate specifice 
Gradul de cresterea a nivelului de informatii referitoare la speciile si habitatele de interes comunitar si national, 

70% informatii referitoare la speciile si habitatele de interes comunitar si national
100% informatii referitoare la speciile si habitatele de interes comunitar si national, actualizate 

Gradul de corelare a bazei de date transpusa GIS cu bazele nationale 

0 (baza de date compatibila GIS inexistenta)
- 1 Baza compatibila GIS

Cresterea nivelului de constientizare si informarea grupurilor tinta asupra importantei arealului ca sit Natura 2000 si ca zona cheie in dezvoltarea durabila a comunitatilor locale
„X” % nivel de constientizare si informare a grupurilor tinta vizate de proiect (nivelul exact de referinta va fi stabilit urmare campaniei initiale de chestionare)  

Nivel de constientizare si informare a grupurilor tinta vizate de proiect crescut cu minim 10% pana la sfarsitul proiectului

Cresterea gradului de instruire a personalului PNPV 
 60% grad de instruire

Gradul de instruire crescut cu minim 20%
Impact
Mentinerea starii de conservare a habitatelor naturale si speciilor de interes conservativ comunitar si national
38190 ha din PNPV care beneficiaza de masuri de conservare a habitatelor naturale si speciilor de interes conservativ comunitar si national
Mentinerea starii de conservare a habitatelor naturale si speciilor de interes conservativ comunitar si national din cele 38190 ha ale PNPV 
Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

1. Transmiterea către AM şi OI a Planului de rambursare pentru 24 luni, stabilit în baza Planului financiar actualizat.

Termen: Până la 15 a lunii ianuarie a fiecărui an.

Grad de îndeplinire: NA pentru această perioadă de referinţă

2. Transmiterea către AM şi OI a informaţiilor cuprinse în formatul Raportului de progres lunar.

Termen: Până la 15 a lunii în curs pentru luna anterioară.

Grad de îndeplinire: NA pentru această perioadă de referinţă 
Durata Contractului este, în conformitate cu Cererea de Finanţare, de 36 luni de la data semnării prezentului Contract, respectiv până la 30.09.2013.
Valoarea totală a Proiectului este de 1.562.254,00 lei în conformitate cu Ordinul ministrului mediului nr. 1393/01.09.2010, din care:

- valoarea eligibilă este de 1.322.801,00 lei, fără TVA, reprezentând 100% din valoarea eligibilă a Proiectului, pe care Beneficiarul are dreptul să o solicite la rambursare din FEDR şi bugetul de stat.

- valoarea, alta decât cea eligibilă (valoarea TVA aferentă valorii eligibile a Proiectului plus valoarea Proiectului, alta decât cea eligibilă, inclusiv TVA aferentă acesteia din urmă) este de 239.453,00 lei
Valoarea totală a prefinanţării care se acordă este de 396.840,00 lei, reprezentând 30% din valoarea eligibilă a Proiectului, cu respectarea prevederilor legislaţiei aplicabile. Plata prefinanţarii se acordă în 2 tranşe, prima tranşă în valoare de 198.420,00 lei reprezentând 15% din valoarea eligibila a Proiectului.


	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/ probleme/ observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/ probleme/ observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Achiziţie servicii pentru elaborarea studiilor stiinţifice, a inventarelor, hărţilor (inclusiv în sisteme GIS)
	723.630,00
	-
	servicii
	01.10.2010
	Data estimata

15.12.2011
	Data estimata:

09.03.2012
	-
	-
	-
	0
	0
	
	A fost lansata o noua invitatie de participare pe SEAP
	

	2
	Achiziţie servicii transport
	10.590,00
	10.590,00
	servicii
	01.10.2010
	NA – achizitie directă
	24.02.2011 
	S.C. KARINA TRANS COMPANY S.R.L Tulnici
	01.03.2011
	30.09.2013
	1.176.50
	1.176,50
	11.11%
	
	

	3
	Achiziţie servicii organizare evenimente-instruire privind managementul ariilor protejate, tehnici de monitorizare şi conservare a speciilor de floră şi faună sălbatică şi a habitatelor.
	49.060,00
	47.000,00
	servicii
	01.10.2010
	23.02.2011
	31.03.2011

	ASOCIATIA PENTRU CONSERVAREA DIVERSITATII BIOLOGICE
	31.03.2011
	30.09.2013
	39.600,00
	39.600,00
	84.25%
	
	

	4
	Servicii audit financiar
	17.600,00
	16.380,00
	servicii
	01.10.2010
	NA – achizitie directă
	11.03.2011


	S.C. M.D.L.AUDIT CONSULTING S.R.L Focsani
	11.03.2011
	25.09.2013
	6.552,00
	6.552,00
	40%
	
	

	5
	Achiziţie materiale publicitare

- achiziţie panouri, pixuri, calendare, şepci tricouri,

- editare mape, broşuri, pliante, harţi, fotografii, postere
	76.395,00
	69.500,50
	 furnizare
	01.10.2010
	19.01.2011
	21.02.2011
	SC I&D CONSULTING SRL Focşani
	01.03.2011 
	31.12.2011
	69.500,50
	69.500,50
	100%
	
	

	6
	Achiziţie servicii proiectare site web
	15.170,00
	8.085,00
	Servicii
	
	21.01.2011
	28.02.2011
	SC I&D CONSULTING SRL Focşani
	01.03.2011
	30.09.2013
	8.085,00
	8.085,00
	100%
	
	

	7
	Achiziţie bunuri IT şi birotică
	68.275,00
	Lot 1

12.397,00
	furnizare
	01.10.2010
	15.03.2011 
	29.04.2011


	SC SIF COMPUTER SRL Focsani


	29.04.2011
	29.06.2011
	12.397,00
	12.397,00
	100%
	
	

	
	
	
	Lot 2

7.230,00
	furnizare
	NA – achizitie directă
	NA – achizitie directă
	04.08.2011
	SC SMARTCOM SRL

Focsani
	04.08.2011
	03.10.2011
	7.230,00
	7.230,00
	100%
	
	

	
	
	
	Lot 3

25.536,00
	furnizare
	NA – achizitie directă
	NA – achizitie directă
	03.08.2011
	SC I&D CONSULTING
	03.08.2011
	02.10.2011
	25.536,00
	25.536,00
	100%
	
	

	
	
	
	Lot 5

1.634,00
	furnizare
	01.10.2010
	15.03.2011 
	28.04.2011
	SC HERALD SRL 

Suceava
	28.04.2011
	30.06.2011
	1.634,00
	1.634,00
	100%
	
	

	
	
	
	Lot 4,6,7

10.110,00
	furnizare
	NA – achizitie directă
	NA – achizitie directă
	25.07.2011
	SC SMARTCOM SRL

Focsani
	25.07.2011
	21.09.2011
	10.110,00
	10.110,00
	100%
	
	

	8
	Achiziţie mobilier şi echipament de campare
	14.691,00
	14.557,00
	furnizare
	01.10.2010
	NA – achizitie directă
	27.12. 2010 
	S.C. MOBIPREST TEX SRL Focşani
	27.12.2010
	27.02.2010
	14.557,00
	14.557,00
	100%
	
	

	TOTAL
	975.411,00
	223.019,00
	
	
	
	
	
	
	
	196.378,00
	196.378,00
	20.13%
	
	

	Salarii
	325.080,00
	
	
	-
	
	
	
	
	
	48.817,00
	44.827,00
	15.01%
	
	

	Cheltuieli de administrare
	5.900,00
	
	
	-
	
	
	
	
	
	208.25
	208.25
	3.53%
	
	

	Deplasari, cazare, diurna
	15.700,00
	
	
	-
	
	
	.


	
	
	
	
	
	
	

	Informare si publicitate a proiectului
	710,00
	
	
	-
	
	
	
	
	
	248.52
	0
	35%
	
	Sumă declarată neeligibi-lă la CR7

	TOTAL PROIECT
	1.322.801,00
	180.143,50
	
	
	
	
	
	
	
	245.651,77
	241.413,25
	18.57%
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.
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