FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 20-27.03.2012
	    1.	DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului: “Managementul durabil al sitului Natura 2000 Igniş”
Codul proiectului:          SMIS-CNSR 16842   
Beneficiar:	             Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş
Valoarea Totală a proiectului:         2.132.743,00 Lei, fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă:                           2.132.743,00  Lei
Valoarea eligibilă conform POS:    2.132.743,00  Lei, din care:
                                                         80% FEDR: 1.706.194,00  Lei
                                                         20% Buget de Stat: 426.549,00  Lei 
Contribuţia Beneficiarului**:          480.538,00  Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă***: 480.538,00   Lei 
Data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie: 27.07.2010
Data semnării Contractului de Finanţare: 01.10.2010, curs inforeuro 1 Euro = 4,275000 Lei
Data finalizării proiectului: 31.08.2013
Contracte semnate: 11
Contracte în licitaţie: 1
Pre-finanţare: 0 lei, Data plăţii: -
Pre-finanţare recuperată: 0 lei
Cereri de rambursare: 6
Valoare autorizată (FEDR+BS): 369.737,47 lei (CR1+….CR6)
CR în curs de evaluare: 0   Valoare 0
Data depunere la OI:  -
Motive întârzieri: -
Data estimată trans. -


	



	    2. DESCRIERE PROIECT (REZULTATE ASTEPTATE)

	Scopul/obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului este protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi patrimoniului natural prin dezvoltarea cadrului de management al sitului Natura 2000 IGNIŞ şi conştientizarea comunitatilor şi autorităţilor locale.

Obiectivele specifice:
· Dezvoltarea participativă a masurilor de management pentru menţinerea starii favorabile de conservare a habitatelor si speciilor regasite in sit;
· Creşterea gradului de informare şi conştientizare a populaţiei cu privire la importanta siturilor Natura 2000 si biodiversitatii regasite in situl Ignis;

Prin dezvoltarea cadrului de management şi conştientizarea proprietarilor şi a factorilor decizionali implicaţi în administrarea teritoriului, proiectul contribuie la realizarea Protecţiei şi îmbunătăţrii biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea reţelei Natura 2000 - obiectivul Axei prioritare 4 – “Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii”.
Prin aportul adus la ocrotirea capitalului natural al României, a florei şi faunei bogate, a climatului şi a peisajului pe care le oferă, proiectul contribuie la realizarea Obiectivului global al POS Mediu: protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă în România, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu.


Rezultatele aşteptate ale proiectului:

Activitatea A.1. Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi a habitatelor de interes comunitar/naţional 
Rezultate aşteptate: 17 specii de păsări, 4 specii de floră, 15 specii de mamifere, 14 specii de amfibieni şi reptile de interes comunitar/naţional şi 12 habitate de interes comunitar şi naţional inventariate, bază de date GIS cu distribuţia speciilor şi a habitatelor, cartate si starea de conservare evaluata, harti cu o scara si precizie de la 1 la 10000.

Activitatea A.2. Elaborarea măsurilor de managment pentru situl Natura 2000 ROSCI0092
Rezultate aşteptate: Plan de măsuri de management pentru 17 specii de păsări, 4 specii de floră, 15 specii de mamifere, 14 specii de amfibieni şi reptile de interes comunitar/naţional şi 12 habitate de interes comunitar şi naţional regasite in situl Natura 2000 ROSCI0092, elaborat pe baza evaluarii starii de conservare, avizate de autoritatea competentă.
 
Activitatea E.1. Activităţi principale în cadrul proiectelor ce au ca scop creşterea nivelului de conştientizare

Activitatea E 1.1. Workshop-uri de conştientizare a formatorilor de opinii (160 - cadre didactice, 9 – ONG – uri) şi organizarea unei vizite ghidate în sit pentru reprezentanţi ai mass mediei locale:
Rezultate aşteptate: 8 workshop-uri de conştientizare pentru cadre didactice, 1 workshop conştientizare pentru ONG-uri, 1 vizită ghidată în sit pentru mass media, 192 persoane constientizate si 10.000 ghiduri de buzunar si 192 de mape de lucru.

Activitatea E.1.2. Seminarii pentru conştientizarea factorilor decizionali (34 consilieri judeţeni şi 147 consilieri locali).
Rezultate aşteptate: 18 seminarii de conştientizare, 181 factori decizionali conştientizaţi, 1 film, 200 pliante, 200 tricouri, 200 sepci, 200 pixuri si 200 mape, 200 brosuri.

Activitatea E 1.3. Adunări publice pentru informarea şi conştientizarea proprietarilor/administratori de teren, locuitori din comunităţile aparţinătoare sitului.
Rezultate aşteptate: 8 adunări publice organizate în comunităţile locale, website-ul sitului funcţional, 2000 brosuri, 350 mape de prezentare, 8 anunturi in presa locala, 1500 de calendare de birou, 700 calendare de buzunar, 700 pixuri si aproximativ 400 persoane constientizate, 50 afişe şi 350 pliante.

Activitatea E 1.4.  Evaluarea grupurilor ţintă vizate de acţiunea de conştientizare (formatori de opinie, factori decizionali, publicul larg)
Rezultate aşteptate: 1 raport cu starea de referinţă a gradului de conştientizare, 1 rapoart privind evoluţia gradului de conştientizare faţă de starea de referinţă, 2 sondaje, 2546 chestionare.

E 2. Activităţi secundare în cadrul proiectelor ce au ca scop activităţi concrete de conservare

Activitatea E 2.1. Informare si consultare publică aferentă procedurii de elaborare şi aprobare a masurilor de management
Rezultate aşteptate: 8 dezbateri publice şi 8 liste cu propuneri şi obiecţii legate de măsurile de management şi implementarea acestora, din partea grupurilor interesate/localnici si aproximativ 400 de persoane constientizate.

Activitatea E 2.2. Organizarea a două conferinţe, la lansarea şi finalizarea proiectului
Rezultate aşteptate: 2 conferinţe organizate, 100 de persoane conştientizate, 2 anunturi in presa locala, 2 bannere sistem roll-up, 100 brosuri, 100 mape, 100 pixuri.
Activitatea E.2.3 Informare şi publicitate referitoare la asistenţa financiară nerambursabilă
Rezultate aşteptate (cuantificate) - 2 anunţuri în presa scrisă şi 8 panouri conform manualului de identitate vizuală si 8 bannere de promovare conform MIV.

Activitatea MP.1. Funcţionarea unităţii pentru implementarea proiectului (managementul proiectului).
Rezultate aşteptate: 1 raport iniţial, rapoarte lunare şi un raport final.

Activitatea MP.2. Audit
Rezultate aşteptate: 1 raport de audit.

Indicatorii de monitorizare al proiectului:

	Indicator
	Valoare îndeplinită la data raportării
	Valoare prevăzută

	Rezultate operaţionale (output) 
	
	

	

specii si habitate inventariate, cartate si starea de conservare evaluata 

	0
0
0
0
0

	17 specii de păsări, 
4 specii de floră, 
15 specii de mamifere, 
14 specii de amfibieni şi reptile 
12 habitate 
Inventariate, cartate si starea de conservare evaluata

	Nr. baze de date GIS cu distribuţia speciilor şi a habitatelor din sit
	0
	1

	Numar situri Natura 2000 cu masuri de management
	0
	1

	Nr. evenimente de conştientizare şi informare a publicului interesat  (workshop-uri de conştientizare a cadrelor didactice, vizite în sit, seminarii, dezbateri publice, conferinţă de deschidere şi finalizare a proiectului);
	12
	46

	Nr. Public interesat conştientizat şi informat (locuitori, factori decizionali, cadre didactice, reprezentanţi ONG…etc.) 
	211
	1273

	Nr. articole apărute în presă 
	3
	12

	Nr. sondaje de evaluare a gradului de conştientizare a publicului 
	1
	2

	Nr. chestionare de evaluare a gradului de constientizare a publicului
	2546
	2546

	Nr. de liste cu propuneri şi obiecţii legate de măsurile de management
	0
	8

	Nr. publicaţii - ghid de buzunar al sitului 
	5.000
	10.000

	Nr. mape de lucru 
	292
	842

	Nr. filme documentare
	0
	1

	Nr. pagini web
	0
	1

	Nr. bannere de promovare 
	0
	8

	Nr. bannere verticale (sistem roll-up)
	2
	2

	Nr. panouri de informare
	8
	8

	Nr. broşuri
	50
	2300

	Nr. pixuri
	100
	1000

	Nr. calendare de birou
	0
	1.500

	Nr. calendare de buzunar
	0
	700

	Nr. pliante
	0
	550

	Nr. Tricouri
	0
	200

	Nr. Şepci
	0
	200

	Nr. afişe
	0
	50

	Nr. rapoarte de audit
	0
	1 

	Rezultate specifice
	
	

	Suprafata sitului Ignis care beneficiaza de masurile de management aprobate
	0
	19.602

	% din localnici si proprietari cu grad de constientizare crescut 
	0
	25%

	Impact
	
	

	% din supraf totala acoperita de arii protejate/Sit Natura 2000 cu masuri de management avizate

	0
	
1,59%






Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

	Condiţionalităţi/Prevederi
Contract Finanţare
	Data
	Termen
	Conform
	Anexa
	Observaţii

	Organigrama şi dovada înfiinţării structurii desemnate pentru implementarea Proiectului, precum şi copii după fişele de post ale personalului implicat în Proiect;
	01.11.2010
	în maximum 30 de zile calendaristice de la semnarea prezentului Contract
	Art. 6, alin. 1
	 
	

Înregistrat la OI POS Mediu Cluj-Napoca cu nr.
2743/02.11.2010

	Beneficiarul va transmite AM Procedura de organizare şi funcţionare a UIP  în maximum 30 de zile calendaristice de la semnarea prezentului Contract, împreună cu Raportul de început al Proiectului. 
	01.11.2010
	în maximum 30 de zile calendaristice de la semnarea prezentului Contract
	Art. 6, alin. 1, Anexei 2., alin. 15
	 
	

	RAPORTUL DE ÎNCEPUT
	01.11.2010
	în maximum 30 de zile calendaristice de la semnarea prezentului Contract
	Art. 6, alin. 1, Anexa 2, Sect.II, alin. 5
	IIa.
	

	Planul de rambursare pe 24 luni 
	01.11.2010
	în maximum 30 de zile calendaristice de la semnarea prezentului Contract
	Art. 6, alin. 1
	Anexa Ivb.
	

	Beneficiarul va transmite la AM Previziunile fluxului numerar trimestrial de rambursare privind sumele ce vor fi solicitate la rambursare în trimestrul următor. Această obligaţie îi revine Beneficiarului doar în cazul în care acesta nu a transmis Cereri de rambursare în conţinutul cărora sunt evidenţiate previziunile pentru următoarele 3 luni.
	03.12.2010
	până la data de 5 a lunii anterioare trimestrului
	art.7, alin(6)
	IVc.
	Transmis cu nr. inreg. APM MM 11791/113UIP/20.12.2010, respectiv nr. inreg. OI POS Mediu Cluj-Napoca 3432/24.12.2010

	Beneficiarul are obligaţia să transmită anual următoarele documente: Planul financiar pe surse şi ani pentru anul următor (Anexa nr. IVa) şi Planul de rambursare pe 24 de luni (Anexa nr. IVb), iar în cazul în care se înregistrează modificări faţă de Planul Financiar şi Planurile de rambursare actualizate anterior, acesta din urmă trebuie însoţit de justificări pertinente, pe baza unor documente care atestă necesitatea şi oportunitatea acestor modificări.
	20.12.2010
	până la data de 20 decembrie a anului
	Anexa II., Sect. I., Alin.11
	IVa şi IVb
	Transmis cu nr. inreg. APM MM 11791/113UIP/20.12.2010, respectiv nr. inreg. OI POS Mediu Cluj-Napoca 3432/24.12.2010

	Pentru ca proiectul să fie implementat în mod corespunzător, este necesar ca Beneficiarul să asigure sumele necesare finanţării altor cheltuieli decât cele eligibile, pentru a face dovada ca proiectul este implementat conform Cererii de finanţare. Beneficiarul va face dovada cheltuielii sumelor aferente categoriilor de cheltuieli altele decat cele eligibile, anual, prin întocmirea Raportului privind alte cheltuieli decât cele eligibile (Anexa nr. IVg) ce va fi transmis cel târziu până pe data de 20 decembrie a anului curent, împreună cu Planul financiar pe surse şi ani  (Anexa nr. IVa) şi Planul de rambursare pe 24 de luni (Anexa nr. IVb).
	20.12.2010
	până la data de 20 decembrie a anului
	Anexa IV., Alin. 5
	IVg
	Anexa a fost solicitată verbal de către Administratorul de proiect CCF.

	Nu mai târziu de 3 luni de la semnarea prezentului Contract, Beneficiarul are obligaţia să transmită, spre informare, la AM, cel puţin următoarele proceduri aprobate, specifice managementului prezentului Proiect: 
-  procedura de autorizare plăţi
- procedura de contabilitate, inclusiv monografia contabilă pe baza căreia Beneficiarul va înregistra operaţiunile proiectului
- procedura de efectuare plăţi
- procedura de întocmire a Cererilor de Rambursare
- procedura de recuperare creanţe bugetare 
- procedura de arhivare a documentelor financiar-contabile.
	01.01.2011
	3 luni de la semnarea prezentului Contract
	Anexa IV., Alin. 6
	 
	Procedurile au fost transmise spre aprobare la AM de către Beneficiar.

	Beneficiarul are obligaţia să efectueze periodic, analiza gradului de încărcare a personalului UIP şi să angajeze suficient personal cu pregătire specifică şi experienţă profesională pentru fiecare post în parte.
	01.01.2011
	începând cu încheierea primului an de implementare, dar de regulă după întocmirea a cel puţin 4 (patru) Cereri de Rambursare,
	Anexa IV, II. 10., alin. 6
	 
	N/A
Până la data raportării nu au fost efectuate Cereri de Rambursare.

	AM va putea rezilia Contractul de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă formalitate, dacă Beneficiarul nu a început implementarea proiectului din motive imputabile lui
	01.01.2011
	3 luni de la semnarea Contractului de Finanţare
	art.18, alin.(1)
	 
	N/A

	Plan anual privind măsurile de informare şi publicitate pe care îl va transmite atât AM cât şi OI
	30.01.2011
	până la data de 30 ianuarie a fiecărui an
	Anexa III. Alin.12
	 
	Transmis cu nr. inreg. APM MM 11791/113UIP/20.12.2010, respectiv nr. inreg. OI POS Mediu Cluj-Napoca 3432/24.12.2010

	Beneficiarul va transmite la AM Previziunile fluxului numerar trimestrial de rambursare privind sumele ce vor fi solicitate la rambursare în trimestrul următor. Această obligaţie îi revine Beneficiarului doar în cazul în care acesta nu a transmis Cereri de rambursare în conţinutul cărora sunt evidenţiate previziunile pentru următoarele 3 luni.
	05.03.2011
	până la data de 5 a lunii anterioare trimestrului
	art.7, alin(6)
	IVc.
	A fost solicitată de către Administratorul de proiect

	Beneficiarul se obligă să permită AM/OI verificarea organizării sau cel puţin o dată pe an, în mod obligatoriu (dacă este posibil în acelaşi timp cu misiunile de verificare a contabilităţii Beneficiarului) sau ori de câte ori este cazul, atunci când AM decide acest lucru.
	01.04.2011
	6 luni de la semnarea Contractului de Finanţare
	 Anexa IV, Sectiunea IV, alin.(1), lit.a)
	 
	Vizita efectuată la data de 31.03.2011 -01.04.2011

	Beneficiarul va transmite la AM Previziunile fluxului numerar trimestrial de rambursare privind sumele ce vor fi solicitate la rambursare în trimestrul următor. Această obligaţie îi revine Beneficiarului doar în cazul în care acesta nu a transmis Cereri de rambursare în conţinutul cărora sunt evidenţiate previziunile pentru următoarele 3 luni.
	03.06.2011
	până la data de 5 a lunii anterioare trimestrului
	art.7, alin(6)
	IVc.
	 

	Dacă la data de 30.10.2011 se constată că există devieri mai mari de 20% faţă de planul de achiziţii şi planul financiar menţionate la art. 7 alin. (2), care pot afecta execuţia corespunzătoare şi în termen a Proiectului, AM îşi rezervă dreptul ca începând cu luna octombrie 2011 să diminueze valoarea prezentului Contract cu contravaloarea contractelor din cadrul Proiectului care pot conduce la neîndeplinirea termenelor asumate prin prezentul Contract.
	30.09.2011
	 
	Art. 3, alin.(10)
	 
	 

	Beneficiarul va transmite la AM Previziunile fluxului numerar trimestrial de rambursare privind sumele ce vor fi solicitate la rambursare în trimestrul următor. Această obligaţie îi revine Beneficiarului doar în cazul în care acesta nu a transmis Cereri de rambursare în conţinutul cărora sunt evidenţiate previziunile pentru următoarele 3 luni.
	05.09.2011
	până la data de 5 a lunii anterioare trimestrului
	art.7, alin(6)
	IVc.
	 

	Beneficiarul va transmite la AM Previziunile fluxului numerar trimestrial de rambursare privind sumele ce vor fi solicitate la rambursare în trimestrul următor. Această obligaţie îi revine Beneficiarului doar în cazul în care acesta nu a transmis Cereri de rambursare în conţinutul cărora sunt evidenţiate previziunile pentru următoarele 3 luni.
	05.12.2011
	până la data de 5 a lunii anterioare trimestrului
	art.7, alin(6)
	IVc.
	 

	Beneficiarul are obligaţia să transmită anual următoarele documente: Planul financiar pe surse şi ani pentru anul următor (Anexa nr. IVa) şi Planul de rambursare pe 24 de luni (Anexa nr. IVb), iar în cazul în care se înregistrează modificări faţă de Planul Financiar şi Planurile de rambursare actualizate anterior, acesta din urmă trebuie însoţit de justificări pertinente, pe baza unor documente care atestă necesitatea şi oportunitatea acestor modificări.
	20.12.2011
	până la data de 20 decembrie a anului
	Anexa II., Sect. I., Alin.11
	IVa şi IVb
	 

	Pentru ca proiectul să fie implementat în mod corespunzător, este necesar ca Beneficiarul să asigure sumele necesare finanţării altor cheltuieli decât cele eligibile, pentru a face dovada ca proiectul este implementat conform Cererii de finanţare. Beneficiarul va face dovada cheltuielii sumelor aferente categoriilor de cheltuieli altele decat cele eligibile, anual, prin întocmirea Raportului privind alte cheltuieli decât cele eligibile (Anexa nr. IVg) ce va fi transmis cel târziu până pe data de 20 decembrie a anului curent, împreună cu Planul financiar pe surse şi ani  (Anexa nr. IVa) şi Planul de rambursare pe 24 de luni (Anexa nr. IVb).
	20.12.2011
	până la data de 20 decembrie a anului
	Anexa IV., Alin. 5
	IVg
	 

	Plan anual privind măsurile de informare şi publicitate pe care îl va transmite atât AM cât şi OI
	30.01.2012
	până la data de 30 ianuarie a fiecărui an
	Anexa III. Alin.12
	 
	 

	Beneficiarul va transmite la AM Previziunile fluxului numerar trimestrial de rambursare privind sumele ce vor fi solicitate la rambursare în trimestrul următor. Această obligaţie îi revine Beneficiarului doar în cazul în care acesta nu a transmis Cereri de rambursare în conţinutul cărora sunt evidenţiate previziunile pentru următoarele 3 luni.
	05.03.2012
	până la data de 5 a lunii anterioare trimestrului
	art.7, alin(6)
	IVc.
	 

	Beneficiarul va transmite la AM Previziunile fluxului numerar trimestrial de rambursare privind sumele ce vor fi solicitate la rambursare în trimestrul următor. Această obligaţie îi revine Beneficiarului doar în cazul în care acesta nu a transmis Cereri de rambursare în conţinutul cărora sunt evidenţiate previziunile pentru următoarele 3 luni.
	05.06.2012
	până la data de 5 a lunii anterioare trimestrului
	art.7, alin(6)
	IVc.
	 

	Beneficiarul va transmite la AM Previziunile fluxului numerar trimestrial de rambursare privind sumele ce vor fi solicitate la rambursare în trimestrul următor. Această obligaţie îi revine Beneficiarului doar în cazul în care acesta nu a transmis Cereri de rambursare în conţinutul cărora sunt evidenţiate previziunile pentru următoarele 3 luni.
	05.09.2012
	până la data de 5 a lunii anterioare trimestrului
	art.7, alin(6)
	IVc.
	 

	Beneficiarul va transmite la AM Previziunile fluxului numerar trimestrial de rambursare privind sumele ce vor fi solicitate la rambursare în trimestrul următor. Această obligaţie îi revine Beneficiarului doar în cazul în care acesta nu a transmis Cereri de rambursare în conţinutul cărora sunt evidenţiate previziunile pentru următoarele 3 luni.
	05.12.2012
	până la data de 5 a lunii anterioare trimestrului
	art.7, alin(6)
	IVc.
	 

	Beneficiarul are obligaţia să transmită anual următoarele documente: Planul financiar pe surse şi ani pentru anul următor (Anexa nr. IVa) şi Planul de rambursare pe 24 de luni (Anexa nr. IVb), iar în cazul în care se înregistrează modificări faţă de Planul Financiar şi Planurile de rambursare actualizate anterior, acesta din urmă trebuie însoţit de justificări pertinente, pe baza unor documente care atestă necesitatea şi oportunitatea acestor modificări.
	20.12.2012
	până la data de 20 decembrie a anului
	Anexa II., Sect. I., Alin.11
	IVa şi IVb
	 

	Beneficiarul va face dovada cheltuielii sumelor aferente categoriilor de cheltuieli altele decat cele eligibile, anual, prin întocmirea Raportului privind alte cheltuieli decât cele eligibile (Anexa nr. IVg) ce va fi transmis cel târziu până pe data de 20 decembrie a anului curent, împreună cu Planul financiar pe surse şi ani  (Anexa nr. IVa) şi Planul de rambursare pe 24 de luni (Anexa nr. IVb).
	20.12.2012
	până la data de 20 decembrie a anului
	Anexa IV., Alin. 5
	IVg
	 

	Beneficiarul va transmite la AM Previziunile fluxului numerar trimestrial de rambursare privind sumele ce vor fi solicitate la rambursare în trimestrul următor. Această obligaţie îi revine Beneficiarului doar în cazul în care acesta nu a transmis Cereri de rambursare în conţinutul cărora sunt evidenţiate previziunile pentru următoarele 3 luni.
	05.03.2013
	până la data de 5 a lunii anterioare trimestrului
	art.7, alin(6)
	IVc.
	 

	Beneficiarul va transmite la AM Previziunile fluxului numerar trimestrial de rambursare privind sumele ce vor fi solicitate la rambursare în trimestrul următor. Această obligaţie îi revine Beneficiarului doar în cazul în care acesta nu a transmis Cereri de rambursare în conţinutul cărora sunt evidenţiate previziunile pentru următoarele 3 luni.
	05.06.2013
	până la data de 5 a lunii anterioare trimestrului
	art.7, alin(6)
	IVc.
	 

	AM poate solicita restituirea totală a sumei alocate ca finanţare nerambursabilă în cazul în care:
i. afectează natura sau condiţiile de implementare sau conferă unui organism privat ori public avantaje inadecvate;
ii. rezultă fie dintr-o schimbare a naturii proprietăţii asupra oricărei părţi a Proiectului finanţat, fie dintr-o încetare sau modificare a modului de utilizare a rezultatelor proiectului;
	31.08.2018
	în 5 ani de la finalizarea activităţilor din proiect
	art.3, alin(8)
	 
	 

	Dacă rezultatele proiectului nu sunt utilizate conform prevederilor contractuale şi legale sau dacă au fost înstrăinate finanţarea acordată, dobânzile, majorările de întârziere vor fi recuperate 
	31.08.2018
	în 5 ani de la finalizarea activităţilor din proiect
	art.5, alin.(4)
	 
	 

	Beneficiarul va asigura un sistem de arhivare eficient, care va fi menţinut la nivel optim, în permanenţă, de către o echipă desemnată din rândul personalului Beneficiarului
	31.08.2018
	5 ani de la data închiderii oficiale a POS Mediu
	art.7, Păstrarea documentelor, alin.(25)
	 
	 

	Beneficiarul se obligă să permită AM/OI verificarea organizării 
	anual
	anual
	 Anexa IV, Sectiunea IV, alin.(1), lit.b)
	 
	

	OI va efectua misiune trimestrială de verificare la faţa locului
	trimestrial
	trimestrial
	Procedura POVT
	 
	Ultima efectuată: 17.02.2011

Următorul termen:
x

	Beneficiarul va completa şi va transmite la OI, până pe data de 15 a lunii următoare, Raportul de progres lunar al Proiectului, aferent lunii anterioare. Raportul de progres lunar va fi elaborat în formatul standard anexat şi va fi însoţit de Graficul de achiziţii actualizat, atunci când este cazul. 
	lunar
	lunar
	Anexa II., Sect. 2, Art.7
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[bookmark: RANGE!B1:X18]3. GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	*****Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Servicii de inventariere, cartare si evaluare , elaborarea masurilor de management a starii de conservare a speciilor , a habitatelor de interes comunitar/ national
	1.304.325,00
	1.239.100,00
	Servicii
	01.11.2010
	05.05.2011
	29.08.2011
	T.D.E. Territorial Data Elaboration S.R.L., Bucureşti
	29.08.2011
	30.06.2013
	100.000,00
	100.000,00
	8,07
	Procedura de atribuire aplicată a fost licitaţie deschisă, iar criteriul de atribuire a fost „oferta ca mai avantajoasă din punct de vedere economic”. Invitaţia de participare nr. 120665/05.05.2011 a fost publicată pe SEAP.
	-

	2
	Servicii de confectionare, inscriptionare-pixuri 1000 buc,mape de lucru 842 buc, articole imbrac 400 buc si servicii tipografice  inclusiv machetare -ghid buzunar 10000buc, brosuri 2300, pliante 550 buc., Banere 10 buc, panouri -8 buc,Afise 50 buc,Autocoloante 20 buc, calendare birou 150 buc, caledare  buzunar 700 buc
	112.930,39
	95.591,00
	Furnizare
	25.10.2010
	25.10.2010
	22.11.2010
	SC FLAROM ADVERTISING SRL, IAŞI
	22.11.2010
	30.08.2013
	76.191,00
	76.191,00
	79,71
	Procedura de atribuire aplicată a fost achiziţia prin cerere de ofertă, iar criteriul de atribuire a fost „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”. Invitaţia de Participare nr. 9.737/25.10.2010 a fost afişată la site-ul Beneficiarului http://apmmm.anpm.ro/ , respectiv pe site-ul www.e-licitatie.ro (nr. 270.084)
	-

	3
	Realizare film documentar
	165.900,00
	118.000,00
	Servicii
	01.12.2010
	22.04.2011
	20.06.2011
	S.C. Bivolul Advertising S.R.L., Bucureşti
	29.08.2011
	30.06.2013
	16.000,00
	16.000,00
	13,55
	Procedura de atribuire aplicată a fost cerere de ofertă, iar criteriul de atribuire a fost „oferta ca mai avantajoasă din punct de vedere economic”. Invitaţia de participare nr. 290762/22.04.2011 a fost publicată pe SEAP.
	-

	4
	Servicii de organizare de seminarii -workshop- uri de constientizare a formatorilor de opinii,  servicii de inchiriere sala,informare si consultare publica , servicii de publicitate
	222.035,36
	117.431,77
	Servicii
	04.10.2010
	16.11.2010
	10.12.2010
	S.C. ELSYLINE S.R.L.
	10.12.2010
	31.08.2013
	91.306,21
	91.306,21
	77,75
	Procedura de atribuire aplicată a fost prin cerere de ofertă, iar criteriul de atribuire a fost „preţul cel mai scăzut”.
Invitaţia de Participare nr. 55/16.11.2010 a fost afişată pe site-ul Beneficiarului http://apmmm.anpm.ro/, respectiv publicată prin Invitaţia de participare nr. 272560 pe SEAP.
	-

	5
	Combustibil  2907 litri
	10.988,46
	10.988,46
	Furnizare
	05.10.2010
	14.09.2011
	05.10.2011
	S.C. VEKA PETROL S.R.L, Baia Mare
	05.10.2011
	31.08.2013
	10.988,38
	10.988,38
	100
	Procedura de atribuire aplicată a fost prin cumpărare directă, iar criteriul de atribuire a fost „preţul cel mai scăzut”. 
Invitaţia de participare nr. 8766/606UIP/14.09.2011 a fost publicată pe site-ul Beneficiarului http://apmmm.anpm.ro/,.
	

	6
	Servicii web.creare si gazduire pagina
	9.031,00
	7.025,00
	Servicii
	25.10.2010
	02.11.2010
	03.12.2010
	SC TERMINUS 360 SRL, Cavnic
	03.12.2010
	31.08.2013
	4.599,85
	4.308,67
	65,48
	Procedura de atribuire aplicată a fost prin achiziţie directă, iar criteriul de atribuire a fost „preţul cel mai scăzut”.
Invitaţia de Participare nr. 25/02.11.2010 a fost afişată la site-ul Beneficiarului http://apmmm.anpm.ro/ .
	-

	7
	Servicii internet  pt echipa UIP
	Comasat cu CS 9 din care a rezultat Contractul cu nr. 9629000172 din data de 09.02.2011 – Servicii de telefonie, fax şi internet pentru UIP

	8
	Servicii de telefonie,fax şi internet
	8.570,52
	8.496,00
	Servicii
	15.10.2010
	21.01.2011
	09.02.2011
	SC RDS & RCS SA
Bucureşti
	09.02.2011
	31.08.2011
	1.579,66
	1222,40
	18,59
	Procedura aplicată a fost achiziţie directă, iar criteriul de atribuire a fost „preţul cel mai scăzut”.
Invitaţia de Participare nr. 700/UIP152/21.01.2011 a fost afişată la site-ul Beneficiarului http://apmmm.anpm.ro/.
	-

	9
	Servicii de sondaje opinii -Evaluarea grupurilor ţintă vizate de acţiunea de conştientizare
	42.016,81
	42.000
	Servicii
	29.10.2010
	12.11.2010
	03.12.2010
	Universitatea de Nord Baia Mare
	03.12.2010
	31.08.2013
	21.000,00
	21.000,00
	50,00
	Procedura de atribuire aplicată a fost prin achiziţie directă, iar criteriul de atribuire a fost „preţul cel mai scăzut”.
Invitaţia de Participare nr. 42/12.11.2010 a fost afişată pe site-ul Beneficiarului http://apmmm.anpm.ro/ .
	-

	10
	Echipamente IT si soft
	25.346,03
	23.368,00
	Furnizare
	29.10.2010
	29.10.2010
	19.11.2010
	SC ONŢIU ELECTRONIC SRL, BAIA MARE (lot 1,2,3) ŞI                         SC RO PLANET SRL CLUJ-NAPOCA(lot 4)
	19.11.2010
	19.11.2012
	19.368,00 şi
4.000,00
(total - 23.368,00)
	23.368,00
	100
	Procedura de atribuire aplicată a fost prin achiziţie directă, iar criteriul de atribuire a fost „preţul cel mai scăzut”. Contractul de furnizare echipamente IT – Echipamente IT & Soft este împărţit în patru loturi. Lot 1, lot 2 şi lot 3 a fost ofertat de către S.C. ONŢIU ELECTRONIK S.R.L., Baia-Mare, iar lot 4 de către S.C. RO PLANET, S.R.L., Cluj-Napoca. Invitaţia de Participare nr. 19/29.10.2010 a fost afişată pe site-ul Beneficiarului http://apmmm.anpm.ro/ .
	-

	11
	Mobilier birou
	2.800,29
	2.574,00
	Furnizare
	29.10.2010
	12.11.2010
	02.12.2010
	SC MARCO PRODUCTION SRL
	02.12.2010
	02.12.2012
	2.574,00
	2.574,00
	100
	Procedura de atribuire aplicată a fost prin achiziţie directă din catalogul de produse de pe SEAP, iar criteriul de atribuire a fost „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”. Invitaţia de Participare nr. 43/12.11.2010 a fost afişată pe site-ul www.e-licitatie.ro  .
	-

	12
	Servicii  de audit financiar
	93.300,00
	-
	Servicii
	01.02.2011
	07.04.2011
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	A fost respinsa de SEAP de 3 ori.
A 4 –a oara s-a anulat procedura.
	-

	Alte cheltuieli eligibile:
- Salarii + contribuţii membrii UIP
	135.499,14
	135.499,14
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	25.254,00
	24.899,00
	18,64
	-
	-

	Cheltuieli altele decât cele eligibile (TVA)
	480.538,00
	480.538,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	TOTAL PROIECT
	2.613.281,00
	2.280.611,37
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	372.861,10
	                    
372.220,47

	16.35
	-
	-



*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).
** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.
*** Valoarea nu include TVA. 
**** În cazul proiectelor ne-majore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.
***** Data publicare anunţ de participare din Raportul de început a fost modificată prin Nota justificativă nr. 11519/770UIP/14.12.2011.
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