
FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 17.12.2010 – 29.03.2012
(data transmiterii la CE)
	    1.	DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului: Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş    
Codul proiectului:        CCI No. 2005 RO 161 PR 019,           Cod SMIS-CSNR 20495           
Beneficiar:	           S.C. Compania Aquaserv S.A.         
Valoarea Totală a proiectului:    110.875.965 Euro* /467.065.003 Lei, fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă:                         110.875.965 Euro /467.065.003 Lei, fără TVA
Valoarea eligibilă conform POS:   99.433.565 Euro / 418.863.893 Lei, din care:
             85 % Fond de Coeziune:  84.518.530 Euro / 356.034.308 Lei
              13 % Buget de Stat:       12.926.364 Euro /   54.452.308 Lei 
                2 % Buget Local:            1.988.671 Euro /    8.377.277 Lei  şi
Contribuţia Beneficiarului**:          11.442.400 Euro /   48.201.110 Lei .
Valoare alta decât cea eligibilă***:                0 Euro / 0 Lei      
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 11.03.2011
Data semnării Contractului de Finanţare: 08.04.2011, curs inforEuro 1 Euro=  4,2125 Lei
Data finalizării proiectului: 08.02.2015
Numar contracte: 18
Contracte semnate: 2, din care 1 de servicii AT, 1 lucrări (FIDIC GALBEN), 0 lucrări (FIDIC ROSU)
                                                                                               MS-RG-YB-02
Contracte în licitaţie: 3
  – Tg.Mures, Reabilitarea staţiei de epurare – linia nămolului , cod contract MS- TM-01
  - Târnăveni -Reabilitarea staţiei de epurare cod contract MS-TA-YB-07;
 - Luduş, Construirea unei noi Staţii de Epurare şi Iernut, Reabilitarea Staţiei de Epurare,   
    cod contract MS-L&I-YB-08.
Prefinanţare:                20.524.330,00  lei,   4,9%        Data plăţii: 18.10.2011
                                     Act Aditional nr. 1 /20.10.2011  privind valoarea si recuperarea prefinanţării 
Timp scurs de la acordarea Prefinantarii: 5,3 luni
Prefinanţare recuperată: 0 lei
Cereri de rambursare: 1          Valoare autorizata (FC+BS+BL**): 1.906.055,84  lei 
CR in curs de evaluare            Data depunere la OI   Motive întarzieri      Data estimata trans. AM
                                                  
(Valoare(FC+BS+BL**))   



	    2. DESCRIERE PROIECT (REZULTATE ASTEPTATE)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Scopul acestui proiect il reprezintă reabilitatrea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă, de tratare a apei şi de colectare şi epurare a apei uzate în localităţile cuprinse în proiect, pentru a îndeplini obligaţiile de conformare pentru sectorul de apă şi apă uzată, potrivit Tratatului de Aderare, obiectivelor POS Mediu precum şi Axei Prioritare 1.
OBIECTIVE  GENERALE:
· Îmbunatatirea calitatii mediului si a conditiilor de viata a populatiei prin reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în vederea respectarii standardelor UE si românesti;
· Asigurarea serviciilor de apă şi ape uzate la tarife accesibile;
· Asigurarea calităţii corespunzătoare a apei potabile în toate localităţile prevăzute în proiect;
· Îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă;
· Îmbunătăţirea managementului nămolurilor provenite de la tratarea apei şi de la epurarea apei uzate;
· Crearea unei structuri inovatoare şi eficiente de gestionare a apei.
OBIECTIVE SPECIFICE PENTRU ALIMENTARE CU APĂ:
· Conformare cu Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificările şi completările ulterioare, în zona de punere în aplicare a proiectului;
· Asigurarea accesului la servicii de calitate în ce priveşte apa potabilă pe baza principiului maximizării eficienşei costurilor, calităţii în operare şi suportabilităţii populaţiei;  
· Asigurarea funcţionării continue şi în siguranţă a alimentării cu apă;
· Reducerea pierdeerilor fizice de apă;
· Aplicarea tehnologiilor de renovare pentru Staţiile de Tratare a apei de la Sighişoara, Târnăveni, Iernut, Luduş şi Cristuru Secuiesc şi de asemenea, construirea unei noi Staţii de Tratare a apei în Miercurea Nirajului.
OBIECTIVE SPECIFICE PENTRU APA UZATĂ
· Conformare cu Directiva 91/271/CE privind colectarea şi tratarea apelor uzate urbane din zona proiectului transpusă în legislaţia naţională prin Hotărârea Guvernului nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvactic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;
· Creşterea calităţii apelor de suprafaţă prin minimizarea efectelor poluării produse de aşezările umane;
· Diminuarea riscurilor de îmbolnăvire, prin extinderea reţelei de canalizare pentru populaţia deservită având ca efect reducerea riscului poluării apelor subterane şi de suprafaţă;
· Asigurarea calităţii şi disponibilităţii serviciilor de ape uzate în conformitate cu principiile de eficienţă maximă a costurilor, de calitate a operării şi al suportabilităţii populaţiei; 
· Reducerea infiltraţiilor în sistemul de canalizare prin reabilitarea reţelelor de canalizare;
· Implementarea strategiei de reutilizare a nămolului provenit de la staţiile de epurare şi de tratare.
· Creşterea nivelului de acoperire cu servicii de epurare a apelor uzate până la 100% în 2014, prin reabilitarea şi extinderea Staţiilor de Epurare din Reghin, Târnăveni, Iernut, Luduş, şi prin reabilitarea liniei nămolului din Staţia de Epurare Tg.Mureş;
Acest proiect constă în investiţii privind tratarea şi distribuţia apei potabile precum şi tratarea şi colectarea apei uzate pentru 6 aglomerari în jud.Mureş, (Târgu Mureş, Reghin, Sighişoara, Târnăveni, Luduş, Iernut), 1 aglomerare în jud. Harghita (Cristuru Secuiesc) si 3 investiţii strategice cuprinzând 41 de localităţi (aducţiune nouă Band-Păneţ, reabilitarea aducţiunii Voiniceni-Sărmaşu, aducţiunea  Miercurea Nirajului-Ghe.Doja cu noi staţii de epurare).
Rata de conectare la reţeaua de apă potabilăva fi de 100%, iar rata de conectare la sistemul de canalizare va fi, în majoritatea aglomerărilor, de 100%.
Populaţia care beneficiază de investiţiile realizate prin proiect:  349.056  locuitori. 
Componentele proiectului:
Componenta 1-Construcţia şireabilitarea staţiilor de pompare a apei şi reabilitarea reţelei de distribuţie a apei, extinderea şi reabilitarea reţelei de  canalizare, inclusiv construcţia staţiilor de pompare şi modernizarea liniei de tratare a nămolului de la staţia de epurare în aglomerarea Târgu Mureş, 8 localităţi- 165.144 locuitori. Total investiţii aglom.Târgu Mureş:  19.421.100 Euro
Componenta 2-Extinderea reţelei de canalizare, inclusiv staţii de pomapare şi conducta de refulare şi reabilitarea staţiei de epurare în aglomerarea Reghin  (Apalina, Iernuţeni)-36.767 locuitori. Total investiţii aglom.Reghin: 8.934.008 Euro
Componenta 3-Construcţia staţiilor de pompare a apei, reabilitarea conductei de aducţiune a apei, reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile, extinderea reţelei de distribuţie aapei şi extindera reţelei de canalizare, inclusiv staţiile de pompare în aglomerarea Sighişoara - 31.164 locuitori. Total investiţii Sighişoara: 9.032.212 Euro
Componenta 4-Reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile, extinderea reţelei de canalizare, costrucţia şi reabilitarea staţiilor de pompare şi reabilitarea staţiei de epurare a apei în aglomerarea Târnăveni (Custelnic, Dîmău)-26.106 locuitori. 
                          Total investiţii Târnăveni: 11.474.740 Euro
Componenta 5- Reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile,  extinderea reţelei de distribuţie a apei şi construcţia unei staţii de pompare apă, extinderea reţelei de canalizare, inclusiv a staţiilor de pompare şi construcţia staţiei de epurare în aglomerarea Luduş  (Cioarga, Gheja) -16.455 locuitori. 
                          Total investiţii  Luduş: 15.387.163 Euro
Componenta 6- Reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile,  extinderea reţelei de distribuţie a apei, extinderea reţelei de canalizare, inclusiv construcţia staţiilor de pompare şi reabilitarea staţiei de epurare a apei în aglomerarea Iernut -5.895 locuitori. Total investiţii Iernut: 6.355.882 Euro
Componenta 7-Reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile şi extinderea reţelei de canalizare, inclusiv staţia de pompare în aglomerarea Cristuru Secuiesc-9.541 locuitori. Total investiţii Cristuru Secuiesc:3.314.203 Euro
Componenta 8 - Reabilitare conductă de aducţiune Voiniceni-Sărmaşu,  inclusiv staţii de pompare şi rezervorare (20 localităţi)- 22.427  lociutori.
Total investiţii Voiniceni-Sărmaşu : 9.860.343 Euro
Componenta 9 - Conducta de aducţiune Band– Păneţ, inclusiv staţii de pompare şi rezervor şi extinderea reţelei de distribuţie a apei în localitatea Păneţ
                        Total investiţii Band– Păneţ,: 2.779.119 Euro
Componenta 10 - Staţie de Tratare nouă şi  conductă de aducţiune nouă, inclusiv staţia de pompare şi staţia de clorinare, pe Valea Nirajului-  18.275 locuitori.
                         Total investiţii Valea Nirajului: 5.984.977 Euro  
Componenta Asistenţă tehnică - Pregătirea documentelor de licitaţie, publicitate, Supervizare lucrări. Valoare contract: 5.831.050 Euro

Rezultatele aşteptate ale proiectului
· 96%-100%  din populaţia acestor aglomerări va fi conectată la reţeaua de apă potabilă şi va avea astfel acces la surse de apă în condiţii de siguranţă; 
· Reducerea pierderilor pe reţele de distribuţie de la 38% în 2008 la 26% în 2014;
· Creşterea nivelului de acoperire cu servicii a apelor uzate în zona de punere în aplicare a proiectului, cu până la 100% în Tg.Mureş până în 2014 şi cu  până la 84,35% în Crsituru Secuiesc;
· Reducera ratei de infiltrare de la 25% la 23% prin reabilitarea reţelei de canalizare.


Indicatorii fizici ai proiectului: (valoare prevăzută/valoare îndeplinită la data raportării)
a) furnizare apă potabilă
	Reabilitare captare de suprafaţă a apei
	buc
	1
	/ 0

	Extindere  conducte de aductiune                                                                                   
	km
	52,380
	/ 0

	Reabilitare  conducte de aductiune                                                                                   
	km
	46,702
	/ 0

	Construire Staţii pompare apă  pe  aducţiune 
	buc
	3
	/ 0

	Reabilitare Staţii pompare apă  pe  aducţiune 
	buc
	3
	/ 0

	Extindere reţele  de distributie a apei                                                                                
	km
	28,536
	/ 0

	Reabilitare reţele de distributie a apei                                                                              
	km
	34,408
	/ 0

	Construcţie statii tratare apă 
	buc
	1
	/ 0

	Reabilitare şi extindere staţii de tratare a apei                                                                                      
	buc
	5
	/ 0

	Constructie rezervoare de inmagazinare apă 
	buc
	1
	/ 0

	Reabilitare de rezervoare de inmagazinare apă 
	buc
	4
	/ 0

	Construire de staţii pompare apă pe reţele 
	buc
	5
	/ 0

	Reabilitare de staţii pompare apă pe reţele 
	buc
	2
	/ 0

	Extindere contorizare apa potabila                                                                                                             
	buc
	901
	/ 0

	Reabilitare contorizare 
	buc
	1.117
	/ 0


b) colectarea şi epurarea apei uzate:
	Reabilitare reţele de canalizare                                                                                        
	km 
	7,650 
	/ 0

	Extindere reţele de canalizare                                                                                                                                                      
	km 
	77,157 
	/ 0

	Construcţia staţiilor de epurare apă uzată 
	buc
	1 
	/ 0

	Reabilitare şi extindere staţie de epurare 
	buc
	4 
	/ 0

	Extindere conducte de refulare 
	km 
	6,727 
	/ 0

	Reabilitare conducte de refulare 
	km 
	0,270 
	/ 0

	Extindere bransamente canalizare 
	buc
	2,451 
	/ 0

	Reabilitare bransamente canalizare 
	buc
	243 
	/ 0

	Constructie staţii de pompare a apelor uzate                                                 
	buc
	22 
	/ 0

	Reabilitare staţiilor de pompare a apelor uzate 
	buc
	3 
	/ 0













Obligaţii prevăzute de Contractul de Finanţare: (condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire) – 
· Asigurarea cofinanţǎrii proiectului din surse proprii /La prima cerere de rambursare de la începutul fiecǎrui an calendaristic / 
· Plan de achizitii actualizat/ termen: iulie 2011/realizat în Raportul de Început/realizat lunar, in Raportul de Progres lunar
· Planul financiar pe surse si ani/ termen: iulie 2011/ realizat în Raportul de Început/termen decembrie 2011/realizat 
· Plan de rambursare pentru 24 luni / termen: iulie 2011/ realizat în Raportul de Început /termen decembrie 2011/realizat
· Organigrama structurii desemnate pentru implementarea Proiectului/termen: iulie 2011/realizat în Raportul de Început/
· Dovada constituirii Fondului de Intretinere, Inlocuire si Dezvoltare/termen: iulie 2011/ realizat în Raportul de Început
· Dovezi privind creşterile de tarife la apa si apa uzata / termen: iulie 2011/Beneficiarul a obtinut Avizul ANRSCUP nr.1025723/16.06.2011. HCL-urile se vor emite in perioada iunie-iulie 2011./realizat
· Min.4 Cereri de Rambursare in valoare de min.10% din valoarea contractelor semnate / termen: aprilie 2012/
· Revizuirea Strategia privind managementul apelor uzate industriale si Planul de actiuni /termen: aprilie 2012/ 
· Stadiul implementarii Planului de actiuni privind managementul apelor uzate industriale /termen: anual, iunie si decembrie/ 
· Revizuirea Strategiei privind gestionarea namolului si Planul de actiuni /termen:12 luni de la inceperea contractului de executie a Statiei de epurare /
· Stadiul implementarii Planului de actiuni privind gestionarea namolului/ termen: anual, iunie si decembrie/ 
· Strategia privind managementul pierderilor in retele / termen: /
· Stadiul implementarii Planului de actiuni privind reducerea pierderilor pe retele/ termen: anual, iunie si decembrie/ 
· Planul anual privind masurile de informmare si publicitate/ termen:05.10.2011 /realizat la 30.09.2011 de catre Beneficiar/ dec.2011- predat de Consultant, returnat de Beneficiar spre revizuire.
· Stadiul implementarii Planului privind masurile de informmare si publicitate/ termen: anual, iunie si decembrie/ 
· Stadiul realizarii indicatorilor de performanta in conformitate cu contractul de delegare raportat semestrial / termen: semestrial
· Planul de actiuni privind recomandarile misiunii de verificare/audit/control termen: /La 12.07.2011 a avut loc verificarea organizării Beneficairului-UIP/. 
· Stadiul implementarii Planului de actiuni privind recomandarile misiunii de verificare/ audit/control/ termen: trimestrial/
· Raportul Final aprobat/ termen:inainte de plata finala/
· Program de operare si intretinere a investitiilor realizate prin Preoiect/ termen: inainte de plata finala/
· Dovada implementarii Planului de actiune privind unificarea tarifelor/ termen: inainte de plata finala/
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	[bookmark: RANGE!B1:X18]3. GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş”, cod SMIS-CSNR 20495

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare anunt
de participare din 
Raportul de început
	Data publicare anunt
 de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FC+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/
observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	MS-Ser-01
AT pentru pregătirea documentaţiilor de atribuire, publicitate şi supervizarea lucrărilor,
nr.1363/ 30.08. 2011
	24.563.298 lei 
5.831.050
Euro
	
18.994.988 lei
	Servicii
	Februarie 2011
	Nr.115414/15.02.2011 
(Licitatie restrânsă)
	30.08. 2011
	AECOM INGINERIA S.R.L.
	05.09.2011
	42 luni (05.03.2015)
	1.899.498,80
	1.861.508,82
	1.1%
	Anunt publicat in 15.02.2011
Contestatie CNSC din data de 16.03.2011
Decizie CNSC 18.03. 2011 Renuntare la Contestatie.

Contract semnat 30.08.2011
	
Emis Ordin administrativ nr.1 pentru Data de incepere pentru 05.09.2011.
- Act Aditional 1/ 05.10.2011 Inlocuire lider de echipa;


	2
	MS-TM-YB-01
Târgu Mureş - Reabilitarea staţiei de epurare – linia nămolului
	28.598.806 lei
6.789.034
Euro 

	
	Lucrări
	Iunie 2011
	nr. 132041 / 15.12.2011 (licitatie deschuisa)
	Estimat
Aprilie 2012
	
	Estimat
Aprilie 2012
	Estimat
Dec.2015 (cu PND)
	



	
	0%
	Anunt publicat in 15.12.2011
	

	3
	MS-RG-YB-02
Reghin – Reabilitare şi extindere fază terţiară pentru staţia de epurare 
	24.248.671 lei
5.756.361
Euro
	22.978.010,06  lei
	Lucrări
	Iunie 2011
	131296 / 26.10.2011
Licitatie deschisa (in urma anularii procedurii de licitaie restransa)
	28.03.2012
	Passavant Roediger GmbH
	Estimat  27.04.2012 
	24 luni executie + 12 luni PND
	
	
	0%
	-Anuntul de participare transmis la 24 mai 2011. 
2 contestatii la CNSC 

	

	4
	MS-TA-YB-07
Târnăveni -Reabilitarea staţiei de epurare
	22.027.634 lei
5.229.112
Euro 

	
	Lucrări
	Iulie 2011
	133990/ 16.03.2012 (Licitatie restrânsă)  licitatie deschisa
	
	
	
	Estimat
Mai 2015 (cu PND)
	
	
	0%
	- Documentatie de atribuire transmisa si respinsa la ANRMAP de 2 ori
Anunt de participare nr.128944/19.08.2011
S-a depus o singura oferta. 
S-a republicat anuntul de participare.
Procedura anulata, din cauza ofertei tehnice neconforme. 
Republicat Anunt de participare în data de 09.03.2012
	

	5
	MS-L&I-YB-08
Luduş - Construirea unei noi Staţii de Epurare şi Iernut -Reabilitarea Staţiei de Epurare
	35.502.015 lei
8.427.778
Euro 

	
	Lucrări
	Iulie 2011
	125117 / 02.07.2011
(Licitatie restrânsă)
	Estimat
Martie  2012
	
	Estimat
Martie  2012
	Estimat
Iulie 2015 (cu PND)
	
	
	0%
	Anunt de participare în data de 02.07.2011
Contestatie la C.N.S.C. în data de 30.01.2012. 
Decizia CNSC, din 10.02.2012 - anularea raportului procedurii de atribuire 
-contestatie la  CNSC, 01.03. 2012 

	

	6
	MS-MN-YB-03
Miercurea Nirajului – Captare şi staţie de tratare a apei

	6.514.681 
lei
1.546.485
Euro 

	
	Lucrări
	Martie 2012
	Previzionat: martie 2012
	Estimat
Mai 2012
	
	Estimat
Mai 2012
	Estimat
Martie 2015 (cu PND)
	
	
	0%
	Documentatia de atribuire face obiectul contractului de AT&S

	

	7
	MS-SG&CS-YB-04
Sighişoara şi Cristuru Secuiesc – Reabilitarea staţiilor de tratare a apei
	27.157.275 lei
6.446.831
Euro
	
	Lucrări
	Februarie 2012
	Previzionat: Februarie 2012
	Estimat
Mai 2012
	
	Estimat
Mai 2012
	Estimat iunie
2015 (cu PND)

	
	
	0%
	Documentatia de atribuire face obiectul contractului de AT&S  

	

	8
	MS-TA-YB-05
Târnăveni - Reabilitarea staţiei de tratare a apei
	18.586.856 lei
4.412.310
Euro 

	
	Lucrări
	martie 2012
	Previzionat: 
martie 2012
	Estimat
Mai 2012
	
	Estimat
Mai 2012
	Estimat
Aprilie 2015 (cu PND)
	
	
	0%
	Documentatia de atribuire face obiectul contractului de AT&S 

	

	9
	MS-L&I-YB-06
Luduş şi Iernut – Reabilitarea staţiilor de tratare a apei
	22.016.901 lei
5.226.564
Euro 

	
	Lucrări
	Februarie 2012
	Previzionat:
Februarie 2012
	Estimat
Aprilie  2012
	
	Estimat
Aprilie  2012
	Estimat
Mai 2015 (cu PND)
	
	
	0%
	Documentatia de atribuire face obiectul contractului de AT&S  

	

	10
	MS-VS-RB-01
Aducţiune Voiniceni-Sărmaşu – Reabilitarea conductei de aducţiune, staţii de pompare şi rezervoare apă potabilă
	42.740.863 lei
10.146.199
Euro
	
	Lucrări
	Februarie 2012
	Previzionat:
Februarie 2012
	Estimat
Iulie  2012
	
	Estimat
Iulie  2012
	Estimat Aprilie
2015 (cu PND)
	
	
	0%
	Documentatia de atribuire face obiectul contractului de AT&S 

	

	11
	MS-TM-RB-02
Târgu Mureş – Reabilitarea/extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă şi a sistemului de canalizare, staţii de pompare apă potabilă, staţii de pompare ape uzate şi conducte de refulare, sistem SCADA
	56.536.700 lei
13.421.175
Euro 

	
	Lucrări
	Februarie 2012
	Previzionat:
Februarie 2012
	Estimat
August 2012
	
	Estimat
August 2012
	Estimat
Mai 2015 (cu PND)
	
	
	0%
	Documentatia de atribuire face obiectul contractului de AT&S  

	

	12
	MS-SG&CS-RB-03
Sighişoara/Cristuru Secuiesc – Reabilitare conducte de aducţiune, extindere reţele de apă potabilă şi canalizare, staţii de pompare apă potabilă, staţii de pompare ape uzate şi conducte de refulare
	27.310.859 lei
6.483.290
Euro
	
	Lucrări
	Februarie 2012
	Previzionat:
Februarie 2012
	Estimat
August 2012
	
	Estimat
August 2012
	Estimat
Februarie 2015 (cuPND)
	
	
	0%
	Documentatia de atribuire face obiectul contractului de AT&S 

	

	13
	MS-B&P-RB-04
Aducţiune Band-Păneţ – Construcţie conductă de aducţiune, staţii de pompare apă potabilă, rezervor apă potabilă Păneţ
	12.092.655 lei
2.870.660
Euro 

	
	Lucrări
	Mai 2012
	Previzionat:
Mai 2012
	Estimat
septembrie 2012
	
	Estimat
septembrie 2012
	Estimat Noiem-
brie 2014 (cu PND)
	
	
	0%
	Documentatia de atribuire face obiectul contractului de AT&S  

	

	14
	MS-RG-RB-05
Reghin – Extinderea reţelei de canalizare, staţii de pompare ape uzate şi conducte de refulare
	15.314.072 lei
3.635.388
Euro
	
	Lucrări
	Aprilie 2012
	Previzionat:
Aprilie 2012
	Estimat
August 2012
	
	Estimat
August 2012
	Estimat Octombrie
2014 (cu PND)
	
	
	0%
	Documentatia de atribuire face obiectul contractului de AT&S  

	

	15
	MS-VN-RB-06
Valea Nirajului – Conductă de aducţiune
	19.617.840 lei
4.657.054
Euro
	
	Lucrări
	Aprilie 2012
	Previzionat:
Aprilie 2012
	Estimat
Iulie 2012
	
	Estimat
Iulie 2012
	Estimat Noiembrie
2014 (cu PND)
	
	
	0%
	Documentatia de atribuire face obiectul contractului de AT&S  

	

	16
	MS-TA-RB-07
Târnăveni – Extinderea reţelei de canalizare, staţii de pompare apă uzată şi conducte de refulare
	10.549.991 lei
2.504.437
Euro 

	
	Lucrări
	Mai 2012
	Previzionat:
Mai 2012
	Estimat
Octombrie 2012
	
	Estimat
Octombrie 2012
	Estimat
Dec.2014
	
	
	0%
	Documentatia de atribuire face obiectul contractului de AT&S  

	

	17
	MS-L&I-RB-08
Luduş/Iernut – Reabilitare/extindere sisteme de alimentare cu apă potabilă şi sisteme de canalizare, staţii de pompare ape uzate şi conducte de refulare.
	38.649.877 lei
9.175.045
Euro 


	
	Lucrări
	Aprilie 2012
	Previzionat:
Aprilie 2012
	Estimat
Iulie 2012
	
	Estimat
Iulie 2012
	Estimat
Martie 2015 (cu PND)
	
	
	0%
	Documentatia de atribuire face obiectul contractului de AT&S  

	

	18
	Contract de Audit
	max.
867.811
 lei prin CF

	
	servicii
	Septembrie 2011
	EStimat
Septembrie 2011
	Estimat
Iunie 2012 
	
	Estimat
Iunie 2012
	Estimat
Decembrie 2015
	
	
	0%
	Documentatia de atribuire face obiectul contractului de AT&S

	

	Altele (Salarii UIP, avize, etc.)
	2.350.094
lei
	2.350.094
	
	
	
	
	
	
	
	23.297,04
	6.425,90
	
	
	

	Diverse si neprevazute
	32.119.293 lei
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	467.065.003 lei
	44.323.09206
	
	
	
	
	
	
	
	1.922.795,84
	1.867.934,72
	...
	
	



*Transformarea sumelor din Euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).
** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.
*** Valoarea nu include TVA. 
***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.
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