	
	



FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 22.03.2012 – 29.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: Elaborarea strategiilor de conservare, a planurilor de monitorizare şi   dezvoltare durabilă pentru SCI Defileul Mureşului Inferior  
Codul proiectului:           1305
Beneficiar:
              Universitatea de Vest Vasile Goldiş Arad
Valoarea Totală a proiectului:        194.611,88 Euro* / 834.885,00 Lei*, fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă:                          194.370,62 Euro / 833.850,00 Lei
Valoarea eligibilă conform POS:   194.370,62 Euro / 833.850,00 Lei, din care:

80% FC/FEDR: 155.496,50 Euro / 667.080,00 Lei
20% Buget de Stat: 38.874,12 Euro / 166.770,00 Lei 

 0% Buget Local**: 0 Euro / 0 Lei
Contribuţia Beneficiarului**:             ................ Euro / ......... Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă***:      241  Euro / 1.035,00 Lei 
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare*****: 28.07.2008 - Raport privind reuniunea Comitetului de Selectie a Proiectelor Axa Prioritara 4 POS Mediu 

Data semnării Contractului de Finanţare: 23.03.2009, curs inforeuro 1 Euro= 4,290400  Lei
Data finalizării proiectului: 22.06.2012 
Contracte semnate: 11
Contracte în licitaţie: 1
Prefinanţare: 142.129,00 lei, Data plăţii: 26.11.2009
Prefinanţare recuperată: 95.912,00 lei
Cereri de rambursare: 4                                              Valoare autorizată (FEDR+BS): 525.733,33 lei
CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM

(Valoare(FEDR+BS) = 


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Scopul proiectului este stabilirea unor măsuri de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar şi naţional din cadrul sitului ROSCI0064 Defileul Mureşului Inferior, pentru a identifica flora şi fauna din zonă, precum şi riscurile ecologice la care este supus situl în vederea elaborării planului de management al zonei.

Obiective generale: 

1. Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor valoroase din situl Natura 2000 luat în studiu.

2. Conştientizarea populaţiei asupra importanţei resurselor naturale protejate şi asupra protecţiei mediului în general.

Obiective specifice:

1. Cartarea GIS a 6200-6500 ha habitate prioritare şi a 100 de specii de interes comunitar şi naţional şi a habitatelor acestora, până în luna a XXV-a a proiectului.

2. Elaborarea şi avizarea planului de management pentru aria protejată, până în luna a XXX-a a proiectului.

3. Elaborarea planurilor de monitoring pentru 100 de specii şi 1 habitat de interes comunitar şi naţional, până în luna a XX-a a proiectului. 

4. Elaborarea şi avizarea unei strategii de dezvoltare durabilă a comunităţilor locale din interiorul ariei protejate, până în luna a XXII-a a proiectului.

5. Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei privind statutul ariei protejate şi conservarea naturii cu 25%, până în luna a XXX-a a proiectului.

Componentele proiectului:

1. Conferinţă de presă de lansare a proiectului.

2. Informarea comunităţilor locale privind proiectul, statutul şi caracteristicile sitului ROSCI0064 Defileul Mureşului Inferior.
3. Achiziţia materialelor necesare funcţionării UIP.
4. Derularea procedurilor de atribuire a contractelor de servicii şi bunuri. Achiziţia bunurilor si serviciilor necesare desfasurare activit din proiect.
5. Desfăşurarea studiului habitatului prioritar identificat, şi evaluarea stării de conservare a acestuia.
6. Realizarea inventarului speciilor pentru evaluarea stării de conservare a speciilor de interes comunitar şi naţional identificate şi pentru identificarea de alte habitate prioritare din  interiorul sitului.
7. Identificarea presiunilor antropice exercitate pe teritoriul sitului şi în vecinătatea acestuia şi determinarea categoriilor de folosinţă a terenurilor.
8. Cartografierea GIS-GPS a speciilor şi habitatelor de interes comunitar şi naţional, precum şi a altor specii relaţionate, în vederea urmăririi dispersiei acestora.
9. Elaborarea strategiilor de conservare şi a planurilor de monitorizare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar şi naţional, pe baza informaţiilor obţinute din studiile din teren.
10. Realizarea strategiei de dezvoltare durabilă a localităţilor din regiune şi efectuarea demersurilor de avizare a acesteia.
11. Realizarea planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI 0064 Defileul Mureşului Inferior, şi obţinerea avizului Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile.
12. Elaborarea şi implementarea unui program de informare, promovare şi conştientizare a membrilor comunităţilor locale, precum şi de informare la nivel judeţean.
13. Realizarea unei pagini web cu aplicaţii de colectare şi vizualizare date.
14. Audit extern.
15. Monitorizare şi raportări.
Rezultatele aşteptate ale proiectului:
Prin realizarea planului de management se vor reglementa măsurile de conservare a speciilor şi habitatelor de  interes, ceea ce va duce la un bun statut de conservare a acestora. Printr-un număr de 100 de activităţi de inventariere şi monitorizare se va obţine o mai bună cunoaştere a speciilor şi habitatelor de interes comunitar/naţional. Prin activităţile de conştientizare ecologică, publicul şi factorii interesaţi din regiune vor cunoaşte mai bine condiţiile impuse de crearea sitului Natura 2000. 

După încetarea finanţării nerambursabile activităţile propuse se vor autofinanţa, întrucât studiul de cercetare va fi disponibil şi în format electronic, pe pagina web creată în cadrul proiectului, astfel multiplicarea acestuia va putea fi realizată la costuri reduse. Multiplicarea şi distribuirea în România va fi realizată de către solicitant.
Pe baza studiului şi a rezultatelor sondajului de opinie publică - după încheierea proiectului - se va elabora un material didactic facultativ, activitate ce va asigura, de asemenea, sustenabilitatea proiectului.
Prin elaborarea studiului de cercetare, a filmului documentar şi a campaniei de informare şi conştientizare ecologică proiectul va contibui la diminuarea poluării prin întărirea protecţiei ariilor naturale influenţând “mentalitatea ecologică responsabilă“ privind speciile rare sau protejate, precum şi la stimularea dezvoltării socio-economice sub forma turismului ecologic şi etnografic.

Prin intermediul proiectului se vor asigura locuri de muncă pe perioadă  determinată pentru specialiştii implicaţi în studiile prevăzute a se desfăşura, iar în viitor se vor crea locuri de muncă în cadrul viitoarei administraţii a sitului, în conformitate cu prevederile menţionate în planul de management



Indicatori fizici totali ai proiectului 
	Indicator
	UM
	Cantitate

Conform Deciziei de Finanţare
	Realizat

	Rest de realizat


	Stadiu fizic  realizat %

	Publicarea de articole
	Buc
	5
	5
	0
	100

	Apariţii televizate
	Buc
	2
	3
	0
	150

	Participanţi conferinţă lansare proiect
	Pers
	50
	59
	0
	118

	Acţiuni de conştientizare a comunităţilor locale
	Buc
	33
	36
	0
	109


	Participanţi sesiuni informare
	Pers
	550
	727
	0
	132

	Chestionare aplicate
	Buc
	7900
	1028
	6872
	13

	Pliante
	Buc
	5000
	5000
	0
	100

	Broșuri
	Buc
	2000
	2000
	0
	100

	Calendare
	Buc
	2000
	2000
	0
	100

	Albume prezentare sit
	Buc
	2000
	2000
	0
	100

	Album imagini
	Buc
	1000
	1000
	0
	100

	Autocolante
	Buc
	5000
	5000
	0
	100

	Bannere
	Buc
	5
	5
	0
	100

	Film documentar
	Buc
	1
	1
	0
	100

	Spot publicitar
	Buc
	1
	1
	0
	100

	Difuzare spot publicitar
	Buc
	183
	183
	0
	100

	Seminar referitor la rezulatele proiectului
	buc
	1
	1
	0
	100

	Pagină web destinată sitului
	Buc
	1
	0
	1
	0

	Pixuri
	Buc
	1000
	1000
	0
	100

	Șepci
	Buc
	200
	200
	0
	100

	Tricouri
	Buc
	200
	200
	0
	100

	Dosare (mape)
	Buc
	1000
	1000
	0
	100

	Diplome
	Buc
	100
	100
	0
	100

	Cupe
	Buc
	6
	6
	0
	100

	Premii
	Buc
	10
	10
	0
	100

	Concursuri pe teme de educaţie ecologică
	Buc
	2
	2
	0
	100

	Specii de interes comunitar/naţional inventariate în teren şi descrise
	Buc
	95

	95
	0
	100

	Habitate comunitare inventariate şi descrise
	Buc
	1
	1
	0
	100

	Specii de interes comunitar/naţional cu statut de conservare evaluat
	Buc
	95

	95
	0
	100

	Habitate comunitare cu statut de conservare evaluat
	Buc
	1
	1
	0
	100

	Număr de habitate cartografiate
	Buc
	1
	1
	0
	100

	Număr specii de floră cartografiate
	Buc
	15
	15
	0
	100

	Număr specii de mamifere cartografiate
	Buc
	15
	15
	0
	100

	Număr specii de herpetofaună cartografiate
	Buc
	6
	6
	0
	100

	Număr specii de peşti cartografiate
	Buc
	6
	6
	0
	100

	Număr specii de nevertebrate cartografiate
	Buc
	30
	30
	0
	100

	Număr specii de fungi cartografiate
	Buc
	3
	3
	0
	100

	Număr specii de păsări cartografiate
	Buc
	25
	25
	0
	100

	Suprafaţa evaluată privind impactul presiunilor antropice (ha)
	Ha
	32003
	32003
	0
	100

	Categorii de folosinţă a terenurilor pe suprafaţa de 32.003 ha (număr hărţi)
	Buc
	1
	1
	0
	100

	Strategii de conservare
	Buc
	101
	101
	0
	100

	Planuri de monitorizare
	Buc
	101
	101
	0
	100

	Plan de management avizat şi aprobat
	Buc
	1
	0
	1
	0

	Comunităţi cu strategie de dezvoltare durabilă elaborată
	Buc
	11
	11
	0
	100

	Strategie de dezvoltare durabilă avizată şi aprobată
	Buc
	1
	1
	0
	100


	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Bunuri UIP
	27296,22
	27052,00
	furnizare
	......
	......
	26.06.

2009
	ETA2U S.R.L
	26.06.

2009
	02.07.

2009
	27.052,00
	27.052,00
	100
	Toate contractele atribuite pana la acest moment au fost licitate prin SEAP, desi in urma comunicarii ANRMAP, beneficiarul nu era autoritate contractanta in sensul art. 9 al OUG 34/2006.
	Echipamentele au fost livrate. Cheltuielile au fost rambursate de catre AM POS Mediu
Contract finalizat



	2
	Echipamente teren – Lot 1- GPS cu soft GIS
	28760,00
	28672,00
	furnizare
	
	10.09.2010
	28.11.2010
	SC GEOSYSTEMS ROMANIA SRL
	28.11.2010
	27.01.2011
	28.672,00
	28.672,00
	100
	Achizitie directa pe
Pag web a beneficiarului


	Echipamentul a fost livrat şi plătit.
Contract finalizat



	3
	Echipamente teren – Lot 2 – Echipamente pentru studiul biodiversității
	72977,00
	72944,02
	furnizare
	
	12.11. 2009
	08.12. 2009
	Laboratorium S.R.L
	08.12. 2009
	08.02. 2010
	72.944,02
	72.944,02
	100
	Invitatie de participare nr. 234610/12.11.2009. Deschidere 23.11.2009
	Echipamentele au fost livrate. Cheltuielile au fost rambursate de catre AM POS Mediu
Contract finalizat



	4
	Tipărituri
	92480,00
	88225,00
	furnizare
	
	12.11. 2009
	13.01. 2010
	SC Flarom Advertising SRL
	13.01. 2010
	17.02.2012
	58.225
	43.837,50
	100
	Invitatie de participare nr. 234606/12.11.2009. Deschidere 23.11.2009
	Au fost livrate toate materialele publicitare. Nu s-a efectuat inca plata pentru toate

	5
	Realizare studii biodiversitate
	169105,00
	158000,00
	servicii
	
	20.11. 2009
	18.12. 2009
	Asociația Around Life
	18.12. 2009
	30.06. 2011
	158.000,00
	150.000
	100
	Invitatie de participare nr. 235658/20.11.2009. Deschidere 08.12.2009
	Contract finalizat


	6
	Cartografie GIS-GPS
	116794,00
	108000,00
	servicii
	
	20.11. 2009
	18.12. 2009
	Asociația Around Life
	01.05. 2010
	30.06. 2011
	108.000,00
	108.000
	100
	Invitatie de participare nr. 235661/20.11.2009. Deschidere 08.12.2009
	Contract finalizat



	7
	Realizare pagină web
	24470,00
	20800,00
	servicii
	
	20.11. 2009
	18.12. 2009
	Asociația Around Life
	18.12. 2009
	30.06. 2010
	11.440,00-
2.496,00

=

8944,00
	11.440,00
	43
	Invitatie de participare nr. 235669/20.11.2009. Deschidere 08.12.2009
	Contractul a expirat. Progresul fizic este de 43%. Beneficiarul va recontracta restul activităţilor de realizat în cadrul paginii web

	8
	Organizare evenimente
	145427,00
	143100,00
	servicii
	
	20.11. 2009
	18.12. 2009
	Asociația Educatio
	18.12. 2009
	31.01.2012
	143.100,00
	101.010,36
	100
	Invitatie de participare nr. 235663/20.11.2009. Deschidere 08.12.2009
	Contract finalizat

	9
	Realizare film documentar
	79831,00
	75800,00
	servicii
	
	20.11. 2009
	18.12. 2009
	SC Media One SRL

	18.12. 2009
	30.07. 2011
	75800,00
	16.107,50
	100
	Invitatie de participare nr. 235667/20.11.2009. Deschidere 08.12.2009
	Contract finalizat 

	10
	Realizare strategie dezvoltare durabilă
	52092,00
	51000,00
	servicii
	
	10.09.2010
	26.11.2010
	SC Prima Expert SRL
	26.11.2010
	25.06.2011
	51.000,00
	0
	100
	Achizitie directa pe

Pag web a beneficiarului


	Contract finalizat



	11
	Audit extern
	22373,00
	-
	servicii
	
	23.02.2012
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Achizitie directa pe

Pag web POS Mediu
	

	12
	Pagina web etapa 2

	15.526,00

	15.000
	servicii
	
	23.02.2012
	05.03.2012
	Sc Casesensitive L&L SRL
	05.03.2012
	
	-
	-
	-
	Achizitie directa pe

Pag web POS Mediu
	

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, .........)
	..............
	
	NA
	
	
	
	
	
	
	......
	......
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (...............)
	..............
	
	
	
	
	
	
	
	
	......
	......
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	847.131,22
	788.593,02
	
	
	
	
	
	
	
	733.803,38-2496,00

=

731.307,38 lei
	559.063,38 lei
	...
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (1 Euro = 4,290400 lei valabil la 31.03.2009
** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

**** Studii predate, dar neaprobate inca de catre beneficiar

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie. 
� La indicatori nu s-a tinut cont de materialele predate, dar neaprobate de catre beneficiar


� Numarul de specii este cel prezentat in anexa indicatori din Contractul de finantare. Luate pe categorii: mamifere, pesti,etc. rezultatul este 100 de specii.


� idem


� Recontractare pentru ce nu s-a realizat in contractul initial de pagina web


� Suma reprezinta diferenta intre 24470,00(conf buget proiect) minus 8944,00 lei (43% din contractul initial de pagina web)


� Suma platita in plus si recuperata de beneficiar de la prestator
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