OI POS Mediu Galaţi


FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 28.05 – 01.06.2012
	    1.
DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului: Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă si apă uzată în judeţul Vrancea    
Codul proiectului:    CCI 2009RO161PR008;  Nr. 17093 SMIS-CSNR                           
Beneficiar: S.C. COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE S.A. FOCŞANI                                      
Valoarea Totală a proiectului: 107.484.764 Euro* / 441.765.258 Lei*, fără TVA, din care:

Valoarea eligibilă:                  97.484.764 Euro / 402.222.136 Lei, din care:

85 % Fond de Coeziune:  82.862.049 Euro / 341.888.814 Lei
13 % Buget de Stat: 12.673.019 Euro / 52.288.876 Lei 

  2 % Buget Local**: 1.949.696 Euro / 8.044.446 Lei
Contribuţia Beneficiarului**:            9.583.888 Euro / 39.543.122 Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă***:   9.583.888 Euro / 39.543.122 Lei 

Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 25.03.2010 
Data semnării Contractului de Finanţare: 30.03.2010, curs inforeuro 1 Euro= 4,1260 Lei
Data finalizării proiectului: 31.12.2014
Contracte semnate: 14, din care  1 - PL00 de servicii, 

                                                     2 - PLG01 şi PLG02 (FIDIC GALBEN), 

                                                   10 – PLR03-lot.1,lot 2 cu 3,lot 4,PLR04, PLR05, PLR06, 

                                                           PLR07, PLR08, PLR09 şi PLR10 (FIDIC ROŞU)

                                                     1 – Servicii Audit

Contracte în licitaţie: 0
Prefinanţare I:  60.333.320,00 lei  Data plǎţii: 27.05.2010

Prefinanţare II: 18.502.218,00 lei  Data plǎţii: 31.01.2012

Prefinanţare recuperatǎ: 15.234.288,49 lei = 451.330,28 lei (CR1) + 1.455.037,99 lei (CR2) +
                     2.311.900,23 lei (CR3) + 2.405.618,31 lei (CR4)  + 2.809.527,52 lei (CR5) + 
                        651.297,63 lei (CR6) + 1.705.609,70 lei (CR7) + 2.652.543,23 lei (CR8) +

                        319.931,07 lei (CR9) +    471.491,06 lei (CR10)                                                                        
 Cereri de rambursare: 10
 Valoare autorizata (FC+BS+BL): 51.817.307,79 lei =  1.535.137,00 lei (CR1) 

                         + 4.949.108,81 lei (CR2) + 7.863.606,23 lei (CR3)  + 8.182.375,20 lei (CR4) +                        

                            9.556.216,06 lei (CR5) + 2.215.298,05 lei (CR6) + 5.801.393,54 lei (CR7) + 
                            9.022.255,87 lei (CR8) + 1.088.200,93 lei (CR9) + 1.603.711,10 lei (CR10)
CR în curs         Data depunere                      Motive întarzieri                                      Data estimata 

de evaluare             la OI                                                                                               transmitere la AM

    11                 18.05.2012                                    -                                                   29.05.2012
Valoare (FC+BS+BL**)

       1.350.832,56


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)


Obligat

i contractuale, 

	e durata implementarii

	Cerinta catre beneficiar

	Termen

	Grad de indeplinire

	Obs

	Obligatii contractuale in perioada dintre semnarea contractului si acordarea prefinantarii
	Raport de inceput

	 la 3 luni de la semnarea Contractului de Finantare
	100%
	
	In vederea obtinerii  prefinantarii

	Cerere prefinantare

	2 transe
	50%
	
	Obligatii legate de  Prefinantare

	Depunere cel putin a unei   CR - in maxim 6 luni de la data acordarii prefinantarii

	1 cerere
	100%
	
	Documente transmise periodic de Beneficiar

	Planul de rambursare pentru 24 de luni 

	anual (20 decembrie)
	100%
	
	Pentru Rambursarea cheltuielilor

	Planul de rambursare pentru 24 de luni  

	anual (20 decembrie)
	100%
	
		Dovada privind cresterea tarifelor

	anual
	100%
	
		Dovada alimentarii FIID

	 o data
	100%
	
		 Scrisoarea de Garantie de buna executie

	la fiecare contract
	100%
	
		In CR va transmite  stadiul derularii proiectului, contractelor, finantarii pe surse

	la fiecare CR
	100%
	
	Alte obligatii pe  durata Implementarii

	 Plan de management revizuit / actiuni a descarcarii apelor uzate industriale in reteaua de canalizare

	in termen de 12 luni de la semnarea Contractului de Fianantare
	100%
	
		Plan anual privind masurile de informare si publicitate

(cf pct 15, sectiunea II)
	anual (3o ianuarie)
	100%
	

	


	
	   3. GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT: Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Vrancea 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Nrcrt
	CONTRACT/ COMPONENTA
	Valoare estimata publicata/
care va fi publicata
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	 Data publicare anunt de 
participare din Raportul de inceput
	Data publicare anunt
de participare
	Data semnare contract
	DENUMIRE CONTRACTOR
	Data Ordin de Incepere
	Data finalizare contract 
(conform contract)
	Plăţi efectuate de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta la rambursare de Beneficiar fFC+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii (in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii/ (in perioada de derulare a contractului)

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	PL00 - Asistenţă tehnică şi supervizarea contractelor de lucrări
	24.780.368
	15.351.370
	servicii
	24.10 2009
	24.102009
	14.04. 2010
	Louis Berger SAS Paris
	30.042010
	31.12. 2014
	6.209.879,02

	6.085.681,44


	 39
	Anunt de participare publicat în SEAP nr. 89236/ 24.10.2009.  

Anunt de atribuire publicat în SEAP nr. 82142/ 22.04.2010.  


	-

	2
	PLG01 - Reabilitarea şi extinderea fronturilor de captare, aducţiuni, staţii de clorare, rezervoare şi staţii de pompare în aglomerările Odobeşti, Mărăşeşti, Panciu şi Adjud, jud. Vrancea
	36.954.519
	31.694.638,11
	lucrări
	30.04 2010
	30.04.2010
	 20.10.2010 
	S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.
	04.112010
	04.11.

2014
	4.911.354,19


	4.813.127,11
	8,3
	Anunt de participare publicat în SEAP nr. 98863/ 30.04.10  

Au fost depuse 7 Contestaţii in perioada 10.05.10 - 03.09.10. 

Decizii CNSC: in favoarea AC.

Plângere la Curtea de Apel Galaţi 11.10.10 .
Decizia Curtii de Apel Galati in favoarea AC

Anunt de atribuire                         - nr. 94411/04.11.10.


	-

	3
	PLG02 – Reabilitare, extindere şi construcţie staţii de epurare aglomerările Odobeşti, Mărăşeşti, Panciu, Adjud şi Homocea, jud. Vrancea
	98.905.481
	74.578.806,81
	lucrări
	30.04.2010
	04.11.2010
	15.03.2011
	Asocierea SC.Consola Grup Construct SRL-SC.Tel Drum SA-SC.Pro Toby SRL
	28.04.2011
	28.10
.2014
	7.457.880,68


	7.308.723,07 
	0
	Anunţuri de participare publicate în SEAP nr. 98995/ 30.04.10  şi  110662/

04.11.10

Au fost depuse 6 Contestaţii 
In perioada 10.05.10 şi 27.01.2011 
2 Plangeri la Curtea de Apel Galaţi.
Decizia Curtii de Apel  in 17.11.10 in favoarea AC.
Anulare procedura in SEAP  in data de  03.11.2010 
Anunţ tip erată   nr. 20707/ 04.11.10 referitor la anularea  procedurii.
Raportul de atribuire  s-a încheiat  în data de 18.01.2011 publicat in SEAP cu  nr.104703 
	-

	4
	PLR03 - Reabilitarea şi extinderea reţelei  de alimentare cu apă şi canalizare 
 în Focşani, jud. Vrancea
	66.891.517
	13.977.952,94

(PLR 03A)

	lucrări
	31.05.2010
	29.08.2010


	07.07.2011


	SC.Hidroconstructia SA
	26.072011
	26.02. 2014
	2.104.142,60 
	2.062.059,75
	24,57
	Anunţuri de participare publicate în SEAP nr. 104220/ 21.07.10 şi 106021/ 17.08.10                   

Anunţuri tip erată                            – nr.19670/27.07.10 şi 20178/17.09.10 prin care se anulează procedura

- nr.20711/04.11.10
referitor la decalarea termenului de depunere a ofertelor

Au fost depuse 13 Contestatii in perioada 23.08.10 si 21.12.10. 

Plangeri pe toate cele 4 loturi la TRIBUNALUL Bucuresti si Tribunalul Vrancea. Respinge actiunea ca neintemeiata.

Recurs la Curtea de Apel Galati:termen: 16.06.2011,

Sentinta Civila din 07.09.2011 a Tribunalului Vrancea in favoarea AC.
Deschidere oferte în data de  17.11.10 

Raportul de atribuire  s-a încheiat  în data de 16.12.10  şi s-a   comunicat  rezultatul procedurii catre ofertanti.
	-

	
	
	
	27.148.248,36

(PLR03B)
	lucrari
	31.05.2010
	29.08.2010


	07.07.2011


	SC VEGA 93 SRL
	26.072011
	26.02. 2014
	2.714.824,84 
	2.660.528,34 
	19,01
	
	

	
	
	
	14.090.291,61

(PLR03C)
	lucrari
	31.052010
	29.082010


	22.09 2011
	SC.Hidroconstructia SA
	19.102011
	19.04

2014
	1.409.029,16 
	1.380.848,58


	1,68
	
	

	7
	PLR04 - Reabilitarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare în Cîmpineanca, jud. Vrancea
	16.063.847
	13.694.163,76
	lucrări
	31.05.2010
	01.10.2010


	26.07.2011

	 SC.VEGA’ 93 SRL
	10.09.2011
	10.02. 2014
	2.055.842,44 
	2.014.725,59 
	23,49
	Anunţuri de participare publicate în SEAP nr. 103914/ 16.07.10 şi   106023/ 17.08. 10
Anunţuri tip erată 

- nr.19671/27.07.10 şi 20230/22.09.10 prin care se anulează procedura

- nr. 20708/04.11.10

referitor la decalarea termenului de depunere a ofertelor

Au fost depuse 12 Contestatii .

2 Plangeri la CURTEA DE APEL GALATI in data de 04.05.2011 si in data de 18.05.2011, in  12.01.2011  
Transferat la TRIBUNALUL Vrancea. 
Decizie in favoarea AC.

Rapoarte de atribuire  încheiate  în perioada 16.12.10 -11.03.2011. 
	-

	8
	PLR05 - Extinderea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare în Goleşti, jud. Vrancea
	17.497.516
	11.482.399,53
	lucrări
	31.05.2010
	20.08.2010


	07.07.2011


	S.C.Hidroconstructia SA
	26.072011
	26.03.

2014
	2.516.603,83 
	2.466.271,75
	37,51
	Anunţuri de participare publicate în SEAP nr. 104221 /21.07.2010 şi  106022/ 17.08. 2010.

 Anunţuri tip erată                        – nr.19669/27.07.10 şi 20229/23.09.2010

prin care se anulează procedura

- nr.20709/04.11.10

referitor la decalarea termenului de depunere a ofertelor

Au fost depuse 4 Contestatii 

In perioada 23.08.10- 12.10.10 
Plangere la TRIBUNALUL Bucureşti in 20.12.10, iar in data de 28.01.2011 se declina competenta de solutionate a cauzei la Tribunalul Vrancea

Decizie in facoarea AC.

Deschidere oferte in data de 17.11.10

Raportul de atribuire  s-a încheiat  în data de 16.12.10  şi s-a   comunicat  rezultatul procedurii catre ofertanti.
	-

	9
	PLR06 - Reabilitarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare  în Odobeşti, jud. Vrancea
	40.492.329
	27.473.905,45
	lucrări
	16.082010
	   30.112010


	15.03.2011
	SC.VEGA’ 93 SRL
	04.042011
	04.08.
2014
	5.553.785,39 
	5.442.709,68
	29,69
	Anunt de participare publicat în SEAP nr. 112178/27.11.10

Deschidere oferte in data de 19.01.11

In data de 26.03.2011 s-a publicat in SEAP anuntul de atribuire nr.104706 .
	-

	10
	PLR07 - Reabilitarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare  în Mărăşeşti, jud. Vrancea
	22.197.892
	14.052.249,18
	lucrări
	30.06 2010
	   30.112010


	15.03.2011
	SC.VEGA’

93 SRL
	30.032011
	30.07.
2014
	2.855.571,72


	2.798.460,29

	29,92
	Anunt de participare  publicat in SEAP nr.112345/04.12.10

A fost depusa o Contestaţie
In data de 16.12.10 . Decizia CNSC in favoarea AC.
Deschidere oferte in data de 25.01.11

-Plingere la Curtea de Apel Galati - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal in 
 24.01.2011.

14.04.2011 s-a emis DECIZIA Curtii de Apel Galati in favoarea AC.

In data de 26.03.2011 s-a publicat in SEAP anuntul de atribuire nr.104707.
	-

	11
	PLR08 - Reabilitarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare  în Panciu, jud. Vrancea
	43.927.781
	29.259.396,02
	lucrări
	30.072010
	   12.112010


	15.03.2011
	Asocierea SC.Hidroconstructia SA-SC.PROBIT SRL
	23.032011
	23.07.
2014
	7.462.852,31
	7.313.595,27
	49,31
	Anunt de participare publicat în SEAP nr. 111045/10.11.2010          

Deschidere oferte in data de 23.12.2010

In data de 26.03.2011 s-a publicat in SEAP anuntul de atribuire nr.104704 .
	

	12
	PLR09 - Reabilitarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare în  Adjud, jud. Vrancea
	36.319.548
	23.743.520,94
	lucrări
	16.082010
	   30.112010


	15.03.2011


	SC.VEGA ‘

93 SRL
	29.032011
	29.07
.2014
	5.343.019,83


	5.236.159,43
	35,27
	Anunt de participare  publicat în SEAP nr. 112346/03.12.2010
A fost depusa o Contestaţie
In data de 16.12.10. 
Decizie CNSC in 12.01.11  dispune continuarea procedurii de atribuire şi modificarea în fişa de date. 

Deschidere oferte in data de 25.01.11

Plangere la Curtea de Apel Galati in 24.01.2011. 
DECIZIA  Curtii  de Apel Galati din 14.04.2011 in favoarea AC.

Anunt de atribuiré in SEAP nr. 10470705 din 26.03.2011.
	-

	13
	PLR10 - Extinderea reţelei  de canalizare  în Homocea, jud. Vrancea
	13.736.061
	9.668.206,71
	lucrări
	30.082010
	12.112010
	15.03.2011
	Asocierea SC.Hidroconstructia SA-SC.PROBIT SRL
	24.032011
	24.07.

2014
	2.113.606,72


	2.071.334,58
	28,11
	 Anunt de participare publicat în SEAP nr. 111044/10.11.2010          

Deschidere oferte in data de 23.12.2010

Anunt de atribuirein data de 26.03.2011 publicat in SEAP. 
	-

	14      Salarii UIP
	1.811.586
	Estimat
1.811.586
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	408.728
	400.656,34
	22,56
	-
	-

	Neprevăzute, taxe şi cheltuieli pentru achiziţii
	21.671.064
	Estimat
21.671.064
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	45.891,62
	44.973,79
	-
	-
	-

	      Audit
	515.750
	36.000
	servicii
	-
	05.072011
	06.09 2011
	SC Diaconu Audit SRL Bucureşti
	06.09 2011
	31.12 2016
	6.000lei
	5.880
	25
	-
	-

	TOTAL PROIECT
	441.765.258
	329.733.799,42
	
	
	
	
	
	
	
	53.169.012,35
	52.105.735,01
	 
	 
	 


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.

1

