	
	



FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 24.03.2012 – 29.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: Elaborarea studiilor preliminare măsurilor de management    

                                     conservativ al Parcului Natural Lunca Mureşului 
Codul proiectului:        1313
Beneficiar:
              R.N.P. Romsilva- Administraţia Parcului Natural Lunca  

                                   Mureşului
Valoarea Totală a proiectului:  451.877,60 Euro* / 1.864.447,00 Lei*,  

                                                din care:

Valoarea eligibilă:                          303.970,67 Euro / 1.254.183,00 Lei
Valoarea eligibilă conform POS:   303.970,67 Euro / 1.254.183,00 Lei, din care:

80%FEDR: 243.176,44 Euro / 1.003.346,00 Lei
20% Buget de Stat: 60.794,23 Euro / 250.837,00 Lei 

 0% Buget Local**: 0 Euro / 0 Lei
Contribuţia Beneficiarului**:             .................. Euro / .............. Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă***:      73.023,53  Euro / 301.295,08 Lei
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 28.07.2008 şi 25.01.2010  - Raport privind reuniunea Comitetului de Selectie a Proiectelor Axa Prioritara 4 POS Mediu 

Data semnării Contractului de Finanţare: 23.03.2010, 
curs inforeuro 1 Euro= 4,126  Lei
Data finalizării proiectului: 31.07.2013
Contracte semnate: 8
Contracte în licitaţie: -
Prefinanţare: 376.255,00 lei,  Data plăţii: 01.06.2010
Prefinanţare recuperată: 78.552,52 lei
Cereri de rambursare: 7                  Valoare autorizată (FEDR+BS): 261.841,73  lei

CR în curs de evaluare  Data depunere la OI    Motive întârzieri Data estimată trans.AM

          0                                                                        
(Valoare(FC/FEDR+BS+BL**  )  lei


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Scopul proiectului este stabilirea unui set de măsuri care să conducă la menţinerea sau creşterea stării de conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar, legate de mediul acvatic.
Obiective generale: 

1. Stabilirea unor măsuri în vederea menţinerii şi creşterii stării de conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar, legate de mediul acvatic.
Obiective specifice:

1. Studierea mediului acvatic astfel încât după 40 luni să existe o bază de date mult îmbunătăţită şi să se stabilească măsurile conservative necesare pentru 8 habitate şi 71 de specii, care să fie integrate în planul de management.
2. Creşterea gradului de conştientizare al localnicilor, autorităţilor publice locale şi altor factori interesaţi cu astfel, ca numărul lor să fie de 10 ori mai mare la sfârşitul lunii iulie 2013.
3. Creşterea capacităţii instituţionale a administraiei ariei protejate ‘’Lunca Mureşului’’ astfel încât 8 angajaţi să ştie să utilizeze echipamentele şi softurile achiziţionate, iar 38 de personae să fie instruite în evaluarea statutului de conservare şi stabilirea măsurilor de conservare.
Componentele proiectului:

1. Elaborarea de termeni de referinţă şi caiete de sarcini pentru achiziţia de servicii şi produse legate de studiile care vor fi efectuate
2. Achiziţia echipamentelor de monitorizare

3.  Achiziţia unui sistem informatic

4. Realizarea unor studii complete cu scopul implementării de măsuri privind inventarierea, managementul şi monitorizarea speciilor şi habitatelor de interes comunitar

5. Coordonarea proiectului şi revizuirea planului de management

6. Creşterea persoanelor sensibilizate de 10 ori până în luna iulie a anului 2013

7. Întărirea capacităţii instituţionale a administraţiilor ariilor protejate din România

8. Contractarea şi desfăşurarea serviciului de audit

Rezultatele aşteptate ale proiectului:

- Plan de monitorizare elaborat pentru 12 specii de pesti, scoica de rau si vidra;

- Statut de conservare evaluat si masuri de conservare elaborate pentru 71 specii si 8 habitate;

- 71 harti digitale de distributie pentru specii si 8 pentru habitate (scara 1:2000, rezolutia sub 1 m);

- Inventar flora si vegetatie si harta digitala de distributie;

- Studiu de evaluare a parametrilor fizico-chimici ai apei; 

- 2 harti de favorabilitate pentru specii si habitate;

- Lista specii cormofite invazive, masuri de combatere si harta de distributie;

- Protocoale de monitorizare cuprinse in planul de monitorizare;

- Baza de date si plan de management revizuit si aprobat;

- Sistem informatic pentru dezvoltare baza de date si echipamente necesare pentru monitorizarea speciilor acvatice; 

- 8 sesiuni de instruire;

- Strategie de comunicare; 

- 1 film documentar si 4 spoturi publicitare dedicate speciilor si habitatelor de interes comunitar din parc;

- 37 tipuri de materiale informative (pliante, mape, fluturasi, albume foto, suporturi mucava, brosuri, postere, o carte) si 6 tipuri materiale promotionale (fotografii inramate, ecusoane, tricouri, sepci, pixuri, bannere);

- 36 panouri informative;

- 2 conferinte de presa, 4 expozitii, 4 sarbatori dedicate speciilor, 100 actiuni de constientizare; 

- Raport de audit. 

Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

......./........ (condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)


Indicatori fizici totali ai proiectului 
	Indicator
	UM
	Cantitate
Conform Deciziei de Finanţare
	Cantitate realizată
	
	Stadiu fizic  realizat

%

	
	
	
	Raportare precedentă
	În luna raportării
	Cumulat
	Rest de realizat

UM
	

	Structură bază de date avizată de MMDD
	buc
	1
	1
	
	1
	0
	100%

	Specii de păsări cu statut de conservare evaluat
	buc
	41
	
	
	
	
	

	Habitate cu statut de conservare evaluat
	buc
	8
	
	
	
	
	

	Specii nevertebrate cu statut de conservare evaluat
	buc
	11 (inclusiv Unio crassus)
	
	
	
	
	

	Specii mamifere cu statut de conservare evaluat
	buc
	2 (vidra şi popândăul)
	
	
	
	
	

	Specii peşti cu statut de conservare evaluat
	buc
	12
	
	
	
	
	

	Specii plante cu statut conservare evaluat
	buc
	1 (Cirsium brachycephalum)
	
	
	
	
	

	Listă floristică şi unităţilor de vegetaţie completă
	buc
	1
	
	
	
	
	

	Lista plante invazive şi potenţial invazive
	buc
	1
	
	
	
	
	

	Hărţi (digitale) de distribuţie pentru specii şi habitate 
	buc
	79 (câte una pentru fiecare specie vizată)
	
	
	
	
	

	Hartă floră şi vegetaţie
	buc
	1
	
	
	
	
	

	Harta distribuţiei speciilor invazive
	buc
	1
	
	
	
	
	

	Buletine parametri fizico-chimici ai apei 
	buc
	240
	
	
	
	
	

	Harta zonelor acvatice defavorabile conservării (digitală)
	buc
	1
	
	
	
	
	

	Harta  zonelor acvatice favorabile conservării (digitală)
	buc
	1
	
	
	
	
	

	Măsuri de conservare stabilite pentru habitate (set măsuri)
	buc
	8
	
	
	
	
	

	Măsuri de conservare stabilite pentru păsări (set măsuri)
	buc
	41
	
	
	
	
	

	Măsuri de conservare stabilite pentru speciile vizate, altele decât păsări (set măsuri)
	buc
	30
	
	
	
	
	

	Elaborarea de măsuri de combatere a plantelor invazive (set măsuri)
	buc
	1
	
	
	
	
	

	Plan de monitorizare avizat şi aprobat
	buc
	1
	
	
	
	
	

	Număr de specii monitorizate în vederea îmbunătăţirii statutului de conservare
	buc
	14
	
	
	
	
	

	Echipamente de monitorizare
	buc
	238
	237
	0
	237
	1
	99

	Soft baza de date
	
	1
	1
	0
	1
	0
	100

	Strategie de comunicare în vederea generării unui impact pozitiv asupra speciilor şi habitatelor,     avizată de Consiliul Ştiinţific
	buc
	1
	
	
	
	
	

	Materiale tipărite şi diseminate care să sublinieze importanţa speciilor şi habitatelor de interes comunitar
	buc
	20.000 pliante, 4000 mape, 20.000 broşuri, 20.000 fluturaşi, 30.000 postere, 10.000 suporturi mucava 
	5.000 fluturaşi, 1000 mape,

1.000 suporturi mucava, 5000 postere A3,

2500 postere A4
	0
	5.000 fluturaşi, 1000 mape,
1.000 suporturi mucava, 5000 postere A3,

2500 postere A4
	20.000 pliante, 3000 mape, 20.000 broşuri, 15.000 fluturaşi, 22.500 postere, 9.000 suporturi mucava
	10

	Carte tipărită (mijloc de diseminare a rezultatelor)
	buc
	500 exemplare
	
	
	
	
	

	Albume foto tipărite şi distribuite
	buc
	6000
	
	
	
	
	

	Panouri informative amplasate, referitoare la specii de interes comunitar
	buc
	39
	11
	0
	11
	28
	28

	Acţiuni de conştientizare la consilii locale
	buc
	28
	12
	0
	12
	16
	43

	Acţiuni de conştientizare în şcoli
	even
	48
	26
	0
	26
	23
	52

	Acţiuni de conştientizare în asociatii
	even
	20
	9
	0
	9
	11
	45

	Persoane sensibilizate
	pers
	50.000
	5.794
	0
	5.794
	44.206
	11

	Articole în presă
	buc
	10
	5
	0
	5
	5
	50

	Filme şi spoturi publicitare
	buc
	2 filme şi 8 spoturi
	4 spoturi 
	0
	4 spoturi
	6
	40

	Număr sărbători dedicate speciilor 
	even
	4
	2
	0
	2
	2
	50

	Persoane care dobândesc experienţă în monit. şi eval. statut de conservare
	pers
	10
	
	
	
	
	

	Persoane care dobândesc abilităţi de utilizare a echipamentelor
	pers
	10
	
	
	
	
	


	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Servicii elaborare 3 caiete sarcini
	34.965,00
	34.500,00
	servicii
	......
	......
	12.04.2010
	SC Wildlife Management Consulting SRL
	12.04.2010
	30.06.2010
	34.500,00
	34.500,00
	100
	
	

	2
	Achiziţia de echipamente şi imagini satelitare
	114,693,00
	114.952,56
	furnizare
	27.04.2010
	18.05.2010
	14.06.2010
	SC Laboratorium SRL
	15.06.2010
	30.06.2011
	108.970,44
	108.970,44
	95
	
	     S-a semnat act adiţional pentru prelungirea perioadei de derulare a contractului din cauza întârzierii livrării echipamentelor.

	3
	Servicii de organizare de evenimente şi activităţi de conştientizare, instructaje şi şedinţe
	138.700,00
	126.872,00
	servicii
	05.05.2010
	14.05.2010
	25.06.2010
	SC Profil Media SRL
	28.06.2010
	30.06.2010
	63.248
	63.248
	42
	
	Întâlnirile de la consiliile locale au fost amanate până în 06.2012 din cauza întârzierilor rezultatelor la studii

	4
	Servicii de tipărituri
	112.310,00
	43.390,00
	servicii
	02.06.2010
	20.05.2010
	15.07.2010
	SC Qual Design SRL
	16.07.2010
	30.06.2013
	2.020
	2.020
	4,66
	
	Mai trebuiesc tipărite din anuii 2010 si 2011: 

10.000 pliante, 1.000 mape, 10.000 broşuri, 7.500 postere, 4.000 suporturi mucava, 2.000 albume foto.

	5
	Realizarea serviciilor de coordonare a conştientizare
	350.386,00
	297.925,00
	servicii
	15.05.2010
	09.06.2010
	20.07.2010
	SC Profil Media SRL
	26.07.2010
	30.06.2013
	127.766,50
	115.486,50
	37
	
	Activitatile ’’ Expozitie foto-realizare 50 fotografi’’, ‘’Expozitie foto-realizare expo foto’’ si’’ Editare albume foto’’ din anul 2011, au fost decalate pentru anul 2012 prin act aditional.

Filmul din octombrie 2011 nu a fost inca realizat

	6
	Achiziţia unui sistem informatic şi upgradarea lui
	69.508,00
	65.000
	servicii
	
	
	13.05.2011
	ESRI Romania SRL
	16.05.2011
	30.06.2013
	52.000
	52.000
	80
	
	

	7
	Servicii de realizare a studiilor necesare şi completarea bazei de date referitoare la specii şi habitate de interes comunitar
	260.100,00
	250.000
	servicii
	01.07.2011
	18.07.2011
	02.08.2011
	Universitatea „OVIDIUS” din Constanţa
	10.08.2011
	30.06.2013
	63.275,81
	
	24
	
	

	8
	Servicii de realizare traininguri
	28.938,00
	27.305
	servicii
	
	
	
	Propark – Fundatia pentru Arii Protejate
	01.02.2011
	30.06.2013
	14.745
	8.465
	54
	
	

	9
	Serviciu de audit financiar
	19.583,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Cheltuieli generale de administraţie
	125.000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	9.803,60
	9.731,18
	8
	
	

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, .........)
	..............
	
	
	
	
	
	
	
	
	......
	......
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0
	
	

	TOTAL PROIECT
	1.254.183
	959.944,56
	
	
	
	
	
	
	
	476.329,35
	394.421,12
	38,76
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (1 Euro = 4,290400 lei valabil la 31.03.2009
** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.

Pagina 1 din 9
Pagina 9 din 9

