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FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 22-29.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”    
Codul proiectului:   CCI  2009 RO 161 PR 036          
Beneficiar:
Consiliul Judeţean Cluj
Valoarea Totală a proiectului   : 255.354.025 lei fără TVA
Valoarea eligibilă:                     218.129.822   lei fără TVA  
Valoarea eligibilă conform POS   199.851.542   lei fără TVA   din care:

80%  FEDR: 159.881.232 lei
18%  Buget de Stat: 35.973.279 lei
2 % Buget Local: 3.997.032 lei
Contribuţia Beneficiarului**:             
Valoare alta decât cea eligibilă***:      
Data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie: 
Data semnării Contractului de Finanţare: 11.07.2011
Data finalizării proiectului: 31.12.2014
Contracte semnate:       5                                                 
Contracte în licitaţie:    0                                                         
Prefinanţare:      7.275.819,07 lei   
Data plăţii: 
Prefinanţare recuperată: 769.298,87 lei
Cereri de rambursare:  1    

Valoare autorizată:               (FEDR +BS+BL):  
CR în curs de evaluare:    1    în valoare de    2.616.662,84  (FEDR+BS+BL):           
Data dep. la OI:       16.03.2012         
Motive întârzieri:    -
Data estim. trans. AM: 01.04.2012
Curs inforeuro: 1 euro= 4,1235


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Obiectivul general al proiectului:

Proiectul presupune investiţii in sectorul de gestionare a deseurilor solide,ce cuprinde atat inchidere depozitelor urbane existente cat si a celor rurale. Proiectul va fi implementat la nivelul judetului Cluj, de catre Consiliul Judetean.

Obiectivul general al proiectului este de a implementa un sistem de management integrat al deseurilor la nivelul intregului judet. 




3. Grafic De Implementare Proiect 
	Nr. crt.
	Contract/

Componenta
	Valoare estimată 
publicată/care va fi publicată 
(Lei fără TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunț de participare din Raportul de început
	Data publicare anunț de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Începere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate de Beneficiar către contractori

TOTAL inclusiv in perioada de raportare

(lei fără TVA)
	Plăţi efectuate de Beneficiar către contractori

în perioada de raportare (lei fără TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS+BL)
(lei  fără TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Întârzieri/probleme/observaţii 
(în perioada procedurii de achiziţie publica)
	Întârzieri/probleme/observaţii 
(în perioada de derulare a contractului)

	1
	Asistenţă Tehnică pentru sprijin managerial în implementarea proiectului ”SMID din Judeţul Cluj”
	1.581.860,88
	1.335.449,00
	CS1.
	24.12.

2010
	24.12.2010
	06.05.

2011
	S.C. KVB ECONOMIC FILIALA CLUJ-NAPOCA S.R.L. – lider

S.C. BLOM ROMÂNIA S.R.L. - asociat
	22.06.2011
	21.03.2013
	197.308,00
	
	135.353,29
	40
	Atribuit
	-

	2
	Asistenţă tehnică pentru

Supervizarea contractelor de lucrări aferente ”SMID din Judeţul Cluj”
	4.033.094,75
	2.822.550,00
	CS2.
	24.12.

2010
	24.12.2010
	14.06.

2011
	TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTD
	17.01.2012
	22 luni de la data emiterii Ord. de incepere a serviciilor de supervizare pt. ultimul C.L. + 24 luni PND
	-
	
	-
	
	Atribuit
	

	3
	Servicii de conştientizare publica
	1.547.042,36
	
	CS3.
	11.2011
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Documentaţia a fost transmisă la ANRMAP în data de 03.02.2012 si a fost respinsa in data 20.02.2012

Documentaţia a fost transmisă a doua oară la ANRMAP în data de 28.02.2012

Documentaţia a fost respinsă a doua oară în data de 15.03.2012

S-a decis modificarea criteriului de atribuire in pretul cel mai scazut urmand a fi retransmisa doc. la ANRMAP
	

	4
	Auditul proiectului
	176.176,54
	
	CS4.
	11.2011
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Documentaţia a fost transmisă la ANRMAP în data de 02.02.2012 si a fost respinsa in data de 17.02.2012.

Documentaţia a fost  transmisă a doua oară la ANRMAP în data de 13.03.2012

Documentaţia a fost respinsă a doua oară în data de 15.03.2013

A fost retransmis la ANRMAP in data de 16.03.2012 si a fost respins in data de 21.03.2012
	

	5
	Asistenta tehnica din partea proiectantului
	403.913,32
	
	CS5.
	11.2011
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	Documentaţia a fost transmisă în 09.03.2012 şi este in asteptare validare ANRMAP

A fost respinsa in data de 16.03.2012. S-a retransmis in data de 21.03.2012 si s-a  primit acceptare de atribuire de la ANRMAP in data de 21.03.2012
	

	6
	Verificarea proiectului
	44.043,10
	40.000,00
	CS6.
	11.2011
	
	09.02.2012
	SC MEDINSTAL PROIECTARE INSTALAŢII PROTECŢIA MEDIULUI SRL
	09.02.2012
	08.11.2013
	
	
	
	70
	atribuit
	

	7
	Echipamente pentru colectarea deşeurilor
	14.752.514
	
	CF1.
	03.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Deoarece contractul cu consultantul – Consorţiul KOCKS – ENVIROPLAN – EPEM – ROMAIR CONSULTING s-a finalizat, documentaţia nu poate fi transmisă în SEAP până la achiziţionarea noilor servicii de asistenţă tehnică a proiectantului pe parcursul derulării execuţiei
	

	8
	Echipamente pentru depozitul de deşeuri
	4.272.259,39
	
	CF2.
	02.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Deoarece contractul cu consultantul – Consorţiul KOCKS – ENVIROPLAN – EPEM – ROMAIR CONSULTING s-a finalizat, documentaţia nu poate fi transmisă în SEAP până la achiziţionarea noilor servicii de asistenţă tehnică a proiectantului pe parcursul derulării execuţiei
	

	9
	Construcţia CMID - depozit, staţia de sortare, staţia de tratare mecano-biologică
	139.495.442
	107.536.011,54
	CL1.
	14.09.

2010
	14.09.2010
	05.01.2012
	SC CONFORT SA, - lider ATZWANGER SPA, LADURNER IMPIANTI SRL, SC VEL SERVICE SA - asociati
	16.02.2012
	15.04.2013
	5.642.381,01
	
	1.659.677,42
	
	Atribuit
	

	10
	Construcţia drumurilor de acces la CMID şi la staţiile de transfer
	2.606.229.31
	
	CL2.
	12.2011
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Achiziţia lucrărilor pentru drumurile de acces se va face astfel încât lucrările să fie finalizate imediat după finalizarea lucrărilor aferente CMID, şi 3 Staţii de Transfer, pentru a elimina riscul deteriorării acestora pe parcursul execuţiei lucrărilor respective
	

	11
	Închiderea şi ecologizarea

depozitelor de deşeuri urbane neconforme din judeţul Cluj
	51.413.492,76
	
	CL3.
	11.2011
	23.03.2011- anunţ intenţie
	
	
	
	
	
	
	
	
	În luna noiembrie 2011 a fost transmisă documentaţia în SEAP şi a fost respinsă de ANRMAP. Între timp, contractul cu consultantul – Consorţiul KOCKS – ENVIROPLAN – EPEM – ROMAIR CONSULTING s-a finalizat, ca atare documentaţia nu poate fi retransmisă în SEAP până la achiziţionarea noilor servicii de asistenţă tehnică a proiectantului pe parcursul derulării execuţiei
	

	12
	Construire 3 staţii de transfer
	23.076.000,80
	14.436.478,45
	CL4.
	26.09.

2011
	29.03.2011- anunţ intenţie

26.09.2011- anunţ participare


	10.02.2012
	SC CONFORT SA
	Nu a fost emis
	
	
	
	
	
	
	Nu a fost emis Ordinului de Începere a Lucrărilor, deoarece nu a fost emisa autorizatia de construire

	Alte cheltuieli (taxe, avize, .........)

	13
	Taxa 0,1% din valoarea lucrarilor autorizate
	
	
	
	
	
	
	INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
	
	
	
	34.494,68
	
	
	
	

	14
	Aviz principiu amplasament
	
	
	
	
	
	
	COMPANIA DE APA ARIES SA
	
	
	
	88,67
	
	
	
	

	15
	Taxa receptie tehnica lucrari masuratori
	
	
	
	
	
	
	OF DE CADASTRU SI PUBL IMOBILIARA CLUJ
	
	
	
	6.500,00
	
	
	
	

	Cheltuieli altele decât cele eligibile (...............)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	243.402.069,21
	126.170.488,99
	
	
	
	
	
	
	
	5.874.272,36
	6.500,00
	1.795.030,71
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