FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare:
26-30.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului:     „SALVAŢI aria protejată Pădurea Gârboavele”
Codul proiectului:           SMIS - CSNR 17227
Beneficiar:
                Consiliul Judeţului Galaţi
Valoarea Totală a proiectului:        180.242 euro/768.805 Lei*, fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă:                        180.242 euro/768.805 Lei
Valoarea eligibilă conform POS:   180.242 euro/768.805 Lei, din care:

80% FEDR: 144.194 euro/615.044 Lei
20% Buget de Stat: 36.048 euro/153.761 Lei  
Contribuţia Beneficiarului**:             0 Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă***:      0 Lei 
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 08.09.2009
Data semnării Contractului de Finanţare: 19.08.2010, curs 1 euro=4,2654 lei
Data finalizării proiectului: 31.05.2012
Contracte semnate: 4
Contracte în licitaţie: 0
Prefinanţare: 115.320 lei, Data plăţii: OP nr. 767/22.11.2010
Prefinanţare recuperată: 119.590,76 lei
Cereri de rambursare: 5 
Valoare autorizată (FC/FEDR+BS): 398.635,88 lei (CR1÷CR5)
CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM

-                   -                     -                                 -
(Valoare(FC/FEDR+BS+BL**))   : -  lei fără TVA


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Obiectiv general: Protecţia, îmbunătăţirea şi conservarea biodiversităţii din Aria naturală protejată Pădurea Gârboavele.

Obiective specifice: 

· Elaborarea Planului de  management pentru Aria naturală protejată Pădurea Gârboavele;

· Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei pentru conservarea biodiversităţii din Aria naturală protejată Pădurea Gârboavele.

Componentele proiectului:
Activitatea A.1. Elaborarea Planului de management şi aprobarea acestuia de către autoritatea competentă 
Activitatea E.1. Realizarea de acţiuni de conştientizare privind conservarea biodiversităţii Ariei naturale protejate Pădurea Gârboavele
Subactivitatea E.1.1. Evaluarea gradului de conştientizare privind conservarea biodiversităţii Ariei naturale protejate Pădurea Gârboavele
Subactivitatea E.1.2. Organizarea unor activităţi dedicate zilelor şi evenimentelor festive pentru protecţia naturii şi a biodiversităţii
Subactivitatea E.1.3. Mediatizarea informaţiilor despre Aria naturală protejată Pădurea Gârboavele 

Activitatea E.2.1. Promovarea specifică a proiectului “SALVATI aria protejată Pădurea Gârboavele”
Activitatea E.2.2. Consultare publică aferentă procedurii de elaborare şi aprobare a Planului de management al Ariei naturale protejate Pădurea Gârboavele

Activitatea MP.1. Managementul proiectului “SALVATI aria protejată Pădurea Gârboavele”

Activitatea MP.2. Audit

Rezultatele aşteptate ale proiectului:

-Planul de management al  Ariei naturale protejate Pădurea Gârboavele (sit Natura 2000 ROSCI0151);
-un sondaj al opiniei publice pe teritoriul municipiului Galaţi (4000 chestionare completate/2 etape); 

-un concurs pe teme de protecţia mediului;

-o conferinţă  cu ocazia Zilei Internaţionale a Biodiversităţii;

-o acţiune dedicată Zilei Mediului;

-10 panouri pentru afişare - colaje cu mesaje sugestive pentru Pădurea Gârboavele;
- 3 panouri pentru afişare cu imagini; 

-un panou de atenţionare; 
-materiale publicitare (500 tricouri, 500 şepci, 500 semne de carte, 500 pixuri);
- 5.650 pliante;

- 1.000 afişe; 

-10 articole/reportaje în ziar;

- un anunţ publicitar (40 apariţii);

- o pagină despre Aria Protejată Pădurea Gârboavele în cadrul website-ului Consiliului Judeţului Galaţi cu un link pe website-urile unor instituţii relevante (APM Galaţi, ADR Sud Est Brăila şi Universitatea ,,Dunărea de Jos” Galaţi);
-2 conferinţe de presă organizate pentru lansarea şi închiderea oficială a proiectului;
- două sedinţe de dezbatere publică;

-9 comunicate de presă ce se vor publica în mass – media; 

-prezentare Power Point a proiectului; 

-un banner conform Manualului de Identitate Vizuală.

-o prezentare Power Point a Planului de management al Ariei Protejate Pădurea Gârboavele;

-rapoarte de progres tehnice şi financiare, intermediare şi finale pentru activităţile desfăşurate în cadrul proiectului;

-3 calculatoare; 

-o multifuncţională (copiator, scaner, printer, imprimantă);

-un aparat de legat cu spirale;

-1 raport de audit.
Indicatorii fizici ai proiectului:

INDICATORI

Valoare la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului

Valoare realizată şi raportată în ultimul Raport transmis de beneficiar
Rest de realizat
Stadiu fizic realizat %
Rezultate operaţionale (output) 

Număr participanţi la evenimente

3.000

1.308
1.692
44
Număr pliante tipărite

5.650

5.650
0
100
Număr chestionare distribuite in timpul sondajelor de opinie

5.000

2.130
2.870
43
Numărul de conferinţe de presă 
2

1
1
50
Numărul de dezbateri publice
2

2
0
100
Numărul de comunicate de presă 
9

6
3
66
Numărul de bannere
1

1
0
100
Numărul de afişe
1000

1000
0
100
Numărul de articole în presă
10

5
5
50
Numărul de machete publicitare
1/40 apariţii
1/24 apariţii
1/16 apariţii
60
Numărul de panouri de atenţionare

1

1
0
100
Numărul de panouri pentru afişare cu imagini
3

3
0
100
Numărul de panouri pentru afişarea colajelor cu mesaje sugestive
10

10
0
100
Numărul de tricouri

500
500
0
100
Numărul de şepci

500
500
0
100
Numărul de semne de carte

500

500
0
100
Numărul de pixuri

500
500
0
100
Numărul de  calculatoare

3

3
0
100
Număr de multifuncţionale

1

1
0
100
Număr de aparate de legat cu spirale

1

1
0
100
Numărul de rapoarte de audit

1

0
1
0
Rezultate specifice
Numărul de Planuri de management 

1

0
1
0
Creşterea gradului  de conştientizare al populaţiei  pentru conservarea biodiversităţii din Aria naturală protejată Pădurea Gârboavele.

5%

0
5%
0
Impact
Suprafaţa de padure ce beneficiază de  Plan de management 

230 de ha din  Pădurea Gârboavele ce beneficiază de  Plan de management 

0
230 ha
0
Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

 (condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)

Conform Art. 7 – Obligaţiile părţilor din contractul de finanţare:

· Beneficiarul se obligă să prezinte la AM şi OI Planul de rambursare pentru 24 luni (Anexa Ivb) stabilit în baza Planului Financiar actualizat (Anexa Iva), până la data de 20 a lunii decembrie a anului curent pentru următorii doi ani

· Grad de îndeplinire = 100% (transmis la Raport de Început)
· Beneficiarul se obligă să transmită lunar la OI informaţiile cuprinse în formatul Raportului de Progres Lunar referitoare la stadiul derulării proiectului/contractelor, asigurării finanţării pe surse de finanţare, conform Anexei IIc la prezentul contract

· Grad de îndeplinire = 100% (au fost transmise RPL – urile pe perioada de referinţă până în prezent, în conformitate cu condiţiile contractuale)
· Pe perioada de implementare a Proiectului, Beneficiarul se obligă să transmită la AM previziunile fluxului de numerar trimestrial de rambursare privind sumele ce vor fi solicitate la rambursare în trimestrul următor, până la data de 5 ale ultimei luni a trimestrului curent, conform prevederilor Anexei IVc. Această obligaţie îi revine Beneficiarului doar în cazul în care acesta nu a transmis Cereri de rambursare în conţinutul cărora sunt evidenţiate previziunile pentru următoarele 3 luni.
· Grad de îndeplinire = 100%

· În cazul în care Beneficiarul prezentului Contract nu este administratorul/custodele ariei protejate care face obiectul Proiectului, atunci acesta se obligă să-l informeze pe cel din urmă, precum şi pe autoritatea competentă de mediu, în scris, în termen de 30 de zile calendaristice de la semnarea Contractului, cu privire la prevederile prezentului Contract şi a obligaţiilor ce decurg din acesta după finalizarea Contractului, ca şi asupra oricăror evenimente legate de implementarea Proiectului.

· Grad de îndeplinire=100% (Beneficiarul se va asigura în conformitate cu art.7, alin 10 la Contractul de Finanţare, până la ultima Cerere de Rambursare de  confirmarea disponibilităţii administratorului ariei de a asigura sustenabilitatea proiectului şi de utilizare a rezultatelor acestuia.)

	


	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Contract servicii nr. 2094/ 21.03.2011 – elaborarea, dezbaterea şi avizarea planului de management al ariei naturale protejate Pădurea Gârboavele
	549.718
	548.000
	Servicii
	01.10.2010
	18.01.2011
	21.03.2011
	SC Addvances SRL
	-
	01.10.2011
	274.000
	274.000
	0
	-
	-

	2


	Contract servicii de publicitate nr. 8540/ 03.12.2010
	175.597
	110.161
	Servicii
	01.09.2010
	23.09.2010
	03.12.2010
	SC DEM Media SRL Galaţi
	-
	31.05.2012
	103.504,68
	103.504,68
	94%
	-
	La nivelul DG AM POS Mediu s-a înregistrat Notificarea de suspiciune de neregulă nr. 133769/ 02.09.2011 pe acest contract privind criteriile de selecţie aferente procedurii de achiziţie derulate. S-a aplicat corecţie financiară de 5%.

	3
	Contract pt. achiziţie bunuri UIP nr. 7605/ 29.10.2010
(calculatoare, multifuncţională, aparat de legat cu spirale)
	22.490
	21.131,20
	Furnizare
	01.10.2010
	19.10.2010
	29.10.2010
	SC ROMLOTUS COMPUTERS SRL
	-
	29.10.2010
	21.131,20
	21.131,20
	100%
	-
	-

	4
	Contract de servicii audit nr. 909/ 31.01.2011
	20.000
	20.000
	servicii
	01.10.2010
	26.01.2011
	31.01.2011
	SC Consult Expert Auditor SRL
	-
	31.05.2012
	-
	-
	0
	-
	-

	
	TOTAL
	767.805
	699.292,20
	
	
	
	
	
	
	
	398.635,88
	398.635,88
	
	
	

	Alte cheltuieli (evaluarea Planului de Management)
	1.000
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	TOTAL  fără TVA
	768.805
	699.292,20
	
	
	
	
	
	
	
	398.635,88
	398.635,88
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (TVA, taxe salarii, transport)
	184.514,00
	167.830,13
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	95.672,61
	95.672,61
	-
	-
	-

	TOTAL PROIECT
	953.319
	867.122,33
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	494.308,49
	494.308,49
	-
	-
	-


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.
8

