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FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 21-28.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: “Gestionarea Durabilă a Patrimoniului Natural din Aria Naturală Protejată Racâş-Hida - Sit de interes Comunitar”    
Codul proiectului:             SMIS – CSNR 7050
Beneficiar:
                Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj
Valoarea Totală a proiectului:        939.544 Lei*, fără TVA, din care:

Valoarea eligibilă:                          939.544 Lei
Valoarea eligibilă conform POS:   939.544 Lei, din care:

80% FEDR: 751.635 Lei
20% Buget de Stat: 187.909 Lei 

Contribuţia Beneficiarului**:             ................ Euro / ......... Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă***:      ............. Euro / .......... Lei 

Data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie: 04.08.2009
Data semnării Contractului de Finanţare: 20.01.2010. 
Data finalizării proiectului: 20.01.2013.
Contracte semnate: 16
Contracte în licitaţie: ......
Prefinanţare: nu s-a acordat prefinanţare, Data plăţii: ...........
Prefinanţare recuperată: ...... lei
Cereri de rambursare: 5  Valoare autorizată(FEDR+BS):  309.887,23 lei (CR1+…+CR5)
CR în curs de evaluare : 0
Data depunere la OI  : 
Motive întârzieri  :           
Data estimată trans.AM : 
(Valoare(FC/FEDR+BS+BL**))         


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Obiectivul general al proiectului:

-Asigurarea managementului adecvat in aria naturala protejata de interes comunitar Racâş - Hida, în vederea conservarii pe termen lung a patrimoniului natural si a dezvoltării durabile a ariei. 

Obiective specifice:

-Eficientizarea managementului ariei naturale protejate de interes comunitar Racâş - Hida şi a ariei naturale protejate de interes national Poiana cu Narcise.

-Imbunatatirea gradului de informare a populatiei asupra beneficiilor sii oportunitatilor generate din administrarea eficienta a ariei naturale protejate in vederea unei bune administrari a acesteia.Componentele proiectului:

Rezultatele aşteptate ale proiectului:

-Raport privind starea de conservare habitatului de interes comunitar din sit; 

-Raport privind evaluarea impactului socio-economic în sit; 

-Harta exacta a perimetrului ariei naturale protejate Racas - Hida;

-Raport privind propunerile si obiectiile pentru elaborarea si implementarea Planului de management; 

-6 dezbateri publice;

-Plan de management;

-2 rapoarte privind nivelul de cunoastere si informare a elevilor si localnicilor din zona; 

-6000 fluturasi; 

-6000 pliante;

-6000 brosuri;

-1000 afise;

-100 atlase;

-1000 ghiduri;

-600 mape;

-1000 CD- uri;

-760 pixuri inscriptionate;

-600 tricouri imprimate'

-600 sacose ecologice;

-600 sepci;

-1000 stegulete;

-4 benere; 

-9 panouri informative;

-2 mese rotunde; 

-4 seminarii ;

-9 vizite în scop educativ cu elevii scolilor din Hida si Balan; 

-9 concursuri;

-24 articole în presa scrisa; 

-12 aparitii la posturile de radio si TV;

-Contracte de achizitie a bunurilor si serviciilor;

-Birou pentru managementul proiectului; 

-Raport de audit;

-3 panouri publicitare privind finantarea nerambursabila;

-3 comunicate de presa; 

-6 articole in presa. 

Indicatorii fizici ai proiectului:

Indicator

UM

Cantitate

Conform Deciziei de Finanţare

Rest de realizat

UM

Stadiu fizic  realizat

%

Număr rapoarte privind starea de conservare a habitatelor, a speciilor de floră de interes comunitar / national din sit, raport privind evaluarea impactului socio-economic din sit.

Buc.
2

2

0

Număr hartă detaliată a perimetrului ariei naturale protejate de interes comunitar Racăş-Hida.

Buc.
1

1

0

Număr dezbateri publice cu administraţia publică locală, cetăţenii deţinători de terenuri în zonă, agenţi economici locali.

Buc.
6

4

33,33

Număr plan de management  pentru situl de interes comunitar Racâş-Hida.

Buc.
1

1

0

Număr birou pentru managementul proiectului.

Buc.
1

0

100

Număr rapoarte, în urma aplicării a două serii de chestionare, privind nivelul de informare şi cunoaştere a localnicilor şi elevilor din zonă cu privire la aria naturală protejată de interes comunitar Racâş-Hida.

Buc.
2

1

50

Număr fluturaşi cu denumirea ariei protejate, respectiv denumirea proiectului care îl vizează;

Buc.
6000

4000

33,33

Număr pliante cu informaţii legate de habitatul de Păduri dacice de stejar şi carpen cu Melampyrum bihariense;

Buc.
6000

4000

33,33

Număr broşuri cu descrierea ştinţifică a arei naturale protejate de interes comunitar Racâş-Hida;

Buc.
6000

4000

33,33

Număr afişe cu informaţii legate de localizarea eriei naturale protejate de interes comunitar Racâş-Hida, respectiv harta judeţului Sălaj cu scoaterea în evidenţă a localizării ariei;

Buc.
1000

650

35

Număr atlase cu harta detaliată a ariei naturale protejate de interes comunitar Racâş-Hida;

Buc.
100

100

0

Număr tricouri imprimate cu mesaje sugestive referitoare la protejarea ariei naturale de interes comunitar Racâş - Hida;
Buc.
600

400

33,33

Număr pixuri inscripţionate cu denumirea ariei şi a proiectului care îl vizează
Buc.
760

460

39,47

Număr ghiduri  cu localizarea ariei naturale şi importanţa elementelor de patrimoniu natural ale acesteia
Buc.
1000

1000

0

Număr mape pentru suportul materialelor informative;

Buc.
600

400

33,33

Număr sacoşe ecologice inscripţionate cu mesaje sugestive

Buc.
600

400

33,33

Număr steguleţe  cu mesaje sugestive

Buc.
1000

650

35

Număr şepci  inscripţionate cu denumirea ariei şi a proiectului care îl vizează

Buc.
600

400

33,33

Număr panouri informative referitoare la aria naturală protejată.

Buc.
9

9

0

Număr panouri conform manualului de identitate vizuală.

Buc.
3

3

0

Număr mese rotunde
Buc.
2

2

0

Număr seminarii

Buc.
4

4

0

Număr vizite în scop educativ cu elevii şcolilor din Hida şi Bălan în perimetrul ariei naturale protejate.

Buc.
9

6

33,33

Număr concursuri privind măsurile de protejare şi conservare a elementelor de patrimoniu natural al ariei naturale protejate.

Buc.
9

9

33,33

Număr apariţii la posturile de radio şi TV.

Buc.
12

10

16,66

Număr articole în presa scrisă locală, regională şi centrală.

Buc.
24

22

8,33

Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

- transmitere Raport de început, împreună cu documentele prevăzute la art.6, alin(4) - 30 zile de la semnarea CF – Raportul de început a fost depus înaintea cererii de prefinanţare;

- transmitere copii Contracte semnate, împreună cu documentele prevăzute în AnexaII, Secţ I, a(8), precum şi Declaraţiile prevăzute la alin.(4) şi (6) – 10 zile de la semnarea contractului – realizat;

- transmitere Documentaţii modificare contracte – 5 zile de la semnare – realizat în termen;

- efectuarea misiunii de verificare a organizării Beneficiarului, cf. Anexei IV, secţ.IV, alin(1) – o data pe an in mod obligatoriu – realizat în termen;

-transmitere Raport progres lunar, cf. AnexeiII, secţ.II, alin(8) - data de 15 a fiecărei luni - termen depunere Raport de progres lunar aferet lunii septembrie 2010 este 15.10.2010

-transmitere spre informare la OI/AM Planul anual privind măsurile de informare şi publicitate - conform prevederilor Anexei III - Beneficiarul va raporta stadiul implementării planului, de două ori pe an, în lunile iunie şi decembrie, ca anexă la Raportul de progres lunar – realizat

- transmitere Raport Final la finalizarea proiectului cf. AnexeiII, secţ.II, punctul c alin(5)-nerealizat


3. Grafic De Implementare Proiect
	Nr

crt
	Contract
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Contract servicii nr. 1508/08/25.02.2010
	4976
	4976
	Cs
	01.02.2010
	......
	... 25.02.2010....
	SC Ecopellts SRL
	29.03.2010
	30.12.2012
	2.488,00
	2.488,00
	50%
	.................
	Pentru toate contractele semnate înainte de 01.07.2010 au fost încheiate Acte adiţionale având ca obiect modificarea valorii TVA.

Până la data prezentului raport actele adiţionale nu au fost transmise către OI Cluj-Napoca.

	2
	Contract servicii nr. 1509/09/25.02.2010
	4620
	4620
	Cs
	01.02.2010
	
	25.02.2010
	SC Ecopellts SRL
	31.03.2010
	30.12.2012
	3.080,00
	3.080,00
	66%
	
	

	3
	Contract servicii nr. 1510/10/25.02.2010
	36000
	36000
	Cs
	01.02.2010
	
	25.02.2010
	SC Ecopellts SRL
	30.04.2010
	30.12.2012
	24.000,00
	24.000,00
	66%
	
	

	4
	Contract de bunuri nr. 1560/11/26.02.2010
	2250
	2250
	Cf
	01.02.2010
	
	26.02.2010
	SC Profi Mob SRL
	26.02.2010
	26.04.2010
	2.250,00
	2.250,00
	100%
	
	

	5
	Contract de furnizare produse nr. 2329/12/29.03.2010 şi Act adiţional nr. 1 si 2
	34490
	17517.25
	Cf
	01.02.2010
	
	29.03.2010
	SC Real Invest Com SRL
	29.03.2010
	29.06.2010
	17.517,25
	17.517,25
	100%
	
	Restituirea unor bunuri ca urmare a adresei OI POS Mediu nr. 1020/MB/06.05.2010

	6
	Contract de furnizare produse nr. 2331/14/29.03.2010
	34490
	3154,62
	Cf
	01.02.2010
	
	29.03.2010
	SC Genius SRL
	29.03.2010
	29.06.2010
	3.154,62
	3.154,62
	100%
	
	

	7
	Contract de furnizare produse nr. 2405/15/31.03.2010
	1950
	1950
	Cf
	01.02.2010
	
	31.03.2010
	SC Electroconect SRL
	31.03.2010
	30.06.2010
	1.950,00
	1.950,00
	100%
	
	

	8
	Contract de servicii nr. 3192/16/30.04.2010
	3600
	3600
	Cs
	01.02.2010
	
	30.04.2010
	SC Romtelecom SA
	30.04.2010
	31.12.2112
	1.688,69
	1.514,86
	46.9
	
	Pentru toate contractele semnate înainte de 01.07.2010 au fost încheiate Acte adiţionale având ca obiect modificarea valorii TVA.



	9
	Contract de servicii nr. 4744/17/30.06.2010
	8400
	8000
	Cs
	01.02.2010
	
	30.06.2010
	SC Somes Media Trust SRL
	30.06.2010
	30.12.2012
	5.226,14
	5.226,14
	65%
	
	

	10
	Contract de servicii nr. 4752/18/30.06.2010
	6720
	6720
	Cs
	01.02.2010
	
	30.06.2010
	Societatea Română de Radiodifuziune

Cluj Napoca
	30.06.2010
	30.12.2012
	4.480,00
	3.360,00
	66.66
	
	

	11
	Contract de servicii nr. 4998/19/08.07.2010
	22500
	22500
	Cs
	01.02.2010
	
	08.07.2010
	SC Simar SRL
	08.07.2010
	30.12.2012
	15.129,36 (662,40 în 27.03.2012)
	12.852,18
	67.24
	
	

	12
	Contract de servicii nr. 5334/21/22.07.2010
	195500
	149700
	Cs
	01.02.2010
	
	22.07.2010
	SC Forest Design SRL
	22.07.2010
	31.05.2012
	109.820,00
	109.820,00
	73%
	
	

	13
	Contract de servicii nr. 6035/18/23.08.2010
	238848
	87790
	Cs
	01.02.2010
	
	23.08.2010
	SC Flarom Advertising SRL
	23.08.2010
	31.12.2012
	52.459,00
	52.459,00
	59%
	
	

	14
	Contract de servicii nr. 6132/20/26.08.2010
	100000
	50000
	Cs
	01.02.2010
	
	26.08.2010
	SC West Compex SRL
	26.08.2010
	25.08.2011
	50.000,00
	50.000,00
	100%
	
	

	15
	Elaborat şi editat planul de management al ariei protejate
	101000
	
	Cs
	01.052012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Organizarea de mese rotunde şi seminarii cu factorii interesaţi de implementarea proiectului, 4 seminarii, 2 mese rotunde, cu participarea a câte 30 de persoane
	5100
	5100
	Cs
	01.03.2011
	
	31.05.2011
	SC Mezy com SRL
	31.05.2011
	31.12.2012
	2.550,00
	2.550,00
	50%
	
	

	17
	Auditul proiectului
	15000
	
	Cs
	01.05.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, .........)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	45.103 (3.059 în 02.03.2012 şi 3.574 în 27.03.2012)
	43.383
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (...............)
	..............
	
	
	
	
	
	
	
	
	......
	......
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	825.344
	403.877,87
	
	
	
	
	
	
	
	340.896,08
	337.709,05
	73,07%
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.
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