FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare:26.03-30.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului:  MANAGEMENT INTEGRAT  AL REŢELEI DE SITURI MARINE NATURA 2000 (SCI) DE LA LITORALUL ROMÂNESC
Codul proiectului:             SMIS-CSNR 7039
Beneficiar:
                UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ  VETERINARĂ BUCUREŞTI
Valoarea Totală a proiectului:        3.964.427,77 Lei / 920.034,29 euro, fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă:                          3.827.363,76 Lei / 888.225,52 euro
Valoarea eligibilă conform POS:   3.827.363,76 Lei / 888.225.52 euro, din care:

80% FEDR: 3.061.891 Lei / 710.580,41 euro
20% Buget de Stat: 765.472,76 Lei / 177.645,11 euro
Contribuţia Beneficiarului:             0 
Valoare alta decât cea eligibilă:      137.064,01 lei / 31.808,77 Lei (la care se adaugă 630.015,07 lei/146.209,11 euro reprezentând TVA aferent cheltuielilor aferente)
Data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie: 15.10.2009
Data semnării Contractului de Finanţare: 24.11.2009, curs inforeuro 1 Euro = 4,309 Lei
Data finalizării proiectului: 24.02.2012
Contracte semnate: 6
Contracte în licitaţie: 0
Prefinanţare: 685.365,81 lei, Data plăţii: 30.06.2010
                     462.843,19 lei,  Data plăţii: 22.11.2010
Prefinanţare recuperată: 28.906,49 lei din CR1
                                       181.815,53 lei din CR2

                                       281.640,60 lei din CR3

                                       163.516,80 lei din CR4

                                       126.775,20 lei din CR5

                                       155.674,39 lei din CR6
Cereri de rambursare: CR1, Valoare autorizată (FEDR+BS): 96.354,97 lei
                                   CR2, Valoare autorizată  (FEDR+BS):  606.051,76 lei

                                   CR3, Valoare autorizată (FEDR+BS): 938.802 lei

                                   CR 4, Valoare autorizată (FEDR+BS): 545.056 lei
                                    CR 5, Valoare autorizată (FEDR+BS): 422.584 lei
                                    CR 6,  Valoare autorizată (FEDR+BS): 518.914,65 lei (integral)
                                     Deducere din CR6 repr. debit aferent C1-Serv:  - 502,55 lei

TOTAL                                                                                     3.127.763,38 lei (fără deducere)
CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM

              CR7                         21.03.2012                    Solicitare clarificări                      04.04.2012
(Valoare(FEDR+BS)) :   428.700,08  lei


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului: 

Realizarea şi aprobarea de către Autoritatea competentă conform legislaţiei  în vigoare cu parcurgerea procedurii SEA a planurilor de management pentru cele 5 situri Natura 2000 (SCI) marine existente în sectorul românesc al Mării Negre;

Componentele proiectului:

· Inventarierea şi cartografierea habitatelor din cele 5 situri (SCI) marine Natura 2000;

· Inventarierea speciilor de interes comunitar, regional (Marea Neagră) şi naţional din cele 5 situri (SCI) Natura 2000;

· Elaborarea metodologiilor şi planurilor de inventariere a stării de conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar şi naţional în scopul furnizării de date către MMDD pentru raportările obligatorii către UE;

· Realizarea unui sistem GIS informaţional;

· Studii ştiinţifice privind posibilităţile şi măsurile de îmbunătăţire a stării de conservare a unor habitate şi specii de interes comunitar şi naţional;

· Elaborarea planurilor de management şi/sau consultarea şi revizuirea celor deja existente pentru a asigura  coerenţa acestora într-o viziune integratoare; elaborarea altor documente specifice activităţii de management a celor 5 situri marine;

· Consultare, conştientizare şi informare asupra activităţilor proiectului.
Rezultatele aşteptate ale proiectului:

A. Planurile de MANAGEMENT INTEGRAT avizate de către Autoritatea competentă conform legislaţiei  în vigoare cu parcurgerea procedurii SEA pentru cele 5 situri (SCI) marine Natura 2000: ROSCI0197 Plaja submersă Eforie Nord – Eforie Sud, ROSCI0273 Zona marină de la Capul Tuzla, ROSCI0094 Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia, ROSCI0269 Vama Veche – 2 Mai  ROSCI0237 Structuri submarine metanogene Sf. Gheorghe, cu suprafaţă de 13635 ha.
A.1 Inventarul  habitatelor  şi hărţile GIS a celor 5 situri (SCI) marine Natura 2000

A.2 Inventarul speciilor de interes comunitar, regional (Marea Neagră) şi naţional din cele 5 situri (SCI) Natura 2000

A.3 Metodologii şi planuri de inventariere a stării de conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar şi naţional, în scopul furnizării de date către MMDD pentru raportările obligatorii către CE.

A.4 Studii ştiinţifice privind posibilităţile şi măsurile de îmbunatăţire a stării de conservare a unor habitate şi specii de interes comunitar şi naţional

A.5 Elaborarea planurilor de management şi/sau consultarea şi revizuirea celor deja existente pentru a asigura coerenţa acestora într-o viziune integratoare; elaborarea altor documente specifice activităţii de management a celor 5 situri marine. Planurile de management ale celor 5 situri (SCI) marine avizate de Autoritatea competentă conform legislaţiei  în vigoare cu parcurgerea procedurii SEA. 

E.1. Consultare, conştientizare şi informare asupra activităţilor proiectului
Indicatorii fizici ai proiectului:
Indicator

UM

Cantitate

Conform Deciziei de Finanţare

Cantitate realizată la data raportării
Număr de anunţuri  publicitare privind proiectul
buc

6

4
Număr de workshop-uri privind proiectul

buc

2

1
Numărul siturilor marine (SCI) Natura 2000 pentru care există planuri şi metodologii de inventariere a habitatelor şi speciilor de interes comunitar în vederea furnizării de date către MMDD pentru raportările obligatorii către CE;

buc
5

0

Numărul siturilor marine (SCI) Natura 2000 pentru care există inventarul tipurilor şi subtipurilor de habitate marine de interes european;

buc
5

0

Numărul siturilor marine (SCI) Natura 2000 pentru care există inventarul speciilor marine de interes comunitar, regional şi naţional;
buc
5

0

Profilul fizico-chimic al ecosistemelor celor 5 situri marine (SCI) Natura 2000: ROSCI0237, ROSCI0094, ROSCI0197, ROSCI0273, ROSCI0269;
buc
5

0

Numărul siturilor marine (SCI) Natura 2000 pentru care există modelul numeric al fundului mării în vederea integrării în Sistemul Informaţional Geografic (GIS);

buc
5

0

Numărul speciilor marine de interes comunitar, regional şi naţional pentru care există metodologii şi plan de măsuri pentru îmbunătăţirea stării de conservare;

buc
minim 14

0

Număr  de „Consultări cu factorii interesaţi”

buc
1

1
Număr  de „Dezbateri publice”
buc
1

1
Număr  de „Bannere PVC şi roll-up” pentru informare şi publicitate proiectului

buc
10

10
Număr  de „Autocolante PVC” pentru informare şi publicitate proiectului

buc
230

230
Număr de “Mape de prezentere a rezultatelor obţinute pentru consultare publică şi diseminarea rezultatelor”

buc
400

0

Suprafaţa siturilor marine (SCI) Natura 2000 pentru care există hărţi GIS ale habitatelor marine

buc
13635ha

0

Numărul siturilor marine (SCI) Natura 2000 pentru care există hărţi GIS ale habitatelor marine

buc
5

0

Atlas al habitatelor marine din România (bucăţi)

buc
1

0

Pagină web a proiectului cu bază de date interactivă

buc
1

1
Număr de planuri de management nou elaborate şi avizate de către Autoritatea competentă conform legislaţiei  în vigoare cu parcurgerea procedurii SEA  pentru: ROSCI0237,  ROSCI0094,  ROSCI0197,  ROSCI0273

buc
4

0

Număr de planuri de management revizuite şi  şi avizate de către Autoritatea competentă conform legislaţiei  în vigoare cu parcurgerea procedurii SEA pentru ROSCI0269

buc
1

0

]

Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

......./........ (condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)

1. Transmiterea către AM şi OI a Planului de rambursare pentru 24 luni, stabilit în baza Planului financiar actualizat.

Termen: Până la 15 a lunii ianuarie a fiecărui an.

Grad de îndeplinire: NA pentru această perioadă de referinţă
2. Transmiterea către AM şi OI a informaţiilor cuprinse în formatul Raportului de progres lunar.

Termen: Până la 15 a lunii în curs pentru luna anterioară.
Grad de îndeplinire: 100%


	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Anunţ publicitar privind inceperea proiectului:

· Constanţa


	2134
	617,76


	Servicii
	Ianuarie 2010
	Achiziţie

directă
	03.06. 2010
	SC Telegraf Advertising SRL Constanţa


	-
	05.07.2010
	617,76
	617,76
	100
	-
	S-a încheiat AA1 nr. 2760/23.07.2010 de prelungire a duratei contractului până la 29.07.2010

FINALIZAT

	
	Anunţ publicitar privind inceperea proiectului:

· Tulcea
	
	372,20
	Servicii
	Ianuarie 2010
	Achiziţie

directă
	30.06.2010
	SC Delta SA Tulcea
	-
	14.09.2010
	376,20
	376,20
	100
	-
	S-a încheiat AA1 nr. 2761/23.07.2010 de prelungire a duratei contractului până la 14.09.2010

FINALIZAT

	2
	Servicii de organizare evenimente şi furnizare materiale publicitare


	62377
	40203,89
	Servicii
	Decembrie 2009
	22.01.2010
	21.04.2010
	SC INTERBUSINESS SRL
	23.04.2010
	30.06.2012
	30.149,72
	30.149,73
(din care 1.741,88 neautorizat din CR1)
	73
	In conformitate cu prevederile Memorandumului 398/17.02.2010 procedura de achizitie a fost suspendată până la data de 31.03.2010 când s-a aprobat continuarea derulării.
	S-a încheiat AA1 nr. 3137/28.05.2010 de reducere a perioadei contractului până la 20.02.2012.

	3
	Achiziţie dotare UIP
	33738
	33720
	Furnizare
	Ianuarie 2010
	08.04.2010
	05.05.2010
	SC TEAM TELECOM SRL Bucureşti
	06.05.2010
	30.06.2010
	33.720
	33.720
	100
	-
	FINALIZAT

	4
	Achiziţie servicii pentru pregătirea şi revizuirea planurilor de management
	3.025.294
	3.025.289
	Servicii
	Ianuarie 2010
	03.07.2010
	03.09.2010
	Asociaţia
INTEGRA SRL – 

INCD „Grigore Antipa”
	16.09.2010
	30.11.2011
	3.025.289
	3.025.289
	100
	-
	-

	5
	Achiziţie servicii realizare pagină web şi bază de date interactivă
	16386
	16.330,64
	Servicii
	Ianuarie 2011
	
	23.03.2011
	SC QUBITS SRL
Bucureşti
	23.03.2011
	23.05.2011
	16330,65
	16330,65
	100
	
	

	6
	Achiziţie materiale tipărite pentru diseminarea rezultatelor
	16807
	
	Servicii
	Septembrie 2011
	
	Estimat nov.2011
	
	
	
	0
	
	
	
	

	7
	Achiziţie servicii pentru parcurgere procedura SEA şi avizare pentru 5 planuri de management
	141911,76
	
	Servicii
	Septembrie 2011
	
	Estimat nov.2011
	
	
	
	0
	
	
	
	

	8
	Servicii de audit
	47500
	
	Servicii
	Sept. 2011
	
	Estimat nov.2011
	
	
	
	0
	
	
	
	

	9
	Achiziţie anunţ publicitar privind încheierea proiectului
	1300
	
	Servicii
	Septembrie 2011
	
	Estimat ian.2012
	
	
	
	0
	
	
	
	

	
	TOTAL
	3.347.447,76
	3.116.533,49
	
	
	
	
	
	
	
	3.106.483.33

	3.106.483.34

	
	
	

	Alte cheltuieli (salarii UIP)
	479.916
	
	
	
	
	
	
	
	
	451722
	118690-CR1

(din care 66.106 neautorizat)

118690-CR2 (integral neautorizat)
188802-CR3

35056-CR4

52584-CR5

52584-CR6

70112-CR7
	
	
	

	TOTAL cheltuieli eligibile fara TVA
	3.827.363,76
	3.116.533,49
	
	
	
	
	
	
	
	3.558.205,33
	3.743001,34
(67.847,88 neautorizat din CR1 si 118690 neautorizat dinCR2)
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile

Salarii UIP (angajator)

TVA
	773.079,08
	
	
	
	
	
	
	
	
	salarii: 75907
TVA: 656919,03

	TVA: CR1:8374,15 (recup.8043,19)

CR2: 145.425,53
CR3: 180000

CR4: 122400

CR5: 88.800

CR6:111.919,35

CR7: 85.241,28
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	4.737.506.85
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	...
	
	


1

