FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare:  23- 29.03.2012
	    1.	DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului:     „Reconstrucţia ecologică a Bălţii Comana- Judeţul Giurgiu”.
Codul proiectului:   Cod SMIS-CSNR    6725      
Beneficiar: Consiliul Judeţean Giurgiu	                
Valoarea Totală a proiectului:        7.410.008,42 Lei fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă:                           6.242.510,59 Lei 
Valoarea eligibilă conform POS:    6.242.510,59 Lei, din care:
80 % FEDR: .............. Euro / 4.994.008,47 Lei
20 % Buget de Stat: .............. Euro / 1.248.502,12 Lei 
Contribuţia Beneficiarului:             0  Euro /  0 Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă:      0 Euro /   0  Lei 
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare: 02.07.2009
Data semnării Contractului de Finanţare:  23.11.2009, curs inforeuro 1 Euro=.......... Lei
Data finalizării proiectului: 23.05.2012 (prelungit prin actul aditional nr. 2 din 31.10.2011)
Contracte semnate: 18, din care 10 de servicii (6 semnate înainte de semnarea Contractului de Finanţare), 4 lucrări şi 4 furnizare.
Contracte în licitaţie: 1 furnizare
Prefinanţare: 1.872.753,18 lei, Data plăţii: 27.05.2010 pentru tranşa 1 – 900.200,00 lei
                                                                     27.12.2010 pentru tranşa 2 – 972.553,18 lei
Prefinanţare recuperată: 1.196.864,16 lei
Cereri de rambursare: 8  Valoare autorizată: 4.120.063,04 lei 
CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM
  



	    2. DESCRIERE PROIECT (REZULTATE ASTEPTATE)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Conservarea diversităţii biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de floră şi faună sălbatică, precum şi asigurarea unui management eficient al ariilor naturale protejate şi, în special, al reţelei ecologice Natura 2000 prin reconstrucţia ecologică a Bălţii Comana- judeţul Giurgiu.

Componentele proiectului:

B. Investiţii în infrastructură pentru uz public orientată spre protecţia şi gestionarea mediului în ariile naturale protejate:
         Activitatea B.1 Construcţia unui pavilon pentru informare şi publicitate
         Activitatea B.2 Amenajări specifice activităţilor de pe malul lacului
         Activitatea B.3 Dezoltarea unei reţele de observatoare ornitologice
C. Activităţi privind menţinerea şi îmbunătăţirea stării de conservare favorabilă a habitatelor (în situri Natura 2000 şi în ariile protejate):
          Activitatea C.1 Execuţia unui dig-baraj de mică înălţime cu stăvilar
          Activitatea C.2 Monitorizarea Bălţii Comana
E. Activităţi de consultare, conşientizare şi informare:
          Activitatea E.1 Conştientizarea şi informarea vizitatorilor
G. Alte activităţi:
          Activitatea MP.1 Iniţierea şi administrarea proiectului


Rezultatele aşteptate ale proiectului:
  1 Pavilion de informare şi monitorizare
  Crearea de condiţii pentru accesul specialiştilor în zone de interes referitor la biodivesitate, pentru efectuarea de observaţii directe, prin realizarea următoarelor obiective de infrastructură de vizitare la scară redusă:
· 1.000 m de alei pietonale
· 50 m de pasarele
· 24 indicatoare de smnalizare/ cu reguli de vizitare
    4 observatoare ornitologice, dotate pentru monitorizare şi cercetare.
    1 dig baraj pentru reconstrucţia Bălţii Comana, care va duce la creşterea suprafeţei luciului de apă
    Creşterea numărului speciilor protejate cu cel puţin 5%.
    3 baze de date privind monitorizarea parametrilor de mediu caracteristici habitatelor umede: precipitaţii, temperatură şi umiditate
    Realizarea unei caravane de promovare a biodiversităţii şi a două seminarii tematice, precum şi a unei mese rotunde pentru întărirea capacităţii şi îmbunătăţirea cooperării dintre autorităţile publice locale şi stakeholderi.



Indicatorii fizici ai proiectului:
Dig baraj pentru reconstrucţia Bălţii Comana:                                                                          1/1
Sistem de informare şi monitorizare video a speciilor şi factorilor de mediu:                          1/0
Pavilion de informare şi monitorizare legată de evoluţia biodiversităţii:                                  1/0
Observatoare ornitologice:                                                                                                         4/3
Panouri indicatoare pentru informare şi limitare acces:                                                           24/0
Toalete ecologice:                                                                                                                      5/5
Alei Pietonale:                                                                                                                 1.000m/1.000 m
Pasaele:                                                                                                                                  50m/50 m 
Numărul de panouri definitive pentru semnalizarea investiţiei:                                                 8/0
Numărul de filme documentare:                                                                                                  1/0
Numărul de pliante:                                                                                                              1.000/1.000   
Numărul de  afişe:                                                                                                                   500/500   
Numărul de bannere:                                                                                                                   2/2
Numărul de tricouri inscripţionate:                                                                                      1.000/1.000
Numărul de şepci inscripţionate:                                                                                         1.000/1.000
Numărul de infochişcuri pentru facilitarea vizitatorilor la informaţii:                                 1.000/1.000
Baze de date privind monitorizarea parametrilor de mediu:                                                       3/0
Monitorizarea permanentă a parametrilor de mediu şi a speciilor de păsări:           24 din 24 ore/0
Numărului de persoane informate/conştientizate:                                                                 1120/1336
Suprafaţa habitatelor reconstruite ecologic prin aplicaţie:    mărirea supafeţei cu cel puţin 30% / 30%
Dezvoltarea speciilor existente                                              mărirea numărului cu cel puţin 5% /0                                         

Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:
                 Condiţionalitate                                           Termen                         Grad de îndeplinire
  Planul de rambursare pentru 24 de luni                       20.12.2010                          Realizat
  Planul financiar pe surse şi ani                                    20.12.2010                          Realizat
  Raport de progres lunar                                               15.03.2012                          Realizat
  Planul anual de informare şi publicitate                      30.01.2012                          Realizat
  Planul de acţiune privind implementarea                    21.04.2010                          Realizat
  recomandărilor referitoare la organizarea UIP


	Ministerul Mediului şi Pădurilor
	
Anexa POMR - 06

	Ediţia 1
Nr. de ex. ........

	
	
	Revizia 4……..
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	     Compartiment Monitorizare Raportare 
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	[bookmark: RANGE!B1:X18]3. GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT



	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/ probleme/ observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/ probleme/ observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Contract de servicii de proiectare  Studiu de fezabilitate nr. 80 din 12.12.2007
	28.678 lei
	28.678 lei
	Servicii
	15.11.2007
	15.11.2007
	12.12.2007
	S.C. Sirius Proiectare Studii S.R.L
	13.12.2007
	15.03.2008
	28.678 lei
	28.678 lei
	100%
	-
	Contractul a fost finalizat.

	2
	Contract de servicii "Atenuarea undei de viitură în lacul Comana, sitaut pe râul Neajlov, judeţul Giurgiu pentru hidrigrafele corespunzătoare debitelor maxime afluente cu probabilitatea de depăşire de 5%, respectiv 1%, nr. 110 din 13.10.2008
	2.000 lei
	2.000 lei
	servicii
	09.10.2008
	09.10.2008
	13.10.2008
	Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor
	14.10.2008
	03.12.2008
	2.000 lei
	2.000 lei
	100%
	                -
	Contractul a fost finalizat.

	3
	Contract de servicii "Evaluarea stării de siguranţă ăn exploatare a acumulării Comana din cadrul
investiţiei "Reconstrucţia ecologică a Bălţii Comana- Judeţul Giurgiu"", nr. 115 din 21.10.2008
	5.500 lei
	5.500 lei
	servicii
	14.10.2008
	14.10.2008
	21.10.2008
	PFA Popovici Gabriel
	22.10.2008
	27.10.2008
	5.500 lei
	5.500 lei
	100%
	-
	Contractul a fost finalizat.

	4
	Contract de servicii Studiu de evaluare a impacului asupra mediului şi întocmirea unui raport la
studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru "Reconstrucţia ecologică a Bălţii Comana- Judeţul Giurgiu" nr. 116 din 21.10.2008
	10.500 lei
	10.500 lei
	servicii
	14.10.2008
	14.10.2008
	21.10.2008
	Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare pentru protecţia Mediului- ICIM Bucureşti
	22.10.2008
	02.12.2008
	10.500 lei
	10.500 lei
	100%
	-
	Contractul a fost finalizat.

	5
	Contract de servicii proiectare, nr. 5 din 23.01.2009
	178.971 lei
	178.971 lei
	servicii
	19.12.2008
	19.12.2008
	23.01.2009
	S.C. Sirius Proiectare Studii S.R.L
	10.02.2009
	31.03.2009
	152.125 lei
	152.125 lei
	85 %
	-
	Contractul a fost finalizat.

	6
	Contract de servicii de consultanţă, nr. 33 din 27.02.2009
	37.000 lei
	37.000 lei
	sevicii
	18.03.2009
	18.02.2009
	27.02.2009
	S.C. Sirius Proiectare Studii S.R.L
	28.02.2009
	10.04.2009
	34.637 lei
	34.637 lei
	100%
	-
	Contractul a fost finalizat.

	7
	Contract de lucrări nr. 146/11.05.2010 „Amenajare dig-baraj de mică înălţime cu  stavilar”
	3.746.885.85 lei
	2.114.197 lei +
959.355,74 lei lucrari suplimentare
	lucrari
	05.01.2010
	12.02.2010
	14.05.2010
	S.C. DIMAR S.R.L.
	25.06.2010
	25.04.2011
	2.953.617 lei
	2.953.617 lei
	100 %
	Contestaţie nr. 3871 din 09.03.2010, soluţionată de CNSC prin decizia nr. 1688/ 143-C4/ 1603 din 15.04.2010
	Prin actula ditional nr. 4 au fost introduse lucrari suplimentare. Contractul a fost prelungit cu o luna prin actul aditional; nr. 5. Lucrarile au fost suspendate in data de 29.09.2011, reluate in 31.10.2011 iar in data de 04.11.2011 a aut loc receptia la terminarea lucrarilor.

	8
	Contract de servicii nr. 136/04.05.2010 „Supraveghere lucrări”
	35.105 lei
	35.105 lei
	servicii
	01.02.2010
	12.04.2010
	04.05.2010
	S.C. IRIMAT CONS S.R.L.
	18.05.2010
	30.10.2011
	20844,11 lei
	20844,11 lei
	80 %
	-
	Prin adresa nr. 3711/ 20.09.2010 dl. Cărăvănţeanu Costel a fost înlocuit cu dl. Zlătescu Marian, iar prin adresa nr. 3721/ 21.09.2010 dl. Paul Constantin a fost înlocuit cu dna Lungana Florica.

	9
	Contract de servicii  nr. 132 din 27.04.2010 „Editare materiale publicitare - film documentar, banner, tricouri, pixuri, şepci, pliante, afişe”
	65.400 lei
	38.064 lei
	servicii
	01.02.2010
	17.03.2010
	27.04.2010
	S.C. GODMOTHER S.R.L
	01.05.2010
	17.09.2011
	31.924,62 lei
	31.924,62 lei
	80%
	-
	Contractul a fost prelungit.

	10
	Contract de furnizare nr. 218/25.06.2010 „Furnizare şi montare – panouri temporare şi definitive semnalizare investiţie”
	6.000 lei
	5.986,55
	furnizae
	01.02.2010
	03.06.2010
	25.06.2010
	S.C. RBC Producţie Publicitara S.R.L
	04.07.2010
	23.11.2011
	2.500 lei
	2.500 lei
	41,76 %
	-
	Nu sunt probleme.

	11
	Contractul de lucrări nr. 126/12.04.2010 „Constructia unui pavilion de informare şi monitorizare” şi act adiţional nr. 1 din 19.10.2010
	839.683,5 lei
	648.601,39 lei
	lucrari
	05.01.2010
	19.02.2010
	12.04.2010
	S.C. SILVER TRADING S.R.L.
	 18.05.2010, reîncepere lucrări 01.11.2010
	30.04.2011
	707.001,86 lei
	707.001,86 lei
	98 %
	-
	Lucrările au fost sistate temporar în data 28.05.2010 , pentru realizarea unui studiu hidrologic pentru a se stabili cota „0” a clădirii, deoarece terenul pe care se construieşte este inundabil. Lucrările au fost reluate în data de 01.11.2010. Lucrarile au fost sistate in 15.12.2010. Au fost reluate in 17.05.2011. Lucrarile au fost sistate in data de 13.10.2011.Mai este de realizat bransamentul la reteaua de energie electrica.


	12
	Contract de servicii nr. 341 din 28.09.2010  „Servicii de auditare” 
	19.345 lei
	19.300 lei
	servicii
	0.1.02.2010
	20.09.2010
	28.09.2010
	S.C. GHE. ŞTUBEANU S.R.L.
	24.02.2011

	23.11.2011
	9.650 lei
	9.650 lei
	50 %
	-
	Contractul a fost prelungit.

	13
	Contract furnizare info chioşc
	26.000 lei
	25400
	furnizare
	05.01.2011
	-
	31.10.2011-
	SC E-FACTOR SOLUTIONS SRL
Bucuresti
	
	
	25400 lei
	25400 lei
	100%
	
	

	14
	Contract de lucrări nr. 283/12.08.2010 „Obervatoare ornitologice”
	160.913,55 lei 
	141.483 lei
	lucrari
	05.05.2010
	15.06.2010
	12.08.2010
	S.C.IRIMAR S.R.L.
	01.09.2010
	30.04.2011
	59.517,75 lei
	37.958,43 lei
	75 %
	-
	Lucrările au fost sistate în data de 13.10.2010, deoarece cheltuielile nu au fost corect încadrate în bugetul Cererii de Finanţare. Au fost reluate incepand cu  data de 27.06.2011. Lucrarile au fost sistate in luna august.
In prezent lucrarile sunt suspendate.

	15
	Contract de servicii nr. 224/29.06.2010 „Organizare caravană, seminarii şi masă rotundă”
	17.799 lei
	17.750 lei
	servicii
	01.02.2010
	27.05.2010
	01.07.2010
	S.C. IANYS S.R.L
	01.03.2011
	31.10.2011
	12.750 lei
	12.750 lei
	90 %
	-
	A fost prelungit contractul.

	16
	Contract de furnizare: lot 1- echipamante IT şi alte bunuri, lot 2- mobilier, lot 3 pichet de incendiu, materiale pentru combaterea incendiilor, inclusiv stingatoare cu CO2, lot 4- WC ecologic, inclusiv montaj
	59.350 lei
	58.900
	furnizare
	01.11.2010
	19.10.2011
	31.10.2011
	SC E-FACTOR SOLUTIONS SRL Bucuresti
	
	
	58900 lei
	58900 lei
	100%
	
	

	17
	Contract de furnizare „Sistem de monitorizare”
	510.000 lei
	-
	furnizare
	15.11.2010
	19.10.2011
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Nu s-a prezentat niciun ofertant, procedura a fost reluata, ANRMAP –ul a aprobat documentatia de atribuire, care a fost publicata in SEAP. A fost anulat anuntul din SEAP se varelua procedura. In 03.01.2012 a fost publicat anuntul, sunt depuse contestatii. Contestat la CNSC.
	

	18
	Contract de lucrări „Amenajări pietonale şi pasarele”
	98.713,55 lei
	92.247,85 lei
	lucrari
	01.02.2011
	August 2011
	28.09.2011
	SC BAN CONSTRUCT SRL
	24.10.2011
	24.01.2012
	92.245,06 lei
	92.245,06
	100%
	finalizat
	-

	19
	Contract de furnizare „Stâlpi cu indicatoare de semnalizare”
	3.870 lei
	3.870
	furnizare
	01.02.2011
	19.10.2011
	31.10.2011
	SC RBC Productie Publicitara SRL Giurgiu
	
	
	
	
	-
	
	

	Cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziţie
	15.171 lei
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	

	Cheltuieli pentru obiective de investiţii noi, precum şi reparaţii capitale, extinderii, transformări, modificări, modernizări, reabilitări la construcţii şi instalaţii existente (procent de max. 10%)
	364.578,25 lei
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	

	Cheltuieli conexe organizării de şantier.
	63.901 lei
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	

	Cheltuieli pentru cote legale
	67.444 lei
	
	
	
	
	
	
	
	
	43.840.87 lei
	35.049,03 lei
	
	
	

	Cheltuieli pentru obţinerea avize, acorduri, autorizaţii
	30.341,18 lei
	
	
	
	
	
	
	
	
	83.879,44 lei
	83.879,44 lei
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	6.242.510,59     lei
	4.422.909,53 lei
	
	
	
	
	
	
	
	4.359.126,11 lei
	4245250,27
	78,93  %
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