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	COD: POMR - 223
	Exemplar nr. 1


FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 22.03.2012 - 29.03.2012 
	    1.
DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului:    Îmbunătăţirea statutului de conservare a speciei Tetrao tetrix (cocoşul de mesteacăn) în Parcul Naţional Călimani”
Codul proiectului:     SMIS 1265            
Beneficiar:
   RNP Romsilva Administraţia Parcului Naţional Călimani RA                  
Valoarea Totală a proiectului:  725.746,46  Lei, fără TVA, din care:

Valoarea eligibilă:                  682.966,46 Lei, din care:

80 % Fond European de Dezvoltare Regională:  546.373,17 Lei
20 % Buget de Stat:                                                 136.593,29 Lei 

Valoarea TVA aferenta valorii eligibile a proiectului:     130.963,54 Lei 
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare: 25.01.2010
Data semnării Contractului de Finanţare: 23.03.2010 
Data finalizării proiectului: 31.07.2013
Prefinanţare: 204.890  lei, Data plăţii: 14.12.2010

Prefinantare recuperată: 34.343,57 lei

Contracte semnate: 14, din care 6 de servicii,  0 lucrări (FIDIC GALBEN), .0 lucrări (FIDIC ROSU), 8 de furnizare
Contracte în licitaţie: 0
Cereri de rambursare: 7 Valoare autorizata (FEDR+BS): 320.919,21 Lei   (In CR1 s-a respins la plata suma de 10705,31 lei)
CR in curs de evaluare   -  nu
Data depunere la OI: 

Motive întarzieri   
Data estimata trans. AM -  
 (Valoare (FEDR+BS)     - 



	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)


In

	i

	ator

	UM

	Cantitate

Conform Deciziei de Finanţare

	Cantitate Realizată

		Stadiu fizic  realizat

%


				Raportare precedentă

	În luna raportării

	Cumulat

	Rest de realizat

UM

	
	Hartă cu delimitarea suprafeţei pe care se va implementa planul de evaluare
	Buc.

	1

	100
		0%

	100%

	0

	100%

	Plan de evaluare şi monitorizare a populaţiei de Tetrao tetrix şi a speciilor din habitatele favorabile acesteia
	Buc.

	1

	100%

	0%

	100%

	0
	100%


	Protocoale de lucru pentru fiecare grup de specii vizate de proiect
	Buc.
	5

	100%

	0%

	100%

	0

	100%


	Ghid de implementare a planului de evaluare şi monitorizare
	Buc.

	1

	100%

	0%

	100%

	0
	100%



Nr. s

	ecii

	nedefinit

	10%
	85%
	100%

	0
	100%

	
	Bază de date care să conţină speciile existente în parc
	Buc.

	1

	1190 puncte
	510 puncte introduse
	1700 puncte
	0
	100%


Buc

		>6

	10%
	90
	100
	0
	100%
	
	Harta cu zonele de favorabilitate pentru răspândirea cocoşului de mesteacăn
	Buc.

	1

	-

	-

	-

	1

	0


	Monitoring anual în locurile de rotit identificate în etapa de evaluare

	Buc.

	1 lista

1 harta

1 set masuri

	-

	-

	-

	1 lista

1 harta

1 set masuri

	0


	Studiu de evaluare a biodiversităţii, care va cuprinde toate studiile finanţate prin proiect

	Buc.

	200 ex.

	-

	-

	-

	200 ex.

	0


	Lunete pentru observaţii păsări

	Buc.

	2

	100
	0
	100
	0
	100%

	PDA cu GPS

	Buc.

	3

	100
	0
	100
	0
	100%

	Reportofoane pentru înregistrare sunete păsări

	Buc.

	3

	100
	0
	100
	0
	100%

	Camere de luat vederi cu autodeclanşare

	Buc.

	10

	100
	0
	100
	0
	100%

	Aparat foto digital performant

	Buc.

	1

	100
	0
	100
	0
	100%

	Obiectiv tele pentru aparat foto

	Buc.
	1

	100
	0
	100
	0
	100%

	Obiectiv macro pentru aparat foto

	Buc.
	1

	100
	0
	100
	0
	100%

	Flora Europaea

	Buc.
	1

	100
	0
	100
	0
	100%

	Echipament pentru observaţii de iarnă

	Buc.

	2 p. schiuri

3 p. rachete

	100
	0
	100
	0
	100%

	Binocluri pentru observaţii păsări

	Buc.

	3

	100
	0
	100
	0
	100%

	Materiale promoţionale cu cocoşul de mesteacăn

	Buc.

	1000 tricouri, 1000 şepci, 1000 pixuri 1000 insigne
	100
	0
	100
	0
	100%

	Acţiuni de educaţie în şcoli

	Buc.

	2 prezentari+ 2 concursuri/ scoala

	3 prezentări
	3 prezentări

	6 prezentări
	1 concurs/ scoala

	60%

	Două campanii de conştientizare în rândul comunităţii locale

	Buc.

	2 campanii

	50%
	0%
	50%
	1 campanie
	50%

	Expoziţie de lucrări artistice
	Buc.

	1

	-

	-

	-

	1

	0


	Materiale informative despre proiect

	Buc.

	1000 broşuri 2000 flyere, 1000 postere
	-

	-

	-

	1000 broşuri 2000 flyere, 1000 postere
	0


	Seminar referitor la rezultatele proiectului

	Buc.

	1

	-

	-

	-

	1

	0


	Publicarea de articole referitoare la proiect

	Buc.

	3

	5%
	28%
	33%
	2
	33%


	


	
	      GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT:

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Nr.  crt
	CONTRACT/ COMPONENTA
	Valoare estimata publicata/
care va fi publicata
Lei fara TVA
	Valoare contractată 
Lei fără TVA
	Tip contract
	Data publicare anunt de participare din Raportul de inceput
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare contract
	DENUMIRE CONTRACTOR
	Data Ordin de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate de Beneficiar  către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta la rambursare de Beneficiar (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul fizic (%)
	Intarzieri/dificultati (in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/dificultati (in perioada de derulare a contractului)

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Achiziţii echipamente optice
	8.134,45
	8095,00 
	 Contract de achiziţii
594/11.03.2011
	01.06.2010
	Cumparare SEAP
	 11.03.2011
	 S.C. Datis Computers S.R.L
	 11.03.2011
	 15.05.2011
	 8095,00
	 8095,00
	100
	
	

	2
	Achiziţie PDA şi GPS încorporat
	2.773,11
	2757,00
	 Contract de achiziţii
595/11.03.2011
	01.06.2010
	Cumparare SEAP
	11.03.2011
	S.C. Datis Computers srl
	 11.03.2011
	 15.05.2011
	2773,11
	2773,11
	100
	
	

	3
	Achiziţie reportofon pentru înregistrare sunete
	1.008,40
	641,13
	 Contract de achiziţii
452/22.02.2011
	01.06.2010
	Cumparare SEAP
	22.02.2011
	 Union CO srl
	22.02.2011
	01.04.2011
	 641,13
	 641,13
	100
	
	

	4
	Achiziţie echipamente foto
	20.588,23
	13007,00
	 Contract de achiziţii
596/11.03.2011
	01.06.2010
	Cumparare SEAP
	11.03.2011
	 S.C. Datis Computers S.R.L
	11.03.2011
	15.05.2011
	 13007
	 13007
	 100
	
	

	5
	Achiziţie Flora Europaea
	4.621,85
	972,42
	 Contract de achiziţii
205/28.01.2011
	01.06.2010
	-
	28.01.2011
	IST Ultra S.R.L

Bucuresti.
	01.02.2011
	15.02.2011
	972,42
	972,42
	100
	
	

	  6
	Achiziţie echipament utilitar
	4.621,84
	
	 Contract de achiziţii
971/28.04.2011
	01.06.2010
	Cumparare SEAP
	28.04.2011
	SC MATOP SRL
	28.04.2011
	28.06.2011
	 4621,84
	 4621,84
	 100
	
	 

	7
	 Achiziţie licenţă software acrobat reader
	1.680,67
	1580,44
	 Contract de achiziţii
330/07.02.2011
	01.06.2010
	Cumparare SEAP
	07.02.2011
	Maxtor Trading
	07.02.2011
	21.02.2011
	1580,44
	1580,44
	 100
	
	 

	8
	Achiziţie licenţă software Surfer8
	2.352,94
	
	 Nu se mai achiziţioneaza
	01.06.2010
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 

	9
	Achiziţie servicii de organizare evenimente
	122.689,06
	115.030,65
	Contract de prestări servicii
1628/01.11.2010
	01.06.2010
	23.08.2010
	01.11.2010
	SC Media One SRL Bucuresti
	15.11.2010
	01.08.2013
	44.900,83
	44.900,83
	 50%
	
	

	10
	Servicii de consultanţă, recoltare şi prelucrare date
	434.495,60
	433.000
	Contract de prestări servicii
1542/14.10.2010
	01.06.2010
	26.08.2010
	14.10.2010
	SC Mediu Research SRL Bacau
	01.11.2010
	01.08.2013
	200300,00
	 200300,00
	25%
	
	 

	11
	Servicii de editare şi tipărire
	33.613,44
	24.550,00
	Contract de prestări servicii
499/25.02.2011
	01.06.2010
	Cumparare SEAP
	25.02.2011
	 Tipografia Terra Design S.R.L
	01.03.2011
	31.05.2011
	 1680,00
	 1680,00
	15%
	
	 

	12
	Achiziţie de material promoţionale cu cocoşul de mesteacăn
	39.495,79
	39.480,00
	 Contract de servicii

770/28.03.2011
	01.06.2010
	
	28.03.2011
	SC Crossval SRL
	28.03.2011
	30.04.2011
	 39.480,00
	 39.480,00
	 100%
	
	 

	13
	Achiziţii servicii de presă
	1.680,67
	1680,67
	Contract de prestări servicii
211/31.01.2011
	01.06.2010
	-
	31.01.2011
	S.C. Crai Nou S.A.

Suceava
	01.02.2011
	31.03.2013
	1.120,44
	560,22
	33%
	
	

	14
	Contract de audit
	5.210,08
	5210,08
	Contract de prestări servicii
420/16.02.2011
	01.06.2010
	
	16.02.2011
	Expert Cont SRL
	01.03.2011
	01.07.2013
	1500,00
	1500,00
	33%
	
	

	Achizitie directa camera de luat vederi cu autodeclansare
	10500,00
	10500,00
	Cumparare directa 
	
	
	
	Datis Computers
	
	
	10500,00
	10500,00
	100%
	 
	 

	TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE (FEDR+BS)
	682.966,46
	
	
	
	
	
	
	
	
	332.184,74
	330.878,99
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (TVA aferent cheltuielilor eligibile)
	 130.963,54
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Valoarea proiectului alta decat cea eligibila
	42.780
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	856.710
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