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FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 27.03.-03.04.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: „Managementul sitului Natura 2000 Sărăturile Ocna Veche”     
Codul proiectului:          SMIS-CNSR 16820   
Beneficiar:
             Consiliul Local al Municipiului Turda 
Valoarea Totală a proiectului:         335.188 Lei, fără TVA, din care:

Valoarea eligibilă:                           335.188 Lei
Valoarea eligibilă conform POS:    335.188 Lei, din care:

                                                         80% FEDR: 268.150 Lei
                                                         20% Buget de Stat: 67.038 Lei 

Contribuţia Beneficiarului**:          64.722 Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă***: 64.722 Lei 

Data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie****: 09.06.2010
Data semnării Contractului de Finanţare: 31.08.2010, curs inforeuro 1 Euro = 4,265400 Lei
Data finalizării proiectului: 31.08.2012
Contracte semnate: 5
Contracte în licitaţie: 0
Pre-finanţare: 50.278,00 lei, Data plăţii: O.P. nr. 39/13.01.2011
Pre-finanţare recuperată: 39.102,90 lei
Cereri de rambursare: 4 Valoare autorizată (FEDR+BS): 130.343,00 lei  (CR1...CR4) 
CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM                                 

             0                              -


-                                      -
(Valoare(FEDR+BS))           

	


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Obiectiv general al proiectului este protecţia sitului „Sărăturile-Ocna Veche” printr-un management adecvat în vederea menţinerii biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin implementarea reţelei Natura 2000 la nivelul Regiunii Nord-Vest.
Obiective specifice:  

          1. Realizarea unui sistem coerent de management al ariei protejate „Sărăturile Ocna Veche”  care să asigure protecţia adecvată a speciilor şi habitatelor identificate.

          2.  Influenţarea percepţiei publicului larg, a comunităţii locale şi a factorilor de decizie de la nivel regional în spiritul imperativelor de conservare a patrimoniului şi de dezvoltare durabilă a ariei protejate prin acţiuni de informare, conştientizare şi consultare care să creioneze o atitudine favorabilă faţă de valorile sitului. 
Rezultatele aşteptate ale proiectului:

Proiectul cuprinde trei activităţi principale: 
1. Elaborarea planului de management al ariei naturale protejate Sărăturile Ocna Veche:

· Elaborarea planului de management şi parcurgerea procedurii de evaluare strategică de mediu

· Realizarea unei baze de date în sistem GIS care să cuprindă planificarea în timp şi spaţiu a activităţilor şi costurilor aferente acestuia în sit, precum şi planificarea planului de management

2. Crearea bazei de date necesare pentru planificarea acestuia şi activităţi de consultare, conştientizare şi informare:

· Organizarea dezbaterii publice a planului de management (ca parte a procesului de aprobare a planului)

· Organizarea unui simpozion cu actorii implicaţi în studierea, conservarea, protejarea şi dezvoltarea durabilă a situl Sărăturile Ocna Veche

· Campanie de informare şi conştientizare a populaţiei, cu sub-activităţile:

                 - Informarea vizitatorilor şi turiştilor privind derularea proiectului şi respectarea legislaţiei privind protecţia mediului 

     - Informarea riveranilor ariei protejate cu privire la consecinţele depozitării iresponsabile a deşeurilor în locuri neamenajate („Fii conştient, fii responsabil !”)
                 - Informarea şi conştientizarea populaţiei şcolare cu privire la importanţa conservării biodiversităţii 

                 - Informarea fermierilor din zonă privind consecinţele păşunatului în zona tampon a sitului

· Evaluarea gradului de conştientizare la nivelul comunităţii locale cu privire la  importanţa conservării biodiversităţii şi menţinerii unui mediu curat

· Informare şi publicitate
3. Managementul proiectului, cu subactivităţile:

                - Constituirea echipei de proiect şi definirea rolului fiecărui membru al echipei

                -  Pregătirea şi desfăşurarea achiziţiilor publice

                - Dotarea Solicitantului cu echipamente şi software necesare implementării proiectului
                - Elaborarea şi prezentarea rapoartelor

                - Auditul proiectului

Indicatorii de monitorizare al proiectului:

Indicator

Valoare prevăzută

Valoare îndeplinită la data raportării

Indicatori de activitate (fizici)

Plan de management al ariei protejate 

1

0

Procedură SEA

1

0

Dezbatere publică

1

0

Lista de sugestii
1

0

Simpozion 

1

0

Comunicate ştiinţifice

min.2

0

Campanie de informare/conştientizare

1

0

Acţiuni de informare a riveranilor

1

0

Concursuri şcolare

5

0

Evenimente speciale (Zilele biodiversităţii)

1

0

Persoane direct informate (50 pers. participante la dezbaterea publică, 30 pers. participante la simpozion, min. 300 elevi informaţi asupra importanţei conservării biodiversităţii, cca. 8 fermieri informaţi asupra consecinţelor supra-păşunatului)

min. 388

0

Raport de evaluare a impactului campaniei de informare

1

0

Chestionare aplicate

min.400

0

Comunicate de presă

4

1
Conferinţe de presă

2

0

Apariţii TV ale echipei de proiect

2

1
Pagina web a proiectului

1

1
Informări ale actorilor regionali privind evoluţia proiectului

min. 4

0
Materiale informative şi publicitare realizate (500 pliante, 300 afişe, 100 broşuri, 500 pixuri, 100 şepci, 100 tricouri, 100 agende, 200 calendare birou)

1900

1900
Plan de acţiune al proiectului

1

0

Planuri individuale de acţiune

5

0

Contracte de achiziţie

6

2
Echipamente şi software (1 laptop, 3 software, 1 router, 1 multifuncţional)

6

6
Panouri informative

11

0

Rapoarte (lunare de progres, Raport de început şi Raport final)

22

4
Raport de audit

1

0

Indicatori de rezultat

Număr de specii care beneficiază de măsuri speciale de conservare 

min.3

0

Număr de habitate care beneficiază de măsuri speciale de conservare

min.2

0

% din populaţia locală informată asupra importanţei conservării biodiversităţii

25%

0

Indicatori de impact

Situri cu planuri de management elaborat

1

0

Suprafaţă care beneficiază de măsuri de protecţie

140 ha

0

Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

Condiţionalităţi/Prevederi
Contract Finanţare

Data

Termen

Conform

Anexa

Observaţii

Organigrama şi dovada înfiinţării structurii desemnate pentru implementarea Proiectului, precum şi copii după fişele de post ale personalului implicat în Proiect;

01.11.2010

în maximum 30 de zile calendaristice de la semnarea prezentului Contract
Art. 6, alin. 1

 

Înregistrat la OI POS Mediu Cluj-Napoca cu nr.

2451/07.10.2010
Beneficiarul va transmite AM Procedura de organizare şi funcţionare a UIP  în maximum 30 de zile calendaristice de la semnarea prezentului Contract, împreună cu Raportul de început al Proiectului. 

01.11.2010

în maximum 30 de zile calendaristice de la semnarea prezentului Contract
Art. 6, alin. 1, Anexei 2., alin. 15

 

RAPORTUL DE ÎNCEPUT

01.11.2010

în maximum 30 de zile calendaristice de la semnarea prezentului Contract
Art. 6, alin. 1, Anexa 2, Sect.II, alin. 5

IIa.

Planul de rambursare pe 24 luni 

01.11.2010

în maximum 30 de zile calendaristice de la semnarea prezentului Contract
Art. 6, alin. 1

Anexa Ivb.

Beneficiarul va transmite la AM Previziunile fluxului numerar trimestrial de rambursare privind sumele ce vor fi solicitate la rambursare în trimestrul următor. Această obligaţie îi revine Beneficiarului doar în cazul în care acesta nu a transmis Cereri de rambursare în conţinutul cărora sunt evidenţiate previziunile pentru următoarele 3 luni.

03.12.2010

până la data de 5 a lunii anterioare trimestrului
art.7, alin(6)

IVc.

 Transmis cu nr. înreg. CL Turda 15766/UIP29/20.12.2010, respectiv nr. înreg. OI POS Mediu Cluj-Napoca 3415/23.12.2010
Beneficiarul are obligaţia să transmită anual următoarele documente: Planul financiar pe surse şi ani pentru anul următor (Anexa nr. IVa) şi Planul de rambursare pe 24 de luni (Anexa nr. IVb), iar în cazul în care se înregistrează modificări faţă de Planul Financiar şi Planurile de rambursare actualizate anterior, acesta din urmă trebuie însoţit de justificări pertinente, pe baza unor documente care atestă necesitatea şi oportunitatea acestor modificări.

20.12.2010

până la data de 20 decembrie a anului

Anexa II., Sect. I., Alin.11

IVa şi IVb

 Transmis cu nr. înreg. CL Turda 15766/UIP29/20.12.2010, respectiv nr. înreg. OI POS Mediu Cluj-Napoca 3415/23.12.2010
Beneficiarul va face dovada cheltuielii sumelor aferente categoriilor de cheltuieli altele decat cele eligibile, anual, prin întocmirea Raportului privind alte cheltuieli decât cele eligibile (Anexa nr. IVg) ce va fi transmis cel târziu până pe data de 20 decembrie a anului curent, împreună cu Planul financiar pe surse şi ani  (Anexa nr. IVa) şi Planul de rambursare pe 24 de luni (Anexa nr. IVb).

20.12.2010

până la data de 20 decembrie a anului

Anexa IV., Alin. 5

IVg

 Transmis cu nr. înreg. CL Turda 611/UIP40/12.01.2010, respectiv nr. înreg. OI POS Mediu Cluj-Napoca 108/13.01.2011
Nu mai târziu de 3 luni de la semnarea prezentului Contract, Beneficiarul are obligaţia să transmită, spre informare, la AM, cel puţin următoarele proceduri aprobate, specifice managementului prezentului Proiect: 
-  procedura de autorizare plăţi
- procedura de contabilitate, inclusiv monografia contabilă pe baza căreia Beneficiarul va înregistra operaţiunile proiectului
- procedura de efectuare plăţi
- procedura de întocmire a Cererilor de Rambursare
- procedura de recuperare creanţe bugetare 
- procedura de arhivare a documentelor financiar-contabile.

01.01.2011

3 luni de la semnarea prezentului Contract

Anexa IV., Alin. 6

 

 Procedurile au fost transmise spre aprobare la AM de către Beneficiar.
Beneficiarul are obligaţia să efectueze periodic, analiza gradului de încărcare a personalului UIP şi să angajeze suficient personal cu pregătire specifică şi experienţă profesională pentru fiecare post în parte.

01.01.2011

începând cu încheierea primului an de implementare, dar de regulă după întocmirea a cel puţin 4 (patru) Cereri de Rambursare,

Anexa IV, II. 10., alin. 6

 

 N/A
Până la data raportării a fost efectuat o Cerere de Rambursare.
AM va putea rezilia Contractul de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă formalitate, dacă Beneficiarul nu a început implementarea proiectului din motive imputabile lui
01.01.2011

3 luni de la semnarea Contractului de Finanţare
art.18, alin.(1)

 

N/A
Plan anual privind măsurile de informare şi publicitate pe care îl va transmite atât AM cât şi OI

30.01.2011

până la data de 30 ianuarie a fiecărui an

Anexa III. Alin.12

 

 Transmis cu nr. înreg. CL Turda 1832/UIP50/31.01.2011, respectiv nr. înreg. OI POS Mediu Cluj-Napoca 309/31.01.2011.
Beneficiarul va transmite la AM Previziunile fluxului numerar trimestrial de rambursare privind sumele ce vor fi solicitate la rambursare în trimestrul următor. Această obligaţie îi revine Beneficiarului doar în cazul în care acesta nu a transmis Cereri de rambursare în conţinutul cărora sunt evidenţiate previziunile pentru următoarele 3 luni.

05.03.2011

până la data de 5 a lunii anterioare trimestrului
art.7, alin(6)

IVc.

 N/A – Deoarece Beneficiarul a depus CR 1/31.01.2011
Beneficiarul se obligă să permită AM/OI verificarea organizării sau cel puţin o dată pe an, în mod obligatoriu (dacă este posibil în acelaşi timp cu misiunile de verificare a contabilităţii Beneficiarului) sau ori de câte ori este cazul, atunci când AM decide acest lucru.

01.04.2011

6 luni de la semnarea Contractului de Finanţare
 Anexa IV, Sectiunea IV, alin.(1), lit.a)

 

 Amânată la o dată ulterioară.
Beneficiarul va transmite la AM Previziunile fluxului numerar trimestrial de rambursare privind sumele ce vor fi solicitate la rambursare în trimestrul următor. Această obligaţie îi revine Beneficiarului doar în cazul în care acesta nu a transmis Cereri de rambursare în conţinutul cărora sunt evidenţiate previziunile pentru următoarele 3 luni.

03.06.2011

până la data de 5 a lunii anterioare trimestrului
art.7, alin(6)

IVc.

 

Dacă la data de 30.10.2011 se constată că există devieri mai mari de 20% faţă de planul de achiziţii şi planul financiar menţionate la art. 7 alin. (2), care pot afecta execuţia corespunzătoare şi în termen a Proiectului, AM îşi rezervă dreptul ca începând cu luna octombrie 2011 să diminueze valoarea prezentului Contract cu contravaloarea contractelor din cadrul Proiectului care pot conduce la neîndeplinirea termenelor asumate prin prezentul Contract.

30.09.2011

 

Art. 3, alin.(10)

 

 

Beneficiarul va transmite la AM Previziunile fluxului numerar trimestrial de rambursare privind sumele ce vor fi solicitate la rambursare în trimestrul următor. Această obligaţie îi revine Beneficiarului doar în cazul în care acesta nu a transmis Cereri de rambursare în conţinutul cărora sunt evidenţiate previziunile pentru următoarele 3 luni.

05.09.2011

până la data de 5 a lunii anterioare trimestrului
art.7, alin(6)

IVc.

 

Beneficiarul va transmite la AM Previziunile fluxului numerar trimestrial de rambursare privind sumele ce vor fi solicitate la rambursare în trimestrul următor. Această obligaţie îi revine Beneficiarului doar în cazul în care acesta nu a transmis Cereri de rambursare în conţinutul cărora sunt evidenţiate previziunile pentru următoarele 3 luni.

05.12.2011

până la data de 5 a lunii anterioare trimestrului
art.7, alin(6)

IVc.

 

Beneficiarul are obligaţia să transmită anual următoarele documente: Planul financiar pe surse şi ani pentru anul următor (Anexa nr. IVa) şi Planul de rambursare pe 24 de luni (Anexa nr. IVb), iar în cazul în care se înregistrează modificări faţă de Planul Financiar şi Planurile de rambursare actualizate anterior, acesta din urmă trebuie însoţit de justificări pertinente, pe baza unor documente care atestă necesitatea şi oportunitatea acestor modificări.

20.12.2011

până la data de 20 decembrie a anului

Anexa II., Sect. I., Alin.11

IVa şi IVb

 

Pentru ca proiectul să fie implementat în mod corespunzător, este necesar ca Beneficiarul să asigure sumele necesare finanţării altor cheltuieli decât cele eligibile, pentru a face dovada ca proiectul este implementat conform Cererii de finanţare. Beneficiarul va face dovada cheltuielii sumelor aferente categoriilor de cheltuieli altele decat cele eligibile, anual, prin întocmirea Raportului privind alte cheltuieli decât cele eligibile (Anexa nr. IVg) ce va fi transmis cel târziu până pe data de 20 decembrie a anului curent, împreună cu Planul financiar pe surse şi ani  (Anexa nr. IVa) şi Planul de rambursare pe 24 de luni (Anexa nr. IVb).

20.12.2011

până la data de 20 decembrie a anului

Anexa IV., Alin. 5

IVg

 

Plan anual privind măsurile de informare şi publicitate pe care îl va transmite atât AM cât şi OI

30.01.2012

până la data de 30 ianuarie a fiecărui an

Anexa III. Alin.12

 

 

Beneficiarul va transmite la AM Previziunile fluxului numerar trimestrial de rambursare privind sumele ce vor fi solicitate la rambursare în trimestrul următor. Această obligaţie îi revine Beneficiarului doar în cazul în care acesta nu a transmis Cereri de rambursare în conţinutul cărora sunt evidenţiate previziunile pentru următoarele 3 luni.

05.03.2012

până la data de 5 a lunii anterioare trimestrului
art.7, alin(6)

IVc.

 

Beneficiarul va transmite la AM Previziunile fluxului numerar trimestrial de rambursare privind sumele ce vor fi solicitate la rambursare în trimestrul următor. Această obligaţie îi revine Beneficiarului doar în cazul în care acesta nu a transmis Cereri de rambursare în conţinutul cărora sunt evidenţiate previziunile pentru următoarele 3 luni.

05.06.2012

până la data de 5 a lunii anterioare trimestrului
art.7, alin(6)

IVc.

 

Beneficiarul va transmite la AM Previziunile fluxului numerar trimestrial de rambursare privind sumele ce vor fi solicitate la rambursare în trimestrul următor. Această obligaţie îi revine Beneficiarului doar în cazul în care acesta nu a transmis Cereri de rambursare în conţinutul cărora sunt evidenţiate previziunile pentru următoarele 3 luni.

05.09.2012

până la data de 5 a lunii anterioare trimestrului
art.7, alin(6)

IVc.

 

Beneficiarul va transmite la AM Previziunile fluxului numerar trimestrial de rambursare privind sumele ce vor fi solicitate la rambursare în trimestrul următor. Această obligaţie îi revine Beneficiarului doar în cazul în care acesta nu a transmis Cereri de rambursare în conţinutul cărora sunt evidenţiate previziunile pentru următoarele 3 luni.

05.12.2012

până la data de 5 a lunii anterioare trimestrului
art.7, alin(6)

IVc.

 

Beneficiarul are obligaţia să transmită anual următoarele documente: Planul financiar pe surse şi ani pentru anul următor (Anexa nr. IVa) şi Planul de rambursare pe 24 de luni (Anexa nr. IVb), iar în cazul în care se înregistrează modificări faţă de Planul Financiar şi Planurile de rambursare actualizate anterior, acesta din urmă trebuie însoţit de justificări pertinente, pe baza unor documente care atestă necesitatea şi oportunitatea acestor modificări.

20.12.2012

până la data de 20 decembrie a anului

Anexa II., Sect. I., Alin.11

IVa şi IVb

 

Pentru ca proiectul să fie implementat în mod corespunzător, este necesar ca Beneficiarul să asigure sumele necesare finanţării altor cheltuieli decât cele eligibile, pentru a face dovada ca proiectul este implementat conform Cererii de finanţare. Beneficiarul va face dovada cheltuielii sumelor aferente categoriilor de cheltuieli altele decat cele eligibile, anual, prin întocmirea Raportului privind alte cheltuieli decât cele eligibile (Anexa nr. IVg) ce va fi transmis cel târziu până pe data de 20 decembrie a anului curent, împreună cu Planul financiar pe surse şi ani  (Anexa nr. IVa) şi Planul de rambursare pe 24 de luni (Anexa nr. IVb).

20.12.2012

până la data de 20 decembrie a anului

Anexa IV., Alin. 5

IVg

 

Beneficiarul va transmite la AM Previziunile fluxului numerar trimestrial de rambursare privind sumele ce vor fi solicitate la rambursare în trimestrul următor. Această obligaţie îi revine Beneficiarului doar în cazul în care acesta nu a transmis Cereri de rambursare în conţinutul cărora sunt evidenţiate previziunile pentru următoarele 3 luni.

05.03.2013

până la data de 5 a lunii anterioare trimestrului
art.7, alin(6)

IVc.

 

Beneficiarul va transmite la AM Previziunile fluxului numerar trimestrial de rambursare privind sumele ce vor fi solicitate la rambursare în trimestrul următor. Această obligaţie îi revine Beneficiarului doar în cazul în care acesta nu a transmis Cereri de rambursare în conţinutul cărora sunt evidenţiate previziunile pentru următoarele 3 luni.

05.06.2013

până la data de 5 a lunii anterioare trimestrului
art.7, alin(6)

IVc.

 

AM poate solicita restituirea totală a sumei alocate ca finanţare nerambursabilă în cazul în care:
i. afectează natura sau condiţiile de implementare sau conferă unui organism privat ori public avantaje inadecvate;
ii. rezultă fie dintr-o schimbare a naturii proprietăţii asupra oricărei părţi a Proiectului finanţat, fie dintr-o încetare sau modificare a modului de utilizare a rezultatelor proiectului;

31.08.2018

în 5 ani de la finalizarea activităţilor din proiect
art.3, alin(8)

 

 

Dacă rezultatele proiectului nu sunt utilizate conform prevederilor contractuale şi legale sau dacă au fost înstrăinate finanţarea acordată, dobânzile, majorările de întârziere vor fi recuperate 
31.08.2018

în 5 ani de la finalizarea activităţilor din proiect
art.5, alin.(4)

 

 

Beneficiarul va asigura un sistem de arhivare eficient, care va fi menţinut la nivel optim, în permanenţă, de către o echipă desemnată din rândul personalului Beneficiarului

31.08.2018

5 ani de la data închiderii oficiale a POS Mediu
art.7, Păstrarea documentelor, alin.(25)

 

 

Beneficiarul se obligă să permită AM/OI verificarea organizării 
anual

anual

 Anexa IV, Sectiunea IV, alin.(1), lit.b)

 

OI va efectua misiune trimestrială de verificare la faţa locului

trimestrial

trimestrial

Procedura POVT

 

Ultima efectuată: 29.11.2010

Termen planificat: 
x
Beneficiarul va completa şi va transmite la OI, până pe data de 15 a lunii următoare, Raportul de progres lunar al Proiectului, aferent lunii anterioare. Raportul de progres lunar va fi elaborat în formatul standard anexat şi va fi însoţit de Graficul de achiziţii actualizat, atunci când este cazul. 

lunar

lunar

Anexa II., Sect. 2, Art.7

 




3. Grafic De Implementare Proiect
	
	Nr. Crt.
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare contract
	Denumire contractor
	DataOrdinde Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate de Beneficiar către contractori
cumulat la zi (lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	
	                1 
	Servicii de realizare a Planului de management şi a  bazei de date în sistem GIS, inclusiv realizarea SEA
	113796.00
	113000.00
	Servicii
	01.12.2010
	28.02.2011
	16.03.2011
	S.C. Unitatea de suport pentru integrare S.R.L.
	 -
	30.06.2013
	64000.00
	44000.00
	56.64%
	 -
	 - 

	
	                2 
	Furnizare echipamente şi software
	31738.00
	31120.00
	Furnizare
	01.11.2010
	11.11.2010
	22.11.2010
	S.C. KING IT COMPUTERS S.R.L., Turda
	22.11.2010
	   22.11.2011
	31120.00
	31120.00
	100.00%
	 -
	Contract finalizat.

	
	                3 
	Servicii de audit
	5880.00
	0.00
	Servicii
	01.04.2012
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	0.00
	0.00
	#DIV/0!
	-
	 - 

	
	                4 
	Servicii organizare evenimente (concursuri,  acţiuni de informare)
	48000.00
	48000.00
	Servicii
	04.10.2010
	 - 
	08.02.2012
	Fundaţia de Ecologie şi Turism Potaissa
	08.02.2012
	31.05.2013
	0.00
	0.00
	0.00%
	 -
	 - 

	
	                5 
	Furnizare (panouri informare, materiale informative şi publicitare)
	35865.00
	24180.00
	Furnizare
	01.11.2010
	02.12.2010
	17.12.2010
	S.C. INTERARTE PROD SERV S.R.L. TURDA
	17.12.2010
	31.08.2011
	9330.00
	9330.00
	38.59%
	 -
	 -

	
	                6 
	Servicii evaluare grad de conştientizare
	34400.00
	30500.00
	Servicii
	01.02.2011
	23.03.2011
	31.03.2011
	S.C. Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie – IRES S.R.L.
	01.04.2011
	31.08.2011
	14500.00
	14500.00
	47.54%
	 -
	 -

	
	Alte cheltuieli eligibile - Salarii UIP
	65509.00
	65509.00
	 
	40525.00
	31393.00
	61.86%
	  - 
	 -

	
	Cheltuieli altele decât cele eligibile (TVA)
	64722.00
	40392.00
	
	28548.00
	0.00
	70.68%
	 

	
	TOTAL PROIECT
	399910.00
	352701.00
	
	188023.00
	130343.00
	53.31%
	

	*Modificările din perioada de raportare se vor semnala prin highlight galben
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

**** În cazul proiectelor ne-majore, va fi utilizată data aprobării proiectului de către Comitetul de Selecţie.
***** Data publicare anunţ de participare din Raportul de început a fost modificată din motive fundamentate în Adresa transmisă cu nr. înreg. 4294/UIP65/10.03.2011, respectiv nr. înreg. OI POS Mediu Cluj-Napoca nr.808/17.03.2011. 
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