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FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 21.02.2011 – 29.03.2012
	    1.	DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului: “Pentru Naturǎ şi Comunitǎţile Locale – Bazele unui management integrat Natura 2000 în zona Hârtibaciu – Târnava Mare - Olt”
Codul proiectului:        cod SMIS 17049
Beneficiar:	           Asociaţia WWF Programul Dunǎre Carpaţi România
Valoarea Totală a proiectului:     3.064.125 Euro*/12.974.729 Lei, fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă:                        3.064.125 Euro / 12.974.729 lei fără TVA
Valoarea eligibilă conform POS: 3.064.125 Euro / 12.974.729 lei fără TVA, din care:
               80 % Fond European de Dezvoltare Regională: 2.451.300 Euro / 10.379.783 Lei
                        20 % Buget de Stat:                                                 612.825 Euro / 2.594.946 Lei 
                          0 % Buget Local:                                                           0 Euro /             0 Lei
Contribuţia Beneficiarului**:           0  Euro / 0 Lei
Valoare alta decât cea eligibilă***:  0  Euro / 0 Lei
Data semnării de către Comisia Europeană a Deciziei de aprobare****:  07.09.2010
Data semnării Contractului de Finanţare: 21.02.2011, curs inforeuro 1 Euro = 4,2344 Lei
Data finalizării proiectului: 28.02.2015.
Numar total contracte : 19 + Acord Parteneriat ( lider proiect + 3 parteneri cu buget )
Contracte semnate: 16: 14 (servicii), 2 (furnizare bunuri)          
Contracte în licitaţie: 0 
Prefinanţare: 1.006.406  lei (7,76%),        Data plăţii: 01.06.2011    ( 9 luni )
Prefinanţare recuperată: 494.216,14 lei  (49,11%)
Cereri de rambursare:  7   Valoare autorizată (FEDR+BS): (CR1-CR7)  2.021.147,22 lei                                        
CR in curs de evaluare            Data depunere la OI         Motive întârzieri      Data estimată trans. AM
         0                                                                                  nu este cazul                  
 (Valoare(FEDR+BS): - ) 




	    2. DESCRIERE PROIECT (REZULTATE ASTEPTATE)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Realizarea cadrului necesar pentru un management corespunzător al terenurilor şi activităţilor din SPA şi SCI-uri în vederea conservării speciilor şi habitatelor de interes comunitar şi naţional, şi asigurarea condiţiilor minime necesare finaţărilor din fonduri europene atât ca plaţi compensatorii dar şi pentru implementarea planurilor şi proiectelor de dezvoltare durabilă a comunităţilor locale. 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- Inventarierea speciilor şi habitatelor de interes comunitar şi realizarea bazei de date pentru fundamentarea managementului SPA şi SCI-urilor.
- Realizarea planului de management integrat pentru SPA şi SCI-uri incluse în proiect
- Sprijinirea autorităţilor locale, a proprietarilor / administratorilor de terenuri să implementeze măsurile de management pentru menţinerea stării de conservare a habitatelor şi speciilor.
- Realizarea unui minim de infrastructură pentru uz public orientată spre protecţia şi gestionarea siturilor Natura 2000 din zona Hârtibaciu-Târnava Mare
- Informarea şi conştientizarea comunităţilor locale pentru creşterea implicării acestora în managementul siturilor Natura 2000 şi promovarea zonei
- Creşterea capacităţii de coordonare şi de management al siturilor Natura 2000 incluse în proiect

Componentele proiectului:
A. Elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor şi a măsurilor  de management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare)
A 1.1.Inventarieri habitate şi specii (distribuţie şi stare iniţială) de interes comunitar, precum şi a habitatelor importante pentru speciile de interes din SPA şi SCIurile incluse în proiect. 
A 1.2. Realizarea bazei de date 
A 1.3. Elaborare hărţi GIS
A 1.4. Elaborarea măsuri/recomandări de management pentru speciile şi habitatele de interes comunitar (pe grupe de habitate şi specii) 
A 1.5. Evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar de pe teritoriul proiectului
A 2.1 Colectarea informaţiei cu privire la folosinţa terenurilor, structura proprietăţii (stat, autorităţi locale, şcoli, biserici, individual), proprietari si administratori (ocoale silvice, asociaţii) şi managementul actual
A 2.2 Colectarea de informaţii socio-economice pentru evaluarea tendinţelor de management al terenurilor din zona proiectului şi ameninţările care derivă din aceste tendinţe pentru habitatele şi speciile de interes comunitar
A 2.3 . Elaborarea unui studiu privind impactul speciilor invazive asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar 
A 2.4. Elaborarea planului de management pentru SCI-uri şi SPA cu participarea factorilor interesaţi
A 3.1. Evaluarea impactului potenţial al măsurilor de management asupra proprietarilor şi administratorilor de terenuri şi elaborarea primelor propuneri de plăţi compensatorii Natura 2000
A 3.2. Elaborarea de propuneri de pachete de plăţi compensatorii din fonduri UE
A 3.3. Sprijinirea localnicilor în accesarea de fonduri în vederea revitalizării / menţinerii practicilor durabile de management al terenurilor cu accent pe conservarea speciilor şi habitatelor Natura 2000 
A 3.4. Elaborare strategiei de vizitare necesare pentru accesarea de fonduri în vederea realizării unei infrastructuri de management
A 3.5. Elaborarea de recomandări pentru adaptarea infrastructurii  de transport la cerinţele speciilor şi habitatelor Natura 2000

B. Investiţii în infrastructură pentru uz public orientată spre protecţia şi gestionarea mediului în ariile naturale protejate
B 4.1 Realizarea unui sistem unitar de semnalizare a siturilor şi a valorilor de interes din interiorul  
B 4.2 Refacerea marcajelor pe potecile de vizitare existente

E. Activităţi de consultare, conştientizare şi informare
E 5.1. Evaluarea nivelului de informare şi înţelegere al populaţiei privind Reţeaua Ecologică Natura 2000
E 5.2. Elaborarea şi implementarea planului de comunicare pentru promovarea zonei ca sit Natura 2000 în vederea creşterii nivelului de conştientizare a principalilor factori interesaţi 

F. Activităţi de instruire şi creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a reţelei de arii protejate
F 6.1 Pregătirea materialelor şi organizarea de seminarii pentru instruirea/creşterea capacităţii instituţionale a instituţiilor şi organizaţiilor implicate în mod direct sau indirect în managementul şi monitorizarea ariilor naturale protejate incluse în proiect

Activitǎţi de management al proiectului
MP.1. Contractarea UIP – Unitatea de Implementare a Proiectului şi implementarea proiectului
MP.2. Achizitionare bunuri necesare desfasurarii activitatilor de management al proiectului
MP.3. Auditul financiar al proiectului.

Rezultatele aşteptate ale proiectului:
· 100% date privind 7 grupe de specii şi 4 categorii de habitate, inclusiv 11 metodologii de inventariere
· 44 de reprezentanţi din primăriile locale sprijinǎ implementarea planului de management
· Cel putin 90 de reprezentanţi ai autorităţilor locale participanţi la evenimente
· Un număr de 200 persoane din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice vor fi informate/ conştiente
· Cel puţin 15 cadre didactice vor participa la fiecare din cele 7 cursuri de informare
· Cel putin 30 de cadre didactice participante la seminarul naţional
· Cel puţin 30 de copii cu un nivel de informare/ conştientizare modificat într-un sens pozitiv
· Plan de management realizat pentru un SPA şi 3 SCI-uri
· 70% din populaţia din zona de implementare a proiectului este conştientizată cu privire la statutul de protectie a zonei de implementare a proiectului
· 30 persoane cu nivel de cunoştinţe crescut referitor la habitatele şi speciile de interes comunitar din raza proiectului, măsuri de management integrate în actele de reglementare
· 90 % din suprafaţa ariei naturale protejate ( SPA, 3 SCI) pentru care sunt stabilite masurile de conservare
Indicatorii fizici ai proiectului: (valoare prevăzută/valoare îndeplinită la data raportării)
· 7 grupe de specii şi 4 categorii de habitate inventariate 
· 1 Studiu privind starea de conservare a speciilor şi habitatelor
· O bază de date realizată pentru 260.000 ha
· 8 hărţi: 1 geologică, 1 pedologică, 1 hidrografică, 1distribuţie specii, 1distribuţie habitate, 1 hartă referitoare la categoriile de folosinţă a terenurilor, 1 hartă cu evidenţierea tipului de proprietate,  1 hartă cu zonarea siturilor
· 86 de pachete de măsuri de management pentru 65 specii şi 21 habitate
· 1  Raport cu privire la folosinţa terenurilor, structura proprietăţii, administratori şi managementul actual
· Raport privind tendinţe de management al terenurilor şi lista ameninţărilor presiunilor asupra speciilor şi habitatelor
· Raport care va cuprinde informaţii cu privire la cele mai răspândite plante invazive din zona Hârtibaciu
· 500 exemplare plan de management simplificat
· 150 plan de management pentru factori de decizie
· 5 pachete de propuneri plăţi compensatorii pentru 3 specii şi 2 habitate
· 1 ghid accesare fonduri specific Natura 2000
· 44 de reprezentanţi din primǎriile locale specializaţi în probleme Natura 2000 (prin participarea la grupurile de lucru)
· 1 Strategie de vizitare
· 1 pachet de recomandări generale pentru proiectarea / realizarea de infrastructură de transport şi alte investiţii pentru SPA şi SCI-uri există şi sunt incluse în luate în considerare la proiectarea infrastructurii
· 1 studiu cu propunerea unui sistem unitar de semnalizare a siturilor şi a valorilor de interes
· 32 de trasee 100% marcate şi 70 de panouri instalate
· 2 studii de evaluare a opiniei publice
· 1 Plan de comunicare pentru zona proiectului
· Foi informative: 5.000 buc la fiecare 3 luni, in total 75.000 bucati/15.000 buc
· Calendare de perete: 40.000 buc/10.000 buc
· Broşuri/ agende: 20.000 buc/10.000 buc
· Orare şcolare: 10.000 de buc
· 5000 de flyere cu prezentarea generală a zonei
· Afişe: 16.000 de afise în total (2000 pentru fiecare design/8 layout-uri)
· Obiect promoţional cu brandul local: 5.000 buc
· Raport final public: 10.000 buc
· 1.000 pachete educaţionale produse/ publicate
· 1 expoziţie organizată
· 10 seminarii de informare (9 organizate la nivel local şi 1 naţional)
· 25 de întâlniri cu fermieri în vederea informării şi contientizării
· Minim 5 comunicate de presă trimise anual în primii trei ani calendaristici
Realizat: - 2011: 25.05 – comunicat lansare proiect 
· Minim 10 apariţii în presă anual
Realizat: - 2011: 7 
· 2 concursuri interşcolare organizate
· 3 acţiuni de conştientizare organizate
· 100 exemplare Ghid „Copiii şi Natura 2000 - ghid de educaţie ecologică„
· 1 pagina web interactivă cu o aplicaţie practică dedicată diferiţilor factori interesaţi, cca. 1000 vizitatori/an;
· 30 persoane instruite referitor la habitatele şi speciile de interes comunitar din raza proiectului, măsuri de management integrate în actele de reglementare.

Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare: (condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)
- Raportul de inceput (art. 6, alin. 4); termen: 21.03.2011 – 100% Raport de început transmis în 23.03.2011
- Planul Financiar actualizat şi defalcat pe surse de finanţare cu respectarea regulii n+3/n+2 (art. 7,   alin. 3); termen: 20.12.2011 – realizat
- Plan de Rambursare pe 24 luni (art. 7, alin. 3) ); termen: 20.12.2011 -realizat
- Raportul anual privind alte cheltuieli decât cele eligibile (Anexa IV, alin. 5); termen: 20.12.2011-ok 
- Planul anual privind măsurile de informare şi publicitate – 2011(Anexa III, alin. 12); 
termen: 21.05.2011 – Realizat Plan anual nr.38/27.05.2011
- Planul de acţiune privind implementarea recomandărilor referitoare la organizara UIP - realizat
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	[bookmark: RANGE!B1:X18]      3. GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT “Pentru Naturǎ şi Comunitǎţile Locale – Bazele unui management integrat Natura 2000 în zona Hârtibaciu – Târnava Mare - Olt”

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Nr.crt
	Contract/
Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/
probleme/
observaţii 
(in perioada procedurii 
de achizitie 
publica)
	Intarzieri/
probleme/
observaţii 
(in perioada 
de derulare a contractului)

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Realizare studii de inventariere pentru Pasari,Mamifere, chiroptere

Activitǎţi:
A 1.1.Inventarieri habitate şi specii (distribuţie şi stare iniţială) de interes comunitar, precum şi a habitatelor importante pentru speciile de interes din SPA şi SCIurile incluse în proiect

	1 855 334.16
	1.844.309,95
	servicii
	Aprilie 2011
	17.05.2011
	27.07.2011
	Asociaţia Grupul Milvus; Asociaţia pentru Protecţia Liliecilor din România
	
	
	276.315,71
	276.315,71
	28
	Intarzieri in publicarea anuntului de participare: cca. 1 luna.
	Contractul este in grafic.
Au fost predate si aprobate Raportul de progres trimestrial nr.1,nr.2 si o parte din metodologiile de lucru.

	2
	Realizare studii de inventariere pentru habitate forestiere
Activitǎţi:
A 1.1.Inventarieri habitate şi specii (distribuţie şi stare iniţială) de interes comunitar, precum şi a habitatelor importante pentru speciile de interes din SPA şi SCIurile incluse în proiect
	831.475,53
	819.470
	servicii
	Aprilie 2011
	19.05.2011
	27.07.2011
	Forest Design SRL
	
	
	147.356,31
	147.356,31
	28
	

Intarzieri in publicarea anuntului de participare: cca. 1 luna.
	

	3
	Realizarea bazei de date si elaborare harti GIS, achizitionare softuri prelucrare imagini, achizitionare imagini satelitare, elaborare pagina web SPA si SCI-uri.

Activitǎţi:
A 1.2. Realizarea bazei de date 
A 1.3. Elaborare hărţi GIS
E 5.2.5 Elaborare pagina web SPA şi SCI-uri cu secţiune dedicată proiectului şi actualizarea acesteia periodic, inclusiv aplicaţie practică dedicată investitorilor
	780.099,43
	779.900
	servicii
	Mai 2011
	15.06.2011
	01.07.2011
	SC MUNCONS SRL
	01.07.2011
	28.02.2015
	635.100,00
	635.100,00
	18,60
	Intarzieri in publicarea anuntului de participare: cca. 1 luna.
	Contract rezultat din gruparea contractelor de servicii Realizarea bazei de date si elaborare harti GIS (Contract nr. 3 conform Cererii de finantare), Achiziţionare softuri prelucrare imagini si achizitionare imagini satelitare (Contract nr. 4 conform Cererii de finantare),



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Elaborare pagina web SPA şi SCI-uri cu secţiune dedicată proiectului şi actualizarea acesteia periodic, inclusiv aplicaţie practică dedicată investitorilor (Contract nr.  14 conform Cererii de finantare).
Beneficiarul a notificat AM si OI POS Mediu privind intentia de modificare prin adresa nr. 36/26.05.2011.


	4
	Achiziţionare softuri prelucrare imagini si achizitionare imagini satelitare

Activitǎţi:
A 1.3. Elaborare hărţi GIS
	593.673,53
	
	servicii
	Mai 2011
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Vezi contract 3

	4
	Verificarea datelor provenite din inventarieri si evaluarea starii de conservare specii si habitate

Activitǎţi:
A 1.5. Evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar de pe teritoriul proiectului
	96.276,11
	
	servicii
	Iulie 2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Relizare studii socio-economice pentru evaluarea tendinţelor de management al terenurilor, ameninţările care derivă din aceste tendinţe si Evaluarea nivelului de informare şi înţelegere al populaţiei privind Reţeaua Ecologică Natura 2000

Activitǎţi:
A 2.2 Colectarea de informaţii socio-economice pentru evaluarea tendinţelor de management al terenurilor din zona proiectului şi ameninţările care derivă din aceste tendinţe pentru habitatele şi speciile de interes comunitar
E 5.1. Evaluarea nivelului de informare şi înţelegere al populaţiei privind Reţeaua Ecologică Natura 2000
	606.101,90
	598.190
	servicii
	Mai 2011
	14.06.2011
	29.06.2011
	SC THE GALLUP ORGANIZATION ROMANIA SRL
	29.06.2011
	28.02.2015
	203.424,00
	203.424,00
	18,18
	Intarzieri in publicarea anuntului de participare: cca. 1 luna.
	

	6
	Elaborarea unui studiu privind impactul speciilor invazive asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar

Activitǎţi:
A 2.3 . Elaborarea unui studiu privind impactul speciilor invazive asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar
	34.248,42
	34.125
	servicii
	Mai 2011
	12.07.2011
	19.07.2011
	PFA Fenesi Anna Maria
	
	
	
	
	16,67
	Intarzieri in publicarea anuntului de participare: cca. 2 luni.
	

	7
	Organizare grupuri de lucru (definitivare ghid, masuri de management, agreere stare de conservare si  organizare consultari publice pentru planul de management)

Activitǎţi:
A 2.4. Elaborarea planului de management pentru SCI-uri şi SPA cu participarea factorilor interesaţi
A 3.3. Sprijinirea localnicilor în accesarea de fonduri în vederea revitalizării / menţinerii practicilor durabile de management al terenurilor cu accent pe conservarea speciilor şi habitatelor Natura 2000
	124.564
	124.500
	servicii
	Septembrie 2011
	
	17.11.2011
	SC PINELAND SRL
	
	30.01.2015
	10.863
	10.863
	7,69
	
	

	8
	Elaborare strategiei de vizitare necesare pentru accesarea de fonduri în vederea realizării unei infrastructuri de management

Activitǎţi:
A 3.4. Elaborare strategiei de vizitare necesare pentru accesarea de fonduri în vederea realizării unei infrastructuri de management
	163.669,39
	162.000
	servicii
	Septembrie 2011
	
	15.11.2011
	SC DÉTENTE CONSULTANTS SRL
	
	30.11.2013
	
	
	12,50
	
	

	9
	Elaborarea unui studiu pentru adaptarea infrastructurii  de transport la cerinţele speciilor şi habitatelor Natura 2000

Activitǎţi:
A 3.5. Elaborarea de recomandări pentru adaptarea infrastructurii  de transport la cerinţele speciilor şi habitatelor Natura 2000
	30.443,07
	30.000
	servicii
	Iulie 2011
	16.09.2011
	12.10.2011
	S.C GREENLIGHT SERVICES SRL
	12.10.2011
	15.06.2013
	
	
	25,00
	Intarzieri in publicarea anuntului de participare: cca. 3 luni.
	

	10
	Refacerea marcajelor pe potecile de vizitare existente

Activitǎţi:
B 4.2 Refacerea marcajelor pe potecile de vizitare existente
	62.907,67
	
	servicii
	Aprilie 2013
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Realizare materiale informative (design si printare), printare plan de management, informare şi publicitate aferentă proiectului (obligatorie) şi oganizarea intalnirilor de conştientizare şi informare a autorităţilor şi instituţiilor pentru acceptarea Reţele Natura 2000

Activitǎţi:
A 2.4. Elaborarea planului de management pentru SCI-uri şi SPA cu participarea factorilor interesaţi
E5.2.2. Elaborarea de materiale informative şi de promovare pentru grupurile ţintă
E 5.2.6 Acţiuni de conştientizare şi informare a autorităţilor şi instituţiilor pentru acceptarea Reţelei Natura 2000 şi a măsurilor de management aferente 
	546.300,34
	542.914,91
	servicii
	Aprilie 2011
	11.05.2011
	18.05.2011
	SC Afaceri Prospere SRL Brasov
	
	28.02.2015
	125.516,69
	125.516,69
	19,56
	
	

	12
	Realizare materiale educative, consultare cu scolile, printare materiale educative si organizare activităţi de conştinetizare si concursuri

Activitǎţi:
E5.2.3  Elaborarea de materiale pachete educative şi promovarea lor în zona proiectului
E5.2.4 Organizarea de acţiuni de conştientizare pentru copiii din siturile Natura 2000
	438.914
	428.750
	servicii
	2011
	08.07.2011
	19.07.2011
	Asociaţia Grupul Milvus
	
	
	
	
	16,28
	
	

	14
	Elaborare pagina web SPA şi SCI-uri cu secţiune dedicată proiectului şi actualizarea acesteia periodic, inclusiv aplicaţie practică dedicată investitorilor

Activitǎţi
E 5.2.5 Elaborare pagina web SPA şi SCI-uri cu secţiune dedicată proiectului şi actualizarea acesteia periodic, inclusiv aplicaţie practică dedicată investitorilor
	62.360,66
	
	servicii
	Octombrie 2011
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Vezi contract 3.

	13
	Pregătirea materialelor şi organizarea de seminarii pentru instruirea/creşterea capacităţii instituţionale

Activitǎţi
F 6.1 Pregătirea materialelor şi organizarea de seminarii pentru instruirea/creşterea capacităţii instituţionale a instituţiilor şi organizaţiilor implicate în mod direct sau indirect în managementul şi monitorizarea ariilor naturale protejate incluse în proiect
	166.295,11
	
	servicii
	Iunie 2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Audit independent pentru proiect

Activitǎţi
MP.3. Auditul financiar al proiectului
	306.333,09
	49.900
	servicii
	Iunie 2011
	August 2011
	12.10.2011
	S.C AREXIM AUDIT SRL
	
	
	
	
	0
	Intarzieri in publicarea anuntului de participare: cca. 2 luni.
	

	15
	Achizitie mobilier

Activitǎţi
MP.2. Achizitionare bunuri necesare desfasurarii activitatilor de management al proiectului
	7.273,67
	6.990
	achiziţie bunuri
	Martie 2011
	30.03.2011
	14.04.2011
	Horadi Prod SRL Brasov
	
	14.10.2011
	6.990
	6.990
	100
	
	

	16
	Achiziţionare server, accesorii, computere portabile, multifuncţională, fax

Activitǎţi
MP.2. Achizitionare bunuri necesare desfasurarii activitatilor de management al proiectului
	35.003,16
	34.822
	achiziţie bunuri
	Martie 2011
	05.04.2011
	15.04.2011
	SC Muncons SRL Brasov
	
	15.06.2011
	34.822
	34.822
	100
	
	

	17
	Servicii de închiriere spatiu (Brasov)

Activitǎţi
MP.1. Contractarea UIP – Unitatea de Implementare a Proiectului şi implementarea proiectului
	56.514,46
	55.680
	servicii
	Martie 2011
	18.03.2011
	12.04.2011
	ProPark – Fundatia pentru arii protejate
	
	28.02.2015
	10.440
	10.440
	23,40
	
	

	18
	Servicii de telefonie  - Contract Seria POS nr. 9820602 / 21.03.2011
Activitǎţi
MP.1. Contractarea UIP – Unitatea de Implementare a Proiectului şi implementarea proiectului
	48.000
	148x48= 7104 euro, adica 29.925,6 lei la un curs info euro 4,2125 la data semnarii 
	servicii
	Martie 2011
	11.03.2011
	21.03.2011
	VODAFONE ROMANIA
	21.03.2011
	Nedeterminata, minim 24 luni
	1.752.55
	1.752.55
	22,92
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	Intretinere spatiu inchiriat

Activitǎţi
MP.1. Contractarea UIP – Unitatea de Implementare a Proiectului şi implementarea proiectului
	24.151,48
	22.500
	servicii
	Martie 2011
	26.05.2011
	04.06.2011
	KALMAN CSILLA PAULA – intreprindere familiala
	04.06.2011
	28.02.2015
	 3.500
	3.500
	20,00
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	Servicii energie termica/gaze

Activitǎţi
MP.1. Contractarea UIP – Unitatea de Implementare a Proiectului şi implementarea proiectului
	48.000
	
	servicii
	Martie 2011
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Contract scos din Graficul de achizitii si inclus in cheltuieli generale de administratie. Beneficiarul a notificat in acest sens AM si OI POS Mediu prin adresa 33/23.05.2011 
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	WWF – Beneficiar

Activitǎţi
A2.4. Elaborarea planului de management pentru SCI-uri şi SPA cu participarea factorilor interesaţi
A3.1. Evaluarea impactului potenţial al măsurilor de management asupra proprietarilor şi administratorilor de terenuri şi elaborarea primelor propuneri de plăţi compensatorii
A3.2. Elaborarea de propuneri de pachete de plăţi compensatorii din fonduri UE
A3.3. Sprijinirea localnicilor în accesarea de fonduri în vederea revitalizării / menţinerii practicilor durabile de management al terenurilor cu accent pe conservarea speciilor şi habitatelor Natura 2000
E5.2.1. Elaborarea planului de comunicare şi planificare acţiunilor de comunicare, cu ajutorul analizelor de date, întâlnirilor şi grupurilor de lucru
	2.472.081,21
	2.472.081,21
	
	
	
	
	
	
	
	408.574,93
	408.574,93
	22,91
	
	Suma solicitata la rambursare cuprinde si sumele deduse: CR 1: 1.329; CR 2: 3.817

	
	E5.2.2. Elaborarea de materiale informative şi de promovare pentru grupurile ţintă
E 5.2.6 Acţiuni de conştientizare şi informare a autorităţilor şi instituţiilor pentru acceptarea Reţelei Natura 2000 şi a măsurilor de management aferente
E 5.2.7 Informarea şi conştientizarea localnicilor cu privire la măsurile de management şi modul în care pot beneficia de statutul de sit Natura 2000 pentru creşterea valorilor produselor locale
MP.1. Contractarea UIP – Unitatea de Implementare a Proiectului şi implementarea proiectului
MP.2. Achizitionare bunuri necesare desfasurarii activitatilor de management al proiectului
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	ADEPT – Partener

Activitǎţi
A 1.1.a) Inventarieri habitate şi specii (distribuţie şi stare iniţială) de interes comunitar, precum şi a habitatelor importante pentru speciile de interes din SPA şi SCIurile incluse în proiect – implementare directă
A 1.4. Elaborarea măsuri/recomandări de management pentru speciile şi habitatele de interes comunitar (pe grupe de habitate şi specii)
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]A 1.5. a) Evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar de pe teritoriul proiectului – implementare directă
A2.1 Colectarea informaţiei cu privire la folosinţa terenurilor, structura proprietăţii (stat, autorităţi locale, şcoli, biserici, individual), proprietari si administratori (ocoale silvice, asociaţii) şi managementul actual
A2.4. Elaborarea planului de management pentru SCI-uri şi SPA cu participarea factorilor interesaţi


	2.908.550
	2.908.550
	
	
	
	
	
	
	
	165.839,85
	165.839,85
	22,91
	
	

	
	A3.1. Evaluarea impactului potenţial al măsurilor de mng. asupra proprietarilor şi administratorilor de terenuri şi elaborarea primelor propuneri de plăţi compensatorii
A3.2. Elaborarea de propuneri de pachete de plăţi compensatorii din fonduri UE
A3.3. Sprijinirea localnicilor în accesarea de fonduri în vederea revitalizării / menţinerii practicilor durabile de management al terenurilor cu accent pe conservarea speciilor şi habitatelor Natura 2000 
E 5.2. Elaborarea şi implementarea planului de comunicare pentru promovarea zonei ca sit Natura 2000 în vederea creşterii nivelului de conştientizare a principalilor factori interesaţi 
E5.2.1. Elaborarea planului de comunicare şi planificare acţiunilor de comunicare, cu ajutorul analizelor de date, întâlnirilor şi grupurilor de lucru
E5.2.2. Elaborarea de materiale informative şi de promovare pentru grupurile ţintă


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	E5.2.2 a). Elaborarea de materiale informative şi de promovare pentru grupurile ţintă – realizare concept materiale informative
E 5.2.6 a) Acţiuni de conştientizare şi informare a autorităţilor şi instituţiilor pentru acceptarea Reţelei Natura 2000 şi a măsurilor de management aferente – implementare directă
E 5.2.7 Informarea şi conştientizarea localnicilor cu privire la măsurile de management şi modul în care pot beneficia de statutul de sit Natura 2000 pentru creşterea valorilor produselor locale
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	ECOTUR – Partener 

Activitǎţi
A 1.1.a) Inventarieri habitate şi specii (distribuţie şi stare iniţială) de interes comunitar, precum şi a habitatelor importante pentru speciile de interes din SPA şi SCIurile incluse în proiect – implementare directă
	683.700
	683.700
	
	
	
	
	
	
	
	75.819,89
	75.819,89
	22,91
	
	

	
	A 1.4. Elaborarea măsuri/recomandări de management pentru speciile şi habitatele de interes comunitar (pe grupe de habitate şi specii)
A 1.5. a) Evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar de pe teritoriul proiectului – implementare directă
A2.4. Elaborarea planului de management pentru SCI-uri şi SPA cu participarea factorilor interesaţi
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	MET – Partener 

Activitǎţi
A 1.1.a) Inventarieri habitate şi specii (distribuţie şi stare iniţială) de interes comunitar, precum şi a habitatelor importante pentru speciile de interes din SPA şi SCIurile incluse în proiect – implementare directă
A 1.4. Elaborarea măsuri/recomandări de management pentru speciile şi habitatele de interes comunitar (pe grupe de habitate şi specii)
A 1.5. a) Evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar de pe teritoriul proiectului – implementare directă
A2.4. Elaborarea planului de management pentru SCI-uri şi SPA cu participarea factorilor interesaţi
A3.3. Sprijinirea localnicilor în accesarea de fonduri în vederea revitalizării / menţinerii practicilor durabile de management al terenurilor cu accent pe conservarea speciilor şi habitatelor Natura 2000 
B4.1 Realizarea unui sistem unitar de semnalizare a siturilor şi a valorilor de interes din interiorul  


	648.492,65
	648.492,65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,91
	
	

	
	E5.2.1. Elaborarea planului de comunicare şi planificare acţiunilor de comunicare, cu ajutorul analizelor de date, întâlnirilor şi grupurilor de lucru
E5.2.2. Elaborarea de materiale informative şi de promovare pentru grupurile ţintă
E5.2.2 a). Elaborarea de materiale informative şi de promovare pentru grupurile ţintă – realizare concept materiale informative
E 5.2.6 a) Acţiuni de conştientizare şi informare a autorităţilor şi instituţiilor pentru acceptarea Reţelei Natura 2000 şi a măsurilor de management aferente – implementare directă
E 5.2.7 Informarea şi conştientizarea localnicilor cu privire la măsurile de management şi modul în care pot beneficia de statutul de sit Natura 2000 pentru creşterea valorilor produselor locale

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (TVA aferent valorii eligibile şi valoare Proiect alta decât cea eligibilă inclusiv TVA aferent valorii Proiect alta decât cea eligibilă)
	1.789.325
	
	
	
	
	
	
	
	
	253.203
	253.203
	14,15
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	12.974.729
	12.343.603
	
	
	
	
	
	
	
	2.111.661
	2.111.661
	22,91
	
	




Stadiu absorbtie la 29.03.2012:
Sume autorizate la rambursare (FC+BS) / Valoare Contract de finanţare x 100: 15,58%
Plǎţi efectuate de Beneficiar / Valoare contractatǎ x 100: 17,11 %
Sume autorizate la rambursare (FC+BS) / Plǎţi efectuate de Beneficiar:  95,71 % 




*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).
** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.
*** Valoarea nu include TVA. 
***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data  aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.
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