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FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 21-28.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei   
Codul proiectului:            SMIS-CSNR 16819 
Beneficiar:
                Consiliul Judeţean Maramureş
Valoarea Totală a proiectului      10.855.586 lei  din care:
Valoarea eligibilă:                        8.801.68 3   lei                
Valoarea eligibilă conform POS  8.801.683   lei    
                                              din care:

80%  FEDR:             7.041.346 lei
20%  Buget de Stat: 1.760.337 lei
Valoare alta decât cea eligibilă:      2.083.903 lei
Data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie: 07.09.2010
Data semnării Contractului de Finanţare: 30.11.2010
Data finalizării proiectului: 31.01.2014
Contracte semnate:             3 /4                                               
Contracte în licitaţie:          3/ proceduri anulate-contracte în licitaţie - 0                                                     
Prefinanţare:    440.084,00  lei          Data plăţii: 19.10.2011
Prefinanţare recuperată: 13.136,93 lei
Cereri de rambursare: 1             Valoare autorizată (FEDR +BS+BL):  43.789,75
CR în curs de evaluare:                          0  în valoare de     (FEDR+BS+BL):     0
Data dep. la OI:                Motive întârzieri:        

Data estim. trans. AM:  

Curs inforeuro: 


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Obiectivele proiectului

Protecţia biodiversităţii prin implementarea secţiunilor cheie din Strategia de Management a Vizitatorilor Parcului Naţional Munţii Rodnei cu impact minim asupra conservării ecosistemelor naturale din zonă.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

a) Minimizarea impactului vizitatorilor asupra biodiversităţii din Parcul Naţional Munţii Rodnei prin măsuri de management axate pe evaluarea capacităţii de suport a habitatelor vulnerabile, realizarea unui model interpretativ al valorilor naturale locale şi proiectarea infrastructurii de informare şi monitorizare.

b) Creşterea numărului de vizitatori ai Parcului Naţional Munţii Rodnei prin asigurarea unei infrastructuri de vizitare adecvate – centru de vizitare şi 2 trasee tematice, ce scot în evidenţă rolul de sanctuar natural la nivel naţional.

c) Creşterea gradului de informare şi conştientizare în rândul comunităţilor locale şi a vizitatorilor cu privire la biodiversitatea Parcului Naţional Munţii Rodnei prin intermediul unei game diverse de materiale informaţionale (documentare, ghiduri de specii, albume fotografice, evenimente, web site).

d) Creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a Parcului Naţional Munţii Rodnei prin participarea persoanelor cheie din cadrul Administraţiei Parcului la cursuri de instruire şi schimburi de experienţă şi bune practici în alte arii protejate similare din Europa.

Activităţile proiectului şi mijloacele utilizate

Proiectul include 5 tipuri principale de activităţi care se referă la: 

· implementarea unei campanii de informare in şi ex situ, 

· construirea şi operarea centrului de vizitare din Pasul Prislop, 

· realizarea expoziţiilor tematice în centrul de vizitare, 

· monitorizarea şi controlul accesului vizitatorilor în Parcul Naţional Munţii Rodnei. 

· evaluarea capacităţii de suport a ecosistemelor naturale din Parcul Naţional Munţii Rodnei.. 

             Implementarea unei campanii de informare in şi ex situ se realizează prin crearea unui model interpretativ al PNMR, realizarea unui portal internet, realizarea şi distribuirea materialelor informative cu specific local legate de zona alpină şi subalpină, organizarea unor evenimente şi expoziţii locale şi regionale. 

            Construirea şi operarea centrului de vizitare din Pasul Prislop presupune derularea procedurilor de achiziţie publică a furnizorilor de servicii: realizarea proiectului final, construcţia centrului, achiziţia şi instalarea echipamentelor şi mobilierului specifice centrului de vizitare, realizarea planului de operare şi întreţinere a centrului de vizitare. Expoziţiile tematice de informare din centrul de vizitare vor fi realizate prin utilizarea echipamentelor şi mobilierului centrului de vizitare dar şi prin utilizarea materialelor şi tehnologiilor specifice. Astfel, vor fi expoziţii permanente legate de: habitatele şi speciile din zona alpină, natura şi tradiţiile din Rodna – Rezervaţie a Biosferei, expoziţii de educaţie ecologică pentru copii care vor fi corelate cu lecţii practice în teren.

Monitorizarea şi controlul accesului în Parcul Naţional Munţii Rodnei presupune realizarea în prealabil a studiilor de fezabilitate privind infrastructura de monitorizare-informare (amplasare, construcţie sau renovare). 

Activităţile proiectului sunt următoarele:

A1. Evaluarea capacităţii de suport a habitatelor cu activităţi umane din Parcul Naţional Munţii Rodnei

A2. Realizarea modelului interpretativ pentru managementul vizitatorilor în Parcul Naţional Munţii Rodnei 

A3. Proiectarea Centrului de Vizitare din Pasul Prislop

A4. Studiu de fezabilitate privind infrastructura de monitorizare – informare din PNMR

B1. Construirea Centrului de Vizitare din Pasul Prislop

B2. Achiziţionarea şi instalarea echipamentelor şi a mobilierului în centrul de vizitare din Pasul Prislop   

B3. Marcarea a două trasee tematice din PNMR – Fântâna lui Râţâfoi şi Izbucul Albastru al Izei

E1. Realizarea filmului documentar „Omul şi natura în Parcul Naţional Munţii Rodnei”

E2. Editarea şi publicarea ghidului „Zone cu valoare ridicată de conservare din PNMR”

E3. Realizarea ghidurilor şi a posterelor cu speciile şi habitatele din Parcul Naţional Munţii Rodnei

E4. Realizarea albumului foto „PNMR – sit Natura 2000” şi organizarea expoziţiilor de fotografie 

E5. Organizarea conferinţelor de presă şi publicarea analelor Parcului Naţional Munţii Rodnei

E6. Organizarea sesiunilor de instruire „Micii Rangeri ai Parcului Naţional Munţii Rodnei”

E7. Campanii de informare şi conştientizare în comunităţile limitrofe Parcului Naţional Munţii Rodnei

E8. Realizarea şi întreţinerea paginii web de internet

E9. Organizarea ”Zilei Parcului”

E10. Evaluarea impactului activităţilor de informare, conştientizare şi management al vizitatorilor în PNMR

E11. Editarea şi publicarea Listei Roşii a Parcului Naţional Munţii Rodnei

E12. Editarea şi publicarea Volumului Omagial „80 ani de la înfiinţarea rezervaţiei Pietrosu Mare”

E13. Crearea şi amplasarea panourilor pentru cel două trasee tematice din PNMR – Fântâna lui Râţâfoi şi Izbucul Albastru al Izei
F1. Instruire prin schimb de experienţă cu un Parc Naţional din Europa

F2. Traininguri de interpretarea peisajului pentru Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei

MP1. Contractarea şi funcţionarea UIP – Unitatea de Implementare a Proiectului

MP2. Asigurarea infrastructurii şi echipamentelor necesare UIP

MP3. Auditul financiar al proiectului

Rezultatele aşteptate: 
· Studiu de evaluare a capacităţii de suport unitar şi comprehensiv pentru habitatele supuse impactului turismului din Parcul Naţional Munţii Rodnei (1 000 ha).

· Studiu de evaluare a bonităţii pajiştilor subalpine şi alpine din Parcul Naţional Munţii Rodnei (5000 ha).

· Restricţionarea sau condiţionarea accesului vizitatorilor într-o serie de habitate vulnerabile.

· Suport electronic al panourilor informative din Centrul de Vizitare, punctelor de informare, traseelor tematice, expoziţiilor de fotografie şi de interpretare din Centrul de Vizitare.

· Model interpretativ funcţional şi viabil pentru managementul vizitatorilor din PNMR.

· Proiectul de construcţie al Centrului de Vizitare din Pasul Prislop.

· Studiu de fezabilitate privind infrastructura de management a vizitatorilor din PNMR.

· Centrul de Vizitare din Pasul Prislop construit şi dotat (clădire principală şi amenajările specifice).

· Două trasee tematice – Valea Anieşului-Fântâna lui Râţâfoi (1) şi Izbucul Albastru al Izei (2).

· Filmul documentar „Omul şi natura în Parcul Naţional Munţii Rodnei” – 60 de minute.

· Ghidul „Zone cu valoare ridicată de conservare din PNMR” - 2 500 de exemplare.

· Ghiduri de specii şi habitate (12 000 exemplare, 12 tipuri) din Parcul Naţional Munţii Rodnei.

· Postere cu specii şi habitate (12 000 exemplare, 12 tipuri) din Parcul Naţional Munţii Rodnei.

· Album foto „Parcul Naţional Munţii Rodnei – sit Natura 2000”  - 5000 exemplare.

· Expoziţia de fotografie ”Biodiversitatea Parcului Naţional Munţii Rodnei” cu peste 500 imagini.
· Analele Parcului Naţional Munţii Rodnei (3 000 exemplare, câte 1000 exemplare/an).

· Conferinţe de presă (3) organizate în partea nordică a Parcului şi o excursie în teren cu jurnaliştii.

· Sesiuni de instruire (6 sesiuni cu 180 participanţi) a tinerilor din comunităţile locale organizate în Parc.

· 12 000 buletine informative bianuale ale proiectului implementat.

· Pagină de internet funcţională cu un număr minim de 500 vizitatori anual.

· 3 workshop-uri organizate cu ocazia aniversării Zilei Parcului cu peste 90 participanţi.

· Studiu de evaluare a impactului activităţilor de informare, conştientizare şi management a vizitatorilor.

· Set de măsuri pentru îmbunătăţirea sistemului de management a vizitatorilor din PNMR.

· Anchetă sociologică în comunităţile locale (500 de chestionare, 200 interviuri, 200 sondaje de opinie).

· Lista Roşie a Parcului Naţional Munţii Rodnei - 1000 exemplare.
· Volum omagial „80 de la înfiinţarea rezervaţiei Pietrosu Mare” - 1 000 exemplare.

· Creşterea gradului de informare şi conştientizare al comunităţilor locale limitrofe rezervaţiei Pietrosu Mare 

· 1 schimb de experienţă cu Parcul Naţional Hohe Tauern (Austria), 8 zile, 5 participanţi.

· 3 sesiuni de instruire în interpretarea peisajului (21 zile, 12 participanţi).

2 trasee tematice Fântâna lui Râţâfoi şi Izbucul Albastru al Izei marcate şi echipate cu panouri informative.


3. grafic de implementare proiect
	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunț de participare din Raportul de început
	Data publicare anunț de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Începere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS

+BL)(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Întârzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii 

de achiziție publica)
	Întârzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare

 a contractului)

	1
	Evaluarea capacităţii de suport unitar şi comprehensiv pentru habitatele supuse impactului turismului din PNMR
	100,000,00
	299.000,00
	CS
	01.02.2011
	04.08.2011
	04.10.2011
	Asocierea dintre SC Aedilis Proiect SRL şi Universitatea de Nord Baia Mare
	12.10.2011
	12.10.2012
	0,00
	0,00
	43
	
	Beneficiarul a grupat aceste două contracte.

Ordin de suspendare execuţie – 15.12.2011

pe o perioadă de 5 luni din cauza sezonului rece



	2
	Studiu de evaluare a bonităţii pajiştilor subalpine şi alpine din PNMR 
	200.000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Realizarea modelului interpretativ funcţional al PNMR
	70.000,00
	59.500,00
	CS
	01.02.2011
	09.06.2011
	03.08.2012
	           SC  Montan 

              Explor  SRL
	10.08.2011
	10.06.2012
	30.540,00

(din care 4.040,00 în perioada de raportare)
	0,00
	50
	
	

	4
	Proiectarea Centrului de Vizitare din Pasul Prislop
	270.700,00
	
	CS
	01.02.2011
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	

	
	Servicii de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei
	42.800,00
	
	CS
	01.02.2011
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	

	
	Asistenta tehnica (Supraveghere lucrări -Dirigenţie de şantier)


	21.400,00
	
	CS
	01.02.2011
	28.03.2012
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	

	5
	Studiu de fezabilitate privind infrastructura de monitorizare – informare din PNMR
	240.000,00
	
	CS
	01.02.2011
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	

	6
	Construirea Centrului de Vizitare din Pasul Prislop
	5.888.533,00
	
	CL
	01.10.2011
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	

	7
	Marcarea şi construcţia a două trasee tematice din Parcul Naţional Munţii Rodnei – Fântâna lui Râţâfoi şi Izbucul Albastru al Izei

Contract nr. 5720/02.11.2011
	103.000,00
	82.400,00
	CL
	01.06.2011
	24.08.2011
	02.11.2011
	SC Runob SRL
	09.11.2011
	09.06.2012
	0,00
	0,00
	50
	
	Ordin de suspendare execuţie – 14.12.2011

Ordin de reluare execuţie – 09.03.2012

	8
	Realizarea filmului documentar „Omul şi natura în Parcul Naţional Munţii Rodnei”
	180.000,00
	
	CS
	01.02.2011
	26.03.2012
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	

	9
	Tipărirea materialelor informative şi publicitare
	1.094.000,00
	
	CS
	01.02.2011
	28.02.2012
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	

	10
	Achiziţionarea şi instalarea echipamentelor şi a mobilierului pentru activităţile APNMR si UIP

+

Realizare si intretinere pagina Web
	28.500,00
	24.418,00
	CS
	01.02.2011
	29.03.2011
	03.06.2011
	SC Loading Media SRL
	03.06.2011
	
	24.418,00
	7.816,00

+

16.602,00
	100
	
	

	11
	Instruire prin schimb de experienţă cu un Parc Naţional din Europa 
	33.000,00
	
	CS
	01.11.2011
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	

	12
	Traininguri de interpretarea peisajului pentru Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei
	67.500,00
	
	CS
	01.02.2011
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	

	13
	Organizare întruniri
	75.500,00
	
	CS
	01.02.2011
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	

	14
	Evaluarea impactului activităţilor de informare, conştientizare şi management al vizitatorilor în zona Parcului Naţional Munţii Rodnei
	80.000,00
	
	CS
	01.02.2011
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	

	15
	Auditul financiar al proiectului
	150.000,00
	
	CS
	01.06.2013
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	

	16
	Abonament telefonie mobila
	229,46 Euro/ lună
	
	CS
	01.02.2011
	02.02.2011
	16.02.2011
	Orange Romania
	-
	31.01.2014
	12.686,26 (din care 1.233,24 în perioada de raportare)
	6.728,34
	37
	
	

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, .........)
	222.750,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	35.790,00 (din care 3.035,00 în perioada de raportare)
	17.363,00
	31
	
	

	Cheltuieli altele decât cele eligibile (...............)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	8.801.683,00


	465.318,00
	
	
	
	
	
	
	
	63.604,26
	48.509,34
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