FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 22.03.2012 – 29.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: ,,Măsuri integrate de management pentru cunoaşterea şi protejarea valorilor PN Cozia”
Codul proiectului:   SMIS-CSNR Nr. 36662         
Beneficiar: R.N.P ROMSILVA- Administraţia Parcului Naţional Cozia R.A.                
Valoarea Totală a proiectului:       788.166,65 Lei /185.429,16 Euro din care:

Valoarea eligibilă:                          659.353,10 Lei/ 155.123,65 Euro
Valoarea eligibilă conform POS:   659.353,10 Lei/ 155.123,65 Euro, din care:

80% FEDR: 527.482 lei / 124.089,81 Euro
20% Buget de Stat: 131.871 lei / 31.024,82 Euro
Contribuţia Beneficiarului**:             - Euro / - Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă***:     128.813 Lei / 30.305,37 Euro
Data semnării de către MMP a Ordinului de aprobare****: Nr. 2651/07.11.2011
Data semnării Contractului de Finanţare: 15.12.2011, aprobat în CSP (30.08.2011), curs inforeuro 
                                                                                                                     1 Euro = 4,2505  Lei
Data finalizării proiectului: 31.12.2013
Contracte semnate: 1
Contracte în licitaţie: 0
Prefinanţare: 0 lei, Data plăţii: 
Prefinanţare recuperată: 0 lei
Cereri de rambursare: 0       Valoare autorizată (FC/FEDR+BS+BL**): 0 lei

CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans. AM

              0                                     -                                         -                                          -




	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Obiectivul general al proiectului:

Îmbunătăţirea nivelului actual de protejare a PNC prin atragerea sprijinului durabil al factorilor de interes şi implementarea unor măsuri privind vizitarea, paza  ariei protajate şi monitorizarea unor specii din parc.
Obiectivele specifice ale proiectului:

1. - Implementarea unor activităţi în zonele de vizitare a PN Cozia pentru o mai bună conservare a  biodiversităţii din Parc  

2. - Monitorizarea ursului brun în scopul stabilirii unor măsuri adecvate de management pe viitor

3. - Creşterea gradului de conştientizare privind protejarea şi promovarea valorilor PN Cozia

4. - Instruirea şi perfecţionarea echipei manageriale a PN Cozia pentru o mai bună gestionare a ariei protejate.
Componentele proiectului:

A. Elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor şi a măsurilor  de management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare)   
A1. Realizarea studiului „Evaluarea capacităţii de suport cu activităţi turistice în Parcul Naţional Cozia” 

B. Investiţii în infrastructură pentru uz public orientată spre protecţia şi gestionarea mediului în ariile naturale protejate  
B1. Îmbunătăţirea  infrastructurii de vizitare în zonele cu flux mare de vizitatori în scopul folosirii acesteia pentru reducerea impactului asupra biodiversităţii din PN Cozia

C&D Activităţi privind îmbunătăţirea şi menţinerea stării de conservare favorabilă a habitatelor şi speciilor în ariile naturale protejate 

C.1 Monitorizarea ursului brun în scopul îmbunătăţirii managementului şi a atingerii obiectivelor de conservare 

C.1.1 Monitorizarea ursului brun

C.1.2 Colectarea probelor genetice şi analiza probelor genetice recoltate pentru determinarea unor parametrii specifici populaţiilor de urs

C.1.3 Evaluarea conflictelor om - urs şi a nivelului pagubelelor produse de urs în scopul stabilirii unor măsuri privind diminuarea lor

E. Activităţi de consultare, conştientizare şi informare  
E.1. Realizarea filmului documentar „ Parcul Naţional Cozia – un dar al naturii pentru generaţiile actuale şi cele viitoare ”
E.2 Organizarea a 2 tabere tip Ranger Junior
E.3.1 Conştientizarea elevilor şi a cadrelor didactice despre biodiversitatea PNC, importanţa acesteia în viaţa oamenilor şi necesitatea conservării ei

E.3.2 Costientizarea comunitatilor locale din zona PNC privind conservarea biodiveritatii
E.4 Evaluarea impactului activităţilor de informare şi conştientizare asupra stării favorabile de conservare a  biodiversităţii din PNC

E.5. Informare şi publicitate aferente proiectului.
F. Activităţi de instruire şi creştere a capacităţii instituţionale de gestionare a ariilor naturale protejate
F 1 Achiziţia unui mijloc de transport necesar administraţiei pentru activităţi specifice de menţinere şi conservare a ariei protejate

F2. Achiziţia de echipament şi instruire în domeniul PSI a Administraţiei PN Cozia.

Alte activităţi :

MP 1. Înfiinţarea şi funcţionarea UIP  şi a echipei care implementează activităţi în cadrul proiectului 
MP 2. Audit independent pentru proiect

Rezultatele aşteptate ale proiectului:

     A1:- Măsuri pentru îmbunătăţirea stării favorabile de conservare pentru 4 habitate afectate de activităţi turistice;
          - studiu prind capacitatea  de suport cu activităţi antropice a 4 habitate afectate de activităţi turistice;
B1. -10.000 vizitatori anual care frecventează zonele cu infrastructură nou realizată;
C11:- raport de monitorizarea a ursului brun în Parcul Naţional Cozia

        - măsuri pentru îmbunătăţirea managementului ursului brun în Parcul Naţional Cozia

         - hărţi GIS cu diferite straturi de informaţii: traseele folosite de exemplarele monitorizate, locuri de trecere, locuri de hrănire, locuri de hibernare, zone cu densităţi mai mari ale populaţiei, zone de risc pentru  diferite grupuri de oameni.
C12:- raport privind nivelul de inrudire şi de dispersie a indivizilor şi a stării lor de sănătate pentru populaţiilor de urs din Parcul Naţional Cozia

C 13:- raport privind conflictele om-urs şi a nivelului pagubelelor produse de urs în Parcul Naţional Cozia

      - măsuri pentru diminuarea conflictelor si reducerii pagubelor provocate de urs în Parcul Naţional Cozia
E 1: -minim   10 000  persoane conştientizate asupra conservării biodiversităţii din PNC prin difuzarea filmului realizat de APNC 

E 2: -30 de elevi conştientizaţi despre măsurile de conservare şi  comportament în aria protejată

E 31: - minim 400  elevi şi 60 cadre didactice  informate şi conştientizate despre biodiversitatea PNC
E 32: - minim 1.000 persoane informate şi conştientizate despre biodiversitatea PNC 

E 4: -1 studiu privind  creşterea gradului de informare/constientizare a publicului ţintă pentru asigurarea stării favorabile de conservare a speciilor şi habitatelor din PNC.

       - creşterea cu 20 % a gradului de conştientizare publică privind conservarea biodiversităţii
E.5: - 6 articole informare şi publicitate proiect publicate în presa scrisă cu un tiraj de 11.276   exemplare 

F 1: - 1 mijloc de transport achiziţionat, destinat activităţilor specifice de mentinere si conservare a ariei protejate

F 2: - 13 persoane din APNC instruite asupra  intervenţii PSI şi paza ariei protejate

MP 1: - 4 persoane din APNC implicate în managementul proiectului (UIP)

MP 2: - un raport de audit, ce include toate rapoartele intermediare.

Indicatorii fizici ai proiectului:

Indicatori de realizat 

Cantitate

prevăzută

îndeplinită

A1: Studiu ştiinţific privind capacitatea de suport cu activităţi antropice a 4 habitate afectate de activităţi turistice şi măsuri pentru îmbunătăţirea stării favorabile de conservare pentru 4 habitate afectate de activităţi turistice
1

0

B1: Infrastructură de vizitare:
· Măsuţe şi băncuţe turistice

· Panouri informative

73
9

0

0

C11-C13: 

- Raport de monitorizare specia Ursus arctos arctos din PN Cozia;

- Suprafaţa ariilor protejate şi a siturilor Natura 2000 care beneficiază de implementarea măsurilor

1
17.100 ha

0

0

E1: 

· Realizare şi difuzare film „PN Cozia – un dar al naturii pentru generaţiile actuale şi cele viitoare”
· Distribuire DVD film la centrul de vizitare Brezoi.
30 difuzări
1000 DVD

0

0

E2: - Tabere Ranger Junior
2 
(30 elevi conştientizaţi)
0

E31: - Evenimente de conştientizare
20 evenimente 
(minim 400 elevi şi 60 cadre didactice conştientizate)
0

E32: - Simpozioane Ziua PN Cozia pentru conştientizarea comunităţilor locale din zona PNC
2 simpozioane
0

Materiale de informare şi publicitate

- 1000 tricouri, 

- 1000 şepci, 

-1000 pixuri, 

- 5000 pliante.

(600 buc distribuite la simpozioane, restul la centrul de vizitare Brezoi)

0

0

0

0

E4: Creşterea gradului de informare/conştientizare a grupului ţintă vizat de proiect
20%
0

E5: - Anunţuri pentru publicitatea finanţării
6 articole
3
F1: Achiziţie mijloc de transport
1
0
F2: - Curs instruire APNC asupra intervenţii PSI şi paza ariei protejate
· Zile instruire APNC asupra intervenţii PSI şi paza ariei protejate 

1 curs 

5 zile
0
0

Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

Condiţionalitate

Termen limită
Grad de îndeplinire

Plan financiar pe surse si ani

20 decembrie

Transmis cu Raportul de început

Plan rambursare pentru 24 luni

20 decembrie

Transmis cu Raportul de început

Minim 4 cereri de rambursare a căror valoare să fie de minim 10% din valoarea contractelor semnate

În primul an

-

Raportul de progres al proiectului
lunar
Da
Dovada constituirii UIP
În termen de 30 zile de la semnarea CF
Da
Procedura de organizare și funcționare a UIP
În termen de 30 zile de la semnarea CF
Da
Raportul de început
În termen de 30 zile de la semnarea CF
A fost validat fără obiecțiuni prin adresa Nr.355/DB/30.01.2012
Planul anual privind măsurile de informare și publicitate
30 ianuarie (primul plan în 3 luni de la semnarea CF)
Nu



	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract
/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fără TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunţ de participare din Raportul de început
	Data publicare anunţ de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Începere
	Data finalizare contract 
(conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fără TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fără TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Întârzieri/
probleme/
observaţii 
(in perioada procedurii de achiziţie publica)
	Întârzieri/
probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	
	Servicii informare si publicitate proiect
	2.419,35
	2202
	Servicii
	01.02.2012
	-
	15.02.2012
	S.C ATLAS TOUR SRL
	15.02.2012
	31.12.2013
	1101
	0
	33,3
	Pe site a fost publicat anunţul în data de 31.01.2012, cu documentaţia aferentă acestui contract.
S-a semnat contractul în data de 15.02.2012.
	- În data de 28.02.2012 s-a transmis la OI Craiova, documentaţia aferentă contractului, prin adresa Nr. 162/POS/24.02.2012.

- În data de 29.02.2012 au fost publicate 2 articole de informare şi publicitate proiect în 2 ziare locale (Curierul de Vâlcea şi Curierul de Râmnic). S-a prelungit durata pentru prestarea serviciilor prin Actul adiţional Nr.1/29.02.2012.
- În data de 01.03.2012 s-a transmis scrisoarea de solicitare informaţii suplimentare Nr. 802/ 01.03.2012 prin care s-au solicitat clarificări privind anumite neconcordanţe, menţionate în contract. 

- S-a primit răspunsul din partea Beneficiarului, prin adresa Nr. 223/POS/03.03.2012, împreună cu Actul adiţional Nr.1/29.02.2012 prin Adresa Nr.237/POS/ 06.03.2012.
- În data de 08.03.2012 s-a transmis către AM Raportul privind conformitatea contractului împreună cu AA Nr.1.

- În data de 09.03.2012 a fost efectuată vizita de verificare trimestrială la faţa locului a progresului proiectului.
- Pe 15.03.2012 s-a transmis beneficiarului Raportul de verificare la faţa locului Nr.1004/15.03.2012.

- A fost publicat încă un anunţ în presă în ziarul Impact Real-12.03.2012.
 - În data de 16.03.2012 s-au efectuat plăţi în valoare de 1101 lei.

	2
	Furnizare echipamentele necesare capturării şi monitorizării ursului brun
	176.967,74
	-
	Furnizare
	01.03.2012
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	Pe site a fost publicat un anunţ de intenţie în data de 03.02.2012.
	.

	3
	Servicii furnizare mijloc de transport
	96.774,19
	-
	Furnizare
	-01.03.2012
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	Pe site a fost publicat un anunţ de intenţie în data de 03.02.2012.
	

	4
	Servicii de stabilire a starii de sanatate si analiza a probelor genetice, in vederea stabilirii nivelului de inrudire si de dispersie a indivizilor
	24.193,55
	-
	Servicii
	01.03.2012
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	Pe site a fost publicat un anunţ de intenţie în data de 03.02.2012.
	

	5
	Servicii de Realizare a studiului „Evaluarea capacităţii de suport cu activităţi turistice în Parcul Naţional Cozia„
	8.064,52
	.
	Servicii
	01.04.2012
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	Pe site a fost publicat un anunţ de intenţie în data de 03.02.2012.
	

	6
	Furnizare de produse pentru reabilitarea infrastructurii de vizitare existente în zonele cu flux mare de vizitatori în scopul folosirii acesteia pentru reducerea impactului asupra biodiversităţii din PN Cozia
	66.129,03


	.
	Furnizare
	01.04.2012
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	Pe site a fost publicat un anunţ de intenţie în data de 03.02.2012.
	

	7
	Furnizare echipamente pentru realizarea filmului documentar şi prezentari ppt (camera video, DVD, videoproiector)
	24.193,55
	-
	Furnizare 
	01.05.2012
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	Pe site a fost publicat un anunţ de intenţie în data de 03.02.2012.
	

	8.
	Furnizare material promotionale pt conştientizare
	43.951,61
	-
	Furnizare 
	01.05.2012
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	Pe site a fost publicat un anunţ de intenţie în data de 03.02.2012.
	

	9.
	Servicii organizare tabără Ranger Junior
	28.282,26
	-
	Servicii 
	01.08.2012
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	Pe site a fost publicat un anunţ de intenţie în data de 03.02.2012.
	

	10.
	Servicii realizare studiu  privind cresterea gradului de informare /constientizare
	16.129,03
	-
	Servicii
	01.02.2012
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	Pe site a fost publicat un anunţ de intenţie în data de 03.02.2012.
	

	11.
	Servicii audit proiect
	30.645,16
	-
	Servicii
	01.03.2012
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	Pe site a fost publicat un anunţ de intenţie în data de 03.02.2012.
	

	12.
	Servicii instrure PSI şi dotare APNC
	15.725,81
	-
	Servicii
	01.07.2013
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	Pe site a fost publicat un anunţ de intenţie în data de 03.02.2012.
	

	Alte cheltuieli (salarii UIP, cheltuieli generale de administraţie)
	125.877,30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (...............)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	......
	......
	-
	
	

	TOTAL PROIECT
	659.353,10
	2202
	
	
	
	
	
	
	
	1101
	.......
	...
	
	


Nota: 
*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.

1

