FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 23-29.03.2012
	    DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului: Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Maramureş
Codul proiectului:           2009 RO 161 PR 047
Beneficiar:	              S.C. VITAL S.A.
Valoarea Totală a proiectului:                   119.868.031 Euro / 521.641.697 Lei (fără TVA)
Valoarea eligibilă conform POS Mediu:   109.021.772 Euro / 474.440.947 Lei, din care:
                                                                   85% FC: 92.668.506 Euro / 403.274.805 Lei
                                                                   13% Buget de Stat: 14.172.831 Euro / 61.677.326 Lei
                                                                     2% Buget Local: 2.180.435 Euro / 9.488.817 Lei
Contribuţia Beneficiarului:                       10.846.259 Euro / 47.200.750 Lei
Valoarea proiectului, alta decat cea eligibila conform POS Mediu: 47.200.750 lei  (fără TVA)
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare: 07.12.2011
Data semnării Contractului de Finanţare: 07.02.2012, curs inforeuro 1 Euro = 4,3518 Lei.
Data finalizării proiectului: 31.12.2015
Contracte semnate: 2
Contracte în licitaţie: -
Prefinanţare: 0 lei. Data plăţii: -
Prefinanţare recuperată: 0 lei
Cereri de rambursare: -
Valoare autorizată (FC+BS+BL): -
CR în curs de evaluare: -
Data depunere la OI: -
[bookmark: _GoBack]Data estimată trans.AM: -
Motive întârzieri  -                                             




	    2. DESCRIERE PROIECT (REZULTATE ASTEPTATE)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Proiectul presupune investitii in extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa potabila, precum si a sistemului de colectare a apelor uzate. Proiectul va fi implementat pentru aglomerarile Baia Mare, Baia Sprie, Seini, Borsa, Targu Lapus, Viseu de Sus, Sighetu Marmatiei si Cavnic de catre Compania Operatorului Regional “S.C VITAL S.A Baia Mare”.
Obiectivul proiectului consta in reabilitarea si extinderea sistemelor de distributie si tatare a apei si a sistemului de colectare si epurare a apei uzate in aglomerarile mentionate mai sus,, in scopul conformarii cu obligatiile privind calitatea apei prevazute in Tratatul de Aderare, precum si cu obiectivele POS Mediu. Proiectul consta in masuri de extindere si reabilitare a surselor de apa, in masuri de constructive si reabilitare a rezervoarelor, retelelor de transport si distributie a apei, statiilor de tratare a apei si a astatiilor de pompare, precum si in masuri de extindere si reabilitare a retelei de canalizare, inclusive masuri de constructive a statiilor de pompare si constructive si reabilitare a statiilor de epurare a apei uzate. Proiectul va viza o populatie de aproximativ 272.000 locuitori. 
Rata de conectare la sistemul de canalizare va atinge o medie de 100% in aglomerarile in cauza.
100% din populatia acestor localitati va fi conectata la reteaua de apa potabila si va avea astfel acces la susre de apa in conditii de siguranta.
Componentele proiectului:
In cadrul proiectului sunt incluse urmatoarele componente:
· Construirea unei prize de apa, a unei statii de tratare a apei si unitati de clorinare noi, extinderea si reabilitarea retelelor de transport si distributie a apei, inclusiv construirea unei statii de pompare, precum si extinderea si reabilitarea retelei de canalizare, inclusiv construirea si reabilitarea statiilor de pompare si finalizarea statiei existente de epurare a apei uzate in orasul Baia Mare;
· Construirea unei statii de tratare a apei, extinderea retelei de transport a apei si extinderea si reabilitarea retelei de distribuitie a apei in orasul Baia Sprie;
· Extinderea retelei de distributie a apei, reabilitarea rezervorului, precum si extinderea si reabilitarea retelei de canalizare, inclusiv construirea de statii de pompare a apei uzate si a unei statii de epurare a apei uzate in orasul Seini;
· Construirea unei noi statii de clorinare, extinderea retelei de distributie a apei, precum si extinderea si reabilitarea retelei de canalizare, inclusiv construirea de statii de pompare a apei uzate si a unei statii de epurare a apei uzate in orasul Borsa;
· Reabilitarea statiei de trataare a apei, construirea unei statii de clorinare noi, extinderearetelei de transport a apei, construirea unui rezervor nou, reabilitarea statiei de pompare, extinderera retelei de alimentare cu apa, inclusiv constuirea de noi statii de pompare, extinderea si reabilitarea retelei de canalizare, inclusiv constuirea de statii de epurare a apei uzate si reabilitarea statiei de epurare a apei uzate in orasul Targu Lapus;
· Reabilitarea zonei de captare si a retelei de transport a apei, constuirea unei unitati de clorinare noi, extinderea si reabilitarea retelei de canalizare, inclusiv construirea de statii de epurare a apei uzate in orasul Viseu de Sus;
· Extinderea si reabilitarea retelelor de transport si alimentare cu apa, precum si extinderea si reabilitarea retelei de canalizare, inclusiv construirea de statii de pompare a apei uzate si a statiei de epurare a apei uzate in orasul Sighetul Marmatiei;
· Reabilitarea statiilor de tratare a apei si extinderea retelei de alimantera cu apa, precum si extindera si reabilitarea retelei de canalizare si constuirea statiei de epurare a apei uzate in orasul Cavnic;
· Asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea lucrarilor.

Toate componentele proiectului vor fi implementate in conformitate cu strategia de achizitii publice, prin intermediul a:
· 12 contracte de lucrari care includ lucrari pentru extinderea si reabilitarea infrastructurii de distributie a apei si a sistemelor de canalizare in diferite aglomerari;
· 2 contracte de servicii pentru asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea lucrarilor.

Rezultatele aşteptate ale proiectului:

Pentru alimentarea cu apa:
· Alimentarea cu apa potabila de calitate a tuturor locuitorilor din aria proiectului;
· Reducerea cantitatii de apa nefacturata la nivele acceptabile;
· Imbunatatirea sigurantei serviciilor de alomentare cu apa;
· Asigurarea unei presiuni sigure in sistem;
· Reducerea riscului pentru sanatatea umana, prin reducerea numarului si perioadelor de intrerupere a furnizarii apei determinate de avarii ale conductelor.
Pentru apa uzata:
· Asigurarea accesului la servicii de canalizare si epurare a apelor uzate pentru toti locuitorii din aria proiectului;
· Imbunatatirea calitatii apelor uzate epurate in vederea conformarii cu reglementarile in vigoare si reducerea impacului asupra corpurilor de apa;
· Reducerea infoiltratiilor in sistemul de canalizare;
· Imbunatatirea sigurantei si continuitatii serviciilor de canalizare si epurare a apelor uzate.

Indicatorii fizici ai proiectului:

	Indicatori – furnizare apă 
	UM
	Aprox. 
Lungime/Număr

	Surse de apa noi si reabilitate (priza apa si zona de captare)
	Nr.
	5

	Retea de transport extinsa si reabilitata
	Km
	36

	Retea de distributie noua si reabilitata
	Km
	212

	Statii de pompare noi si reabilitate
	Nr.
	20

	Rezervoare de apa noi si reabilitate
	Nr.
	6

	Unitati de clorinare noi
	Nr.
	4

	Statii de tratare  a apei extinse si reabilitate
	Nr.
	5

	Sisteme SCADA
	Nr.
	10



	Indicatori – colectarea şi epurarea apei
	UM
	Aprox. 
Lungime/Număr

	Retea de canalizare extinsa
	Km
	202

	Retea de canalizare reabilitata
	Km
	31

	Statii de pompare a apei uzate noi si reabilitate
	Nr.
	47

	Statii de epurare a apei uzate noi si reabilitate (104.500, 37.500, 12.000, 8.100, 6.500, 4.400 si 2.200 pe)
	Nr.
	7



Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:
(condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)

- transmitere copii Contracte semnate, împreună cu documentele prevăzute în AnexaII, Sect. I, a(8), precum şi Declaraţiile prevăzute la alin.(4) şi (6) – 10 zile de la semnarea contractului;

- transmitere Documentaţii modificare contracte conform AnexaII, Sect. I, a(12) – 5 zile de la semnare;

- transmitere Plan rambursare 24 luni şi Plan Financiar, cf. Anexei II, secţ.I, alin(14) – până la data de 20 decembrie a anului curent;

· transmitere Dovada constituire Fond de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare, conform cf. Anexei II, secţ.I, alin(15) – inainte de solicitarea prefinantarii, dar nu mai tarziu de 90 zile de la data semnarii Contractului de finantare;

· transmitere Dovada alimentare cont aferent Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare, conform cf. Anexei II, secţ.I, alin(16) – ataşat Raportului de progres lunar din luna iunie a fiecărui an pentru anul anterior;

· Beneficiarul trebuie sa faca dovada constituirii unei structuri în cadrul societăţii sale, denumită generic în continuare „Unitatea de Implementare a Proiectului” (UIP), conform cf. Anexei II, secţ.I, alin(19) – pânã la depunerea Cererii de prefinantare;

· efectuarea misiunii de verificare a organizării Beneficiarului, conform Anexei II, secţ.I, alin(21) – in cel mult 6 luni de la semnarea Contractului de finantare;

· transmitere Raport de început, întocmit conform Anexei II, secţ.II, alin(6) - va fi întocmit  anterior Cererii de Prefinanţare, dar nu mai târziu de trei luni de la data semnării Contractului de Finanţare;

· transmitere Raport final, întocmit conform Anexei II, secţ.II, alin(6) - va fi întocmit  la finalizarea Proiectului;

· transmitere Raport privind viabilitatea investitiei - conform Anexei II, secţ.II, alin(6) - va fi întocmit  in maxim 5 ani de la finalizarea proiectului;

· transmitere Raport progres lunar aferent lunii anterioare – conform modelului din Anexa IId , şi va conţine şi Graficul de achiziţii actualizat - conform AnexeiII, secţ.II, alin(8) - data de 15 a fiecărei luni;

· Beneficiarul trebuie să transmita la AM/OI dovezile privind creşterile de tarif conform planului de creştere al tarifelor, inclus în Cererea de Finanţare, conform Anexei I.4 – conform prevederilor CF Art. 8, alin.(4)(b);

· In primul an de la semnarea contractului de către ambele părţi, să transmită minim 4 cereri de rambursare şi valoarea cererilor de rambursare să fie egală cu cel puţin 10% din valoarea contractelor semnate până la acea dată – conform prevederilor CF Art. 8, alin.(4)(c);

· Beneficiarul va asigura anual, un audit independent al proiectului. Raportul va fi transmis la AM – conform prevederilor CF Art. 8, alin.(14)(c);

· Beneficiarul va revizui Strategia privind managementul apelor uzate industriale şi Planul de acţiuni privind descărcarea apelor uzate industriale în reţeaua de canalizare, în termen de 12 luni de la semnarea Contractului de Finantare - conform  Anexa II, Sectiunea 2(12);

· Beneficiarul va revizui Strategia privind gestionarea nămolului rezultat în urma procesului de epurare a apelor uzate, corelat cu Planul de Acţiuni prevăzut la aliniatul anterior, în termen de 12 luni de la începerea contractului de executie a statiei de epurare - conform  Anexa II, Sectiunea 2(13);

· Beneficiarul va elabora Strategia privind managementul pierderilor în reţele şi Planul de acţiuni pentru reducerea acestora, Beneficiarul va raporta stadiul implementării planului, de două ori pe an, în lunile iunie şi decembrie, ca anexă la Raportul de progres lunar - conform Anexa II, Sectiunea 2(14);

· transmitere spre informare la OI/AM Planul anual privind măsurile de informare şi publicitate - conform prevederilor Anexei III - Beneficiarul va raporta stadiul implementării planului, de două ori pe an, în lunile iunie şi decembrie, ca anexă la Raportul de progres lunar - conform Anexa II, Sectiunea 2(15);

· Beneficiarul va raporta stadiul realizării indicatorilor de performanţă în conformitate cu contractul de delegare, semestrial, în cadrul Raportului de progres lunar din prima lunã a fiecãrui semestru - conform Anexa II, Sectiunea 2(16);

· Beneficiarul va prezenta AM/OI raportul instituţiei care a efectuat misiunea de audit/control. Beneficiarul are responsabilitatea întocmirii planului de acţiuni aferent recomandărilor cuprinse în raport. În cazul în care s-au efectuat cel puţin două misiuni de verificare/audit/control la nivelul Beneficiarului, acesta va elabora un Plan de Acţiuni Integrat care va cuprinde centralizarea tuturor recomandărilor misiunilor de audit/evaluare anterioare, Beneficiarul va raporta stadiul implementării Planului de Acţiuni Integrat trimestrial, în prima lună a fiecărui trimestru, ca anexă la Raportul de progres lunar, în termen de maxim 10 zile de la primirea acestuia - confom Anexa II, Sectiunea 2(17);

· După primirea prin fax a unei notificări privind intenţia AM/OI de a efectua o misiune de verificare, anunţată de regulă, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data la care aceasta va avea loc, Beneficiarul trebuie să confirme posibilitatea efectuării misiunii. Dacă din motive bine justificate Beneficiarul nu este disponibil verificării, acesta poate propune amânarea datei de verificare, dar nu mai mult de trei zile calendaristice de la data comunicată iniţial prin notificare, în termen de cel mult 1 zi lucrãtoare - confom Anexa II, Sectiunea 2(22), (23);

· Beneficiarul va întocmi şi aproba, un Plan anual privind măsurile de informare şi publicitate pe care îl va transmite atât AM, cât şi OI , Până la data de 30 ianuarie a fiecărui an. Primul Plan anual privind măsurile de informare şi publicitate se va elabora în termen de 3 luni de la semnarea contractului de Management al Proiectului – conform Anexa III, alin.(12);

· Beneficiarul va face dovada cheltuielii sumelor aferente categoriilor de cheltuieli altele decât cele eligibile, anual, prin întocmirea Raportului privind alte cheltuieli decât cele eligibile Anexa Ivg, cel tîrziu până pe data de 20 decembrie a fiecărui an împreună cu Planul financiar pe surse şi ani, Anexa IVa şi Planul de rambursare pe 24 de luni, Anexa IV b. Raportul privind alte cheltuieli decât cele eligibile va fi transmis la OI, iar Planul financiar pe surse şi ani şi Planul de rambursare pe 24 de luni vor fi transmise la AM, - conform Anexa IV, alin.(5);

· Beneficiarul are obligaţia să transmită, spre informare, la AM, cel puţin următoarele proceduri aprobate specifice managementului prezentului Proiect: procedura de licitare - contractare; procedura de autorizare plăţi; procedura de contabilitate, inclusiv monografia contabilă pe baza căreia Beneficiarul va înregistra operaţiunile proiectului; procedura de efectuare plăţi; procedura de întocmire a Cererilor de Rambursare; procedura de recuperare creanţe bugetare; procedura de arhivare a documentelor financiar-contabile, cu 15 zile înainte de transmiterea Cererii de Prefinanţare - conform Anexa IV, Sectiunea 1, alin.(1)
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[bookmark: RANGE_B1_X18]		3. GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT
	Nr.crt
	Contract/
Componenta
	Valoare estimata 
publicata / 
care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FC+BS+BL)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/
probleme/
observaţii
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/
probleme/
observaţii
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	MM-CS-01* Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului
	
6.784.064,00 
	5.079.063,78
	servicii
	05.06.2011
	15.06.2011
	05.10.2011
	SC ROMAIR CONSULTING SRL
	25.10.2011
	31.12.2015
	0,00
	-
	4.50%
	-
	-

	2
	MM-CS-02* Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor
	
11.338.700,00 
	7.388.500,00
	servicii
	07.09.2011
	07.09.2011
	05.01.2012
	SC ROMAIR CONSULTING SRL
	01.02.2012
	31.12.2015
	0,00
	-
	0.40%
	-
	-

	3
	MM-CL-01
Constructia si reabilitarea surselor de apa bruta si a statiilor de tratare apa potabila in aglomerarile Baia Mare si Cavnic
	12.922.252,00 


	-
	lucrari
	Martie 2012
	Aprilie 2012
	Sept 2012
	-
	Oct 2012
	Oct 2015
	-
	-
	-
	Beneficiarul lucreaza la finalizarea Documentatiei de Atribuire.
	-

	4
	MM-CL-02
Reabilitarea statiilor de tratare apa potabila, a conductelor de aductiune, rezervoare noi de apa si noi statii de pompare in Borsa, Tg. Lapus, Viseu de Sus, Sighetu Maramatiei
	18.270.667,00 
	-
	lucrai
	Martie 2012
	Aprilie 2012
	Sept 2012
	-
	Oct 2012
	Oct 2015
	-
	-
	
	Beneficiarul lucreaza la finalizarea Documentatiei de Atribuire.
	-

	5
	MM-CL-03 Reabilitarea Statiei de epurare in Baia Mare
	57.958.134,00 
	-
	lucrari
	Martie 2012
	28.02.2012
	Aprilie 2012
	Sept 2012
	10 
2012
	Aug 2015
	-
	-
	
	S-a publicat Anuntul de participare nr. 133416/
28.02.2012.
Starea procedurii: Anulata in SEAP la data 12.03.2012 urmare a recomandarilo UCVAP .
Se reface documentatia de atribuire in conformitate cu recomandarile 
	-

	6
	MM-CL-04 Reabilitarea Statiei de epurare in Sighetu Marmatiei
	30.915.322,00 
	-
	lucrari
	Martie 2012
	-
	Aprilie 2012
	Sept 2012
	102012
	Aug 2015
	-
	-
	-
	Beneficiarul lucreaza la finalizarea Documentatiei de Atribuire.
	-

	7
	MM-CL-05
Statii noi de epurare in Seini si Cavnic si Reabilitarea colectorului de evacuare a statiei de epurare Tg. Lapus
	10.865.244,00 
	-
	lucrări
	Martie 2012
	Aprilie 2012
	Sept 2012
	-
	Oct 2012
	Aug 2015
	-
	-
	-
	Beneficiarul lucreaza la finalizarea Documentatiei de Atribuire.
	-

	8
	MM-CL-06
Reabilitarea statiilor de epurare in Borsa si Viseu de Sus
	33.973.541,00 
	-
	lucrări
	Aprilie 2012
	Mai 2012
	Oct 2012
	-
	Nov 2012
	Sept  2015
	-
	-
	-
	Beneficiarul lucreaza la finalizarea Documentatiei de Atribuire.
	-

	9
	MM-CL-07
Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, a rezervoarelor de apa, a statiilor de pompare, a retelei de distributie si a retelei de apa uzata in Baia Mare – Est  

	71.597.515,00 
	-
	lucrări
	Martie 2012
	Aprilie 2012
	Sept 2012
	-
	Oct 2012
	Oct 2015
	-
	-
	-
	S-a publicat Anuntul de Participare nr. 13363/07.03.2012.
Starea procedurii: Anulata in SEAP la data 14.03.2012 urmare a recomandarilo UCVAP .
Se reface documentatia de atribuire in conformitate cu recomandarile
	-

	10
	MM-CL-08
Reabilitarea si extinderea rezervoarelor de apa, a statiilor de pompare, a retelei de distributie si a retelei de apa uzata in Baia Mare-Vest
	53,729,368.00 
	-
	lucrari
	Aprilie 2012
	Mai 2012
	Oct 2012
	-
	Nov 2012
	Nov 2015
	-
	-
	-
	Beneficiarul lucreaza la finalizarea Documentatiei de Atribuire.
	-

	11
	MM-CL-09
Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, a rezervoarelor de apa, a statiilor de pompare, a retelei de distributie si a retelei de apa uzata in Baia Sprie, Baita, Bozanta si Cavnic
	30.601.174,00 
	-
	lucrari
	Martie 2012
	Aprilie 2012
	Sept 2012
	-
	Oct 2012
	Aug 2015
	-
	
	-
	Beneficiarul lucreaza la finalizarea Documentatiei de Atribuire.
	-

	12
	MM-CL-10
Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, a retelei de distributie si a retelei de apa uzata in Sighetu Maramatiei
	52.854.931,00 
	-
	lucrari
	Aprilie 2012
	Mai 2012
	Oct 2012
	-
	Nov 2012
	Sept 2015
	-
	
	-
	Beneficiarul lucreaza la finalizarea Documentatiei de Atribuire.
	-

	13
	MM-CL-11
Reabilitarea si extinderea retelei de distributie si a retelei de apa uzata in Borsa si Viseu de Sus
	56.931.014,00 
	-
	lucrari
	Aprilie 2012
	Mai 2012
	Oct 2012
	-
	Nov 2012
	Sept 2015
	-
	
	-
	Beneficiarul lucreaza la finalizarea Documentatiei de Atribuire.
	-

	14
	MM-CL-12
Reabilitarea si extinderea retelei de distributie si a retelei de apa uzata in Seini, Sabisa si Tragu Lapus
	35.472.579,00 
	
	lucrari
	Martie 2012
	Apr 2012
	Sept 2012
	-
	Oct  2012
	Aug  2015
	-
	
	-
	Beneficiarul lucreaza la finalizarea Documentatiei de Atribuire.
	-


*Contractele MM-CS-01, MM-CS-02 au fost semnate anterior semnarii Contractului de Finantare.

Planul de achizitii a fost actualizat, utilizandu-se coeficientul de ajustare a preturilor de 6,3159 la transformarea din preturi constante in preturi curente intrucat Planul de Achizitii din AFC Maramures a fost intocmit initial in preturi constante. Aceste schimbari se regasesc in Raportul de Inceput transmis la OI POS Mediu Cluj-Napoca.
