	Ministerul Mediului şi Pădurilor
	Anexa POMR - 06


	Ediţia 1

Nr. de ex. ........

	
	
	Revizia 4……..

Nr. de ex……

	Organism Intermediar POS Mediu Bacău
	
	Pagina 1 din 7 

	Compartiment Monitorizare Raportare
	
	

	
	COD: POMR - 223
	Exemplar nr. 1


FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI

Perioada de raportare: 22.03.2012-28.03.2012
	    1.
DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului: “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului     Botoşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”   

Codul proiectului:             CCI  2010RO161PR013           

Beneficiar:                        Municipiul Botoşani
                    
Valoarea Totală a proiectului:    155.730.583  Lei, fără TVA, din care:

Valoarea eligibilă:                    155.730.583 Lei, din care:

50 % Fond de Coeziune:  77.865.292 Lei
45 % Buget de Stat: 70.078.762 Lei 

5 % Buget Local: 7.786.529 Lei

Valoarea TVA aferentă valorii eligibile a proiectului:     36.918.044 Lei 

Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare: - 

Data semnării Contractului de Finanţare: 24.02.2011, curs inforeuro 1 Euro= 4,2574 Lei

Data finalizării proiectului: 31.12.2013
Contracte semnate:  3 lucrari, 3 servicii
Contracte în licitaţie: 
Prefinanţare:       7.397.203 lei           Data plăţii:    23.08.2011
                         7.397.203 lei                               31.10.2011

Prefinanţare recuperată:   7.887.894,14 lei
Cereri de rambursare:    8   Valoare autorizata (FC +BS+BL): 20.134.958,63 lei
CR in curs de evaluare: 1  
Data depunere la OI                                 Motive întarzieri:                               Data estimata trans. AM:

26.03.2012                                                                                                           5.04.2012
  (Valoare (FC +BS+BL)   748.836,40 lei


	 2. Descriere proiect (rezultate asteptate)


Localităţi în care s-a îmbunătăţit calitatea aerului datorită

	reabilitării sistemului de termoficare

	Nr.

	0

	1


	Eficienţa globală a centralei

	%

	78,98

	80,05


	Consum de combustibil

	MWh/an

	586.105

	421.214


	Energie termică la limita centralei 

	MWh/an

	425.803

	281.388



84.64

	
	Emisii de SO2

	t/an

	597

	0


	Emisii de NOx

	t/an

	340

	168



25

	4

	0


	Pierderi de căldură în sistemul de transport

	%

	23,23

	7


	Pierderi de căldură în sistemul de distribuţie

	%

	30,8

	13,9



	


	
	GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT 

	Nr.  crt
	CONTRACT/ COMPONENTA
	Valoare estimata publicata/
care va fi publicata
Lei fara TVA
	Valoare contractată 
Lei fără TVA
	Tip contract
	 Data publicare anunt de 

participare din Raportul de inceput
	Data publicare anunt

de participare
	Data semnare contract
	DENUMIRE CONTRACTOR
	Data Ordin de Incepere
	Data finalizare contract 

(conform contract)
	Plăţi efectuate de Beneficiar  

către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta la rambursare de Beneficiar fFC+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observatii (in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieriprobleme/observatii (in perioada de derulare a contractului)

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Asistenta tehnica pentru managementul proiectului 

Nr. 14728/

22.07.2011
	7.778.964


	5.499.771,31
	Servicii
	14.03.2011
	Nr. invitatie

118082

/26.03.

2011
	22.07.
2011
	SC Planet SA (Grecia) si  
 SC Avensa SA Iasi
	05.08. 2011
	22.06.
2015
	695.462,6
	438.512,05

	35
	
	

	2
	Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor-sursa si retele

Nr. 23289/
02.12.2011
	2.990.023
	1.849.230,40 
	Servicii
	11.03.2011
	Nr. 130677/

22.09.
2011
	05.12.
2011
	SC INGINER 

CONSULTANT SRL

Suceava
	
	05.03.
2015
	160.836,40
	152.794,58
	15
	
	

	3
	Audit

Nr. 11634/
07.06.2011
	230.002
	14.000
	Servicii
	21.03.2011
	24.03.

2011
	07.06.
2011
	SC PRIM-AUDIT SRL Bucuresti
	
	 07.03. 2014
	4.000
	3.800
	25
	
	

	4
	Demolare, demontare CAF 2, CAF 3 de 100 Gcal/h şi Cazanele de abur nr.1 şi nr.2 de 105 t/h din CET Botoşani
Nr. 7707/
11.04.2011
	5.956.431


	5.950.000
	FIDIC GALBEN
	28.02.2011
	03.03.

2011
	11.04.
2011
	S.C. AQUATERM S.R.L Botosani 
	09.06. 2011
	4 luni
	5.890.375
	5.595.856,25
	100
	
	PV la terminarea lucrarilor 16492/ 17.08. 2011

	5
	Implementare proiect la sursa CET Botoşani
Nr. 14487/
18.07.2011
	64.781.457


	63.629.969
	FIDIC GALBEN
	01.03.2011
	Nr. invitatie

116505

/08.03.

2011
	     18.07.
2011
	S.C. ELSACO ELECTRONIC S.R.L. Botosani
	25.08.
2011
	18.05.
2013
	6.362.996,77
	6.044.846,93
	28,9
	
	

	6
	Implementare proiect reabilitare reţele de termoficare
in Municipiul Botosani”

Nr.  10332/
19.05.2011
	59.947.351


	555.779.935,71
	FIDIC GALBEN
	02.03.2011
	08.03.

2011
	19.05.
2011
	S.C. ELSACO ELECTRONIC S.R.L. Botosani
	23.06.
2011
	46 luni (inclusiv PND) 19.03.
2015
	15487744,76
	14.713.357,51
	48
	
	

	7
	Alte cheltuieli 

Organizare si derulare proceduri achizitii publice
	23.961
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 8    
	Cheltuieli pentru Comisioane, taxe, cote legale
	4.884.336 

(2.038.443 pentru ctr. 5 si 1.745.108 pentru ctr 6)

1.100.785
	
	
	
	
	
	
	
	
	58.113,4
	55.207,73
	
	
	

	9
	Cheltuieli pentru avize, acorduri si autorizatii
	793.528
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Diverse si neprevazute
	12.128.081
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	155.730.583


	130.873.694,02
	
	
	
	
	
	
	
	28659528,93
	27004375,05

	
	
	


4

