FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 22.03.2012-29.03.2012
	    1.	DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului: „Conservarea biodiversitatii in aria naturala protejata Confluenta Jiu-Dunare”
Codul proiectului: SMIS-CSNR    17935      
Beneficiar: Asociația Pentru O Românie Deschisă                
Valoarea Totală a proiectului:      1.265.709 Lei din care:
Valoarea eligibilă:                          1.056.190.Lei
Valoarea eligibilă conform POS:   
Contribuţia Beneficiarului:
Valoare alta decât cea eligibilă***:   209.519 Lei       
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 
Data semnării Contractului de Finanţare: 12.08.2010
Data finalizării proiectului: 12.04.2012
Contracte semnate: 7
Contracte în licitaţie: -
Prefinanţare 316.857 lei, Data plăţii: 16.12.2010
Cereri de rambursare:   10  Valoare autorizată (FC/FEDR+BS+BL**): 517.798 lei
CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM
		                                       (Valoare(FC/FEDR+BS+BL**))         



	    2. DESCRIERE PROIECT (REZULTATE ASTEPTATE)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Obiectivul general: Conservarea biodiversității, conștientizarea și educarea publicului privind importanța conservării diversității biologice în aria naturală protejată Confluența Jiu-Dunăre”.
Obiective specifice:
· Stabilirea măsurilor de management pentru asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor de păsări de interes comunitar din aria naturală protejată Confluența Jiu-Dunăre;
· Creșterea gradului de conștientizare a populației asupra capitalului natural avifaunistic din aria naturală protejată Confluența Jiu-Dunăre, prin acțiuni de informare și educație ecologică;
A.1 Elaborarea Măsurilor de management al ariei naturale protejate Confluența Jiu-Dunăre
A1.1 Inventarierea speciilor de păsări de importanță comunitară de pe raza ariei protejate și evaluarea stării de conservare a acestora, stabilirea măsurilor ce trebuie luate pentru atingerea unei stări de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor de pe raza ariei naturale protejate;
A.1.2 Cartografierea Ariei Naturale Protejate Confluența Jiu-Dunăre, elaborarea hărților de distribuție a speciilor de păsări de importanță comunitară de pe raza ariei protejate;
A.1.3 Consultarea autorităților publice locale, instituțiilor cu atribuții în gestionarea factorilor de mediu și altor factori interesați, elaborarea setului de Măsuri de Management și înaintarea spre avizare a acestora la MMP, astfel încât avizarea să aibă loc înainte de finalizarea proiectului (înainte de plata finală)
A.2 Elaborarea studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție pentru realizarea unei infrastructuri de vizitare și informare privind conservarea speciilor de păsări de importanță comunitară din Aria Naturală protejată Confluența Jiu-Dunăre (Centru de vizitare și informare privind conservarea speciilor de păsări de importanță comunitară, observatoare păsări);
A.3 Elaborarea Studiului de impact asupra mediului necesar realizării unei infrastructuri de vizitare și informare privind conservarea speciilor de păsări de importanță comunitară din Aria naturală Protejată Confluența Jiu-Dunăreș
E. Conștientizarea și educarea publicului cu privire la importanța conservării biodiversității în aria naturală protejate de interes avifaunistic Confluența Jiu-dunăre, prin acțiuni de informare și educație ecologică;
E.1 Realizarea unei pagini web de informare privind speciile de păsări de importanță comunitară din aria naturală protejată
E.2 Acțiuni de conștientizare și informare –documentare a populației cu privire la speciile și habitatele acvatice de interes comunitar și național
E.2.1 Elaborarea și editarea de materiale de promovare și conștientizare, cu speciile și habitatele de interes național de pe suprafața ariei naturale protejate în vederea realizării acțiunilor de conștientizare a populației;
E.2.2 Constientizarea factorilor de interes și decizionali locali-autoritățile locale, instituții publice și populație din localitățile de pe suprafața ariei;
E.2.3 Conștientizarea tinerei generații;
G.1. managementul proiectului –Organizarea și funcționarea Unității de Implementare a Proiectului (UIP);
G.2. Publicitatea proiectului;
G.3 Auditul proiectului;

Rezultate așteptate
· 1 inventar al speciilor de păsări de importanță comunitară din Aria naturală Confluența Jiu-Dunăre
· 1 documentație privind starea actuală de conservare măsuri ce trebuie întreprinse pentru atingerea unei stări de conservare favorabilă
· 1 program de monitoring
· 1 cartografiere a Ariei Naturale Protejate Confluența Jiu-Dunăre
· 32 hărți de distribuție a speciilor de păsări
· 1 set de măsuri de Management al ariei naturale
· 1 studiu de fezabilitate
· 1 proiect tehnic cu DDE
· 1 studiu de impact asupra mediului
· Web site al ariei naturale
· 2.500 de plianteA4
· 1.500 afișe
· 500 buc calendare
· 2.500 pixuri gravate
· 1.500 tricouri personalizate
· 1.500 șepci personalizate
· 4 seminarii cu participarea factorilor de interes și decizionali locali
· 150 persoane conștientizate
· 8 seminarii cu reprezentanți ai tinerei generații
· 250 elevi conștientizați
· UIP funcțional
· 12 articole în presa regională
· 4 bannere amplasate în locuri cu vizibilitate maximă
· 1 raport audit



Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:
· Planul anual privind măsurile de informare şi publicitate (raportare cu privire la stadiul implementării în lunile iunie şi decembrie, ca anexă la Raportul de progres lunar)  
· Plan de actiune organizare Beneficiar
· Nu a fost efectuată încă prima verificare instituţională a beneficiarului.

Termenul de finalizare al proiectului este de 19  luni, respectiv pana la data de 12.04.2012.
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	[bookmark: RANGE!B1:X18]3. GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei,  fãrã TVA)
	Valoare cerută la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei,  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intârzieri/probleme/
observaţii 
(în perioada procedurii de achiziţie publică)
	Intârzieri/probleme/observaţii 
(în perioada de derulare a contractului)

	1
	Servicii realizare studiu (inventariere specii / habitate, evaluare stare de conservare, cartografiere, hărți GIS, măsuri de management)
	415.000,00
	
415.000,00
	servicii
	Septembrie 2010
	-
	10.10.2010
	SC ROMDECA SRL
	10.10.2010
	10.03.2012
	225.000
	225.000
	64,00%
	-
	-

	2
	Servicii realizare SF si Studiu de Impact asupra Mediului
	190.000,00
	
190.000,00
	servicii
	Septembrie 2010
	
	06.10.2010
	SC ROMDECA SRL
	10.10.2010
	10.02.2011
	160.967,42
	160.967,42
	100%
	-
	-

	3
	Materiale inscripționate (tricouri, șepci, pixuri, calendare, afișe, pliante, bannere), Servicii realizare, promovare pagină web, Servicii articole presă
	96.300,00
	95.610,00
	furnizare
	Septembrie 2010
	
	11.10.2010
	SC AMN DESIGN SRL
	11.10.2010
	11.11.2011
	76.400,00
	76.400,00
	90,00%
	-
	-

	4
	
Servicii seminarii informare
	26.200,00
	26.000,00
	servicii
	Martie 2011
	
	16.05.2011
	ASOCIATIA PROFESIONALA AGR-AL TURISM OLTENIA
	16.05.2011
	28.02.2012
	13.720
	13.720
	50%
	-
	-

	5
	
Mobilier de birou
	9.240,00
	
9.026,00
	furnizare
	Septembrie 2010
	
	11.10.2010
	SC AMN DESIGN SRL
	17.11.2010
	11.12.2010
	9.026,00
	9.026,00
	100%
	-
	-

	6
	
Echipament informatic și accesorii de birou + consumabile
	30.700,00
	30.540,00
	furnizare
	Septembrie 2010
	-
	15.10.2010
	SC.AS COMPUTER CRAIOVA SRL
	17.11.2010
	     15.12.2010
	  30.540,00
	30.540,00
	100%
	-
	-

	7
	Servicii inchiriere spații
	42.750,00
	42.750,00
	servicii
	Septembrie 2010
	-
	27.08.2010
	BOCANETE STEFAN
	27.08.2010
	31.03.2012
	36.000
	36.000
	63,15%
	-
	-

	8
	Servicii audit proiect
	35.100,00
	-
	servicii
	Noiembrie 2011
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, .........)
	210.900
	
	
	
	
	
	
	
	
	165.650,00
	165.650,00
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (...............)
	209.519
	
	
	
	
	
	
	
	
	......
	......
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	1.056.190
	
	
	
	
	
	
	
	
	717.303,42
	717.303,42
	...
	
	



*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).
** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.
*** Valoarea nu include TVA. 
***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.
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