
FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 28.03-01.04. 2011
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului:  Delta Dunării – paradisul aproape pierdut! Campanie de informare şi conştientizare cu privire la protejarea biodiversităţii Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării
Codul proiectului:             SMIS-CSNR 17413
Beneficiar:
                Asociatia Salvati Dunarea si Delta
Valoarea Totală a proiectului:        - / 2.706.687 Lei*, fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă:                          - / 2.706.687 Lei
Valoarea eligibilă conform POS:   - / 2.706.687 Lei, din care:

80% FEDR: - / 2.165.350 Lei
20% Buget de Stat: - / 541.337 Lei 

Contribuţia Beneficiarului**:             - / 0 Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă***:      - / 0 Lei 
Data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie: 07.09.2010
Data semnării Contractului de Finanţare: 14.12.2010, curs inforeuro 1 Euro = 4,2698 Lei
Data finalizării proiectului: 31.12.2012
Contracte semnate: 2
Contracte în licitaţie: 1 (Servicii de sondare a opiniei –cerere de oferta)
Prefinanţare: 568.504 lei, Data plăţii: 08.03.2011
Prefinanţare recuperată: 0 lei 
Cereri de rambursare: 0, Valoare autorizată (FEDR+BS): 0 lei
CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM

              1                                  18.03                                      -                                        31.03.2011
(Valoare(FEDR+BS)) :   24.503 lei


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului: 

Obiectivul general îl constituie protejarea şî conservarea biodiversităţii Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării – rezervor natural de biodiversitate, parte a patrimoniu national si universal, in conformitate cu legislatia europeana de profil: Directiva Habitate a Consiliului European 92/43 EEC si Directiva Pasari – Directiva Consiliului European 79/409 EEC.
Obiective specifice:

· crearea cadrului favorabil schimbării atitudinii faţă de Rezervaţia Biosferei Delta Dunării la nivelul  factorilor care interacţionează cu Delta in vederea intelegerii necesitatii conservarii biodiversitatii Deltei Dunarii; realizarea unui cadru formal de consultare care să sprijine administrarea durabila a rezervaţiei biosferei Delta Dunării.
· creşterea gradului de conştientizare a importantei conservarii biodiversitatii in Delta Dunarii pentru  grupurile tintă vizate.
Componentele proiectului:

· Campania de constientizare si informare “Delta Dunarii –paradisul aproape pierdut!”;
· Actualizarea si imbunătătirea site-ului ARBDD;

· Realizare filme şi editare DVD-uri;

· Crearea şi promovarea unei structuri permanente de consultare a factorilor interesati;

· Evaluarea impactului campaniei de conştientizare la nivelul grupurilor ţintă vizate.
Rezultatele aşteptate ale proiectului:

Activitatea 1: Campania de conştientizare si informare „Delta Dunarii – paradisul aproape pierdut!”
· 4.000 exemplare Broşura (E.1.1)
· 10.000 exemplare Leaflet (E.1.1)

· 1.000 exemplare Atlas (E.1.1)

· 1.000 exemplare Afise (E.1.1)

· 100 Panouri informative (E.1.1)

· 1000 Autocolante (E.1.1)

· 150 persoane fizice/juridice contactate (E.1.2)

·  2 anunturi de presa (E.1.3)

· 1 conferinta de presa (E.1.3)

· 1080 de persoane participante la actiunile de constientizare a comuniatilor locale (E.1.4)

· 500 de elevi participanti la actiunile de constientizare din scoli (E.1.5)

· 300 de persoane participante la actiunile de constientizare ale operatorilor economici (E.1.6)

· 250 de persoane participante la activitatile inovatoare (E.1.7)
Activitatea 2: Actualizarea si imbunatatirea siteului ARBDD

· un site updatat si imbunatatit (ARBDD); o platforma de comunicare dedicată în special celor care doresc să se documenteze şi să aibă acces la informaţii cât mai complexe legate de biodiversitate in Delta Dunarii;
Activitatea 3: Realizare filme si editare DVDuri
· Realizarea unui film documentar de 60 minute 

· Realizarea a 65 de filme tip reclama; 1/specie periclitata

· 2000 DVDuri inscriptionate pentru promovarea filmelor in randul grupurilor tinta 
Activitatea 4: Crearea si promovarea unei structuri permanente de consultare a factorilor interesaţi

· un instrument structurat de consultare şi informare în legătură cu deciziile şi strategiile în folosul administrării rezervatiei Deltei Dunării; 
· 2 propuneri de imbunatatire a masurilor prevazute in planul de management pentru conservarea biodiversitatii in Delta Dunarii;
Activitatea 5: Evaluarea impactului campaniei de constientizare la nivelul grupurilor tinta vizate

· 1 raport evaluare campanie;

· 50% din persoanele din grupurile tinta vizate din Delta Dunarii care-si imbunatatesc atitudinea fata de protejarea biodiversitatii

Indicatorii fizici ai proiectului:
INDICATORI

Valoare la începutul perioadei de implementare a proiectului

Valoare la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului

Rezultate operaţionale (output) 

Nr. exemplare Broşura Delta Dunarii
0 (în formatul precizat şi cu informaţile prezentate la E.1-CF)
4.000
Nr. Leafleturi Delta Dunarii

0

10.000

Nr. Atlasul Delta Dunarii

0

1.000

Nr. Afise 
0

1.000

Nr. Panouri informative 

0

100

Nr. Autocolante

0

1000

Numar de persoane fizice/juridice contactate 

0

150

Nr anunturi de presa 

0

2

Nr. conferinţe de presă

0

1

Numar de persone participante la actiunile de constientizare a comunitatilor locale

0

1080

Numar de elevi participanti la actiunile de constientizare din scoli

0

500

Numar de persone participante la actiunile de constientizare ale operatorilor economici

0

300

Numar de persone participante la actiunile inovatoare

0

250

Numar siteuri updatate si imbunatatite

0

1

Nr filme documentare

0

1

Nr de filme tip reclamă

0

65

Nr DVD-uri de prezentare a filmelor

0

2000

Nr de structuri de consultare create

0

1

Nr de propuneri de imbunatatire a masurilor prevazute in planul de management pentru conservarea biodiversitatii in Delta Dunarii

0

2

Nr rapoarte de evaluare a campaniei

0

1

Procentul de persoane din grupurile tinta vizate din Delta Dunarii care-si imbunatatesc atitudinea fata de protejarea biodiversitatii

-

50%

Rezultate specifice

Numar de propuneri de imbunatatire a masurilor prevazute in planul de management pentru conservarea biodiversitatii in Delta Dunarii 

0

Minim 2

Numar de consultari initiate in cadrul structurii de consultare

0

Minim 4

Numarul persoanelor ce doresc initierea in activitati alternative pescuitului sau vanatorii   

5

50

Numar de actiuni de protectie a mediului initiate in Delta Dunarii prin intermediul structurii permanente de consultare  
0
20
Impact

Numar de localitati din RBDD constientizate cu privire la importanta conservarii biodiversitatii
0

27
Procentul de modificarea a atitudinii faţă de mediu a persoanelor participante la intalnirile proiectului

0

50%

Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

......./........ (condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)

1. Transmiterea către AM şi OI a Planului de rambursare pentru 24 luni, stabilit în baza Planului financiar actualizat.

Termen: Până la 20 a lunii decembrie a anului curent pentru următorii 2 ani.
Grad de îndeplinire: NA pentru această perioadă de referinţă
2. Transmiterea către AM şi OI a informaţiilor cuprinse în formatul Raportului de progres lunar.

Termen: Până la 15 a lunii în curs pentru luna anterioară.
Grad de îndeplinire: 100%

3. Transmiterea Raportului de început însoţit de Planul de rambursare pe 24 luni, dovada înfiinţării UIP, organigrama, fişele de post ale personalului UIP, procedura de organizare şi funcţionare UIP

Termen: 30 de zile de la semnarea contractului (dar anterior transmiterii cererii de prefinanţare)

Grad de îndeplinire: 0%

4. Transmiterea cererilor de rambursare la OI/AM în maxim 30 de zile după efectuarea fiecărei plăţi.

Termen: 30 zile

Grad de îndeplinire: NA pentru această perioadă de referinţă

5. Transmiterea în primul an de la demararea perioadei de implementare a proiectului a min.4 cereri de rambursare a căror valoare să fie egală cu cel puţin 10% din valoarea contractelor semnate până la acea dată.

Termen: 1 an (de implementare proiect)

Grad de îndeplinire: NA pentru această perioadă de referinţă

6. Informarea administratorului ariei protejate şi autorităţii competente de mediu cu privire la prevederile prezentului contract şi a obligaţiilor de decurg din acesta după finalizare.

Termen: 30 zile de la semnarea contractului

Grad de îndeplinire: NA pentru această perioadă de referinţă


	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Servicii PR comunicare, tiparire si fotografie
	120000
	-
	Servicii
	15.02.2011
	
	
	-
	-
	-
	
	
	0
	-
	

	2
	Servicii tipografice si conexe
	422000
	
	Servicii
	15.03.2011
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	

	3
	Servicii de publicitate
	3000
	2000
	Servicii
	15.02.2011
	Achiz. directă
	71/22.02.2011
	SC DELTA SA
Tulcea
	22.02.2011
	31.12.2012
	1000
	1000
	50
	-
	-

	4
	Dezvoltare şi întreţinere website
	40000
	
	Servicii
	15.02.2011
	Achiz. directă
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Producţie film
	1340000
	
	Servicii
	15.02.2011
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Organizare evenimente (intalniri cu grupurile tinta – E1, conferinta de presa si simpozion –E4)
	83000
	
	Servicii
	15.02.2011
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Servicii de sondare a opiniei
	80000
	
	Servicii
	15.02.2011
	08.03.2011
	
	
	
	
	
	
	
	hNr. SEAP:282784
Deschidere oferte:22.03.2011
ANRMAP a refuzat publicarea anuntului de 2 ori.
	

	8
	Achiziţii echipamente pentru UIP
	5000
	4993
	Furnizare
	15.02.2011
	04.03.2011
	28.03.2011
	SC NOUMAX SRL

Bucureşti
	28.03.2012
	31.12.2012
	
	
	
	Achiz.directa, publicat pe site in 04.03.2011.

Deschidere oferte în 15.03.2011
	

	9
	Auditul proiectului
	100000
	
	Servicii
	15.03.2011
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Servicii de transport
	20000
	
	Servicii
	15.02.2011
	Achiz. directă
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, .........)
Salarii UIP

Diurna, cazare
	444.000

49.687,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	23503
	23503
	
	
	

	TOTAL cheltuieli eligibile fara TVA
	2.706.687,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	24503
	24503
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (...............)
TVA
	534.495
	
	
	
	
	
	
	
	
	240
	240
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	3.241.182
	
	
	
	
	
	
	
	
	24743
	24743
	...
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.
1

