FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare 23-29.03.2012
	    1.	DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului:  Planul pentru Prevenirea, Protecţia şi Diminuarea Efectelor Inundaţiilor
                                       în bazinul hidrografic Argeş Vedea
Codul proiectului:          SMIS-CSNR 32253 
Beneficiar:	            Administraţia Naţională „Apele Române” prin Administraţia Bazinală de
 Apă „Argeş Vedea” 

Valoarea Totală a proiectului:      26.691.560 lei
Valoarea eligibilă                          21.525.452 lei
Valoarea eligibilă conform POS:  21.525.452 lei din care:                                                     
                                                  80 % Fond de Coeziune: 17.220.362 Lei
                                                  20 % Buget de Stat: 4.305.090 Lei 
Contribuţia Beneficiarului**:  -                                                    
Valoare alta decât cea eligibilă***: 5.166.108 lei, reprezentand valoarea TVA aferentă valorii eligibile
                                                         a Proiectului 
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: -
Data semnării Contractului de Finanţare: 13.04.2011
Data finalizării proiectului: 13.04.2013
Contracte semnate: 3 (2 contract de servicii si 1 contract de furnizare)
Contracte în licitaţie: 0
Prefinanţare: Nu se acorda
Prefinanţare recuperată: -
Cereri de rambursare: 3      Valoare autorizată (FC+BS+BL**): 660.955,90 lei
CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans. AM
     CR3/19.03.2012              19.03.2012              Netransmiterea in timp 
                                                                        util la OI POS Mediu a  
                                                                      actului aditional pentru CS2 
 (Valoare (FC+BS+BL**) = 904.306,66 lei, fara TVA)   

	




	    2. DESCRIERE PROIECT (REZULTATE ASTEPTATE)

	
Scopul/obiectivele proiectului:

Obiectivul general este reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populaţiei, prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015.

Componentele proiectului:

· elaborarea hărţilor de hazard (inundabilitate) la inundaţii; 
· elaborarea Planului pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor în bazinul hidrografic Argeş-Vedea; 
· management de proiect UIP; 
· evaluarea strategică de mediu (SEA). 

Rezultatele aşteptate ale proiectului:

Prin proiectul „Plan pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor  inundaţiilor în bazinul hidrografic Argeş-Vedea” se urmăreşte modernizarea sistemului de management al inundaţiilor. Astfel, se vor realiza hărţile de hazard (inundabilitate) şi  Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor  în întregului bazin hidrografic Argeş-Vedea în lungime totală de 3.620 km  şi suprafaţa 5.545 kmp.
Hărţile de inundabilitate şi Planul pentru Prevenirea, Protecţia şi Diminuarea Efectelor Inundaţiilor  la nivelul bazinului hidrografic Argeş-Vedea vor sta la baza planificării şi realizării lucrărilor de investiţii pentru prevenirea şi combaterea inundaţiilor, precum şi realizării de către Consiliile Judeţene din cadrul bazinului hidrografic a hărţilor de risc la inundaţii pentru localităţile aferente.

Indicatorii fizici ai proiectului:

· Masuratori aeriene pentru realizare DTM – 1 set
· Harti de hazard la inundatii si harta hidrografica – 1 set
· Planul pentru Prevenirea, Protectia si Diminuarea Efectelor Inundatiilor in BH Arges Vedea – 1 buc
· Baza de date GIS – 1 buc
· Baza de date hidrologice – 1 buc

Obligaţii prevăzute de Contractul de Finanţare:

· Transmiterea la AM a Planului de rambursare pentru 24 luni (Anexa IVb), stabilit în baza Planului Financiar pe surse şi ani actualizat (Anexa IVa) / până în data de 20 a lunii decembrie a anului curent pentru următorii doi ani/realizat;
· Transmiterea  a minim 4 cereri de rambursare a căror valoare să fie egală cu cel puţin 10% din valoarea contractelor semnate până la acea dată / în primul an de la demararea perioadei de implementare a proiectului; 
·    Asigurarea a unui audit independent al proiectului si transmiterea Raportului la AM/ anual în termen de 1 lună de la elaborare;
·    Transmiterea Raportului de început întocmit conform modelului din Anexa Iia / nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data semnării CF/realizat;
·     Beneficiarul are obligaţia să transmită Planul financiar pe surse şi ani pentru anul următor (Anexa nr. IVa) şi Planul de rambursare pe 24 de luni (Anexa nr. IVb) / anual, până la data de 20 decembrie a anului curent/realizat;
·    Beneficiarul trebuie să facă dovada constituirii unei structuri în cadrul instituţiei sale, (UMP) din cadrul ANAR şi (UIP) din cadrul ABA Argeş Vedea, care vor îndeplini obligaţiile în vederea implementării Proiectului./ in maximum 30 de zile calendaristice de la data semnării CF/realizat;
·    Beneficiarul se va asigura că, după aprobarea de către conducătorul instituţiei, Procedura de organizare şi funcţionare a UMP şi UIP este însuşită şi implementată de către personalul vizat, cu respectarea recomandărilor anterioare, primite din partea AM./ in maximum 3 luni de la semnarea CF/realizat;
·    Beneficiarul va completa şi va transmite la OI,  Raportul de progres lunar al Proiectului, aferent lunii anterioare / până pe data de 15 a lunii următoare/realizat;
· Beneficiarul va întocmi Planul anual privind măsurile de informare şi publicitate si va raporta stadiul implementării acestuia / de două ori pe an, în lunile iunie şi decembrie, ca anexă la Raportul de progres lunar.
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	[bookmark: RANGE!B1:X18]3. GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FC+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/
observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri
/probleme
/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Realizarea hartilor de hazard la inundatii si a Planului pentru Prevenirea, Protectia si Diminuarea Efectelor Inundatiilor – componentele 1 si 2
	21.150.000
	12.142.305
	Contract servicii
	05.05.2011
	10.05.2011
	09.11.2011
	Asocierea S.C. Primul Meridian S.R.L. si S.C. Aquaproiect S.A.
	14.11.2011
	31.03.2013
	1.523.352,56
	1.218.682,04
	12,6
	Anunt de participare a fost respins de 3 ori in SEAP.
A fost depusa o contestatie la CNSC. Decizia CNSC a fost favorabila firmei contestatoare si s-a reevaluat oferta acesteia. 
Contractul a fost semnat in 09.11.2011.
	Contractul se desfasoara in grafic

	2
	Dotarea UIP pentru imbunatatirea urmaririi derularii proiectului  - componenta 3.1.
	42.000
	41.910
	Contract furnizare
	23.05.2011
	-
	18.07.2011
	S.C. PRIME SOLUTIONS S.R.L Pitesti
	18.07.2011
	31.08.2011
	41.910
	33.528
	100
	

Contract finalizat.



	

	3
	Realizarea auditului independent (financiar) al proiectului  - componenta 3.2.
	35.000
	8.000
	Contract servicii
	09.05.2011
	25.05.2011
	20.07.2011
	S.C. PRIM AUDIT S.R.L. Bucuresti
	320.07.201
	31.03.2013
	0
	0
	25
	Anunt de participare a fost respins de 3 ori in SEAP.
Contractul a fost semnat in 20.07.2011.
	Contractul se desfasoara in grafic

	4
	Evaluarea strategica de mediu (SEA)  - componenta 4
	298.452
	
	Contract servicii
	01.07.2012
	
	Estimat 01.08.2012
	
	
	Estimat 31.03.2013
	
	
	
	
	

	
	Cheltuieli altele decat cele eligibile (TVA aferenta valorii eligibile a proiectului)
	5.166.108
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	26.691.560
	12.192.215
	
	
	
	
	
	
	
	1.565.262,56
	1.252.210,04
	
	
	





Întocmit
Nume:  Alina VOICU
Funcţia: Administrator proiect
Semnătura: 
Data:29.03.2012
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