	Ministerul  Mediului şi Pădurilor
	Anexa POMR-06
	Ediţia 1

Nr. de ex. ........

	
	
	Revizia 4……..

Nr. de ex……

	Organism Intermediar POS Mediu Bacău
	
	Pagina 1 din 1 

	Compartimentul Monitorizare Raportare
	COD: POMR - 223
	Exemplar nr. 1


FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 23.03.2012 – 29.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău
Codul proiectului:         Cod SMIS 27994
Beneficiar:                     Consiliul Judeţean Bacău       
Valoare Totală a proiectului:

36.190.650
Euro/

148.508.333 
lei
fără TVA, din care:

Valoare eligibilă:
35.718.428
Euro/

146.570.570 
lei
Valoare eligibilă conform POS:

33.379.707
Euro/

136.973.628 
lei
 din care:

FEDR:

26.703.766
Euro/

109.578.904
lei
Buget de Stat:

6.008.347
Euro/

24.655.252 

lei
Buget Local:

667.594
Euro/

2.739.472 

lei
Contribuţia Beneficiarului**:             
2.338.721
Euro/

9.596.942
lei
Valoare alta decât cea eligibilă***:      
472.222
Euro/

1.937.763 
lei
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 05.04.2011
Data semnării Contractului de Finanţare nr. 131826 din 11.04.2011, curs inforeuro 1 Euro= 4,1035 Lei
Data finalizării proiectului: 11.11.2014
Contracte semnate: 11 (din care 4 neeligibile)
Contracte în licitaţie: 2 (CF1 + CS2) 
Prefinanţare: 6.711.708 lei,                           Data plăţii:  31.08.2011
Prefinanţare recuperată: 50.063,50 lei
Cereri de rambursare: 3                   Valoare autorizată (FC/FEDR+BS+BL**):  357.675,62 lei

CR în curs de evaluare

Data depunere la OI           

Motive întârzieri             

Data estimată trans.AM

NU
-

-
(Valoare(FEDR+BS+BL**))    



	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a deşeurilor cu reducerea impactului asupra mediului în judeţul Bacău, prin îmbunătăţirea serviciului de gestionare a deşeurilor şi reducerea numărului de depozite neconforme existente, în conformitate cu practicile şi politicile UE. Proiectul cuprinde măsuri privind colectarea, transportul, tratarea şi depozitarea deşeurilor. 

Principalele obiective ale proiectului:

· Asigurarea unei rate de colectare a deşeurilor de 100% în zonele urbane şi rurale;

· promovarea colectării selective a deşeurilor reciclabile şi biodegradabile în conformitate cu cerinţele naţionale şi ale UE;

· reducerea cantităţii de deşeuri depozitate;

· închiderea şi reabilitarea a şase depozite municipale neconforme în scopul protejării mediului şi îmbunătăţirii sănătăţii populaţiei; 
· depozitatea deşeurilor în conformitate cu cerinţele legale;
· întărirea capacităţii tehnice şi manageriale a autorităţilor din judeţul Bacău în ceea ce priveşte implementarea şi operarea unui proiect de management integrat al deşeurilor cu finanţare internaţională;

· sprijinirea autorităţilor locale în realizarea unei strategii eficiente în domeniul tarifelor, facturării şi colectării acestora;

· creşterea gradului de informare a populaţiei cu privire la beneficiile rezultate din proiect
Componentele proiectului:

Componenta 1:

Colectarea selectivă a deşeurilor (cuprinzând pubele şi containere pentru colectarea separată a materialelor reciclabile şi a deşeurilor biodegradabile) şi unităţi de compostare individuală în gospodării;
Componenta 2:

Construirea celulei a doua a depozitului conform de la Bacău
Componenta 3:

Construirea unei staţii de sortare cu capacitatea de 14.000 t/an la Oneşti
Construirea unei staţii de compostare cu capacitatea de 8.500 t/an la Oneşti
Construirea a 3 staţii de transfer la Oneşti, Bereşti Tazlău, Găiceana (cu capacităţile de 35.000 t/an, 17.000 t/an, respectiv 5.000 t/an)
Componenta 4:

Închiderea şi reabilitarea a 6 depozite urbane neconforme (Oneşti, Tg. Ocna, Comăneşti, Dărmăneşti, Moineşti, Buhuşi) 
Componenta 5:

Asistenţă tehnică şi supervizare a lucrărilor (incluzând măsuri de publicitate şi conştientizare a publicului în vederea reducerii cantităţii de deşeuri sau separării materialelor reciclabile şi a deşeurilor biodegradabile la sursă)
Rezultatele aşteptate ale proiectului:

Întreaga  populaţie a judeţului, aproximativ 705.000 locuitori va beneficia de rezultatele acestui proiect.

În conformitate cu angajamentele asumate prin Tratatul de Aderare şi respectând legislaţia comunitară în vigoare, proiectul trebuie să atingă următoarele performanţe:

1. rata de colectare a deşeurilor municipale mixte de 100% pentru populaţia urbană şi rurală,

2. reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate la 50% în 2013, faţă de anul de referinţă 1995, ca urmare a implementării sistemelor de colectare separată pentru întreaga populaţie a judeţului;
3. colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje de 100% pentru întreaga populaţie a judeţului,  asigurând astfel, până în anul 2013, o rată totală de valorificare de 60%, cu o reciclare totală de 55%, detaliat după cum urmează:

a. 60% pentru sticlă;

b. 60% pentru hârtie şi carton;

c. 50% pentru metale;

d. 22,5% pentru plastic;

e. 15% pentru lemn;
Indicatorii fizici ai proiectului:
Indicatori
Valoare la începutul perioadei de implementare a proiectului
Număr

Cantitate

realizata
Depozit conform (construcţie a doua celulă)
0

1

Depozite urbane neconforme închise şi reabilitate
0

6
Staţie de sortare
0
1
Staţie de compostare
0

1

Staţii de transfer 

0

3
Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

Condiţii pentru efectuarea plăţii finale:

(1) Beneficiarul va face dovada îndeplinirii obiectivelor proiectului

(2) Beneficiarul va face dovada implementării planului de acţiune privind unificarea tarifelor conform prevederilor contractului de asociere încheiat între CJ Bacău şi toate unităţile administrativ-teritoriale din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău

(3) Beneficiarul va prezenta un program de operare şi întreţinere a investiţiilor realizate prin proiect.




	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/

Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început*****
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului şi supervizarea lucrărilor de construcţii (2.965.736 €) 

 CS1
	12.169.898
12.722.118*

	12.593.962
	servicii
	LD 113464
28.12.2010
	28.12.2010
	21.03.2011/11.04.2011
	Fichtner Environmental
2887/21.03.2011

015/11.04.2011

Act aditional 1/20.06.2011

Act add. 2/15.11.2011


	4132/ 18.04.2011
	18.01.2015
	2.658.780,00
	2.181.627,65
	18,5
	
	

	2
	Construirea celei de-a doua celule, închiderea celor 6 depozite municipale neconforme

(13.238.134 €) 

CL1
	54.322.682
	54.321.934
	lucrări
	 Iunie 2011
	LR 127004
28.07.2011
	20.12.2011
	Asociatia 
IRIDEX Group Constructii  B.

Hidroconstructia Bucuresti

Finara Consult Timisoara

Nr. 14747/5590 
Act add 1/20.12.2011

Act add 2/15.02.2012
	17.01.2012
	20.01.2014 

24 luni +12 luni PND
	8.148.290,10
	6.439.777,70
	0
	O contestatie 08.08.2011

Reluare procedura 12.09.201 
Data deschiderii ofertelor – 07.10.2011
Anunt atribuire 121361/04.02.2012
	

	3
	Construirea  a 3 Statii de Transfer, 1 Statie de sortare şi 1 Statie de compostare (10.130.989 €) 

CL2
	41.572.513
	41.530.940,27
	lucrări
	 Mai 2011
	LR 123801

17.06.2011
	27.01.2012
	Asociaţia Hidroconstrucţia B
Iridex Group

Argif Proiect
1017/32/39 din 27.01.2012

 Act add.
1/13.03.2012
	27.02.2012
	27.04.2013

15 luni +12 luni PND
	4.153.094,03
	-
	0
	O contestatie 28.07.2011 Reluare procedura 04.08.2011 
Data deschiderii candidaturilor 01.09.2011

Raport evaluare – etapa I – 06.10.2011. 
Etapa a II-a –15.11.2011 – un singur candidat
	-

	4
	Furnizare de echipamente de precolectare  
CF1
	27.060.217
	
	furnizare
	Septembrie  2011
	 LR 130727
22.09.2011
	
	-
	-
	12 luni
	-
	-
	-
	Anunţ  130122 din 07.09.2011- respins si revizuit

Etapa a doua -  4.01.2012
Contestaţie depusă pe 24.02.2012, a fost retrasă. Previziune semnare contract 28.03.2012
	-

	5
	Contract furnizare utilaje 

CF5

	851.679
	
	furnizare
	Septembrie 2011
	Mai
2012
	
	-
	-
	11 luni
	-
	-
	-
	La data Raportului de inceput acest contract facea parte din CF 1.  Graficul de achizitii a fost actualizat prin adresa 9411/24.08.2011
	

	5
	Auditul proiectului (85.350 €) 

CS2
	350.234
	
	servicii
	Iunie 2011
	CO 320495

21.02.2012
	
	-
	-
	37 luni
	-
	-
	-
	DA 9788/12.12.2011 
	-

	6
	Servicii de consultanta pentru elaborarea documentatiei de atribuire pentru doua contracte de lucrari in sectorul managementul deseurilor in judetul Bacau CS3
	236.500
	236.500
	Servicii 
	Invitatie de participare

 275495
	17.12.2010
	19.01.2011
	SC

Interdevelop

ment Consulting & Engineering SRL Bucuresti

599/004/

19.01.2011

Act add 1/17.08.2011
	599/ 20.01.2011
	20.12.2011
	236.500
	231.770,00
	100%
	
	

	7
	Procurarea de bunuri necesare Beneficiarului

CF 2 - mobilier
	9.000
	9.000
	furnizare
	Mai 2011
	05.2011

Cumparare 

Directa SEAP
	16.05.2011
	Mobilarom SRL

5164/16.05.2011
	20.05.2011
	16.08.2011
	9.000
	8.820,00
	100%
	
	

	8
	Procurarea de bunuri necesare Beneficiarului

CF 3 - IT
	24.035
	24.035
	furnizare
	Mai 2011
	03.06.2011

Cumparare 

Directa SEAP
	03.06.2011
	Walctech SRL

5967/03.06.2011
	03.06.2011
	03.09.2011
	24.035
	23.554,30
	100%
	
	

	9
	Procurarea de bunuri necesare Beneficiarului

CF 4 – mobilier arhiva
	3.483
	3.300
	furnizare
	Iunie 2011
	06.2011

Cumparare 

Directa SEAP
	28.06.2011
	Mobilarom SRL

6988/28.06.2011
	29.06.2011
	29.07.2011
	3.300
	1.069,18
	100%
	
	

	10
	Asistenta tehnica din partea proiectantului 
CS4
	494.271
	
	servicii
	octombrie 2011
	29.02.2012
	
	-
	
	34 luni
	-
	-
	-
	Tip procedura Negociere fara publicare anunt, demarată pe data de 29.02.2012
	

	
	Cheltuieli cu multiplicarea documentattiilor de atribuire
	4.034
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Salarii
	453.991
	148.958
	
	
	
	
	
	
	
	187.898
	119.244,44
	
	
	

	
	Cheltuieli pentru obtinere acorduri, avize, autorizatii de constructie
	731.575
	119.266,62
	
	
	
	
	
	
	
	119.839,42
	116.881,29
	
	
	

	
	Taxe ISC
	510.059
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Diverse si neprevazute
	7.776.399
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total cheltuieli eligibile
	146.570.570
	108.987.895,89
	
	
	
	
	
	
	
	15.540.736,55
	9.122.744,56
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile, din care
	1.973.763
	1.202.657,52
	
	
	
	
	
	
	
	491.357,52
	0
	
	
	

	11
	Construire drum acces la Statia de transfer Beresti Tazlau  CL3
	700.000
	684.363
	Lucrari neeligibile
	
	CO 313250/
07.09.2011
	17.10.2011
	Asociatia ROMBET SA si ROUTTE CONSTRUCT SRL Bacau

11574/2623 din 17.10.2011
	
	4 luni de la data ordin incepere
	
	0
	
	Anunt atribuire 145931/10.11.2011
	

	12
	Racord la retelele existente de alimentare cu apa si canalizare pt Complex Deseuri Onesti  CL4
	460.000
	458.665,29
	Lucrari neeligibile
	
	CO 313274/

07.09.2011
	14.10.2011
	SC GIRONAP PROD SA Onesti

Nr. 11533/582/ 14.10.2011
	
	4 luni de la data ordin incepere
	458.665,29
	0
	100
	Anunt atribuire 145929/10.11.2011
	

	13
	Servicii verificare proiect“Racord la retele existente de alimentare cu apa si canalizare pentru Complex Deseuri Onesti”
CS5
	20.000
	19.000
	Servicii neeligibile
	
	Solicitare oferte 16.11.2011
	18.11.2011
	SC Interproiect SRL Bacau.

13110/85/

18.11.2011
	
	
	19.000,00
	0
	100
	Cumparare directa
	

	14
	Servicii de dirigentie de santier  si coordonarea pentru siguranta si securitatea in munca,  pentru obiectivul de investitii CL 4  
CS6 
	13.000
	12.800
	Servicii neeligibile
	
	Solicitare oferte 17.11.2011
	23.11.2011
	SC Build Expert SRL Bacau

13353/49

23.11.2011
	
	
	12.800,00
	0
	100
	Cumparare directa
	

	
	Alte cheltuieli neeligibile (avize pt contracte neeligibile)
	
	892,23
	
	
	
	
	
	
	
	892,23
	0
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	148.508.333
	110.190.553,41
	
	
	
	
	
	
	
	
	9.122.744,56
	...
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