FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI

Perioada de raportare: 22.03.2012-29.03.2012

	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: „Management European al ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest”

Codul proiectului: SMIS-CSNR    36576     

Beneficiar: 

Valoarea Totală a proiectului:      7.617.607 Lei din care:

Valoarea eligibilă:                          6.269.430 Lei

Valoarea eligibilă conform POS:   

Contribuţia Beneficiarului:

Valoare alta decât cea eligibilă***:   1.348.177 Lei       

Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 

Data semnării Contractului de Finanţare: 20.10.2011

Data finalizării proiectului: 19.10.2014

Contracte semnate: 6

Contracte în licitaţie: 1

Prefinanţare  0 Lei, Data plăţii: 

Prefinanţare recuperată: 0 lei

Cereri de rambursare:  0  Valoare autorizată (FC/FEDR+BS+BL**):    0 lei

CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM

 (Valoare(FC/FEDR+BS+BL**))         


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:

Obiectivele proiectului

Obiectivul general:

Protecţia şi conservarea biodiversităţii din aria naturală protejată ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest.
Obiective specifice:

· Îmbunătăţirea măsurilor de conservare a speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest

· Creşterea  conştientizării grupurilor ţintă privind importanţa conservării biodiversităţii pe teritoriul ariei naturale protejate ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest;

· Creşterea capacităţii administrative în aria naturală protejată ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest.

Activităţile proiectului şi mijloacele utilizate

A. Elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor şi a schemelor  de management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare)

A.1. Elaborarea planului de management:

     A.1.1. Inventarierea şi cartarea speciilor de pteridophyte şi angiosperme ( speci plante de interes european conform O.M. 1964/2007) din aria naturală protejată ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest.

     A.1.2. Inventarierea şi cartarea speciilor de nevertebrate (speci de fluturi şi insecte de interes european conform O.M. 1964/2007) din aria naturală protejată ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest.

     A.1.3. Inventarierea şi cartarea speciilor de chiroptere (lilieci de interes european conform O.M. 1964/2007) din aria naturală protejată ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest.

     A.1.4. Inventarierea şi cartarea speciilor de mamifere (speci de mamifere exclusiv chiroptere de interes european conform O.M. 1964/2007)) din aria naturală protejată ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest.

     A.1.5. Inventarierea şi cartarea speciilor de amfibieni (buhai de baltă cu burta galbenă de interes european conform O.M. 1964/2007) din aria naturală protejată ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest.

     A.1.6. Inventarierea şi cartarea speciilor de peşti din aria ( speci de peşti de interes european conform O.M. 1964/2007) naturală protejată ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest.

     A.1.7. Cartarea habitatelor Natura 2000 din aria naturală protejată ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest.

     A.1.8. Evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest.

    A.1.9. Elaborarea planului de măsuri pentru menţinerea/îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor.

   A.1.10. Realizarea planului de management al ariei naturale protejată ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest.

E. Activităţi de consultare, conştientizare şi informare:

E.1. Acţiuni de conştientizare a grupurilor ţintă.

     E.1.1. Activităţi de conştientizare a elevilor şi preşcolarilor.

     E.1.2. Activităţi de conştientizare a studenţilor şi cadrelor universitare.

     E.1.3. Activităţi de conştientizare a autorităţilor publice locale.

     E.1.4. Activităţi de conştientizare a vizitatorilor.

     E.1.5. Activităţi de conştientizare a comunităţii locale.

E.2. Evaluarea gradului de conştientizare.

E.3. Activităţi de consultare pentru realizarea planului de management .

E.4. Publicitatea finanţării proiectului.

F. Activităţi de instruire şi creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a reţelei de arii naturale protejate:

  F.1. Instruire pentru lucrul cu programul ArcGis a personalului administraţiei şi achiziţionarea software ArcGIS

  F.2. Achiziţionarea unui autoturism .

Activităţi de management al proiectului (MP):

 M.P.1. Organizarea UIP.

 M.P.2. Întocmirea documentaţiilor în vederea realizării procedurilor de achiziţie publică.

 M.P.3. Achiziţia de bunuri şi servicii.

 M.P.4. Auditul proiectului.

Rezultatele aşteptate (cuantificate)

· realizarea hărţilor GIS a cartărilor pentru 12 de specii de animale, 5 specii de plante, 2specii de peşti, 1 specie de amfibieni, 9 specii de nevertebrate şi 25 habitate protejate din aria naturală  protejată ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest;

· hărţi GIS care să cuprindă starea de conservare pentru 12 de specii de animale, 5 specii de plante, 2 specii de peşti, 1 specie de amfibieni, 9 specii de nevertebrate şi 25 habitate protejate din aria  naturală protejată ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest, poligoanele pentru habitate sau punctele pentru specii având coloratură diferită în funcţie de starea de conservare;

· plan detaliat de măsuri pentru menţinerea/îmbunătăţirea stării de conservare pentru 12 de specii de animale, 5 specii de plante, 2 specii de peşti, 1 specie de amfibieni, 9 specii de nevertebrate şi 25 habitate protejate din aria  naturală protejată ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest;

· plan de management elaborat şi aprobat;

 Termenul de finalizare al proiectului este de 36  luni, respectiv pana la data de 19.10.2014.


	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Servicii realizare studii
	5.147.353,50
	
	Servicii
	
	31.01.2012
	
	
	
	
	-
	-
	
	-
	-

	2
	Furnizare de materiale publicitare
	84.493,82
	84.493,82
	Furnizare
	
	13.12.2011
	24.01.2012
	SC PENCIL SRL
	-
	Septembrie 2014
	-
	-
	10
	-
	-

	3
	Serviciu de evaluare a gradului de conştientizare


	63.162,00
	63.162,00
	Servicii
	-
	13.12.2011
	23.01.2012
	SC PENCIL SRL
	-
	Octombrie 2014
	-
	-
	20
	-
	-

	4
	Serviciu de achiziţionare software ArcGIS şi instruirea  personalului administraţiei pentru lucrul cu programul ArcGIS
	84.216,00
	84.200,00
	Servicii
	-
	13.12.2011
	17.01.2012
	SC ESRI Romania SRL
	-
	Iunie 2014
	-
	-
	10
	-
	-

	5
	Achiziţia de bunuri  şi consumabile UIP 
	44.844,92
	44.844,92
	Furnizare
	-
	13.12.2011
	20.01.2012
	SC DARCOM SRL
	-
	Martie 2012
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Auditul proiectului
	63.162,00
	63.162,00
	Servicii
	-
	13.12.2011
	07.02.2012
	SC CIPL EXPERTAUDIT SRL
	-
	Septembrie 2014
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Chirie
	51.843,24
	51.843,24
	Servicii
	
	13.12.2011
	28.10.2011
	SC ROMTELECOM SA
	
	Octombrie 2014
	1.963,14
	
	9.6
	
	

	8
	Carburant auto


	15.169,44
	15.169,44
	Furnizare
	
	13.12.2011
	21.12.2011
	SC IPECO SA
	
	Octombrie 2014
	
	
	
	
	

	9
	Achizitionare autoturism
	63.162,00
	
	Furnizare
	
	13.12.2011
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, .........)
	582.241,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	24.299,00
	-
	-
	8
	-

	Salariul responsabil comunicare
	69.782,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	TOTAL PROIECT
	6.269.429,93
	406.875,42
	
	
	
	
	
	
	
	26.262.14
	.......
	...
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.

3

