FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Data de raportare: 23-29.03.2012
	    1.	DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului: Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare
                                      în judeţul Giurgiu   
Codul proiectului:         CCI  2007 RO 161 PR 002         
Beneficiar:	            S.C. APA SERVICE S.A.  GIURGIU     
Valoarea Totală a proiectului:  71.576.418 Euro /  266.350.166 Lei, fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă                     71.576.418 Euro /  266.350.166 Lei
Valoarea eligibilă conform POS:     68.014.449  Euro / 253.095.367 Lei, din care:
                                                      85 % Fond de Coeziune: 57.812.282 Euro / 215.131.064 Lei
                                                      13 % Buget de Stat: 8.841.878 Euro /  32.902.396 Lei 
                                                        2 % Buget Local: 1.360.289 Euro / 5.061.907 Lei
Contribuţia Beneficiarului**:          3.561.969 Euro / 13.254.799 Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă***:  3.561.969 Euro / 13.254.799 Lei
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 02.04.2008
Data semnării Contractului de Finanţare: 31.07.2008, curs inforeuro 1 Euro = 3,7212 Lei 
Data finalizării proiectului: 31.07.2013
Contracte semnate: 9 (3 contracte de servicii; 3 contracte de lucrări FIDIC Galben şi 3 contracte de
                                lucrări FIDIC Roşu)
Contracte în licitaţie: 1 (1 contract de lucrări FIDIC Roşu)
Prefinanţare: 37.964.305,00 lei,           Data plăţii: 30.10.2008
Prefinanţare recuperată: 11.990.727,81 lei
Cereri de rambursare: 22      Valoare autorizată  (FC+BS+BL**):  80.351.874,01 lei  
CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans. AM
    CR 22/15.03.2012                15.03.2012                               -                       Aprilie 2012
 (Valoare (FC+BS+BL**) = 4.081.742,27 lei, fără TVA)  



	    2. DESCRIERE PROIECT (REZULTATE ASTEPTATE)

	Scopul/obiectivele proiectului:

Acest proiect constă în investiţii privind tratarea şi distribuţia apei potabile precum şi tratarea şi colectarea apei uzate pentru 3 aglomerări din judeţul Giurgiu. Proiectul acoperă aglomerările Giurgiu-Slobozia, Bolintin Vale, Mihăileşti.

Componentele proiectului:

· reabilitarea şi/sau extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare pentru aglomerarea Giurgiu-Slobozia
· reabilitarea şi/sau extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare pentru aglomerarea Bolintin Vale
· reabilitarea şi/sau extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare pentru aglomerarea Miháilesti
· asistenţă tehnică şi supervizare a lucrărilor

Rezultatele aşteptate ale proiectului:

Populaţia aglomerărilor Giurgiu-Slobozia, Bolintin Vale, Mihăileşti va fi conectată in proporţie de 100% la reţeaua de apă potabilă şi va avea astfel acces la surse de apă în condiţii de siguranţă, conectând suplimentar un număr de aproximativ 8.810 locuitori la sistemul de alimentare cu apă potabilă. Rata de conectare la sistemul de canalizare va atinge o medie de 100% în aglomerările în cauză, conectând suplimentar un număr de aproximativ 17.544 locuitori la sistemul de apă uzată.

Indicatorii fizici ai proiectului:

	Indicatori
	De realizat
	Realizat până în prezent

	Apă potabilă

	1
	Reabilitarea şi construirea forajelor din fronturile de captare
	42 buc
	0 buc

	2
	Reabilitare staţii de tratare
	3 buc
	0 buc

	3
	Sistem SCADA 
	3 buc
	0 buc

	4
	Reabilitare şi extindere conducte de aducţiune 
	9 km
	0 km

	5
	Reabilitare reţele de distribuţie 
	33 km
	16,453 km

	6
	Extindere reţele de distribuţie 
	52 km
	29,931 km

	7
	Reabilitare staţii de hidrofor
	8 buc
	0 buc

	8
	Reabilitare şi construire rezervoare de apă
	7 buc
	0 buc

	Apă uzată

	1
	Construire şi reabilitare staţii de epurare apă uzată
	3 buc
	0 buc

	2
	Construire şi reabilitare staţii de pompare ape uzate
	10 buc
	0 buc

	3
	Reabilitare reţele de canalizare
	15 km
	5,527 km

	4
	Extindere reţele de canalizare
	116 km
	67,092 km



Obligaţii prevăzute de Contractul de Finanţare:

· Realizarea creşterilor de tarif conform planului de creştere al tarifelor, inclus în Cererea de finanţare/ începand cu al III-lea trimestru al fiecarui an /realizat;

· Dovada alimentării Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare/ în luna iunie a fiecărui an pentru anul anterior/ Beneficiarul a transmis, cu adresa nr. 1752/17.09.2010, dovada alimentării Fondului IID pentru anul 2009, adresa nr. 4722/01.11.2011, dovada alimentării Fondului IID pentru anul 2010.

· Revizuirea Strategiei privind managementul apelor uzate industriale şi planul de acţiuni privind descărcarea apelor uzate industriale în reţeaua de canalizare/în termen de 12 luni de la semnarea Contractului de Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului/ a fost depusă varianta finală, în data de 01.10.2009, iar Beneficiarul a aprobat-o cu adresa 8380/15.10.2009.

· Revizuirea Strategiei privind gestionarea nămolului rezultat în urma procesului de epurare a apelor uzate corelat cu Planul de Acţiuni privind descărcarea apelor uzate industriale în reţeaua de canalizare/ în termen de 12 luni de la semnarea contractului de execuţie a staţiei de epurare/ a fost depusă în data de 15.07.2009, varianta finală, dar Beneficiarul a solicitat amânarea predării versiunii revizuite, ulterior semnării Contractului de lucrări 16/18.11.2009 „Construcţia staţiilor de epurare în aglomerările Bolintin Vale şi Mihăileşti”. În data de 09.03.2010 a fost depusă varianta revizuită 3, iar Beneficiarul a aprobat-o cu adresa 425/16.04.2010.

· Elaborarea Strategiei privind managementul pierderilor în reţele şi planul de acţiuni pentru reducerea acestora/ în termenul prevăzut în contractul de asistenţă tehnică pentru managementul proiectului/ a fost depusă în data de 02.03.2009, varianta finală, iar Beneficiarul a aprobat-o cu adresa 2593/30.03.2009.

· Întocmirea şi aprobarea unui Plan anual privind măsurile de informare şi publicitate/ până la data de 30 ianuarie a fiecărui an/ Planul aprobat de beneficiar pentru anul 2011 a fost transmis la OI POS Mediu Pitesti cu adresa nr. 257/01.02.2011;

· Implementarea recomandărilor din Planul de acţiune privind organizarea Beneficiarului/in data de 18.04.2011 a fost realizată verificarea aferentă anului 2011 şi termenul scadent pentru realizarea recomandărilor este 01.10.2011/ realizat;
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	[bookmark: RANGE!B1:X18]3. GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT

	Nr.crt
	Contract/
Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FC+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri
/probleme
/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	CS1 - Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului
	5.580.000
	4.742.396
	Contract  servicii
	18.04.2008
	18.04.2008
	
15.08.2008 

	Consorţiul S.C. Eptisa Romania S.R.L. în asociere cu S.C. Eptisa Servicios de Ingenieria S.A Spania
	01.10.2008
	30.09.2012
	4.608.762,44
	3.898.543,14
	92,00
	Anunt de participare in data de 18.04.2008
Con tractul a fost incheiat  in data de 15.08.2008.
	Contractul a fost prelungit prin Actul aditional 7 din 03.01.2012 pana la 30.09.2012.

	2
	CS2 - Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor
	8.900.000
	6.899.223,50
	Contract  servicii
	21.05.2008
	21.05.2008
	
20.10.2008 

	TPF Utilities S.A
Belgia
	15.12.2008
	14.04.2013
	5.445.637,13
	4.393.164,94
	72,00
	Anunt de participare in data de 21.05.2008
Contractul a fost incheiat  in data de 20.10.2008.
	

	3
	CL1 - Reabilitarea şi extinderea capacităţilor de producţie şi tratare a apei în aglomerările Giurgiu-Slobozia, Bolintin Vale şi Mihăileşti
	21.121.546
	17.715.264,05
	Contract lucrări 
FIDIC Galben
	15.09.2008
	04.11.2009
	07.02.2011
	Asociaţia S.C. Consola Grup Construct S.R.L -
S.C. Danex Consult S.R.L.
	
24.02.2011
	
23.02.2014 cu PND
	5.128.541,22
	3.700.564,96
	




















35,80










	Anunt de participare in data de 04.11.2009
A fost contestat de 3 ori la CNSC., ulterior  au fost depuse plangeri la  Tribunalul Giurgiu, Curtea de Apel Bucuresti . S-a primit decizia oficiala prin care se respinge plangerea firmei contestatoare.

Contractul a fost incheiat  in data de 07.02.2011.


	Contractul se desfasoara in grafic.

	4
	CL2 -  Reabilitarea şi extinderea  staţiei de epurare în aglomerarea Giurgiu-Slobozia
	39.300.000
	37.118.115,17
	Contract lucrări 
FIDIC Galben
	15.08.2008
	16.08.2008
	
24.04.2009 

	HOCHTIEF CONSTRUCTION AG ESSEN
Germania
	11.05.2009
	10.07.2013 cu PND
	24.234.137,58
	20.922.154,04
	82,00
	
Anunt de participare in data de 16.08.2008
A fost contestat la CNSC si ulterior la Curtea de Apel Bucuresti,  unde se respinge plangerea formulata de firma contestatoare.

Contractul a fost incheiat  in data de 24.04.2009.


	

	5
	CL3 - Construcţia staţiilor de epurare în aglomerările Bolintin Vale şi Mihăileşti
	14.849.450
	14.819.611
	Contract lucrări 
FIDIC Galben
	30.09.2008
	08.01.2009
	18.11.2009
	Asociaţia ALPINE BAU GmbH (Austria) - TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTD
Israel
	14.01.2010
	13.02.2013 cu PND
	13.284.495,2
	11.259.926
	100
	Prima licitatie a fost anulata
Anunt de participare in data de 08.01.2009
A fost depusa contestatie la CNSC si ulterior plangere la Curtea de Apel Bucuresti, unde a fost respinsa.

Contractul a fost incheiat  in data de 18.11.2009.


	

	6
	CL4 - Reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie şi a sistemului de canalizare inclusiv staţii de pompare în aglomerarea Giurgiu-Slobozia 
– Lot 1
	36.672.736
	27.596.914,19
	Contract de lucrări FIDIC Roşu
	30.10.2008
	12.05.2009
	14.09.2009
	Asociatia S.C.ENERGOCONSTRUCTIA - Filiala Bucuresti S.A.- S.C. GENERAL FLUID S.A. Bucuresti
	23.10.2009
	31.08.2013 cu PND
	12.111.546,16
	6.870.373,15
	64,38
	
Anunt de participare in data de 12.05.2009
Contractul a fost incheiat  in data de 14.09.2009.



	

	7
	CL5 - Reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie şi a sistemului de canalizare inclusiv staţii de pompare în aglomerarea Giurgiu-Slobozia 
– Lot 2
	32.515.818
	25.638.583
	Contract de lucrări FIDIC Roşu
	15.12.2008
	02.10.2009
	
04.03.2010 

	OCIDE CONSTRUCCION S.A. Spania
	12.04.2010
	11.02.2014 cu PND
	10.948.695,66
	9.515.767,88
	71,00
	Anunt de participare in data de 02.01.2009
A fost contestat la CNSC. Contestatia a fost respinsa ca nefondata.

Contractul a fost incheiat  in data de 04.03.2010.



	

	8
	CL6 - Reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie şi a sistemului de canalizare în Aglomerarea Bolintin Vale
	19.800.000
(23.600.000)
Dupa reluarea procedurii
	
	Contract de lucrări 
FIDIC Roşu

	30.09.2008 Proceduta anulata
A fost reluata procedura in februarie 2012
	10.12.2008;  28.03.2012 dupa reluarea procedurii
	Estimat  20.06.2012
	
	
	Estimat 26.12.2014 cu PND
	
	
	
	A fost contestat de 7 ori la CNSC, ulterior au fost depuse plangeri la Tribunalul Giurgiu si Curtea de Apel Bucuresti.
A fost reluata procedura prin transmiterea Documentatiei de atribuire spre verificare in SEAP in data de 06.02.2012 cu nr. 16774.
In data de 22.02.2012 a fost respinsa, iar in 23.02.2012 a fost publicata in SEAP. In data de 09.03.2012 a fost respinsa in SEAP si urrmeaza a fi refacuta conform recomandarilor ANRMAP. In data de 12.03.2012 a fost respinsa din nou documentatia si a fost republicata in data de 13.03.2012. 
In prezent este in asteptare validare.
Anuntul de participare a fost dat in data de 28.03.2012, cu numarul 134179. Data de deschidere a ofertelor este 11.05.2012.
	

	9
	CL7 - Reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie şi a sistemului de canalizare inclusiv staţii de pompare în aglomerarea Mihăileşti
	26.591.936
	22.399.483,13
	Contract de lucrări 
FIDIC Roşu
	15.08.2008
	01.07.2009
	
09.10.2009 

	LUDWIG PFEIFFER Hoch-und Tiefbau GmbH & Co.KG Germania
	09.11.2009
	08.05.2012
	16.117.809,69
	13.993.222,25
	97,37
	
Contractul a fost incheiat  in data de 09.10.2009.
	

	10
	CS4 – Servicii de audit financiar
	444.134
	55.320
	Contract de servicii
	-
	28.10.2010
	28.12.2010
	S.C. Societatea de contabilitate, expetiză şi consultanţă contabilă S.R.L (SOCECC)
	29.12.2010
	31.07.2013
	36.880
	36.142,4
	66,67%
	Anunt de participare in data de 28.10.2010
Contractul a fost incheiat  in data de 28.12.2010.

	Durata de finalizare conform Actului aditional nr. 1/19.04.2011 este 31.07.2013.

	Alte cheltuieli (taxe, avize,  .........) / Salarii UIP
	47.319.747
	
	
	
	
	
	
	
	
	346.005,08
	328.057,26
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	786.884
	770.837,62
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (...............)

	13.254.799

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	266.350.166
	156.984.910
	
	
	
	
	
	
	
	93.049.394,16
	78.704.938,75
	
	
	



Întocmit
Nume: Alina VOICU
Funcţia:  Administrator proiect
Semnătura: 
Data:  29.03.2012
4
