FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 26.03-30.03.2012
	    1.
DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului:  Planul pentru prevenirea,protectia si diminuarea efectelor inundatiilor in  spatiul  hidrografic  „Dobrogea- Litoral”

Codul proiectului: Cod SMIS-CSNR 28353                
Beneficiar: Administraţia Naţională Apele Române 
Valoarea Totală a proiectului:  20.002.669 Lei/4.874.538,56 euro , din care:

Valoarea eligibilă:                    16.131.209 Lei/3.931.085,41 euro
Valoarea eligibilă conform POS: 16.131.209 Lei, din care:

                                                  80 % Fond de Coeziune:       12.904.967 Lei/3.144.868,28 euro
                                                  20 %  Buget de Stat:                 3.226.242 Lei /786.217,13 euro
Contribuţia Beneficiarului:     0 lei
Valoare alta decât cea eligibilă: 0 lei
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare: -
Data semnării Contractului de Finanţare: nr. 121298/28.04.2011; curs euro la data semnarii CF: 4,1035 lei
Data finalizării proiectului: decembrie 2012
Contracte semnate:  3 

Contracte în licitaţie: -
Prefinanţare: 0 lei, Data plătii: -

Prefinanţare recuperată: 0 lei

Cereri de rambursare: 1   Valoare autorizata (FC + BS): 42.600 lei fără TVA 
CR in curs de evaluare           Data depunere la OI    Motive întarzieri     Data estimata trans. AM
 (Valoare (FC +BS))                         

	


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:

Obiectiv general
Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populaţiei, prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015
Obiective specific

-Întocmirea hărţilor cu limitele zonelor inundabile, detalierea hărţii de hazard natural la nivelul localităţilor unde sunt promovate lucrări de investiţii.
-Revizuirea Planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice din administrare, a celor locale judeţene şi pe bazine hidrografice (funcţie de aria si importanţa lucrării), cu prezentare inclusiv în format electronic (baze de date, GIS, imagini raster,imagini vectorizate, procesare texte, tehnologii web).
Componentele proiectului:
1. Elaborarea hărţilor de hazard; 
2. Elaborarea Planului pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor în spaţiul hidrografic Dobrogea – Litoral; 
3. Management de proiect 
4. Evaluare strategică de mediu (SEA);
Rezultatele aşteptate ale proiectului: 

- hartile de hazard la riscul de producere a  unor fenomene de inundatii(harti de inundabilitate) care vor identifica clar care sunt terenurile inundabile la o anumita propabilitate de aparitie a unei unde de viitura.In baza  hartilor de hazard la riscul de producere a fenomenelor de inundatii se vor realiza Hartile de risc la fenomene de inundatii care vor prezenta efectiv efectele fenomenelor de inundatiievidentiind clar care sunt obiectivele care se vor inunda in urma unor unde de viitura cu o anumita probabilitate de aparitie. Hartile de hazard la riscul de inundatii si hartile de risc de inundatii vor permite  realizarea de analize  in birou asupra  efectelor fenomenelor de inundatii inca din momentul prognozarii unor aastfel de inundatii dar si in timpul inundatiilor in baza primelor date de diagnozaprimite din teren de la reteaua de vege hidrologica,ceea ce permite dispunerea primelor masuri de interventie.
- baza de date,softuri,modele hidrologice,matematice si fizice,harti,schite,in baza carora se vor elabora prognozele la nivelul bazinelor hidrografice care se vor transmite inclusiv la comitetele locale de aparare impotriva dezastrelor.

-solutiile optime de dezvoltare a infrastucturii de aparare impotriva inundatiilor,in lumina prevederilor Directivei 2007/60/EU si prioritizarea aplicarii acestor solutii.

Indicatorii fizici ai proiectului:
Indicator

UM

Cantitate

Conform Deciziei de Finanţare

Valoare îndeplinită la data raportării
Elaborarea Hartilor de hazard
set
1
0
Elaborarea Planului de Prevenire, Protecţie si Diminuare a Efectelor Inundaţiilor în Spaţiul Hidrografic Dobrogea – Litoral
buc
1
0
Baza de date GIS
buc
1
0
Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:
1. Transmiterea către AM şi OI a Planului de rambursare pentru 24 luni, stabilit în baza Planului financiar actualizat.

Termen: Până la data de 20 decembrie a anului curent pentru următorii 2 ani.

Grad de îndeplinire: NA pentru această perioadă de referinţă

2. Transmiterea către AM şi OI a informaţiilor cuprinse în formatul Raportului de progres lunar.

Termen: Până la 15 a lunii în curs pentru luna anterioară.

Grad de îndeplinire: 100%


	
	GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT:


	Nr.  crt
	CONTRACT/ COMPONENTA
	Valoare estimata publicata/
care va fi publicata
Lei fara TVA
	Valoare contractată 
Lei fără TVA
	Tip contract
	 Data publicare anunt de participare din Raportul de inceput
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare contract
	DENUMIRE CONTRACTOR
	Data Ordin de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate de Beneficiar  către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta la rambursare de Beneficiar fFC+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul fizic (%)
	Intarzieri/dificultati (in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/dificultati (in perioada de derulare a contractului)

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Contract de achiziţii de servicii pentru” Asistenta Tehnica pentru Obtinerea Hartilor de Hazard la Inundatii in Spatiul Hidrografic Dobrogea – Litoral”
	15.750.000
	11.025.000
	Servicii
	Iun. 2011
	18.06.2011
	30.12.2011
	Romair Consulting SRL
	16.01.2012
	15.08.2012
	0
	0
	0
	A fost depusa o contestatie de Catre un ofertant (SC Primul Meridian SRL) la CNSC in data de 12.10.2011 solutionata prin 
Decizia CNSC nr. 4991/C1/5367 /18.11.2011 
	-

	2
	Contract de servicii „Evaluarea strategica de mediu (SEA)”
	298.452
	-
	Servicii
	Dec. 2011
	Feb. 2012
	Iun.2012
	-
	-
	Dec.2012
	0
	0
	0
	-
	-

	3
	Contract de servicii „Auditarea proiectului ”
	40.121
	40.000
	Servicii
	Sept. 2011
	Feb. 2012
	21.03.2012
	Audit Standard SRL
	-
	31.12.2012
	0
	0
	0
	-
	-

	4
	Contract de furnizare  „Dotari UIP ”
	42.636
	42.600
	Furnizare
	-
	-
	08.12.2011
	SC SILVA SISTEMS SRL
	-
	31.12.2011
	42.600
	42.600
	100
	-
	-

	TOTAL PROIECT
	16.131.209
	11.067.600
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	42.600
	42.600
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