FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: până la 29.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului:  Reabilitarea şi Modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Mehedinţi
Codul proiectului:             CCI 2010RO161PR016; cod SMIS-CSNR 24123
Beneficiar:
                S.C. SECOM S.A.
Valoarea Totală a proiectului:        72.841.729 Euro* / 315.987.420 Lei*, fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă:                          67.167.357 Euro / 291.371.999 Lei
Valoarea eligibilă conform POS:   67.167.357 Euro / 291.371.999 Lei, din care:

85% FC: 57.092.254 Euro / 247.666.198 Lei
13% Buget de Stat: 8.731.757 Euro / 37.878.362 Lei 

 2% Buget Local**: 1.343.347 Euro / 5.827.439 Lei
Contribuţia Beneficiarului**:             5.674.371 Euro / 24.615.421 Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă***:   5.674.371 Euro / 24.615.421 Lei 
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 29.02.2012
Data semnării Contractului de Finanţare: 19.03.2012, curs inforeuro 1 Euro=4,3380 Lei
Data finalizării proiectului: 01.11.2015
Contracte semnate: 
Contracte în licitaţie: „Asistenţă Tehnică pentru Managementul proiectului si Supervizarea Lucrărilor aferente proiectului „Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Mehedinti” transmis spre verificare ANRMAP in data de 09.03.2012.

Prefinanţare: ....... lei, Data plăţii: ...........
Prefinanţare recuperată: ...... lei
Cereri de rambursare: 0 Valoare autorizată (FC/FEDR+BS+BL**): 0 lei

CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM

              0                                     -                                         -                                          -

(Valoare(FC/FEDR+BS+BL**))         


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Obiectivul general al proiectului consta in reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare si tratare a apei si a sistemului de colectare si epurare a apei uzate in urmatoarele aglomerari: Drobeta Turnu Severin, Simian, Gura Vaii, Vinju-Mare, Rogova, Cujmir, Braniste, Strehaia, Comanda, Baia de Arama, in scopul conformarii cu obligatiile privind calitatea apei prevazute in Tratatul de Aderare, precum si cu obiectivele Programului Operational Sectorial de Mediu.
Pentru sectorul de alimentare cu apa proiectul presupune urmatoarele obiective:

· Furnizarea de apa potabila la standardele prevazute de Directiva UE 98/83/EC referitoare la calitatea apei potabila transpusa in legislatia nationala prin legea 458/2002 referitoare la calitatea apei potabile amendata de legea 311/2004.

· Alimentarea cu apa potabila de calitate a aproximativ 140.000 locuitori din aria proiectului

· Reducerea pierderilor fizice de apa

· Imbunatatirea sigurantei serviciilor de furnizare cu apa prin reducerea numarului si perioadelor de intrerupere a furnizarii apei determinate de avarii ale conductelor.

Pentru sectorul de apa uzata proiectul presupune urmatoarele obiective:

· Asigurarea conformarii cu legislatia nationala si UE in sectorul de mediu prin implementarea Directivei 91/271/CEE privind colectarea si epurarea apelor uzate orasenesti transpusa in legislatia nationala prin HG 352/2005 amendata de HG 188/2002, referitoare la colectarea si tratarea apelor uzate urbane si evitarea deversarii apelor reziduale neepurate in apele curgatoare naturale;

· Cresterea calitatii apelor uzate evacuate in receptori

· Atenuarea riscurilor asupra sanatatii prin extinderea retelei de canalizare pentru a acoperii populatia deservita si reducverea riscului asociat poluarii apelor de suprafata si subterane;

· Reducerea infiltratiilor in sistemul de canalizare.

Componentele proiectului:
· Contract Asistenţă Tehnică pentru Managementul proiectului si Supervizarea Lucrărilor aferente proiectului „Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Mehedinti”
· Contract Audit independent al proiectului

· Contract Asistenta Tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor

· Contract furnizare echipamente UIP

· Contract CW1 „ Reabilitarea, extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare” pentru aglomerarile Drobeta Turnu Severin, Simian, Gura Vaii
· Contract CW2 „ Reabilitarea, extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare” pentru aglomerarile Strehaia si Comanda

· Contract CW3 „ Reabilitarea, extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare” pentru aglomerarile Vinju Mare si Rogova

· Contract CW4 „Constructia sistemelor de alimentare cu apa si canalizare” pentru aglomerarile Cujmir si Braniste

· Contract CW5 „ Reabilitarea, extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare” pentru aglomerarea Baia de Arama

· Contract CW6 „Extindere SEAU Drobeta Turnu Severin”

· Contract CW7 „ Constructie statii epurare „ pentru aglomerarile Strehaia, Cujmir si Gura Vaii

Rezultatele aşteptate ale proiectului:
Dupa implementarea proiectului, gradul de conectare la sistemul de canalizare va atinge o medie de 96,76% in aglomerarile mai sus mentionate; rata de conectare a populatiei la reteaua de distributie va atinge 99,6%.
Indicatorii fizici ai proiectului:
Indicatori de realizat - Alimentare cu apa

UM

Lungime aprox,/Numar

valoare prevazuta (LEI fara TVA)

valoare realizata

Surse de apa reabilitate si extinse

Nr.

12

2.882.566

 

Conducte principale de apa noi si reabilitate

km

16

62.929.327

 

Retea de distributie apa noua si reabilitata

km

230

5.865.926

 

Statii de pompare noi

Nr.

13

2.002.469

 

Rezervoare noi

Nr.

10

7.169.330

 

Statii de clorinare noi

Nr.

9

3.290.477

 

Indicatori de realizat - Tratarea & Dispunerea apei uzate

 

Lungime aprox,/Numar

 

 

Retele de canalizare extinse

km

206,6

94.415.906

 

Retele de canalizare reabilitate

km

18,7

30.869.156

 

Statii de pompare apa uzata noi

Nr.

27

5.184.591

 

Statii de epurare a apelor uzate noi si imbunatatite (133000 pe, 9850 pe, 8000 pe, si 2100 pe)

Nr.

4

43.062.814

 




	Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

In momentul de fata se lucreaza pentru indeplinirea prevederilor art. 7 alin(4) din Contractul de Finantare pentru transmiterea in termen de 30 de la semnare a urmatoarelor documente:

· Raport de inceput

· Planul de achizitii actualizat

· Planul financiar pe surse si ani necesar implementarii intregului proiect actualizat si defalcat pe surse de finantare cu respecytarea regulii n+2/n+3

· Plan de rambursare pentru 24 luni cf. anexei IVb

· Organigrama structurii desemnate pentru implementarea proiectului

· Dovada constituirii Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare

· Dovada cresterii tarifelor pentru serviciile de apa si apa uzata, in termeni reali si cu procentele prevazute in Cererea de Finantare




	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Asistenţă Tehnică pentru Managementul proiectului si Supervizarea Lucrărilor aferente proiectului „Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Mehedinti”
	14.641.804 (valoarea transmisa spre publicare 13.906.000 lei fara TVA)
	.......
	Servicii/lucrări/furnizare
	......
	......
	.......
	.......
	.......
	......
	......
	.....
	....
	.................
	...............

	2
	Audit independent al proiectului
	642.766
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Asistenta Tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor
	153.274
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Furnizare echipamente UIP


	49.444


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	CW1 „ Reabilitarea, extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare” pentru aglomerarile Drobeta Turnu Severin, Simian, Gura Vaii
	135.289.362
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	CW2 „ Reabilitarea, extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare” pentru aglomerarile Strehaia si Comanda
	24.976.469
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	CW3 „ Reabilitarea, extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare” pentru aglomerarile Vinju Mare si Rogova
	19.468.736
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	CW4 „Constructia sistemelor de alimentare cu apa si canalizare” pentru aglomerarile Cujmir si Braniste
	45.880.185
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	CW5 „ Reabilitarea, extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare” pentru aglomerarea Baia de Arama
	11.245.267
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	CW6 „Extindere SEAU Drobeta Turnu Severin”


	27.234.628
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	CW7 „ Constructie statii epurare „ pentru aglomerarile Strehaia, Cujmir si Gura Vaii
	16.941.096
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, neprevazute, chelt. aferente achizitiilor)
	19.464.389
	
	
	
	
	
	
	
	
	......
	......
	
	
	

	13
	Cheltuieli altele decat cele eligibile (contributia Operatorului Regional)
	(24.615.371)
	
	
	
	
	
	
	
	
	......
	......
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	315.987.420
	......
	
	
	
	
	
	
	
	.....
	.......
	...
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.
5

