11FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare 22.03.2012-29.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: „Măsuri de conservarea biodiversitatii din Parcul Naţional Cozia şi promovarea unor tehnici avansate de vizitare a zonei”
Codul proiectului: SMIS-CSNR 17913
Beneficiar: RNP Romsilva / Administraţia Parcului Naţional Cozia R.A
                
Valoarea Totală a proiectului:        4.685.141 Lei  , din care:

Valoarea eligibilă:                          3.847.333 Lei
Valoarea eligibilă conform POS:   3.847.333 Lei, din care:

80 % FEDR: 3.077.866 Lei
20 % Buget de Stat: 769.467 Lei 

Contribuţia Beneficiarului**:             823.493 Lei (TVA-ul aferent)
Valoare alta decât cea eligibilă***:      837.808 Lei 

(1) Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 27.07.2010
Data semnării Contractului de Finanţare: 14.09.2010 
Data finalizării proiectului: 13.07.2013
Contracte semnate: 10
Contracte în licitaţie: 2
Prefinanţare: 1.154.200  lei, în două tranşe, prima tranşă: 577.100 lei
Data plăţii: 21.12.2010
Prefinanţare recuperată:  105233,34 lei
Cereri de rambursare: 6
Valoare autorizată (FC/FEDR+BS+BL**): 245544,45 lei

În curs de evaluare      Valoare        Data depunere la OI       Motive întârzieri       Data estimată trans.AM                                                                   
 (Valoare(FC/FEDR+BS+BL**)         

	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Obiectivul general al proiectului:

Stabilirea si implementarea unui set de masuri specifice protejarii capitalului natural

din PN Cozia si promovarea unor tehnici avansate de vizitare a acestei zone

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectiv 1. Realizarea unei baze de date complexe despre speciile si habitatele de interes

conservativ si a starii lor de conservare din PN Cozia, în scopul revizuirii Planului de

Management al parcului

Obiectiv 2. Realizarea unei infrastructuri adecvate de vizitare a PN Cozia în scopul mentinerii

sau îmbunatatirii starii de conservare favorabile a biodiversitatii parcului
Componentele proiectului:

A. Elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor si a schemelor de management al ariilor

naturale protejate si alte activitati conexe (activitati preliminare masurilor concrete de

investitii sau conservare)

A1. Pregatirea studiilor si documentatiilor tehnice în vederea realizarii Centrului de Vizitare de la

Brezoi.

A2. Revizuirea planului de management al PN Cozia cu integrarea masurilor de conservare a

biodiversitatii stabilite prin prezentul proiect.

A2.1. Evaluarea situatiei existente la momentul de început al proiectului, despre baza de date si

starea de conservare a habitatelor si speciilor de interes conservativ din Parcul National Cozia.

A2.2. Inventarierea, evaluarea si cartarea habitatelor.

A2.3. Inventarierea, evaluarea si cartarea speciilor de nevertebrate.

A2.4. Inventarierea, evaluarea si cartarea amfibienilor si reptilelor.

A2.5. Inventarierea, evaluarea si cartarea mamiferelor.

A2.6.Stabilirea masurilor pentru mentinerea/îmbunatatirea starii de conservare favorabila a speciilor

si habitatelor inventariate si cartografiate prin prezentul proiect.
B. Investitii în infrastructura pentru uz public orientata spre protectia si gestionarea mediului

în ariile naturale protejate

B1. Construirea si dotarea, inclusiv darea in exploatare a Centrului de Vizitare situat în

Orasul Brezoi

C&D Activitati privind îmbunatatirea si mentinerea starii de conservare favorabila a

habitatelor si speciilor în ariile naturale protejate

C.1. Monitorizarea speciei de mamifere (Lynx lynx)- râsul, vizata de proiect, (activitati c.2 din

ghidul de finantare)

C2.Evaluarea si monitorizarea activitatii de pasunat traditional

Alte activitati

G1. Servicii de consultanta pentru procedeuri de achizitii publice si de managementul

proiectului

G11. Asistenta tehnica pentru întocmirea caietelor de sarcini necesare: inventarierii si cartarii

speciilor si habitatelor

G12. Planificarea, identificarea actiunilor si controlul activitatilor

G13. Monitorizarea desfasurarii activitatilor si luarea de mãsuri pe baza monitorizãrii

G14. Elaborarea rapoartelor : periodice (anuale) si final

G2. Informare si publicitate aferente proiectului.

G3. Audit independent pentru proiect
Rezultatele aşteptate ale proiectului:

A. Elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor si a schemelor de management al ariilor

naturale protejate si alte activitati conexe (activitati preliminare masurilor concrete de

investitii sau conservare)

A1. Proiectare tehnica de detaliu si documentatie finala pentru autorizatia de construire Centru de

Vizitare de la Brezoi (studiu de fezabilitate, proiect tehnic, studii de teren, studiu de impact,

evaluarea amplasamentului, documentatii tehnice de obtinere a avizelor, documentatii tehnice de

executie, documentatie de obtinere a autorizatiei de construire, caiete de sarcini si planuri de

urmarire a excutiei lucrarilor si comportare in timp a constructiilor, memorii tehnice pe specialitati,

liste de cantitati,etc)

A2. – Plan de Management revizuit înaintat si avizat de autoritatea competenta

A2.1. Baza de date initiala despre speciile si habitatele de interes conservativ si starea lor de

conservare

A2.2. – Baza de date geospatiala unitara care va contine straturile de informatii despre descrierea si

cartarea habitatelor din PN Cozia.

- Harta habitatelor forestiere

- Harta habitatelor de pajisti

- Harta habitatelor de stâncarie

A2.3. - Baza de date scrisa despre nevertebrate

- harta digitala cu habitatele nevertebratelor

A2.4. – Baza de date scrisa despre amfibieni si reptile

- harta digitala cu habitatele amfibieni si reptile

A2.5.. – Baza de date scrisa despre mamifere

- harta digitala cu habitatele mamiferelor

A2.6. –Plan de actiune cu masuri de conservare a specilor si habitatelor pentru planul de

management
B. Investitii în infrastructura pentru uz public orientata spre protectia si gestionarea

mediului în ariile naturale protejate

B1. – Centrul de Vizitare al PN Cozia de la Brezoi realizat si dotat corespunzator, dat in exploatare

C&D Activitati privind îmbunatatirea si mentinerea starii de conservare favorabila a

habitatelor si speciilor în ariile naturale protejate

C1. -1 Raport anual de monitorizare pentru specia râs

C2. -1 Raport anual de monitorizare pasunat traditional

Alte activitati

G1.Servicii de consultanta pentru procedeuri de achizitii publice si de managementul

proiectului

G1.1. Asistenta tehnica pentru întocmirea caietelor de sarcini necesare inventarierii si cartarii

speciilor si habitatelor

-1 Caiet sarcini inventariere, evaluare si cartare habitate

-1 Caiet sarcini inventariere, evaluare si cartare nevertebrate

-1 Caiet sarcini inventariere, evaluare si cartare amfibieni si reptile

-1 Caiet sarcini inventariere, evaluare si cartare mamifere

G1.2. Planificarea, identificarea actiunilor si controlul activitatilor

- Rapoarte control al desfasurarii activitatilor

G1.3. Monitorizarea desfasurarii activitatilor si luarea de mãsuri pe baza monitorizãrii

- Plan de monitorizare desfasurare proiect

G1.4. Elaborarea rapoartelor : periodice (anuale) si final

- Rapoarte periodice (anuale) si un raport final, realizate la timp

G2. Informare si publicitate aferente proiectului

- Informare în presa despre proiect si despre finantarea POS Mediu

G3. Audit independent pentru proiect

- Raport audit proiect
Indicatorii fizici ai proiectului:
- Set studii şi documentaţii tehnice de proiectare pentru Centru de Vizitare de la Brezoi – 1 / 1
- Proiectare tehnică de detaliu şi documentaţie finală pentru autorizaţia de construire Centru de Vizitare de la Brezoi (studiu de fezabilitate, proiect tehnic, studii de teren, studiu de impact, evaluarea amplasamentului, documentatii tehnice de obtinere a avizelor, documentatii tehnice de executie, documentatie de obtinere a autorizatiei de construire, caiete de sarcini si planuri de urmarire a excutiei lucrarilor si comportare in timp a constructiilor, memorii tehnice pe specialitati, liste de cantitati,etc) – 1 /1
- Plan de management revizuit, avizat – 1 
- Baza de date electronica (completa - include rezultatele inventarierilor, cartarilor, evaluarii starii de conservare) – 1 

- Harta habitatelor forestiere – 1 
- Harta habitatelor de pajişti – 1 

- Harta habitatelor de stâncărie – 1 

- Bază de date scrisă despre nevertebrate – 1 

- Harta digitala cu habitatele nevertebratelor – 1 

- Bază de date scrisă despre amfibieni şi reptile – 1 

- Harta digitala cu habitatele amfibieni şi reptile – 1 
- Bază de date scrisă despre mamifere – 1 

- Harta digitala cu habitatele mamiferelor – 1 

- Plan de acţiune cu măsuri de conservare a specilor şi habitatelor pentru planul de management – 1 

- Centru de Vizitare al PN Cozia de la Brezoi realizat si dotat corespunzator, dat in exploatare – 1 

- Raport anual de monitorizare pentru specia râs avizate de autoritatea competent – 3 

- Raport anual de monitorizare păşunat tradiţional – 2
- Rapoarte periodice (anuale) şi un raport final – 5 

- Informare în presă despre proiect şi despre finanţarea POS Mediu (articole) – 2 / 1
- Raport audit proiect – 3 
......../........ (valoare prevăzută/valoare îndeplinită la data raportării)
Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:
......./........ (condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)


	
	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Cod cintract
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei,  fãrã TVA)
	Valoare cerută la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei,  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intârzieri/probleme/

observaţii 
(în perioada procedurii de achiziţie publică)
	Intârzieri/probleme/observaţii 
(în perioada de derulare a contractului)

	1
	Achiziţie de bunuri necesare funcţionării UIP
	CF1
	24.705,88
	23.970,00
	Furnizare 
	01.11.2010
	26.11.2010
	06.12.2010
	S.C. Solid Comp SRL
	06.12.2010
	06.02.2011
	23970,00
	23970
	100%
	-
	

	2
	Achizitia de servicii pentru elaborarea documentatiei suport aferente centrului de vizitare de la Brezoi (SF+ studii geo topo+ avize faza SF)
	CS1
	47.000,00
	57.500,00
	Servicii
	20.10.2009
	09.11.2009
	02.12.2009
	S.C. Dimagra SRL
	02.12.2009
	31.05.2010
	47000,00
	47000
	100%
	-
	

	3
	Contract de servicii de proiectare pentru realizarea documentatiilor Proiect tehnic+ detalii de executie, proiect pentru autorizatie de construire si asistenta tehnica din partea proiectantului pe timpul derularii lucrarilor de constructii
	CS4
	72.900,00
	29.744,00
	Servicii
	01.11.2010
	11.04.2011
	12.05.2011
	S.C. Hidroproiect Design Serv S.A. Bucureşti
	12.05.2011
	Pînă lareceptia lucrărilor de  constructie
	28500,00
	28500
	96%
	SC Jocart SRL a depus la CNSC contestaţia nr.5/04.02.2011, contestaţie care a fost admisa în parte prin decizia nr.817/75C7/525 a CNSC prin care se anulează raportul procedurii de atribuire nr.148/POS2/28.01.2011 
	

	4
	Achizitie servicii de verificare tehnica a proiectarii
	CS6
	5.000,00
	4.850
	Servicii
	01.01.2011
	11.04.2011
	25.06.2011
	S.C. Hidroproiect Design Serv S.A. Bucureşti
	27.06.2011
	11.07.2011
	4850,00
	4850
	100%
	
	Act aditional nr.1 din data de  11.07.2011

	5
	Contract servicii pentru intocmirea documentatiei de atribuire pentru lucrari constructii, si consultanta/urmarire pe durata realizarii investitiei
	CS8
	15.000,00
	15.000
	Servicii
	01.12.2010
	01.07.2011
	01.08.2011
	SC POD CONS SRL
	
	
	4500,00
	2250
	15%
	Achiziţie directă
	

	6
	Execuţie la cheie lucrări de construcţii pentru Centru de Vizitare Brezoi
	CL9
	2.424.493,57
	1598090
	Lucrări
	01.02.2011
	25.08.2011
	09.02.2012
	SC HIDROCONSTRUCTIA SA
	25.07.2012
	
	
	
	
	Publicat în SEAP cu nr. 129009/25.08.2011.
In data de 11.10.2011 a fost depusa contestatia nr. 1821/11.10.2011 de catre SC Coniz Romarg SRL

Solutionaraea de catre CNSC contestatiei mai sus mentionate inregistrata cu nr.230993/5305C1/07.11.2011
	In data de de 28.11.2011 a fost depusa contestatia nr.2228/28.11.2011 de catre SC Coniz Romarg SRL, contestatie impotriva adresei nr.507/pos2/23.11.2011
Aceasta contestatie a fost respinsa de CNSC prin decizia nr 5349/c1/5904 /23.12.2011

	7
	Achizitie servicii de urmarire a lucrarii in executie prin diriginti de santier atestati
	CS10
	25.500
	24350
	Servicii
	01.03.2011
	
	05.03.2012
	Ramniceanu Mircea-Marian PFA
	05.03.2012
	05.11.2012
	
	
	0%
	Achizitie directa
	

	8
	Contract servicii pentru intocmire documentatii de atribuire pentru inventariere si cartare specii si habitate
	CS7
	10.588,24
	8.067
	Servicii
	01.12.2010
	06.06.2011
	01.08.2011
	SC Kesus Consulting SRL
	01.08.2011
	25.12.2011
	
	
	
	A fost publicat pe SEAP anunţul de intenţie pentru cumparare directă cu nr. 1924726/06.06.2011, cu incheierea procedurii de cumparare directa in data de 14.06.2011.

Contractul s-a semnat la 01.08.2011
	

	9
	Achiziţie servicii de elaborare a raportului de evaluare strategică de mediu pentru Planul de Management al PNC
	CS14
	13.445,38
	
	Servicii
	15.05.2011
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Servicii inventariere, evaluare şi cartare
	CS11
	511.949,50


	
	Servicii
	
	03.02.2012
	
	
	
	
	
	
	Licitatie deschisa cu desfasurare online
	s-a publicat anuntul de participare  in SEAP 132918  / 03.02.2012
	

	11
	Achiziţie aplicaţie GIS pentru integrarea Planului de Management
	CF13
	7.563,03
	
	Furnizare  
	08.01.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Achiziţie autolaborator dotat cu echipamente  pentru activităţi de monitorizare
	CF12
	167.458,54
	167.456
	Furnizare 
	15.01.2011
	07.06.2011
	08.08.2011
	SC NERAMO DISTRIBUTION SRL
	08.08.201
	08.10.2011
	167456
	167456
	100%
	A fost publicat pe SEAP anunţul de intenţie pentru cerere de ofertă cu nr. 20088/07.06.2011.
	Act aditional nr1/07.10.2011

	13
	Servicii de publicitate
	CS2
	672,26
	630,81
	Servicii
	20.09.2010
	18.11.2010
	25.11.2010
	S.C. Curierul de Vâlcea
	25.11.2010
	13.07.2013
	315,40
	315,40
	50%
	-
	-

	14
	Servicii auditare externă
	CS5
	35.531,26
	3600
	Servicii
	01.12.2010
	25.01.2011
	25.02.2011
	S.C.

Prim-Audit SRL 

Bucureşti
	25.02.2011
	13.07.2013
	1200,00
	1200
	33,33%
	
	

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, .........)

Avize acorduri si autorizatii
	
	
	17527
	Avize, acorduri si autorizatii
	
	
	
	
	
	
	2856,20
	335,65
	1,45%
	
	

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, .........)

SALARII
	
	
	398.587
	SALARII
	
	
	
	
	
	
	67370,00
	67370
	16,90%
	
	

	CHELTUIELI GENERALE DE ADMINISTRATIE
	
	
	69.412
	ADMINISTRATIVE
	
	
	
	
	
	
	        11905,98

	7530,74
	12,42%
	
	

	Cheltuieli pentru asistenta tehnica si pentru instruire
	
	
	525395
	
	
	
	
	
	
	
	203,23
	0
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (...............)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	.
	
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	
	3.361.807,66
	588.293,81
	
	
	
	
	
	
	
	360126,81
	350777,79
	
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.
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