FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI

Perioada de raportare: 25.03.2011-31.03.2011
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: „Situl Natura 2000 Pădurea Plopeni: Plan de management, căi de acţiune şi conştientizare”
Codul proiectului:    SMIS – CNSR 17020         

Beneficiar:
       Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova         
Valoarea Totală a proiectului:        .............. Euro* / 489.888 Lei*, fără TVA, din care:

Valoarea eligibilă:                          ............... Euro / 400.976 Lei
Valoarea eligibilă conform POS:   ............... Euro / 400.976 Lei, din care:

80% FC/FEDR: .............. Euro / 320.781 Lei

20% Buget de Stat: .............. Euro / 80.195 Lei 

 ...% Buget Local**: ........... Euro / ......... Lei

Contribuţia Beneficiarului**:             ................ Euro / ......... Lei 

Valoare alta decât cea eligibilă***:      ............. Euro / 88.912 Lei 

Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 13.05.2010

Data semnării Contractului de Finanţare: 28.06.2010, curs inforeuro 1 Euro=.......... Lei
Data finalizării proiectului: 28.02.2012

Contracte semnate: 5:   1 furnizare, 4 servicii.

Contracte în licitaţie: 0
Prefinanţare: 60.871 lei, Data plăţii: 07.09.2010
Prefinantare: 44.790 lei, Data platii: 28.02.2011

Prefinanţare recuperată: 41.484,90 lei

Cereri de rambursare: 4      Valoare autorizată (FEDR+BS+BL**): 138.283,00 lei (ptr CR4 nu s-a primit inca val. autorizata la plata)
CR în curs de evaluare:  Data depunere la OI  Motive întârzieri             

Data estimată trans.AM      (Valoare(FEDR+BS+BL)  


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:

Obiectivul general:

  Obiectivul general al proiectului constă în crearea condiţiilor necesare pentru asigurarea unui management corespunzător al Sitului de Importanţă Comunitară „Pădurea Plopeni” din judeţul Prahova.

Obiective specifice:

· Elaborarea şi editarea Planului de management al Sitului de Importanţă Comunitară „Pădurea Plopeni” din judeţul Prahova;

· Sporirea gradului de interes al autorităţilor şi instituţiilor publice locale, în cooperare cu alţi actori economico-sociali din regiunea vizată, pentru situaţia patrimoniului natural din Pădurea Plopeni;
· Creşterea gradului de conştientizare a cetăţenilor, a tuturor factorilor interesaţi, cu privire la necesitatea protejării şi conservării resurselor natural ale ariei protejate.
Componentele proiectului:

   Proiectul cuprinde, in ordinea in timp a implementării acţiunilor, următoarele componente:

1. Elaborarea Planului de management al Sitului de Importanţă Comunitară Pădurea

Plopeni, realizarea pieselor desenate (hărţi) anexate acestuia şi avizarea sa;

Planul de management va fi elaborat pe baza studiilor calitative şi cantitative de baza

legate de inventarierea speciilor de plante, nevertebrate şi amfibieni din situl Pădurea

Plopeni;

2. Sporirea gradului de interes al autorităţilor şi instituţiilor publice locale în cooperare cu

ceilalţi actori sociali din regiune (judeţ) pentru menţinerea stării favorabile de

conservare a patrimoniului natural din Pădurea Plopeni;

3. Creşterea gradului de conştientizare a cetăţenilor şi a tuturor factorilor interesaţi cu

privire la necesitatea protejării şi conservării sitului Pădurea Plopeni.

Denumirea contractului

1. Elaborarea draftului Planului de management al Sitului de Importanţă Comunitară Pădurea Plopeni;

2. Realizarea pieselor desenate (hărţi) anexate Planului de management;

3. Avizarea Planului de management;

4. Editarea şi tipărirea formei finale a Planului de management al sitului Natura 2000 Pădurea Plopeni;

5. Organizarea şi desfăşurarea unor întâlniri de lucru (9) şi a unui Simpozion Naţional;

6. Campanie de publicitate şi informare şi publicitate aferentă Proiectului;

7. Servicii de audit financiar;

8.  Achiziţie birotică (3 laptop, 1 multifuncţional, 3 aparate legat cu spirale);

9. Achiziţie carburanţi.

Rezultatele aşteptate ale proiectului:

· Realizarea şi aprobarea Planului de management al Sitului de Importanţă Comunitară „Pădurea Plopeni” din judeţul Prahova, inclusive o serie de studii de inventariere şi monitorizare şi elaborare hărţi specific pentru habitatul “9160 – Păduri subatlantice şi medioeuropene de stejar cu carpen din Carpinion betuli” şi speciile de păsări “Turdus merula”, “Oriolus oriolus”, “Dendrocopos medius” şi faună vizate de proiect “Helix pomatia”, “Cerambix cerdo”, Lucanus cervus”, Rosalia alpina”, “Hyla arborea”, “Rana esculenta”, “Bufo bufo”, “Lacerta viridis”, “Lacerta agilis”, “Anguis fragilis”, “Lepus europaeus”, “Sciurus vulgaris”;
· Creşterea gradului de conştientizare publică a populaţiei cu 25% prin realizarea unor evenimente de consultare, conştientizare şi imformare, cu ajutorul acţiunilor şi materialelor realizate prin proiect:
· 300 exemplare din Planul de management editate şi tipărite;
· Organizarea şi desfăşurarea unor întâlniri cu factorii interesaţi (9 întâlniri organizate);
· 1 simpozion organizat (15 specialişti care vor prezenta referate şi 45 persoane participante);
· 3 conferinţe de presă organizate şi desfăşurate;
· 3 comunicate de presă difuzate;
· 4 panouri amplasate.
· 1 campanie de promovare organizată şi desfăşurată: 1 clip video creat şi difuzat; 500 broşuri distribuite; 1 website creat şi funcţional; 1000 de pliante distribuite; 2000 fluturaşi distribuiţi.
Indicatorii fizici ai proiectului:

Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

1)Beneficiarul are obligaţia să transmită anual, pană la data de 20 decembrie a anului curent următoarele documente: Planul financiar pe surse si ani pentru anul următor (Anexa nr. IVa) Planul de rambursare pe 24 de luni (Anexa nr. IVb)  însoţite de Raportul privind alte cheltuieli decât cele eligibile (Anexa nr.IVg)

Realizat
2)Conform art.12 din Anexa III - Măsuri de informare şi publicitate a Contractului de Finanţare „Primul Plan anual privind măsurile de informare şi publicitate se va elabora în termen de 3 luni de la semnarea contractului de „Management al Proiectului” si pana pe data de 30 ianuarie a fiecărui an;acesta trebuie transmis atât la AM cat si la OI. Planul anual privind masurile de informare şi publicitate şi va fi  transmis ca anexa la primul Raport de progres lunar din anul calendaristic.

· Planul Anual de Informare şi Publicitate revizuit, pentru anul 2010, a fost transmis la OI si la AM POS Mediu prin adresa nr.2714/27.09.2010.

· Raportul privind stadiul implementării Planului de masuri de informare si publicitate, pentru anul 2010 a fost transmis la OI si la AM POS Mediu prin adresa nr. 3728 din  21.12.2010.

· Planul anual privind masurile de informare si publicitate  pentru anul  2011, a fost transmis la OI si la AM POS Mediu prin adresa nr.213 din 24.01.2011

3)Conform Contractului de Finanţare, Secţiunea IV-„Masuri privind organizarea Beneficiarului”,ca urmare a verificării instituţionale a UIP (in termen de maxim 6 luni de la semnarea Contractului de Finanţare/o data pe an obligatoriu), Beneficiarul are obligaţia de a transmite la AM si OI in termen de 10 zile lucrătoare de la primirea Raportului de verificare,”Planul de acţiune privind implementarea recomandărilor referitoare la organizarea UIP”

Ca urmare a efectuării misiunii de verificare  a organizării instituţionale a UIP din data de 25.10.2010, Beneficiarul a transmis la termen, „Planul de acţiune privind implementarea recomandărilor referitoare la organizarea UIP” prin adresa nr.2708/11.11.2010. Implementarea masurilor,vor fi verificate de OI începând cu 01.02.2011.



	


	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Achizitie birotica
	21.000
	20.250
	furnizare
	01.07.2010
	28.07.2010
	12.08.2010
	SC MONZA COMPUTERS SRL
	12.08.2010
	30.09.2010
	20.250
	20.250
	100%
	                 NU
	            NU

	2
	Elaborarea draftului Planului de Management al Sitului de Importanta Comunitara Padurea Plopeni
	121.176
	118.800
	servicii
	01.08.2010
	5.08.2010
	2.09.2010
	SC UNICORN CONSULTING and PROMOTING SRL
	2.09.2010
	2.09.2011
	71.280
	71.280
	70%
	                NU
	NU 

	3
	Avizarea Planului de management;
	600
	
	servicii
	01.10.2011
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.4
	Campanie de publicitate si informare si publicitate aferenta proiectului


	82.000
	81.000
	servicii
	01.08.2010
	3.08.2010
	2.09.2010
	SC UNICORN CONSULTING and PROMOTING SRL
	2.09.2010
	2.09.2011
	72.900
	71.900
	90%
	               NU
	NU 

	5
	Realizarea pieselor desenate (hărţi) anexate Planului de Management
	21.000
	20.000
	servicii
	01.02.2011
	21.02.2011
	08.03.2011
	SC GRIFON CONSULTANTA, PROIECTARE, DESIGN SRL
	08.03.2011
	31.07.2011
	
	
	
	
	

	6
	Editarea si tipărirea formei finale a Planului de management al sitului Natura 2000 Pădurea Plopeni 
	25.200
	
	servicii
	01.11.2011
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Organizarea si desfăşurarea unor întâlniri de lucru si a unui simpozion naţional
	12.800
	11.200
	servicii
	01.08.2010
	19.10.2010
	16.11.2010
	S.C. MONDO FORUM SRL
	16.11.2010
	31.10.2011
	600
	600
	5%
	
	

	8
	Servicii de audit financiar
	21.000
	
	servicii
	01.01.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Achizitie carburant
	6.000
	
	achizitie
	01.07.2010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, .........)

Salarii UIP luna iulie , august, septembrie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	31.252
	14.252
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile -tva aferent  contract achizitie birotica, contract campanie de publicitate
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	31.153,60
	......
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	489.888
	251.250
	
	
	
	
	
	
	
	196.282 - fara TVA

227.435,60-cu TVA
	178.282
	...
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.
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