FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 30.06.2010– 29.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului:  Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Mureş   
Codul proiectului:    2009RO161PR032, cod SMIS-CSNR 18590         
Beneficiar:
        Consiliul Judeţean Mureş        
Valoarea Totală a proiectului: 45.200.612 Euro*/ 188.242.469 Lei*, fără TVA, din care:

Valoarea eligibilă:                         42.258.421 Euro / 175.989.420 Lei 
Valoarea eligibilă conform POS:   39.431.972 Euro / 164.218.391  Lei, din care:

80%  FEDR:             31.545.578 Euro / 131.374.714 Lei
18% Buget de Stat:     7.097.755 Euro /   29.559.311 Lei 

  2% Buget Local**:      788.639 Euro /     3.284.366 Lei
Contribuţia Beneficiarului**:             2.826.449 Euro / 11.771.029 Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă***:    2.942.191 Euro / 12.253.049 Lei 

Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 25.06.2010
Data semnării Contractului de Finanţare: 30.06.2010, curs inforeuro 1 Euro = 4,1646  Lei
Act adiţional: 1 din 28.12.2011
Data finalizării proiectului: 31.12.2012
Nr. total contracte: 6

Contracte semnate: 5
Contracte în licitaţie: 0
Prefinanţare: 18.432.759 lei, Data plăţii: 31.03.2011, 
Prefinanţare recuperată: 295.097,06 lei
Cereri de rambursare: 2, Valoare autorizată de către AM (FEDR+BS+BL**): 1.003.731,5 lei

CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM

 (Valoare(FEDR+BS+BL**)): 

	   . Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Obiectivul general al proiectului este de a implementa un sistem de management integrat al deşeurilor solide la nivelul întregului judeţ, în scopul conformării cu obligaţiile asumate în Tratatul de Aderare şi obiectivele stabilite prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu”.

Proiectul cuprinde măsuri privind colectarea separată,  transportul, transferul şi tratarea deşeurilor, cu elemente de reciclare şi compostare, şi depozitarea deşeurilor. Proiectul va fi sprijinit de un cadru instituţional îmbunătăţit, bazat pe gestionarea regională şi va avea în vedere necesitatea unui grad ridicat de conştientizare şi participare a publicului. Întreaga populaţie a judeţului, aproximativ 571.496  locuitori, va beneficia de proiect.

Componentele proiectului:

· Colectarea separată a deşeurilor (incluzând containere pentru colectarea separată a deşeurilor reciclabile şi a deşeurilor biodegradabile), unităţi de compostare individuală şi vehicule de tranfer;

· Construirea unei staţii de transfer (65.000 t/an), a unei staţii de sortare (28.000 t/an) şi a unei staţii de compostare în Tîrgu Mureş – Cristeşti (10.000 t/an)
· Construirea unei staţii de tratare mecano-biologică în Sînpaul (65.000 t/an);
· Construirea unui nou depozit de deşeuri la Sînpaul (prima celulă – 1.250.000 m3);

· Închiderea şi reabilitarea a 5 depozite urbane neconforme (în Tîrgu Mureş-Cristeşti, Reghin, Luduş, Sovata, Iernut); 

· Asistenţă tehnică şi supervizare a lucrărilor (incluzând măsuri de publicitate şi conştientizare a publicului în vederea reducerii cantităţii de deşeuri sau separarea materialelor reciclabile şi a deşeurilor biodegradabile la sursă).

Rezultatele aşteptate ale proiectului:

Toate componentele vor fi implementate în conformitate cu strategia de achiziţie prin intermediul a două contracte de lucrări pentru construirea noului depozit, a staţiei de tratare mecano-biologică şi închiderea şi reabilitarea a 5 depozite urbane neconforme, precum şi pentru construirea unei noi staţii de sortare, a unei noi staţii de compostare şi a unei noi staţii de transfer, a unui contract de furnizare pentru echipamentele de colectare, compostare individuală şi transport şi a unui contract de servicii pentru asistenţă tehnică pentru managementul proiectului şi servicii de supervizare.

Indicatorii fizici ai proiectului: (valoare prevăzută/valoare îndeplinită la data raportării)
Containere 1,1 mc pentru colectare hârtie, carton, zona urbană: 1.240 buc./ 0

Containere 1,1 mc pentru colectare metal, plastic zona urbană: 700 buc./0

Pubele 240 litri pentru colectare metal, plastic zona urbană: 41.000 buc/ 0
Containere 1,1 mc pentru colectare hârtie, carton, zona rurală: 1.160 buc. / 0

Containere 1,1 mc pentru colectare metal, plastic, zona rurală: 1.160 buc. / 0

Containere 1,1 mc pentru colectare sticlă zona urbană şi rurală: 2.200 buc. / 0

Pubele 240 litri pentru colectare deţeu biodegradabil: 12.400 buc. / 0

Unităţi de compostare la gospodării: 52.000 buc./ 0
 Staţie de tranfer: 1 / 0

 Linie de sortare: 1 / 0

 Staţie de compostare: 1 / 0

 Staţie de tratare mecano-biologică: 1 / 0

 Depozit: 1 / 0

 Depozite urbane neconforme închise şi reabilitate: 5 / 0

Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare: (condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)
- Art.5: Asigurarea contributiei Beneficiarului din surse proprii înaintea prezentarii cererii de rambursare nr. 4 dar nu mai tarziu de 12 luni de la semnarea contractului - Realizat
- Art.8 (4): Plan de rambursare pentru 24 luni / termen: 20.12.2010 - Realizat
- Art.8 (4): Dovezi privind creşterile de tarif  odata cu transmiterea Raportului Final

- Art.8 (4): Strategia privind sustenabilitatea proiectului: 12 luni de la semnarea contractului

- Anexa II, Secţiunea II, lit. (c) pct. (6): Beneficiarul va întocmi Raportul de început, anterior Cererii de prefinanţare, dar nu mai târziu de 3 luni de la data semnării Contractului de Finanţare- Realizat
- Anexa III pct. (12): Beneficiarul va întocmi şi aproba, până la data de 30 ianuarie a fiecărui an, un Plan anual privind măsurile de informare şi publicitate. Primul Plan anual privind măsurile de informare şi publicitate se va elabora în termen de 3 luni de la semnarea contractului de Management al Proiectului - Realizat
- Anexa IV, Secţiunea I, pct. (1): Înainte de transmiterea Cererii de Prefinanţare, dar nu mai târziu de 6 luni de la semnarea Contractului de Finanţare, Beneficiarul are obligaţia să transmită, spre informare, la AM, procedurile aprobate specifice managementului prezentului Proiect- Realizat


	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/
Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Asistenţă Tehnică de MP şi supervizarea lucrărilor de construcţii în sprijinul    CJ Mureş
	11.528.587
	10.080.149,64 lei
	Servicii 
	08.09.2010
	08.09.2010
	11.03.2011
	LOUIS BERGER in asociere cu SC ENVIROPLAN
	18.03. 2011
	18.09. 2013
	1.430.006,65
	983.656,86 lei
	24%
	Contractul a fost semnat in data de 11.03.2011.

 
	Contractul se desfaşoară conform graficului.



	2
	Construcţie staţie de transfer, o staţie de sortare şi a unei facilităţi de compostare a deşeurilor 
	31.624.082
	24.342.638,52
	Lucrări
	Noiembrie 2010
	01.07.2011
	12.12.2011
	Cyes Constructiones SA Spania
	20.02.2012
	
	
	
	
	Contractul a fost semnat in data de 12.12.2011.

	Ordin de incepere cu data de 20.02.2012

Garanţiei de buna execuţie depusa in 02.02.2012 si acceptata de Beneficiar in 13.02.2012.


	3
	Construcţie depozit de deşeuri, o statie de tratare mecano-biologică şi închiderea a 5 depozite de deşeuri urbane neconforme 
	101.596.600
	100.750.643,84 lei
	Lucrări
	Octombrie 2010
	25.05.2011
	03.11.2011
	Asocierea dintre Hidroconstructia, Iridex, Argis proiect

	24.11.2011
	24.05.2013  (fara PND)
	10.075.064,38 lei
	9.873.563,09 lei
	3 %
	Ordin de incepere cu data  24.11.2011.
Contractul a fost semnat în data de 03.11.2011.

	Contractul se afla in executie. Afost finalizata organizarea de santier. A fost platit avansul, 10 % din valoarea contractului.

	4
	Furnizare de echipamente de colectare a deşeurilor 
	23.420.328
	-
	Furnizare
	
	Estimat  2012
	Estimat 2012.
	
	
	Estimat 01.04.2013
	
	
	
	Beneficiarul intenţionează să amâne lansarea licitaţiei întrucât bunurile nu pot fi utilizate mai devreme de 12 luni, existând astfel riscul unor costuri nejustificate cu depozitarea acestora până la utilizare.
Conform Raportului de Început aprobat, semnarea contractului trebuiea să aibă loc în martie 2011.
	

	5
	Asistenţă Tehnică acordată de proiectant pe parcursul executării lucrărilor
	624.035
	370.518,5
	Servicii
	Februarie 2011
	16.12.2011
	09.03.2012
	S.C BLIZZARD DESIGN SRL
	
	
	
	
	
	Contractul a fost semnat în data de 09.03.2012.


	

	6
	Auditul proiectului
	43.328
	29.000 lei
	Servicii
	Iulie 2011
	Februarie 2011
	                     22.03.2011
	SC BBC Audit Company SRL
	06.10.2011
	05.04.2014
	2.900
	
	0%
	Contractul a fost semnat in data de  22.03.2011 


	Ordinul de începere a fost dat în data de 06.10.2011.


	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP)
	1.943.423
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile 
	24.024.078
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	188.242.469
	135.202.432 lei
	
	
	
	
	
	
	
	11.507.970,88 lei
	10.857.219,95  lei
	
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data  aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.
Concluzii:
Stadiu absorbtie la 29.03.2012:

Sume autorizate la rambursare (FC+BS) / Valoare Contract de finanţare x 100: 0,62 %
Plǎţi efectuate de Beneficiar / Valoare contractatǎ x 100: 8,51 %
Sume autorizate la rambursare (FC+BS) / Plǎţi efectuate de Beneficiar: 8,72 % 
Observaţii:
· Număr  Cereri de rambursare certificate de OI: 2.  Valoare autorizată de către OI (FEDR+BS): 10.857.219,95 lei reprezentând 6,75 % din valoarea Contractului de Finanţare.
· Cele două contracte semnate (Asistenţă Tehnică de MP şi supervizarea lucrărilor de construcţii în sprijinul  Consiliului Judeţean Mureş respectiv Auditul proiectului) depăşesc perioada de implementare a proiectului cu 9 luni.
· Asistenţă Tehnică de MP şi supervizarea lucrărilor de construcţii în sprijinul    CJ Mureş- Contractul a fost semnat in data de 11.03.2011.
          A fost selectată oferta câstigătoare, urmează semnarea contractului dupa expirarea termenului legal de depunere a contestaţiilor.

          Benficiarul se află în faza de evaluare şi selecţie a ofertelor. Deschiderea ofertelor a fost  programată pentru data de 05.01.2011.

          Au fost înregistrate 2 contestaţii faţă de care Autoritatea Contractantă a transmis punctul său de vedere către CNSC. Procedura de achizitie publica a fost  

          reluată. 

Conform Raportului de Început aprobat, semnarea contractului trebuia să aibă loc în decembrie 2010.
· CL „Staţie de transfer, o staţie de sortare şi a unei facilităţi de compostare a deşeurilor” – Ordinul de incepere  a lucrarilor a fost emis de inginer in 14.02.2012 cu instiintarea inceperii efective a lucrarilor in data de  20.02.2012, ulterior constituirii Garantiei de buna executie conform clauzelor contractuale depusa in data de 02.02.2012 si acceptata de CJ Mures la data de 13.02.2012.
        Termen estimat comunicare rezultate: 25.11.2011. 

        Data limită de depunere a ofertelor este 12.09.2011, nefiind respectată data de 25.08 întrucât au fost solicitate numeroase clarificări.

        In data de 01.07.2011 a fost publicat anuntul de participare.

        Documentatia de atribuire se afla in revizuire la Consultant. Anuntul de participare se va publica in luna iunie 2011.

        Conform Raportului de Început aprobat, semnarea contractului trebuie să aibă loc în februarie 2011.
· CL "Construcţia unui depozit de deşeuri, a unei staţii de tratare mecano-biologică şi închiderea a 5 depozite de deşeuri urbane neconforme în judeţul Mureş’’ - Ordin de incepere cu data  24.11.2011. Contractul a fost semnat în data de 03.11.2011. A fost platit avansul de 10 % din valoarea Contractului.
Prin Decizia CNSC nr. 4615/C5/21.10.2011 se resping contestaţiile formulate şi se decide continuarea procedurii. Urmare a comunicării rezultatului procedurii, au fost depuse 3 contestatii. Operatorii care au contesatat sunt: GEIGER, CYES INFRAESTRUCTURAS (in asociere cu SC AZIMUT SRL) si DAFORA SA (in asociere cu SC MULTINVEST SRL)
Termen estimat semnare contract: incert, conditionat  de termenul  de  soluţionare al  contestaţiilor .

        Termen estimat semnare contract: 14.10.2011.
        In data de 18.07.2011 a fost programata deschiderea ofertelor.

        In data de 25.05.2011 a fost reluată procedura de achizitie publică.
        In data de 28.04, a fost anulata procedura de atribuire a contractului. 
· Contractul de furnizare de echipamente de colectare a deşeurilor: Beneficiarul intenţionează să amâne lansarea licitaţiei întrucât bunurile nu pot fi utilizate mai devreme de 12 luni, existând astfel riscul unor costuri nejustificate cu depozitarea acestora până la utilizare.
· CS Asistenţă Tehnică acordată de proiectant pe parcursul executării lucrărilor – Contractul a fost semnat în data de 09.03.2012.
          Ofertele sunt in curs de evaluare. Depunerea ofertelor până la data de 02.02.2012. Anunţul de participare transmis în data de 16.12.2011.

        Conform Raportului de Început aprobat, semnarea contractului trebuie să aibă loc în martie 2011.
· CS Auditul proiectului- Ordinul de începere a fost dat în data de 06.10.2011.Contractul a fost semnat in data de  22.03.2011. 
In luna februarie 2011 a fost dat anuntul de participare. Se estimează ca semnarea contractului va avea loc in  luna martie 2011.Conform Raportului de Început aprobat, semnarea contractului trebuie să aibă loc în septembrie 2011.
6

