OI POS Mediu Galaţi

FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 26-30.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: Pregătirea documentelor suport in vederea implementării procesului de mentinere si imbunătătire a stadiului de conservare a rezervatiei naturale „Dunele marine de la Agigea”
Codul proiectului:             SMIS – CSNR 7186
Beneficiar:
                Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Staţiunea Biologică Marină 
                                         „Prof. dr. Ioan Borcea” de la Agigea
Valoarea Totală a proiectului:        647.630,50  Lei*/151.677,01 euro, din care:
Valoarea eligibilă:                          527.557,48  Lei/123.555,55 euro
Valoarea eligibilă conform POS:   527.557,48  Lei, din care:

80 % FEDR: 422.045,98 Lei/98.844,44 euro
20 % Buget de Stat: 105.511,50 Lei/24.711,11 euro 

Contribuţia Beneficiarului**:           0  Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă***:     40.092,52   Lei 
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 15.10.2009
Data semnării Contractului de Finanţare: 24.11.2009/ curs euro: 4,2698 lei
Data finalizării proiectului: 24.11.2011
Contracte semnate: 14
Contracte în licitaţie: 0
Prefinanţare: 32.863 lei,  Data plăţii: 25.05.2010
Prefinanţare recuperată: 32.863 lei
Cereri de rambursare: 4                            Valoare autorizată (FC/FEDR+BS+BL**):  258.940,51 lei
(reprezintă: 51.107,20 lei ptr CR1 + 16.065,17 lei ptr CR2 + 112.541,76 lei pt CR3 + 79.226,38 lei pt CR4)
CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM

(Valoare(FC/FEDR+BS+BL**))  

	


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Asigurarea unui management adecvat pentru aria naturală protejată „Dunele marine de la Agigea” şi crearea condiţiilor preliminare pentru implementarea măsurilor concrete de conservare care au drept scop îmbunătăţirea stării favorabile de conservare a speciilor de floră şi faună salbatica şi a habitatelor naturale. 

Obiective specifice: 

1. Revizuirea planului de management integrat şi elaborarea documentelor suport necesare pentru reconstrucţia ecologică a ariei protejate „Dunele marine de la Agigea”, sit de importanţă comunitară inclus în reteaua Natura 2000, în vederea conservării diversităţii biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de floră şi faună sălbatică, în concordanţa cu Directivele Uniunii Europene Păsări şi Habitate şi cu prevederile OUG 57/2007

2. Creşterea gradului de informare şi conştientizare a publicului şi a factorilor interesaţi (administraţia locală, populaţia din regiune, firme şi instituţii, comunitatea academică) privitoare la necesitatea de a proteja biodiversitatea specifică rezervatiei naturale „Dunele marine de la Agigea” 

Componentele proiectului:
A. Revizuirea  planului de management al ariei naturale protejate „Dunele marine de la Agigea” si elaborarea documentelor suport (studiu stiintific, studiu de fezabilitate, studiu de impact, proiect tehnic si detalii de executie)  necesare masurilor concrete de conservare

A.1. Realizarea Studiului Stiintific

A.2. Realizarea Planului de Management 

A.3. Realizarea Documentelor Suport: Studiu de Fezabilitate, Studiu de Impact, Proiect Tehnic, Detalii de executie

E. Activitati de constientizare si informare  

MP. Activitati de management de proiect 

Rezultatele aşteptate ale proiectului:
Rezultate  operationale (bunuri, servicii si produse) 

Studiu Stiintific

Plan de Management a ariei naturale protejate revizuit  

Studiu de Fezabilitate

Studiu de Impact si Raport asupra Studiului de Impact 

Proiect Tehnic si Detalii de executie

Suport promotional pentru activitatea de informare si publicitate:

· 12 casete publicitare in presa scrisa: policromie, 16/21 cm

· 24 spoturi audio
Website proiect
Suport promotional pentru activitatea de constientizare a publicului:

Fluturasi:1500 bucati, format A6, policromie, tiparite pe suport de hartie;

Pliante: 300 bucati, format A4, impartit în 3 parti, hartie lucioasa, policromie, tiparite si impaturite ;

Postere: 20 bucati, format A0, hartie lucioasa, policromie, tiparite;
Afise: 40 bucati, format A3, hartie lucioasa, policromie, tiparite;
Banere: 4 bucati, format 1,5 x 6 m, material poliplan, sistem de prindere cu capse si cordeline;
Bunuri (echipamente IT, birotica, mobilier) 

Rezultate specifice (efecte directe si imediate) 

Persoane participante la consultarea publica a factorilor interesati

Persoane informate despre finantarea prin POS Mediu 2007-2013 privind actiunile de implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii;  

Persoane informate despre importanta rezervatiei naturale „Dunele marine de la Agigea” arie protejata clasificata in reteaua Natura 2000
Rezultate de impact  (efecte pe termen lung vizibile dupa implementarea masurilor concrete de conservare) 

Arii protejate si situri Natura 2000, cu planuri de management aprobate

Hectare de rezrvatie naturala pentru care se asigura management integrat in vederea conservarii favorabile

Specii de flora (incluse in OUG 57/2007) amenintate pentru care se asigura management integrat in vederea conservarii favorabile

Specii de amfibieni (incluse in OUG 57/2007) cu risc redus de periclitare pentru care se asigura management integrat in vederea conservarii favorabile

Specii de reptile (incluse in OUG 57/2007) amenintate pentru care se asigura management integrat in vederea conservarii favorabile

Specie de mamifere (incluse in OUG 57/2007) cu risc redus de periclitare pentru care se asigura management integrat in vederea conservarii favorabile

Indicatorii fizici ai proiectului:

Indicator

UM

Cantitate

Conform Contract de Finanţare

Cantitate Realizată

Rest de realizat

UM

Studiu Stiintific aprobat de Consiliul Stiintifica al Rezervatiei

buc

1

1
0
Plan de Management a ariei naturale protejate aprobat  de ACPM

buc
1

0

1

Documente Suport (1. Studiu de Fezabilitate  2. Studiu de Impact si Raport asupra Studiului de Impact      3. Proiect Tehnic si detalii de executie)

buc
3

0

3

Numar Casete publicitare difuzate in presa scrisa (policromie, 16/21 cm)

buc
12

6
6
Numar Spoturi audio

buc
24

12

12

Numar Fluturasi (format A6, policromie, tiparite pe suport de hartie)

buc
1500

750

750

Numar Pliante (format A4, impartit in 3 parti, hartie lucioasa, policromie, tiparite si impaturite)

buc
300

150

150

Numar Postere (format A0, hartie lucioasa, policromie, tiparite )
buc
20

10

10

Numar Afise (format A3, hartie lucioasa, policromie, tiparite)
buc
40

20

20

Numar Banere policolor (format 1,5 x 6 m, material poliplan, sistem de prindere cu capse si cordeline)
buc
4

2

2

Numar Website proiect
buc
1

1
0
Numar Link pe pagina internet
buc
3

3
0
Numar persoane participante la consultarea publica a factorilor interesati
buc
Min 40

24

Min 16

Numar persoane informate despre finantarea prin POS Mediu 2007-2013 privind actiunile de implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii;

buc
Min 400

Min 500
0

Numar persoane informate despre importanta rezervatiei naturale „Dunele marine de la Agigea” arie protejata clasificata in reteaua Natura 2000;

buc
Min 500

Min 500
0
Numar arii protejate si situri Natura 2000, cu planuri de management aprobate

buc
1

0

1

Hectare rezervatie naturala pentru care se asigura management integrat in vederea conservarii favorabile

ha
10,5504

0

10,5504

Numar de specii de flora (incluse in OUG 57/2007) amenintate  pentru care se asigura management integrat in vederea conservarii favorabile

buc
2

0

2

Numar de specii de amfibieni (incluse in OUG 57/2007) cu risc redus de periclitare  pentru care se asigura management integrat in vederea conservarii favorabile

buc
3

0

3

Numar de specii de reptile (incluse in OUG 57/2007) amenintate  pentru care se asigura management integrat in vederea conservarii favorabile

buc
3

0

3

Numar de specii de mamifere (incluse in OUG 57/2007) cu risc redus de periclitare  pentru care se asigura management integrat in vederea conservarii favorabile

buc

1

0

1

Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

1. Transmiterea către AM şi OI a Planului de rambursare pentru 24 luni, stabilit în baza Planului financiar actualizat.

Termen: Până la 15 a lunii ianuarie a fiecărui an.

Grad de îndeplinire: NA pentru această perioadă de referinţă

2. Transmiterea către AM şi OI a informaţiilor cuprinse în formatul Raportului de progres lunar.

Termen: Până la 15 a lunii în curs pentru luna anterioară.

Grad de îndeplinire: 100%


	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Servicii de consultanta pentru elaborare Studiu Stiintific
Ctr.245/16.03.2010
	89.000,00
	89.000,00
	Servicii
	22.01.2010
	21.01.2010
	26.03.2010
	INSTITUTUL DE CERCETĂRI BIOLOGICE IAŞI
	
	15.04.2011
	89.000,00
	89.000,00
	100
	-
	A fost solicitată o prelungire a contractului cu 1 lună

	2
	Servicii de consultanta pentru elaborare  Plan de Management
Ctr.1156/31.08.2010
	36.000,00
	36.000,00
	Servicii
	01.05.2010
	10.08.2010
	03.09.2010
	FIDUS SRL
	
	15.05.2011
	36.000,00
	36.000,00
	100
	-
	-

	3
	Servicii de ingierie si proiectare pentru elaborare:
	179.000,00


	
	
	01.12.2010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	a) Studiu de Fezabilitate
	54.000,00
	Contract nesemnat
	Servicii
	01.05.2011
	
	01.07.2011
	Contract nesemnat
	
	31.10.2011
	
	
	0
	
	

	
	b) Studiu de Impact
	36.000,00 
	Contract nesemnat
	Servicii
	01.05.2011
	
	01.07.2011
	Contract nesemnat
	
	31.10.2011
	
	
	0
	
	

	
	c) Proiect tehnic si detalii de executie
	89.000,00 
	Contract nesemnat
	Servicii
	01.05.2011
	
	01.07.2011
	Contract nesemnat
	
	31.10.2011
	
	
	0
	
	

	4
	Servicii de informarea si publicitatea aferente proiectului:
	31.400,00
	
	
	22.01.2010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	a) Servicii de publicitate 2010

Ctr. 261/17.03.2010
	7.650,00 
	6.678,00
	Servicii
	-
	08.02.2010
	25.03.2010
	FRONT PAGE COMMUNICATION SRL
	
	31.10.2010
	6.677,98
	6.677,98
	100
	-
	-

	
	b) Furnizare materiale publicitare 2010

Ctr. 262/18.03.2010
	5.300,00 
	2.499,00
	Furnizare
	-
	10.02.2010
	05.04.2010
	NUBIA TRADE SRL
	
	31.05.2010
	2.499
	2.499
	100
	-
	-

	
	c) Servicii de publicitate 2011

Ctr. 242/31.03.2011
	7.650,00 
	6.000,00
	Servicii
	-
	Achiziţie directă
	11.04.2011
	FRONT PAGE COMMUNICATION SRL
	
	30.10.2011
	0
	0
	50
	-
	-

	
	d) Furnizare materiale publicitare 2011

Ctr. 229/31.03.2011
	5.300,00 
	5.631,00
	Furnizare
	-
	Achiziţie directă
	11.04.2011
	TOTAL MEDIA SHOP SRL
	
	30.09.2011
	5.631,5
	5.631,5
	100
	-
	-

	
	e) Creare website
Ctr. 162/04.03.2010
	5.500,00 
	2.370,00
	Servicii
	-
	08.02.2010
	18.03.2010
	CUSTOM TECHNOLOGIES SRL
	
	01.06.2010
	2.370
	2.370
	100
	-
	-

	5
	Achizitie Bunuri (echipamente IT, birotica mobilier)
	14.180,00 
	
	
	22.01.2010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	a) Mobilier (birou cu sertare, birouri, scaun ergonomic, scaune simple, dulap inchis pentru documente, dulap deschis cu rafturi, cuier)

Ctr. 154/24.02.2010
	5.330,00 
	3.300,00
	Furnizare
	-
	12.02.2010
	08.03.2010
	PROMODA INTERNAŢIONAL SRL
	
	12.05.2010
	3.300
	3.300
	100
	-
	-

	
	b) Accesorii reţea 


	180,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- prize UTP
Ctr. 42/28.01.2010
	
	5,00
	Furnizare
	-
	Achiziţie directă
	12.02.2010
	QUARTZ MATRIX SRL


	
	03.04.2010
	5
	5
	100
	-
	-

	
	- cablu UTP

Ctr. 249/16.03.2010
	
	235,00
	Furnizare
	-
	Achiziţie directă
	18.03.2010
	RAINBOW POWER SRL
	
	07.05.2010
	235
	235
	100
	-
	-

	
	c) Tehnică de calcul (sistem PC+SWITCH)
Ctr. 142/05.03.2010
	3.240,00 
	3.050,00
	Furnizare
	-
	15.01.2010
	05.03.2010
	ELSACO ELECTRONIC SRL
	
	19.05.2010
	3.050
	3.050
	100
	-
	-

	
	d)Multi-funcţională
Ctr. 141/22.02.2010
	2.600,00 
	2.986,00
	Furnizare
	-
	15.01.2010
	02.03.2010
	SAMA CONSUL SRL
	
	16.05.2010
	2.986
	2.986
	100
	-
	-

	
	e) Aparat telefon
	680,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	f) Instalaţie aer condiţionat
Ctr. 14/18.01.2010
	1.450,00 
	972,23
	Furnizare
	-
	Achiziţie directă
	02.02.2010
	INTAX TRADING SRL
	
	26.03.2010
	972,22
	972,22
	100
	-
	-

	
	g) Aparat de legat cu spirale

Ctr. 15/18.01.2010
	700,00
	654,76
	Furnizare
	-
	Achiziţie directă
	01.02.2010
	PETROLIV SRL
	
	28.03.2010
	654,76
	654,76
	100
	-
	-

	6
	Achizitie Servicii de audit
	8.450,00
	
	Servicii
	01.06.2011
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	Total
	582.610
	156.380,99
	
	
	
	
	
	
	
	153.381,46
	153.381,46
	
	 
	

	Alte cheltuieli (salarii UIP)
	105.047,48
	
	
	
	
	
	
	
	
	97.784
	29.691

11.671

21.180

35.242

97.784

	
	-
	-

	Alte cheltuieli (cheltuieli generale de administraţie)
	52.320
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.456,12
	3.056,31

1.678,71

2.334,73

2.154.88

9.224,63
	
	-
	-

	Alte cheltuieli (Cheltuieli ptr.obt.avize, acorduri, autorizatii)
	10.600
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.058,40
	1.058,40
	
	
	

	TOTAL cheltuieli eligibile
	527.557,48
	
	
	
	
	
	
	
	
	260.679,98
	261.448,49
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (...............)
	120.073,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	42.573
	-
	
	-
	-

	TOTAL PROIECT
	647.630,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	303.252,98
	
	
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.
1

