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	COD: POMR - 223
	Exemplar nr. 1


FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 21.03.2012 – 28.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului:   Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Arad  

Codul proiectului:    CCI 2009RO161PR033    

Beneficiar: Consiliul Judeţean Arad
                    
Valoarea Totală a proiectului: 29.635.794 Euro / 122.573.648 Lei, fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă:                         29.187.897 Euro / 120.721.142 Lei
Valoarea eligibilă conform POS: 27.298.298 Euro / 112.905.765 Lei, din care:

    80 % FEDR:  21.838.638 Euro / 90.324.607 Lei

    18 % Buget de Stat: 4.913.695 Euro / 20.323.043 Lei 

    2 % Buget Local: 545.965 Euro / 2.258.115 Lei

Contribuţia Beneficiarului **:     6.025.121 Euro / 24.919.900 Lei 

Valoare alta decât cea eligibilă***:      2.337.496 Euro / 9.667.883 Lei 
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****:04.02.2010
Data semnării Contractului de Finanţare: 22.02.2010, curs inforeuro 1 Euro=4,136Lei
Data finalizării proiectului: 30.06.2013
Contracte semnate: 5
Contracte în licitaţie: 0
Prefinanţare: 33.871.730 lei 
Data plăţii: 17.12.2010
Prefinanţare recuperată: 12.774.242,16  lei
Cereri de rambursare: 7  Valoare autorizată (FC/FEDR+BS+BL**): 38.939.908,37 lei
CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri                Data transmitere.AM

                     1                            08.03.2012                                                             27.03.2012
(Valoare(FC/FEDR+BS+BL**))       801.107,64 lei     


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Scopul acestui proiect este îmbunătăţirea infrastructurii de mediu în conformitate cu standardele europene în domeniul gestionării deşeurilor pentru a spori în mod semnificativ calitatea mediului şi a condiţiilor de viaţă şi pentru a îndeplini obligaţiile de conformare pentru sectorul de gestionare a deşeurilor stipulate în Tratatul de Aderare precum şi în obiectivele POS Mediu.
Componentele proiectului sunt:

· colectarea deşeurilor municipale

· tratarea deşeurilor – staţii de transfer-compostare – sortare

· eliminarea deşeurilor şi închiderea depozitelor neconforme şi rurale

· asistenţă tehnică, supervizare şi conştientizare 
Rezultatele aşteptate ale proiectului:
· implementarea colectării selective a deşeurilor reciclabile atât în mediu urban cât şi rural

· implementarea colectării selective a deşeurilor biodegradabile de la 80% din casele din mediu urban din Zona 1-Arad, Nădlac, Pecica, Sântana, Pâncota,  Curtici şi Zona 3 Ineu

· implementarea compostării individuale la 80% din gospodăriile din mediu rural

· construirea unei staţii de transfer, staţii de sortare şi  staţii de compostare în Zona 3 Ineu (Mocrea)

· construirea unei staţii de compostare la Arad care va servi Zona 1 , Zona 2, Zona 5.

· construirea unor staţii de transfer la Chişineu Criş, Ineu, Sebiş, Bârzava

· închiderea depozitelor neconforme de la Arad (2), Nădlac, Pecica, Sântana, Curtici, Pâncota, Chişineu Criş, Ineu, Sebiş

· închiderea şi reabilitarea a 121spaţii de depozitare din mediu rural până la 16 iulie 2009 –măsură care deja a început dar totuşi mai sunt încă 113 spaţii de depozitare din mediu rural care necesită închiderea

· achiziţionarea unui concasor mobil pentru deşeurile provenite din construcţii şi demolări pentru valorificarea acestor tipuri de deşeuri

· asistenţă tehnică, supervizarea şi campanii de informare şi conştientizare a populaţiei.
Indicatorii fizici ai proiectului: 

· număr depozite conforme 1 / 1

· număr staţii de transfer 1 / 5

· număr staţii de compostare 1 / 3

· număr staţii de sortare  2/ 3 

· depozite urbane neconforme  închise şi reabilitate  0 / 10

· depozite rurale neconforme  închise şi reabilitate  8 / 121
Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

......./........ (condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)


	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1.1
	Asistenţă tehnică
	 11.185.191
	 8.980.186
	servicii
	11.03.2010
	11.03.2010
	11.08.2010
	Project Developer&

FCG Finnish Consulting Group
	Dispoziţie 1034/

17.08.2010
	17.08.2013
	898.018,6

479.070,84

993928.02
618904,84

452815,80

392980,78
	 898.018,6

479.070,84

993928.02

618904,84


	67,35%
	 
	A fost aprobat Raport lunar nr.2 luna octombrie.
A fost aprobată macheta calendar pentru promovare proiect.
A fost aprobat materialul propus pentru sesiunea 2 de instruire.

În data de 14-15.12.2011 UIP ȘI ADI SIGD  a participat la sesiunea de instruire.

A fost aprobată Aplicația de Plată aferentă Raportului nr.1 lunar (septembrie).

S-a verificat și aprobat pontajul AT pe luna noiembrie

A fost achitată Factura aferentă Raportului lunar pe septembrie

AT a transmis Raportul lunar nr.3.rev.1. care a fost aprobat de CJ Arad.
AT a transmis Planul anual de publicitate pentru 2012.A fost aprobat prin Dispoziția nr. 66/01.02.2012

AT a transmis Raportul privind sesiunea de instruire din decembrie. A fost aprobat de UIP

AT a transmis Aplicația de plată aferentă Raportului lunar nr.2 și 3 au fost aprobate.

AT a transmis o nouă propunere pentru liderul de echipă și expertul principal pe achiziții, au fost aprobate și este în curs de elaborare Actul adițional pentru înlocuirea acestora.
AT a transmis Raportul privind delegarea serviciului de salubrizare rev. Au fost făcute observații.

AT a transmis pontajele aferente lunii decembrie au fost aprobate de UIP.

AT a transmis Raportul lunar nr.4 și nr.5 au fost transmise observații.
În data de 16.02.2012 a fost elaborat Act adițional nr. 2316 /16.02.2012 aferent contractului de AT privind înlocuirea liderul de echipă și expertului pe achiziții.
AT a transmis Raportul lunar nr.4 rev.2 și Raportul lunar nr.5 rev.1 au fost aprobate de UIP.

AT a transmis Raportul privind opțiunile de delegare a serviciului de salubrizare și studiul privind opțiunile de delegare a serviciului de salubrizare, ambele au fost aprobate de UIP.

AT a transmis 2 propuneri de Act adițional referitoare la :
1. Anexa 1.5

2. realocare de zile liniile bugetare

ambele sunt în analiză la UIP.

UIP a transmis spre AT observații privind propunerea de Act adițional privind realocarea liniilor bugetare.

UIP și Direcția economică au analizat propunerea de Act adițional privind modificarea Anexei 1.5 și a fost  transmisă la AM POS și OI spre aprobare.

AT a transmis procedurile restante ale manualului de proceduri sunt ]n curs de analiză. 



	1.2
	Audit Proiect
	43.000
	8.000
	servicii
	--
	25.01.2011
	07.03.2011
	S.C. Diaconu Audit S.R.L.
	07.03.2011
	30.06.2013
	2000
	2000.
	25%
	
	A fost recepționat Raportul nr. 1 audit financiar.
A fost plătită Factura către furnizor



	2
	Lucrări
	 

70.060.419


	57.455.117,08
	lucrări, FIDIC Galben
	03.06.2010
	03.06.2010
	08.11.2010
	 - asociaţia formată din SC Confort SA şi  SC Vel Service SA
	Dispozitie

1206/09.11.2010
	10.11.2012
	5.745.511,7

7.639.828,35

7.292.320,43

5.011.087.78
	 5.745.511,77.639.828,3
7292.320,43


	53%
	
	A fost predat graficul de execuție revizuit al lucrărilor. Au fost solicitate completări.

A fost predat raportul nr.2 al Inginerului este în curs de analiză.
Au fost verificate documentele suport pentru  CR 5

A fost transmis Raportul de progres al inginerului pe luna septembrie. Au fost făcute observații.
A fost analizat Raportul de progres al inginerului pe luna octombrie au fost făcute observații.
A fost aprobat furnizorul pentru fluxul tehnologic Stația de compost Arad și Mocrea (Groupe Vouche Europe Franța).
A fost transmis și este în analiză Raportul de progres al inginerului pe luna noiembrie.

A fost achitată Factura 20569/20.12.2012

A fost transmis și a fost aprobat Raportul de progres al inginerului pe luna octombrie.

În 24-25 ian au fost efectuate vizite pe toate locațiile proiectului(AT, constructor/ proiectant, UIP)

Au fost transmise 2 ordine de variație sunt în analiză la UIP și OI Tm.

A fost transmis și a fost aprobat Raportul de progres al inginerului pe luna noiembrie și decembrie.
AT a transmis Raportul de progres al inginerului pe luna ianuarie, a fost aprobat de UIP.

Constructorul prin AT a solicitat recepția depozitelor finalizate: Curtici, Pecica, Sântana, Bârzava. A fost constituită comisia de recepție a depozitelor. 
AT a transmis Raportul de progres al inginerului pe luna februarie este în analiză la UIP.

AT a transmis spre analiză UIP documentația pentru lucrările imprevizibile (conductă gaz Câmpul Liniștii, rețele electrice Stație compost Arad și stațiile de transfer Ch.Criș, Ineu, Sebiș, Bârzava )

	3.1
	Echipamente (containere metalice/plastic, europubele 120 l, 240l, unităţi individuale de compostare)
	24.276.666
	23.887.598,4

	furnizare
	02.06.2010
	Anulata /negociere directa
	10.02.2011
	Asociaţia S.C. FRITZ SCHAEFER GmbH, SC IRIDEX GROUP PLASTIC SRL şi GRĂDINARIU IMPORT EXPORT SRL
	Dispoziția nr. 342/   25.03.2011
	10.02.2012
	3942050,97

2649124,77

5334652,06

5332803,88

3539633,12

1011236,8

947947

947947

180588,4


	3942050,97
2649124,77

5334652,06

5332803,88

3539633,12
1.011.236,8

947947

947947

180588,4

.

	100 %
	 .
	Au fost recepționate ---50000 unități de compostare 

- 46500 bucăţi Euro pubele 120 l 

-58000 Euro pubele 240 l

- 1900 containere din plastic de 1,1 mc (verzi)

- 1880 containere din plastic de 1,1 mc (albastre)

- 1250 containere din plastic de 1,1 mc (galbene)

-2282 containere metalice  de 1,1 mc
A fost plătită Factura nr.8 către furnizor

Au fost  livrate toate containere metalice  de 1,1 mc



	3.2
	 Echipamente -vehicule compactare 10mc, 16 mc,
	 8.809.000

 .
	6.450.000

	furnizare
	2011
	25.02.2011
	29.07.2011
	SC GRĂDINARIU IMPORT EXPORT SRL
	Dispoziția nr.833,834,835/04.10.2011
	29.07.2012.pentru lot 1,2

29.01.2013 pentru lot 3
	2.459.902,9
	
	 41,18%
	 
	Au fost emise Dispozițiile nr. 833,834,835/04.10.11 de începere a contractului de vehicule

.A fost   emisă Dispoziția nr.860/19.10.2011  pentru comisia de recepție a vehiculelor

Comisia de recepție a fost prezentă în data de  20.10.2011 pentru recepția concasorului materiale construcții și demolări. Pentru finalizarea recepției furnizorul trebuie să mai prezinte: în 15 zile

- manualul de utilizare

- lista pieselor de schimb

A fost transmis doar manualul de utilizare dar nu are traducerea autorizată conform cerințelor. Nu a fost transmisă lista pieselor de schimb.

A fost realizată recepția concasorului și achitată Factura.

A fost realizată recepția a 7 vehicule colectare și compactare deșeuri

A fost realizată recepția vehicul pick-up.



	3.3
	 Echipamente ., concasor mobil pentru deseuri din constructii
	
	2108000

	  furnizare
	 2011
	25.02.2011
	29.07.2011
	SC GRĂDINARIU IMPORT EXPORT SRL
	 Dispoziția nr.833,834,835/04.10.2011
	 29.07.2012.pentru lot 1,2

29.01.2013 pentru lot 3
	 2108000
	  2108000
	100%
	 
	

	3.4
	 Echipamente or, autovehicul pick-up
	
	 247.900

	furnizare
	2011
	25.02.2011
	29.07.2011
	SC GRĂDINARIU IMPORT EXPORT SRL
	Dispoziția nr.833,834,835/04.10.2011
	29.07.2012.pentru lot 1,2

29.01.2013 pentru lot 3
	
	 
	 100%
	 
	

	Alte cheltuieli (taxe, avize, , .........)
	743657,45
	
	
	
	
	
	
	
	
	52801
	52801
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (...............)
	1852506
	
	
	
	
	
	
	
	
	......
	......
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	12573648
	......
	
	
	
	
	
	
	
	58.034.769,44


	49.533.779,33


	...
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie. 
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