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FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 28.02.2012 – 19.04.2012
	    1.	DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului: “Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii Parcului Naţional Piatra Craiului prin conştientizare, informare, vizitare şi monitorizare”
Codul proiectului:        cod SMIS 36865
Beneficiar:	           R.N.P. - Administraţia Parcului Naţional Piatra Craiului RA
Valoarea Totală a proiectului:      1.838.498,56 Euro*/7.741.550 Lei, din care:
Valoarea eligibilă:                        1.514.907,90 Euro / 6.378.974 lei fără TVA
Valoarea eligibilă conform POS: 1.514.907,90 Euro / 6.378.974 lei fără TVA, din care:
               80 % Fond European de Dezvoltare Regională: 1.211.926,24 Euro / 5.103.179 Lei
                        20 % Buget de Stat:                                                   302.981,62 Euro / 1.275.795 Lei 
                          0 % Buget Local:                                                           0 Euro /             0 Lei
Contribuţia Beneficiarului**:           0  Euro / 0 Lei
Valoare alta decât cea eligibilă***:  323.590,68  Euro / 1.362.576 Lei
Data semnării de către Comisia Europeană a Deciziei de aprobare****:  30.11.2011
Data semnării Contractului de Finanţare: 28.02.2012, curs inforeuro 1 Euro = 4,2108 Lei
Data finalizării proiectului: 27.04.2015.
Numar total contracte : 26
Contracte semnate: 0          
Contracte în licitaţie: 0 
Prefinanţare: 0  lei (0%),        Data plăţii: 
Prefinanţare recuperată: 0 lei  (0%)
Cereri de rambursare:  0   Valoare autorizată (FEDR+BS): 0  lei                                        
CR in curs de evaluare            Data depunere la OI         Motive întârzieri      Data estimată trans. AM
         0                                                                                  nu este cazul                  
 (Valoare(FEDR+BS): - ) 




	    2. DESCRIERE PROIECT (REZULTATE ASTEPTATE)

	
Scopul/obiectivele proiectului:

Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţi PNPC, în scopul reducerii impactului negativ asupra speciilor şi habitatelor prin monitorizarea acestora şi prin crearea unor condiţii optime de vizitare şi informare, care să satisfacă vizitatorii şi localnicii atât din punct de vedere recreaţional cât şi educativ.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

O1. Creşterea nivelului de informare şi conştientizare a vizitatorilor şi localnicilor despre biodiversitatea din PNPC.
O2. Minimizarea impactului negativ al vizitatorilor şi comunităţilor locale asupra biodiversităţii PNPC.
O3. Întărirea capacităţii instituţionale a APNPC de gestionare a ariei protejate.
O4. Îmbunătăţirea managementului prin monitorizarea habitatelor şi a speciilor de importanţă comunitară/naţională în scopul atingerii obiectivelor de conservare în PNPC şi situl RO SCI0194 Piatra Craiului


Componentele proiectului:

Componenta 1. (A) Activitati preliminare măsurilor concrete de investiţii (intocmire proiecte tehnice, studii tehnice şi ştiinţifice, SF-uri etc.).
Activitatea A.1. Activitati preliminare măsurilor concrete de investiţii (intocmire proiecte tehnice, studii tehnice şi ştiinţifice, SF-uri etc.).

Componenta 2 (B) Realizarea infrastructurii de vizitare ( Finalizarea Centrului de Vizitare, construirea şi amenajarea unui Punct de Informare în zona Curmătura şi execuţia infochioşcurilor)
Activitatea B.1. Finalizarea lucrărilor de construcţie la Centrul de Vizitare
Activitatea B.2 Construirea şi amenajarea unui punct de informare în zona Curmătura
Activitatea B.3 Realizare infochioşcuri

Componenta 3 (C) Monitorizarea habitatelor şi speciilor de importanţă comunitară/naţională
Activitatea C 1: Monitorizarea habitatelor şi speciilor de importanţă comunitară/naţională în scopul îmbunătăţirii managementului şi a atingerii obiectivelor de conservare în PN Piatra Craiului şi situl ROSCI 0194 Piatra Craiului, conform acţiunii A3 din planul de management al PNPC.

Componenta 4 ( E)Activităţi pentru informare şi conştientizare:
Activitatea E.1. Realizare trasee tematice 
Activitatea E.2. Constientizarea şi informarea grupului ţintă şi a factorilor interesaţi prin activităţi de informare şi conştientizare specifice şi prin realizare de materiale informative
Activitatea E.3. Evaluarea impactului activităţilor de informare şi conştientizare a vizitatorilor asupra biodiversităţii din PNPC 


Componenta 5 (E)Informare şi publicitate în legatură cu asistenţa financiară nerambursabilă
Activitatea E.4. Realizarea  de comunicate de presă, conferinţe de presă, realizarea şi montarea panourilor temporare şi a plăcuţelor permanente

Componenta 6. (F) Creşterea capacităţii instituţionale a administraţiei de gestionare a ariei protejate.
Activitatea F.1. Instruirea personalului
Activitatea F.2. Achiziţionarea echipamentelor necesare în vederea creşterii capacităţii instituţionale de gestionare a ariei protejate

Componenta 7 Activităţi de management al proiectului (MP)
Activitatea MP.1. Achiziţionarea de bunuri/consumabile UIP 
Activitatea MP.2. Management de proiect, management de contracte, comunicare , etc ( salarii, chelt. adm, chelt. achiziţii publice, carburant)
Activitatea MP.3. Asigurarea serviciului de audit





Rezultatele aşteptate ale proiectului:
Rezultatele aşteptate (cuantificate):
(1) Documentaţii necesare proiectului întocmite
(2) Un Centru de Vizitare finalizat şi amenajat pentru primirea vizitatorilor
(3) Un punct de informare construit şi amenajat pentru primirea vizitatorilor
(4) 4 infochioşcuri relizate şi 18 rame pentru panouri
(5) Rapoarte conţinând date necesare pentru luarea deciziilor de management în scopul atingerii obiectivelor de conservare.
· îmbracaminte teren (12 buc), 
· bocanci (12 perechi), 
· saci de dormit (7 buc), 
· izoprene (7 buc), 
· corturi (4 buc), 
· căşti de protecţie (5 buc), 
· schiuri tură (6 perechi), 
· piei focă (6 perechi), 
· beţe pentru schiuri(6 perechi), 
· clăpari (6 perechi), 
· lanterne frontale (5 buc), 
· determinatoare specialitate – lilieci, plante, păsări, arbori şi arbuşti (24 buc), 
· termometru pentru teren , 
· binocluri (4 buc), 
· detectoare de lilieci (2 buc), 
· autovehicul 4x4, 
· ATV, 
· aparat foto+lunetă, 
· soft GPS (4 buc), 
· soft postprocesare GIS, 
· antene GPS(4 buc)
· 6 oameni instruiţi pentru monitorizare
· Rapoarte de monitorizare
(6)  18 panouri informative, semne şi marcaje realizate şi montate în teren
(7) Materiale informative executate: 
· 12 panouri montate şi 4 infochioşcuri pregătite pentru vizitatori, 
· 3000 buc.  romana si  2000 buc.  engleza din ghidul vizitatorului cu harta traseelor de vizitare anexată, 
· 3000 buc.  romana si  2000 buc.  engleza ghid cu speciile şi habitatele de interes comunitar din PNPC, 
· 1000 buc. romana si  1.000 buc. engleza din fiecare tip de pliant cu speciile şi habitatele de interes comunitar din PNPC
· 2000 buc insigne, 
· 5000 buc postre, 
· 10000 buc pliant general, 
· 600 buc mascotă parc
· 500 DVD cu filmul documentar
(8) Un studiu de evaluare a impactul activităţilor de informare, conştientizare şi management a vizitatorilor asupra biodiversităţii din PNPC
(9) 4 excursii în teren pentru mass-media
(10) 	Informaţii referitoare la proiectul POS postate pe pagina web şi reactualizate periodic
(11) 	4 conferinţe de presă, 2 comunicate de presă,  12 panouri de afişare temporară, 300 autocolante
(12) 	2 traininguri de specialitate
· 7 persoane instruite în vederea informării şi conştientizării publicului
· 3 persoane instruite pentru managementul financiar al proiectelor cu finanţare externă
(13) 	întărirea capacităţii instituţionale de administrare a ariei protejate prin aplicarea eficientă şi continuă a planului de management în teren
· 1 autoturism
· 1 staţie meteo automată instalată
· 1 laptop cu software instalat
· 6 biciclete achiziţionate
(14) 	Laptop inclusiv software (2 buc), 1 Sistem PC inclusiv software, 1 imprimantă de reţea, 1 copiator, 4 scaune ergonomice, 2 panouri radiante pentru UIP
(15) 	UIP funcţional, rapoarte de monitorizare
(16) 	Un contract de audit incheiat

Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare: (condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)
- Raportul de inceput (art. 7, alin. 4); termen: 29.03.2012 realizat
- Planul Financiar pe surse si ani cu respectarea regulii n+3/n+2 (art.7,alin.3); termen:29.03.12 realiz
- Plan de Rambursare pe 24 luni (art. 7, alin. 4); termen: 29.03.2012 realizat
- Plan de Achizitii actualizat (art. 7, alin. 4) ); termen: 29.03.2012 realizat
- Plan de Implementare actualizat (art. 7, alin. 4) ); termen: 29.03.2012 realizat
- Organigrama şi dovada înfiinţării structurii desemnate pentru implementarea Proiectului, precum şi copii după fişele de post, CVurile personalului implicat în Proiect; termen: 29.03.2012 realizat
- Procedura de organizare şi funcţionare a UIP; termen: 29.03.2012 realizat
- Raportul anual privind alte cheltuieli decât cele eligibile (Anexa IV,alin.5); termen: 20.12.2012
- Planul Financiar actualizat pe surse si ani (anexa IV,alin 5); termen: 20.12.2012
- Plan de Rambursare pe 24 luni (anexa IV,alin 5); termen: 20.12.2012
- Planul anual privind măsurile de informare şi publicitate – 2012(Anexa III, alin. 12); 
termen: 28.05.2012
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	[bookmark: RANGE!B1:X18]      3. GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT ,,Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii Parcului Naţional Piatra Craiului prin conştientizare, informare, vizitare şi monitorizare”

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Nr.crt
	Contract/
Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/
probleme/
observaţii 
(in perioada procedurii 
de achizitie 
publica)
	Intarzieri/
probleme/
observaţii 
(in perioada 
de derulare a contractului)

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Întocmire PT actualizate, documentatie PSI si asigurarea asistenţei tehnice din partea proiectantului        PC-CS1
	115.457,42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Asigurarea serviciilor de verificare tehnică a proiectării               PC-CS2
	6.316,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Finalizare CV Zarneşti si construcţie PI Curmătura             PC-CL1 ; PC-CL2
	2.589.271,22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Servicii de asistenţă tehnică de supervizare PC-CS3
	49.239,19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Contractarea managementului lucrărilor de investiţii  PC-CS4
	40.749,68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Amenajarea spaţiilor de vizitare (CV şi PI)   PC-CF1
	828.576,78
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Achiziţionare şi instalare mobilier pentru punctul de informare si UIP (inclusive panouri radiante)                    PC-CF2
	
18.235,48

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Execuţie infochioşcuri 4 locaii şi amenajarea celor 4 trasee  tematice            PC-CL3
	
127.298,19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Achizţionare echipament teren         PC-CF3
	96.440,90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Achiziţionare mijloace de transport   PC-CF4
	237.514,71
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Achiziţionare echipament IT, GIS si software, aparat foto şi lunetă                       PC-CF5
	
105.134,18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Contractare consultanţi monitorizare                PC-CS5
	68.354,84
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Realizarea concepţiei ghidului tematic cu trasee devizitare; Realizarea ghidului şi pliantelor cu speciile şi habitatele şi pliantelor si designul material trasee tematice; Tipărire ghid specii, ghid tematic, pliante şi alte tipuri de materiale de informare şi promovare                   PC-CS6
	
643.853,54

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Realizare film documentar                 PC-CS7
	125.060,76
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Evaluarea impactului activităţilor de informare                     PC-CS8
	50.937,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Instruirea personalului PNPC      PC-CS9
	42.447,58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Achiziţionare staţie meteo automată           PC-CF6
	40.749,68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Audit financiar            PC-CS10
	101.874,19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Realizarea expertizei tehnice de calitate privind lucrările de intervenţie la Centrul de Vizitare                  PC-CS11
	8.400,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Întocmirea documentaţiei de avizare pentru lucrările de intervenţie la Centrul de Vizitare Zărneşti    PC-CS12
	4.200,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Realizarea unui studiu asupra conceptului de amenajare a spaţiilor de vizitare                    PC-CS13
	8.400,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Realizarea studiului pe component biodiversitate pentru Punctul de Informare Curmătura                   PC-CS14
	8.421,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Întocmirea documentaţiilor necesare obţinerii avizului SGA              PC-CS15
	2.000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Întocmire Studiu de Fezabilitate pentru Punctul de Informare Curmătura, în conformitate cu legislaţia în vigoare     PC-CS16
	4.200,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Realizarea memoriu ethnic şi deviz pentru infochioşcuri              PC-CS17
	6.300,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Intocmire caiete de sarcini pentru achizitii PC-CS18
	13.583,23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Memoriu tehnic si deviz pentru infochioscuri         PC-CS19
	1.084,68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Publicare communicate de presa PC-CS20
	5.000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Realizare și montare panouri de afișare temporară și permanent                   PC-CS21
	10.483,87
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Activitatea E.2.7 Organizarea de excursii pentru mass – media în vederea conştientizării cu privire la acţiunile desfăşurate în proiect şi reflectarea în presa audio-vizuală.             PC-CS22
	6.451,61
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Activitatea C.1.3. Realizarea monitorizării de către personalul intern 
	192.317,97
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Salarii
	756.129,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Autorizatii constriure si cote
	34.165,57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Cheltuieli generale de administrare
	30.325,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (TVA aferent valorii eligibile şi valoare Proiect alta decât cea eligibilă inclusiv TVA aferent valorii Proiect alta decât cea eligibilă)
	1.362.575,64
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	7.741.550
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Stadiu absorbtie la 19.04.2012:
Sume autorizate la rambursare (FC+BS) / Valoare Contract de finanţare x 100: 0,00 %
Plǎţi efectuate de Beneficiar / Valoare contractatǎ x 100: 0,00 %
Sume autorizate la rambursare (FC+BS) / Plǎţi efectuate de Beneficiar:  0,00 %



*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).
** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.
*** Valoarea nu include TVA. 
***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data  aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.
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