
FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 23- 29.03.2012
	    1.	DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului: „Managementul speciei Urs brun (Ursus arctos arctos) şi diminuarea conflictelor directe „om-urs”  în Parcul Natural Bucegi ca zonă model şi pentru alte arii protejate”
Codul proiectului:            Cod SMIS-SCNR  1293    
Beneficiar:	               Administraţia Parcului Natural Bucegi                
Valoarea Totală a proiectului:        181.683,22 euro; 749.625 Lei, fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă:                           149.424,38 euro; 616.525 Lei
Valoarea eligibilă conform POS:    149.424,38 euro; 616.525  Lei, din care:
80% FEDR:    119.537,5 euro; 493.220 Lei
20% Buget de Stat: 29.884,87 euro; 123.305 Lei  
Contribuţia Beneficiarului:             0 Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă:      15.963 Lei 
Data semnării de către Comitetul de Selecţie a deciziei de aprobare: 25.01.2010
Data semnării Contractului de Finanţare: 23.03.2010, curs inforeuro 1 Euro= 4,1260 Lei
Data finalizării proiectului: 31.10.2012
Contracte semnate: 22 (11 de servicii, 11 de furnizare)
Contracte în licitaţie: 
Prefinanţare: 184.958 lei, Data plăţii: 27.05.2010
Prefinanţare recuperată: 151.521,43 lei
Cereri de rambursare: 7 Valoare autorizată (FEDR+BS): 505.071,42 lei 
CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM
     



	    2. DESCRIERE PROIECT (REZULTATE ASTEPTATE)

	Scopul/obiectivele proiectului:
 Conservarea speciei urs brun (Ursus arctos arctos), specie comunitară şia habitatelor naturale utilizate de acesta în Parcul Natural Bucegi.
   Obiectivele specifice:
1. Determinarea capacităţii de suport a habitatelor utilizate de urs.
2. Monitorizarea efectivelor de urs şi stabilirea nivelului populaţiei acesteia din punct de vedere al efectivelor reale la data implementării Planului de Management, a stării de sănătatea populaţiei şi anivelului de cosangvinizare.
3. Determinarea şi diminuarea nivelului conflictelor şi interacţiunilor cu factorul antropic.
4. Conservarea şi protejarea specieide urs prin creşterea gradului de conştientizare a comunităţilor locale şi a turiştilor prin stimularea unui comportament prietenos al acestora faţă de specie şi habitatele utilizate de acesta în Parcul Natural Bucegi.

Componentele proiectului: 

    Identificarea tipurilor de habitat
    Inventarierea efectivelor de urs prin monitorizarea în teren a populaţiei de urs
    Capturarea, tranchilizarea, montarea echipamentelor de monitorizare GPS pe exemplarele de urs şi   montarea echipamentelor de monitorizare GPS.
    Instalarea capcanelor şi colectarea probelor biologice
    Studiul de teren referitor la tipul de conflicte şi nivelul pagubelor bazat pe chestionarea individuală a populaţiei pe categorii sociale.
    Determinarea nivelului conflictelor şi a interacţiunilor cu factorul antropic
    Diminuarea nivelului conflictelor şi reducerea pagubelor produse de urs.
    Analiza GIS a datelor rezultate din monitorizarea GPS a urşilor.
    Informatrea, conştientizarea, educarea populaţiei pe categorii sociale.
    Prezentarea rezultatelor parţiale şi elborarea unei strategii cu privire la managementul ursului.
    Diseminarea rezultatelor proiectului.
    
Rezultatele aşteptate ale proiectului:
  Reducerea conflictelor om-urs
  

Indicatorii fizici ai proiectului: 

Fişa standard de descriere acapacităţii de suport a habitatelor                                        63/63
Fişă de inventariere la nivel de bazin hidrogrfic                                                             18/18
Captură exemplare urs                                                                                                      4/5
Capcane instalate                                                                                                            18/18
Probe recoltate                                                                                                     aprox.200/206
Rezultate analize                                                                                                             200/200
Chestionare completate                                                                                                 400/120
Harta zonelor conflictuale                                                                                               1/1
Bază de date rezultate GIS                                                                                             1/1
Pliante                                                                                                                     15.000/15.000
Postere                                                                                                                         600/600
Şepci                                                                                                                            500/500
Tricouri                                                                                                                        500/500
Mascote urs                                                                                                                  200/200
Stikere                                                                                                                          200/200
Pixuri personalizate                                                                                                  1.000/1.000
Persoane instruite                                                                                                            17/16
Participări la întâlniri de lucru internaţionale                                                                   2/1
Comunicate de presă                                                                                                         2/1
Prezentări proiect                                                                                                              2/1
Plan de management al speciei urs                                                                                   1/1
Raport de audit                                                                                                                 1/0
Număr de persoane informate (turişti, alte categorii)                                               15.000/11.470

Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:
               Condiţionalitate                                              Termen                              Stadiu
  Planul de rambursare pentru 24 de luni                       20.12.2010                          Realizat
  Planul financiar pe surse şi ani                                    20.12.2010                          Realizat
  Raport de progres lunar                                               15.02.2012                         Realizat
  Planul anual de informare şi publicitate                      31.01.2012                          Realizat
  Planul de acţiune privind implementarea                    04.10.2010                          Realizat
  recomandărilor referitoare la organizarea UIP
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	[bookmark: RANGE!B1:X18]3. GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1.1
	Achiziţie cameră foto-traping
	20.940 lei
	19.960 lei
	furnizare
	01.04.2010
	16.08.2010
	21.09.2010
	SC MANNORI SERVICES GROUP SRL
	
	21.09.2010
	19.960 lei
	19.960 lei
	100%
	
	   Contract finalizat

	1.2
	Achiziţie binoclu pe timp de noapte
	3.500 lei
	2.394 lei
	furnizare
	01.04.2010
	16.08.2010
	19.08.2010
	SC EF TECHNOLOGY SRL
	-
	11.10.2010
	2.394 lei
	2.394 lei
	100%
	
	Contract finalizat

	1.3
	Achiziţie aparat foto digital
	4.000 lei
	3.969,4 lei
	furnizare
	01.04.2010
	18.08.2010
	25.08.2010
	SC F64 STUDIO SRL
	
	25.08.2010
	3969,4 lei
	3.969,4 lei
	100%
	
	Contract finalizat

	1.4
	Achiziţie videoproiector
	12.000 lei
	11.937 lei
	furnizare
	01.05.2010
	16,08,2010
	07,09,2010
	SC OFFICE MAX SRL
	
	07.09.2010
	11.937 lei
	11.937 lei
	100%
	
	Contract finalizat

	1.5
	Achiziţie sistem localizare GPS (staţie GPS+ receptor GPS)
	19.960 lei
	19.900 lei
	furnizare
	01.04.2010
	25.08.2010
	17.09.2010
	SC BULL ROMANIA SRL
	
	17.09.2010
	19.900 lei
	19.900 lei
	100%
	
	Contract finalizat

	2.1
	Achiziţie frigider păstrare probe
	1.745 lei
	1690,0 lei

	furnizare
	15.04.2010
	20.10.2010
	28.10.2010
	SC MEDA CONSULT SRL
	-
	28.10.2010
	1690,0 lei

	1690,0 lei

	100%
	-
	Contract finalizat

	3.1
	Achiziţie armă tranchilizante
	24.430 lei
	23.538,71 lei
	furnizare
	15.05.2010
	-
	17.10.2011
	SC TC SCH JAGD SRL
	-
	-
	16.477,09 lei
	16.477,09 lei
	100%
	-
	Finalizat

	3.2
	Achiziţie trusă tranchilizante
	13.960 lei
	12.437,10 lei
	furnizare
	15.05.2010
	-
	17.10.2011
	SC TC SCH JAGD SRL
	-
	-
	12.437,10 lei
	12.437,10 lei
	100%
	-
	Finalizat

	3.3
	Achiziţie cuşcă capcană şi transport
	24.430 lei
	23.000 lei
	furnizare
	15.05.2010
	06.09.2010
	05.10.2010
	SC REPOMAX SRL
	05.10.2010
	26.11.2010
	23.000 lei
	23.000 lei
	100%
	-
	finalizat

	4.1
	Contract de furnizare laborator mobil
	139.600 lei
	126.900 lei
	furnizare
	15.05.2010
	15.04.2011
	08.06.2011
	SC. Auto Bara SRL
	08.06.2011
	08.07.2011
	126.900 lei
	126.900 lei
	100%
	-
	finalizat

	5.1
	Achiziţie sistem procesare date GIS
	13.600 lei
	13.388 lei
	furnizare
	01.042010
	16.08.2010
	24.08.2010
	SC MANNORI SERVICES SRL
	-
	24.08.2010
	13.388 lei
	13.388 lei
	100%
	-
	Contract finalizat

	6.1
	Achiziţie servicii consultanţă şi asistenţă tehnică- prelevare, conservare, transport, analiza probelor şi evaluarea rezultatelor
	102.000 lei
	99.990 lei
	Servicii
	01.04.2010
	14.09.2010
	01.10.2010
	FUNDATIA CARPATI
	01.10.2010
	30.04.2011
	99.990 lei
	99.990 lei
	100%
	-
	Durata a fost prelungita prin actele aditionale 1,2,3. Contractorul a predat toate documentele , beneficiarul nu are bani sa plateasa serviciile prestate s-a prelungit durata contractului cu  2 luni. FINALIZAT

	6.2
	Achiziţie servicii consultanţă şi asistenţă tehnică- evaluarea şi determinarea nivelului conflictelor
	70.000 lei
	19800,0 lei
	servicii
	01.04.2010
	27.09.2010
	22.10.2010
	FUNDATIA CARPATI
	-
	10.04.2011
	19800 lei
	19800 lei
	100%
	-
	FINALIZAT

	6.3
	Asistenţă servicii consultanţă şi asistenţă tehnică- evaluarea habitatelor favorabile ursului
	
	29800,0 lei
	servicii
	01.04.2010
	27.09.2010
	22.10.2010
	FUNDATIA CARPATI
	-
	30.10.2010
	29800,0 lei
	29.800 lei
	100%
	-
	FINALIZAT

	6.4 
	Achiziţie servicii asistenţă tehnică- Managementul biodiversităţii
	
	19800,0 lei
	servicii
	01.04.2010
	27.09.2010
	22.10.2010
	FUNDATIA CARPATI
	-
	30.10.2010
	19800,0 lei
	19.800 lei
	100%
	-
	FINALIZAT

	6.5
	Achiziţie servicii consultanţă şi asistenţă tehnică- analiză GIS, elaborare hărţi
	32.000 lei
	30.500 lei
	servicii
	01.05.2011
	-
	09.12.2011
	SC UNO TRADING SRL
	09.12.2011
	08.01.2012
	30.500 lei
	-
	100%
	-
	Contract finalizat 

	6.6
	Achiziţii servicii consultanţă şi asistenţă tehnică- capturare urşi
	32.000 lei
	31000 lei
	Servicii
	01.04.2010
	27.05.2010
	14.06.2010
	ICAS BRASOV
	14.06.2010
	31.12.2010
	31.000 lei
	31.000 lei
	100%
	
	Contract finalizat

	7.1
	Achiziţii servicii publicitate proiect
	4.720 lei
	1740 lei
	Servicii
	14.05.2010
	23.04.2010
	03.05.2010
	SC ECOXTREM SRL
	14.05.2010
	14.05.2010
	1.100 lei
	1.100 lei
	50%
	
	Contract finalizat

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2
	Achiziţie servicii editare pliante şi materiale promoţionale
	18.640 lei
	17990 lei
	Servicii
	01.04.2010
	14.05.2010
	05.08.2010
	SC INOVATIV MEDIA SRL
	05.08.2010
	09.09.2010
	17.990 lei
	17.990 lei
	100%
	
	Contract finalizat

	7.3
	Achiziţie servicii participare la workshop internaţional- diseminarea rezultatelor
	20.000 lei
	-
	Servicii
	01.04.2011
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.1
	Achiziţie servicii asistenţă tehnică- lucru în echipă
	15.000 lei
	14960 lei
	Servicii
	01.04.2010
	-
	16.03.2011
	FUNDATIA CARPATI
	21.03.2011
	-
	14.960 lei
	14.960 lei
	100%
	-
	Activitatea finalizata

	8.2
	Achiziţie servicii participare la workshop internaţional
	20.000 lei
	19.980 lei
	Servicii
	01.01.2011
	-
	15.05.2011
	SC. TRAVSERV SRL
	-
	-
	19.980 lei
	19.980 lei
	100%
	-
	Activitatea finalizata

	9.1
	Audit
	24.000 lei
	23.500 lei
	Servicii
	01.08.2011
	-
	14.03.2012
	SC. ELITE CONSULTING SA
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Alte cheltuieli (taxe, avize)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	......
	......
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile 
	15.963 Lei
	
	
	
	
	
	
	
	
	......
	......
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	632.488 Lei
	568.174,21 lei
	
	
	
	
	
	
	
	536.975,59 lei
	536.975,59 lei
	89,13 %
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