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FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 20-27.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului:     „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sălaj”
Codul proiectului:              SMIS-CNSR 16882
Beneficiar:
                 Consiliul Judeţean Sălaj 
Valoarea Totală a proiectului         27.634.425,00 Euro* / 117.993.468,00  Lei, fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă:                            23.419.891,00 Euro / 99.998.251,00  Lei
Valoarea eligibilă conform POS:      23.419.891,00 Euro / 99.998.251,00  Lei, din care:
98%  FEDR: 22.951.493,00 Euro / 97.998.285,00  Lei
2 % Buget Local: 468.398,10 Euro / 1.999.966,00  Lei
Contribuţia Beneficiarului**:                 468.398,10 Euro / 1.999.966,00  Lei
Valoare alta decât cea eligibilă***:      4.214.534,00 Euro / 17.995.217,00  Lei
Data aprobării proiectului de către Comitetul de Selecţie****: Nota de aprobare AM POS Mediu                                                                                                                                       

                                                                                            nr. 95.205/17.11.2010
Data semnării Contractului de Finanţare: 19.11.2010. 
Data finalizării proiectului: 31.12.2014.
Contracte semnate: 5
Contracte în licitaţie: 1
Pre-finanţare: 9.999.825,00 Lei, conform  Actului Adiţional nr. 1 al Contractului de Finanţare
Pre-finanţare recuperată: 89.203,51  Lei
Cereri de rambursare: 4   Valoare autorizată  (FEDR+BS+BL): 348.249,07  Lei – OI POS Mediu Cluj
CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM

                -
-                                 
-                                                    -
 Curs inforeuro: 1 euro = 4,269800 lei

	


	    2. Descriere proiect (rezultate aşteptate)

	Obiectivul general al proiectului:

Implementarea sistemului de management integrat al deşeurilor în Judeţul Sălaj este în concordanţă cu legislaţia Uniunii Europene, Planul National de Gestionare a Deşeurilor, Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru regiunea 6 Nord - Vest şi răspunde obiectivelor POS Mediu, şi anume:

·    conformarea cu cerinţele Directivei privind depozitarea deşeurilor si a Directivei privind ambalajele prin implementarea colectării selective şi prin construcţia şi operarea staţiei de sortare şi a staţiei de tratare a deşeurilor biodegradabile; prevenirea generării de deşeuri prin promovarea compostării individuale şi prin creşterea conştientizării;

· reducerea cantităţii de deşeuri depozitate;

· protejarea sănătăţii populaţiei şi a mediului prin îmbunătăţirea serviciului de gestionare a deşeurilor, prin construirea unui depozit ecologic conform precum şi prin implementarea de măsuri de închidere şi reabilitare a 4 depozite urbane neconforme.

Totodată proiectul:

· va întări capacitatea tehnică şi managerială a autorităţilor din judeţul Sălaj în ceea ce priveşte implementarea şi operarea unui proiect de management integrat al deşeurilor cu finanţare internaţională;

· va sprijini autorităţile locale în realizarea unei strategii eficiente în domeniul

     tarifelor unice, facturării şi colectării acestora, cu respectarea principiului

„poluatorul plăteşte";

· va duce la creşterea gradului de informare a populaţiei cu privire la beneficiile

rezultate din proiect.

Rezultatele aşteptate ale proiectului:

In cadrul proiectului sunt incluse următoarele componente:

a) Centrul de management integrat al deşeurilor (Dobrin) alcătuit din: depozit ecologic - celula 1 (cu o capacitate de 350.000 m3), staţie de sortare Cu capacitatea de 19.100 t/an, staţie TMB simplă cu capacitate de 32.000 t/an,

b) închiderea şi reabilitarea a 4 depozite urbane neconforme (Zalău-Crişeni, Jibou, Şimleu Silvaniei, Cehu Silvaniei)

c) Construcţia a 3 staţii de transfer: Crasna (cu o capacitate de 14.000 tone/an), Surduc (3.400 tone/an) şi Sânmihaiu Almaşului (2.600 tone/an);

d) Asistenţă tehnică şi supervizare a lucrărilor (incluzând măsuri de publicitate şi conştientizare a publicului în vederea reducerii cantităţii de deşeuri sau separarea materialelor reciclabile şi a deşeurilor biodegradabile la sursă).
Indicatorii fizici ai proiectului:

Toate componentele vor fi implementate în conformitate cu strategia de achiziţie prin intermediul a patru contracte de lucrări, a două contracte de fumizare pentru echipamente de colectare şi aferente depozitului ecologic şi a patru contracte de servicii de asistenţă tehnică pentru managementul proiectului, supervizare, conştientizare publică şi audit.
Indicatori

Valoare prevăzută
Valoare îndeplinită la data raportării

Rezultate operaţionale (output)
Depozit ecologic conform

1

Staţie TMB simplă

1

Staţie de sortare

1

Staţie de transfer

3

Depozite urbane neconforme închise şi reabilitate

4

Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

Condiţionalităţi/Prevederi
Contract Finanţare

Data

Termen

Conform

Anexa

Observaţii

Beneficiarul are obligaţia de a transmite la AM următoarele documente, semnate de managerul de proiect şi aprobate de reprezentantul legal al Beneficiarului:                                       - Raportul de început,                                                          - Grafic de achiziţie şi implementare a Proiectului actualizat,                                                                         - Planul financiar necesar implementării întregului Proiect, actualizat şi defalcat pe surse de finanţare cu respectarea regulii n+3/n+2, potrivit POS Mediu,                                       - Planul de rambursare pe 24 de luni conform Anexei IVb,         
- Dovada constituirii şi organigrama structurii desemnate pentru implementarea Proiectului.

17.02.2011

În maxim 90 de zile de la data semnării prezentului Contract, dar anterior transmiterii cererii de pre-finanţare

Art. 7, alin. 4

 

Transmis cu nr. înreg. CJ Sălaj 1921/17.02.2011, respectiv nr. înreg. OI POS Mediu Cluj-Napoca 527/21.02.2011
 În situaţia în care Beneficiarul, din motive imputabile acestuia, nu a început implementarea Proiectului în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a Contractului, AM va putea rezilia Contractul de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă formalitate.

18.02.2011
3 luni de la data intrării în vigoare a Contractului

Art. 19, alin. 1

 

N/A
AM va putea rezilia Contractul de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă formalitate, dacă Beneficiarul nu a început implementarea proiectului din motive imputabile lui
18.02.2011

3 luni de la semnarea Contractului de Finanţare
art.18, alin.(1)

 

N/A
Beneficiarul are obligaţia să transmită, spre informare, la AM, cel puţin următoarele proceduri aprobate, specifice managementului prezentului Proiect: 
-  procedura de licitare contractare
-  procedura de autorizare plăţi
- procedura de contabilitate, inclusiv monografia contabilă pe baza căreia Beneficiarul va înregistra operaţiunile proiectului
- procedura de efectuare plăţi
- procedura de întocmire a Cererilor de Rambursare
- procedura de recuperare creanţe bugetare 
- procedura de arhivare a documentelor financiar-contabile.

19.05.2011

6 luni de la semnarea prezentului Contract

Anexa IV., Sect. II, Alin. 1

 

 Transmise la AM cu Adresa nr. 2307/01.03.2011
Beneficiarul se obligă să permită AM/OI verificarea organizării sau cel puţin o dată pe an, în mod obligatoriu (dacă este posibil în acelaşi timp cu misiunile de verificare a contabilităţii Beneficiarului) sau ori de câte ori este cazul, atunci când AM decide acest lucru.

19.05.2011

6 luni de la semnarea Contractului de Finanţare
 Anexa IV, Sectiunea IV, alin.(1)

 

La data de 16.05.2011 s-a efectuat ultima verificare instituţională
Beneficiarul are obligaţia să efectueze periodic, analiza gradului de încărcare a personalului UIP şi să angajeze suficient personal cu pregătire specifică şi experienţă profesională pentru fiecare post în parte.

19.11.2011

începând cu încheierea primului an de implementare, dar de regulă după întocmirea a cel puţin 4 (patru) Cereri de Rambursare,

Anexa IV, Sect. IV., alin. 6

 

 

În cazul în care contribuţia Beneficiarului din surse proprii este asigurată prin credite bancare, Beneficiarul va ataşa copie după Contractul/Contractele de împrumut încheiat(e) între Beneficiar şi bancă.

19.11.2011

înaintea prezentării celei de a IV-a Cereri de Rambursare, dar nu mai târziu de 12 luni de la semnarea prezentului Contract.
Art. 5, alin. 5

 

 

Beneficiarul se obligă să prezinte la AM şi OI Strategia privind sustenabilitatea proiectului. Măsurile de implementare a direcţiilor de acţiune stabilite în strategie se vor regăsi în Programul de operare şi întreţinere a investiţiilor realizate prin proiect, ce va fi transmis AM POS Mediu împreună cu Cererea de rambursare ce precede plata finală.

19.11.2011

 în maximum 12 luni de la semnarea Contractului

Art. 8, a), alin. 4

 

 

Dacă la data de 30.11.2011 se constată că există devieri mai mari de 20% faţă de planul de achiziţii şi planul financiar menţionate la art. 7 alin. (2), care pot afecta execuţia corespunzătoare şi în termen a Proiectului, AM îşi rezervă dreptul ca începând cu luna decembrie 2011 să diminueze valoarea prezentului Contract de finanţare cu contravaloarea contractelor din cadrul Proiectului care pot conduce la neîndeplinirea termenelor asumate prin prezentul Contract de finanţare.

30.11.2011

30.11.2011

Art. 4, alin.(3)

 

 

Raportul final – va fi întocmit conform Anexei IIb, la finalizarea proiectului şi trebuie să demonstreze implementarea proiectului cu atingerea integrală a obiectivelor în condiţiile asumate prin Cererea de Finanţare

30.09.2015

la finalizarea proiectului

Anexa II, Sect. II, Alin. 6

 

 

AM îşi rezervă dreptul de a solicita restituirea parţială sau totală a sumei alocate ca finanţare nerambursabilă, dacă în timpul implementării Proiectului sau în interval de 5 ani de la data finalizării activităţilor din cadrul Proiectului, condiţiile de operare (tarife, venituri etc.) variază semnificativ faţă  de premisele iniţiale privind calculul nivelului finanţării nerambursabile şi/sau apar modificări substanţiale care:
i. afectează natura operării sau condiţiile de implementare sau oferă unui organism privat ori public avantaje ilicite;
ii. rezultă fie dintr-o modificare a naturii proprietăţii asupra oricărei părţi a infrastructurii finanţate, fie dintr-o încetare sau modificare materială a modului de operare.                                        Beneficiarul are obligaţia de a informa AM şi OI în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data apariţiei oricărei modificări.

30.09.2020

în 5 ani de la finalizarea activităţilor din proiect
Art.3, alin(4)

 

 

În cazul în care investiţiile finanţate nu sunt folosite conform prevederilor prezentului Contract şi prevederilor legale, precum şi în cazul în care acestea au fost înstrăinate într-o perioadă de 5 (cinci) ani după terminarea perioadei prevăzute la art. 2 alin.(2) al prezentului Contract, finanţarea acordată, inclusiv dobânzile, majorările de întârziere, comisioane bancare, precum şi orice alte sume stabilite de lege în sarcina Beneficiarului vor fi recuperate parţial/integral după caz, conform prevederilor prezentului Contract şi a prevederilor legale aplicabile.

30.09.2020

în 5 ani de la finalizarea activităţilor din proiect
Art.6, alin.(5)

 

 

Raportul privind viabilitatea investiţiei – va fi întocmit în maxim 5 ani de la finalizarea Proiectului, conform modelului din Anexa IIc

30.09.2020

maxim 5 ani de la finalizarea Proiectului

Anexa II, Sect. II, Alin. 6

 

 

Beneficiarul se obligă să îndosarieze şi să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile aferente Proiectului, privind activităţile şi cheltuielile aferente acestuia în vederea facilitării controlului de audit, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale, astfel încât acestea să fie uşor accesibile şi să permită verificarea lor. Documentele vor fi păstrate într-o locaţie unică, de unde să poată fi recuperate cu uşurinţă atunci când acest lucru se impune. În vederea manipulării şi conservării documentelor, Beneficiarul va asigura un sistem de arhivare eficient care va fi menţinut la nivel optim, în permanenţă, de către o echipă desemnată din rândul personalului Beneficiarului. Toate documentele vor fi păstrate pe perioada implementării Proiectului, inclusiv pe o perioadă de 5 ani de la închiderea oficială a Programului Operaţional în cadrul căruia este finanţat prezentul Proiect.

31.08.2018

5 ani de la data închiderii oficiale a POS Mediu
Art.8, Păstrarea documentelor, alin.(25)

 

 

      Beneficiarul va întocmi şi aproba, până la data de 30 ianuarie a fiecărui an, un Plan anual privind măsurile de informare şi publicitate pe care îl va transmite atât AM cât şi OI. Acesta va trebui să cuprindă obiectivele de comunicare avute în vedere de Beneficiar, publicul ţintă, mijloacele de comunicare, activităţile de informare şi publicitate preconizate, bugetul alocat acestora şi persoana responsabilă cu implementarea lor.
       Primul Plan anual privind măsurile de informare şi publicitate se va elabora în termen de 3 luni de la semnarea contractului de Management al Proiectului.
În cazul proiectelor în care contribuţia publică depăşeşte 500.000 de euro, Beneficiarul are obligaţia de a asigura acţiuni de comunicare mai mult decât cerinţele minime obligatorii. Mijloacele de informare rămân la alegerea Beneficiarului, cu condiţia să se păstreze o dovadă a îndeplinirii acestei obligaţii.

anual

până la data de 30 ianuarie a fiecărui an

Anexa III. Alin.12

 

Ultima transmisa:  NA                   Următorul termen de transmitere:  -
Pentru ca proiectul să fie implementat în mod corespunzător, este necesar ca Beneficiarul să asigure sumele necesare finanţării altor cheltuieli decât cele eligibile, pentru a face dovada ca proiectul este implementat conform Cererii de finanţare. Beneficiarul va face dovada cheltuielii sumelor aferente categoriilor de cheltuieli altele decat cele eligibile, anual, prin întocmirea Raportului privind alte cheltuieli decât cele eligibile (Anexa nr. IVf) ce va fi transmis cel târziu până pe data de 20 decembrie a fiecărui an, împreună cu Planul financiar pe surse şi ani  (Anexa nr. IVa) şi Planul de rambursare pe 24 de luni (Anexa nr. IVb).

anual

până la data de 20 decembrie a anului

Anexa IV., Alin. 5

Ivf

Beneficiarul se obligă să permită AM/OI verificarea organizării 
anual

anual

 Anexa IV, Sectiunea IV, alin.(1)

 

 

Beneficiarul are obligaţia să păstreze şi să actualizeze Registrul Activelor Fixe în Curs, conţinând toate cheltuielile efectuate în contul activelor fixe în curs, pe fiecare sursă de finanţare – după caz. Registrul Activelor Fixe în Curs se va completa în ordine cronologică, având la bază documentele suport ale operaţiunii (contract, factură, proces verbal de recepţie, ordinul de plată, extras de cont etc.). O copie după acest Registru cu menţiunea „conform cu originalul” va fi transmisă către AM şi OI, trimestrial până pe data de 10 ale lunii (n + 1) de la încheierea trimestrului.

trimestrial

trimestrial până pe data de 10 ale lunii (n + 1) de la încheierea trimestrului

 Anexa IV, Sectiunea III, alin.(18)

 

Ultima transmisa:  NA                   Următorul termen de transmitere: după achiziţionarea unor echipamente 

Beneficiarul va raporta stadiul implementării Planului de Acţiuni Integrat trimestrial ca anexă la Raportul de progres lunar. – doar în cazul în care s-au efectuat cel puţin 2 misiuni de verificare
trimestrial

în prima lună a fiecărui trimestru

Anexa II., Sect. II., Alin.14

 

OI va efectua misiune trimestrială de verificare la faţa locului

trimestrial

trimestrial

Procedura POVT

 

Din prima lună după semnarea primului contract, Beneficiarul va completa şi va transmite la OI, până pe data de 15 a lunii următoare, Raportul de progres lunar al Proiectului, aferent lunii anterioare. Raportul de progres lunar va fi elaborat în formatul standard anexat şi va fi însoţit de Graficul de achiziţii actualizat, atunci când este cazul. 

lunar

lunar

Anexa II., Sect. II., Alin.8

 




3. Grafic De Implementare Proiect
	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	*****Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate de Beneficiar  
către contractori (lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS+BL)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/ observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1.
	Asistenţa tehnică pentru managementul proiectului şi servicii conştientizare publică
	1.997.839,00
	1.995.239,50
	Servicii
	Feb. 2011
	05.04.2011
	22.06.2011
	Asocierea dintre SC Hill International SA, SC Hill International (Bucharest) SRL şi SC Romcapital Invest SA
	01.09.2011
	28.02.2014 (30 de luni de la data emiterii Ordinului de incepere, conf. Contract art 6.2.)
	166.778,35
	166.778,35
	8,36
	• Procedura de licitaţie publică s-a finalizat în data de 22.06.2011, prin semnarea contractului de servicii nr.7040 la sediul Consiliului Judeţean Sălaj cu asocierea dintre SC Hill International SA, SC Hill International (Bucharest) SRL şi SC Romcapital Invest SA.
• Cu adresa nr.8574/22.07.2011, Consiliul Judeţean Sălaj, a transmis Ordinul de începere a serviciilor către Consutant prin care se solicită acestuia începerea serviciilor de consultanţă de la 01.09.2011.
	• Au fost obţinute Certificatele de urbanism pentru aplasare panouri de promovare a Proiectului la Staţia de transfer Crasna (21/19.03.2012), Depozit neconfom Cehu Silvaniei (10/20.03.2012).

• A fost obţinută Autorizaţia de construire pentru Închidere depozit neconform Cehu Silvaniei (7/20.03.2012).

	2.
	Supervizare lucrări de construcţii
	1.551.816,00
	1.548.300,00
	 Servicii
	Feb. 2011
	05.04.2011
	31.08.2011
	EPTISA ROMANIA SRL
	
	
	
	
	
	• Procedura de licitaţie publică s-a finalizat în data de 31.08.2011, prin semnarea Contractului de servicii nr.10488 la sediul Consiliului Judeţean Sălaj cu operatorul economic - Eptisa România S.R.L.
	• Beneficiarul a solicitat nominalizarea unei persoane - ca expert cooptat -în comisia de atribuire a contractului de lucrări nr.1 , la care Inginerul a răspuns în data de 7.11.2011, declinând nominalizarea solicitată pe motivul inexistenţei unei clauze specifice în contractul de servicii.

	3.
	Auditul anual al proiectului
	177.692,00
	50.000,00
	Servicii
	Ian. 2011
	Reluată – 27.01.2011
	01.03.2011
	Asocierea formată din S.C. CONTAFIN S.R.L. şi S.C. C&C COUNT S.R.L.
	01.02.2012
	
	12.500,00
	12.500,00
	25,00
	Procedura de atribuire s-a finalizat prin încheierea Contractului de servicii nr. 2316 din 01.03.2011 cu SC CONTAFIN SRL, în calitate de lider al asocierii formate din SC CONTAFIN SRL şi  SC C&C COUNT SRL.
• Prin Ordinul de începere a serviciilor nr.708/24.01.2012 s-a comunicat Data de Începere a lucrărilor ca fiind 1 februarie 2012.


	• Cu adresa nr.1724/23.01.2012, Auditorul a livrat Beneficiarului, Raportul de audit nr.1 - februarie 2012.

• Auditorul a emis factura fiscală nr.218/23.02.2012 în valoare de 12.500 lei (exclusiv TVA), plata serviciilor prestate fiind efectuată în data de 27.02.2012.

• Pentru respectarea prevederilor art.8 alin.17 din Contractul de finanţare nr.100666/19.11.2010, Consiliul Judeţean Săla, în data de 29.02.2012, a transmis la OI şi AM, Raportul intermediar de audit – privind constatările factuale cu privire la verificarea cheltuielilor efectuate în perioada 9.07.2009 – 22.12.2011.

	4.
	Asistenţă tehnică acordată de proiectant pe durata implementării proiectului 
	293.643,00
	
	Servicii
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	• Prin adresa nr.10537/01.09.2011 înregistrată  la Consiliul Judeţean Sălaj, Consorţiul de consultanţă Kocks-Enviroplan-Epem-Romair Consulting, şi-a exprimat disponibilitatea de a participa la procedura de achiziţie publică a acestor servicii.
	

	5.
	Verificarea proiectelor tehnice în conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995
	44.423,00
	44.020,00
	Servicii
	
	Aciziţie 

directă
	20.10.2011
	SC Romair Consulting SRL, Bucureşti
	10.11.2011 (data de începere a serviciilor)
	10.08.2013 (durata 21 luni)
	39.618,00
	39.618,00
	89.10
	• În urma finalizării analizei ofertei depuse, Consiliul Judetean Salaj a transmis cu adresa nr. 12379/14.10.2011 comunicarea acceptării ofertei câştigătoare. În data de 20.10.2011a fost semnat Contractul de servicii cu nr.12691.
• Cu adresa nr.13563 /09.11.2011 Beneficiarul a transmis Prestatorului, Ordinul de Începere a Servicilor, prin care s-a stabilit ca acestea să înceapă din data de 10 noiembrie 2011.
	• Prestatorul a emis în data de 13.12.2011 FF nr. 571 reprezentând servicii de verificare tehnice prestate conform contractului de Servicii incheiat. Plata a fost efectata de beneficiar.

	6.
	Furnizarea echipamente pentru colectare a deşeurilor (pubele şi containere)
	5.632.835,00
	
	Furnizare
	Mart. 2011
	
	
	
	
	
	
	
	
	• Membrii UIP sunt in curs de finalizare a documentaţiei de atribuire pentru atribuirea acestui contract, din partea Consultatului am primit doar o variantă draft a documentaţiei.
	

	7.
	Proiectare şi lucrări de execuţie pentru investiţiile cuprinse în proiectul "Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sălaj"
	90.532.604,00
	
	Proiectare + Lucrări
	Mart. 2011
	26.09.2011
	
	
	
	
	
	
	
	• În data de 13.02.2011, au fost înregistrate la CJ Sălaj două notifcări din partea CNSC (nr.1311, respectiv nr.1309) cu privire cele două contestaţii depuse, solicitându-se Autorităţii Contractante formularea punctelor de vedere, transmiterea ofertelor celor două contestatoare, a ofertei desemnate căştigătoare precum şi dosarul achiziţiei.

• CJ Sălaj a transmis în data de 15.02.2011 cu adresele nr.1441, respectiv nr.1442, punctele de vedere şi toate documentele solicitate de către CNSC.
· CJ Sălaj nu a obţinut nicio Decizie din partea CNSC, până la momentul raportării.
	

	8.
	Construcţia drumurilor de acces către CMID şi staţiile de transfer
COMPONENTĂ

NE-ELIGIBILĂ
	8.795.754,00
	3.392.332,50
	Lucrări
	Apr. 2011
	21.06.2011
	04.10.2011
	S.C. DRUM CONSTRUCT S.R.L, Pericei
	06.10.2011
	2013
	1.244.916,31
	N/A
	36,70
	• În data de 06.10.2011 s-au predat amplasamentele către antreprenor (SC DRUM CONSTRUCT SRL Pericei), ocazie cu care a fost încheiat procesul-verbal nr.12035.                                                                                                                                                            


	• Constructorul a emis pana la această dată, 3 facturi ( FF 286/11.11.2011, FF 2930/13.12.2011, FF 2969/21.12.2011) aferente situaţiilor de lucrari - modernizare drumuri de acces, conform contractului. Acestea au fost verificate şi plătite.

• Beneficiarul a încheiat Actul Adiţional nr. 1 la Contractul de lucrări nr. 11908 din 04.10.2011privind modificarea art.4 pct. 4.1. lit.a,b,c din contract - valoarea contractului.

	Cheltuieli diverse şi neprevăzute
	6.054.593,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP) din care:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	· taxe şi avize aferente cheltuielilor eligibile
	2.370.551,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	63.989,00
	63.668,72
	2,68
	
	

	· salarii UIP 
	586.148,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	180.330,00


	65.684,00
	30,76
	
	

	Cheltuieli altele decât cele eligibile, conform POS Mediu fără TVA, din care:
	17.995.217,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	13.896,00
	NA
	
	
	

	· taxe şi avize aferente cheltuielilor altele decât cele eligibile (pentru drumuri de acces şi utilităţile din exteriorul perimetrelor)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.261,00
	NA
	
	
	

	- cheltuieli aferente listării documentaţiei
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.800,00
	NA
	
	
	

	TOTAL PROIECT

fără TVA
	117.993.251,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.729.088,66
	348.249,07
	
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

**** În cazul proiectelor ne-majore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.
***** Data publicare anunţ de participare din Raportul de început a fost modificată din motive fundamentate prin Adresa transmisă cu nr. înreg. 12412/14.10.2011 înregistrat la OI POS Mediu Cluj-Napoca cu nr. 3097/20.10.2011.

11

