FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 02.06.2010 – 29.03.2012

	    1.	DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului: “Protecţia bodiversităţii în aria naturală protejată ROSPA003 Avrig-Scorei-
                                  Făgăraş”
Codul proiectului:        cod SMIS 17054
Beneficiar:	           Asociaţia de Paletizare EPAL-RO
Valoarea Totală a proiectului:     166.291 Euro*/692.537 Lei, fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă:                     134.839 Euro / 561.550 lei fără TVA
Valoarea eligibilă conform POS: 134.839 Euro / 561.550 lei fără TVA, din care:
               80 % Fond European de Dezvoltare Regională: 107.871 Euro / 449.240 Lei
                        20 % Buget de Stat:                                           26.968 Euro / 112.310 Lei 
                          0 % Buget Local:                                                      0 Euro /          0 Lei
Contribuţia Beneficiarului**:           0  Euro / 0 Lei
Valoare alta decât cea eligibilă***:  12.006 Euro / 50.000 Lei fără TVA
Data semnării de către Comisia Europeană a Deciziei de aprobare****: 15.04.2010
Data semnării Contractului de Finanţare: 02.06.2010, curs inforeuro 1 Euro = 4,1646 Lei
Data finalizării proiectului: 31.03.2013.
Act Aditional nr.1/03.01.2012 la Contractul de Finantare 
Numar contracte: 10 contracte
Contracte semnate si finalizate: 4 
 - Contract de servicii pentru realizarea şi întreţinerea paginii web
 - Contract de furnizare bunuri UIP  
 - Contractul de prestarii servicii pentru realizarea materialelor de informare 
- Achiziţie echipamente şi materiale specifice activităţilor de monitorizare – contract reziliat; achizitiile s-au relizat prin cumparare directa de la mai multi furnizori, cu document justificativ factura fiscala.
Contracte semnate, in derulare: 5 
         – Contract de servicii pentru închiriere spaţiu
         - Contract de servicii pentru telefonie, internet
          - Contract de servicii pentru studiul păsărilor şi cartare, realizare sistem cartografic şi înregistrarea 
             datelor în GIS
· Contract de servicii pentru realizarea activităţii de audit financiar
· Contractul de prestari servicii pentru realizarea unui film documentar si a patru filme tematice de scurta durata nr.204/02.03.2011
Contracte în licitaţie: 0,               Contracte nesemnate: 1  
Prefinanţare:                     97.065,00 lei,        Data plăţii: 16.09.2010
Prefinanţare recuperată:   82.069,18 lei,        Timp scurs de la data prefinantarii: 18 luni
Cereri de rambursare: 6           Valoare autorizată (FEDER+BS **): 273.563,93 lei     
                                           si propunere OISB autorizare plata CR6:   46.143,72 lei
CR in curs de evaluare            Data depunere la OI         Motive întârzieri      Data estimată trans. AM

 (Valoare(FEDR+BS **))  = 




	    2. DESCRIERE PROIECT (REZULTATE ASTEPTATE)

	Scopul/obiectivele proiectului:

Scopul acestui proiect este protejarea şi conservarea biodiversităţii din cadrul ariei ROSPA003 Avrig-Scorei – Făgăraş prin elaborarea unui instrument de planificare şi management al sitului. Rolul acestui instrument strategic este de a planifica activităţile ce se vor derula pe teritoriul ariei pe termen mediu şi lung urmărind realizarea unui echilibru între nevoile de conservare ale mediului natural şi nevoile de dezvoltare din comunităţile locale direct implicate. Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- Evaluarea starii de conservare si protectie a speciilor de pasari de interes comunitar in vederea elaborarii Planului de Management al sitului SPA003 Avrig-Scorei-Fagaras.
- Elaborarea de documente cartografice in vederea delimitarii si zonificarii ariei in functie de nevoile de conservare si protectie a speciilor identificate in vederea delimitarii zonelor stricte de protectie
- Interpretarea datelor si redactarea unui Plan de Management eficient pentru situl SPA003 Avrig-Scorei-Fagaras  cu accent pe identificarea condiţiilor de conservare si protectie a speciilor si habitatelor naturale identificate
- Mentinerea si imbunatatirea starii de conservare si protejare a speciilor si habitatelor naturale din situl SPA003 Avrig-Scorei-Fagaras
- Constientizarea si informarea grupurilor tinta cu privire la speciile de interes comunitar vizate de proiect 
Componentele proiectului:
· Evaluarea starii de conservare si protectie a speciilor de pasari de interes comunitar in vederea elaborarii Planului de Management al sitului SPA003 Avrig-Scorei-Fagaras.
· Elaborarea de documente cartografice in vederea  zonificarii ariei in functie de nevoile de conservare si protectie a speciilor identificate in vederea delimitarii zonelor stricte de protectie.
· Interpretarea datelor si redactarea unui Plan de Management eficient pentru situl SPA0003 Avrig-Scorei-Fagaras  cu accent pe identificarea conditiilor de conservare si protectie a speciilor si habitatelor naturale identificate.
· Mentinerea si imbunatatirea starii de conservare si protejare a speciilor si habitatelor naturale din situl SPA0003 Avrig-Scorei-Fagaras
· Constientizarea si informarea grupurilor tinta cu privire la speciile de interes comunitar vizate de proiect
· Managementul proiectului
Rezultatele aşteptate ale proiectului:
· Plan de management al ariei elaborat în acord cu nevoile de dezvoltare locale şi nevoile de protecţie şi conservare a biodiversităţii.
·  50 Marcaje si semne  în vederea informarii asupra  zonelor de protecţie rezultate in urma cartarii sitului
· 4 Studii avand ca obiect  conservarea şi protecţia speciilor de păsări Circus aeruginosus/Eretele de stuf, Crex crex /Cristel de câmp, Ixobrychus minutus/ Starcul pitic, Pandion haliaetus/Vulturul-pescar.
· 1 Studiu  referitor la starea de conservare si protectie a 21 specii de pasari de interes comunitar din arealul sitului SPA003
· 1 Harta pentru delimitarea teritoriului si cartarea ariei cu evidentierea zonelor de protectie  a speciilor Circus aeruginosus/Eretele de stuf
· 1 Harta pentru delimitarea teritoriului si cartarea ariei cu evidentierea zonelor de protectie  a speciilor  Crex crex /Cristel de câmp
· 1 Harta pentru delimitarea teritoriului si cartarea ariei cu evidentierea zonelor de protectie  a speciilor Ixobrychus minutus/ Starcul pitic, 
· 1 Harta pentru delimitarea teritoriului si cartarea ariei cu evidentierea zonelor de protectie  a speciilor Pandion haliaetus/Vulturul-pescar.
· 1 Harta in sistem GIS care va cuprinde informatii asupra tuturor celor 25 de specii de pasari protejate de pe teritoriul sitului de protectie agvifaunistica.
· 1 Studiu sociologic asupra  percepţiei comunităţii locale asupra ariei protejate la momentul actual
· 4 Consultări publice derulate in vederea dezbaterii in cadrul comunitatilor locale a schitei Plan de Management
· 2 Seminarii desfasurate in vederea diseminarii informatiei curinse in studiile si rapoartele de observare cu un  public tinta de specialitate
· Materiale informative: 1000 brosuri care vor conţine informaţii cu caracter specific ornitologic si vor avea ca şi public ţintă specialiştii 
-  Materiale de conştientizare: 3000 pliante care vor conţine informaţii privind localizarea ariei, informaţii privind speciile de păsări, activităţi posibile de practicare a turismului, imagini din site. 
· 1 Pagina Web  de prezentare a sitului
· 1 Film documentar si 4 filme tematice
· 10 Panouri de informare care vor contine harta si informatii generale despre sit si despre speciile protejate precum si masurile de protejare ale acestora
Indicatorii fizici ai proiectului: (valoare prevăzută / valoare îndeplinită la data raportării)
· Pliante de informare:  3000 buc / 3000 buc
· Brosuri  cu caracter specific ornitologic: 1000 buc/ 1000 buc
· Pagina Web a  sitului: 1pagina web /1pagina web
· Marcaje si semne  în vederea delimitării zonelor de protecţie: 50 buc./ 50 buc
· Consultări publice  in cadrul comunitatilor locale: 4 consultari /4 consultari
· Film documentar: 1 film /  0
· Panouri de informare: 10 buc / 10 buc
· Film scurt de prezentare: 4 / 0
· Studiu avand ca obiect  conservarea şi protecţia speciei Circus aeruginosus/Eretele de stuf: 
1 studiu / 0
· Studiu avand ca obiect  conservarea şi protecţia speciei  Crex crex /Cristel de câmp: 1 studiu / 0
· Studiu avand ca obiect  conservarea şi protecţia speciei  Ixobrychus minutus/ Starcul pitic: 
1 studiu / 0
· Studiu avand ca obiect  conservarea şi protecţia speciei  Pandion haliaetus/Vulturul-pescar/0
· Studiu  referitor la starea de conservare si protectie a 21 specii de pasari de interes comunitar din arealul sitului SPA003/0
· Harta pentru delimitarea teritoriului: 1 harta / 0
· Cartarea ariei cu evidentierea zonelor de protectie  a speciilor Circus aeruginosus/Eretele de stuf, Crex crex /Cristel de câmp, Ixobrychus minutus/ Starcul pitic, Pandion haliaetus/Vulturul-pescar: 4 harti /0
· Harta in sistem GIS care va cuprinde informatii asupra tuturor celor 25 de specii de pasari protejate de pe teritoriul sitului de protectie agvifaunistica: 1 harta / 0
· Studiu sociologic asupra  percepţiei comunităţii locale asupra ariei protejate: 1 studiu / 1 studiu
· Seminarii  cu un  public tinta de specialitate: 2 seminarii / 0

Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare: (condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)
- Planul Financiar actualizat şi defalcat pe surse de finanţare cu respectarea regulii n+3/n+2: dec.2011 / realizat
- Raportul anual privind alte cheltuieli decât cele eligibile: Anexa IVg, perioada de referinţă  01.07.2010 – 31.10.2010  / realizat / termen dec.2011/ realizat 
- Plan de achiziţii actualizat: termen lunar / realizat
- Plan de Rambursare pe 24 luni: termen dec.2011 / realizat
- Planul anual privind măsurile de informare şi Publicitate: 01.09.2010-revizuit/ realizat/ termen 30.01.2012/
- Planul de acţiune privind implementarea recomandărilor referitoare la organizara UIP: 18.11.2010/ realizat/ 
- Planul financiar pe surse şi ani actualizat: dec.2011 / realizat



28




	
	[bookmark: RANGE!B1:X18]      3. GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT “Protecţia bodiversităţii în aria naturală protejată ROSPA003 Avrig-Scorei-Făgăraş”, cod SMIS 17054

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Nr.crt
	Contract/
Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/
probleme/
observaţii 
(in perioada procedurii 
de achizitie 
publica)
	Intarzieri/
probleme/
observaţii 
(in perioada 
de derulare a contractului)
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1
	Contract de servicii pentru studiul păsărilor şi cartare, realizare sistem cartografic şi integrarea datelor în sistem GIS /nr.90 din 11.10.2010.

Activităţi: A.Evaluarea stării de conservare şi protecţie a speciilor
(conţine subactivităţile A1.1-A1.4) 
	113.500
	113.500
	servicii
	Iulie 2010
	10.08.2010   şi 
12.08.2010
	11.10.2010
	S.C. GEODIS ROMANIA SRL
	11.10.2010
	31.05.2012
	  79.450
	  79.450
	85 %
	Contractul a fost semnat cu o întârziere de 2 luni faţă de Planul actualizat de imple-mentare a Proiectului din Contractul de Finanţare. 
	Progres financiar: 70%
Activitate începută de Prestator. 
Prestatorul a predat Beneficiarului un Raport intermediar pentru perioada 11.10.2010-31.03.2010, (cuprinzând şi perioada din Raportul intermediar anterior 15.10.2010-30.11.2010) înregistrat la Beneficiar cu nr.216/ 13.04.2011.
Beneficarul  a aprobat Raportul de activitate al Prestatorului prin PV nr.217/ 13.04.2011.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Actul Adiţional nr.1/11.10.2010 nu aprimit certificarea. Beneficiarul a încheiat Actul Adiţional nr.2 pentru recuperarea avansului. 
Activitate in teren  17-18.06. 2011 si 24-25. 06. 2011
- Raportul de activitate al Prestatorului pentru perioada 01.04.2011-30.06.2011, aprobat de Beneficiar prin PV nr.300A/ 12.07.2011
- Raportul de activitate al Prestatorului nr.323/10.10.2011 pentru perioada 01.07.2011-30.09.2011 aprobat de Beneficiar prin PV nr.334/ 11.10.2011
- Conform Raport de Progres lunar pt. Luna decembrie 2011, Beneficia-ul a inchaiat PV nr.357/ 14.12.2011 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	de primire a 3 Studii pasari avand ca obiect conservarea si protectia speciilor Eretele de stuf,  Cristel de camp si Starcul pitic .

	
	A.1.1 Evaluarea stării de conservare şi protejare a speciei Eretele de stuf
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Activitate realizată 100%
Prestatorul a predat Beneficiarului studiul avand ca obiect conservarea si protectia speciei Circus aeroginosus/Eretele de stuf impreuna cu hartile aferente, insotite de un raport de prezentare inregistrat la Beneficiar cu nr.371/14.12.2011

	
	A.1.2 Evaluarea stării de conservare şi protejare a speciei Cristel de câmp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Activitate realizată 100%
Prestatorul a predat Beneficiarului studiul  avand ca obiect conservarea si protectia speciei Crex crex/Cristel de camp insotite de un raport de prezentare inregistrat la Beneficiar cu nr.357/30.11.2011

	
	A.1.3 Evaluarea stării de conservare şi protejare a speciei Stârcul pitic
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Activitate realizată 100%
Prestatorul a predat Beneficiarului studiul  avand ca obiect conservarea si protectia speciei Ixobrychus minutus/Starcul pitic insotite de un Raport de prezentare inregistrat la Beneficiar cu nr.357/30.11.2011

	
	A.1.4 Evaluarea stării de conservare şi protejare a speciei Vulturul pescar
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Activitate realizată 50%

	
	B. Elaborarea documentelor cartografice şi interpretarea datelor în sistem GIS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Activitate realizată: 
90% - lucrari de proiectare, topografice şi cartografice, hartă delimitare arie protejată ROSPA 0003;
50% - interpre-tarea datelor în sistemul GIS şi realizare hărţi în sistemul GIS pentru cele 4 specii de păsări.
Prestatorul a predat Harta generala a sitului ROSPA0003 in format digital, urmand sa fie inregistrata in sistem GIS. Prestatorul a intocmit Procesul Verbal nr.354/ 30.11.2011.

	
2
	Activitatea C 1 
Elaborarea Planului de management pentru situl ROPSPA003 
(subactivităţile C1.1 – C.1.7) 
şi Activitatea E 1.3 Seminarii de informare pentru diseminarea rezultatelor proiectului 
	12.850
	-
	
	
	
	
	Activităţi realizate de Beneficiar.
	
	
	
	
	
	
	

	
	C.1.1 Evaluarea stării actuale privind cunoaşterea implicaţiei pe care o are situl în rândul comunităţilor locale, având ca rezultat un Studiu social.
	(10.000 neeligibil)
	9.780 lei
	
	
	
	01.04.2011
	Activitate realizata de Beneficiar si S.C. MULTOCONSULTING GROUP S.R.L.
	01.04.2011
	10.05.2011
	
	
	
	
	Beneficiarul prezintă 
în Raportul de progres lunar nr.6 aferent lunii decembrie, realizarea a 75 de chestionare;
Beneficiarul desfasoara activitatile necesare pentru realizarea studiului social.
Beneficiarul a predat la OI Sibiu Contractul de prestări servicii nr.11/ 01.04.2011 pentru realizare Studiu sociologic(neeligibil – activitatea realizată de Beneficiar) înregistrat la OI Sibiu cu nr.1261
/ 09.05.2011.
Beneficiarul a desfăşurat, împreună cu societatea Multiconsulting Group, sondaje de opinie în rândul populaţiei rurale din aria sitului ROSPA0003 şi a transmis Raport de Activitate privind desfăşurarea

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	 
sondajului de opinie pe eşantion de 508 persoane.
Datele culese sunt prezentate pe suport CD.

	
	C.1.2 Prelucrarea datelor /informaţiilor existente şi a informaţiilor provenite din activităţile A şi B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Activitate demarată de Beneficiar. Rezultatele prezentate în anexa 2 la Raportul de Progres lunar nr.6 observaţii asupra efectivelor de păsări din sit.
OI Sibiu a solicitat rapoartele intocmite ca urmare a acestei activitati.

	3
	Achiziţie echipamente şi materiale specifice activităţilor de monitorizare
	36.500
	31.497,96

	furnizare
	iulie 2010
	Achizitie directa
	07.02.2011 – data primei Facturi fiscale
	Diferiţi furnizori
	16.09.2011 – data ultimei Facturi fiscale
	
	
31.497,96

	26.083.12
	100%
	Contract întârziat cu 3 luni. Contractul iniţial cu  S.C. INTERLUX S.R.L a fost reziliat. 
Beneficiarul a reluat achizitia, conform acordului AM de cumparare directa fără
contract, cu document justificativ Factura Fiscală.

	Contrat finalizat.
Beneficiarul a primit acordul AM POS Mediu pentru cumpărarea directă, fără contract, cu document justificativ Factura Fiscală.
Beneficiarul a achizitionat staţii de emisie-recepţie cu factura 0004838/
07.02.2011 si a întocmit PV receptie nr.2/
07.02.2011.
Achizitia produselor este intarziata cu aprox.8 luni comparativ cu
perioada de desfasurare a activitatii C2 de monitorizare a speciilor de pasari, activitate pentru care se achizitioneaza produsele, conform  planului de implementare a proiectului actualizat la 15.02.2011.
-Beneficiarul a achiziţionat plase ornitologice, 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 bucati costume
neopren si 3 perechi cizme.
-Pana la data de 23.06.2011 Beneficiarul a achiziţionat 4 costume de neopren, aparatele gps, aparatul foto şi binoclu.
- Pana la data 14.07.2011 Beneficiarul a achizitionat trei aparate audio –sonometre.
- Pana la data 21.07.2011 Beneficiarul a achizitionat 2 aparate audio.
Aparatul foto a fost dedus de la plata din CR4 datorita neprezentarii produsului de catre Beneficiar. 
OI Sibiu a transmis la DG AM POS Mediu Notificare
privind suspiciunea de neregula prin adresa nr.2436/
30.08.2011 insotita de Raportul vizitei ad-hoc din 26.08.2011 si documente suport privind 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	achizitia produsului Aparat foto.
- DG AM POS Mediu a instrumentat suspiciunea de neregula si a transmis la OI Sibiu adresa nr.155454/AM/15.09.2011 inregistrata la OI Sibiu cu nr.2646/
16.09.2011 insotita de Nota de control nr. 155441/AM/14.09.2011 prin care se declara ca neeligibila contravaloarea produsului .
-Beneficiarul a achizitionat barca pneumatica prin factura fiscala nr.1103156/16. 09.2011 a carei valoare depaseste valoarea eligibila aprobata prin Bugetul proiectului.


	4
	Activitatea C 2 Monitorizarea speciilor şi efectivelor de păsări din cadrul sitului ROSPA003
	-
	
	
	
	
	
	Activitate realizată de Beneficiar.
	
	
	
	
	
	Achizitia produselor necesare desfasu-rarii activitatii C2 a intarziata cu aprox.8 luni desfasura-rea activitatii C2, conf.  planului de implemen-tare a proiectului actualizat la 15.02. 2011. Beneficiarul a transmis Planul de implemen-tare a proiectului actualizat la 23.05.2011Perioada actrivitatii C2 a fost prelungită până la 31.03.2013
	Beneficiarul prezintă în Raportul de Progres lunar aferent lunii decembrie 2010, anexa 2 cu observaţiile realizate în urma a 5 acţiuni în teren privind stabilirea poziţiilor pentru amplasarea transectelor de unde se vor face observaţii asupra speciilor  din cadrul sitului.     
-  conform Raport de progres lunar nr.7, in perioada 01- 31.01.2011
Beneficiarul a raportat 6 acţiuni de patrulare cu observaţii asupra efectivelor de păsări.      
-  conf. Raport de progres lunar nr.8, in perioada 01- 28.02.2011                                                 Beneficiarul a raportat 5 ieşiri

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	în teren când 
s-au notat toate speciile de
păsări observate
aplicând metoda transectului cu rază nederminată.
 - conf. Raport de progres lunar nr.9, in perioada 01- 31.03.2011                                                 Beneficiarul a raportat 6 actiuni de patrulare in care s-au facut
observatii asupra efectivelor de                     pasari. OI Sibiu a solicitat rapoartele intocmite ca urmare a acestei activitati.
- conf. Raport de progres lunar nr.12 in luna iunie 2011 Beneficiarul a realizat 4 actiuni de monitorizare, in periadele 17-18.06.2011 si 24-25.06.2011
-Beneficiarul a primit avizul favorabil al Direcţiei de Biodiversitate din cadrul MMP pentru Protocoalele de monitorizare.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-Beneficiarul a transmis prin adresa nr.234/ 05.05.2011 inregistrata la OI Sibiu cu nr. 1248/06.05.2011 o prezentare a
zonelor de maxim interes pentru păsările de pasaj  şi cele care iernează în sit.
Obervatiile au fost făcute la 25.09.2010,24.12.2010 şi perioada 15.10.2010-31.03.2011.
- conf. Raport de progres lunar nr.14 in luna august 2011 Beneficiarul a realizat actiuni monitorizare si actiuni „bird-watching”  in 27.08.2011 si 28.08.2011.
Beneficiarul constata numarul mare de pescari, autoturisme si campinguri improvizate  pe toatea lungimea barajului Avrig si in jurul baltilor din apropiere .

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	- conf. Raport de progres lunar nr.15 in luna septembrie 2011 Beneficiarul a realizat 2 actiuni monitorizare la 24 si 25.09.2011 in locatiile barajelor Oltet si Voila cand au fost observate 4 specii de pasari avand ca habitate balta sau cultura agricola. Observatiile s- au realizat prin utilizarea bunurile achizitionate prin proiect pentru acest scop.
-conf. Raport de progres lunar nr.18 aferent lunii decembrie 2011Beneficia-rul a realizat o iesire de monitorizare la data de 17.12. 2011 in zona barajului Avrig.

	5
	Contract de servicii pentru realizarea şi întreţinerea pagina web, 
nr.87 din 06.10.2010	
	15.000
	15.000
	servicii
	Iulie 2010
	20.09.2010  si 23.09.2010
	06.10.2010
	 S.C HATLINEGROUP  S.R.L. 
	06.10.2010
	31.03.2011
	15.000
	15.000
	100%
	
	 Contrat finalizat.
AM a avizat prezentarea paginii web. 
Beneficiarul a efectuat plata finală. 

	6
	Contract de furnizare bunuri UIP,
 nr.88 din 06.10.2010
	30.200
	30.200
	furnizare
	Iulie 2010
	20.09.2010  si 23.09.2010
	06.10.2010
	 S.C. FITCO S.R.L. 
	06.10.2010
	30.11.2010 / 30.12.2010
	30.200
	  30.200
	100%
	
	Contract finalizat.
Act Adiţional nr.1/ 30.11.2010 Produsele au fost furnizate şi au fost verificate la faţa locului la 25.01.2011. 

	7
	Contract de servicii pentru realizarea activităţii de audit financiar,
nr.110 din 29.10.2010
	18.000
	17.600
	servicii
	Iulie 2010
	11.10.2010
	29.10.2010
	P.F.A. Lucaciu Cristina
	29.10.2010
	31.03.2013
	10.560
	5.280
	50%
	
	Progres financiar: 30%
Auditorul a predat primul Raport intermediar conform ToR. Beneficiarul a aprobat raportul prin PV nr.200A
/01.03.2011. 
Beneficiarul a semnat la 15.06.2011 Act aditional pentru recuperarea avansului.
-La 28.02.2012 Prestatorul a predat Raportul de audit aferent anului 2011.
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	Contract de servicii pentru realizarea materialelor de informare sau mediatizare 
nr. 203 din 02.03.2011

Conţine subactivităţile: 
-D.1.3 Amplasarea de marcaje şi semne =25.000 lei
-E.1.2 Amplasarea de panouri informative =50.000 lei
- E.1.5 Editarea de pliante şi broşuri informative = 10.000 lei
-E.1.6 Imprimare a de tricouri = 10.000 lei
	95.000
	94.000
	servicii
	August 2010
	
	02.03.2011
	S.C.  MULTI CONSULTING GROUP S.R.L.
	02.03.2011
	31.03.2012 / finalizat la 03.06.2011
	94.000
	94.000
	100%
	
	Contract finalizat.
În luna aprilie 2011 au avut loc întâlniri între membrii UIP şi Prestator privind materialele necesare contractului şi machetele pliantelor, broşurilor, panourilor, semnelor şi marcajelor.
-Beneficiarul a transmis la AM machetele materialelor de informare si publicitate spre avizare.
- AM a avizat machetele materialelor de informare si publicitate. 
-Beneficiarul a montat  panourile, semnele si marcajele livrate. 
-Beneficiarul a intreprins doua actiuni de informare, la doua scoli de pe teritoriul ariei
protejate unde a impartit pliante, brosuri si tricouri. 
-Conform adresa nr.324/ 13.09.2011

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	inregistrata la OI Sibiu cu nr.2586/
13.09.2011, Beneficiarul a momtat toate panourile si marcajele.
-Conf.Raport de progres nr.13 in luna august 2011au realizat activitati de informare in
10.08.2011 si 29.08.2011 prin impartirea de pliante, brosuri si tricouri pescarilor, turistilor din zona barajurilor Avrig  si Colun, voluntarilor asociatiei precum si
persoanelor care au participat la actiunea de bird-watching din 27-28.08.2011. 
Conform anexei la Raportul de progres luanr nr.15 aferent lunii septembrie 2011 in zilele de 01.09.2011,.09 si10.09.2011 s-au montat 12 marcaje si semne si 2 panouri informative in

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ziona barajului Avrig-Porumbacu, 4 marcaje in zona barajului Colun-Glamboaca si 3 marcaje si semne in zona barajelor Arpas si Colun.
- 200 brosuri, 200 pliante si 139 tricouri au fost impartite de Beneficiar celor 170 de voluntari participanti la actiunea “Let’s Do It Romania” din 24.09.2011  
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	Contract de servicii pentru servicii de telefonie, internet
nr.SO_5164933 din 09.08.2010	
	2.400
	2.400
	servicii
	Iulie 2010
	Achiziţie directă
	09.08.2010
	S.C. ROMTELECOM S.A.
	09.08.2010
	08.08.2013
	914,8
	715,72
	59.38%
	
	Progres financiar: 36.31%
Contract tip abonament. Perioada eligibilă a contract ului până la data de 31.03.2013.
60,81 lei respins la plată din CR1.
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	Contract de servicii pentru închiriere spaţiu necesar desfăşurării activităţii UIP,
nr.17247 din 14.06.2010
	26.400

	26.400

	servicii
	Iulie 2010
	Achiziţie directă
	14. 06.2010
	P.F. MICLEA Ileana
	01.07.2010
	31.03.2013
	16.000
	14.400
	60.60%
	
	Progres financiar: 60.60%
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	Contract de servicii pentru realizarea filmului documentar şi a celor 4 filme tematice 
nr. 204 din 02.03.2011
	50.000
	49.000
	servicii
	August 2010
	Achiziţie directă
	02.03.2011
	S.C.  MULTI CONSULTING GROUP S.R.L.
	02.03.2011
	31.05.2012
	-
	-
	45%
	
	Progres financiar: 0% Nu s-au efectuat plati.
În luna aprilie 2011 au avut loc întâlniri între membrii UIP şi Prestator privind materialele contractului.
Dupa semnarea contractului, in perioada iunie-septembrie2011, Prestatorul a realizat filmari in diferite locatii din aria naturala
Prestatorul a inceput selectarea si montarea cadrelor filmate.
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	Contract de servicii pentru elaborarea Raportului de Mediu
	5.000
	-
	servicii
	Iulie 2012
	Achiziţie directă
	Previzionat în Raport de Inceput: august 2012
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cheltuieli cu salariile UIP
	135.300
	135.300
	Contracte de munca
	-
	-
	-
	Asociaţia de Paletizare 
EPAL-RO
	
	31.03.2010
	60.885  
	49.265  
	60.60%

	
	
Postul de Asistent Manager a fost ocupat pe perioada 01.07.2010 – 30.09.2010.
Incepând cu data de 01.03.2011 postul de Asistent Manager a fost ocupat, fiind plătit de Beneficiar.
- Decizia nr.6/ 02.09.2011 de înlocuire a membrului UIP corespunzător funcţiei de Asistent Manager.


	Cheltuieli de comunicare, informare si publicitate pentru proiect, care rezultă din obligaţia Beneficiarului
	4.000
	4.000
	
	
	
	
	Tribuna Sibiului si
Transilvania Expres
	
	
	1.506,45
	1.506,45
	37.66
%
	
	

	Cheltuieli generale de administratie (fara telefonie si chirie)

	17.400
	1.650
	Contract de salubrizare
	
	
	
	Asociaţia de Dezv Intercomunitară ECO SISTEM Victoria
	
	
	246,60
	228,00
	13.82%
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (TVA aferent valorii eligibile şi valoare Proiect alta decât cea eligibilă inclusiv TVA aferent valorii Proiect alta decât cea eligibilă)
	130.987
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Activităţi neeligibile:
- subactivitatea C.1.1 Studiu social 
- subactivitatea C.2 Monitorizarea speciilor 
- subactivitatile  D.1.1 Cositul pajsitilor si D.1.2 Ecologizarea arealului 







	
	
	
	
	
	
	Activităţi realizate de Beneficiar
	
	
	
	
	
	
	-Activitatea D.1.1- cositul pajiştilor şi miriştilor, Beneficiarul a acosit 4500 mp în apropierea lacului Arpaş în perioada septembrie-octombrie.   
- activitatea D.1.2-ecologizarea arealului, activitate constantă     
Beneficiarul a participat la acţiunea "Let's do it Romania" şi a ecologizat parte din situl ROSPA 003 colectând aprox.24.000 kg. deşeuri.  
 -conform Raport de progres lunar nr.7, in perioada 01- 31.01.2011                                                 Beneficiarul a raportat colectarea a 300 kg. deşeuri menajere din zona lacului Arpaş.
- conform Raport de progres lunar nr.8, in perioada 01-28.02.2011 s-au realizat 5 acţiuni de                                                                               

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	patrulare şi ecologizare areal colectându-se 250 kg. gunoi menajer.
-conform Raport de progres lunar nr.9, in perioada 01-31.03.2011 Beneficiarul a realizat actiune de ecologizare a arealului si a
colectat 120 kg. gunoi menajer.
-conform Raport de progres lunar nr.13 in zilele de 08.07. 2011,15.07.2011 si 29.07.2011 Beneficiarul a realizat realizat actiune de ecologizare a arealului si a
colectat 150 kg.deseuri.
-conform Raport de progres lunar nr.14 Beneficiarul a realizat realizat actiune de ecologizare a arealului in zona barajelor Arpas si Colun colectand 120 kg deseuri.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	OI Sibiu a solicitat rapoartele intocmite ca urmare a acestei activitati.
-conform Raport de progres lunar nr.15, Beneficairul a efectuat actiuni de ecologizare a arealului pe malurile barajelor Arpas si Colun si inzonele inconjuratoare in cadrul actiunii Let’s. Do It Romania. Au participat 170 de voluntari, elevi si cadre didactice.
S-au colectat deseurilein zona ariei protejate, in 300 de saci.

	TOTAL PROIECT
	692.537
	524.247,96
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	340.260,81
	316.128,29
	
	-
	Diferenta provine din retinerile din Cereri de Rambursare si diferernte dintre plati efectuate de Beneficiar si solicitarile la plata pe echipamentele de monitorizare.



*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).
** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.
*** Valoarea nu include TVA. 
***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data  aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.



CONCLUZII

1. Din analiza Proiectului pe toate activităţile sale, se constată că semnarea cu întârziere a unor contracte de achiziţie a dus la diferenţe în perioadele de implementare a Proiectului faţă de cel prezentat în Contractul de Fiananţare. 
· 3 contracte finalizate :  -   Contract de furnizare bunuri UIP, fizic =100% , financiar = 100%
- Contract de servicii pentru realizarea şi întreţinerea pagina web, fizic =100% , financiar = 100% 
- Contractul de prestarii servicii pentru realizarea materialelor de informare fizic =100% , financiar = 100%
· Beneficiarul a transmis Planul de implementare a proiectului actualizat la 23.05.2011. Datorită întârzierii achiziţiei de echipamente şi materiale specifice activităţii de monitorizare, perioada actrivităţii C2 de monitorizare a speciilor, a fost prelungită până la 31.03.2013.
· Protocoalele de monitorizare necesare desfăşurării activităţii de monitorizare a tuturor speciilor şi efectivelor de păsări din cadrul sitului au fost întocmite şi trasmise spre avizare Direcţiei Biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, conform menţiunii din anexa nr.1 la Raportul de progres lunar nr.7 aferent lunii ianuarie 2011. Beneficiarul a primit avizui favorabil prin adresa nr.181487/A.F./04.05.2010 .
· Beneficiarul a transmis la OI POS Mediu Sibiu copia Raportului de verificare a auditorului financiar, prin adresa nr.202/02.03.2011 înrregistrat la OI POS Mediu Sibiu cu nr.501/03.03.2011. 
· Beneficiarul a transmis Cererea de Rambursare nr.4/aprilie 2011 aferentă perioadei 01.04.2011-30.06.2011.  In urma verificării la faţa locului, Beneficiarul nu a putut prezenta produsul „Aparat foto” aferent Facturii nr.1366021/14.06.2011 emisă de S.C. F64 STUDIO S.R.L. Prin adresa nr. 2306/OISB/16.08.2011 OI POS Mediu Sibiu a solicitat Beneficiarului ca in termen de 2 zile de la primirea notificarii sa prezinte la sediul OI Sibiu produsul achizitionat, in caz contrar valoarea prosusului „Aparat foto” conform facturii fiscale seria BST nr.1366021/14.06.2011 emisa de S.C. F64 Studio S.R.L. se va considera cheltuiala neeligibila in cadrul proiectului. Răspunsul Beneficiarului nr.315/17.08.2011, înregistrată la OI Sibiu cu nr.2321/17.08.2011, nu aduce lămuriri asupra existenţei produsului şi a celor solicitate prin adresa OI Sibiu. În consecinţă, OI POS Mediu Sibiu decide efectuarea unei vizite ad-hoc la sediul UIP al Beneficiarului pentru data de 26.08.2011. In urma verificării la faţa locului ad-hoc la sediul UIP al Beneficiarului din data de 26.08.2011, s-a intocmit Notificare privind suspiciune de neregula. Notificarea AM POS Mediu prin care Beneficiarul este instiintat de faptul ca valoarea produsului a fost considerat cheltuiala neneligibila.
· Din analiza termenelor Cererilor de Rambursare, comparativ cu  Planul de Rambursare pe 24 de luni, se remarcă faptul că Beneficiarul s-a conformat termenului previzionat la rambursare. 

· Economii realizate din buget,  in valoare de  peste 27.287,50 lei,  rezultate  din diferenta dintre valoarea estimata si valoarea contractata cat si din neplata timp de 13 luni (octombrie 2010 – noiembrie 2011) a Asistentului Manager.

2.  Din analiza pe componenta instituţională 
-Neocuparea postului de Asistent Manager, timp de 13 luni de la vacantarea postului, a condus la o slabă calitate a documentelor elaborate de Beneficiar. 


Cereri de Rambursare: 6       Valoare rambursata (FEDR+BS) :  273.563,93 lei                          

Stadiu absorbtie la 29.03.2012:
Sume autorizate la rambursare (FEDR+BS) / Valoare Contract de finanţare x 100: 56,29 %
Plǎţi efectuate de Beneficiar / Valoare contractatǎ x 100: 64,90%
Sume autorizate la rambursare (FEDR+BS) / Plǎţi efectuate de Beneficiar: 80,39% 

Pentru „Cheltuieli de comunicare, informare si publicitate pentru proiect, care rezultă din obligaţia Beneficiarului”, „Cheltuieli cu salariile UIP” si „Cheltuieli generale de administratie” (salubrizare),  valorile contractate sunt reprezentate de sumele aferente liniei din bugetul aprobat pentru aceste cheltuieli.

PROPUNERI 

1. Recuperarea întârzierilor în contractare de către Beneficiar, pentru diminuarea riscurilor.
2. Inregistrarea informatiilor obtinute in cadrul activitatii C2-Monitorizarea speciilor, in Protocoalele de Monitorizare pentru care Beneficiarul a obtinut avizul Directiei Biodiversitate din cadrul MMP.
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