FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 23 - 29.03.2012
	    1.	DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului: ”Optimizarea managementului vizitatorilor prin completarea infrastructurii de vizitare în Parcul Natural Bucegi – sit Natura 2000”
Codul proiectului:    SMIS – CNSR   36295
Beneficiar:	    R.N.P Romsilva - Administraţia Parcului Natural Bucegi R.A.,    
Valoarea Totală a proiectului:        17.943.143 lei  fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă:                           14.896.137 Lei
Valoarea eligibilă conform POS:    14.896.137 Lei, din care:
80% FC/FEDR: 11.916.910 Lei
20% Buget de Stat: 2.979.227 Lei
Buget Local: 
Contribuţia Beneficiarului:             ................ Euro / ......... Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă:      3.047.006 Lei 
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare: 05.10.2011
Data semnării Contractului de Finanţare:  20.10.2011, curs inforeuro 1 Euro=.......... Lei
Data finalizării proiectului: 19.10.2014
Contracte semnate: 4 furnizare si 2 servicii
Contracte în licitaţie: 2 furnizare
Prefinanţare: 1.489.614 lei, Data plăţii:_______ 
Prefinanţare recuperată: 0 lei
Cereri de rambursare: 0                                           Valoare autorizată: 0 lei
CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM
[bookmark: _GoBack]              0                                        -                                         - 



	    2. DESCRIERE PROIECT (REZULTATE ASTEPTATE)

	Scopul/obiectivele proiectului:

Obiectivul General al proiectului consta in Implementarea principalelor obiective ale Strategiei de Management a Vizitatorilor pentru Parcul Natural Bucegi astfel incat activitatile recreative sau de cunoastere a patrimoniului natural sa aiba un impact minim asupra naturii si a stilului de viata traditional in armonie cu natura a comunitatiilor locale.
Obiective specifice:
1.  Imbunatatirea si cresterea eficientei activitatilor de management prin dezvoltarea masurilor de protectie a habitatelor in special, dar si a speciilor de flora si fauna si monumente ale naturii;
2. Asigurarea consultarii, constientizarii si informarii publicului cu privire la principalele obiective de management ale Parcului Natural Bucegi ;
3. Dezvoltarea infrastructurii de vizitare pentru uz public ca instrument al activitatii de comunicare directa, proiectarea si realizarea acesteia, astfel incat prin functiunile ei sa asigure o informare eficienta a vizitatorilor;
4. Instruirea adecvata a personalului si cresterea capacitatii institutionale a Administratiei Parcului Natural Bucegi RA
5.  Monitorizarea de specii si habitate pentru a putea evalua rezultatele masurilor de management si a le aduce imbunatatiri in cazul in care se constata actiunea unor factori antropici negativi.Atingerea obiectivelor proiectului si asigurarea unei protectii ridicate a ariei se poate realiza prin activitatile de informare si constientizare a publicului, atat in ceea ce priveste managementul ariei cat si despre beneficiile socio-economice pe care le genereaza aria naturala inclusa in situl Natura 2000 pentru comunitatile locale.
Pentru realizarea practic a acestor activitati este necesara imbunatatirea infrastructurii de vizitare si punerea la dispozitia vizitatorilor de informatii pe toata durata vizitei incepand de la punctele de intrare si pana la destinatiile finale de vizitare, pe traseele tematice sau in zonele de mare concentrare.

Componentele proiectului:
- A. Elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor şi a schemelor  de management a ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare)   
Componenta 1. Zonarea interna a PNB - în vederea corelării managementului vizitatorilor din perimetrul PNB cu cerinţele legate de conservarea biodiversităţii, vor fi derulate o serie de activităţi care cuprind: 
Activitatea A.1: Zonarea interna din punct de vedere a managementulu vizitatorilor, baza de implementare a Strategiei de Management a Vizitatorilor; elaborarea hartii tematice
Activitatea A.2: Realizarea proiectului tehnic al Centrului de Vizitare Busteni;
B. Investiţii în infrastructură pentru uz public orientată spre protecţia şi gestionarea mediului în ariile naturale protejate  
Activitatea B.1: Construirea Centrului de Vizitare Buşteni, dotarea cu aparatura si mobilier si realizarea amenajarilor exterioare conform studiului de fezabilitate, achiziţia serviciilor de asistenţă tehnică, obţinerea avizelor şi autorizaţiilor legale;
Activitatea B.2: Amenajarea Punctului de Informare Moroieni la sediul Administratiei Parcului, dotarea cu aparatura si mobilier;
Activitatea  B.3: Realizarea a 7 trasee tematice in PNB;
C.  Activitati privind mentinerea sau imbunatatrirea starii de conservare a habitatelor si speciilor in ariile naturale protejate:
                     Activitatea  C.c.2: Monitorizarea unor specii si habitate din PNB in scopul imbunatatirii managementului acestora si atingerii obiectivelor de conservare; 
E. Activităţi de consultare, conştientizare şi informare  
Activitatea  E.1: Realizarea paginii de internet;
Activitatea  E.2: Realizarea materialelor informative;
Activitatea  E.3: Organizarea de evenimente;
                  Activitatea  E.4 : Semnalizarea a 14 intrari in Parc;
                  Activitatea  E.5: Amplasarea a 34 panouri informative in principalele zone de concentrare a vizitatorilor; 
Activitatea E.6. Publicitatea proiectului
F. Activităţi de instruire şi creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a reţelei de arii protejate
Activitatea F.1: Îmbunătăţirea capacităţii de management şi de operare a Centrului de Vizitare, a Punctului de Informare şi a reţelei de trasee tematice  
                  Activitatea F.2. Imbunatatirea Capacitatii de Management a ariei protejate prin dotarea Administratiei cu un mijloc de transport de mica capacitate 4x4, un autoturism 4x4, 1 soft Esri ArcGis 10, un copiator de mare viteza (multifuntional) si un plotter
Activităţi de management al proiectului (MP)
Activitatea MP.1. Contractarea şi funcţionarea UIP – Unitatea de Implementare a Proiectului 
Activitatea MP.2. Achiziţionare bunurilor necesare desfăşurării activităţilor de management ale      
proiectului
Activitatea MP.3. Auditul financiar al proiectului
Denumirea contractului:
1. Achizitii servicii Proiectare Centru de Vizitare inclusiv asistenta tehnica si obtinerea avizelor
2. Achizitii servicii Constructii - Centrul de Vizitare si dotarea acestuia
3. Achizitii dotari Punct de informare , dotari UIP si implementare activitati, dotari Administratie Parc
4. Achizitie materiale pentru trasee tematice
5. Achizitie servicii publicitate
6. Achizitie servicii organizare evenimente
7. Achizitii mijloace de transport
8. Achizitii Servicii  audit

Rezultatele aşteptate ale proiectului:
.  Elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor şi a schemelor de management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare)   

Activitatea A.1. Zonarea interna din punct de vedere al Managementului Vizitatorilor, baza de implementare a Strategiei de Vizitare, elaborarea hartii tematice.
Harta zonării din punct de vedere al Managementului vizitatorilor, anexa a Strategiei de Vizitare
Bază de date pentru managementul vizitatorilor.
Activitatea A.2. Realizarea proiectului tehnic al Centrului de Vizitare Busteni,  precum şi obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;
             Proiectul tehnic şi detaliile de execuţie ale Centrului de Vizitare Buşteni, avize şi autorizaţii.
B. Investiţii în infrastructură pentru uz public orientată spre protecţia şi gestionarea mediului în ariile naturale protejate

Activitatea B.1. Construirea Centrului de Vizitare Buşteni, dotarea cu aparatura si mobilier si amenajarile exterioare; achiziţia serviciilor de asistenţă tehnică;
Centrul de Vizitare de la Buşteni construit (clădirea şi dotările interioare şi amenajările exterioare specifice).
Activitatea B.2. Amenajarea punctului de informare la sediul administratiei Parcului din Moroieni 
Se vor realiza:
- 4 panouri de interior suprafata totala de 45 mp, 5 panouri mobile de interior cu suprafata totala de 5,5 mp, mobilierul si dotarile pentru operarea punctului de informare, cum ar fi videoproiector, laptop, imprimanta multifunctionala, sistem de iluminat si de sunet.
            - 2 panouri de exterior cu surpafata 6 mp.
Activitatea B.3. Realizarea a 7 trasee tematice in Parcul Natural Bucegi
· 7 trasee tematice omologate cu lungimea intre 500m şi 16000m, cu timp de parcurgere între 30 de minute şi 8 ore, cu o amplitudine altitudinala cuprinsă între 850m si 2200m, care ating principalele habitate cu rol în educarea şi informarea publicului, dar şi obiective turistice de maximă atracţie cum ar fi cascada Urlătoarea, Monumentul Natural Babele, Cheile Zănoagei, abruptul Guţanu, drumul Grănicerilor, şaua Strunga, Şapte Izvoare, turbăria Lăptici, etc.
· Instalarea a 59 de panouri cu o suprafaţă totală de 60 mp care vor curpinde informaţia necesară interpretării şi pentru informarea generală a vizitatorilor cu privire la speciile şi habitatele întâlnite, reguli de vizitare care să asigure proteţia şi conservarea acestora.
· Realizarea a 7 locuri de odihna (masa si banca);
· Realizarea a 700m liniari podete;

C. Activităţi privind menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare a habitatelor şi speciilor în ariile naturale protejate
Activitatea C.c.2. Monitorizarea unor specii si habitate din Parcul Natural Bucegi in scopul imbunatatirii managementului acestora si atingerea obiectivelor de conservare
· 8 fise de monitorizare completate pentru 3 ani.

E. Activităţi de consultare, conştientizare şi informare 
Activitatea E.1. Realizarea paginii de internet
· Site complet ce va furniza o imagine completa si favorabila asupra ariei protejate si Administratiei Parcului.
Activitatea E.2. Realizarea de  materiale informative
· 3 harti tridimensionale;  10000 de harti ale Parcului; 30000 de pliante;
· 5000 de insigne; 3000 de postere; 
· 10000 ghiduri despre speciile si habitatele de interes comunitar; 
· 2500 albume foto;  500 mascote ale parcului;
· Film documentar 30 min.
Activitatea E.3. Organizarea de  evenimente 
· 3 tipuri de evenimente asigurand promovarea imaginii Parcului, a principiilor de protectie si conservare a naturii in general si a patrimoniului natural din Bucegi in mod particular unui numar sporit de grupuri tinta.
Activitatea E.4. Semnalizarea a 14 intrari in Parcul Natural Bucegi
· Informarea si constientizarea vizitatorilor asupra necesitatii protejarii patrimoniului natural si a posibilitatii de recreere fara a aduce prejudicii patrimoniului natural prin montarea a 14 panouri informative la cele 14 intrari principale din parc.
Activitatea E.5. Amplasarea de panouri informative in principalele zone de concentrare a vizitatorilor in 34 de locatii
· Protectia ridicata a zonelor cu concentrare mare de vizitatori, prin amplasarea a 34 de panouri informative.
Activitatea E.6.. Publicitatea proiectului
· Organizarea a şase conferinţe de presă şi a şase vizite în teren cu jurnaliştii prin care se va asigura vizibilitate şi diseminare a informaţiei în presa audio-vizuală şi scrisă locală, judeţeană şi naţională.
· Informaţii referitoare la proiectul POS postate pe pagina web şi reactualizate periodic.
· Realizarea unui panou publicitar temporar (pentru perioada lucrarilor de constructii)
· Realizarea unei placi amplasare permanenta (pentru perioada de exploatare a centrului de vizitare)
· 1 Raport de evaluare a impactului activităţilor de informare şi conştientizare derulate în cadrul proiectului
F. 	Activităţi de instruire şi creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a reţelei de arii protejate
Activitatea 
F.1. Îmbunătăţirea capacităţii de mangement şi de operare a centrului de vizitare şi a reţelei de trasee tematice  
        - Creşterea capacităţii instituţionale a APNB si completarea cunostintelor intrucat pana la data implementarii acestui proiect Administratia nu a beneficiat de o infrastructura de vizitare specifica. Activitatea va avea ca rezultat instruirea a 17 angajati ai Parcului (organigrama completa conform HG 230/2003).
Activitatea F.2. Imbunatatirea Capacitatii de Management a ariei protejate prin dotarea Administratiei cu un mijloc de transport
· Mijlocul de transport 4x4 achizitionat va fi folosit si dupa finalizarea Proiectului atat pentru a asigura legatura intre sediu si centrul de vizitare pentru transportul de personal si materiale dar si pentru a asigura o mai buna comunicare cu ceilalati factori interesati, comunitati loclae, autoritati de mediu, etc.
· Mijlocul de transport de capacitate mica va fi folosit si dupa finalizarea proiectului pentru transportul materialelor necesare lucrarilor de reparatii si intretinere a traseelor tematice si a celorlalte obiective de investiii din parc (panouri informative, panouri intrari parc, bariere, puncte informare, etc.)
· 1 plotter, 
· 1 multifuncţional (copiator de viteza)
· 1 soft Esri ArcGis 10;
Alte activităţi:
Activităţi de management al proiectului (MP)
Activitatea MP.1. Constituirea şi funcţionarea UIP – Unitatea de Implementare a Proiectului 
· UIP funcţional
· Rapoarte de monitorizare
· Rapoarte tehnice şi cereri de rambursare a cheltuielilor
Activitatea MP.2. Achiziţionare bunurilor necesare desfăşurării activităţii UIP
· 2 desktop-uri, 3 laptop-uri, 2 imprimante format A3, 5 scaune ergonomice, 5 birouri, 4 dulapuri, 1 cuier, 2 switch-uri, 2 UPS, 5 software licenţiat Office, 1 program legislativ, 1 software pentru managementul proiectului, 1 telefon cu fax;
Activitatea MP.3. Auditul financiar al proiectului 
· Rapoartele de audit intermediari aprobate
· Raport de Audit final aprobat

Indicatorii fizici ai proiectului:
	Activitatea în cadrul căreia se va atinge indicatorul
	Termen de atingere a valorii indicatorului
	
	Output
	Rezultat

	
	
	INDICATORI
	
	

	A.1: Zonarea interna din punct de vedere a managementulu vizitatorilor, baza de implementare a Strategiei de Management a Vizitatorilor;
	iulie 2012

	
	1 Harta elaborata cu tema Managementul vizitatorilor

	Masuri de conservare pentru 61 specii si 23 habitate

	A.2: Realizarea proiectului tehnic al Centrului de Vizitare Busteni, achiziţia serviciilor de asistenţă tehnică, obţinerea avizelor şi autorizaţiilor legale;
	aprilie 2012

	
	1 Proiect tehnic
	Documentatia necesara pentru realizarea investitiei – infrastructura de vizitare
Proiectul tehnic si detaliile de executie ale centrului de vizitare Busteni, avize si autorizatii

	B.1: Construirea Centrului de Vizitare Buşteni, dotarea cu aparatura si mobilier si realizarea amenajarilor exterioare conform studiului de fezabilitate;
	Iulie 2014
	
	1 Centru de vizitare functional
Finalizat mai 2014
	10.000 vizitatori din care: 
· 25 reprezentanti comunitati locale;
· 200 elevi;
· 9775 vizitatori din toate categoriile sociale si de varsta


	B.2. Amenajarea Punctului de Informare la sediul Administraţiei Parcului din Moroieni, dotarea cu aparatura si mobilier
	Iulie 2014
	
	1 Punct de Informare functional
Finalizat ianuarie 2012 
	500 vizitatori din care:
· 100 comunitati locale;
· 100 elevi;
· 300 vizitatori din toate  categoriile sociale si de varsta

	B.3. Realizarea a 7 trasee tematice in PNB

	Iulie 2014

	
	7 trasee tematice omologate 
59 de panouri cu o suprafaţă 
totală de 60 mp 
59 specii flora, fauna si monumente ale naturii cu nivel de protectie ridicat
7 locuri de odihna (masa si banca);
700m liniari podete;
Finalizare septembrie 2013
	59 specii flora, fauna si monumente ale naturii cu nivel de protectie ridicat
21000  vizitatori anual din care:
-1000  comunitati locale;
-1000  elevi;
-19000 vizitatori din toate  categoriile sociale si de varsta




Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:
......./........ (condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)

1)Beneficiarul are obligatia să transmită anual, pană la data de 20 decembrie a anului curent urmatoarele documente: Planul financiar pe surse si ani pentru anul urmator (Anexa nr. IVa) Planul de rambursare pe 24 de luni (Anexa nr. IVb) ,insotite de Raportul privind alte cheltuieli decat cele eligibile(Anexa nr.IVg)-

2)Conform art.12 din Anexa III-Măsuri de informare şi publicitate a Contractului de Finanţare „Primul Plan anual privind măsurile de informare şi publicitate se va elabora în termen de 3 luni de la semnarea contractului de „Management al Proiectului” şi până pe data de 30 ianuarie a fiecarui an;acesta trebuie transmis atât la AM cat şi la OI. Planul anual privind masurile de informare şi publicitate şi va fi  transmis ca anexa la primul Raport de progres lunar din anul calendaristic.
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	[bookmark: RANGE!B1:X18]3. GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/
probleme/
observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/
observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	
Achizitii Proiectare Centru de Vizitare si dotarea acestuia (obtinerea avize, proiectare tehnica, verificarea proiectarii, asistenta tehnica a proiectantului, lucrari si dotari)
	9.167.522 lei
	
	lucrari
	15.02.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inatarziere lansare procedura achizitii 1 luna si 14 zile
	

	2
	Achizitii servicii supravegherea lucrarilor
	39.709
	
	servicii
	01.03.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inatarziere lansare procedura achizitii 29 zile
	

	3
	Achizitii dotari Punct de informare , dotari UIP si implementare activitati, dotari Administratie Parc

	313.100
	242.726 lei
	furnizare
	01.10.2011
	29.12.2011
	07.02.2012
	SC E-Factor Solutions SRL
(pentru loturile 1,2,4,5,6,7,8,9,10)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
Achizitie materiale pentru trasee tematice
	49.586
	48.112,50 lei
	furnizare
	01.01.2012
	
	15.03.2012
	SC EXFOR SRL
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
Achizitie servicii publicitate
	1.122.750
	
	servicii
	01.01.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inatarziere lansare procedura achizitii 2 luni si 29 zile
	

	6
	
Achizitie servicii organizare evenimente
	145.250
	73.964,80 lei
	servicii
	01.10.2011
	04.01.2012
	
	SC Dal Travel SRL
(pentru loturile 1 si 2)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
Achizitii mijloace de transport
	156.418
	57.990 lei
	furnizare
	01.10.2011
	29.12.2011
	07.02.2012
	SC Logistic Sport SRL
(pentru lotul 2)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
Achizitii Servicii  audit
	126.000
	
	servicii
	01.07.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Achizitie servicii de consultantă si asistenta tehnica in domeniul managementului investitiei
	79.419
	
	Servicii
	01.01.2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inatarziere lansare procedura achizitii 2 luni si 29 zile
	

	10
	Achizitie servicii organizare procedure achizitie publica
	12.600
	11.900 lei
	Servicii
	01.01.2012
	
	16.03.2012
	SC Option Finance Consulting SRL
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
Achizitie consumabile
	Cehltuieli generale de administratie
	21.000 lei
	furnizare
	
	
	16.03.2012
	PFA Abramescu Gabriel Constantin
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL 
	11.212.354 lei
	455.693,3 lei
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).
** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.
*** Valoarea nu include TVA. 
***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie
                                

8
