FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI

Perioada de raportare: 22.03.2012-29.03.2012
	    1.
DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului: Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău   

Codul proiectului:      CCI  2009RO161PR015         

Beneficiar: S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.
                    
Valoarea Totală a proiectului: 117.953.236 Euro /  501.360.230 Lei, fără TVA, din care:

Valoarea eligibilă:                  107.519.490  Euro / 457.011.593 Lei, din care:

85 % Fond de Coeziune:  91.391.567 Euro / 388.459.856 Lei
13 % Buget de Stat: 13.977.533 Euro / 59.411.504 Lei 

2 % Buget Local: 2.150.390 Euro / 9.140.233 Lei

Valoarea eligibila alta decat valoarea eligibila POS Mediu:     10.433.746 Euro / 44.348.637 Lei 

Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare: 09.08.2011 

Data semnării Contractului de Finanţare: 23.08.2011, curs inforeuro 1 Euro= 4,2505 Lei

Data finalizării proiectului: 31.12.2013
Contracte semnate:  1 servicii
Contracte în licitaţie: 2 lucrari
Prefinanţare:     22.393.568 lei
Data plăţii:    27.12.2011
Prefinanţare recuperată:   -
Cereri de rambursare:   1     Valoare autorizata (FC +BS+BL): 

CR in curs de evaluare         Data depunere la OI  Motive întarzieri -     Data estimata trans. AM
  (Valoare (FC +BS+BL)   

	


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Proiectul presupune investiţii în extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă potabilă, precum şi a sistemului de colectare a apelor uzate. Acesta va fi implementat pentru aglomerările Bacău, Moineşti, Buhuşi, Dărmăneşti şi Târgu Ocna de către Operatorul Regional “S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.“
 Obiectivul proiectului este reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare şi tratare a apei şi a sistemului de colectare şi tratare a apei uzate în aglomerările mai sus menţionate, în scopul conformării cu obligaţiile privind calitatea apei prevăzute în Tratatul de Aderare, precum şi cu obiectivele POS Mediu.
Proiectul constă în măsuri pentru construirea şi reabilitarea staţiei de tratare a apei, extinderea conductelor de aducţiune, extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie, incluzând construcţia staţiilor de pompare, precum şi reabilitarea şi extinderea reţelelor de canalizare, inclusiv construcţia staţiilor de pompare, şi construcţia şi reabilitarea staţiilor de epurare. Populaţia beneficiară a proiectului va fi de aprox. 262.000 locuitori.

Obiective specifice:

· Îmbunătăţirea calităţii apei potabile pentru conformarea cu standardele UE (98/83/CE)
· Asigurarea serviciilor corespunzătoare de alimentare cu apă şi colectare/epurare a apelor uzate
· Creşterea gradului de conectare a populaţiei la canalizare/staşii de epurare în vederea conformării cu Directiva privind epurarea apelor uzate orăşeneşti (91/271/EEC)
În cadrul proiectului sunt incluse urmatoarele componente: 

· Reabilitarea staţiei de tratare precum şi extinderea reţelei de canalizare, inclusiv construirea de staţii de pompare şi a conductei sub presiune şi modernizarea staţiei de epurare din aglomerarea Bacău
· Extinderea reţelei de alimentare cu apă precum şi extinderea reţelei de canalizare, inclusiv construirea de staţii de pompare apă uzată şi a conductei sub presiune şi construirea şi reabilitarea staţiilor de epurare în aglomerarea Moineşti
· Extinderea reţelei de alimentare cu apă precum şi extinderea reţelei de canalizare, inclusiv construirea de staţii de pompare apă uzată şi construirea staţiei de epurare în aglomerarea Buhuşi
· Extinderea reţelei de canalizare inclusiv construcţia de staţii de pompare apă uzată şi construirea staşiei de epurare în aglomerarea Dărmăneşti
· Extinderea reţelei de canalizare inclusiv construcţia de staţii de pompare apă uzată şi construirea staşiei de epurare în aglomerarea Târgu Ocna

· Asistenţa tehnică pentru managementul proiectului şi supervizarea lucrărilor. 

Indicatori  - alimentare cu apă:

· Reţele noi de distribuţie                                                         km                     9,8
· Staţii de tratare reabilitate                                                      nr.                      1

Indicatori  - alimentare cu apă:

· Reţea de canalizare extinsă                                                    km                     160
· Conductă nouă de refulare                                                    km                      16                

· Staţii noi de pompare apă uzată                                             nr.                      42                             

· Staţii de epurare noi şi reabilitate (221.000 pe,                     nr.                        6          

25.520 pe, 6.200 pe, 32.481 pe, 11.965 pe, 15.926 pe)   
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	1.
	Statie de Epurare Ape Uzate Bacau – treapta tertiara
	64.278.821
	-
	Proiectare/Executie
	06.09. 2011
	26.09.
2011
	mar
2012
	-
	apr 2012
	feb. 2016
	
	
	
	Procedura de evaluare a ofertelor  in desfasurare

	

	2.
	Extinderea infrastructurii de canalizare in orasele Buhusi si Moinesti
	54.801.600
	-
	Executie (proiectare statii pompare)
	08.09 .2011
	22.09.
2011
	apr.

2012
	-
	apr 2012
	Mar 2016
	
	
	
	Procedura de evaluare a ofertelor in desfasurare. 

	

	3
	Extindere infrastructura de canalizare in Bacau si Tg.Ocna
	84.133.880
	-
	Proiectare/Executie
	Mai 2012
	iun 2012
	oct 2012
	
	Oct 2012
	Dec 2015
	
	
	
	Documentatia de atribuire face obiectul contractului de AT&S- termen de predare la beneficiar 31.05.2012
	

	4
	Extindere infrastructura retele alimentare cu apa Buhusi si Moinesti; Extindere infrastructura canalizare in orasul Darmanesti;
	75.097.430
	-
	Proiectare/Executie
	Iunie 2012
	Iunie 2012
	Oct 2012
	
	Nov 2012
	Dec 2015
	
	
	
	Documentatia de atribuire face obiectul contractului de AT&S- termen de predare la beneficiar 31.05.2012
	

	5
	Reabilitare statie tratare apa, Caraboaia
	17.443.993
	-
	Proiectare/Executie
	Ianuarie 2012
	apr 2012
	iulie 2012
	-
	Iulie 2012
	Dec 2015
	
	
	
	DA in verificare – pana pe 30.03.2012 se va primi varianta finala de la consultant
	

	6
	Reabilitare statie de epurare ape uzate, Moinesti--Nord. Constructi-e Statie de Epurare- Ape Uzate, Moinesti – Sud. Constructie Statie de Epurare Ape Uzate, Buhusi
	75.787.041
	-
	Proiectare/Executie
	Ianuarie 2012
	apr 2012
	Iulie 2012
	-
	iulie 2012
	Dec 2015
	
	
	
	29.02.2012 au fost transmise consultantului comentariile referitoare la DA
Se asteapta varianta finala de la consultant pan ape 31.03.2012
	

	7
	Constructie Statii de Epurare Ape Uzate in  Darmanesti si Tg.Ocna
	44.347.391
	-
	Proiectare/Executie
	Ianuarie 2012
	apr 2012
	aug 2012
	-
	aug 2012
	Dec 2015
	
	
	
	Documentatia de atribuire face obiectul contractului de AT&S- termen de predare la beneficiar 31.03.2012
	

	8
	Reabilitare retea distributie apa (azbociment) in municipiul Bacau (contract neeligibil)
	18.212.600
	-
	Executie
	Ianuarie 2012
	mar 2012
	iun 2012
	
	Iul  2012
	Decembrie 2015
	
	
	
	
	

	9.
	Asistenta Tehnica pentru „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”(Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor)
	36.771.485
	36.524.878,55
	Servicii
	28.12. 2010
	31.12.2010
	         31.08. 2011
	SC Fichtner Environment SRL Bucuresti,  Lider al asocierii SC Fichtner Environment SRL / SC Interdevelopment SRL


	
	50 luni, începând de la data prevăzută în ordinul administrativ de începere

31.12.2015
	3.652.488
	3.579.438,24
	14
	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 31.12.2010
	Act aditional 1/07.03. 2012

	10.
	Auditul proiectului
	595.229
	-
	Servicii
	Oct 2011
	apr.
2012
	Iun 2012
	-
	iun 2012
	dec 2015
	
	
	
	A fost elaborat Caietul de sarcini. Procedura va fi demarata pana pe 01.04.2012 
	

	11.
	Taxe pt.avize/acorduri/autorizatii
	4.611.610
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Comisioane, taxe, cote legale
	5.377.809
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Cheltuieli neprevazute
	36.109.844
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	Cheltuieli cu salariile UIP
	2.014.099


	-
	
	
	
	
	
	
	
	113.018
	110.757,64
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL  PROIECT
	501.360.230
	36.524.878,55
	
	
	
	
	
	
	
	3.765.506
	3.690195,88
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