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	COD: POMR - 223
	Exemplar nr. 1


FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI

Perioada de raportare: 22.03.2012-29.03.2012
	    1.
DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului: Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava
Codul proiectului:      CCI  2009RO161PR046          
Beneficiar: Consiliul Judeţean Suceava
                    
Valoarea Totală a proiectului: 51.761.571 Euro/ 218.045.617  Lei, fără TVA, din care:

Valoarea eligibilă: 47.714.352 Euro/ 200.996.707 Lei

Valoarea eligibilă conform POS Mediu:      44.722.662 Euro/ 188.394.213 Lei, din care:

            80 % FEDR:  35.778.129 Euro/ 150.715.368 Lei
            18 % Buget de Stat: 8.050.080 Euro/ 33.910.962 Lei 

             2% Buget Local: 894.453 Euro/ 3.767.883 Lei
Contribuţia beneficiarului: 2.991.690 Euro/ 12.602.494 Lei
Valoarea alta decat cea eligibilă:    4.047.219 Euro/ 17.048.910 Lei 
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare: 30.03.2011

Data semnării Contractului de Finanţare: 11.04.2011, curs inforeuro 1 Euro= 4,2125 Lei

Data finalizării proiectului: 31.12.2014

Contracte semnate:  5 – 1 lucrari, 3 servicii, 1 furnizare bunuri UIP
Contracte în licitaţie: 2  - 1 servicii, 1 lucrari
Prefinanţare:    27.693.950         Data plăţii:   20.06.2011 

Prefinanţare recuperată:   4.956.568,97 lei
Cereri de rambursare:   5     Valoare autorizata (FEDR+BS+BL): 16.859.078,11 lei
CR in curs de evaluare 1    Data depunere la OI  28.03.2012 Motive întarzieri -  Data estimata trans. AM  11.04.2012
  (Valoare (FEDR+BS+BL)    2.828.589,11 lei


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)

	Proiectul constă în investiţii în sectorul de gestionare a deşeurilor solide, incluzând închiderea depozitelor urbane neconforme de deşeuri. Proiectul cuprinde toate măsurile necesare privind separarea, colectarea, transportul, transferul şi tratarea, cu elemente de reciclare şi compostare şi depozitarea deşeurilor. În paralel, depozitele urbane de deşeuri existente, dar neconforme, vor fi închise şi reabilitate.

Obiectivul proiectului este implementarea sistemului de management integrat al deşeurilor solide la nivelul întregului judeţ, în scopul conformării cu obligaţiile asumate în Tratatul de Aderare şi obiectivele stabilite prin POS Mediu.

În cadrul proiectului sunt incluse urmatoarele componente: 

· Construcţia a 2 noi depozite de deşeuri la Moara şi Pojorâta (primele celule cu o capacitate de 1,38, milioane tone, respectiv 0,39 milioane tone)
· Închiderea şi reabilitarea a 7 depozite de deşeuri neconforme (Suceava, Rădăuţi, Gura Humorului, Fălticeni, Siret, Vatra Dornei şi Câmpulung Moldovenesc)
· Construcţia a 3 staţii de transfer la Rădăuţi (40.575 t/an), Fălticeni (27.544 t/an) şi  Câmpulung Moldovenesc (11.197 t/an) şi modernizarea a 2 staţii de transfer existente la Gura Humorului (16.691 t/an) şi  Vatra Dornei (11.787 t/an)
· Construcţia unei staţii de sortare la Moara (28.600 t/an)
· Furnizarea unei unităţi de compostare individual în zonele suburbane şi rurale şi de tocătoare pentru compostarea in+situ a deşeurilor din parcuri şi grădini
· Asistenţă tehnică şi supervizare a lucrărilor (incluzând măsuri de publicitate şi conştientizare a publicului în vederea reducerii cantităţii de deşeuri sau separarea materialelor reciclabile şi a deşeurilor biodegradabile la sursă)
Indicatori :

· Depozit de deşeuri                                                                            buc.                     2

· Depozit urban neconform de deşeuri închis şi reabilitat                   buc.                    7

· Centru de colectare                                                                            buc.                    6

· Staţie de sortare                                                                                  buc.                    1

· Staţie de transfer nouă sau modernizată                                             buc.                    5

Rezultate aşteptate:

1. Rată de colectare a deşeurilor mixte de 100% pentru populaţia urbană şi 95% pentru populaţia rurală, faţă de 100%, respectiv 71% în 2010

2. Reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate cu 50% în 2013, comparativ cu anul de referinţă 1995, datorită implementării de sisteme de colectare selectivă pentru întreaga populaţie urbană şi pentru 95% din populaţia rurală a judeţului şi promovarea compostării individuale şi a compostării in-situ a deşeurilor din parcuri şi grădini

3. Colectare selectivă a deşeurilor din ambalaje pentru 100% din populaţia urbană şi 95% din populaţia rurală, asigurând astfel, până în 2013 o rată totală de recuperare de 60%, cu o rată totală de reciclare de 55%, detaliat după cum urmează:
· 60 % pentru sticlă

· 60 % pentru hărtie şi carton

· 50 % pentru metale

· 22,5% pentru plastic

· 15% pentru lemn.




	
	GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT 

	Nr.  crt
	CONTRACT/ COMPONENTA
	Valoare estimata publicata/
care va fi publicata
Lei fara TVA
	Valoare contractată 
Lei fără TVA
	Tip contract
	 Data publicare anunt de 

participare din Raportul de inceput
	Data publicare anunt

de participare
	Data semnare contract
	DENUMIRE CONTRACTOR
	Data Ordin de Incepere
	Data finalizare contract 

(conform contract)
	Plăţi efectuate de Beneficiar  

către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta la rambursare de Beneficiar fFEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observatii (in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieriprobleme/observatii (in perioada de derulare a contractului)

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Constructie şi punere  în funcţiune a depozitului ecologic Moara (Moara I)
	26.849.000
	18.731.758
	Lucrări
	24.12. 2009
	24.12. 2009
	27.05.2010
	Asocierea

 ALPINE  Bau GmbH Austria  - SC COMINCO SA Bucuresti
	18.06. 2010
	6 luni de la data emiterii Ordinului de incepere a lucr.+12 luni perioada de notificare a defectelor; 
	18.349.970,91
	17.982.971,49
	100
	
	Act adit. nr.1/
14.12. 2010  6 luni +72 zile;

Act adit. nr.2/ 25.02.2011 

6 luni + 72 zile +62 zile Act adit 3/29.04.2011 6 luni + 72 zile +62 zile+46 zile
Act adit 4/15.06.2011 6 luni + 72 zile +62 zile+46 zile+49 zile

Aa.nr.5/

02.08.2011

6luni+72

zile+62zile+46zile+49zile+25zile

	2
	Proiectarea, construcţia şi punerea în funcţiune a staţiei de tratare a levigatului, a staţiei de sortare inclusiv construirea facilităţilor auxiliare la depozitul ecologic de la Moara, judeţul Suceava (Moara II)
	32.063.731
	
	Lucrări
	aug. 2011
	Ian 2012
	iun 2012
	
	iun 2012
	nov 2013
	
	
	
	23.01.2012, ora 100, a fost publicata pe SEAP documentatia de atribuire. Deschiderea ofertelor  24.04.2012
	

	3
	Asistenţă tehnică pentru supervizarea contractelor de lucrări aferente Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor din judeţul Suceava
	12.086.374
	5.782.260
	Servicii
	30.12. 2009
	30.12. 2009
	08.06. 2010
	Asocierea  

SC HILL INTERNATIONAL SA Luxemburg

- IDOM Ingineria  Y Consultoria SA

 – SC Hill International SRL 
	09.06. 2010
	68 luni  incepand de la data prevazuta in ordinul administrativ de incepere

Dec 2015
	897.400
	879.452
	16,9
	
	

	4
	Construcţia şi punerea în funcţiune a depozitului ecologic de la Pojorâta din judetul Suceava, inclusive proiectarea şi execuţia staţiei de tratare a levigatului
	34.635878
	
	Lucrări
	sept. 2011
	apr.2012
	Aug. 2012
	
	Aug 2012
	nov 2014
	
	
	
	 Se pregateste DA-in curs de aprobare la beneficiar
	

	5
	Construcţia a 3 staţii de transfer şi redimensionarea a 2 staţii de transfer, precum şi construcţia centrelor de colectare aferente în judeţul Suceava
	10.337.159
	
	Lucrări
	sept. 2011
	Mai .2012
	Sept  2012
	
	Sept 2012
	Sept 2013
	
	
	
	Se pregateste DA
	

	6
	Închiderea depozitelor urbane existente în judeţul Suceava
	65.855.478
	
	Lucrări
	Aug 2011
	Apr 2012
	Iul 2012
	
	aug 2012
	mar 2015
	
	
	
	DA transmisa spre publicare pe SEAP in data de 20.03.2012.
Nu s-a primit inca validarea


	

	7
	Verificarea proiectelor aferente lucrărilor de investiţii din cadrul proiectului
	743.776
	632.209
	Servicii
	Apr. 2011
	04.08. 2011
	23.01. 2012
	SC Allied Engineers Grup SRL Bucuresti
	24.01.2012
	48 luni
Dec. 2015
	568.988,1
	
	90
	
	

	8
	Asistenţă tehnică în gestionarea şi implementarea Sistemului de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava şi în derularea campaniilor de conştientizare şi informare aferente proiectului
	3.518.992
	
	Servicii
	mai. 2011
	20.04. 2012  
	iun 2012
	
	iun 2012
	dec 2015
	
	
	
	23.01.2012, ora 100, a fost publicata pe SEAP documentatia de atribuire. Deschiderea ofertelor  20.04.2012
	

	9
	Audit financiar
	139.459
	110.172
	Servicii
	Iunie 2011
	09.08.2011
	13.10. 2011
	SC AFIL Agentia de audit financiar SRL Botoșani
	13.10.2011
	49 luni
Oct 2015
	
	
	
	
	

	10
	Asistenţă tehnică acordată de proiectant pe durata execuţiei lucrărilor proiectului
	371.888
	369.990
	Servicii
	Apr. 2011
	26.04. 2011
	19.07. 2011
	C&N

Consulting Und Engineering Gmbh

Chemnitz Germania
	19.07. 2011
	53 luni

dec 2015
	41.880
	41.042,4
	11
	
	

	11
	Achiziţia de echipamente (eurocontainere, unităţi de compostare individual, tocătoare) pentru colectarea deşeurilor reciclabile şi a deşeurilor menajere in cadrul proiectului
	15.680.677
	
	Furnizare
	iun. 2012
	Iun 2012
	aug 2012
	
	Aug 2012
	Aug 2013
	
	
	
	S-a primit Documentatia de atribuire de la consultant.
Lansarea achizitiei se va face conform grafic
	

	12
	Construcţia de platforme de colectare
	5.925.206
	
	Lucrari
	Ian 2012
	Aug 2012
	Nov 2012


	
	nov 2012
	nov 2013
	
	
	
	Se pregateste DA
	

	13
	Achiziţia de bunuri UIP
	42.125


	39.484
	Achizitie directa
	iun. 2011
	Iul 2011
	Factura nr.

106744/ 13.07. 2011


	SC ASSIT SOFTWARE 

SUCEAVA
	
	Iulie 2011
	39.484
	38.694,32
	100
	
	

	14
	Alte cheltuieli 

Salarii
	790.265
	
	
	
	
	
	
	
	
	314.664
	279.583,22
	
	
	

	15
	Cheltuieli pentru Comisioane, taxe, cote legale
	1.825.937
	
	
	
	
	
	
	
	
	135.909,82
	133.191,62
	
	
	

	16
	Cheltuieli pentru avize, acorduri si autorizatii
	69.729
	
	
	
	
	
	
	
	
	40.892,60
	40.074,75
	
	
	

	17
	Diverse si neprevazute
	7.244.767
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	Cf ctr. 218.045.617
	25.665.873
	
	
	
	
	
	
	
	20.389.189,43
	19.395.009,8
	
	
	


          Diferenţa  = 11.067.265 lei care urmează să fie repartizata pe contractele de lucrări 

Această diferenţă se compune din :



Cap.1  amenajarea terenului = 2.479.709 lei


Cap.5 , subcap.5.1 organizare de şantier = 7.376.593 lei



Cap.6 probe tehnologice  =1.210.963 lei

Beneficiarul a trimis graficul actualizat la 21.03.2012 cu adresa 4319/23.03.2012
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