FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 28.11.2008 – 29.03.2012
	    1.	DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului: EXTINDEREA ŞI REABILITAREA SISTEMELOR DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN REGIUNILE MEDIAS, AGNITA ŞI DUMBRAVENI, JUDEŢUL SIBIU        
Codul proiectului:  CCI 2007 RO 161 PR 005           
Beneficiar: S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.	                
Valoarea Totală a proiectului:      89.989.650 Euro / 328.624.204 Lei, fără TVA, din care::
Valoarea eligibilă:                         88.714.812 Euro / 323.968.750 Lei
Valoarea eligibilă conform POS:  84.297.512  Euro / 307.837.654  Lei, din care:
85% FC: 71.652.885 Euro / 261.662.005 Lei
13% Buget de Stat: 10.958.677 Euro / 40.018.897 Lei 
 2% Buget Local**: 1.685.950 Euro / 6.156.752  Lei
Contribuţia Beneficiarului**:             4.417.300 Euro / 16.131.096 Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă***:      1.274.838 Euro / 4.655.454 Lei 
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 09.07.2008
Data semnării Contractului de Finanţare: 28.11.2008, curs inforeuro 1 Euro=3,6518 Lei
Modificǎri la Contractul de fianţare nr. 91950/28.11.2008:
Act adţional nr. 1/02.04.2009 – modificǎri şi completǎri ale prevederilor contractuale, completǎri Anexe, fǎrǎ modificari de fond;
Act adiţional nr. 2/15.04.2009 – modificare sediu Beneficiar;
Act adiţional nr. 3/01.09.2009 – conturi Beneficiar prefinanţare şi rambursare cheltuieli; 
Act adiţional nr. 4/31.05.2010 - modificǎri şi completǎri ale prevederilor contractuale, completǎri Anexe, fǎrǎ modificari de fond (modificari ale articolelor cu privire la rambursarea cheltuielilor ca urmare a efectuarii platii sumelor rambursate direct de catre AM – modifcare legislativa, precizari si completari cu privire la transmiterea Planului financiar pe surse si ani, modificari ale art. 9 – raspundere cu privire la recuperarea sumelor in cazul in care obiectivele proiectului nu sunt atinse, modificari ale art. 14 – Monitorizare si control, art. 17 – Modificari si completari la contract, modificari si completari ale anexelor, schimbarea denumirii „Ministerului Mediului” în „Ministerul Mediului şi Pǎdurilor” şi a „Direcţiei Generale pentru Manageentul Instrumentelor Structurale” în „Direcţia Generalǎ AM POS Mediu”);
Act adiţional nr. 5/28.09.2011 – modificarea articolelor privind recuperarea Prefinanţǎrii conform prevederilor OMFP 2359 , respectiv OMFP 2370 – 28.07.2011, actualizarea Anexei 1.5, introducerea prevederii cu privire la obligaţia Beneficiarului de a solicita la rambursare sumele plǎtite în termen de 30 de zile şi penalitǎţile aplicate, posibilitatea retragerii finanţǎrii în cazul nerespectǎrii obligaţiilor privind îndosarierea şi pǎstrarea documentelor, alte reglementǎri privind forma şi termele de transmitere a documentelor cǎtre AM/OI (Raport privind alte cheltuieli decât cele eligibile, Balanţe trimestriale distincte pe proiect), modificarea conţinutului Dosarului Cererii de rambursare prin eliminarea Raportului de progres al Inginerului şi a Balanţei lunare distincte pe proiect, alte modificǎri/completǎri.    
Data finalizării proiectului: 31.12.2013
Nr. total contracte: 14 

Contracte semnate: 14, din care 5 de servicii, 4 lucrări (FIDIC GALBEN), 2 lucrări (FIDIC ROSU), 1 lucrǎri + furnizare (SCADA, debitmetre), 1 execuţie lucrǎri Reabilitare construcţii şi spaţii operaţionale – neeligibil, 1 furnizare
Contracte în licitaţie: Toate contractele din cadrul proiectului au fost atribute.
Prefinanţare: 46.175.648 lei, reprezentand 15 % din valoarea eligibila conform POS Mediu a proiectului                            
Data plăţii: 07.05.2009; Timp scurs de la acordare: 34 de luni, reprezentand 55,74 % din 61de luni, durata contractului de finanţare.
Prefinanţare recuperată: 13.521.371 lei, adicǎ 29,28 % din prefinaţarea acordatǎ.
Prefinanţare rǎmasǎ de recuperat: 32.654.277 lei (70,72 %)
Cuantumul sumelor solicitate la rambursare depǎşeşte valoarea prefinanţǎrii acordate, proiectul neintrând sub incidenţa aplicǎrii OMFP 2370/2011 cu privire la retragerea prefinanţǎrii neutilizate. Prin Actul adiţional nr. 5 la Contractul de finanţare nr. 91950/28.11.2008 s-a modificat doar procentul de recuperare a prefinanţǎrii din fiecare Cerere de rambursare, de la 15 la 30 %.  
Cereri de rambursare: 19 Valoare autorizată (FC+BS+BL**): 76.319.648,61 lei  (din care: CR 15 - partial: 1.511.826,80 lei din 10.394.890,43 lei, CR 17 - partial: 2.868.217,25 lei din 6.395.626,42 lei, CR 18 - partial: 860.443,72 lei din 1.514.212,71 lei, CR 19 – partial: 1.703.567,14 lei din 3.008.309,70 lei ) + CR 20: 3.815.401,95 lei, transmisa la AM in 22.03.2012.  
76.319.648,61 lei x 98 % = 74.793.255,64 lei, reprezentând 24,79 % din valoarea Contractului de finanţare (FC + BS).
CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM
1                         20.03.2012                              -                                    10.04.2012
(Valoare(FC+BS+BL**)): 1.540.204,53 lei   



	    2. DESCRIERE PROIECT (REZULTATE ASTEPTATE)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Obiectiv general: îmbunǎtǎţirea infrastructurii în sectorul de apǎ în beneficiul populaţiei şi al mediului din judeţul Sibiu, aglomerǎrile Mediaş, Dumbrăveni şi Agnita, în scopul îndeplinirii obligaţiilor din Tratatul de Aderare şi al obiectivelor POS Mediu.
Componentele proiectului:
Acest proiect constă în investiţii privind tratarea şi distribuţia apei potabile precum şi tratarea şi colectarea apei uzate pentru 3 aglomerări din judeţul Sibiu: Mediaş, Dumbrăveni şi Agnita.
Rezultatele aşteptate ale proiectului:
100 % din populaţia acestor aglomerări va fi conectată la reţeaua de apă potabilă şi va avea astfel acces la surse de apă în condiţii de siguranţă. Rata de conectare la sistemul de canalizare va atinge o medie de 100 % în aglomerările în cauză.
Indicatorii fizici ai proiectului:
Indicatori – furnizare apă
Reabilitare captare apă de suprafaţă – 1 buc.
Reabilitare front de captare - 1 buc.
Extindere şi reabilitare conducte de aducţiune-39,1 km/41,249 km (SF actualizat la 15.12.2009)/46,22 (SF actualizat la 23.08.2011) – realizat: 26,338 (56,98 %), din care 20,540 – reabilitare, 5,798 – extindere (cf. Raport progres ianuarie)
Extindere reţele de distribuţie a apei - 13,1 km/10,06 km (SF actualizat la 15.12.2009) – realizat: 7,879 (78,32 %) (cf. Raport progres ianuarie)
Reabilitare reţele de distribuţie a apei - 32,6 km/34,983 (SF actualizat la 15.12.2009)/36,528 (SF actualizat la 23.08.2011)  – realizat: 28,373 km (77,67 %) (cf. Raport progres ianuarie)
Staţii de tratare noi şi reabilitate - 3 buc.
Rezervoare noi şi reabilitate - 5 buc. – realizat 1 (20 %) (cf. Raport progres ianuarie)
Sistem SCADA - 1 buc.
Indicatori  - tratarea apei uzate
Extindere colectoare - 10,2 km/11,17 km  (SF actualizat la 15.12.2009) – realizat: 4,666 km (41,77 %) (cf. Raport progres ianuarie)
Extindere reţele de canalizare - 27,5 km/27,47 (SF actualizat la 15.12.2009)/27,885 (SF actualizat la 23.08.2011) – realizat: 17,137 km (61,46 %) (cf. Raport progres ianuarie)
Reabilitare reţele de canalizare - 27,9 km/27,78 (SF actualizat 15.12.2009)/28,322 (SF actualizat la 23.08.2011) – realizat: 20,768 km (73,33 %) (cf. Raport progres ianuarie)
Staţii de pompare noi – 5 buc./11 (SF actualizat la 15.12.2009) /13 (SF actualizat 23.08.2011)
Staţii de epurare noi şi reabilitate – 3 buc.
Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:
· Art.5: Asigurarea cofinanţǎrii proiectului din surse proprii/La prima cerere de rambursare de la începutul fiecǎrui an calendaristic / îndeplinit – Contract de credit nr. Sibiu SJ-CC/14/2876/15.03.2010 (BCR SA)
· Art.8 (4): Plan de rambursare pentru 24 luni / termen: 20.12.2011 -realizat 
· Art.8 (4): Dovezi privind creşterile de tarif / termen: 01.07.2011 - realizat
Anexa II, secţiunea II:
· Strategia privind managementul apelor uzate industriale / termen: 04.05.2010 / realizat 
· Strategia privind gestionarea namolului / termen: 09.12.2010/realizat
· Strategia privind managementul pierderilor in retele / termen: 15.08.2010/realizat
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	[bookmark: RANGE!B1:X18]3. GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FC+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	CS 1: Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor
	11.000.000
	7.363.668,36
Valoare actualizatǎ (IPC): 8.029.068,41
	servicii
	20.11.2008
	21.11.2008
	08.04 .2009
	C&S GIUSEPPE INGEGNERI ASOCIATI S.R.L. 
	16.09.2009
	16.03.2014
	3.832.919,19 
	3.609.858,77
	45,08
	Intarzieri datorate contestatiilor: 11 zile; 

	

	2
	CS 2: Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului
	10.802.024
	
6.523.392,48
Valoare actualizatǎ (IPC): 7.101.492,19
	servicii
	08.12 .2008
	24.12.2008
	04.05.2009
	TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTD
	15.09.2009
	15.03.2014
	3.338.872,08
	3.272.094,58
	46
	Durata dintre data semnare contract si data estimata anunt participare de la Raportul de Inceput: 150 zile
	

	3
	CL1:Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi de canalizare în municipiul Mediaş     
	87.214.156
	





67.271.007,96
Valoare actualizatǎ (acte adiţionale, IPC): 69.359.404,87
	lucrari
FIDIC rosu
	20.04.2009
	18.09.2009
	21.01.2010
	SC Dafora SA                       S.C. HIDROCON-STRUCTIA S.A.
	08.04.2010
	08.10.2013
	26.870.462,10 
	22.767.749
	38,55
	Intarzieri datorate modificarii studiului de fezabilitate de catre Beneficiar.
Durata dintre data semnare contract si data estimata anunt participare de la Raportul de Inceput: 270 zile
	Evolutia/ritmul lucrarilor nu este satisfacatoare pentru respectarea Duratei de Executie. Cauze: mobilizare insuficientǎ a Contractorului si deficiente in documentatiile tehnice (PT). 

Volumul lucrarilor realizate efectiv: 39,28% , rezultand o abatere de 11,12 % fata de planificat.

	








4
	








CL2: Lucrări la captarea de suprafaţă şi staţia de tratare în municipiul Mediaş
	








47.785.942
	








42.528.956
Valoare actualizatǎ (IPC): 43.849.841,31
	                                      lucrari FIDIC galben 


	                                            05.03.2009
	                                            24.06.2010
	                                           12.11.2010   
	








S.C. VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L. (Lider Asociere) - Bucuresti, O.T.V. FRANCE - Saint Maurice Cedex (Franta) si S.C. ALDONA S.R.L. – Copsa Mica 
	                                                          15.12.2010
	                                                          15.12.2013
	









10.882.384,46
	









9.524.098,54
	










30,25
	Intarzieri datorate anularii procedurilor de 3 ori; Motivele anulării: oferte neconforme.

	
Desi toate punctele de referinţǎ au fost atinse fǎrǎ intârzieri, se inregistreazǎ întârzieri parţiale (1 – 2 luni) la unele obiecte. Inginerul a solicitat revizuirea graficului de execuţie. 

	5
	CL3: Lucrări la staţia de epurare în municipiul Mediaş    
	65.770.308
	59.840.339

Valoare actualizatǎ (IPC) 61.683.134,27
	lucrari FIDIC galben
	19.03.2009
	01.04.2009
	09.12.2009
	HOCHTIEF SOLUTIONS AG
	03.02.2010
	03.11.2013
	26.409.563,61
	24.851.088,73
	51,25
	Intarzieri de 78 zile datorate contestatiilor.

	Intarziere 87 zile, datorata reviziilor solicitate cu privire la DTAC . 
Se inregistreaza intarzieri partiale, pe obiecte in raport cu graficul de executie. Intarzierile se datoreaza mobilizarii insuficiente a Contractorului. 

	6
	CL4: Reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie a apei şi de canalizare menajeră în oraşele Agnita şi Dumbrăveni   
	32.928.115
	22.070.897 
Valoare actualizatǎ (acte adiţionale, IPC): 22.943.128,01)
	lucrari FIDIC rosu
	20.05.2009
	05.01.2010
	03.06.2010
	S.C. HIDROCON-STRUCTIA S.A SC Dafora SA
	01.07.2010
	01.07.2013
	10.033.502,56
	9.832.832,51
	65,79 
	Intarzieri datorate:
-  modificarii studiului de fezabilitate de catre Beneficiar                   
Intarzieri de 38 zile datorate contestaţiilor
	 Pentru lucrǎrile de canalizare în oraşul Dumbrǎveni au existat probleme in executie datorate nivelului ridicat al pânzei freatice şi diferenţelor de cote topografice faţǎ de PT constatate în teren de cǎtre Antreprenor.

	7
	CL5: Surse de apă, staţii de tratare şi sisteme de aducţiune în Agnita şi Dumbrăveni            
	37.775.408
	29.847.702,13
	lucrari FIDIC galben
	18.01.2010
	28.11.2009
	26.08.2010
	TECNICAS DE DESALINIZACION DE AGUAS SA
	15.09 2010
	15.03 2014
	12.326.039,79
	12.079.519
	34,05
	Intarzieri de 88 zile datorate contestatiilor.

	Contract in etapa de execuţie, conform Program aprobat. 

	8
	CL6: Staţii de epurare în Agnita şi Dmbrăveni                    
	39.468.177
	35.517.928,63
	 lucrari FIDIC galben
	18.01.2010
	16.01.2010
	28.09.2010
	EPTISA SERVICIOS DE INGINIERIA; AQUALIA INFRAESTRUCTURAS
	08.11.2010
	08.11.2013
	5.905.414,71
	4.759.404,70
	15,38
	Intarzieri de 80 zile datorate contestatiilor.

	Contract in etapa de execuţie, conform Program aprobat.

	9
	CL7: Reabilitare construcţii şi spaţii operaţionale (neeligibil) 



                     
	7.230.904,23
	6.950.000
	lucrari
	28.07.2009
	11.08.2010
	10.01.2012
	SC Dafora SA Medias
	-
	-
	-
	-
	-
	Intarzieri datorate: 
- problemelor administrative determinate de dezmembrare si intabulare teren
- expertiza cladiri existente 

	

	10
	CS 3 Asistenţă tehnică pentru verificarea documentaţiilor tehnice     contract servicii
	270.784
	

244.622,1


	servicii
	-
	17.03.2009
	05.05.2009
	PFA STANILA ADRIANA     SARA DESIGN SRL                   MEL DAR GEOTOP SRL                  LINEAR INSTAL SRL                   Cabinet individual Arhitectura Laschescu Dorin Ioan
	18.09.2009
	18.04.2013
	181.258,79
	164.684,3
	80.35
	-
	Contractul se desfasoara conform prevederilor contractuale.  

	11
	CS 4: Asistenţă tehnică în calitate de Proiectant          
	944.917
	541.599
	servicii
	-
	17.12.2009
	03.03.2010
	SC ALLPLAN PROIECT SRL
	08.04.2010
	08.10.2012
	277.551,8
	210.859,74
	55,98
	-
	Contractul se desfasoara conform prevederilor contractuale.  


	12
	CS5: Audit financiar al proiectului
	416.234
	150.000
	servicii
	-
	13.07.2010
	15.11.2010
	SC SOCECC SRL
	02.12.2010
	01.03.2014
	90.000
	58.800
	40
	
	Contractul se desfasoara conform prevederilor contractuale.  

	13
	Achiziţionare şi instalare de debitmetre pentru reţea de apǎ potabilǎ şi sistem SCADA
	 3.707.175
	2.757.442,63
	
	16.06.2009
	22.11.2011
	21.03.2012
	Electromatic Systems SRL Brasov
	-
	-
	-
	-
	-
	Intarzieri datorate corelarii cu activitatea privind modelarea hidraulica din contractul de servicii AT pentru managementul proiectului. 

	Anuntul de participare nu a fost publicat la data prevazuta in Graficul de achizitii actualizat din raportul de progres aferent lunii iulie (15.08.2011), datorita solicitarilor de revizuire a Documentatiei de atribuire intocmite de AT pentru Managemetul Proiectului. 
Acest contract a fost cumulat cu CF 3 – achizitie SCADA in cadrul unei singure proceduri si transformat in contract de lucrari.

	14
	CF2: Achiziţionare autospeciale pentru canalizare, vehicole dotate cu echipament inspectie video (CCTV) si echipament de detectare a pierderilor                        
	 2.298.000
	2.297.000
	furnizare
	15.05.2009
	22.06.2010
	20.09 2010
	LEADER ECO SRL; EE TEST SA
	05.10.2010

	05.05.2013
	2.297.000
	2.251.060
	100
	Intarzieri datorate: reevaluarii prioritatilor in contractul de AT pentru managementul proiectului care cuprinde si intocmirea DA pentru contractele de furnizare.
	Toate echipamentele au fost predate conform Graficului de timp pentru realizarea contractului din propunerea tehnicǎ. Contractul este în perioada de garanţie acordatǎ pentru echipamentele livrate.


	15
	CF3: Achiziţionare sistem SCADA                     
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Intarzieri datorate corelarii cu activitatea privind modelarea hidraulica a retelelor de apa din contractul de Asistenta tehnica pentru managementul proiectului.
	Acest contract a fost cumulat cu CF 1 – achizitie debitmetre in cadrul unei singure proceduri si transformat in contract de lucrari.

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, .........)
	5.605.402
	838.315,97
	
	
	
	
	
	
	
	838.315,97
	755.552,15
	
	
	Valoarea solicitatǎ la rambursare include suma de 4900 lei (FC,BS,BL) dedusǎ din CR1.

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (...............)
	..............
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.252.504,88 14.375

	-
	
	
	Suma de   1.252.504,88 lei
din care:
149.389,83 – AT Supervizare (CS1)
1.051.309,76 – SE Mediaş (CL 3), 6.023,89 – AT Verificatori (CS3) 
45.780,8 – AT in calitate de Proiectant (CS4) sunt incluse in Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori aferente fiecarui contract. 
14.375 lei reprezinta valoarea contractelor de prestari servicii declarate neeligile conform adresei AM nr. 90311/DF/28.10.2009 (se adauga la total). 

	TOTAL PROIECT
	353.217.546,23
	
284.742.871,26

Valoare actualizata:
311.359.879,17
	
	
	
	
	
	
	
	103.252.919,62
	94.137.602,02
	
	 
	Diferenta intre plati efectuate si sume solicitate la rambursare (FC+BS) include si cheltuieli altele decat cele eligibile suportate de Beneficiar: 1.252.504,88 lei, rezultand un procent de  95,26 % solicitari la rambursare fata de plati efectuate.  
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