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FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 23.03.2012 – 29.03.2012
	    1.
Date Proiect 


	..% Buget Local:

	...

	Euro/

		
	Contribuţia Beneficiarului**:             
	...

	Euro/

	0 Lei
	
	Valoare alta decât cea eligibilă***:      
	...

	Euro/

	0 Lei
	

	Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 13.05.2010
Data semnării Contractului de Finanţare: 29.06.2010, curs inforeuro 1 Euro=.......... Lei
Data finalizării proiectului: 31.05.2012
Contracte semnate: 12
Contracte în licitaţie: 0
Prefinanţare: - lei, Data plăţii: -
Prefinanţare recuperată: - lei
Cereri de rambursare:  8  Valoare autorizată (FC/FEDR+BS+BL**): 409.429,60 lei
CR în curs de evaluare  (Valoare(FC/FEDR+BS+BL**))            

0  lei                 

Data depunere la OI           

-
Motive întârzieri             

-
Data estimată trans.AM

-



	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)


1 raport de audit la finalul implementarii proi

	ctului

	


	Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:

......./........ (condiţionalitate, termen limită/grad de îndeplinire)


	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/
Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Servicii Elaborare studiu de fezabilitate
	32.706
	26.800
	Servicii
	10.11.2009
	10.11.2009
	20.11.2009
	SC Laconseil SRL Iaşi
	20.11. 2009
	02.06. 2010
	26.800
	26.800
	100
	-
	-

	2
	Servicii pentru elaborare studii stiintifice, elaborare plan de management
	92.530
	74.024
	Servicii
	23.07. 2010
	23.07. 2010
	06.08.2010
	SC Multidimension SRL
	06.08.2010
	31.05.2012
	63.204
	40.220,73
	60
	-
	-

	3
	Servicii sondaje opinie
	15.000
	14.900
	Servicii
	21.07. 2010
	21.07. 2010
	30.07.2010
	SC TKD SRL
	30.07.2010
	31.05.2012
	7.450
	7.450
	50
	-
	-

	4
	Servicii de publicitate proiect
	9.000
	8.963
	Servicii
	21.07. 2010
	21.07. 2010
	30.07.2010
	SC Image Media SRL
	30.07.2010
	31.05.2012
	5.382
	4.588
	30
	-
	-

	5
	Servicii audit proiect
	15.000
	14.500
	Servicii
	21.07. 2010
	21.07. 2010
	30.07.2010
	SC Audit Cont Expert SRL
	30.07.2010
	31.05.2012
	0
	0
	0
	-
	-

	6
	Servicii elaborare proiect tehnic si derulare achizitie lucrari aferente construirii infrastructurii de informare 
	52.273
	47.045,70
	Servicii
	August 2010
	05.08. 2010
	06.10.2010
	SC Aciv Coninstal AG SRL Iasi
	06.10.2010
	31.05.2012
	47.045,70
	47.045,70
	100
	-
	-

	7
	Servicii organizare intalniri de consultare /informare grup tinta cu privire la planul de management
	9.000
	8.900
	Servicii
	 August 2010
	04.08. 2010
	12.08.2010
	SC Gamma Advertising SRL
	12.08.2010
	31.05.2012
	5900
	2.950
	50
	-
	-

	8
	Servicii tiparire materiale
	18.477,85
	18.450
	Servicii
	August 2010
	04.08. 2010
	12.08.2010
	SC Gamma Advertising SRL
	12.08.2010
	31.05.2012
	18450
	4.900
	100
	-
	-

	9
	Lucrari de constructii
	226.879
	221.970,70
	Lucrari
	Ianuari – Februarie  2011
	01.02.2011
	07.03.2011
	SC 3Z Electroservice SRL
	-
	31.05.2012
	186.916,29
	207.296,48
	100
	-
	In cadrul CR. nr 7 a fost cerura la rambursare 207.296,48 lei – valoare ce a fost respinsa la plata.
In urma recalcularii a  reiesit o valoare a lucrarilor de 186.916,29 lei ce va fi ceruta la rambursare in CR. nr. 8.

	10
	Servicii de asistenta tehnica – diriginte de  santier
	4.322
	4.100
	Servicii
	Februarie 2011
	23.02.2011
	07.03.2011
	SC Pasalau SRL
	07.03.2011
	31.05.2012
	2.050
	2.050
	50
	-
	-

	11
	Dotari infrastructura 
	60.862
	60.184
	Furnizare
	Octombrie 2011
	-
	12.09.2011
	SC NORDARIN PROD COM SRL
	12.09.2011
	12.10.2011
	60.184
	60.184
	100
	-
	-

	12
	Servicii de webdesign 
	2.113
	-
	Servicii
	Octombrie 2011
	12.20.2011
	01.11.2011
	SC TDM COMP SRL
	01.11.2011
	31.05.2012
	0
	0
	0
	-
	-

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, .........)
	6.597
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2.220,38
	2.220,38
	-
	-
	-

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (...............)
	..............
	
	
	
	
	
	
	
	
	......
	......
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	544.759,85
	499.837,40
	
	
	
	
	
	
	
	448.980,59
426.232,37

(valoare recalculate in urma penalitati contract lucrari)
	405.705,32
	-
	
	


*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.

Page 6 of 6

