FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 21.07.2009 – 29.03.2012
	    1.	DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului:  Reabilitarea şi Extinderea Sistemelor de Apă şi Canalizare în judeţul Braşov      
Codul proiectului:         CCI 2007 RO 161 PR 006                        
Beneficiar:	            Compania Apa Braşov S.A.                         
Valoarea Totală a proiectului:        189.305.930 Euro / 794.611.641 Lei, fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă:                        189.305.930 Euro / 794.611.641 Lei
Valoarea eligibilă conform POS:   170.227.649 Euro / 714.530.557 Lei, din care:
85 % Fond de Coeziune:  144.693.502 Euro / 607.350.974 Lei
13 % Buget de Stat: 22.129.594 Euro / 92.888.972 Lei 
2 % Buget Local: 3.404.553 Euro / 14.290.611 Lei
Contribuţia Beneficiarului**:             19.078.281 Euro / 80.081.084 Lei
Valoare alta decât cea eligibilă***:      
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 18.06.2009
Data semnării Contractului de Finanţare: 21.07.2009, curs infoeuro 1 Euro= 4,1975 Lei
Act adiţional nr. 1 / 23.09.2009 – crearea a 2 conturi ale beneficiarului, 1 pentru prefinanţare, 1 pentru rambursări.
Act adiţional nr. 2 / 26.05.2010 – Înlocuirea formulării „ACP” cu formula „ACP / AM POS Mediu” în textul contractului, înlocuirea Anexei II d cu Anexa nr. 2, înlocuirea Anexei IV cu anexa nr.3, înlocuirea denumirii „Ministerul Mediului” cu „Ministerul Mediului şi Pădurilor”, înlocuirea denumirii „Direcţia Generală pentru Managementul Instrumentelor Structurale” cu „Direcţia Generală AM POS Mediu”, introducerea unei anexe noi: Anexa IVi – Notificare de reconciliere contabilă.
Data finalizării proiectului: 17.07.2013
Total contracte: 14
Contracte semnate: 10, din care: 2 de servicii (1 – Auditul proiectului),  6 lucrări (FIDIC GALBEN), 2 lucrări (FIDIC ROSU)
Contracte în licitaţie: 4, din care: 1 servicii, 3 lucrări (FIDIC ROSU).
Prefinanţare: 214.359.167  lei, Data plăţii: 04.08.2009, reprezentând 30% din valoarea cheltuielilor eligibile.
Timp scurs de la acordarea prefinanţării: 28 luni.
Prefinanţare recuperată: 13.410.817,14 lei + 107.727.841,05 lei, reprezentând 50% din prefinanţarea acordată inclusiv dobânzile aferente (56,51%).
Penalităţi: 35.726.527,85 lei, reprezentând 5% din valoarea eligibilă a proiectului.
Prefinanţare rămasă de recuperat: 57.493.980,96 lei (26,82%).
Cereri de rambursare: 13 Valoare autorizată (FC/FEDR+BS+BL**): 44.702.723,78 lei
CR în curs de evaluare     Data depunere la OI           Motive întârzieri             Data estimată trans.AM

(Valoare(FC +BS+BL**)) 



	    2. DESCRIERE PROIECT (REZULTATE ASTEPTATE)

	Scopul/obiectivele proiectului: reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă, de tratare a apei şi de colectare şi epurare a apei uzate în localităţile cuprinse în proiect, pentru a îndeplini obligaţiile de conformare pentru sectorul de apă stipulate în Tratatul de Aderare precum şi obiectivele POS Mediu.

Componentele proiectului:  Acest proiect constă în investiţii privind tratarea şi distribuţia apei potabile precum şi tratarea şi colectarea apei uzate pentru 5 aglomerări din judeţul Braşov. Proiectul acoperă 5 aglomerari (Braşov, Codlea, Rupea, Prejmer, Moieciu). 

Rezultatele aşteptate ale proiectului: 100 % din populaţia acestor aglomerări va fi conectată la reţeaua de apă potabilă şi va avea astfel acces la surse de apă în condiţii de siguranţă, conectând suplimentar un număr de aproximativ 53000 locuitori la sistemul de alimentare cu apă potabilă. Rata de conectare la sistemul de canalizare va atinge o medie de 100% în aglomerările în cauză, conectând suplimentar un număr de aproximativ 95000 locuitori la sistemul de apă uzată conform.

Indicatorii fizici ai proiectului:
1. Apa potabila
· Statii de tratare noi si reabilitate – 3
· Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune – 55 Km / Realizat 7,855 km
· Reabilitare si extindere retele de distributie apa – 162,6 Km / Realizat 0.636 km.
· Rezervoare noi si reabilitate – 7
2. Apa uzata
· Statii de epurare apa uzata – 5 
· Statii noi si reabilitate pompare ape uzate – 9
· Extindere canale colectoare – 172,4 Km / Realizat 1,049 km
· Reabilitare canale colectoare – 6,4 km

Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:
Asigurarea cofinantarii proiectului din surse proprii (art.5):la prima Cerere de Rambursare de la inceputul fiecarui an calendaristic / Nu e cazul
Dovada alimentării contului aferent Fondului de întreţinere şi dezvoltare: iulie 2012 / Nu e cazul
Planul financiar pe surse si ani (art.8): 20.12.2011 / Realizat 27.12.2011
Planul de rambursare pentru 24 luni (art.8) :  20 .12.2011 / Realizat 27.12.2011
Dovezi privind cresterile de tarif (art.8):       01.07.2011 / Raportat 15.08.2011
 Strategia privind managementul apelor uzate industriale: 12 luni de la semnarea contractului de Asistenta tehnica pentru managementul proiectului / Raportat decembrie 2011.
Strategia de eliminare a namolului: 12 luni de la semnarea contractului staţiei de epurare / Nu e cazul
Strategia de reducere a pierderilor din retea: conform termenului prevazut in contractul de Asistenta tehnica pentru managementul proiectului / Nu e cazul
Planul anual privind masurile de informare si publicitate: 3 luni de la semnarea contractului de Management de proiect / realizat din surse proprii 31.01.2012.
Stadiul realizarii indicatorilor de performanta: ianuarie 2012 / Raportat 21.02.2012
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	[bookmark: RANGE!B1:X18]3. GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	AT pentru managementul proiectului/implementare  CS1  
	17.674.193,00
	.......
	Servicii
	12.02. 2010
	23.09.2011
	Noiembrie 2011
	.......
	.......
	Decembrie 2013
	......
	.....
	....
	Anunt de participare publicat cu intarziere. 

A fost depusa o contestatie cu privire la rezultatulprocedurii de atribuire.
Prin Decizia CNSC se dispune continuarea procedurii de atribuire prin reevaluare oferteie contestatoarei. 
In 13.02.2012 a fost formulata Plangere la Curtea de Apel impotriva Deciziei CNSC
Se asteapta pronuntarea instantei.
	Data estimată finalizare contract conform Raportului de progres lunar nr. 30 (01.02.01.2012 – 29.02.2012): 30.12.2013, fără PND. 
Durata contractului depăşeşte durata Contractului de Finanţare, respectiv 17.07.2013.

	2
	AT pentru Supervizare lucrări  CS2 
	27,354,051.00

	17.807.352,26

	Servicii
	 22.07. 2009
	22.07. 2009
	 26.10. 2009
	INOCSA INGINERIA S.L. SPANIA filiala ROMANIA SRL
	08.02. 2010 
	 16.09. 2014
	5.200.614,28

	5.096.601,99

	17,61%

	Durata de atribuire fata de  Anuntul de Participare: 96 zile.

CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 26.10.2009

	
Progres fizic realizat la 29.02.2012: 19.07%
Progres financiar la 29.02.2012  (munca prestata) / : 19.21%.
Contract întârziat, încadrat în costuri.


	3
	Reabilitarea Staţiei de Epurare Braşov CL1

	84,150,000.00

	 69.835.339, 05
	 Lucrări (Fidic galben)
	 23.12. 2009
	16.06. 2010
	 16.03.2011
	 SC HIDROCONSTRUCŢIA SA – BEFEFA AGUA SAU  – SC PROBIT SRL
	 12.04.2011
	12.06.2014 
	 6.983.533,90
	 6.843.863,23
	 2,84%
	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 16.03.2010
 
	Durata contractului (inclusiv PND) depăşeşte durata Contractului de Finanţare, respectiv 17.07.2013.
Activităţile se desfăşoară conform graficului de execuţie rev 2 / 12.2011, care nu a fost aprobat de Inginer datorită decalării punctelor de referinţă 7 şi 8, precum si depasirea punctului de referinţă 3 – proiect tehnologic – versiunea finală.
Progres fizic programat la 29.02.2012 – 2.85%.
Progres fizic realizat la 29.02.2012 – 3.10%.
Progres financiar efectuat la 29.02.2012  – 10%, inclusiv avans.
Contract incadrat in timp si costuri.

	4
	Staţie de Epurare Feldioara CL2
	73,000,000.00
	53.760.703,55
	 Lucrări (Fidic galben)
	23.12. 2009
	9.09. 2009
	05.03. 2010
	SC HIDROCON STRUCŢIA SA Bucureşti
	 12.04. 2010
	 12.06. 2014
	21.488.227,83
	21.058.463,27
	40,40%
	
Au fost depuse 2 contestatii si o plangere la Curtea de Apel Brasov impotriva deciziei CNSC

CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 05.03.2010

	Programul de execuţie se desfăşoară conform graficului de execuţie revizia 4 / decembrie 2011. 
AC nr. 7 / 20.06.2011 pentru lucrările permanente.

Progres fizic realizat la 29.02.2012 – 40.52%
Progres financiar executat la 29.02.2012 – 38.20% inclusiv avans.
Contract încadrat in costuri si in timp

	5
	Reabilitarea Staţiilor de Tratare apă potabilă în Codlea, Moieciu şi Bogata-Rupea  CL3
	34.492.437,00
	 27.921.940,87
	 Lucrări (Fidic galben)
	 28.01. 2010
	12.03.2011
	 20.06.2011
	 RAMB SYSTEM – GIOVANNI PUTIGNANO E FIGLI
	 11.08.2011
	11.08.2015
	 2.792.194,09
	 2.736.350,21
	 1,18 %
	Anunt de participare publicat cu intarziere

28.04.2011  sedinta de deschidere a ofertelor.

A fost depusa contestatie cu privire la rezultatul procedurii de atribuire.
CNSC respinge contestatiile. 
 
Impotriva Deciziei CNSC a fost formulata plângere la Curtea de Apel Braşov

CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 20.06.2011
	Antreprenorul îşi desfăşoară activitatea conform Graficului de execuţie aprobat în 27.09.2011.

Progres fizic realizat la 29.02.2012 – 1.46%
avans.
Progres financiar executat la 29.02.2012 – 10% inclusiv avans.
Probleme privitoare la documentele de proprietate ale terenurilor la rezervoarele de la Codlea si Bogata.
Necesitatea obtinerii acceptului proprietarilor terenurilor pentru aductiunea Ghimbav – Codlea.
Structura geologica a terenului – roca dura  in zona subtraversarii raului Ghimbasel.
Zona mlastinoasa pe traseul aductiunii Dopca – Bogata. 
Contract intarziat, se incadreaza in costuri.

	6
	Staţie de Epurare nouă în Hoghiz pt. Aglomerarea Rupea  CL4
	17,100,000.00
	15,773,540.00
	Lucrări (Fidic galben)
	28.12. 2009
	08.10. 2009
	15.06. 2010
	S.C. ALPINE BAU GmbH Austria
	29.07. 2010
	15.06. 2013
	1.577.354,00
	 1.545.806,92
	 5,5 %
	Anunt de participare publicat cu intarziere

Au fost depuse 2 contestatii si o plangere la Curtea de Apel Brasov impotriva deciziei CNSC

CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 15.06.2010
	Termen de finalizare al proiectului tehnic: 01.04.2011, conform grafic de execuţie iniţial.
Termen de finalizare al proiectului tehnic: 30.05.2011 conform graficului de execuţie revizuit la data de 02.02.2011.

Progres fizic realizat la 29.02.2012 – 5.50%

Progres financiar executat la 29.02.2012 – 10% inclusiv avans.

Predarea amplasamentului cu intarziere.
Necesitatea realizarii PUZ.
Durata foarte mare a emiterii avizului SGA pentru PUZ si AC ( peste 5 luni).
Pentru 79% timp scurs din perioada de execuţie, se constată un progres fizic de 5.5%
Contract intarziat, se incadreaza in costuri.

	7
	Extinderea SEAU Lunca Câlnicului (linia 2) pentru Aglomerarea Prejmer şi construcţie SEAU în Moieciu  CL5
	15,800,000.00
	11,368,499.75
	 Lucrări (Fidic galben)
	 28.01. 2010
	30.10. 2009
	 17.05. 2010
	S.C. Morani Impex S.R.L, S.C. Vectra Service S.R.L, S.C. Enviro Quality S.R.L, S.C. I.G.U.T. S.R.L
	 07.06. 2010
	25.11. 2013
	 1.136.849,98
	 1.114.112,98
	3%
	Durata de atribuire raportata la primul AP: 186 zile.
Au fost depuse 2 contestaţii.
	Progres fizic programat la 29.02.2012 -  65.33%
Progres fizic realizat la 29.02.2012 – 3%

Progres financiar executat la 29.02.2012 – 10% inclusiv avans.

Revizii repetate ale proiectului tehnologic pentru SEAU Moieciu datorate proiectantului.
Necesitatea realizarii PUZ pentru SEAU Moieciu.
Predarea cu intarziere a amplasamentului SEAU Lunca Calnicului datorita Primariei Lunca Calnicului.
Graficul de execuţie este depăşit, Antreprenorul solicitand ca actualizarea acestuia sa fie efectuata dupa depunerea proiectelor tehnice finale.
 Până la data raportării nu au fost demarate lucrări. 
Pentru 66% timp scurs din perioada de execuţie, se constată un progres fizic de 3%.
Contract intarziat, se incadreaza in costuri.

	8
	Conductă de alimentare cu apă Sânpetru -  Bod  CL6
	7,052,795.00
	2.348.551,00
	 Lucrări (Fidic galben)
	 Contract finalizat
	27.11. 2006
	 25.06. 2007
	SC HIDROCON STRUCŢIA SA
	 01.10. 2007
	01.07. 2008
	1.836.105,19
	1.741.136,30
	 100
	 CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 25.06.2007
	 Contract finalizat

	9
	Extinderea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă potabilă în Aglomerarea Braşov-Săcele  CL7
	90. 232.236,00
	
	 Lucrări (Fidic roşu)
	 23.12. 2009
	nr. 133506 / 01.03.2012
	 Martie 2012
	 
	 
	Decembrie 2014 
	 
	 
	 
	Anunt de participare publicat cu intarziere ca urmare a definitivarii cu întârziere a proiectului tehnic si anularea procedurii de atribuire.

Anunţ de participare publicat în data de 12.09.2011 – respins.
21.09.2011 – Anunţ de participare modificat şi republicat.
15.11.2011 deschiderea ofertelor.
Procedura de atribuire a fost anulata conform deciziei CNSC.
DA a fost încărcată în SEAP în data de 10.02.2012. 
Procedura reluata
Anunt de participare publicat in SEAP in data de 01.03.2012
	 Durata contractului prevăzută în Raportul de început: 48 luni
Data estimată finalizare contract conform Raportului de progres lunar nr. 30 (01.02.01.2012 – 29.02.2012): 12.06.2014, fără PND. 
Durata contractului (inclusiv PND) depăşeşte durata Contractului de Finanţare, respectiv până la data de 17.07.2013.

	10
	Colectoare noi Ghimbav- SEAU Braşov  - SEAU Feldioara , Codlea - SEAU Feldioara şi reţea alimentare nouă în Stupini-Feldioara   CL8
	93.134.765,00

	81.320.111,67
	 Lucrări (Fidic roşu)
	 05.05. 2010
	29.07.2011
	07.03.2012
	 PEYBER HISPANICA S.L. – CRITERIA S.R.L.
	 
	 Octombrie 2014
	
	 
	 
	Anunt de participare publicat cu intarziere ca urmare a definitivarii cu întârziere a proiectului tehnic si anularea procedurii de atribuire.

29.09.2011 – Şedinţa de deschidere a ofertelor

Urmare a contestatiilor depuse, CNSC dispune anularea raportului de atribuire. 
Autoritatea Contractantă a depus o plângere la curtea de Apel Brazov împotriva deciziei CNSC
20.02.2012 – Curtea de Apel Braşov a respins plângerea.
 
CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 07.03.2012
	 Durata contractului prevăzută în Raportul de început: 48 luni
Data estimată finalizare contract conform Raportului de progres lunar nr. 30 (01.02.01.2012 – 29.02.2012):  12.06.2014, fără PND. 
Durata contractului (inclusiv PND) depăşeşte durata Contractului de Finanţare, respectiv până la data de 17.07.2013.

	11
	Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă potabilă şi canalizare în Braşov, Sânpetru şi Hărman   CL9
	92.838.498,00

	 
	 Lucrări (Fidic roşu )
	 26.04. 2010
	14.02.2012
	 Februarie 2012
	 
	 
	Decembrie 2014 
	
	 
	 
	Anunt de participare publicat cu intarziere ca urmare a definitivarii cu întârziere a proiectului tehnic si anularea procedurii de atribuire.

Respingerea repetata de ANRMAP a DA.
14.12.2011 s-a respins documentatia de atribuire. 
07.02.2012 a fost  retransmis spre publicare anunţul de participare. 

Anunt de participare SEAP publicat in 14.02.2012

	 Durata contractului prevăzută în Raportul de început: 48 luni
Data estimată finalizare contract conform Raportului de progres lunar nr. 30 (01.02.01.2012 – 29.02.2012): 12.06.2014, fără PND. 
Durata contractului (inclusiv PND) depăşeşte durata Contractului de Finanţare, respectiv până la data de 17.07.2013.

	12
	Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă potabilă şi canalizare în Codlea şi Moieciu   CL10
	32.775.475,00
	
	 Lucrări (Fidic roşu)
	17.03. 2010
	14.02.2012
	Ianuarie 2012
	
	
	Octombrie 2014
	
	
	
	Anunt de participare publicat cu intarziere ca urmare a definitivarii cu întârziere a proiectului tehnic si anularea procedurii de atribuire.

Anunţ de participare publicat  in SEAP în 14.02.2012.

	 Durata contractului prevăzută în Raportul de început: 48 luni
Data estimată finalizare contract conform Raportului de progres lunar nr. 30 (01.02.01.2012 – 29.02.2012): 12.06.2014, fără PND. 
Durata contractului (inclusiv PND) depăşeşte durata Contractului de Finanţare, respectiv până la data de 17.07.2013.

	13
	Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă potabilă şi canalizare în Aglomerările Rupea şi Prejmer  CL11
	68.158.643,00 
	44.275.286,88
	 Lucrări (Fidic roşu)
	23.12. 2009
	04.12.2010
	27.07.2011.
	Asocierea IDECONSA – VIANCO SIGLO XXI Braşov

	09.09.2011
	30.12.2014
	4.427.528,69
	4.338.978,12
	1.34%
	Anunt de participare publicat cu intarziere ca urmare a definitivarii cu întârziere a proiectului tehnic si anularea procedurii de atribuire.


Anunţ de participare SEAP  nr. 115223 /09.02.2011.
CNSC dispune anularea raportului procedurii si reevaluarea ofertelor, urmare a contestatiilor depuse.

CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 27.07.2010
	 Durata contractului prevăzută în Raportul de început: 48 luni
Data estimată finalizare contract conform Raportului de progres lunar nr. 30 (01.02.01.2012 – 29.02.2012): 08.09.2013, fără PND. 
Durata contractului (inclusiv PND) depăşeşte durata Contractului de Finanţare, respectiv până la data de 17.07.2013. 
Lucrările se desfăşoară conform Programului de lucru revizia 00 / octombrie 2011.
Progres fizic executat la  29.02.2012 – 1,34%
Progres financiar executat la 29.02.2012 -  10% fata de valoarea semnata a contractului, inclusiv avansul.

	14
	Auditul Proiectului ,,Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si canalizare în judetul Brasov
	572.281,00
	180.000,00
	Servicii
	19.01.2011
	19.01.2011
	17.03.2011
	SC ROMCONTEXPERT SRL
	
	01.03.2015
	72.000,00
	35.280,00
	28 %
	Contractul este cuprins în bugetul proiectului, dar nu era prins în Graficul de achiziţii.
15.02.2011 – sedinta de deschidere a ofertelor.

CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 17.03.2011
	Data estimată finalizare contract conform Raportului de progres lunar nr. 30 (01.02.01.2012 – 29.02.2012)
01.03.2014
Progres fizic total la data de 29.02.2012 – 42.86%

Progres financiar : 20% fata de valoarea semnata a contractului, inclusiv avansul.


	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, .........)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	864.528,90
	845.895,87

	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (...............)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	......
	......
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	654.335.374,00
	324.591.325,03
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	46.378.936,86
	45.372.485,63
	 
	 
	



*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).
** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.
*** Valoarea nu include TVA. 
***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.

Concluzii generale:
· Se constată întârzieri de minim 12 luni înregistrate în publicarea anunţurilor de participare pentru un contract de servicii şi 4 contracte de lucrări (FIDIC ROSU), care au ca rezultat diferenţe în perioadele de implementare a Proiectului faţă de cel prezentat în Contractul de Fiananţare. Riscul previzionat este cel de depăşire a duratei Contractului de Finanţare, respectiv 17.07.2013. 
· Prin adresa nr. 15615 / DF / 31.01.2011, AM POS Mediu a retras 50% din valoarea prefinanţării acordate, la care se adaugă şi dobânzile aferente, datorită întârzierilor constatate în implementarea proiectului. Beneficiarul a plătit suma de 107.727.841,05 lei, reprezentând 50% din valoarea prefinanţării, împreună cu dobânzile aferente.
· Pentru contractele semnate aflate în implementare (CL4, CL5), datorită întârzierilor în elaborarea documentaţiilor tehnice se constată întârzieri de minim 6 luni în derularea activităţilor şi a lucrărilor. Riscul previzionat este de a depăşi durata contractelor. 
· Retragere 5% din valoarea eligibila  proiect.+dobanda aferenta de catre Min. Mediului si Padurilor-AM POS Mediu, adica 35.726.527,85 lei fara TVA, Doc. Just. Adr.122053/AM/03.08.2011.
· Durata a 9 contracte de lucrări (5 - FIDIC ROŞU, 4 – FIDIC GALBEN) şi a 3 contracte de servicii depăşeşte durata prevăzută pentru Contractul de Finanţare, respectiv până la data de 17.07.2013.
· Proiectul înregistrează întârzieri majore. Pentru aproximativ 62% din timpul scurs din durata proiectului se înregistrează progres fizic de  aproximativ 4%.
· In  21.10.2011 Beneficiarul a transmis Studiul de fezabilitate actualizat. Contractele ce fac obiectul actualizarii: Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă potabilă şi canalizare în Aglomerările Rupea şi Prejmer  CL11 (revizuiri lungimi in urma ridicarilor topo),  Reabilitarea Staţiilor de Tratare apă potabilă în Codlea, Moieciu şi Bogata-Rupea  CL3 (modificare locatie rezervoare),  Colectoare noi Ghimbav- SEAU Braşov  - SEAU Feldioara , Codlea - SEAU Feldioara şi reţea alimentare nouă în Stupini-Feldioara   CL8 (modificare lungime conducta aductiune). Ca urmare a analizei documentelor transmise, OI Sibiu a solicitat transmiterea memoriilor tehnice ce au stat la baza actualizarii Studiului de fezabilitate prin adresa 3066/OI SB/25.10.2011. Aceste documente au fost înaintate la data de 18.11.2011.
· Număr cereri de rambursare înaintate la OI POS Mediu Sibiu: 13.
Propuneri: 
· Accelerarea derulării procedurilor de achiziţii publice, pentru diminuarea riscurilor.
· Adoptarea de către beneficiar a unor măsuri de accelerare a derulării contractelor semnate, pentru recuperarea întârzierilor înregistrate.
· Respectarea termenelor de transmitere a informatiilor/documentelor catre OI
· Alocarea de personal suficient si pregatit profesional in UIP. Imbunatatirea managementului proiectului. 
· Rapoartele de Progres  ale beneficiarului nu furnizeaza informatii  privind abaterile ( planificat vs realizat ) la nivelul contractelor si fata de Anexa 2 Indicatori Financiari – imbunatatirea calitatii raportarii
· Datele referitoare la progresul fizic si financiar sunt înaintate de beneficiar în cadrul Raportului de progres nr. 30 / februarie 2012 şi Raportului de progres al Inginerului nr. Nr. 22 / februarie 2012.
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